Ministère de l'Economie et des Finances

Secrétariat Général

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTÈRES ET INSTITUTIONS

GESTION : 2023

SOMMAIRE

I. AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT
II. COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
III. COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
IV. COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS
V. CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VI. CONSEIL D'ETAT
VII. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
VIII. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

IX. COUR DE CASSATION

X. COUR DES COMPTES

XI. GRANDE CHANCELLERIE

XII. MEDIATEUR DU FASO

XIII. MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

XIV. MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

XV. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

XVI. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT ET DE L'EMPLOI

XVII. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS,GARDE DES SCEAUX

XVIII. MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

XIX. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

XX. MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

XXI. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE

XXII. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

XXIII. MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

XXIV. MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE (DGAIE)

XXV. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

XXVI. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

XXVII. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

XXVIII. MINISTERE DE L'URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L'HABITAT

XXIX. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

XXX. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET COUTUMIERES

XXXI. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

XXXII. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

XXXIII. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

XXXIV. MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI

XXXV. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE

XXXVI. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

XXXVII. MINISTERE DU GENRE ET DE LA FAMILLE

XXXVIII. PRESIDENCE DU FASO

XXXIX. PRIMATURE

XL. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

XLI. SECRETARIAT PERMANENT DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA BONNE GOUVERNANCE

I. AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT (52)

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 52
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.52/1/1	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et Réparation des appareils Informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2023	13/02/2023	1	20/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 5 500 000														
2023.52/1/2	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	60 000 000	0	60 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments Nombre de lot: 3	AOOD à OC	01/02/2023	06/03/2023	3	20/03/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 60 000 000														
2023.52/1/3	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/02/2023	16/02/2023	1	03/03/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 16 000 000														
2023.52/1/4	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160314 Chap 1021000311	CP	9 750 000	0	9 750 000	Acquisition et montage de Pneus et Batteries Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2023	13/02/2023	1	06/03/2023	365	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 9 750 000														
2023.52/1/5	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	1 960 250	4 039 750	Acquisition de divers imprimés administratifs Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2023	17/04/2023	1	05/05/2023	30	07/06/2023	DAF
	Total : 6 000 000														
2023.52/1/6	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	17 600 000	0	17 600 000	Acquisition des consommables informatiques et peri-informatiques Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/01/2023	30/01/2023	1	13/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 17 600 000														
2023.52/1/7	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160427 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	1 150 000	0	1 150 000	Acquisition des effets d'habillement Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	07/04/2023	1	14/04/2023	30	15/05/2023	DAF
	Total : 1 150 000														
2023.52/1/8	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance des serveurs informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2023	27/03/2023	1	03/04/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.52/1/9	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 62 Par 629	CP	400 000	0	400 000	Visite technique des véhicules à quatre roues Nombre de lot: 1	ED	30/01/2023	02/02/2023	1	10/02/2023	7	17/02/2023	DAF
	Total : 400 000														
2023.52/1/10	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition des produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	24/02/2023	1	10/03/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 7 000 000														
2023.52/1/11	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160408 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	11 000 000	0	11 000 000	Action de communication et Couverture Médiatique Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/02/2023	23/02/2023	1	08/03/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 11 000 000														
2023.52/1/12	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de produits alimentaires. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/02/2023	16/02/2023	1	23/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 9 500 000														
2023.52/1/13	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160414 Chap	CP	1 680 000	0	1 680 000	Acquisition de crédits de communication Nombre de lot: 1	ED	23/01/2023	26/01/2023	1	02/02/2023	7	10/02/2023	DAF

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1006000311 Art 60 Par 601													
	Total : 1 680 000														
2023.52/1/14	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	2 374 000	0	2 374 000	Entretien et maintenance des climatiseurs des bâtiments administratifs. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/01/2023	02/02/2023	1	20/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 2 374 000														
2023.52/1/16	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160115 Chap 1024000311 Art 61 Par 615	CP	13 000 000	0	13 000 000	Assurances des véhicules Nombre de lot: 1	ED	30/01/2023	02/02/2023	1	10/02/2023	7	17/02/2023	DAF
	Total : 13 000 000														
2023.52/1/17	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	25 920 000	0	166 297 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 3	ED à OC	30/01/2023	02/02/2023	1	06/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	23 480 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405	CP	2 400 000											

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	5 260 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160102 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 660 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 100 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	3 457 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 400 000											

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	3 800 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11602 Actv 1160201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	11 660 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	15 800 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160305 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	29 200 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11602 Actv 1160201 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	11 900 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160305 Chap 1023000311	CP	10 960 000											

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	11 300 000											
	Total : 166 297 000														
2023.52/1/18	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160114 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	2 400 000	0	2 400 000	Abonnement aux chaines de télévision Nombre de lot: 1	ED	30/01/2023	02/02/2023	1	06/02/2023	7	20/02/2023	DAF
	Total : 2 400 000														
2023.52/1/19	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	78 060 000	Fourniture de pause-café et déjeuner Nombre de lot: 3	AOOD à OC	23/01/2023	06/02/2023	3	20/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160315 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	32 400 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160428 Chap 1024000311 Art 60 Par	CP	30 660 000											

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Total : 78 060 000														
2023.52/1/20	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160309 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	24 500 000	0	24 500 000	Abonnement aux licences logicielles Nombre de lot: 2	DPX	20/01/2023	30/01/2023	1	09/02/2023	30	12/03/2023	DAF
	Total : 24 500 000														
2023.52/1/22	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160309 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Renouvelment de l'abonnement à la connexion internet haut débit de 8Mb/s pour 1an Nombre de lot: 1	ED	02/05/2023	08/05/2023	1	02/06/2023	30	01/07/2023	DAF
	Total : 8 000 000														
2023.52/1/23	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160309 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Renouvelment de l'abonnement à la connexion internet haut débit de 4Mb/s pour 1an Nombre de lot: 1	ED	02/05/2023	08/05/2023	1	02/06/2023	30	01/07/2023	DAF
	Total : 7 500 000														
2023.52/1/24	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160316 Chap 1021000311 Art 24 Par 243	AE	38 000 000	0	38 000 000	Acquisition d'un véhicule spécifique à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	27/02/2023	1	10/03/2023	90	12/06/2023	DAF
	Total : 38 000 000														
2023.52/1/25	Budget	Prg 116 Act	AE	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de quatre (04)	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	01/03/2023	30	30/03/2023	DAF

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11603 Actv 1160317 Chap 1021000311 Art 24 Par 243					motocyclettes à (02) roues, Nombre de lot: 1								
	Total : 6 000 000														
2023.52/1/26	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160316 Chap 1021000311 Art 24 Par 241	AE	22 675 000	0	22 675 000	Acquisition de matériels spécifiques pour DEI Nombre de lot: 1	ED	03/03/2023	13/03/2023	1	13/04/2023	60	12/06/2023	DAF
	Total : 22 675 000														
2023.52/1/27	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160430 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	5 296 000	0	105 796 000	Acquisition de matériel informatique de bureau et de communication Nombre de lot: 3	AOOD	20/02/2023	22/03/2023	3	10/04/2023	45	25/05/2023	DAF
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160433 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	61 050 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160116 Chap 1013000311 Art 24 Par 242	AE	28 450 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11602 Actv	AE	11 000 000											

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1160205 Chap 1022000311 Art 24 Par 242													
	Total : 105 796 000														
2023.52/1/29	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160433 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	41 759 000	0	41 759 000	Acquisition équipement de sécurité informatique. Nombre de lot: 1	DPX	25/01/2023	06/02/2023	1	13/02/2023	45	30/03/2023	DAF
	Total : 41 759 000														
2023.52/1/30	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160306 Chap 1800100311 Art 23 Par 231	AE	176 789 000	0	176 789 000	Réalisation de travaux et renforcement d'équipements confortatifs du siège de l'ASCE-LC Nombre de lot: 1	ED	31/01/2023	06/02/2023	1	15/02/2023	60	10/05/2023	DAF
	Total : 176 789 000														
2023.52/1/31	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et réparation de Plomberie Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	20/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 500 000														
2023.52/1/32	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1024000311 Art 62 Par	CP	5 000 000	0	5 000 000	Gardiennage des locaux. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2023	07/02/2023	1	21/02/2023	365	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.52/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Total : 5 000 000														
2023.52/1/33	Budget National	Prg 116 Act 11602 Actv 1160204 Chap 1018000311 Art 24 Par 241	AE	4 455 000	0	4 455 000	Acquisition de matériels et Mobiliers de bureau pour DSRAJ Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	07/02/2023	1	21/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 4 455 000														
2023.52/1/34	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160314 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation des véhicules à deux (02) et à quatre (04) roues . Nombre de lot: 2	DPX à OC	09/02/2023	20/02/2023	1	20/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 15 000 000														

Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT : 873 185 000

Nombre lignes : 31

II. COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (59)

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 59
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.59/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.59/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Art 22 Par 221	-	50 000 000	0	50 000 000	Réalisez les études techniques et architecturales du siège de la CIL Nombre de lot: 1	AOOD-PQ	09/01/2023	06/02/2023	1	01/03/2023	60	30/06/2023	DAAF
	Total : 50 000 000														
2023.59/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Art 24 Par 241	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureaux au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	13/03/2023	1	27/03/2023	30	30/10/2023	DAAF
	Total : 3 000 000														
2023.59/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Art 24 Par 244	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la CIL Nombre de lot: 1	AOOD	20/02/2023	21/03/2023	1	10/04/2023	90	30/10/2023	DAAF
	Total : 40 000 000														
2023.59/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT Art 24 Par 244	-	25 000 000	0	25 000 000	Renouvellement des licences d'exploitation Nombre de lot: 1	AOR	13/02/2023	27/02/2023	1	20/03/2023	60	30/06/2023	DAAF
	Total : 25 000 000														
2023.59/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 601	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	21/12/2022	21/12/2022	1	06/01/2023	30	30/10/2023	DAAF
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.59/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.59/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 601	-	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de carburant au profit de la CIL Nombre de lot: 2	ED à OC	21/12/2022	28/12/2022	1	02/01/2023	365	30/12/2023	DAAF
	Total : 65 000 000														
2023.59/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 601	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2023	17/04/2023	1	24/04/2023	30	30/10/2023	DAAF
	Total : 3 500 000														
2023.59/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 601	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	09/01/2023	16/01/2023	1	23/01/2023	30	30/10/2023	DAAF
	Total : 4 000 000														
2023.59/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 601	-	5 000 000	0	5 000 000	Éditions du rapport public 2021 de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	13/03/2023	1	22/03/2023	30	30/10/2023	DAAF
	Total : 5 000 000														
2023.59/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 601	-	9 000 000	0	9 000 000	Impression de divers imprimés administratifs Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	27/02/2023	1	10/03/2023	30	30/10/2023	DAAF
	Total : 9 000 000														
2023.59/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 601	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	27/02/2023	1	10/03/2023	30	30/10/2023	DAAF
	Total : 5 000 000														
2023.59/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 609	-	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture de pauses café et pauses déjeuner au profit de la CIL au titre de l'année 2023 Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/12/2022	26/12/2022	1	20/01/2023	335	28/04/2023	DAAF
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2023.59/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.59/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 609	-	1 000 000	0	1 000 000	Confection de tenues au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2023	20/02/2023	1	01/03/2023	30	31/10/2023	DAAF
	Total : 1 000 000														
2023.59/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 609	-	5 000 000	0	5 000 000	acquisition de supports de communication au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/12/2022	26/12/2022	1	02/01/2023	365	30/10/2023	DAAF
	Total : 5 000 000														
2023.59/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 609	-	9 995 000	0	9 995 000	Confection de gadgets au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	23/01/2023	1	31/01/2023	30	31/10/2023	DAAF
	Total : 9 995 000														
2023.59/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT Art 61 Par 611	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de titres de transport internationaux Nombre de lot: 1	ED à OC	21/12/2022	26/12/2022	1	06/01/2023	360	31/10/2023	DAAF
	Total : 15 000 000														
2023.59/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Art 61 Par 614	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	19/12/2022	23/12/2022	1	01/01/2023	365	30/11/2023	DAAF
	Total : 1 000 000														
2023.59/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT Art 61 Par 614	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation des photocopieurs de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	19/12/2022	23/12/2022	1	01/01/2023	365	30/11/2023	DAAF
	Total : 1 000 000														
2023.59/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT Art 61 Par 614	-	500 000	0	500 000	Entretien de matériels et mobiliers de bureau de la CIL Nombre de lot: 1	DC-NF	19/12/2022	23/12/2022	1	01/01/2023	365	30/11/2023	DAAF
	Total : 500 000														
2023.59/1/20	Compte	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation des	DC-F	19/12/2022	26/12/2022	1	01/01/2023	365	30/11/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.59/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Art 61 Par 614					engins à deux et quatre roues de la CIL Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 7 000 000														
2023.59/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Art 61 Par 614	-	140 000	0	140 000	Visite technique des véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	ED	21/12/2022	26/12/2022	1	09/01/2023	14	30/11/2023	DAAF
	Total : 140 000														
2023.59/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Art 61 Par 614	-	500 000	0	500 000	Entretien de matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	21/12/2022	26/12/2022	1	01/01/2023	365	30/11/2023	DAAF
	Total : 500 000														
2023.59/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT Art 61 Par 614	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien du groupe électrogène de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	21/12/2022	26/12/2022	1	01/01/2023	365	30/11/2023	DAAF
	Total : 1 000 000														
2023.59/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT Art 62 Par 622	-	9 950 000	0	9 950 000	Traduction de la loi en langues nationales Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	12/06/2023	19/06/2023	1	26/06/2023	60	30/11/2023	DAAF
	Total : 9 950 000														
2023.59/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT Art 62 Par 622	-	950 000	0	950 000	Prestation informatique (site Web) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	21/12/2022	26/12/2022	1	01/01/2023	365	30/11/2023	DAAF
	Total : 950 000														
2023.59/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Art 62 Par 622	-	9 998 000	0	9 998 000	Gardiennage des locaux de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/12/2022	26/12/2022	1	01/01/2023	365	31/03/2023	DAAF
	Total : 9 998 000														

Référence du plan : 2023.59/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.59/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT Art 62 Par 622	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage du bâtiment de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/12/2022	26/12/2022	1	01/01/2023	365	31/03/2023	DAAF
	Total : 5 000 000														
2023.59/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Art 62 Par 623	-	30 000 000	0	30 000 000	Formation du personnel de la CIL Nombre de lot: 5 C.individuel	CC à OC C.individuel	02/01/2023	16/01/2023	1	06/02/2023	240	30/10/2023	DAAF
	Total : 30 000 000														
2023.59/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 601	-	3 000 000	0	3 000 000	Abonnement journaux Nombre de lot: 4	ED	21/12/2022	26/12/2022	1	01/01/2023	365	31/10/2023	DAAF
	Total : 3 000 000														
2023.59/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 601	-	22 000 000	0	22 000 000	Agence de presse Nombre de lot: 1	DPX à OC	21/12/2022	05/01/2023	1	31/01/2023	335	27/10/2023	DAAF
	Total : 22 000 000														
2023.59/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Art 60 Par 601	-	15 000 000	0	15 000 000	Conception et diffusion de spots institutionnels sur écrans LED Nombre de lot: 1	ED à OC	21/12/2022	26/12/2022	1	01/01/2023	365	31/10/2023	DAAF
	Total : 15 000 000														

Total COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES : 372 033 000

Nombre lignes : 31

III. COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (58)

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation
Structure : 58
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.58/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.58/1/1	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1008000311 Art 64 Par 643	CP	10 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit de Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	ED à OC	13/01/2023	13/01/2023	1	14/02/2023	365	16/10/2023	DAF
	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210305 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	40 000 000											
	Total : 50 000 000														
2023.58/1/2	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/12/2022	12/12/2022	1	26/01/2023	365	16/10/2023	DAF
	Total : 9 000 000														
2023.58/1/3	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311	CP	9 600 000	0	9 600 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante	DC-F à OC	07/12/2022	12/12/2022	1	05/01/2023	365	16/10/2023	DAF

Référence du plan : 2023.58/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 643					Nombre de lot: 1								
	Total : 9 600 000														
2023.58/1/4	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643	CP	2 500 000	0	2 500 000	Divers entretiens et réparations au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/12/2022	12/12/2022	1	26/01/2023	365	16/10/2023	DAF
	Total : 2 500 000														
2023.58/1/5	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de crédits de communication au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	ED	05/01/2023	05/01/2023	1	27/01/2023	15	16/10/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.58/1/6	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de cartouches d'encre au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2023	10/01/2023	1	02/02/2023	365	16/10/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.58/1/7	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	0	20 000 000	Maintenance de kits d'enrôlement au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DPX	13/02/2023	22/02/2023	1	30/03/2023	15	16/10/2023	DAF
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2023.58/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.58/1/8	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de billets d'avion au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2022	09/12/2022	1	05/01/2023	365	16/10/2023	DAF
	Total : 9 500 000														
2023.58/1/9	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement journaux au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	ED à OC	20/12/2022	20/12/2022	1	05/01/2023	365	16/10/2023	DAF
	Total : 2 000 000														
2023.58/1/10	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1006000311 Art 64 Par 643	CP	2 500 000	0	2 500 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	ED à OC	27/12/2022	30/12/2022	1	05/01/2023	365	16/10/2023	DAF
	Total : 2 500 000														
2023.58/1/11	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1006000311 Art 64 Par 643	CP	1 500 000	0	1 500 000	Assistance et mise à jour du logiciel de gestion des salaires et du logiciel de gestion budgétaire et comptable au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 2 C.individuel	CC C.individuel	09/01/2023	12/01/2023	1	02/03/2023	30	16/10/2023	DAF
	Total : 1 500 000														
2023.58/1/12	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de plomberie sanitaire au	DC-F à OC	12/12/2022	15/12/2022	1	05/01/2023	365	16/10/2023	DAF

Référence du plan : 2023.58/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1210301 Chap 1006000311 Art 64 Par 643					profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2023.58/1/13	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2023	10/01/2023	1	24/01/2023	10	16/10/2023	DAF
	Total : 2 500 000														
2023.58/1/14	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1006000311 Art 64 Par 643	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'imprimés et de fournitures de bureau au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	25/01/2023	365	16/10/2023	DAF
	Total : 5 000 000														
2023.58/1/15	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1006000311 Art 64 Par 643	CP	5 000 000	0	5 000 000	Réfection de bâtiments Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	07/02/2023	1	23/02/2023	30	16/10/2023	DAF
	Total : 5 000 000														
2023.58/1/16	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1006000311 Art 64 Par	CP	2 500 000	0	2 500 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du personnel de la Commission Électorale Nationale Indépendante	DC-F à OC	02/02/2023	07/02/2023	1	23/02/2023	365	16/10/2023	DAF

Référence du plan : 2023.58/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		643					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 500 000														
2023.58/1/17	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1006000311 Art 64 Par 643	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de petits matériels et d'outillage au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	09/02/2023	1	23/02/2023	15	16/10/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.58/1/18	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1006000311 Art 64 Par 643	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/12/2022	12/12/2022	1	05/01/2023	365	16/10/2023	DAF
	Total : 2 000 000														

Total COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE : 135 600 000

Nombre lignes : 18

IV. COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS (61)

COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Plan de passation (Projet)
Structure : 61
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.61/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Aucune ligne PPM BP															

V. CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 54
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.54/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.54/1/1	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000	0	95 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 2	ED à OC	15/12/2022	16/12/2022	1	30/12/2022	15		DAF
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601	CP	25 000 000											

Référence du plan : 2023.54/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 95 000 000														
2023.54/1/2	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	19 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, produits alimentaires ,de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit du conseil constitutionnel. Nombre de lot: 4	DPX à OC	23/01/2023	03/02/2023	3	01/03/2023	30		DAF
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.54/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170610 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 19 000 000														
2023.54/1/3	Budget	Prg 117 Act	CP	6 000 000	0	6 000 000	Nettoyage des bâtiments au	DC-F	16/12/2022		1	04/01/2023	180		DAF

Référence du plan : 2023.54/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 62 Par 622					profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 6 000 000														
2023.54/1/4	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	4 500 000	0	4 500 000	Service de pause déjeuner dans le cadre des réunions des membres du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/12/2022		1	04/01/2023	180		DAF
	Total : 4 500 000														
2023.54/1/5	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	8 500 000	0	8 500 000	Assurance des véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	ED	19/12/2022		1	01/01/2023	5		DAF
	Total : 8 500 000														
2023.54/1/6	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Abonnement aux journaux (quotidiens) et au journal officiel au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 8	ED à OC	19/12/2022		1	02/01/2023	180		DAF
	Total : 7 000 000														
2023.54/1/7	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311	CP	1 000 000	0	1 000 000	Réalisation de diagnostic et de la visite technique des véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil constitutionnel	ED	06/01/2023		1	23/01/2023	15		DAF

Référence du plan : 2023.54/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 1								
	Total : 1 000 000														
2023.54/1/8	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 800 000	0	1 800 000	Entretien et maintenance des groupes électrogènes au profit du Conseil Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2023		1	27/01/2023	150		DAF
	Total : 1 800 000														
2023.54/1/9	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 750 000	0	1 750 000	Entretien et désinfection du jardin de l'hôtel du président du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2023		1	25/01/2023	180		DAF
	Total : 1 750 000														
2023.54/1/10	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Divers travaux d'entretien de bâtiments au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023		1	24/02/2023	90		DAF
	Total : 4 500 000														
2023.54/1/11	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000	0	1 400 000	Couverture médiatique et insertion de communiqués dans la presse au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2023		1	15/02/2023	15		DAF
	Total : 1 400 000														

Référence du plan : 2023.54/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.54/1/12	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	ED	06/02/2023		1	20/02/2023	15		DAF
	Total : 2 500 000														
2023.54/1/13	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien des véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2023		1	26/01/2023	180		-
	Total : 7 000 000														
2023.54/1/14	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023		1	01/02/2023	150		DAF
	Total : 4 000 000														
2023.54/1/15	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	700 000	0	700 000	Confection de badges au profit du personnel du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2023	17/02/2023	1	01/03/2023	30		-
	Total : 700 000														
2023.54/1/16	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien du matériel informatique au profit du Conseil constitutionnel (Reconduction)	DC-F à OC	20/02/2023	20/02/2023	1	10/03/2023	150		DAF

Référence du plan : 2023.54/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 4 000 000														
2023.54/1/17	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des copieurs au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2023	09/02/2023	1	01/03/2023	150		DAF
	Total : 4 000 000														
2023.54/1/18	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance du matériel de communication au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	21/02/2023	23/02/2023	1	13/03/2023	90		DAF
	Total : 800 000														
2023.54/1/19	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance des véhicules à deux roues au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-NF	24/02/2023	28/02/2023	1	17/03/2023	30		DAF
	Total : 500 000														
2023.54/1/20	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'effets d'habillement pour le personnel de sécurité et les conducteurs au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	09/03/2023	1	30/03/2023	30		DAF
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2023.54/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
2023.54/1/21	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 400 000	0	3 400 000	Entretien et maintenance du mobilier de bureau au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	17/03/2023	1	03/04/2023	90		DAF
	Total : 3 400 000														
2023.54/1/22	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de batteries au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	06/04/2023	1	28/04/2023	30		DAF
	Total : 2 000 000														
2023.54/1/23	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	1 500 000	Édition de recueils des avis et décisions 2022 au profit du conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	20/04/2023	24/04/2023	1	12/05/2023	30		DAF
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 1 500 000														
2023.54/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation d'activités entrants dans le cadre du renforcement de capacités des membres et du personnel au profit du Conseil	ED	03/07/2023	04/07/2023	1	24/07/2023	15		DAF
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2023.54/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							constitutionnel Nombre de lot: 5								
2023.54/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Réalisation d'activités pour le compte de la cellule environnement au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 6	DC-F	03/07/2023	05/07/2023	1	24/07/2023	7		DAF
	Total : 4 000 000														
2023.54/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation d'activités pour le compte du comité institutionnel de lutte contre le SIDA au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 6	DC-F	21/08/2023	24/08/2023	1	14/09/2023	7		DAF
	Total : 5 000 000														

Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 213 850 000

Nombre lignes : 26

VI. CONSEIL D'ETAT (55)

CONSEIL D'ETAT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 55
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.55/1/1	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	4 100 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profir du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	06/01/2023	4	11/01/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	430 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	70 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101	CP	600 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Total : 4 100 000														
2023.55/1/2	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	400 000	0	3 800 000	Abonnement d'assurance au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	19/01/2023	19/01/2023	1	01/02/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 62 Par	CP	400 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	460 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	530 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	410 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101	CP	400 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Total : 3 800 000														
2023.55/1/3	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	450 000	0	2 300 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 5	ED	04/01/2023	04/01/2023	1	05/01/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	370 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	370 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	370 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	370 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	370 000											
	Total : 2 300 000														
2023.55/1/4	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'imprimés divers Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2023	27/01/2023	1	06/02/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Total : 5 000 000														
2023.55/1/5	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 250 000	0	53 079 000	Acquisition de carburant au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED à OC	09/01/2023	10/01/2023	1	31/01/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	495 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	656 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 770 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 092 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	147 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 842 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311	CP	3 037 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	9 666 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	10 666 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	8 619 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 839 000											
	Total : 53 079 000														
2023.55/1/6	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/02/2023	24/02/2023	1	02/03/2023	360	29/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311	CP	750 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Total : 9 000 000														
2023.55/1/7	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	6 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	08/03/2023	1	20/03/2023	30	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 6 000 000														
2023.55/1/8	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	755 000	0	6 005 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	22/02/2023	1	02/03/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201	CP	900 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Total : 6 005 000														
2023.55/1/9	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de matériels roulants au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	18/01/2023	1	27/01/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 9 000 000														
2023.55/1/10	Budget	Prg 118 Act	CP	600 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de	DC-F	18/01/2023	20/01/2023	1	27/01/2023	360	29/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614					climatiseurs au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 220 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	615 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	420 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	165 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par	CP	420 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	420 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	420 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	720 000											
	Total : 5 000 000														
2023.55/1/11	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	600 000	0	600 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2023	17/01/2023	1	01/02/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Total : 600 000														
2023.55/1/12	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	157 000	0	9 600 000	Entretien et réfection de bâtiment intérieur au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	18/01/2023	1	25/01/2023	360	29/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	987 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	665 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	165 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	445 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	73 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311	CP	1 652 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 152 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 652 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 652 000											
	Total : 9 600 000														
2023.55/1/13	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	7 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/03/2023	20/03/2023	1	23/03/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	550 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 450 000											
	Total : 7 000 000														
2023.55/1/14	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'ouvrages spécifiques au profit du Conseil d'Etat	DC-F	02/05/2023	04/05/2023	1	15/05/2023	30	29/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2023.55/1/15	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	344 000	0	3 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/03/2023	06/03/2023	1	15/03/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par	CP	456 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Total : 3 000 000														
2023.55/1/16	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	250 000	0	3 000 000	Autres éditions et publications au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	20/07/2023	24/07/2023	1	01/08/2023	30	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	945 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 805 000											
	Total : 3 000 000														
2023.55/1/17	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	8 000 000	Services de pause-café et déjeuner au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2023	25/01/2023	1	01/02/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 8 000 000											
2023.55/1/18	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	9 500 000	Organisation d'une sortie de sensibilisation au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2023	07/06/2023	1	20/06/2023	3	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000											
				Total : 9 500 000											
2023.55/1/19	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	17/04/2023	19/04/2023	1	27/04/2023	15	29/12/2023	DAAF
				Total : 8 000 000											
2023.55/1/20	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	600 000	0	600 000	Abonnement au CANAL +au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	04/01/2023	05/01/2023	1	13/01/2023	360	29/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Total : 600 000														
2023.55/1/21	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 500 000	Acquisition de cartes de recharge téléphoniques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	23/01/2023	25/01/2023	1	01/02/2023	3	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Total : 1 500 000														
2023.55/1/22	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 500 000	Acquisition et installation de rideaux Nombre de lot: 1	DC-F	27/03/2023	29/03/2023	1	10/04/2023	15	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Total : 1 500 000														
2023.55/1/23	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311	CP	9 500 000	0	9 500 000	Organisation de sessions de formation au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	CC C.individuel	02/05/2023	05/05/2023	1	23/05/2023	9	29/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 623					C.individuel								
	Total : 9 500 000														
2023.55/1/24	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180314 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DPX	13/02/2023	27/02/2023	1	14/03/2023	30	29/12/2023	DAAF
	Total : 15 000 000														
2023.55/1/25	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180314 Chap 1800100311 Art 24 Par 242	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DPX	13/02/2023	27/02/2023	1	14/03/2023	30	29/12/2023	DAAF
	Total : 20 000 000														
2023.55/1/26	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180311 Chap 1005000311 Art 62 Par 629	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	03/02/2023	1	15/02/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Total : 3 000 000														
2023.55/1/27	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180311 Chap 1005000311 Art 62 Par 629	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs de bureau au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	18/01/2023	1	30/01/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.55/1/28	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 165 000	0	2 750 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	25/01/2023	1	01/02/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	385 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.55/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Total : 2 750 000														

Total CONSEIL D'ETAT : 212 834 000

Nombre lignes : 28

VII. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (5)

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation
Structure : 5
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.5/1/1	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090434 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et nettoyage des locaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 6 000 000														
2023.5/1/2	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090427 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	7 200 000	0	7 200 000	Prise en charge des frais liés à l'abonnement aux journaux et revues Nombre de lot: 1	ED	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 7 200 000														
2023.5/1/3	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 050 000	0	91 293 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants destinés au fonctionnement et à la mise en œuvre des activités du CES Nombre de lot: 1	ED à OC	27/12/2022	29/12/2022	1	10/01/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090303 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090209 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	12 500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1008000311	CP	19 343 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 950 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 950 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 950 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 950 000											
	Total : 91 293 000														

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.5/1/4	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance de matériel de transport Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/12/2022	19/12/2022	1	10/01/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 9 500 000														
2023.5/1/5	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 2 000 000														
2023.5/1/6	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090423 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance des installations de plomberie et de sanitaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 1 000 000														
2023.5/1/7	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	22/12/2022	1	02/01/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 2 000 000														
2023.5/1/8	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090423 Chap	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance des installations d'électricité	DC-F à OC	19/12/2022	22/12/2022	1	02/01/2023	365	31/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 1 000 000														
2023.5/1/9	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090434 Chap 1085000311 Art 60 Par 609	CP	480 000	0	480 000	Prise en charge des frais à l'abonnement CANAL SAT Nombre de lot: 1	ED	04/01/2023	06/01/2023	1	10/01/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 480 000														
2023.5/1/10	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090434 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	5 280 000	0	5 280 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du DIRCAB, du SG, des Chefs de Département, du Protocole et de la secrétaire particulière du Président Nombre de lot: 1	ED	04/01/2023	06/01/2023	1	10/01/2023	21	31/12/2023	DAAF
	Total : 5 280 000														
2023.5/1/11	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	250 000	0	3 050 000	Acquisition de produits d'entretien destinés au fonctionnement du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	18/01/2023	1	25/01/2023	14	31/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget	Prg 009 Act	CP	100 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00902 Actv 0090210 Chap 1006000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090303 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Total : 3 050 000														
2023.5/1/12	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090204 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	900 000	0	7 000 000	Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques destinés au fonctionnement du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	18/01/2023	1	25/01/2023	14	31/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget	Prg 009 Act	CP	900 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00903 Actv 0090303 Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1017000311 Art 60 Par	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Total : 7 000 000														
2023.5/1/13	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	850 000	0	9 950 000	Prestation de pause café dans le cadre des ateliers d'élaboration des rapports introductifs des sessions ordinaires, du forum et du rapport publics, d'élaboration du budget-programme, du programme d'activites et du rapport d'activités, de la revue à mi-parcours, des plans de passation des marchés publics et du déblocage des fonds, du manuel de procédure et d'un code d'éthique et de déontologie, de relecture des plans de communication, d'actions et de formation, des sessions de formation du personnel, de sensibilisation de la cellule de lutte contre le VIH/SIDA, de la cellule genre et de la cellule environnementale au profit du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/01/2023	30/01/2023	1	02/02/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090401 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	350 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	850 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090404 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	2 250 000											
	Budget	Prg 009 Act	CP	1 550 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00904 Actv 0090410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090422 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090442 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090443 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090409 Chap 1082000311 Art 60 Par	CP	250 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Total : 9 950 000														
2023.5/1/14	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	450 000	0	7 700 000	Location de salle de réunion climatisées dans le cadre des ateliers d'élaboration des rapports introductifs des sessions ordinaires, du forum et du rapport publics, d'élaboration du budget-programme, du programme d'activites et du rapport d'activités, de la revue à mi-parcours, des plans de passation des marchés publics et du déblocage des fonds, du manuel de procédure et d'un code d'éthique et de déontologie, de relecture des plans de communication, d'actions et de formation, des sessions de formation du personnel, de sensibilisation de la cellule de lutte contre le VIH/SIDA, de la cellule genre et de la cellule environnementale au profit du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/01/2023	30/01/2023	1	01/02/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090401 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	400 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget	Prg 009 Act	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00904 Actv 0090404 Chap 1008000311 Art 62 Par 623													
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090422 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090442 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090443 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par	CP	250 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090409 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Total : 7 700 000														
2023.5/1/15	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090436 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	150 000	0	9 650 000	Location de véhicules dans le cadre de la mise en œuvre des activités du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/01/2023	30/01/2023	1	01/02/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	300 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090401 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	300 000											
	Budget	Prg 009 Act	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 250 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090404 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090422 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090442 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090443 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	150 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090409 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	150 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609	CP	150 000											
	Total : 9 650 000														
2023.5/1/16	Budget	Prg 009 Act	CP	20 000 000	0	20 000 000	Hébergement des	DPX	26/01/2023	09/02/2023	1	01/03/2023	365	31/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609					conseillers non résidents et des personnalités invitées lors des sessions du Conseil Économique et Social Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 20 000 000														
2023.5/1/17	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090204 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	44 000 000	Prestation de pause café et pause déjeuner (lot 1) et de cocktail (lot 2) lors des sessions du CES, de la conférence publique, des activités de visibilités et des réunions ainsi que les commissions d'attribution et de réception des marchés publics au profit du CES Nombre de lot: 1	DPX à OC	26/01/2023	09/02/2023	1	01/03/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090444 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090402 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap	CP	25 000 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 60 Par 609													
	Total : 44 000 000														
2023.5/1/18	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	7 500 000	0	7 500 000	Prestation de pause café et de pause déjeuner lors du forum national 2023 du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	28/02/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 7 500 000														
2023.5/1/19	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090204 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	800 000	Prestation d'hôtesses lors des sessions et de la conférence publique au profit du CES Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	28/02/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	400 000											
	Total : 800 000														
2023.5/1/20	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202	CP	200 000	0	200 000	Prestation d'hôtesses lors du forum national 2023 du CES	DC-NF à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	28/02/2023	365	31/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Total : 200 000														
2023.5/1/21	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	9 500 000	0	9 500 000	Prestation de cocktail lors des tournées régionales Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	28/02/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 9 500 000														
2023.5/1/22	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	2 500 000	Location de salles de conférence climatisées lors des tournées régionales Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	28/02/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 2 500 000														
2023.5/1/24	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090212 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Édition du Journal "Le Conseiller" au profit du Conseil Économique et Social Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	14/03/2023	1	28/03/2023	21	31/12/2023	DAAF
	Total : 3 500 000														
2023.5/1/25	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090211 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	50 000 000	0	50 000 000	Sélection d'agence de communication pour la couverture médiatique (lot 1) et la réalisation d'actions et de supports de communication (lot 2) dans le cadre de l'organisation	AOOD à OC	26/01/2023	09/02/2023	1	01/03/2023	365	31/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 50 000 000			des activités du Conseil Économique et Social Nombre de lot: 2								
2023.5/1/26	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090214 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition de billets d'avion au profit du Conseil Économique et Social Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/01/2023	17/01/2023	1	01/03/2023	365	31/12/2023	DAAF
				Total : 18 500 000											
2023.5/1/27	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090213 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Édition des actes de sessions, du rapport du forum et du rapport public au profit du Conseil Économique et Social Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/02/2023	27/02/2023	1	01/03/2023	365	31/12/2023	DAAF
				Total : 7 000 000											
2023.5/1/28	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 321 500	0	1 321 500	Confection de badges et de bloc-notes dans le cadre de l'organisation et de la tenue du forum national 2023 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/06/2023	05/06/2023	1	29/06/2023	14	31/12/2023	DAAF
				Total : 1 321 500											
2023.5/1/30	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	300 000	0	300 000	Décoration de salle de conférence dans le cadre de l'organisation du forum 2023 Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/06/2023	05/06/2023	1	29/06/2023	14	31/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 300 000											
2023.5/1/31	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	300 000	0	300 000	Décoration de salle de conférence dans le cadre de l'organisation des sessions Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/06/2023	05/06/2023	1	29/06/2023	14	31/12/2023	DAAF
				Total : 300 000											
2023.5/1/32	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	450 000	0	5 800 000	Conception et impression de papier en-tête lettre, de cartes d'invitation et de vœux et d'enveloppes personnalisées dans le cadre de l'organisation des activités du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/06/2023	05/06/2023	1	29/06/2023	14	31/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090444 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 800 000											
	Budget	Prg 009 Act	CP	450 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	800 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090434 Chap 1085000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Total : 5 800 000														
2023.5/1/33	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090436 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	500 000	Confection de tee-shirt et de casquettes dans le cadre de l'opération de reboisement Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	17/07/2023	19/07/2023	1	08/08/2023	14	31/12/2023	DAAF
	Total : 500 000														
2023.5/1/35	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090436 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	350 000	0	350 000	Acquisition, transport et manutention de plants dans le cadre de l'opération de reboisement Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	17/07/2023	19/07/2023	1	08/08/2023	14	31/12/2023	DAAF
	Total : 350 000														

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.5/1/36	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques (ordinateurs et Photocopieurs) au profit du CES Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	21	31/12/2023	DAAF
	Total : 14 000 000														
2023.5/1/38	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	14	31/12/2023	DAAF
	Total : 1 000 000														
2023.5/1/39	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 3 000 000														
2023.5/1/40	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090427 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000	0	1 800 000	Prise en charge des frais liés à l'abonnement au journal officiel Nombre de lot: 1	ED à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	365	31/12/2023	DAAF
	Total : 1 800 000														
2023.5/1/41	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090428 Chap	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'ouvrages au profit du CES	DC-F à OC	27/03/2023	29/03/2023	1	10/04/2023	45	31/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1011000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 000 000														
2023.5/1/43	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	800 000	0	6 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil Économique et Social Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	25/01/2023	1	30/01/2023	14	31/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090303 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Total : 6 500 000														
2023.5/1/44	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090203	CP	900 000	0	900 000	Décoration de salles de conférence climatisées lors des tournées régionales du	DC-NF à OC	20/02/2023	22/02/2023	1	28/02/2023	14	31/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 609					Président du CES Nombre de lot: 1								
	Total : 900 000														
2023.5/1/45	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090441 Chap 1800200311 Art 24 Par 245	AE	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de matériel de transport en commun et de marchandises au profit du Conseil Économique et Social Nombre de lot: 1	ED	27/01/2023	10/02/2023	2	15/02/2023	30	31/12/2023	DAAF
	Total : 75 000 000														
2023.5/1/46	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090445 Chap 1800300311 Art 23 Par 231	AE	1 125 000	0	1 125 000	Honoraires d'études architecturales pour la construction de bâtiments administratifs à usage de bureau au profit du CES Nombre de lot: 1	ED	27/01/2023	08/02/2023	2	15/02/2023	15	31/12/2023	DAAF
	Total : 1 125 000														
2023.5/1/47	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090445 Chap 1800300311 Art 23 Par 231	AE	2 955 000	0	2 955 000	Prise en charge des honoraires de suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments à usage de bureau au profit du CES Nombre de lot: 1	CC	28/02/2023	03/03/2023	1	15/03/2023	90	31/12/2023	DAAF
	Total : 2 955 000														
2023.5/1/48	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090445 Chap 1800300311 Art 23 Par 231	AE	70 920 000	0	70 920 000	Construction de bâtiments à usage de bureau au profit du Conseil Économique et Social Nombre de lot: 1	AOOD	14/03/2023	18/04/2023	7	20/04/2023	90	31/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.5/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 70 920 000											

Total CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 514 374 500

Nombre lignes : 43

VIII. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (51)

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 51
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.51/1/1	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150111 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	7 200 000	0	7 200 000	Acquisition de produits pour informatiques et péri informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	01/02/2023	30	06/02/2023	DAF
	Total : 7 200 000														
2023.51/1/2	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 944 000	0	5 387 400	Nettoyage de bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	04/01/2023	365	27/12/2022	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	2 443 400											
	Total : 5 387 400														
2023.51/1/3	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150111 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	244 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	16/02/2023	1	28/02/2023	30	28/02/2023	DAF

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	8 756 000											
	Total : 9 000 000														
2023.51/1/4	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150111 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	3 481 000	0	4 200 000	Entretien bâtiments intérieur-extérieur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2023	25/01/2023	1	07/02/2023	14	14/02/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150113 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	55 400											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	663 600											
	Total : 4 200 000														
2023.51/1/5	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150546 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	647 000	0	4 500 000	Édition de rapports publics et divers imprimés Nombre de lot: 2	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	15/02/2023	30	31/07/2023	DAF
	Budget	Prg 115 Act	CP	2 087 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11501 Actv 1150111 Chap 1017000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 766 000											
	Total : 4 500 000														
2023.51/1/6	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2009000910 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	01/03/2023	30	15/03/2023	DAF
	Total : 3 500 000														
2023.51/1/7	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150512 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 487 000	0	4 800 000	Gardiennage de l'hôtel du Président Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	30/01/2023	365	30/01/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150546 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	530 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv	CP	920 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1150116 Chap 1018000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	1 863 000											
	Total : 4 800 000														
2023.51/1/8	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150511 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	573 000	0	5 500 000	Acquisition de journaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	04/01/2023	365	30/01/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	52 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150540 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	121 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150406 Chap 1011000311	CP	650 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150113 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	67 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150217 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	1 840 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	656 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 60 Par 609	CP	1 141 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2009000910 Art 60 Par 609	CP	400 000											
	Total : 5 500 000														

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.51/1/9	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	904 000	0	3 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour équipements de monitoring Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2023	27/01/2023	1	08/02/2023	30	30/05/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150111 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	1 278 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150319 Chap 1022000311 Art 60 Par 609	CP	818 000											
	Total : 3 000 000														
2023.51/1/10	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150544 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	620 000	0	620 000	Diagnostique et visite technique Nombre de lot: 1	ED	13/02/2023	16/02/2023	1	28/02/2023	30	01/03/2023	DAF
	Total : 620 000														
2023.51/1/11	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	327 000	0	990 000	Acquisition d'ouvrage pour la bibliotheque Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2023	06/02/2023	1	15/02/2023	45	01/05/2023	DAF
	Budget	Prg 115 Act	CP	100 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11505 Actv 1150511 Chap 1005000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	563 000											
				Total : 990 000											
2023.51/1/12	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150113 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	127 600	0	5 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs et matériels informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	15/02/2023	30	31/03/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 534 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	1 337 400											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap	CP	2 001 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		2009000910 Art 61 Par 614													
	Total : 5 000 000														
2023.51/1/13	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	142 000	0	7 500 600	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues et d'engins à 2 roues Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/04/2023	13/04/2023	1	24/04/2023	30	02/05/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150540 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	329 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150406 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	1 770 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150217 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	3 490 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	1 769 600											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 7 500 600											
2023.51/1/14	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 579 000	0	65 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants Nombre de lot: 2	ED à OC	19/12/2022	20/12/2022	1	04/01/2023	15	30/12/2022	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	7 322 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	421 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150540 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	979 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150406 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	5 264 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150111	CP	2 909 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1017000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150113 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	545 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	4 561 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150217 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	14 903 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 202 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	9 239 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150319 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	12 633 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2009000910 Art 60 Par 601	CP	1 443 000											
	Total : 65 000 000														
2023.51/1/15	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	4 443 000	0	5 500 000	Acquisition de produits alimentaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	13/03/2023	15	15/03/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2009000910 Art 60 Par 601	CP	1 057 000											
	Total : 5 500 000														
2023.51/1/16	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	115 000	0	8 500 000	Fourniture de pause-café et de pause déjeuner et de cocktail Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2023	27/01/2023	1	06/02/2023	7	10/02/2023	DAF
	Budget	Prg 115 Act	CP	673 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11505 Actv 1150510 Chap 1005000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150512 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	2 555 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150543 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	673 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150544 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	53 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150545 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	673 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 62 Par	CP	85 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150530 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	858 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150540 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	197 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	13 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 863 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150319 Chap 1022000311 Art 60 Par 609	CP	742 000											
	Total : 8 500 000														
2023.51/1/17	Budget	Prg 115 Act	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de produits	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	28/03/2023	15	31/03/2023	DAF

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 60 Par 601					d'entretien Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 3 500 000														
2023.51/1/18	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150406 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 062 000	0	4 500 000	Confection et impression de banderoles, décoration et location diverses Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	09/02/2023	1	20/02/2023	7	31/03/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150217 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	998 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2009000910 Art 62 Par 622	CP	2 440 000											
	Total : 4 500 000														
2023.51/1/19	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150228 Chap 1020000311 Art 61 Par 618	CP	2 350 000	0	2 350 000	Achat de crédits de communication Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2023	23/01/2023	1	01/02/2023	15	01/03/2023	DAF
	Total : 2 350 000														

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.51/1/20	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150217 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	990 000	0	990 000	Entretien du groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	17/04/2023	20/04/2023	1	02/05/2023	30	30/03/2023	DAF
	Total : 990 000														
2023.51/1/21	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150557 Chap 1005000311 Art 61 Par 618	CP	2 036 000	0	7 500 000	Abonnement aux chaines de télevision Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	22/12/2022	1	04/01/2023	365	30/12/2022	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150550 Chap 1010000311 Art 61 Par 618	CP	138 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150119 Chap 1017000311 Art 61 Par 618	CP	3 029 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150228 Chap 1020000311 Art 61 Par 618	CP	219 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150228	CP	2 078 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1021000311 Art 61 Par 618													
	Total : 7 500 000														
2023.51/1/22	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	750 000	0	750 000	Reimmatriculation des vehicules Nombre de lot: 1	ED à OC	22/05/2023	23/05/2023	1	01/06/2023	30	01/06/2023	DAF
	Total : 750 000														
2023.51/1/24	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150111 Chap 1017000311 Art 62 Par 623	CP	3 440 000	0	9 900 000	Formation du personnel Nombre de lot: 3	ED à OC	23/01/2023	26/01/2023	1	15/02/2023	7	31/03/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 62 Par 623	CP	2 911 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 62 Par 623	CP	1 516 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap	CP	2 033 000											

Référence du plan : 2023.51/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1020000311 Art 62 Par 623													
	Total : 9 900 000														

Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : 169 688 000

Nombre lignes : 23

IX. COUR DE CASSATION (57)

COUR DE CASSATION

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 57
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.57/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.57/1/1	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200201 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	54 607 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED à OC	27/12/2022	04/01/2023	1	11/01/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 607 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	475 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101	CP	5 500 000											

Référence du plan : 2023.57/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 525 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 54 607 000														
2023.57/1/2	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	5 000 000	0	7 000 000	Conception et impression des documents administratifs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	14/02/2023	360	27/01/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.57/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 7 000 000														
2023.57/1/3	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 525 000	0	3 525 000	Abonnement au journaux Nombre de lot: 3	ED	04/01/2023	09/01/2023	1	15/02/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Total : 3 525 000														
2023.57/1/4	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	13/03/2023	1	20/03/2023	10	29/12/2023	DAAF
	Total : 2 500 000														
2023.57/1/5	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produit d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	13/03/2023	1	20/03/2023	10	29/12/2023	DAAF
	Total : 2 500 000														
2023.57/1/6	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102	CP	3 000 000	0	7 000 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	20/03/2023	10	29/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.57/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601					informatiques Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 7 000 000														
2023.57/1/7	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200106 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	8 000 000	0	8 000 000	Location de salle Nombre de lot: 2	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	16/01/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Total : 8 000 000														
2023.57/1/8	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200105 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000	0	6 000 000	Fournitures de pause café et déjeuner Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	06/01/2023	1	16/01/2023	360	20/12/2023	DAAF
	Total : 6 000 000														
2023.57/1/9	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de toges	ED	03/04/2023	07/04/2023	1	20/04/2023	20	20/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.57/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1200107 Chap 1019000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Total : 10 000 000														
2023.57/1/10	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	20/01/2023	360	20/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200204 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 8 000 000														
2023.57/1/11	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	20/01/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Total : 4 000 000														
2023.57/1/12	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	13/02/2023	1	24/02/2023	360	20/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.57/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 2 000 000											
2023.57/1/13	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation des motocyclettes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2023	17/04/2023	1	02/05/2023	20	20/12/2023	DAAF
				Total : 2 000 000											
2023.57/1/14	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance du matériels informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	20/01/2023	360	20/12/2023	DAAF
				Total : 3 000 000											
2023.57/1/15	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de la plombéries Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	11/01/2023	1	30/01/2023	15	20/12/2023	DAAF
				Total : 3 000 000											
2023.57/1/16	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	4 000 000	Entretien des réfections de bâtiments Nombre de lot: 1	DC-F	04/05/2023	10/05/2023	1	24/05/2023	15	20/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.57/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1017000311 Art 61 Par 614													
	Total : 4 000 000														
2023.57/1/17	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200203 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	4 100 000	0	4 100 000	Nettoyage des locaux de la Cour de cassation Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	10/01/2023	1	26/01/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Total : 4 100 000														
2023.57/1/18	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200205 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000	0	15 000 000	Achat de billet d'avion Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	25/01/2023	360	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1005000311 Art 61 Par 611	CP	7 000 000											
	Total : 15 000 000														
2023.57/1/19	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200305	CP	25 000 000	0	25 000 000	Formation du personnel de la Cour de cassation	DPX à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	360	20/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.57/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 62 Par 623					Nombre de lot: 1								
	Total : 25 000 000														
2023.57/1/20	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200317 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Consultation de consultant pour la formation du personnel magistrat Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	09/10/2023	1	20/10/2023	10	20/12/2023	DAAF
	Total : 15 000 000														
2023.57/1/21	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200321 Chap 1800200311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Bâtiments administratif à usage de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2023	10/05/2023	1	25/05/2023	30	20/12/2023	DAAF
	Total : 5 000 000														
2023.57/1/22	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200321 Chap 1800200311 Art 24 Par 242	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel informatique de bureau Nombre de lot: 1	DPX	10/05/2023	16/05/2023	1	30/05/2023	15	20/12/2023	DAAF
	Total : 20 000 000														

Total COUR DE CASSATION : 211 232 000

Nombre lignes : 22

X. COUR DES COMPTES (56)

COUR DES COMPTES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 56
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.56/1/2	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190109 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	105 000 000	Achat de carburant et lubrifiants Nombre de lot: 1	ED à OC	15/12/2022	16/12/2022	1	03/01/2023	365	30/10/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190117 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190320 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190327 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190329	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1001000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190408 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190335 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190419 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190428 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190206 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190323 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190103 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190105 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190129 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190201 Chap 1016000311	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190202 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190118 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190119 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190120 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190311 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1190113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190122 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190133 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190134 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 400 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190139 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190214 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190429 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 105 000 000														
2023.56/1/3	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190335 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	09/02/2023	1	01/03/2023	365	30/10/2023	DAAF
	Total : 3 000 000														
2023.56/1/4	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190402 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Gardiennage du bâtiment abritant les archives de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	03/01/2023	365	30/10/2023	DAAF
	Total : 4 500 000														
2023.56/1/5	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190402 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2023	10/03/2023	1	31/03/2023	7	30/10/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190403 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190436 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190121 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190123 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190124 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190125 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	50 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190127	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190128 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 4 000 000														
2023.56/1/6	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190206 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	200 000	0	200 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/02/2023	02/02/2023	1	17/02/2023	365	30/10/2023	DAAF
	Total : 200 000														
2023.56/1/7	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190216 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation des véhicules à 4 roues de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	20/01/2023	1	06/02/2023	365	15/09/2023	DAAF
	Total : 7 000 000														
2023.56/1/8	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190427 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	3 000 000	Abonnements 2023 aux journaux Nombre de lot: 6	ED	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	365	29/09/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1190434 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Total : 3 000 000														
2023.56/1/9	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190320 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	9 995 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	365	29/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190442 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 995 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190133 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190214 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Total : 9 995 000														
2023.56/1/11	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190138	CP	1 000 000	0	6 000 000	Acquisition de produits informatiques et périinformatiques	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	27/03/2023	10	30/10/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1001000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190442 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190105 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190212 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190217 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 6 000 000														
2023.56/1/12	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190205 Chap 1014000311 Art 61 Par	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation du matériel informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2023	02/03/2023	1	24/03/2023	365	30/10/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Total : 1 500 000														
2023.56/1/13	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190327 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	09/03/2023	1	30/03/2023	365	30/10/2023	DAAF
	Total : 1 500 000														
2023.56/1/14	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190321 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	6 000 000	Edition et publication de documents Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2023	06/04/2023	1	28/04/2023	365	31/10/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190213 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 6 000 000														
2023.56/1/15	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190125 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	50 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2023	18/05/2023	1	01/06/2023	7	31/10/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190126 Chap 1018000311	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190331 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 750 000											
	Total : 2 000 000														
2023.56/1/16	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190311 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Maintenance et entretien du groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	26/01/2023	1	06/02/2023	365	31/10/2023	DAAF
	Total : 2 000 000														
2023.56/1/18	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190215 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	200 000	0	500 000	Acquisition de cartes de vœux et calendrier 2023 Nombre de lot: 1	DC-NF	15/12/2022	16/12/2022	1	23/12/2022	7	16/01/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190126 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Total : 500 000														
2023.56/1/19	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190215 Chap	CP	750 000	0	750 000	Acquisition de papier à en-tête	DC-NF	01/03/2023	02/03/2023	1	17/03/2023	7	30/10/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1017000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 750 000														
2023.56/1/20	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190403 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	300 000	0	300 000	Réfection de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2023	02/03/2023	1	17/03/2023	365	31/10/2023	DAAF
	Total : 300 000														
2023.56/1/21	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190307 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	200 000	0	2 300 000	Acquisition d'anti-virus Nombre de lot: 1	DC-F	03/07/2023	06/07/2023	1	24/07/2023	15	31/10/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190205 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190441 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	1 100 000											
	Total : 2 300 000														
2023.56/1/22	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190213	CP	3 000 000	0	6 000 000	Achat de toges et de blouses	DC-F	04/04/2023	07/04/2023	1	24/04/2023	60	30/10/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 62 Par 629					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190217 Chap 1016000311 Art 62 Par 629	CP	3 000 000											
	Total : 6 000 000														
2023.56/1/23	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190402 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	2 500 000	Maintenance des équipements informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	30/01/2023	365	28/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190113 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Total : 2 500 000														
2023.56/1/24	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190434 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et recharges d'extincteurs Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	09/03/2023	1	28/03/2023	15	30/10/2023	DAAF
	Total : 1 000 000														
2023.56/1/25	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition et pose de climatiseurs	DC-F	23/01/2023	27/01/2023	1	22/02/2023	10	30/10/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1190108 Chap 1001000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Total : 4 000 000														
2023.56/1/26	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190129 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	4 800 000	0	4 800 000	Achat de pneus et batteries Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2023	16/02/2023	1	06/03/2023	7	30/10/2023	DAAF
	Total : 4 800 000														
2023.56/1/27	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190327 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et réparation des installations de plomberie Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/01/2023	11/01/2023	1	23/01/2023	365	30/10/2023	DAAF
	Total : 500 000														
2023.56/1/29	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190403 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000	0	9 500 000	Achat de billets d'avion Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	14/04/2023	365	28/12/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190334 Chap 1017000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000											
	Budget	Prg 119 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11901 Actv 1190128 Chap 1018000311 Art 61 Par 611													
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190214 Chap 1018000311 Art 61 Par 611	CP	2 500 000											
				Total : 9 500 000											
2023.56/1/31	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190208 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation des installations électrique Nombre de lot: 1	DC-F	06/04/2023	10/04/2023	1	24/04/2023	15	30/10/2023	DAAF
				Total : 1 000 000											
2023.56/1/32	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190447 Chap 1800100311 Art 24 Par 243	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de véhicules Nombre de lot: 1	DPX	05/06/2023	08/06/2023	1	16/06/2023	20	29/12/2023	DAAF
				Total : 40 000 000											
2023.56/1/33	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190445 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture et pose de moquette et travaux divers Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	28/03/2023	30	29/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 9 500 000											
2023.56/1/34	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190329 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture de pause-café Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	21/02/2023	365	29/12/2023	DAAF
				Total : 9 000 000											
2023.56/1/35	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190201 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000	0	3 500 000	Couverture médiatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	24/02/2023	365	29/12/2023	DAAF
				Total : 3 500 000											
2023.56/1/36	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190427 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	7 000 000	Consultation de consultant pour une formation en audit de performance Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2023	22/02/2023	1	03/03/2023	7	31/03/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190101 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
				Total : 7 000 000											
2023.56/1/37	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190321 Chap	CP	3 000 000	0	4 000 000	Consultation de consultant pour une formation en audit financier	DC-F	28/02/2023	03/03/2023	1	14/03/2023	7	31/03/2023	DAAF

Référence du plan : 2023.56/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1001000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190429 Chap 1085000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Total : 4 000 000														
2023.56/1/38	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190320 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	7 500 000	Réfection de bâtiment Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2023	09/01/2023	1	23/01/2023	30	10/10/2023	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190408 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190323 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 7 500 000														

Total COUR DES COMPTES : 269 345 000

Nombre lignes : 33

XI. GRANDE CHANCELLERIE (50)

GRANDE CHANCELLERIE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation
Structure : 50
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.50/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.50/1/1	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de Carburant au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	ED à OC	09/01/2023	23/01/2023	1	01/02/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 30 000 000														
2023.50/1/2	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	560 400 000	0	560 400 000	Acquisition de médailles de décoration et de pin's au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 2	AOOD	06/02/2023	10/04/2023	3	02/05/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 560 400 000														
2023.50/1/4	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	27/02/2023	1	06/03/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 6 500 000														
2023.50/1/5	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit de la Grande Chancellerie	DC-F à OC	03/02/2023	20/02/2023	1	01/03/2023	365	29/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.50/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 500 000														
2023.50/1/6	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Fourniture et installation de climatiseurs au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	16/03/2023	1	24/03/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 3 500 000														
2023.50/1/7	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de scanners et de logiciels de numérisation au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2023	31/03/2023	1	07/04/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 3 500 000														
2023.50/1/8	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140103 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	8 200 000	0	8 200 000	Production de l'annuaire des Ordres, des imprimés spécifiques et divers au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2023	15/02/2023	1	24/02/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 8 200 000														
2023.50/1/9	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation bâtiments au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F	31/03/2023	17/04/2023	1	24/04/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2023.50/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.50/1/10	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance climatiseurs, ascenseur et groupe électrogène au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/03/2023	17/04/2023	1	24/04/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.50/1/11	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 562 000	0	4 562 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux (2) et quatre (4) roues au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	16/03/2023	1	23/03/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 4 562 000														
2023.50/1/12	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de matériel informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2023	21/04/2023	1	28/04/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 1 500 000														
2023.50/1/13	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140305 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments, cours et jardins au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2023	23/01/2023	1	31/01/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 8 000 000														
2023.50/1/14	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produits alimentaires(Pause café) au profit de la Grande Chancellerie	DC-F à OC	04/04/2023	19/04/2023	1	27/04/2023	365	29/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.50/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1005000311 Art 62 Par 623					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2023.50/1/15	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de dépliants au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2023	21/04/2023	1	12/05/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 1 500 000														
2023.50/1/16	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140204 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition d'emblèmes et armoiries (manifestations culturelles) au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2023	22/02/2023	1	06/03/2023	365	29/12/2023	DAF
	Total : 9 900 000														

Total GRANDE CHANCELLERIE : 649 562 000

Nombre lignes : 15

XII. MEDIATEUR DU FASO (60)

MEDIATEUR DU FASO

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 60
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.60/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Aucune ligne PPM BP															

XIII. MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME (18)

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)

Structure : 18

Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.18/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000 000	0	300 000 000	Acquisition de carburant au profit du MCCAT lot 1: 100 000 000 ; lot 2 : 200 000 000 Nombre de lot: 2	ED à OC	20/01/2023	27/01/2023	1	17/02/2023	360	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470456 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000											
	Total : 300 000 000														
2023.18/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	40 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/01/2023	06/02/2023	1	07/03/2023	360	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470457 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 40 000 000														
2023.18/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	40 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/01/2023	06/02/2023	1	07/03/2023	360	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0470458 Chap 1008000311 Art 60 Par 606													
	Total : 40 000 000														
2023.18/1/4	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470459 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	13/02/2023	1	14/03/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 7 500 000														
2023.18/1/5	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470450 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	13 366 320	0	13 366 320	Fournitures de pause-café et déjeuner pour les activités du MCCAT lot 1 (reconduction du contrat) Nombre de lot: 1	DPX à OC	18/01/2023	31/01/2023	1	01/03/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 13 366 320														
2023.18/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	49 250 000	0	49 250 000	Gardiennage des locaux des structures centrales du MCCAT (reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	27/12/2022	04/01/2023	1	06/02/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 49 250 000														
2023.18/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 958 720	0	23 958 720	Gardiennage des locaux des structures déconcentrées du MCCAT (reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	27/12/2022	04/01/2023	1	06/02/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 23 958 720														
2023.18/1/8	Compte	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Conception et réalisation de	DPX	16/01/2023	27/01/2023	1	24/02/2023	360	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					spots publicitaires, spot télé et radio au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 25 000 000														
2023.18/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Prestation de fanfare à l'occasion des cérémonies du MCCAT Nombre de lot: 1	ED	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	1	31/12/2023	DGF
	Total : 1 000 000														
2023.18/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Prestation des services de sécurité à l'occasion des évènements du MCCAT Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	27/01/2023	1	24/02/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.18/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	27 000 000	0	47 000 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX à OC	30/03/2023	10/04/2023	1	08/05/2023	360	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470454 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000											
	Total : 47 000 000														
2023.18/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Diagnostic des véhicules à quatre (04) roues au profit du MCCAT (convention avec CCVA) Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	27/01/2023	1	20/02/2023	30	20/03/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.18/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	15 000 000	0	18 000 000	Location d'espaces, de chapiteaux, de podiums, de	DPX à OC	08/02/2023	20/02/2023	1	17/04/2023	360	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par -													
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470316 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	3 000 000			parloirs, de praticables pour les manifestations du MCCAT Nombre de lot: 1								
	Total : 18 000 000														
2023.18/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Prestation d'hôtesses à l'occasion des évènements du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/02/2023	28/02/2023	1	28/03/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.18/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Travaux de cloisonnement de bureaux (DRCom Hauts Bassins et Immeuble KABORE) Nombre de lot: 1	DC-F	25/01/2023	01/02/2023	1	01/03/2023	30	02/05/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.18/1/18	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470466 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des circuits de plomberie sanitaire au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	13/03/2023	1	10/04/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.18/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels spécifiques d'examen au profit de l'INAFAC (reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	22/03/2023	1	19/04/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.18/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de trophées au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2023	22/02/2023	1	22/03/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.18/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition d'œuvres d'art artistique et plastique au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2023	22/02/2023	1	22/03/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.18/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Décoration de stands, salles et podiums à l'occasion des cérémonies du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/02/2023	28/02/2023	1	28/03/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.18/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Suivi-contrôle des travaux de cloisonnement de bureaux (DRCom Hauts Bassins et Immeuble KABORE) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	25/01/2023	01/02/2023	1	01/03/2023	30		DGF
	Total : 500 000														
2023.18/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Édition et Impression de divers documents au profit des structures du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX	01/05/2023	12/05/2023	1	09/06/2023	30	07/07/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.18/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Conception, impression et fourniture de banderoles, de cartes d'invitation et cartes de visites au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/02/2023	23/02/2023	1	23/03/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.18/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Abonnement canal + Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	17/01/2023	1	14/02/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 4 500 000														
2023.18/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 746 400	0	9 746 400	Fourniture de pause café et pause café renforcée pour les activités de la DGESS (reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2023	01/02/2023	1	01/03/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 9 746 400														
2023.18/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	75 000 000	0	75 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la réalisation et la diffusion de 100 microprogrammes audio-visuels en français et en langues nationales sur la paix, la solidarité, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et les priorités de la transition. Nombre de lot: 1	DP-MI	04/01/2023	19/01/2023	3	10/04/2023	60	12/06/2023	DGF
	Total : 75 000 000														
2023.18/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	9 000 000	Production trimestrielle de la version papier du journal interne Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	30/01/2023	1	27/02/2023	360	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04705 Actv 0470511 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 9 000 000											
2023.18/1/31	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460164 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Réaliser et diffuser 10 productions audiovisuelles de sensibilisation sur la participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme dans les médias (radio, télé, presse écrite) Nombre de lot: 1	DP-A à OC	18/01/2023	31/01/2023	1	01/03/2023	360	29/12/2023	DGF
				Total : 15 000 000											
2023.18/1/32	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460165 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Produire et diffuser (télé, presse écrite, presse en ligne) une revue analytique des grandes décisions du conseil des Ministres Nombre de lot: 1	CC à OC	18/01/2023	31/01/2023	1	01/03/2023	360	29/12/2023	DGF
				Total : 3 000 000											
2023.18/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels spécifiques de reportage et de production audiovisuelle Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2023	13/02/2023	1	13/03/2023	60	20/12/2023	DGF
				Total : 15 000 000											
2023.18/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Location de matériels de sonorisation et de lumière au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/02/2023	28/02/2023	1	28/03/2023	360	29/12/2023	DGF
				Total : 5 000 000											
2023.18/1/35	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400711 Chap 1801300311 Art 23 Par	AE	5 946 314	0	5 946 314	Suivi supervision des travaux de construction du bâtiment R+1 extensible en R+3 sur le site du réceptacle touristique de Ouagadougou (convention	ED	27/12/2022	04/01/2023	1	01/02/2023	180	03/07/2023	DGF

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		231					avec la Direction régionale de l'habitat, de l'urbanisme et des affaires foncières du Centre) Nombre de lot: 1								
	Total : 5 946 314														
2023.18/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 676 000	0	7 676 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du MCCAT (reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2023	27/01/2023	1	27/02/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 7 676 000														
2023.18/1/38	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	800 000	0	800 000	Location de salle dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	DC-NF	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF
	Total : 800 000														
2023.18/1/39	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	500 000	0	500 000	Couverture en sécurité incendie de la BNSP dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	ED	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF
	Total : 500 000														
2023.18/1/40	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	400 000	0	400 000	Redevance du droit d'auteur au titre du BBDA dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	ED	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 400 000											
2023.18/1/41	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	800 000	0	800 000	Acquisition de cartes de recharge dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	ED	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF
				Total : 800 000											
2023.18/1/43	Budget National	Prg 047 Act 04707 Actv 0470730 Chap 1013000311 Art 62 Par 629	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et de reprographie au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	08/03/2023	1	05/04/2023	360	29/12/2023	DGF
				Total : 3 000 000											
2023.18/1/44	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	1 500 000	0	1 500 000	Confection de trophées dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2023	17/04/2023	1	12/05/2023	30	28/12/2023	DGF
				Total : 1 500 000											
2023.18/1/45	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000	0	5 000 000	Décoration, branding de la salle, gestion scénique et artistique dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF
				Total : 5 000 000											
2023.18/1/46	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307	CP	4 000 000	0	4 000 000	Location de matériel de sonorisation et de téléviseurs écrans géants	DC-F	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 62 Par 629					LED dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1								
	Total : 4 000 000														
2023.18/1/47	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	400 000	0	400 000	Location de grue dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	DC-NF	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF
	Total : 400 000														
2023.18/1/48	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	300 000	0	300 000	Reportage photo dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	DC-NF	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF
	Total : 300 000														
2023.18/1/49	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	7 000 000	0	7 000 000	Fourniture de cocktail dans le cadre des galian Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.18/1/50	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	ED	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 2 000 000											
2023.18/1/51	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	800 000	0	800 000	Couverture sécuritaire dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	ED	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2023	DGF
				Total : 800 000											
2023.18/1/52	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	400 000	0	400 000	Location de salle dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	ED	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2023	DGF
				Total : 400 000											
2023.18/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 980 000	0	9 980 000	Location de salles, chaises, meubles, tentes et bâches au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	09/03/2023	1	05/04/2023	360	29/12/2023	DGF
				Total : 9 980 000											
2023.18/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/02/2023	23/02/2023	1	23/03/2023	360	31/12/2023	DGF
				Total : 8 000 000											
2023.18/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Isolation acoustique de bureaux du Ministère Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	17/01/2023	1	14/02/2023	15	28/02/2023	DGF
				Total : 6 000 000											
2023.18/1/56	Budget	Prg 046 Act	CP	100 000	0	100 000	Couverture sanitaire dans le	ED	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629					cadre des UACO Nombre de lot: 1								
	Total : 100 000														
2023.18/1/57	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000	0	2 500 000	Couverture sécuritaire dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	ED	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2023	DGF
	Total : 2 500 000														
2023.18/1/58	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	6 500 000	0	6 500 000	Hébergement des hôtes dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	DC-F	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2023	DGF
	Total : 6 500 000														
2023.18/1/59	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	9 988 800	0	9 988 800	Acquisition de titre de transport dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2023	DGF
	Total : 9 988 800														
2023.18/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Travaux de rénovation du cabinet du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	17/01/2023	1	14/02/2023	15	28/02/2023	DGF
	Total : 1 000 000														

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.18/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition et pose de rideaux au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	17/01/2023	1	14/02/2023	15	28/02/2023	DGF
	Total : 1 000 000														
2023.18/1/62	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	6 975 000	0	6 975 000	Fourniture de pause café et de déjeuner dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	DC-F	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2023	DGF
	Total : 6 975 000														
2023.18/1/63	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	2 700 000	0	2 700 000	Acquisition de cartes de recharge dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	ED	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2023	DGF
	Total : 2 700 000														
2023.18/1/64	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	8 500 000	0	8 500 000	Confection de support de communication dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	DC-F	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2023	DGF
	Total : 8 500 000														
2023.18/1/65	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311	CP	750 000	0	750 000	Prestation d'hôtesses dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	DC-NF	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 629													
	Total : 750 000														
2023.18/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de meubles au profit du cabinet du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	17/01/2023	1	14/02/2023	15	28/02/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.18/1/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition de matériels de sonorisation mobiles pour le ST-SNC Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	17/01/2023	1	14/02/2023	30	15/03/2023	DGF
	Total : 9 950 000														
2023.18/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études techniques pour la réhabilitation de la DRCAT Centre-Est, de la DRCAT Centre-Nord et de la DPCAT du NAHOURI. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/01/2023	17/01/2023	1	14/02/2023	21	07/03/2023	DGF
	Total : 2 500 000														
2023.18/1/69	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	5 330 000	0	5 330 000	Décoration et branding de la salle et location de chapiteaux dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	DC-F	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2023	DGF
	Total : 5 330 000														

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.18/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	47 500 000	0	47 500 000	Travaux de réhabilitation des DRCAT Centre-Est et Centre-Nord lot 1 : 20 000 000 ; lot 2= 27 500 000 Nombre de lot: 2	DPX	03/04/2023	13/04/2023	1	11/05/2023	60	11/07/2023	DGF
	Total : 47 500 000														
2023.18/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des DRCAT Centre-Est et Centre-Nord Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/04/2023	10/04/2023	1	11/05/2023	60	11/07/2023	DGF
	Total : 2 500 000														
2023.18/1/74	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de stands dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	DC-F	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	28/12/2022	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.18/1/75	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	3 975 000	0	3 975 000	Acquisition de divers imprimés dans le cadre des GALIAN Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	1	28/12/2022	DGF
	Total : 3 975 000														
2023.18/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'une agence de production ou d'organisation d'événementiel pour la prestation d'artistes lors des	DPX à OC	01/02/2023	13/02/2023	1	13/03/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 25 000 000														

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							événements du MCCAT Nombre de lot: 1								
2023.18/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	ED	21/02/2023	28/02/2023	1	28/03/2023	30	28/04/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.18/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	44 800 000	0	49 800 000	Entretien et nettoyage des bâtiments (services déconcentrés et bâtiments ancien MCRP) du MCCAT lot 1 : 30 000 000 ; lot 2 : 19 800 000 Nombre de lot: 2	DPX à OC	11/01/2023	20/01/2023	1	20/02/2023	360	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470449 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 49 800 000														
2023.18/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de motos au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	13/03/2023	1	10/04/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.18/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2023	08/02/2023	1	08/03/2023	30	10/04/2023	DGF
	Total : 35 000 000														
2023.18/1/86	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Travaux d'entretien et d'installation électrique sur les aires de foires et manifestations du MCCAT	DC-F à OC	01/03/2023	09/03/2023	1	07/04/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.18/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du MCCAT lot 1 : 9 500 000 ; lot 2 : 5 500 000 Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/03/2023	13/03/2023	1	10/04/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.18/1/88	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Confection de cachets au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2023	01/02/2023	1	28/02/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.18/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 975 000	0	3 975 000	Confection de support de communication dans le cadre des Galian Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/05/2023	17/05/2023	1	07/06/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 3 975 000														
2023.18/1/90	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	ED	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	30/11/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.18/1/91	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	300 000	0	300 000	Reportage photo dans le cadre des UACO Nombre de lot: 1	DC-NF	01/09/2023	08/09/2023	1	06/10/2023	3	30/11/2023	DGF
	Total : 300 000														

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.18/1/92	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470449 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	28 000 000	0	28 000 000	Entretien et nettoyage des services centraux du MCCAT (reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/12/2022	04/01/2023	1	01/02/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 28 000 000														
2023.18/1/93	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470423 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des circuits électriques au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2023	14/02/2023	1	14/03/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 4 000 000														
2023.18/1/94	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	32 000 000	0	40 000 000	Couverture médiatique des activités du MCCAT 12 lots dont 4 lots de 5 millions, 2 lots de 4 millions et 6 lots de 2 millions Nombre de lot: 12	ED à OC	23/01/2023	30/01/2023	1	06/03/2023	360	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04705 Actv 0470510 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	Total : 40 000 000														
2023.18/1/95	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460166 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Produire des bimestriels "la marche du Burkina Faso" Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	11/01/2023	1	08/02/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.18/1/97	Compte	Bail ETAT	-	2 044 722	0	13 678 402	Fourniture de pause café et	DPX	27/01/2023	07/02/2023	1	08/03/2023	360	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					pause déjeuner pour les activités du MCCAT Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470450 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	11 633 680											
	Total : 13 678 402														
2023.18/1/98	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'un kit de visioconférence au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2023	10/02/2023	1	10/03/2023	30	10/04/2023	DGF
	Total : 4 000 000														
2023.18/1/99	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	285 051 602	0	285 051 602	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif et des appâtâmes du ST-SNC Lot 1: 106 553 719 ; lot 2 : 219 721 262 Nombre de lot: 2	AOOD	27/01/2023	27/02/2023	3	27/03/2023	45	12/05/2023	DGF
	Total : 285 051 602														
2023.18/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 252 580	0	14 252 580	suivi contrôle des travaux de réhabilitation du bâtiment administratif et des appâtâmes du ST-SNC Nombre de lot: 1	DP-A	27/01/2023	15/02/2023	1	27/03/2023	45	12/05/2023	DGF
	Total : 14 252 580														
2023.18/1/103	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 324 000	0	9 324 000	Abonnement aux quotidiens burkinabè à commande au profit du MCCAT (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2023	03/02/2023	1	03/03/2023	360	29/12/2023	DGF
	Total : 9 324 000														

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.18/1/104	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Acquisition de crédits de communication dans le cadre du colloque Médias, Culture, Tourisme et Résilience (CMCTR) Nombre de lot: 1	ED	23/01/2023	30/01/2023	1	27/02/2023	15	14/03/2023	DGF
	Total : 400 000														
2023.18/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Acquisition de carburant dans le cadre du CMCTR Nombre de lot: 1	ED à OC	23/01/2023	30/01/2023	1	27/02/2023	15	14/03/2023	DGF
	Total : 600 000														
2023.18/1/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000 000	0	200 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour une communication de guerre au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DP-MI	15/03/2023	30/03/2023	3	28/04/2023	120	29/12/2023	DGF
	Total : 200 000 000														
2023.18/1/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la valorisation des valeurs culturelles en période de guerre au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DP-MI	15/03/2023	30/03/2023	3	26/04/2023	120	29/12/2023	DGF
	Total : 100 000 000														
2023.18/1/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 222 000	0	4 222 000	Convention avec la Direction Régionale de l'Urbanisme, des Affaires Foncières et de l'Habitat des Hauts -Bassins pour la réalisation d'une étude en vue de la réhabilitation des infrastructures du Secrétariat Technique de la Semaine Nationale de la Culture (ST-SNC).	ED	23/02/2023	28/02/2023	1	14/03/2023	14	20/12/2023	DGF
	Total : 4 222 000														

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.18/1/113	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 111 000	0	2 111 000	Convention avec la Direction Régionale de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat des Hauts -Bassins, pour la supervision des travaux de réhabilitation du ST-SNC et de la scène de spectacle de la maison de la culture. Nombre de lot: 1	ED	28/02/2023	06/03/2023	1	14/03/2023	45	20/12/2023	DGF
	Total : 2 111 000														
2023.18/1/114	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 085 382	0	9 085 382	Réhabilitation de la clôture du Secrétariat Technique de la Semaine Nationale de la Culture (ST-SNC) Nombre de lot: 1	DC-F	28/02/2023	03/03/2023	1	14/03/2023	45	13/12/2023	DGF
	Total : 9 085 382														
2023.18/1/115	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 650 000	0	20 650 000	Réhabilitation de la scène de spectacle de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2023	13/03/2023	1	28/03/2023	21	20/12/2023	DGF
	Total : 20 650 000														
2023.18/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	66 174 400	0	66 174 400	Travaux d'aménagement du site des maquis du Secrétariat Technique de la SNC. Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2023	13/03/2023	1	24/03/2023	21	20/12/2023	DGF
	Total : 66 174 400														
2023.18/1/117	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	944 000	0	944 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude du mur de clôture de la	CC C.individuel	22/03/2023	03/04/2023	1	13/04/2023	21	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.18/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 944 000						Bibliothèque Nationale du Burkina. Nombre de lot: 1 C.individuel								
2023.18/1/118	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 762 989	0	3 762 989	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux d'aménagement du site des maquis et de la réhabilitation du mur de clôture du Secrétariat Technique de la SNC. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2023	08/03/2023	1	20/03/2023	30	20/12/2023	DGF
	Total : 3 762 989														

Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME : 1 934 423 909

Nombre lignes : 99

XIV. MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (11)

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 11
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.11/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Aucune ligne PPM BP															

XV. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (17)

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Plan de passation

Structure : 17

Gestion budgétaire : 2023

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.17/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	4 500 000	0	119 481 000	prestation de pause café, pause café renforcée, petit déjeuner, diner, café en continu au profit du MFPTPS, ST-GVAP, SP-ECFP et pour les rencontres gouvernement/syndicat/patronat et pour l'organisation des concours session 2023 Nombre de lot: 8	AOOD à OC	31/01/2023	02/03/2023	3	07/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4006000311 Art 63 Par 639	-	2 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450223	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450230 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450231 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450232 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450721 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	835 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450423 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	320 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450429 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	810 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450440 Chap 1009000311	CP	700 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 040 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420405 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 065 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv	CP	65 000 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	350 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440140 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440216 Chap 1016000311	CP	800 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440225 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	11 100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440305 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	975 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440307 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv	CP	226 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440311 Chap 1017000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440328 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	524 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440403 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440404 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440508 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	248 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440512 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440518 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	240 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440520 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440521 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440522 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	848 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440523 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440318 Chap 1018000311	CP	400 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440327 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Total : 119 481 000														
2023.17/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 60 Par 609	-	2 000 000	0	263 612 860	Acquisition de carburant au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale ,pour l'organisation des concours, session 2023 et pour l¿organisation du conseil d'administration du CRADAT du forum des ministres en charge du travail Nombre de lot: 10	ED à OC	05/01/2023	06/01/2023	1	20/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	12 625 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450121 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450122 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 350 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv	CP	1 020 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0450131 Chap 1004000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	10 625 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450223 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450230 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450231 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450232 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 350 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311	CP	15 000 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	11 674 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 600 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	5 300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450423 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv	CP	600 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0450426 Chap 1009000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	960 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	100 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450429 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450429 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450435 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450435 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450440 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450109 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450118 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	310 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 555 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	7 300 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 330 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420405 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	952 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 040 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420407 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	811 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420408 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	540 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	43 039 360											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311	CP	49 392 500											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420106 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	5 938 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv	CP	400 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440116 Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440140 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440216 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440225 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440305 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	420 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311	CP	675 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440307 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	419 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440312 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440328 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	832 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv	CP	476 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440403 Chap 1017000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440404 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	450 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440508 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	314 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440509 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	326 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440510 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440512 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	654 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440513 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	485 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440518 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440520 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440520 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440521 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440522 Chap 1017000311	CP	800 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440523 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440318 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440319 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440321 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv	CP	350 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440327 Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 263 612 860														
2023.17/1/4	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	29 500 000	0	29 500 000	Entretien et nettoyage des locaux du Ministère de la Fonction Publique et de l'immeuble BAOGHIN côté abritant les services du MFPTPS Nombre de lot: 4	DPX à OC	02/12/2022	16/12/2022	1	27/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 29 500 000														
2023.17/1/6	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	40 000 000	0	40 000 000	Formation au profit des agents du MFPTPS Nombre de lot: 4	ED	04/09/2023	05/09/2023	1	29/09/2023	7	31/12/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.17/1/7	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	8 500 000	Travaux de plomberie au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	06/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget	Prg 045 Act	CP	5 500 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614													
	Total : 8 500 000														
2023.17/1/8	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de suppresseurs au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	06/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000											
	Total : 5 000 000														
2023.17/1/9	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	9 990 000	Travaux d'électricité des bâtiments abritant les locaux du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	06/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 990 000											
	Total : 9 990 000														

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.17/1/10	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	335 000 000	0	478 500 000	Impression des sujets et des feuilles de composition des concours directs session 2023 Nombre de lot: 1	AOOD à OC	03/04/2023	02/05/2023	3	22/06/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	143 500 000											
	Total : 478 500 000														
2023.17/1/11	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	40 000 000	0	105 000 000	Couvertures médiatiques des activités du MFPTPS au titre de l'année 2023 Nombre de lot: 15	ED à OC	16/01/2023	18/01/2023	1	20/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	65 000 000											
	Total : 105 000 000														
2023.17/1/12	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	7 750 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	06/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget	Prg 045 Act	CP	100 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04502 Actv 0450231 Chap 1007000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	450 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	275 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 61 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	350 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	350 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311	CP	75 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1017000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440518 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440327 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Total : 7 750 000														
2023.17/1/13	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation du Matériel informatique et péri-informatique au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	06/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450131 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 61 Par	CP	100 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	450 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305	CP	400 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1013000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	350 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	350 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440328 Chap 1017000311	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440510 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440513 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440518 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440321 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Total : 9 000 000														
2023.17/1/15	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	43 800 000	0	43 800 000	fourniture d'une liaison spécialisée en haut débit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation du dispositif organisationnel des concours et de la gestion des carrières des agents	ED	01/06/2023	05/06/2023	1	17/07/2023	365	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 43 800 000						publics de l'Etat et pour la composition en ligne des concours session 2023 Nombre de lot: 4								
2023.17/1/16	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	2 100 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	24/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	50 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 61 Par	CP	50 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440328 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440510 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Total : 2 100 000														
2023.17/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	3 807 000	Entretien et réparation de mobiliers et de petits matériels de bureau au profit du MFPTPS et du SP-ECFP Nombre de lot: 2	DC-F	06/02/2023	10/02/2023	1	06/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par	CP	700 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450230 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	75 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440404	CP	50 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1017000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440512 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	40 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440513 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	52 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440518 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	40 000											
	Total : 3 807 000														
2023.17/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 60 Par 601	-	741 500	0	105 981 500	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MFPTPS, de la DGFP , pour l'organisation des concours session 2023 et pour l'organisation du Consei d'administration du CRADAT et du forum des Ministres en charge du travail Nombre de lot: 5	AOOD à OC	01/03/2023	31/03/2023	3	02/05/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	4 060 210											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	1 624 084											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	214 379											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	284 215											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450230 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	324 817											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450231 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	609 031											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450232 Chap 1007000311	CP	203 010											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 354 922											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450720 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	8 120 420											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	4 060 210											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	406 021											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450605 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	592 791											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv	CP	406 021											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	406 021											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	406 021											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	203 010											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	324 817											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	7 380 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	73 260 000											
	Total : 105 981 500														
2023.17/1/19	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	350 000	0	1 475 000	Entretien et réparation de véhicule à deux (02) roues au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	17/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	75 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1016000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440328 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440510 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Total : 1 475 000														
2023.17/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4006000311 Art 63 Par 639	-	400 000	0	9 890 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MFPTPS, du ST-GVAP Nombre de lot: 2	DC-F à OC	09/01/2023	13/01/2023	1	01/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	3 090 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311	CP	4 500 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Total : 9 890 000														
2023.17/1/21	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	700 000	0	7 459 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur du MFPTPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	02/03/2023	3	27/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 410 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	3 599 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Total : 7 459 000														
2023.17/1/22	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222	CP	100 000	0	6 400 000	Location de matériel, équipements, matériel de sonorisation, (tentes,	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	365	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 61 Par 612					groupes électrogénes, chaises, tables etc..) pour l'organisation des concours session 2023 et pour les activités du MFPTPS Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450230 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450231 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450232 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	100 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	100 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	450 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 61 Par 612	CP	50 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440403 Chap 1017000311 Art 61 Par 612	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440404 Chap 1017000311 Art 61 Par 612	CP	150 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440318 Chap 1018000311	CP	50 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 612													
	Total : 6 400 000														
2023.17/1/23	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 648 000	0	24 933 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MFPTPS (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	18/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450131 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	730 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450231 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450232 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	550 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	800 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450429 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	750 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	825 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0450306 Chap 1013000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 270 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	9 830 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440216 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311	CP	100 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440312 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	80 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440328 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440508 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440510 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440513 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440321 Chap 1018000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440327 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Total : 24 933 000														
2023.17/1/24	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	9 000 000	0	9 000 000	Confection d'un hangar au profit de l'AGRE Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2023	06/03/2023	1	07/04/2023	15	31/12/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.17/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 61 Par 612	-	1 400 000	0	12 390 000	Location de salles dans le cadre des activités délocalisées dans les régions du centre-sud; centre-ouest, et des hauts-bassins et pour les activités du ST-GVAP et du SP-ECFP Nombre de lot: 15	DPX	31/01/2023	03/02/2023	1	21/02/2023	14	31/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 61 Par 612	-	9 990 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	1 000 000											
	Total : 12 390 000														
2023.17/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 61 Par 612	-	2 400 000	0	2 400 000	Location de salles dans le cadre de la tenue de la conférence GRH et la conférence GRH des EPE Nombre de lot: 2	ED	01/03/2023	02/03/2023	1	12/06/2023	2	31/12/2023	DGF
	Total : 2 400 000														
2023.17/1/27	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	3 896 000	0	3 896 000	Réparation de cantines au profit de l'AGRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	31/03/2023	7		DGF
	Total : 3 896 000														
2023.17/1/28	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	9 990 000	0	9 990 000	Acquisition de cantines et de cadenas pour l'organisation des concours session 2023 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2023	09/02/2023	1	27/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 9 990 000														
2023.17/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	450 000	0	1 650 000	Prestation d'hôtesses pour les grandes activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	13/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450721	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 62 Par 629													
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440225 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Total : 1 650 000														
2023.17/1/31	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1802000311 Art 24 Par 242	AE	266 269 000	0	266 269 000	Acquisition et installation d'équipements informatiques pour la mise place d'un DATA CENTER au profit du MFPTPS (phase 2) Nombre de lot: 1	AOOD	31/03/2023	28/04/2023	3	31/05/2023	180	31/12/2023	DGF
	Total : 266 269 000														
2023.17/1/32	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap	AE	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition et installation de divers matériels spécifiques (Serveurs, matériel et mobiliers de	AOOD	31/03/2023	28/04/2023	3	01/06/2023	180	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1802000311 Art 24 Par 242					bureau, etc...) dans le cadre de la modernisation du dispositif organisationnel des concours et de la gestion des carrières des agent publics au profit du MFPTPS. Nombre de lot: 1								
	Total : 200 000 000														
2023.17/1/33	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1802000311 Art 24 Par 242	AE	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition et installation de câbles d'alimentation électrique au profit de l'immeuble de la Modernisation Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2023	17/02/2023	1	14/04/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 35 000 000														
2023.17/1/34	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1802000311 Art 24 Par 242	AE	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle de l'acquisition et d'installation de câbles d'alimentation électrique au profit de l'immeuble de la modernisation Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/02/2023	07/02/2023	1	06/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.17/1/36	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 200 000	0	3 100 000	Prestation de maître de cérémonies dans le cadre des grandes activités du MFPTPS. Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2023	09/01/2023	3	14/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget	Prg 045 Act	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04507 Actv 0450721 Chap 1008000311 Art 62 Par 629													
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Total : 3 100 000														
2023.17/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	680 000	0	3 305 000	Confection de badges et de banderoles pour les grandes activités du MFPTPS et Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2023	06/02/2023	1	18/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450721 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	375 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440225 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Total : 3 305 000														
2023.17/1/38	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440229 Chap 1802200311 Art 23 Par 231	AE	9 750 000	0	9 750 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réfection et d'équipements du Centre d'éducation ouvrière (CNO) Nombre de lot: 1	CC C.individuel	01/03/2023	03/04/2023	3	02/05/2023	120	31/12/2023	DGF
	Total : 9 750 000														

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
							C.individuel								
2023.17/1/40	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440329 Chap 1802100311 Art 23 Par 231	AE	376 000 000	0	376 000 000	Travaux complémentaires de la construction du Bâtiment de Baonghin Nombre de lot: 1	AOOD	01/03/2023	03/04/2023	3	15/05/2023	120	31/12/2023	DGF
	Total : 376 000 000														
2023.17/1/41	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450721 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	200 000	0	750 000	Prestation d'artistes dans le cadre des activités du MFPTPS Nombre de lot: 3	ED à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	03/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	350 000											
	Total : 750 000														
2023.17/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 400600031 Art 63 Par 639	-	500 000	0	500 000	Acquisition de cartes de communication au profit de ST-GVAP Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	25/01/2023	1	21/02/2023	7	31/12/2023	DGF
	Total : 500 000														

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.17/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4006000311 Art 63 Par 639	-	4 000 000	0	7 000 000	Acquisition de carburant au profit du ST-GVAP et SP-ECFP Nombre de lot: 2	ED à OC	01/03/2023	02/03/2023	1	03/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4006000311 Art 63 Par 639	-	3 000 000											
	Total : 7 000 000														
2023.17/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	400 000	0	1 100 000	Acquisition de lubrifiant au profit de ST-GVAP et du ST-ECFP Nombre de lot: 2	ED à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	28/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4006000311 Art 63 Par 639	-	700 000											
	Total : 1 100 000														
2023.17/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	500 000	0	1 300 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de ST-GVAP et SP-ECFP. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	27/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4006000311 Art 63 Par 639	-	800 000											
	Total : 1 300 000														
2023.17/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par	-	1 500 000	0	54 426 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du	AOOD à OC	13/02/2023	15/03/2023	3	03/04/2023	365	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		639					MFPTPS ,pour l'organisation des concours session 2023 et au profit du ST-GVAP et SP/ECFP Nombre de lot: 4								
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4006000311 Art 63 Par 639	-	900 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 939 790											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	2 375 916											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	313 621											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	415 785											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450230 Chap 1007000311	CP	475 183											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450231 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	890 969											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450232 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	296 990											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 445 078											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450720 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	5 735 580											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	5 939 790											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv	CP	593 979											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450605 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	867 209											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	593 979											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	593 979											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	593 979											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	296 990											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	475 183											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	22 182 000											
				Total : 54 426 000											
2023.17/1/51	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	28 666 140	0	28 666 140	Acquisition d'imprimés divers pour l'organisation des concours session 2023 Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/02/2023	23/02/2023	1	15/03/2023	365	31/12/2023	DGF
				Total : 28 666 140											
2023.17/1/52	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	8 442 500	Acquisition de divers imprimés spécifiques au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2023	07/04/2023	1	28/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 442 500											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 8 442 500											
2023.17/1/53	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	9 700 000	Acquisition et montage de pneumatique au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2023	06/02/2023	1	22/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 700 000											
				Total : 9 700 000											
2023.17/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	500 000	0	9 175 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MFPTPS,du STGVAP et du SP-ECFP Nombre de lot: 3	DC-F à OC	20/02/2023	23/02/2023	1	13/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4006000311 Art 63 Par 639	-	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 375 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 9 175 000														
2023.17/1/55	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000	0	12 500 000	Abonnement journaux au profit du MFPTPS Nombre de lot: 12	ED	09/01/2023	12/01/2023	1	27/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440225 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 12 500 000														
2023.17/1/56	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 375 000	0	9 375 000	Acquisition de lubrifiants au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	03/04/2023	06/04/2023	1	21/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Total : 9 375 000														
2023.17/1/57	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	9 900 000	0	9 900 000	Location de camion pour le transport de cantines de sujets des concours directs session 2023 au niveau des chef lieu de région Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	09/02/2023	1	24/02/2023	10	31/12/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.17/1/58	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	9 900 000	0	9 900 000	Location d'avions pour le transport de cantines des sujets des concours directs session 2023 dans les zones à défi sécuritaire profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED	05/06/2023	08/06/2023	1	03/07/2023	2	31/12/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.17/1/59	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	1 000 000	0	31 080 000	Acquisition de cartes de communication au profit du MFPTPS et pour l'organisation des concours session 2023 Nombre de lot: 3	ED à OC	06/02/2023	08/02/2023	1	28/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440312 Chap 1017000311	CP	20 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 618													
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440508 Chap 1017000311 Art 61 Par 618	CP	60 000											
	Total : 31 080 000														
2023.17/1/60	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	39 000 000	0	39 000 000	Prestation de gardiennage et sécurité des locaux du MFPTPS à Ouagadougou, des DRTPS et la Bourse régionale de travail de Tenkodogo Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/12/2022	12/12/2022	1	01/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 39 000 000														
2023.17/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1015000311 Art 60 Par 609	-	65 000 000	0	65 000 000	Examens paracliniques pour la visite médicale d'aptitude et d'incorporation des concours directs paramilitaires session 2023 Nombre de lot: 1	ED à OC	01/06/2023	05/06/2023	1	14/07/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 65 000 000														
2023.17/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	400 000	0	2 400 000	Décoration de salles pour les grandes activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/01/2023	03/02/2023	1	28/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450721 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	400 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440225 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Total : 2 400 000														
2023.17/1/63	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	800 000	0	9 990 000	Prestation de pause café dans le cadre des activités délocalisées dans les régions du centre-Ouest, Centre - Sud et des haut bassins au profit du MFPTPS (Reconduction) Nombre de lot: 5	DC-F à OC	16/01/2023	20/01/2023	1	06/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413	CP	8 000 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1009000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	380 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450435 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	810 000											
	Total : 9 990 000														
2023.17/1/64	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440229 Chap 1802200311 Art 23 Par 231	AE	120 495 000	0	120 495 000	Travaux de Réfection et d'équipement du Centre d¿éducation ouvrière (CEO) Nombre de lot: 2	AOOD	01/03/2023	31/03/2023	3	01/05/2023	120	31/12/2023	DGF
	Total : 120 495 000														
2023.17/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	20 000 000	0	44 800 000	Prestations de restauration et d'hébergement des hôtes de marques des premiers responsables au profit du MFPTPS Nombre de lot: 6	ED à OC	16/01/2023	20/01/2023	1	13/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par	CP	4 800 000											

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	20 000 000											
	Total : 44 800 000														
2023.17/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 61 Par 611	-	40 000 000	0	40 000 000	Achat de billets d'avion au profit du MFPTPS Nombre de lot: 3	DPX à OC	09/01/2023	20/01/2023	1	20/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.17/1/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 23 Par 231	-	5 532 500	0	5 532 500	Travaux de réfection de la toiture au profit de la DRTPS Centre Sud Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2023	09/02/2023	1	02/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 5 532 500														
2023.17/1/68	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Conception et impression du bulletin interne du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2023	13/01/2023	1	28/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 4 000 000														
2023.17/1/69	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440329 Chap 1802100311 Art 23 Par 231	AE	24 000 000	0	24 000 000	Recrutement d'un bureau/cabinet d'études pour le suivi contrôle Travaux complémentaires de la construction du bâtiment de Baonghin	DP-A	01/03/2023	13/03/2023	10	03/04/2023	180	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 24 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.17/1/70	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	990 000	0	990 000	Recrutement d'un suivi-contrôle , études techniques pour la confection d'un hangar au profit de l'AGRE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/02/2023	06/03/2023	10	07/04/2023	15	31/12/2023	DGF
	Total : 990 000														
2023.17/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 23 Par 231	-	611 500	0	611 500	Recrutement d'un consultant pour les études et le suivi-contrôle pour les travaux de réfection de la toiture au profit de la DRTPS Centre Sud Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/02/2023	09/02/2023	1	02/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 611 500														
2023.17/1/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 24 Par 242	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de scanners et de photocopieurs au profit de la DGFP. Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2023	09/02/2023	1	06/03/2023	15	31/12/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.17/1/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 24 Par 242	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de Matériel informatique, péri-informatique et consommables informatique dans le cadre de l'organisation du conseil d'administration du CRADAT du forum des ministres en charge du travail Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2023	24/01/2023	1	30/01/2023	3	31/12/2023	DGF
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
2023.17/1/74	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 61 Par 612	-	1 850 000	0	1 850 000	Location de salles dans le cadre de l¿organisation du conseil d'administration du CRADAT du forum des ministres en charge du travail Nombre de lot: 2	ED	23/01/2023	24/01/2023	1	01/02/2023	1	31/12/2023	DGF
	Total : 1 850 000														
2023.17/1/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 61 Par 612	-	3 000 000	0	3 000 000	Location de véhicules dans le cadre de l¿organisation du conseil d'administration du CRADAT du forum des ministres en charge du travail Nombre de lot: 3	ED	16/01/2023	17/01/2023	1	01/02/2023	3	31/12/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.17/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 60 Par 609	-	1 700 000	0	1 700 000	Acquisition de Portes documents (cartables en cuir) dans le cadre de l¿organisation du conseil d'administration du CRADAT du forum des ministres en charge du travail Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	17/01/2023	1	01/02/2023	3	31/12/2023	DGF
	Total : 1 700 000														
2023.17/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	1 500 000	0	1 500 000	Prestation d¿artistes dans le cadre de l¿organisation du conseil d'administration du CRADAT du forum des ministres en charge du travail Nombre de lot: 4	ED	16/01/2023	17/01/2023	1	03/02/2023	1	31/12/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.17/1/78	Compte	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de cadeaux	ED	16/01/2023	17/01/2023	1	01/02/2023	2	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap 1016000311 Art 60 Par 609					dans le cadre de l¿organisation du conseil d'administration du CRADAT du forum des ministres en charge du travail Nombre de lot: 2								
	Total : 4 000 000														
2023.17/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 61 Par 618	-	900 000	0	900 000	Acquisition de cartes de communication dans le cadre de l¿organisation du conseil d'administration du CRADAT du forum des ministres en charge du travail Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	1	31/12/2023	DGF
	Total : 900 000														
2023.17/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 60 Par 609	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de Produits pharmaceutiques dans le cadre de l¿organisation du conseil d'administration du CRADAT du forum des ministres en charge du travail Nombre de lot: 1	ED à OC	16/01/2023	17/01/2023	1	25/01/2023	1	31/12/2023	DGF
	Total : 1 000 000														
2023.17/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 622	-	3 000 000	0	3 000 000	Visite technique et Diagnostic C.C.V.A au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2023	21/02/2023	1	10/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.17/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 60 Par	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel spécifique au profit du cabinet du MFPTPS	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	27/03/2023	7	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.17/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														

Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 2 809 513 000

Nombre lignes : 72

XVI. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT ET DE L'EMPLOI (37)

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Plan de passation (Projet)
Structure : 37
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.37/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Aucune ligne PPM BP															

XVII. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS,GARDE DES SCEAUX (10)

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS,GARDE DES SCEAUX

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 10
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.10/1/1	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 000	0	7 000	Acquisition de lubrifiant au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	05/01/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 7 000														
2023.10/1/2	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	12 730 000	0	12 730 000	Acquisition de pièces de rechanges pour quatre (04) roues au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	10/02/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 12 730 000														
2023.10/1/3	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210310 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Reproduction des sujets de composition des concours directs du corps des greffiers session 2023 au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2023	19/05/2023	1	31/05/2023	7	15/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.10/1/4	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de produits pour informatiques et péri	DPX	15/05/2023	15/05/2023	1	31/05/2023	7	15/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601					informatiques au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1								
	Total : 20 000 000														
2023.10/1/5	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produits d'entretien et d'hygiène au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2023	13/04/2023	1	24/04/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.10/1/6	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170127 Chap 1023000311 Art 60 Par 606	CP	16 800 000	0	16 800 000	Acquisition de registres et impression d'imprimés spécifiques Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/02/2023	02/03/2023	1	16/03/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 16 800 000														
2023.10/1/7	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210113 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 300 000	0	2 300 000	Acquisition d'ouvrage au profit de la bibliothèque Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2023	16/05/2023	1	31/05/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 2 300 000														
2023.10/1/8	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180301 Chap 1800600311 Art 60 Par	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de bon valeurs de gaz au profit des Établissements Pénitentiaires (marché avec SODIGAZ)	ED	06/03/2023	13/03/2023	1	27/03/2023	45		DGF

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		605					Nombre de lot: 1								
	Total : 50 000 000														
2023.10/1/9	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180206 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de vivres avec SONAGESS au profit des Établissements Pénitentiaires Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	16/03/2023	1	27/03/2023	45	15/12/2023	DGF
	Total : 150 000 000														
2023.10/1/10	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du Cabinet Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2023	09/02/2023	1	23/02/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 4 500 000														
2023.10/1/11	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	800 000	0	39 448 000	Fourniture de pause-café et pause-café renforcé au profit du MJDHRI Lot 1 concours (15 000 000) Lot 2 MJDHRI (24 448 000) Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	17/01/2023	365	15/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210103 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210107 Chap 1004000311	CP	2 300 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv 0210401 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	947 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210201 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	2 700 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210306 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv	CP	187 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190108 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01904 Actv 0190405 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200113 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200114 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	350 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200115 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	350 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200207 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	460 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	5 100 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170126 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	154 000											
	Total : 39 448 000														
2023.10/1/12	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues (V8 la Talisman) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	22/12/2022	27/12/2022	1	16/01/2023	365	15/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 61 Par 614													
	Total : 3 000 000														
2023.10/1/13	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	05/01/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.10/1/14	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	05/01/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.10/1/15	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	05/01/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 8 000 000														
2023.10/1/16	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	3 700 000	0	3 700 000	Entretien et maintenance de mobiliers et divers Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	05/01/2023	365	15/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 3 700 000											
2023.10/1/17	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	50 510 000	0	50 510 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs Lot1 (immeuble du Faso, TGI Ouaga I) : 21 106 240 Lot2 (RABAKE) : 8 339 600 Lot3 (TGI Ouaga II) : 10 931 520 Lot4 (Simporé et Kanazoé) :10 071 781 (reconduction) Nombre de lot: 4	AOOD à OC	01/12/2022	04/01/2023	3	19/01/2023	365	15/12/2023	DGF
				Total : 50 510 000											
2023.10/1/18	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	14 000 000	0	14 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs Lot 1 (Bâtiment ECOFI); 9 000 000 Lot 2 (Bâtiment Cour d'Appel Administrative): 5 000 000 Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/12/2022	12/12/2022	1	27/01/2023	365	15/12/2023	DGF
				Total : 14 000 000											
2023.10/1/19	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/05/2023	15/05/2023	1	29/05/2023	365	15/12/2023	DGF
				Total : 3 000 000											
2023.10/1/20	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement péage au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	05/01/2023	10/01/2023	1	23/01/2023	365	15/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 2 000 000											
2023.10/1/21	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Abonnement pour diagnostic et visite technique des véhicules du ministère avec le CCVA Nombre de lot: 1	ED à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	05/01/2023	365	15/12/2023	DGF
				Total : 6 000 000											
2023.10/1/22	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Réimmatriculation des véhicules au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/05/2023	10/05/2023	1	23/05/2023	365	15/12/2023	DGF
				Total : 2 000 000											
2023.10/1/23	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170610 Chap 1802000311 Art 21 Par 211	AE	75 000 000	0	75 000 000	Étude Technique et Architecturale pour la construction et l'équipement de la Cour d'Appel de Bobo Nombre de lot: 1	DP-MI	05/12/2022	20/12/2022	3	01/03/2023	180	15/12/2023	DGF
				Total : 75 000 000											
2023.10/1/24	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170611 Chap 1801900311 Art 21 Par 211	AE	80 000 000	0	80 000 000	Étude technique et architecturale pour la construction et l'équipement de la Cour Administrative d'Appel de Ouagadougou Nombre de lot: 1	DP-MI	12/12/2022	27/12/2022	3	27/02/2023	180	15/12/2023	DGF
				Total : 80 000 000											
2023.10/1/25	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv	AE	75 000 000	0	75 000 000	Etude technique et Architecturale pour la	DP-MI	19/12/2022	04/01/2023	3	07/03/2023	180	15/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0170614 Chap 1802100311 Art 21 Par 211					construction du TGI de Manga Nombre de lot: 1								
	Total : 75 000 000														
2023.10/1/26	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	19 100 000	0	19 100 000	Travaux de normalisation du Tribunal Administratif de Ouagadougou Nombre de lot: 1	DPX	12/01/2023	23/01/2023	1	10/02/2023	60	15/12/2023	DGF
	Total : 19 100 000														
2023.10/1/27	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	900 000	0	900 000	Suivi-contrôle des travaux de normalisation du tribunal Administratif de Ouagadougou Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	12/01/2023	17/01/2023	1	10/02/2023	75	15/12/2023	DGF
	Total : 900 000														
2023.10/1/28	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	58 200 000	0	58 200 000	Travaux de réhabilitation du mur de clôture et construction de postes de combat au TGI Ouaga II avec le Génie Militaire Nombre de lot: 1	ED	12/05/2023	18/05/2023	1	31/05/2023	30	15/12/2023	DGF
	Total : 58 200 000														
2023.10/1/29	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par	AE	146 018 000	0	146 018 000	Travaux de réhabilitation du TGI Kaya Nombre de lot: 1	AOOD	16/01/2023	16/02/2023	3	01/03/2023	120	15/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		233													
	Total : 146 018 000														
2023.10/1/30	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	8 000 000	0	8 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du TGI de Kaya Nombre de lot: 1	CC	16/01/2023	23/01/2023	1	01/03/2023	150	15/12/2023	DGF
	Total : 8 000 000														
2023.10/1/31	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180306 Chap 1802200311 Art 23 Par 233	AE	475 000 000	0	475 000 000	Travaux de construction de la Grande détention de la Maison d'Arrêt et de Correction de Ouagadougou Nombre de lot: 1	AOOD	17/02/2023	20/03/2023	3	17/04/2023	240	15/12/2023	DGF
	Total : 475 000 000														
2023.10/1/32	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180306 Chap 1802200311 Art 23 Par 233	AE	25 000 000	0	25 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de la Grande Détention de la MACO Nombre de lot: 1	DP-A	16/02/2023	16/02/2023	1	17/04/2023	270	15/12/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.10/1/33	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180301 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	43 000 000	0	43 000 000	Travaux de réalisation des foyers pour conduite de gaz Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2023	30/03/2023	1	20/04/2023	90	15/12/2023	DGF
	Total : 43 000 000														
2023.10/1/34	Budget	Prg 018 Act	AE	60 850 000	0	60 850 000	Acquisition de matériel	AOOD	03/03/2023	05/04/2023	3	20/04/2023	60	15/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	01803 Actv 0180301 Chap 1800600311 Art 24 Par 244					pour l'humanisation des prisons (moteurs des moulins et de coffres forts), de matériels de couchages et d'ustensiles de cuisine au profit de la DGAP Nombre de lot: 3								
	Total : 60 850 000														
2023.10/1/35	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210124 Chap 1802400311 Art 23 Par 231	AE	190 500 000	0	190 500 000	Travaux de réhabilitation de l'immeuble du Faso (bâtiment MJDHRI) Nombre de lot: 1	AOOD	09/01/2023	09/02/2023	3	06/03/2023	180	15/12/2023	DGF
	Total : 190 500 000														
2023.10/1/36	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210124 Chap 1802400311 Art 23 Par 231	AE	9 500 000	0	9 500 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l'immeuble du Faso (bâtiment MJDHRI) Nombre de lot: 1	CC	15/12/2022	21/12/2022	1	06/03/2023	210	15/12/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.10/1/37	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	300 255 000	0	300 255 000	Travaux de construction du mur de clôture et du Poste de police de la MAC de Koudougou Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2023	17/03/2023	3	05/04/2023	150	15/12/2023	DGF
	Total : 300 255 000														
2023.10/1/38	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap	AE	15 500 000	0	15 500 000	suivi-contrôle et de coordination des Travaux de construction du mur de clôture et du Poste de	DP-A	16/01/2023	25/01/2023	1	05/04/2023	180	15/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1800400311 Art 23 Par 233					police de la MAC de Koudougou Nombre de lot: 1								
	Total : 15 500 000														
2023.10/1/39	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	16 150 000	0	16 150 000	Travaux de construction d'un pan du mur de clôture de la MAC de Dori Nombre de lot: 1	DPX	15/12/2022	27/12/2022	1	20/01/2023	75	15/12/2023	DGF
	Total : 16 150 000														
2023.10/1/40	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	850 000	0	850 000	Suivi-contrôle et de coordination des Travaux de construction d'un pan du mur de clôture de la MAC de Dori Nombre de lot: 1	CC	15/12/2022	21/12/2022	1	20/01/2023	90	15/12/2023	DGF
	Total : 850 000														
2023.10/1/41	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 24 Par 244	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel et outillage technique au profit des pôles ECOFI ET TERRO Nombre de lot: 2	DPX	09/05/2023	22/05/2023	1	15/06/2023	60	15/12/2023	DGF
	Total : 20 000 000														
2023.10/1/42	Budget National	Prg 017 Act 01707 Actv 0170703 Chap 1014000311 Art 24 Par 241	AE	17 000 000	0	31 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DPX	06/06/2023	07/07/2023	1	03/08/2023	90	15/12/2023	DGF
	Budget	Prg 017 Act	AE	4 000 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	01702 Actv 0170216 Chap 1800100311 Art 24 Par 241													
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190117 Chap 1801800311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200116 Chap 1801800311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000											
	Total : 31 000 000														
2023.10/1/43	Budget National	Prg 017 Act 01707 Actv 0170703 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	20 000 000	0	39 094 000	Acquisition de matériel informatique au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2023	16/03/2023	1	30/03/2023	60	15/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190117 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200116 Chap	AE	5 000 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1801800311 Art 24 Par 242													
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210312 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	9 094 000											
	Total : 39 094 000														
2023.10/1/44	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 24 Par 244	AE	10 000 000	0	15 000 000	Acquition et installation de climatiseur au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2023	30/03/2023	1	17/04/2023	60	15/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200116 Chap 1801800311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000											
	Total : 15 000 000														
2023.10/1/45	Budget National	Prg 017 Act 01707 Actv 0170703 Chap 1014000311 Art 24 Par 243	AE	13 000 000	0	28 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit du MJDHRI Lot 1 (MJDHRI) : 15 000 000 Lot 2 (TA/TD) : 13 000 000 Nombre de lot: 2	DPX	20/03/2023	30/03/2023	1	17/04/2023	60	15/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311	AE	10 000 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 244													
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190117 Chap 1801800311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000											
	Total : 28 000 000														
2023.10/1/46	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels et intrants agricoles et de matériels et aliments d¿élevage pour la production Pénitentiaire Lot 1 : 10 000 000 Lot 2 : 10 000 000 Nombre de lot: 2	DPX	10/01/2023	20/01/2023	1	15/03/2023	45	15/12/2023	DGF
	Total : 20 000 000														
2023.10/1/47	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180304 Chap 1801800311 Art 24 Par 244	AE	950 000 000	0	950 000 000	Acquisition des effets d'habillements au profit de la DGAP Nombre de lot: 1	AOR	20/02/2023	24/03/2023	3	17/04/2023	180	15/12/2023	DGF
	Total : 950 000 000														
2023.10/1/48	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	200 000	0	7 800 000	Entretien et réparation des groupes électrogènes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2023	06/03/2023	1	16/03/2023	365	15/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190103	CP	7 600 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1016000311 Art 61 Par 614													
	Total : 7 800 000														
2023.10/1/49	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des ascenseurs (Immeuble du Faso et Immeuble RABAKE) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2023	06/03/2023	1	16/03/2023	365	15/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 4 000 000														
2023.10/1/50	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de téléphones Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2023	06/03/2023	1	16/03/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 1 000 000														
2023.10/1/51	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation du circuit eau et électricité à l'Immeuble du Faso Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2023	06/03/2023	1	16/03/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 2 500 000														

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.10/1/52	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180207 Chap 1019000311 Art 62 Par 629	CP	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition de consommable médicaux avec la CAMEG au profit de la DGAP Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	13/03/2023	1	27/03/2023	45	15/12/2023	DGF
	Total : 55 000 000														
2023.10/1/53	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180207 Chap 1019000311 Art 62 Par 629	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels médico-technique au profit de la DGAP Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2023	13/03/2023	1	27/03/2023	90	15/12/2023	DGF
	Total : 20 000 000														
2023.10/1/54	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210313 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	7 000 000	0	7 000 000	Assurance des véhicules à quatre (04) roues au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	10/03/2023	15/03/2023	1	17/04/2023	365	15/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.10/1/55	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000	0	419 873 000	Acquisition de carburant au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	15/12/2022	22/12/2022	1	05/01/2023	365	15/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210102 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	2 600 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210111 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv 0210401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210503 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 126 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210506	CP	900 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210507 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	223 621 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210319 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210123 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 549 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170104 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170122 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170138 Chap 1014000311	CP	20 000 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 629													
	Budget National	Prg 017 Act 01707 Actv 0170704 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170218 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 900 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170220 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01708 Actv 0170802 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190108 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0190115 Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 019 Act 01904 Actv 0190401 Chap 1016000311 Art 64 Par 644	CP	7 280 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200106 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200109 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200104 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	6 713 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200114 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	265 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200115 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	338 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200202 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200207 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	790 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180207 Chap 1019000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180208 Chap 1019000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	10 697 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180504 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180510 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180516 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170208 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv	CP	944 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0170608 Chap 1020000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170616 Chap 1020000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170126 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170127 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210314 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170216 Chap 1800100311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.10/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170216 Chap 1800100311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 60 Par 601	CP	10 750 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170125 Chap 4002000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
				Total : 419 873 000											

Total MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS,GARDE DES SCEAUX : 3 635 085 000

Nombre lignes : 55

XVIII. MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE (21)

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)

Structure : 21

Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 2	ED à OC	05/01/2023	10/01/2023	1	20/01/2023	30	29/12/2023	SAF/BSK
	Total : 8 000 000														
2023.21/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	950 000	0	950 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DC-NF	31/01/2023	03/02/2023	1	21/02/2023	15	29/12/2023	SAF/BSK
	Total : 950 000														
2023.21/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	800 000	0	800 000	Acquisition de Produit entretien au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2023	03/02/2023	1	10/02/2023	15	29/12/2023	SAF/BSK
	Total : 800 000														
2023.21/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 780 000	0	3 780 000	Acquisition de Produits informatique et péri-informatique (consommables informatiques) au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2023	03/02/2023	1	13/02/2023	15	29/12/2023	SAF/BSK
	Total : 3 780 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 235 000	0	2 235 000	Fourniture de pause café et repas pour les activités de séminaires, d¿ateliers et autres au profit du PCE-BSK à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	03/02/2023	1	15/02/2023	7	29/12/2023	SAF/BSK
	Total : 2 235 000														
2023.21/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Expertise techniques (Validation de l'Etude d'impacte environnemental et social du Projet de Construction et d'Equipement d'un nouveau Centre Hospitalier Universitaire sur le site de 22 ha à Bassinko) Nombre de lot: 1	ED	10/01/2023	01/02/2023	1	13/02/2023	7	29/12/2023	SAF/BSK
	Total : 4 000 000														
2023.21/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Entretien et maintenance des climatiseurs et brasseurs au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	02/02/2023	08/02/2023	1	17/02/2023	7	29/12/2023	SAF/BSK
	Total : 900 000														
2023.21/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	450 000	0	450 000	Entretien et maintenance Photocopieurs au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	03/02/2023	07/02/2023	1	16/02/2023	7	29/12/2023	SAF/BSK
	Total : 450 000														
2023.21/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 800 000	0	1 800 000	Entretien et maintenance de Véhicule à 4 roues au profit du PCE-BSK	DC-F à OC	03/02/2023	07/02/2023	1	17/02/2023	7	29/12/2023	SAF/BSK

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 1 800 000			Nombre de lot: 1								
2023.21/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	520 000	0	520 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	03/02/2023	07/02/2023	1	16/02/2023	7	29/12/2023	SAF/BSK
				Total : 520 000											
2023.21/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Acquisition et installation de matériel de communication (Reseau wifi et téléphonique, modem et de l'autocome¿.) au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2023	06/02/2023	1	14/02/2023	7	22/12/2023	SAF/BSK
				Total : 400 000											
2023.21/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	861 212	0	861 212	Assurances matériel roulant (tout risque) au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	ED	03/02/2023	07/02/2023	1	16/02/2023	365	29/12/2023	SAF/BSK
				Total : 861 212											
2023.21/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 160 000	0	2 160 000	Gardiennage des locaux du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	03/02/2023	1	14/02/2023	30	29/12/2023	SAF/BSK
				Total : 2 160 000											
2023.21/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 200 000	0	5 200 000	Entretien et nettoyage des locaux, de la cour et des abords immédiats du PCE/CHU-BSK et du centre de radiothérapie de	DC-F à OC	01/02/2023	03/02/2023	1	14/02/2023	7	29/12/2023	SAF/BSK
				Total : 5 200 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Bogodogo Nombre de lot: 2								
2023.21/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 800 000	0	4 800 000	Frais de formation du personnel au profit du PCE/CHU-BSK Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	07/02/2023	1	14/02/2023	7	01/02/2023	SAF/BSK
	Total : 4 800 000														
2023.21/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	26 000 000	0	26 000 000	Realisation de deux Forages positifs complets avec château d'eau fonctionnel de 20 m3 au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2023	15/03/2023	1	20/04/2023	30	29/12/2023	SAF/BSK
	Total : 26 000 000														
2023.21/1/18	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 160 000	0	2 160 000	gardiennage des locaux du PHD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	13/04/2023	30	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 2 160 000														
2023.21/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 475 000	0	2 475 000	Assurer le nettoyage des locaux du PHD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	13/04/2023	30	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 2 475 000														
2023.21/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 559 500	0	1 559 500	Acquisition de produits d'entretien et alimentaires au profit du PHD Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	03/03/2023	1	18/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 1 559 500														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 460 000	0	1 460 000	Acquisition de matériels de WIFI, installation et abonnement d'un (1) an au profit du PHD Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2023	07/03/2023	1	14/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 1 460 000														
2023.21/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 700 000	0	1 700 000	Fourniture de pause-café et location de salle au profit du PHD pour les activités se déroulant à Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	07/03/2023	1	18/04/2023	7	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 1 700 000														
2023.21/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 490 000	0	1 490 000	Acquisition de matériel informatique et péri informatique au profit du PHD Nombre de lot: 1	DC-F	06/04/2023	12/04/2023	1	26/04/2023	7	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 1 490 000														
2023.21/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretient et réparation du matériel roulant (Véhicule à 4 roues, Véhicule à 2 roues) au profit du PHD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/04/2023	12/04/2023	1	21/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 6 000 000														
2023.21/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du PHD Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	02/03/2023	06/03/2023	1	23/03/2023	7	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 600 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	830 000	0	830 000	Acquisition de divers matériels au profit du PHD Nombre de lot: 1	DC-NF	10/03/2023	15/03/2023	1	28/03/2023	7	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 830 000														
2023.21/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant au profit du PHD Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	08/02/2023	1	17/02/2023	30	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 5 000 000														
2023.21/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Formation de quatre (4) agents du PHD sur l'utilisation pratique de l'outil unifié de planification et de budgétisation(Onehealth Tool) et d'un agent en technique de rédaction administrative Nombre de lot: 2	ED	05/05/2023	10/05/2023	1	01/06/2023	15	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 8 000 000														
2023.21/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Formation d' un (1) agent du PHD en technique de rédaction administrative Nombre de lot: 1	ED	01/05/2023	05/05/2023	1	16/06/2023	7	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 600 000														
2023.21/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et reparation du matériel informatique et péri-informatique au profit du PHD Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	7	29/12/2023	SAF/PHD
	Total : 500 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 700 000	0	9 700 000	Entretien et maintenance des chambres froides du depôt central de la DPV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	08/03/2023	1	21/03/2023	30	30/12/2022	SAF/DPV
	Total : 9 700 000														
2023.21/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique et péri informatique au profit de la DPV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	08/03/2023	1	24/03/2023	30	29/12/2023	SAF/DPV
	Total : 8 000 000														
2023.21/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 500 000	0	10 500 000	Travaux d'entretien des bâtiments intérieurs-extérieurs (Trypano et dépôt de Tengandogo) et de plomberie et au profit de la DPV. Nombre de lot: 2	DPX à OC	03/03/2023	06/03/2023	1	24/03/2023	30	29/12/2023	SAF/DPV
	Total : 10 500 000														
2023.21/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et réparation des véhicules frigorifiques et camions de ravitaillement en vaccins et consommables au profit de la DPV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/03/2023	06/03/2023	1	21/03/2023	30	29/12/2023	SAF/DPV
	Total : 9 500 000														
2023.21/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture de Pause café et repas à Ouaga au profit de la DPV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	09/03/2023	1	17/03/2023	7	29/12/2023	SAF/DPV
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Location de véhicules et camions pour transport des consommables médicaux au profit de la DPV Nombre de lot: 1	DC-F	08/03/2023	14/03/2023	1	23/03/2023	30	29/12/2023	SAF/DPV
	Total : 9 500 000														
2023.21/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Location de véhicules frigorifiques pour transport des vaccins et consommables au profit de la DPV Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2023	17/03/2023	1	27/03/2023	30	29/12/2023	SAF/DPV
	Total : 9 000 000														
2023.21/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures et matériels de bureau au profit de la DPV Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	05/04/2023	1	18/04/2023	15	29/12/2023	SAF/DPV
	Total : 6 000 000														
2023.21/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables informatiques et péri informatiques au profit de la DPV Nombre de lot: 1	DC-F	12/04/2023	17/04/2023	1	25/04/2023	15	22/12/2023	SAF/DPV
	Total : 9 000 000														
2023.21/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Acquisition de cartes de communication pour les multilog du depôt PEV central et 13 Multilog des régions au profit de la DPV	ED	06/06/2023	09/06/2023	1	21/06/2023	7	29/12/2023	SAF/DPV
	Total : 900 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.21/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Collecte, transport et incinération des déchets vaccinaux au profit de la DPV Nombre de lot: 1	DC-F	07/07/2023	12/07/2023	1	25/07/2023	30	29/12/2023	SAF/DPV
	Total : 9 800 000														
2023.21/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de Carburant et lubrifiant au profit du PCE/ 3CHR Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	08/03/2023	1	21/03/2023	30	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 5 000 000														
2023.21/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 350 000	0	1 350 000	Acquisition de produits d'entretien et alimentaires au profit de PCE/3CHR Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	03/03/2023	1	21/03/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 1 350 000														
2023.21/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 300 000	0	4 300 000	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques au profit de PCE/3CHR Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2023	07/03/2023	1	17/03/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 4 300 000														
2023.21/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 350 000	0	1 350 000	Acquition de fournitures de bureau et de consommables informatiques et bureautique au profit du PCE/ 3CHR	DC-F	03/03/2023	07/03/2023	1	17/03/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 1 350 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.21/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pauses café et déjeuner pour les activités du PCE/ 3CHR à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	07/02/2023	1	16/02/2023	7	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 3 000 000														
2023.21/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Gardiennage des bâtiments du site de construction du CHRU de Dédougou au profit du PCE/ 3CHR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	03/02/2023	1	15/02/2023	30	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 4 000 000														
2023.21/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 295 000	0	1 295 000	Entretien et réparation du véhicule du PCE /3 CHR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/09/2023	05/09/2023	1	15/09/2023	7	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 1 295 000														
2023.21/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	215 000	0	215 000	Assurance de véhicule à quatre roues au profit du PCE/ 3CHR Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	07/02/2023	1	16/02/2023	7	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 215 000														
2023.21/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	990 000	0	990 000	Editition de calendriers et agendas 2024 au profit du PCE/ 3CHR Nombre de lot: 1	DC-NF	04/10/2023	09/10/2023	1	20/10/2023	7	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 990 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Travaux cloisonnement de bureaux au profit du PCE/ 3CHR Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2023	08/03/2023	1	23/03/2023	30	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 4 000 000														
2023.21/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	locations de salle pour les activités délocalisées au profit du PCE/ 3CHR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2023	08/02/2023	1	17/02/2023	7	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 2 500 000														
2023.21/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Renforcement des compétences du personnel du projet du PCE 3 CHR 3. Nombre de lot: 5	ED	01/06/2023	05/06/2023	1	21/06/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-3CHR
	Total : 7 000 000														
2023.21/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 604 000	0	2 604 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du au profit du SP/CNS Nombre de lot: 1	ED	03/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	15	29/12/2023	SAF/SP/CNS
	Total : 2 604 000														
2023.21/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP/CNS Nombre de lot: 1	DC-NF	08/03/2023	13/03/2023	1	27/03/2023	7	29/12/2023	SAF/SP-CNS
	Total : 600 000														
2023.21/1/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	540 000	0	540 000	Acquisition de produit d'entretien au profit du SP/CNS	DC-NF	02/03/2023	08/03/2023	1	24/03/2023	15	29/12/2023	SAF/SP-CNS
	Total : 540 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.21/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 125 000	0	1 125 000	Fourniture de Pause café et dejeuner (Tenue des sessions du SP-CNS à Ouagadougou) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	07/03/2023	1	22/03/2023	7	29/12/2023	SAF/SP-CNS
	Total : 1 125 000														
2023.21/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	11 480 000	0	11 480 000	Fourniture de Pause-café et déjeuner pour les examens nationaux 1ère et 2ème session et organisation de concours des internes des hôpitaux au profit de la DPRH Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/03/2023	17/03/2023	1	29/03/2023	7	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 11 480 000														
2023.21/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 268 650	0	6 268 650	Acquisition de fournitures de bureau des examens nationaux 1ère et 2ème session et organisation de concours des internes des hôpitaux au profit de la DPRH Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2023	17/03/2023	1	27/03/2023	15	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 6 268 650														
2023.21/1/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommable médicaux des examens nationaux 1ère et 2ème session au profit de la DPRH Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2023	17/03/2023	1	28/03/2023	7	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 580 000	0	4 580 000	Acquisition de divers imprimés des examens nationaux 1ère et 2ème session et organisation de concours des internes des hôpitaux au profit de la DPRH Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2023	17/03/2023	1	28/03/2023	15	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 4 580 000														
2023.21/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 950 000	0	7 950 000	Acquisition de carburant pour les examens nationaux 1ère et 2ème session et l'organisation de concours des internes des hôpitaux au profit de la DPRH Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2023	17/03/2023	1	28/03/2023	7	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 7 950 000														
2023.21/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 554 000 000	0	1 554 000 000	Acquisition, installation, mise en service et maintenance d'équipements et de mobilier au profit de l¿AMPC Nombre de lot: 3	AOOD	03/04/2023	02/05/2023	1	03/07/2023	120	29/12/2023	SAF/AMPC
	Total : 1 554 000 000														
2023.21/1/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	194 163 272	0	194 163 272	Renforcement des capacités en compétences cliniques, en gestion des déchets et hygiène hospitalière et en maintenance et l¿organisation de campagnes de sensibilisation au profit de	DP-MI	07/04/2023	08/05/2023	1	06/07/2023	30	29/12/2023	SAF/AMPC
	Total : 194 163 272														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							l¿AMPC Nombre de lot: 1								
2023.21/1/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 100 000	0	2 100 000	Recrutement d¿hôtesses pour le Services d¿animation et d¿accueil lors de la cérémonie d¿inauguration des HD de Lena et de Karangasso vigue au profit de l¿AMPC Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	06/04/2023	1	18/04/2023	1	29/12/2023	SAF/AMPC
	Total : 2 100 000														
2023.21/1/74	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 254 000	0	2 254 000	location de mobilier lors de la cérémonie d¿inauguration des Hopitaux de District de Lena et de Karangasso vigue au profit de l¿AMPC Nombre de lot: 1	DC-F	01/08/2023	04/08/2023	1	23/08/2023	1	29/12/2023	SAF/AMPC
	Total : 2 254 000														
2023.21/1/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture de cocktail lors de la cérémonie d¿inauguration des Hopitaux de District de Lena et de Karangasso vigue au profit de l¿AMPC Nombre de lot: 1	DC-F	04/08/2023	08/08/2023	1	22/08/2023	1	29/12/2023	SAF/AMPC
	Total : 4 000 000														
2023.21/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 892 500	0	3 892 500	Fourniture de pause café et déjeuner lors des sessions des commissions d¿attribution des marchés	DC-F à OC	03/08/2023	09/08/2023	1	23/08/2023	7	29/12/2023	SAF/AMPC

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 3 892 500						et les sessions semestrielles du comité de pilotage au profit de l'AMPC Nombre de lot: 1								
2023.21/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'AMPC Nombre de lot: 1	DC-NF	01/06/2023	06/06/2023	1	20/06/2023	7	29/12/2023	SAF/AMPC
	Total : 995 000														
2023.21/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 505 000	0	1 505 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de l¿AMPC Nombre de lot: 1	DC-F	06/06/2023	09/06/2023	1	23/06/2023	7	29/12/2023	-
	Total : 1 505 000														
2023.21/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d¿entretien au profit de l¿AMPC Nombre de lot: 1	DC-F	09/08/2023	11/08/2023	1	29/08/2023	7	29/12/2023	SAF/AMPC
	Total : 1 500 000														
2023.21/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 700 000	0	2 700 000	Acquisition de Carburant au profit de l¿AMPC Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	07/03/2023	1	21/03/2023	15	29/12/2023	SAF/AMPC
	Total : 2 700 000														
2023.21/1/82	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	22 500 000	0	30 000 000	Acquisition de consommables informatiques et bureatique au profit du MSHP (1 lot)	DPX à OC	10/03/2023	27/03/2023	1	14/04/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 30 000 000														
2023.21/1/83	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	22 500 000	0	22 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MSHP (1 lot) Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/04/2023	21/04/2023	1	12/05/2023	30	31/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 22 500 000														
2023.21/1/84	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	75 300 000	0	190 600 000	Acquisition de Carburant et lubrifiant au profit du MSHP Nombre de lot: 3	ED à OC	03/02/2023	09/02/2023	1	24/02/2023	30	31/12/2023	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	31 600 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	68 200 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	15 500 000											
	Total : 190 600 000														
2023.21/1/85	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition d' imprimés administratifs au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	10/02/2023	1	20/02/2023	30	31/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 6 000 000														
2023.21/1/86	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	14 700 000	0	14 700 000	Acquisition de consommables électriques au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/02/2023	13/02/2023	1	24/02/2023	30	31/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 14 700 000														
2023.21/1/87	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	25 900 000	0	25 900 000	Acquisition de pneus et batteries des véhicules à 4 roues au profit du Ministère de la santé et de l'hygiène publique Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/02/2023	28/02/2023	1	15/03/2023	30	31/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 25 900 000														
2023.21/1/88	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104	CP	9 700 000	0	9 700 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MSHP	DC-F à OC	10/02/2023	10/02/2023	1	13/03/2023	30	31/12/2023	DGF/MSHP

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1027000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 9 700 000														
2023.21/1/89	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	9 200 000	0	9 200 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	01/02/2023	1	06/03/2023	30	31/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 9 200 000														
2023.21/1/90	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	7 300 000	0	9 550 000	Acquisition de produit d'entretien au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	10/02/2023	1	15/02/2023	15	31/12/2023	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 250 000											
	Total : 9 550 000														
2023.21/1/91	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	9 600 000	0	9 600 000	Entretien et maintenance de copieurs au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	10/02/2023	1	17/02/2023	15	31/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 9 600 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/92	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	23 500 000	0	23 500 000	Entretien et maintenance bâtiments intérieurs et extérieurs au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DPX	05/04/2023	20/04/2023	1	12/05/2023	60	31/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 23 500 000														
2023.21/1/93	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	installation et maintenance réseau électrique au profit des bâtiments du Ministère de la santé et de l'hygiène publique Nombre de lot: 1	DPX	20/01/2023	20/01/2023	1	25/01/2023	30	31/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 3 500 000														
2023.21/1/94	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	0	82 700 000	Réparation, Entretien et maintenance des véhicules du Ministère de la santé et de l'hygiène Publique Nombre de lot: 4	AOOD à OC	03/03/2023	26/04/2023	1	10/07/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	35 050 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	2 200 000											
	Budget	Prg 057 Act	CP	4 500 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	30 950 000											
	Total : 82 700 000														
2023.21/1/95	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Réparation, Entretien et maintenance des véhicules du Cabinet au profit du Ministère de la santé et de l'hygiène publique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2023	10/05/2023	1	24/05/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 9 900 000														
2023.21/1/96	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	4 900 000	0	15 900 000	Entretien et maintenance de matériels informatique et péri-informatique au profit du Ministère de la santé et de l'hygiène publique Nombre de lot: 2	DPX à OC	03/07/2023	07/07/2023	1	19/07/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1019000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1034000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1082000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Total : 15 900 000														
2023.21/1/98	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 61 Par 614	CP	7 673 000	0	7 673 000	Entretien et maintenance de mobilier et matériel bureautique (Reconduction) au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/04/2023	17/04/2023	1	25/04/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 7 673 000														
2023.21/1/99	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 61 Par 614	CP	9 737 500	0	9 737 500	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du Ministère de la santé (Reconduction) au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/06/2023	11/08/2023	1	22/08/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 9 737 500														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
2023.21/1/100	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	750 000	0	8 214 500	Réparation et Entretien de la chaine de froid bureautique (refrigérateurs, congélateurs etc) des directions centrales du MSHP (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/06/2023	07/06/2023	1	20/06/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 61 Par 614	CP	7 464 500											
	Total : 8 214 500														
2023.21/1/101	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	34 350 000	gardiennage des locaux administratifs et techniques du MSHP Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2023	01/03/2023	1	30/03/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	8 800 000											
	Budget	Prg 057 Act	CP	20 550 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 62 Par 622													
	Total : 34 350 000														
2023.21/1/102	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	6 750 000	0	20 250 000	Assurer le Nettoyage des locaux administratifs et techniques du Ministère de la santé (2 lots) Nombre de lot: 2	DPX à OC	03/03/2023	20/03/2023	1	10/04/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1024000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1082000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 20 250 000														
2023.21/1/103	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et reparation de photocopieurs au profit de la DGSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	08/03/2023	1	23/03/2023	30	29/12/2023	DGF/DGSHP
	Total : 8 000 000														
2023.21/1/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition matériels informatiques et péri informatique et matériels de bureau au profit de la DGSHP Nombre de lot: 1	DC-F	07/07/2023	12/07/2023	1	21/07/2023	15	29/12/2023	DGSHP
	Total : 9 500 000														
2023.21/1/114	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 912 000	0	9 912 000	Acquisition de pneus de véhicules dans le cadre de la préparation de la lutte et de la réponse contre les épidémies au profit de la DGSHP Nombre de lot: 1	DC-F	02/06/2023	06/06/2023	1	16/06/2023	15	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 9 912 000														
2023.21/1/115	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	25 000 000	0	25 000 000	Entretien, reparation et acquisition de pièces de	DPX à OC	15/06/2023	19/06/2023	1	28/06/2023	15	29/12/2023	DGF/MSHP

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par -					véhicules dans le cadre de la préparation de la lutte et de la réponse contre les épidémies au profit de la DGSHP Nombre de lot: 1								
	Total : 25 000 000														
2023.21/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 912 000	0	9 912 000	Pause café / déjeuner et location salle pour les activités entrant dans le cadre de la préparation de la lutte et de la réponse contre les épidémies à Ougadougou au profit de la DGSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/03/2023	14/03/2023	1	29/03/2023	15	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 9 912 000														
2023.21/1/117	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 994 600	0	9 994 600	Acquisition de Fourniture de bureau pour les activités entrant dans le cadre de la préparation de la lutte et de la réponse contre les épidémies au profit de la DGSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	15	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 9 994 600														
2023.21/1/118	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures spécifiques dans le cadre de la préparation de la lutte et de la réponse contre les épidémies au profit de la DGSHP	DC-F à OC	10/03/2023	15/03/2023	1	23/03/2023	15	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.21/1/119	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de diverses fournitures dans le cadre de la préparation de la lutte et de la réponse contre les épidémies au profit de la DGSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	14/03/2023	1	23/03/2023	15	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 9 500 000														
2023.21/1/120	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	ED	07/04/2023	12/04/2023	1	28/04/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 2 000 000														
2023.21/1/121	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériel de kinésithérapie importé au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2023	12/05/2023	1	23/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 2 000 000														
2023.21/1/122	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de consommables orthopédiques local au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	19/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 6 000 000														
2023.21/1/123	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matériel d'hygiène et de sécurité au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	19/05/2023	15	22/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/124	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien du matériel roulant au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2023	17/05/2023	1	24/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 1 500 000														
2023.21/1/125	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	18/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2023.21/1/126	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	19/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2023.21/1/127	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de lait en poudre au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	19/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2023.21/1/128	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	19/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 500 000														
2023.21/1/129	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de blouses au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	17/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 500 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/130	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de matériel et consommable informatique au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	18/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2023.21/1/131	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Lavage et blanchissage des blouses au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	18/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 500 000														
2023.21/1/132	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	250 000	0	250 000	Ramassage des ordures au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	17/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 250 000														
2023.21/1/133	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition , installation et mise en service de climatiseurs au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF	05/05/2023	10/05/2023	1	18/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2023.21/1/134	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Entretien des ordinateurs au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	17/05/2023	15		SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2023.21/1/135	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Entretien des climatiseurs au profit du CNAOB	DC-NF à OC	05/05/2023	10/05/2023	1	18/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 995 000			Nombre de lot: 1								
2023.21/1/136	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Entretien de l¿équipement technique (orthopédique et kinésitérapeute) au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/05/2023	09/05/2023	1	18/05/2023	15	29/12/2023	SAF/CNAOB
				Total : 995 000											
2023.21/1/137	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	travaux de plomberie au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF	05/05/2023	08/05/2023	1	16/05/2023	30	29/12/2023	SAF/CNAOB
				Total : 995 000											
2023.21/1/138	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de matériel informatique de bureau au profit du PCE-CEGO Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2023	12/04/2023	1	21/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO
				Total : 8 000 000											
2023.21/1/139	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition des cartes de recharges et internet au profit du PCE-CEGO Nombre de lot: 1	ED	07/04/2023	11/04/2023	1	21/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO
				Total : 500 000											
2023.21/1/140	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériels et produits d'entretien au profit du PCE-CEGO Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2023	12/04/2023	1	20/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO
				Total : 4 000 000											
2023.21/1/141	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de	DC-F	07/04/2023	10/04/2023	1	19/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 6 000 000						PCE-CEGO Nombre de lot: 1								
2023.21/1/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Fourniture de pause café et location de salle pour les activités du projet au profit du PCE-CEGO à ouaga Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	7	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO
	Total : 9 900 000														
2023.21/1/143	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériel et produits alimentaires au profit du PCE-CEGO Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2023	12/04/2023	1	21/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO
	Total : 2 500 000														
2023.21/1/144	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PCE-CEGO Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2023	11/04/2023	1	20/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO
	Total : 9 900 000														
2023.21/1/145	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de materiels d'hygiène et de protection COVID19 au Profit des agents du projet PCE-CEGO Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2023	12/04/2023	1	21/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO
	Total : 2 500 000														
2023.21/1/146	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Maintenance informatique au profit de PCE-CEGO	DC-F à OC	07/04/2023	10/04/2023	1	21/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 2 500 000			Nombre de lot: 1								
2023.21/1/147	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 250 000	0	3 250 000	Maintenance auto au profit de PCE-CEGO Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2023	11/04/2023	1	21/04/2023	15	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO
				Total : 3 250 000											
2023.21/1/148	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550240 Chap 1800200311 Art 23 Par 233	AE	900 000 000	0	900 000 000	Travaux de construction et d'équipement des unités d'urgence et d'hospitalisation du CHR de Kaya pour la prise en charge des PDI au profit du MSHP Nombre de lot: 2	AOOD	03/04/2023	03/05/2023	1	05/06/2023	120	29/12/2023	DGF/MSHP
				Total : 900 000 000											
2023.21/1/149	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	39 650 000	" Fourniture de pause café et déjeuner au profit du Ministère de la santé et de l'Hygiène Publique Nombre de lot: 5	DPX à OC	02/01/2023	18/01/2023	1	01/06/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	800 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	800 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	7 450 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 60 Par 609	CP	3 900 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1027000311	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Total : 39 650 000														
2023.21/1/150	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 612 793 974	0	1 612 793 974	Acquisition d¿équipements au profit du PCE-CEGO5(convention avec la CARFO) Nombre de lot: 5	AOOD	03/04/2023	02/05/2023	1	15/06/2023	90	29/12/2023	SAF/PCE-CEGO
	Total : 1 612 793 974														
2023.21/1/151	Budget National	Prg 056 Act 05605 Actv 0560519 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	200 000 000	0	200 000 000	Assurer le trans^port aérien des agents de santé dans les zones à défi sécuritaire Nombre de lot: 2	ED à OC	01/02/2023	07/02/2023	1	24/02/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 200 000 000														
2023.21/1/152	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550327 Chap 1803100311 Art 24 Par 244	AE	500 000 000	0	500 000 000	Assurer la maintenance des équipements biomédicaux dans les formations sanitaires publiques au profit du MSHP Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	17/02/2023	30	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 500 000 000														
2023.21/1/153	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550240 Chap 1800200311 Art 23 Par 233	AE	100 000 000	0	100 000 000	Suivi contrôle et études des travaux de construction et équipement des unités d'urgence et d'hospitalisation du CHR de kaya pour la prise en charge des PDI Nombre de lot: 3	DP-MI à OC	15/03/2023	17/03/2023	1	28/03/2023	90	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 100 000 000														
2023.21/1/154	Compte	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de carte de	ED	17/04/2023	20/04/2023	1	01/05/2023	30	29/12/2023	SAF/ProCE/CH

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					communication et connexion internet au profit du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1								U-B
	Total : 3 500 000														
2023.21/1/155	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Acquisition de produits pour informatique au profit du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1	DC-F	17/04/2023	20/04/2023	1	31/05/2023	15	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 300 000														
2023.21/1/156	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de photocopieur au profit du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1	DC-F	17/04/2023	20/04/2023	1	31/05/2023	15	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 3 000 000														
2023.21/1/157	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000	0	200 000	Acquisition produit alimentaire au profit du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1	DC-F	17/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	15	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 200 000														
2023.21/1/158	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	"Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	17/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	15	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 500 000														
2023.21/1/159	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 900 000	0	2 900 000	"Entretien et maintenance de véhicule à 04 roues au profit du ProCE/CHU-B	DC-F à OC	17/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	15	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 2 900 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.21/1/160	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	980 000	0	980 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	17/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	15	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 980 000														
2023.21/1/161	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Prestation relative à la communication et relations publiques au profit du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1	DC-NF	17/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	15		SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 500 000														
2023.21/1/162	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 400 000	0	1 400 000	Prestation d'Assurance du véhicule à 4 roues du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1	ED à OC	17/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	15	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 1 400 000														
2023.21/1/163	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Prestations de contrôle technique en vue de l'assurance décennale, le contrôle des équipements techniques, le contrôle de la qualités des matériaux de construction et leur mise en œuvre dans le cadre de la construction du nouveau CHU et du centre de radiothérapie de Bobo Nombre de lot: 1	ED à OC	17/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	30	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 6 500 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.21/1/164	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Prestation d'entretien et nettoyage des locaux du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	365	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 1 200 000														
2023.21/1/165	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 353 000	0	1 353 000	Conception et impression de calendriers et agendas 2024 au profit du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1	DC-F	17/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	30	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 1 353 000														
2023.21/1/166	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	26 000 000	0	26 000 000	Gardiennage et Sécurisation du site du nouveau CHU et du siège de l'UGP Nombre de lot: 1	DPX à OC	02/02/2023	10/02/2023	1	06/03/2023	365	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 26 000 000														
2023.21/1/167	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Pause café/restauration et location de salle pour les différents ateliers du ProCE/CHU-B Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/04/2023	19/04/2023	1	27/04/2023	365	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 4 500 000														
2023.21/1/168	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	"Location matériel et équipement (tentes, chaises, turbune, mat. de sono) lors des différentes cérémonies officielles du ProCE/CHU-B"	DC-F à OC	17/04/2023	19/04/2023	1	26/04/2023	365	29/12/2023	SAF/ProCE/CHU-B
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.21/1/169	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000 000	0	600 000 000	Acquisition de vaccin contre les maladies à potentiel épidémique au profit de la DGSHP Nombre de lot: 1	ED à OC	07/04/2023	10/04/2023	1	15/05/2023	30	29/12/2023	DGF/DGSHP
	Total : 600 000 000														
2023.21/1/170	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000	0	22 200 000	Assurer les véhicules du Ministère de la santé et de l'Hygiène publique Nombre de lot: 2	ED	01/03/2023	08/03/2023	1	22/03/2023	30	29/12/2023	DGF/DGSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 61 Par 615	CP	500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 615	CP	2 350 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	2 500 000											
	Budget	Prg 057 Act	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 61 Par 615													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 61 Par 615	CP	200 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 61 Par 615	CP	150 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 61 Par 615	CP	200 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 615	CP	2 150 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		615													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1018000311 Art 61 Par 615	CP	250 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1019000311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1020000311 Art 61 Par 615	CP	750 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1021000311 Art 61 Par 615	CP	750 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1022000311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1023000311 Art 61 Par 615													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1024000311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1027000311 Art 61 Par 615	CP	200 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1034000311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1035000311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1036000311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.21/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1037000311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1081000311 Art 61 Par 615	CP	500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1082000311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000											
	Total : 22 200 000														
2023.21/1/171	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de plomberie sanitaire au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	20/03/2023	15	29/12/2023	DGF/MSHP
	Total : 9 000 000														

Total MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE : 6 768 913 708

Nombre lignes : 153

XIX. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE (22)

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 22
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.22/1/1	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	7 683 612	0	46 785 492	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien au profit du Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire, de la Réconciliation Nationale, du Genre et de la Famille (MSAHRNGF). Nombre de lot: 3	DPX à OC	01/03/2023	13/03/2023	1	21/03/2023	15	20/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 848 880											
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	37 253 000											
	Total : 46 785 492														
2023.22/1/2	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/03/2023	13/03/2023	1	20/03/2023	15	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 15 000 000											
2023.22/1/4	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 296 388	4 996 120	33 336 388	Couverture médiatique au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/03/2023	13/03/2023	1	20/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 506 120											
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 490 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	32 040 000											
				Total : 38 332 508											
2023.22/1/5	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1018000311 Art 62 Par 629	CP	30 389 000	0	48 294 000	Gardiennage de locaux administratifs au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/02/2023	03/03/2023	1	01/04/2023	270	29/12/2023	DGF
	Budget	Prg 050 Act	CP	19 150 000											

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 62 Par 622													
	Total : 49 539 000														
2023.22/1/6	Budget National	Prg 051 Act 05107 Actv 0510701 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 187 000	0	205 904 314	Acquisition de carburant au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	ED à OC	01/03/2023	02/03/2023	1	06/03/2023	30	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05107 Actv 0510703 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 257 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05106 Actv 0510601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 264 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05105 Actv 0510501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	4 569 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510313 Chap	CP	1 059 000											

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1010000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510305 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	449 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510306 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	449 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480224 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	45 000 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490214 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490234 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	129 000											
	Budget	Prg 050 Act	CP	48 581 314											

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05002 Actv 0500212 Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	57 960 000											
	Total : 205 904 314														
2023.22/1/7	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	610 000	0	60 330 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	AOOD à OC	01/03/2023	01/05/2023	3	05/05/2023	30	20/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480224 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 378 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490214 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	628 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap	CP	19 787 000											

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1018000311 Art 62 Par 629													
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	13 589 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05108 Actv 0510801 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	7 258 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04803 Actv 0480301 Chap 1082000311 Art 62 Par 622	CP	718 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500207 Chap 1083000311 Art 62 Par 622	CP	673 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	14 689 000											
	Total : 60 330 000														

© SIMP 20/03/2023

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.22/1/8	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	39 322 630	0	49 992 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit du MSAHRNGF (Reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	30/01/2023	03/03/2023	3	15/03/2023	30	20/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490214 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	10 669 370											
	Total : 49 992 000														
2023.22/1/9	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510305 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	898 000	0	9 008 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	10/03/2023	30	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510306 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	1 167 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480224 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	3 942 370											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490214	CP	3 000 630											

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 61 Par 614													
	Total : 9 008 000														
2023.22/1/10	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480224 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	8 500 630	0	36 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs, de circuit électrique, de plomberie sanitaire, de copieurs et de mobilier de bureau au profit du MSAHRNGF (Reconduction) Nombre de lot: 5	DPX à OC	20/02/2023	02/03/2023	1	10/03/2023	30	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	27 999 370											
	Total : 36 500 000														
2023.22/1/11	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 677 370	0	7 921 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2023	28/02/2023	1	02/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480224 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap	CP	4 043 630											

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1018000311 Art 61 Par 614													
	Total : 7 921 000														
2023.22/1/12	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	9 990 000	0	9 990 000	Acquisition de cachets et d'imprimés administratifs au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	23/02/2023	1	27/02/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 9 990 000														
2023.22/1/13	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	42 828 000	0	42 989 000	Entretien et nettoyage de batiments administatifs au profit du MSAHRNGF. (Reconduction) Nombre de lot: 3	DPX à OC	03/02/2023	13/02/2023	1	31/03/2023	30	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	161 000											
	Total : 42 989 000														
2023.22/1/14	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 428 686	0	1 428 686	Abonnement aux bouquets satelitaires au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2023	23/03/2023	1	01/04/2023	240	29/12/2023	DGF
	Total : 1 428 686														
2023.22/1/15	Budget	Prg 051 Act	CP	4 000 000	0	4 000 000	Assurance du parc	ED	26/01/2023	26/01/2023	1	01/02/2023	330	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615					automobile au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1								
	Total : 4 000 000														
2023.22/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 129 686	2 129 686	5 000 000	Abonnement aux journaux au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/02/2023	02/03/2023	1	06/03/2023	280	29/12/2023	DGF
	Total : 7 129 686														
2023.22/1/17	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490238 Chap 1802000311 Art 23 Par 233	AE	300 000 000	300 000 000	0	Travaux d'achèvement du Centre d'Education et de Formation professionnelle de Ouahigouya Nombre de lot: 1	ED	10/02/2023	13/02/2023	1	24/02/2023	120	29/12/2023	DGF
	Total : 300 000 000														
2023.22/1/18	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	447 097 054	209 032 054	238 065 000	Travaux de construction d'un magasin au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	AOOD	10/04/2023	10/05/2023	3	25/05/2023	120	20/12/2023	DGF
	Total : 447 097 054														
2023.22/1/19	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	16 303 000	0	16 303 000	Etudes architecturales et techniques des travaux de construction d'un magasin, des dortoirs de la MEADO, de la refection de la villa ministerielle et de la maison de la femme au profit du MSAHRNGF	DP-A	16/02/2023	07/03/2023	1	14/03/2023	30	20/12/2023	DGF
	Total : 16 303 000														

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 4								
2023.22/1/20	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	36 628 000	20 325 000	16 303 000	Suivi-controle des travaux de construction d'un magasin et des dortoits de la MEADO au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DP-A	10/04/2023	21/04/2023	1	28/04/2023	160	29/12/2023	DGF
	Total : 36 628 000														
2023.22/1/21	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 24 Par 241	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau et de matériels de logement au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	DPX	15/03/2023	27/03/2023	1	31/03/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.22/1/22	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 24 Par 242	AE	49 800 000	0	49 800 000	Acquisition de matériels informatiques et peri-informatiques au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DPX	15/03/2023	27/03/2023	1	05/04/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 49 800 000														
2023.22/1/23	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 24 Par 245	AE	375 000 000	0	375 000 000	Acquisition de materiels roulants au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	ED	21/03/2023	22/03/2023	1	12/04/2023	120	20/12/2023	DGF
	Total : 375 000 000														
2023.22/1/24	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv	AE	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition d'équipement au profit du Centre	AOOD	20/03/2023	20/04/2023	3	28/04/2023	90	20/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0510319 Chap 1008000311 Art 24 Par 244					d'Accueil des enfants Nombre de lot: 1								
	Total : 200 000 000														
2023.22/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900008 75-35 Art - Par -	-	5 588 100 000	0	5 588 100 000	Acquisition de vivres et non vivres au profit du MASHRNGF Nombre de lot: 15	ED	21/03/2023	22/03/2023	1	10/04/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 5 588 100 000														
2023.22/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900008 75-35 Art - Par -	-	366 599 725	0	366 599 725	Location de camions remorques et semi-remorques pour le transport des vivires et non vivres au profit du MSAHRNFG (Reconduction) Nombre de lot: 2	ED à OC	01/02/2023	16/02/2023	3	24/02/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 366 599 725														
2023.22/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900008 75-35 Art - Par -	-	406 697 500	0	406 697 500	Location de camions remorques et semi-remorques pour le transport des vivres et non vivres au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2023	17/02/2023	3	01/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 406 697 500														
2023.22/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900008 75-35 Art - Par -	-	73 302 500	0	73 302 500	Location de magasins pour le stockage des vivres et des non vivres au profit du MSAHRNGF (Reconduction) Nombre de lot: 1	ED à OC	12/01/2023	13/01/2023	1	24/01/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 73 302 500														
2023.22/1/29	Compte	Bail ETAT	-	180 000 000	0	180 000 000	Controle qualité et quantité	ED	06/03/2023	07/03/2023	1	10/03/2023	60	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap 443590000875-35 Art - Par -					de vivres au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 180 000 000														
2023.22/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	9 870 000	0	9 870 000	Acquisition de kits de formation et d'installation au profit de la femme pour la commemoration de la journée internationale de la Femme, édition 2023 Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2023	16/02/2023	1	07/03/2023	3	08/03/2023	DGF
	Total : 9 870 000														
2023.22/1/33	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1018000311 Art 62 Par 629	CP	9 960 000	0	9 960 000	Prestation de pause café et dejeuner pour les activités du ministère Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	70	08/03/2023	DGF
	Total : 9 960 000														
2023.22/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	9 850 000	0	9 850 000	Réprise de la peinture et de l'étancheité de la villa ministerielle au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2023	15/02/2023	1	03/03/2023	30	08/03/2023	DGF
	Total : 9 850 000														
2023.22/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de carburant dans le cadre de la journée internationale de la Femme Nombre de lot: 1	ED	10/02/2023	13/02/2023	1	16/02/2023	7	08/03/2023	DGF
	Total : 3 500 000														
2023.22/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT Chap	-	5 500 000	0	5 500 000	Fourniture de pause-café, pause-dejeuner et de	DC-F à OC	15/09/2023	19/09/2023	1	13/10/2023	5	15/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		443590000097-41 Art - Par -					cocktail dans le cadre de la journée internationale de la Femme rurale Nombre de lot: 2								
	Total : 5 500 000														
2023.22/1/39	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1018000311 Art 62 Par 629	CP	3 735 000	0	3 735 000	Prestation de gardiennage au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	DC-F	23/01/2023	25/01/2023	3	26/01/2023	90	29/12/2023	DGF
	Total : 3 735 000														
2023.22/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Location de matériels et de salle pour l'organisation de la journée internationale de la femme rurale Nombre de lot: 1	DC-F	02/10/2023	04/10/2023	1	13/10/2023	3	15/10/2024	DGF
	Total : 1 200 000														
2023.22/1/41	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	87 000 000	0	87 000 000	Travaux de construction de dortoirs au profit de la MEADO Nombre de lot: 1	AOOD	13/04/2023	15/05/2023	3	26/05/2023	90	15/10/2023	DGF
	Total : 87 000 000														
2023.22/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Couverture médiatique pour la journée internationale de la femme rurale Nombre de lot: 1	DC-F	02/10/2023	04/10/2023	1	13/10/2023	5	15/10/2023	DGF
	Total : 1 000 000														
2023.22/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures et de Kits pour la COVID	DC-F	11/09/2023	13/09/2023	1	25/09/2023	5	15/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		443590000097-41 Art - Par -					19 dans le cadre de la journée internationale de la femme rurale Nombre de lot: 1								
	Total : 1 000 000														
2023.22/1/44	Compte Trésor	Bail ESP Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Acquisition de carburant pour la journée internationale de la femme rurale Nombre de lot: 1	ED	11/09/2023	13/09/2023	1	25/09/2023	7	15/10/2023	DGF
	Total : 300 000														
2023.22/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Confection de banderoles et de cartes d'invitation pour la journée internationale de la femme rurale Nombre de lot: 1	DC-NF	11/09/2023	13/09/2023	1	20/09/2023	10	15/10/2023	DGF
	Total : 500 000														
2023.22/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	500 000	0	19 564 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour la CNSEF, le pland d'action de la strategie de promotion et de protection de la jeune fille, le suivi de la mise en oeuvre des textes sur les violences à l'égard des femmes et des filles, la séance d'information au profit des femmes sur les procédures de création d'une entreprise Nombre de lot: 4	DPX à OC	15/02/2023	27/02/2023	1	10/03/2023	30	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	850 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	17 314 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art -	-	900 000											

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par -													
	Total : 19 564 000														
2023.22/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	675 000	0	2 452 500	Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre des reunions relatives à la lutte contre le trafic des enfants, pour l'autorité centrale d'adoption, le placement des enfants, et le retrait des enfants et jeunes en situation de rue Nombre de lot: 4	DC-F à OC	06/02/2023	08/02/2023	1	15/02/2023	15	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	900 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	577 500											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	300 000											
	Total : 2 452 500														
2023.22/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	200 000	0	4 350 000	Location de salles pour les activités de la CNSEF, du plan d'action de la stratégie de promotion et de protection de la jeune fille, la mise en oeuvre des textes sur les violences à l'égard des femmes et des filles et la séance d'information au profit des femmes sur la création d'une entreprise Nombre de lot: 4	DC-F à OC	06/02/2023	08/02/2023	1	13/02/2023	7	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	400 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art -	-	3 600 000											

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par -													
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	150 000											
	Total : 4 350 000														
2023.22/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	300 000	0	2 738 000	Acquisition de fourniture et de kits pour COVID19 pour la CNSEF, du plan d'action de la stratégie de promotion et de protection de la jeune fille, la mise en oeuvre des textes sur les violences à l'égard des femmes et des filles et la séance d'information au profit des femmes sur la création d'une entreprise Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	08/02/2023	1	13/02/2023	7	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	600 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	1 788 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	50 000											
	Total : 2 738 000														
2023.22/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	150 000	0	1 000 000	Confection de bonderoles pour la CNSEF, le plan d'action de la strategie de promotion et de protection de la jeune fille et pour la mise en oeuvre des textes sur les violences à l'egard des femmes et des filles Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	15/02/2023	1	17/02/2023	7	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art -	-	150 000											

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par -													
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	700 000											
	Total : 1 000 000														
2023.22/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art -	-	250 000	0	4 901 000	Reproduction de documents pour la CNSEF, le plan d'action de la strategie de promotion et de protection de la jeune fille et pour la mise en oeuvre des textes sur les violences à l'egard des femmes et des filles, séance d'information au profit des femmes sur la création d'une d'entreprise Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	15/02/2023	1	20/02/2023	15	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	300 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	4 251 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	100 000											
	Total : 4 901 000														
2023.22/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	1 120 000	0	1 120 000	Couverture médiatique pour le plan d'action de la stratégie de promotion et de protection de la jeune fille Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	15/02/2023	1	17/02/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 1 120 000														
2023.22/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900000	-	3 864 096	0	6 148 096	Couverture médiatique pour le mois de Solidarité, le dialogue direct et la	DC-F à OC	13/02/2023	15/02/2023	1	17/02/2023	15	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		97-41 Art - Par -					panel du Forum des Personnes Âgées au profit de la DGSAH Nombre de lot: 1								
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900000 97-41 Art - Par -	-	2 284 000											
	Total : 6 148 096														
2023.22/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900000 97-41 Art - Par -	-	2 400 000	0	4 800 000	Réalisation et diffusion de spots publicitaires, radio et télé pour le mois de Solidarité, le dialogue direct et la panel du Forum des Personnes Âgées au profit de la DGSAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	15/02/2023	1	17/02/2023	15	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435000009 7-41 Art - Par -	-	2 400 000											
	Total : 4 800 000														
2023.22/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900000 97-41 Art - Par -	-	295 500	0	545 500	Acquisition de carburant pour la supervision des structures de formation et des sorties de plaidoyers pour la promotion et la protection des droits de l'enfants au profit de la DGFE Nombre de lot: 1	ED	13/02/2023	14/02/2023	1	16/02/2023	15	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900000 97-41 Art - Par -	-	250 000											
	Total : 545 500														
2023.22/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900000 97-41 Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Achat de kits de placement d'urgence pour la mise en oeuvre de la strategie de protection sociale de l'enfant au profit de la DGFE	DC-F à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	20/02/2023	10	29/12/2023	DGF
	Total : 4 500 000														

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.22/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	9 840 000	0	9 840 000	Réalisation et diffusion de spot en français et duplication en langues nationales pour la mise en oeuvre de la strategie de protection sociale de l'enfant Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	17/02/2023	1	22/02/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 9 840 000														
2023.22/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000097-41 Art - Par -	-	160 000	0	160 000	Acquisition de crédits de communication pour la coordinnation de la mise en oeuvre de la strategie de protection sociale de l'enfant Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2023	17/02/2023	1	20/02/2023	5	29/12/2023	DGF
	Total : 160 000														
2023.22/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	990 000	0	990 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	ED	13/02/2023	14/02/2023	1	16/02/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 990 000														
2023.22/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de materiels et de consommables informatiques au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	22/02/2023	1	24/02/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.22/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	990 000	0	1 490 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 2	DC-F	13/03/2023	15/03/2023	1	20/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Compte	Bail ETAT	-	500 000											

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap 4435900009-25 Art - Par -													
	Total : 1 490 000														
2023.22/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	10/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.22/1/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Fourniture et pose de rideaux au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	DC-NF	13/03/2023	15/03/2023	1	16/03/2023	20	29/12/2023	DGF
	Total : 300 000														
2023.22/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de mobilier et materiel de bureau au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	DC-F	13/03/2023	15/03/2023	1	20/03/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.22/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	990 000	0	1 490 000	Entretien et reparation de materiels informatiques et de climatiseurs au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 2	DC-F à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	10/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	500 000											
	Total : 1 490 000														
2023.22/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Location de salles au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	10/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 500 000														

Référence du plan : 2023.22/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.22/1/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	990 000	0	990 000	Couverture médiatique au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	07/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 990 000														
2023.22/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	588 000	0	588 000	Abonnement à la connexion internet au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	DC-NF	15/03/2023	17/03/2023	1	01/04/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 588 000														
2023.22/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Acquisition de crédits de communication au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	DC-NF	20/03/2023	22/03/2023	1	23/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 600 000														
2023.22/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	2 490 000	0	2 490 000	Acquisition de suport de communication et reproduction de documents au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/03/2023	16/03/2023	1	20/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 2 490 000														
2023.22/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009-25 Art - Par -	-	990 000	0	990 000	Entretien et réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit du SP/COMUD-H Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	10/03/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 990 000														

Total MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE : 8 876 339 561

Nombre lignes : 66

XX. MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (31)

MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 31
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.31/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Nettoyage des bâtiments administratifs, gestion de parking et entretien des espaces verts au profit du MTDPCE Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	03/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.31/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Gardiennage des locaux administratifs au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	03/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 20 000 000														
2023.31/1/3	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 629 000	0	70 057 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MTDPCE Nombre de lot: 3	AOOD à OC	20/01/2023	20/02/2023	3	17/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970127 Chap 1004000311 Art 60 Par	CP	1 543 000											

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970512 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 778 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970140 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 629 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	6 481 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970414 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 481 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970213 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 938 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970417	CP	3 086 000											

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1010000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970610 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	3 086 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970802 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 852 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv 0970703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 469 000											
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	7 098 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950605 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	8 950 000											

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 136 Act 13603 Actv 1360302 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 247 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960116 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 704 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970420 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 469 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970321 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	617 000											
	Total : 70 057 000														
2023.31/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	190 000 000	0	196 216 000	Acquisition de carburant au profit du MTDPCE Nombre de lot: 2	ED à OC	30/12/2022	05/01/2023	1	24/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970109 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	504 000											

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970134 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	795 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970305 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	288 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970314 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	784 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970401 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	143 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970410 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970411 Chap 1008000311	CP	60 000											

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970436 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970218 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	210 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	60 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970613 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	60 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970803 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	96 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv	CP	96 000											

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0970706 Chap 1013000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 136 Act 13602 Actv 1360205 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 136 Act 13602 Actv 1360206 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950636 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	936 000											
	Budget National	Prg 136 Act 13603 Actv 1360323 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	120 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960127 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	90 000											

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970205 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	60 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970310 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	354 000											
	Total : 196 216 000														
2023.31/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Entretien et réparation de véhicules et fourniture de pièces de rechange au profit du MTDPCE Nombre de lot: 3	AOOD à OC	20/12/2022	20/01/2023	3	17/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 60 000 000														
2023.31/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	75 000 000	0	75 000 000	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner, cocktail et location de salles pour les diverses activités du MTDPCE à Ouagadougou, Koudougou et Ziniaré Nombre de lot: 6	AOOD à OC	20/01/2023	20/02/2023	3	17/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 75 000 000														
2023.31/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Divers travaux dans le cadre du reboisement compensatoire pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale du PBNT	ED	03/02/2023	06/02/2023	1	17/02/2023	30	19/03/2023	SAF
	Total : 50 000 000														

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							(convention) Nombre de lot: 1								
2023.31/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	104 000 000	0	104 000 000	frais de viabilisation d'un terrain à la cité administrative de Ouaga 2000 pour le centre d'opération du réseau (NOC) au profit PBNT (convention) Nombre de lot: 1	ED	03/02/2023	06/02/2023	1	14/02/2023	45	31/03/2023	SAF
	Total : 104 000 000														
2023.31/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition , installation et configuration d¿équipements de réseau pour l'utilisation des brins de fibres optiques du Backbone réservés à l'administration pour le RESINA Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	23/01/2023	1	27/01/2023	45	14/03/2023	SAF
	Total : 200 000 000														
2023.31/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	84 139 404	0	84 139 404	Travaux d'alimentation en électricité des sites backbone et métro au profit du PBNT (convention) Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	03/02/2023	1	14/02/2023	45	31/03/2023	SAF
	Total : 84 139 404														
2023.31/1/11	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360127 Chap 1014000311	AE	31 940 000	0	31 940 000	Acquisition de matériels spécifiques pour la délivrance du P@sseport TIC au profit du MTDPCE	DPX	10/03/2023	20/03/2023	1	12/04/2023	60	12/06/2023	DGF

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 244					Nombre de lot: 1								
	Total : 31 940 000														
2023.31/1/12	Budget National	Prg 095 Act 09507 Actv 0950716 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	24 034 000	0	24 034 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour la réalisation des études de faisabilité des projets identifiés dans le Plan de développement des IMT 2020 (5G ,IOT) au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	DP-A	15/03/2023	30/03/2023	1	24/04/2023	60	24/06/2023	DGF
	Total : 24 034 000														
2023.31/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation de spots publicitaires et de diverses émissions au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/01/2023	31/01/2023	1	22/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.31/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Assurer la couverture médiatique des activités du MTDPCE, les publi-reportages, les capsules spots et les diverses émissions" Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.31/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Manutention au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/03/2023	09/03/2023	1	03/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.31/1/20	Compte	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Prestations d'Hôtesses et de	DC-F	06/02/2023	10/02/2023	1	22/02/2023	365	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					maitre de cérémonie lors des diverses activités du MTDPCE Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 6 000 000														
2023.31/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	16 900 000	0	16 900 000	Acquisition de divers imprimés administratifs, reproduction de documents, confection et impression de banderoles et affiches au profit du MTDPCE Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/02/2023	20/02/2023	1	17/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 16 900 000														
2023.31/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 000 000	0	13 000 000	Location de matériels de cérémonie et décoration de salle pour les activités du MTDPCE Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/02/2023	02/03/2023	1	17/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 13 000 000														
2023.31/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 400 000	0	23 400 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques,de climatiseurs, du groupe électrogène et des installations sanitaires au profit du MTDPCE Nombre de lot: 4	DPX à OC	10/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 23 400 000														
2023.31/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Assurance des véhicules à quatre (04) roues au profit du MTDPCE	ED	06/03/2023	10/03/2023	1	30/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 25 000 000														

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.31/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement au bouquet canal+ et divers entretiens au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	22/02/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.31/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de crédits de communication au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2023	12/01/2023	1	26/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 7 500 000														
2023.31/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Lavage, entretien et réparation de rideaux des bureaux du MTDPCE et de la résidence ministérielle Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	20/03/2023	1	12/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.31/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de box de connexion et fourniture de mégas lors des diverses activités du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	31/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 2 500 000														
2023.31/1/37	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970515 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement des journaux au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	22/02/2023	365	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 5 000 000											
2023.31/1/38	Prêts Projets	Bail BM Chap - Art - Par -	-	427 245 550	0	427 245 550	Sélection d'un cabinet pour le suivi contrôle technique de la mise en place des systèmes applicatifs du fID au profit de WURI Nombre de lot: 1	DP-MI	15/12/2022	30/01/2023	3	17/03/2023	1095	16/09/2026	SGF
				Total : 427 245 550											
2023.31/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PBNT Nombre de lot: 2	DC-F	10/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	15	15/03/2023	SAF
				Total : 7 000 000											
2023.31/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 800 000	0	19 800 000	Location de salle et fourniture de pause-café/déjeuner lors des réunions et conférences du PBNT à Ouagadougou et hors de Ouagadougou Nombre de lot: 2	DPX	20/12/2022	30/12/2022	1	18/01/2023	365	31/12/2023	SAF
				Total : 19 800 000											
2023.31/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 105 000 000	0	3 105 000 000	Acquisition, installation et exploitation d'infrastructures de transmission dans le cadre des mesures exceptionnelles pour le rétablissement des réseaux de communications électroniques (AC: 12 420 000 000) et (Marché subséquent: 3 105 000 000) Nombre de lot: 4	AOOD	01/02/2023	02/03/2023	3	30/03/2023	210	29/10/2023	DGF
				Total : 3 105 000 000											

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.31/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Diagnostic des véhicules à quatre (04) roues au profit du MTDPCE (convention) Nombre de lot: 1	ED	06/02/2023	10/02/2023	1	22/02/2023	15	09/03/2023	DGF
	Total : 750 000														
2023.31/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 500 000	0	12 500 000	Entretien et réparation électrique, de matériel et mobilier au profit du MTDPCE Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 12 500 000														
2023.31/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 635 000	30 635 000	0	Formation cataloguée au profit des acteurs de la chaine des marchés publics du MTDPCE Nombre de lot: 3	ED	06/02/2023	07/02/2023	1	14/02/2023	15	01/03/2023	DGF
	Total : 30 635 000														
2023.31/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	43 499 715	43 499 715	0	Construction des annexes du centre d'opération du réseau BACKBONE NATIONAL (NOC) de Ouagadougou Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	45	28/04/2023	DGF
	Total : 43 499 715														
2023.31/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition et installation d'un groupe électrogène à la résidence ministérielle du MTDPCE Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	27/02/2023	1	17/03/2023	30	17/04/2023	DGF
	Total : 24 000 000														
2023.31/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de mobiliers de logement pour la villa ministérielle du MTDPCE (convention)	ED	15/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	30	13/04/2023	DGF
	Total : 6 500 000														

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.31/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 912 000	9 912 000	0	Recrutement d'un consultant individuel pour a mise à jour de la conception technique et suivi-controle de la construction des annexes du NOC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/02/2023	15/02/2023	1	28/02/2023	60	30/04/2023	DGF
	Total : 9 912 000														
2023.31/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de matériel informatique et de matériel et mobilier de bureau au profit du PBNT Nombre de lot: 2	DPX	10/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	30	13/04/2023	SAF
	Total : 18 000 000														
2023.31/1/52	Compte Trésor	Bail UEMOA Chap - Art - Par -	-	18 900 000	0	36 300 000	Travaux de construction et d'équipement de cases numériques dans les communes rurales de LEMNOGO et DOUFIGUISSO au profit du MTDPCE Nombre de lot: 2	DPX	28/02/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	60	02/06/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	17 400 000											
	Total : 36 300 000														
2023.31/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de construction et d'équipement de cases numériques dans les communes rurales de LEMNOGO et DOUFIGUISSO au profit du MTDPCE	CC C.individuel	15/02/2023	20/02/2023	1	22/03/2023	70	02/06/2023	DGF
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1 C.individuel								
2023.31/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 900 000	0	1 900 000	Location de salle et fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des sessions du comité de pilotage du PBNT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	365	31/12/2023	SAF
	Total : 1 900 000														
2023.31/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition de carburant au profit de WURI Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2023	22/02/2023	1	20/04/2023	365	31/12/2023	SGF
	Total : 42 000 000														
2023.31/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et d'outils de gestion (imprimés) au profit de WURI Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2023	17/07/2023	1	25/08/2023	30	25/09/2023	SGF
	Total : 9 000 000														
2023.31/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 700 000	0	40 700 000	Location de salle et fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors les activités de WURI Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/02/2023	27/02/2023	1	03/04/2023	365	31/12/2023	SGF
	Total : 40 700 000														
2023.31/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériel de communication au profit de WURI Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2023	22/03/2023	1	24/04/2023	30	24/05/2023	SGF
	Total : 6 000 000														
2023.31/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit	DC-F	15/02/2023	22/02/2023	1	22/03/2023	30	22/04/2023	SGF

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par -					de WURI Nombre de lot: 1								
	Total : 9 000 000														
2023.31/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de WURI Nombre de lot: 1	DC-F	16/08/2023	23/08/2023	1	22/09/2023	30	22/10/2023	SGF
	Total : 9 000 000														
2023.31/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de WURI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	22/03/2023	1	24/04/2023	365	31/12/2023	SGF
	Total : 2 000 000														
2023.31/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance des véhicules à 4 roues et 2 roues au profit de WURI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/08/2023	23/08/2023	1	22/09/2023	365	31/12/2023	SGF
	Total : 5 500 000														
2023.31/1/63	Fonds d'investissements	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit de WURI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/09/2023	18/09/2023	1	20/10/2023	365	31/12/2023	SGF
	Total : 500 000														
2023.31/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériels de logement pour la villa ministérielle du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	17/03/2023	30	16/04/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.31/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	74 000 000	0	74 000 000	Acquisition de deux (02) véhicules à quatre (04) roues au profit du PBNT	AOOD	06/02/2023	06/03/2023	3	17/03/2023	45	01/05/2023	SAF

Référence du plan : 2023.31/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 74 000 000						Nombre de lot: 1								

Total MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : 5 041 428 669

Nombre lignes : 52

XXI. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE (9)

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 9
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.9/1/2	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120511 Chap 1013000311 Art 24 Par 243	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de véhicule 4 roues au profit du MATDS Nombre de lot: 1	DPX	22/12/2022	09/01/2023	1	30/01/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 30 000 000														
2023.9/1/3	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	30 000 000	Acquisition de médicaments et de réactifs au profit du MATDS Nombre de lot: 2	DPX	15/03/2023	30/03/2023	1	28/04/2023	60	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Total : 30 000 000														
2023.9/1/4	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de vivres au profit des unités d'intervention de la police nationale	DPX à OC	15/03/2023	30/03/2023	1	28/04/2023	60	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1016000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 2								
	Total : 40 000 000														
2023.9/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4001000311 Art 64 Par 643	-	1 500 000	0	26 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues au profit du MATDS Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/12/2022	27/12/2022	1	26/01/2023	339	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000											
	Total : 26 500 000														
2023.9/1/6	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150116 Chap 1800900311 Art 24 Par 244	AE	113 143 000	0	113 143 000	Acquisition de matériels et outillage techniques au profit de la DGMEC Nombre de lot: 1	AOOD	16/01/2023	15/02/2023	5	17/03/2023	288	15/12/2023	DGF
	Total : 113 143 000														
2023.9/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	30 000 000	Gardiennage de bâtiments au profit du MATDS Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/12/2022	27/12/2022	1	18/01/2023	348	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000											
	Total : 30 000 000														
2023.9/1/8	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160356 Chap 1008000311	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MATDS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	22/12/2022	1	05/01/2023	360	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Total : 9 000 000														
2023.9/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 500 000	0	200 000 000	Nettoyage de bâtiments au profit du MATDS 12 lots Nombre de lot: 12	AOOD	15/11/2022	14/12/2022	1	13/01/2023	352	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	100 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	60 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120135 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	16 500 000											
	Total : 200 000 000														
2023.9/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4001000311 Art 64 Par 643	-	500 000	0	12 500 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du MATDS Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/12/2022	27/12/2022	1	20/01/2023	345	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv	CP	9 000 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0160357 Chap 1008000311 Art 61 Par 614													
	Total : 12 500 000														
2023.9/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	600 460 000	Acquisition de materiel informatique au profit du MATDS Nombre de lot: 8	AOOD	14/12/2022	13/01/2023	5	14/02/2023	90	15/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120511 Chap 1013000311 Art 24 Par 242	AE	25 000 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110154 Chap 1021000311 Art 24 Par 242	AE	200 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1800500311 Art 24 Par 242	AE	25 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120415 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	50 000 000											
	Budget	Prg 015 Act	AE	3 900 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	01501 Actv 0150116 Chap 1800900311 Art 24 Par 242													
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 242	AE	100 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120518 Chap 1802500311 Art 24 Par 242	AE	40 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160331 Chap 1802500311 Art 24 Par 242	AE	150 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 560 000											
	Total : 600 460 000														
2023.9/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	20 500 000	Entretien et maintenance des ordinateurs, scanner, photocopieurs et imprimantes au profit du	DPX à OC	15/12/2022	27/12/2022	1	23/01/2023	342	29/12/2023	DGF
	Compte	Bail ETAT	-	1 000 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Trésor						MATDS Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160312 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150106 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000											
	Total : 20 500 000														
2023.9/1/16	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 62 Par 629	CP	2 564 000	0	3 405 000	Réalisation et diffusion de spots publicitaires au profit du MATDS (spot télé et radio) Nombre de lot: 2	ED à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	355	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 014 Act 01403 Actv 0140306 Chap 1028000311 Art 62 Par 629	CP	841 000											
	Total : 3 405 000														
2023.9/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de tentes et chaises au profit du SP-CNF Nombre de lot: 1	DC-F	08/05/2023	12/05/2023	1	01/06/2023	60		DGF
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.9/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de groupe électrogène et sono au profit du SP CNF Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	24/03/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.9/1/20	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160614 Chap 1007000311 Art 61 Par 618	CP	1 500 000	0	57 100 000	Acquisition de credits de communication au profit du MATDS Nombre de lot: 1	ED	02/03/2023	07/03/2023	1	28/03/2023	243	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160348 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	55 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160350 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	100 000											
	Total : 57 100 000														
2023.9/1/21	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150107 Chap	CP	50 000 000	0	50 000 000	Mettre en réseau les centres principaux d'état civil Nombre de lot: 1	DPX	06/02/2023	21/02/2023	1	13/03/2023	60	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1800900311 Art 61 Par 618													
	Total : 50 000 000														
2023.9/1/22	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120602 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	810 000	0	810 000	Conception et réalisation de spots publicitaires au profit du SP-CNLD Nombre de lot: 1	ED	15/06/2023	19/06/2023	1	07/07/2023	15	29/12/2023	DGF
	Total : 810 000														
2023.9/1/23	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 500 000	Abonnement journaux et revues au profit de la DGPN et du SP/CONAD Nombre de lot: 1	ED à OC	05/12/2022	09/12/2022	1	29/12/2022	365	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	500 000											
	Total : 12 500 000														
2023.9/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 500 000	0	8 680 000	Confection et impression de banderoles, de badges et de cartes d'invitation au profit (SP-CNF, DGAT et DGCT) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2022	16/12/2022	1	05/01/2023	360	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 60 Par 609	CP	210 000											
	Budget	Prg 011 Act	CP	140 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	01101 Actv 0110104 Chap 1021000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1022000311 Art 60 Par 609	CP	1 080 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01403 Actv 0140306 Chap 1028000311 Art 60 Par 609	CP	420 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01403 Actv 0140306 Chap 1028000311 Art 62 Par 629	CP	1 050 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 60 Par 609	CP	280 000											
	Total : 8 680 000														
2023.9/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT	-	85 500 000	0	85 500 000	Construction de portiques aux entrées des villes Nombre de lot: 3	AOOD	01/03/2023	31/03/2023	5	02/05/2023	120		DGF
	Total : 85 500 000														

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.9/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Suivi contrôle pour la construction de portiques aux entrées des villes Nombre de lot: 3	CC	01/03/2023	06/03/2023	1	24/04/2023	135	29/12/2023	DGF
	Total : 4 500 000														
2023.9/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de logiciel de traitement des archives du SP-CNF Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	24/03/2023	60		DGF
	Total : 3 500 000														
2023.9/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	14 500 000	Recrutement d'un consultant pour la formation des agents du SP-CNF à l'utilisation des équipements techniques pour le bornage des frontières et à la technique de classement des archives Nombre de lot: 2	DP-A	03/07/2023	13/07/2023	3	07/08/2023	20	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000											
	Total : 14 500 000														
2023.9/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour concevoir et mettre en place une plateforme numérique d'information sur la frontière Nombre de lot: 1	DP-A	02/03/2023	13/03/2023	3	07/04/2023	60		DGF
	Total : 15 000 000														
2023.9/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Conception d'un système de gestion des archives liées aux associations Nombre de lot: 1	CC	02/03/2023	07/03/2023	1	28/03/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.9/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation des agents de la DGLPAP à Ziniaré et à Ouaga Nombre de lot: 1	CC	02/10/2023	06/10/2023	1	26/10/2023	20		DGF
	Total : 5 000 000														
2023.9/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation et la diffusion de bandes dessinées au profit des établissements primaires et secondaires Nombre de lot: 1	CC	03/04/2023	07/04/2023	1	27/04/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.9/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	5 545 000	Prestation d'artistes locaux, d'hôtesses et décoration des salles au profit du MATDS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	27/01/2023	338	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 62 Par 629	CP	820 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1022000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01403 Actv 0140306 Chap 1028000311 Art 62 Par 629	CP	1 225 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 5 545 000											
2023.9/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	283 465 000	Fourniture de pause-café et déjeuner et location de salles au profit du MATDS Nombre de lot: 11	AOOD à OC	22/12/2022	20/01/2023	5	20/02/2023	305	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 500 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 500 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 500 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Fonds d'investissements	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160690 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 750 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160691 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160692 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0160693 Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160695 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160697 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 700 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160113 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160315 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160316 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160339 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160359 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160361 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160201 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	1 612 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	525 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160204 Chap 1009000311	CP	1 320 000											

© SIMP 20/03/2023

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160205 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	216 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160220 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	825 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	19 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160222 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 710 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160223 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 225 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0160306 Chap 1010000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160533 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	2 520 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160133 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120414 Chap 1014000311 Art 64 Par 643	CP	11 025 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	16 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Actv 0140216 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	6 361 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110104 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 320 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110137 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110139 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	620 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1022000311	CP	10 012 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110238 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	696 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110325 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	2 328 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110326 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	2 260 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130106 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	1 488 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130122 Chap 1023000311 Art 60 Par 609	CP	300 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01302 Actv	CP	1 968 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0130207 Chap 1023000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 014 Act 01403 Actv 0140306 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	9 025 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140405 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	2 377 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140406 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	7 425 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140418 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	6 022 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140423 Chap 1028000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140528 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	745 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140540 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	525 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140716 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	3 125 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140717 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	525 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01408 Actv 0140814 Chap 1028000311	CP	885 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140109 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	588 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140141 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	1 002 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140149 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150202 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	784 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	1 085 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01503 Actv	CP	75 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0150310 Chap 1030000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140126 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	2 124 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140128 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140143 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140150 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140151 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	3 600 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140152 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	4 200 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140153 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	972 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	2 350 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120605 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 550 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 643													
	Total : 283 465 000														
2023.9/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 519 327 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MATDS Nombre de lot: 8	ED à OC	22/12/2022	29/12/2022	1	26/01/2023	365	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160120 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160614 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160315 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget	Prg 016 Act	CP	520 000 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	01603 Actv 0160341 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160359 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160121 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120414 Chap 1014000311 Art 64 Par 643	CP	70 000 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	254 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par	CP	700 000 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	150 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	150 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120116 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	50 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120117 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	320 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120129 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120214 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	11 075 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150106 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150202 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	53 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150203 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	668 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	246 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	200 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120509 Chap 1034000311 Art 60 Par 601	CP	14 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120519 Chap 1802500311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140142 Chap 4001000311	CP	510 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120602 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	775 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120605 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	5 000 000											
	Total : 2 519 327 000														
2023.9/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	223 746 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MATDS.	AOOD à OC	22/12/2022	20/01/2023	5	22/02/2023	313	29/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000											
	Budget	Prg 016 Act	CP	3 000 000			Nombre de lot: 3								

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	01601 Actv 0160119 Chap 1004000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160142 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160614 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160309 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160350 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160359 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160520 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160527 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	360 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160121	CP	700 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1012000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130403 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	37 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120128 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	66 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110102 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	4 195 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150113 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	4 941 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150212 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	18 500 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 990 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 740 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120602 Chap 4002000311	CP	4 680 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120605 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 940 000											
	Total : 223 746 000														
2023.9/1/41	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de produits péri-informatiques au profit de la DGPN Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2023	27/01/2023	1	10/02/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 8 000 000														
2023.9/1/42	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120511 Chap 1013000311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000	0	708 322 000	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau et logement au profit du MATDS de 06 lots Nombre de lot: 6	AOOD	09/01/2023	08/02/2023	5	07/03/2023	90		DGF
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130460 Chap 1015000311 Art 24 Par	AE	38 322 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		241													
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110154 Chap 1021000311 Art 24 Par 241	AE	50 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	100 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120123 Chap 1800500311 Art 24 Par 241	AE	100 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120415 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	300 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	50 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120518	AE	10 000 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1802500311 Art 24 Par 241													
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160331 Chap 1802500311 Art 24 Par 241	AE	50 000 000											
	Total : 708 322 000														
2023.9/1/43	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110118 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	120 000 000	0	2 250 000 000	Acquisition d'effets d'habillements au profit de la DGPN,EMGN,BNSP et la DGAT Nombre de lot: 14	AOOD	22/12/2022	23/01/2023	5	20/02/2023	90	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120134 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	350 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120415 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	100 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par	AE	1 480 000 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		244													
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130412 Chap 4012000311 Art 64 Par 641	CP	200 000 000											
	Total : 2 250 000 000														
2023.9/1/44	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120402 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	50 000 000	0	50 000 000	Restauration au profit du centre d'entrainement à Laongo Nombre de lot: 1	AOOD à OC	22/12/2022	23/01/2023	5	01/02/2023	365	29/12/2023	DGF
	Total : 50 000 000														
2023.9/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	680 000	37 241 000	Couverture médiatique au profit du MATDS (ligne, écrite, radio et télé) Nombre de lot: 4	ED à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	355	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 62 Par 629	CP	697 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110104 Chap 1021000311 Art 62 Par 629	CP	857 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1022000311	CP	1 140 000											

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 629													
	Budget National	Prg 014 Act 01403 Actv 0140306 Chap 1028000311 Art 62 Par 629	CP	1 600 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 62 Par 629	CP	657 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	875 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120602 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 735 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120605 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	360 000											
	Total : 37 921 000														

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.9/1/51	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de divers matériels au profit des ateliers de maintenance de la DGPN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	08/03/2023	1	22/03/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.9/1/52	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160314 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à 2 roues au profit du MATDS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2023	05/01/2023	1	24/02/2023	300	29/12/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.9/1/53	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120415 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériel médical au profit de l'EMGN Nombre de lot: 1	AOOD	02/02/2023	01/03/2023	5	20/03/2023	90	29/12/2023	-
	Total : 50 000 000														
2023.9/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Confection de gadgets publicitaires au profit de la DGPN Nombre de lot: 1	DC-F	15/12/2022	30/12/2022	1	20/01/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 8 500 000														
2023.9/1/55	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	27 500 000	0	27 500 000	Etude architecturale et technique pour les constructions de la résidence de Solenzo, des préfectures de Zambo et de Bonkin, ainsi que les travaux d'achèvement du	DP-A	01/03/2023	13/03/2023	1	31/03/2023	60	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 27 500 000						Haut commissariat de Boussé Nombre de lot: 4								
2023.9/1/56	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1021000311 Art 23 Par 232	AE	27 500 000	0	27 500 000	Suivi contrôle des travaux de constructions de la résidence de Solenzo, des préfectures de Zambo et de Bonkin, ainsi que les travaux d'achèvement du Haut commissariat de Boussé Nombre de lot: 4	DP-A	19/05/2023	01/06/2023	1	03/07/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 27 500 000														
2023.9/1/57	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	422 500 000	0	495 000 000	Constructions de la résidence de Solenzo, des préfectures de Zambo et de Bonkin, ainsi que les travaux d'achèvement du Haut commissariat de Boussé Nombre de lot: 4	AOOD	03/04/2023	05/05/2023	5	12/06/2023	120	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1021000311 Art 23 Par 232	AE	72 500 000											
	Total : 495 000 000														
2023.9/1/58	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	10 000 000	0	10 000 000	Étude architecturale et technique pour la réhabilitation des préfectures de Solenzo et de Bondokuy ainsi que la résidence de Bondokuy Nombre de lot: 3	DP-A	01/03/2023	13/03/2023	1	31/03/2023	60	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.9/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 10 000 000														
2023.9/1/59	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1021000311 Art 23 Par 232	AE	10 000 000	0	10 000 000	Suivi contrôle pour la réhabilitation des préfectures de Solenzo et de Bondokuy ainsi que la résidence de Bondokuy Nombre de lot: 3	DP-A	03/04/2023	14/04/2023	1	01/05/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 10 000 000														
2023.9/1/60	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	140 000 000	0	180 000 000	Travaux de réhabilitation des préfectures de Solenzo et de Bondokuy ainsi que la résidence de Bondokuy Nombre de lot: 3	AOOD	03/04/2023	05/05/2023	5	01/06/2023	120	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1021000311 Art 23 Par 232	AE	40 000 000											
	Total : 180 000 000														
2023.9/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de produits divers au profit des postes de garde du MATDS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2023	23/01/2023	1	30/01/2023	335	29/12/2023	DGF
	Total : 8 500 000														

Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE : 8 310 824 000

Nombre lignes : 49

XXII. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (27)

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 27
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/1	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	195 000 000	0	195 000 000	Acquisition de Kits d'irrigation goutte à goutte au profit de la DGAHDI Nombre de lot: 1	AOOD	15/12/2022	16/01/2023	3	15/02/2023	90	29/09/2023	DGF
	Total : 195 000 000														
2023.27/1/2	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	84 500 000	0	84 500 000	Acquisition de tubes PVC au profit de la DGAHDI. Nombre de lot: 1	AOOD	15/12/2022	16/01/2023	3	15/02/2023	90	29/09/2023	DGF
	Total : 84 500 000														
2023.27/1/3	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	127 160 000	0	127 160 000	Acquisition de motopompes au profit de la DGAHDI. Nombre de lot: 1	AOOD	15/12/2022	16/01/2023	3	15/02/2023	90	29/09/2023	DGF
	Total : 127 160 000														
2023.27/1/4	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517	AE	93 600 000	0	93 600 000	Acquisition de kits CES/DRS au profit de la DGAHDI.	AOOD	15/12/2022	16/01/2023	3	15/02/2023	90	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1811100311 Art 24 Par 244					Nombre de lot: 1								
	Total : 93 600 000														
2023.27/1/6	Budget National	Prg 075 Act 07503 Actv 0750316 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	70 800 000	0	70 000 000	Selection d'un consultant pour la réalisation des études techniques de faisabilité(APS, APD) pour l'aménagement de bas-fonds au profit de la DGAHDI.	DP-MI	15/12/2022	30/12/2022	3	28/02/2023	120	29/09/2023	DGF
	Total : 70 800 000						Nombre de lot: 1								
2023.27/1/7	Budget National	Prg 075 Act 07503 Actv 0750316 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	250 000 000	0	250 000 000	Selection d'un consultant pour la réalisation des études techniques de faisabilité(APS, APD) pour l'aménagement de périmètres irrigués à PDIS	DP-MI	12/12/2022	27/12/2022	3	22/02/2023	225	29/09/2023	DGF
	Total : 250 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.27/1/8	Budget National	Prg 075 Act 07503 Actv 0750316 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	100 000 000	0	100 000 000	Selection d'un consultant pour la réalisation des études techniques de faisabilité(APS, APD) pour réhabilitation de périmètres irrigués au profit de la DGAHDI.	DP-MI	12/12/2022	27/12/2022	3	27/02/2023	120	29/09/2023	DGF
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.27/1/9	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv	CP	65 000 000	0	85 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGAHDI.	ED à OC	06/01/2023	12/01/2023	1	10/02/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0750234 Chap 1811000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 85 000 000														
2023.27/1/10	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de la DGAHDI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	21/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.27/1/11	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	14 000 000	Pause café - pause déjeuner au profit du P-AIRP et de la DGAHDI. Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/01/2023	30/01/2023	1	15/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 14 000 000														
2023.27/1/12	Budget	Prg 075 Act	CP	8 635 000	0	8 635 000	Suivi contrôle des travaux	CC	12/12/2022	22/12/2022	3	15/02/2023	150	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07503 Actv 0750315 Chap 1811000311 Art 62 Par 622					d'aménagements de bas fonds au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1								
	Total : 8 635 000														
2023.27/1/13	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	49 265 000	0	49 265 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagements de périmètre au profit du P-AIRP-Reprise de contrat Nombre de lot: 2	DP-MI	12/12/2022	27/12/2022	3	20/02/2023	150	29/09/2023	DGF
	Total : 49 265 000														
2023.27/1/14	Budget National	Prg 075 Act 07503 Actv 0750315 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	172 700 000	0	172 700 000	Aménagements de bas fonds au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	AOOD	15/12/2022	16/01/2023	3	20/02/2023	120	29/09/2023	DGF
	Total : 172 700 000														
2023.27/1/15	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223	AE	1 336 411 516	0	1 336 411 516	Amenagements de périmètres au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	AOOD	15/12/2022	30/12/2022	7	15/02/2023	90	29/09/2023	DGF
	Total : 1 336 411 516														
2023.27/1/16	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750621 Chap 1811000311	AE	23 250 000	0	23 250 000	Réalisation de bassins de collecte d'eaux de ruissellements au profit du P-AIRP	DPX	15/12/2022	27/12/2022	1	06/02/2023	90	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 23 Par 234					Nombre de lot: 1								
	Total : 23 250 000														
2023.27/1/18	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750518 Chap 1811000311 Art 24 Par 244	AE	108 151 488	0	108 151 488	Réalisation de sites de démonstration sous serres au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	ED	20/02/2023	27/02/2023	3	28/04/2023	90	29/09/2023	DGF
	Total : 108 151 488														
2023.27/1/19	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 60 Par 601	CP	20 626 500	0	20 626 500	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien au profit du P-AIRP-Reconduction Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/12/2022	26/12/2022	1	15/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 20 626 500														
2023.27/1/21	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique , de climatiseur et du réseau internet au profit du P-AIRP Nombre de lot: 3	DPX à OC	15/12/2022	20/01/2023	1	10/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 12 000 000														
2023.27/1/22	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 61 Par 614	CP	33 000 000	0	33 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/12/2022	26/12/2022	1	01/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 33 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/24	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Couverture médiatique-visibilité au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.27/1/25	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Impression diverses au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/12/2022	19/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.27/1/26	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Gardiennage des locaux au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/12/2022	20/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.27/1/28	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de titre de transport extérieur au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/12/2022	19/12/2022	1	12/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.27/1/29	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap	CP	20 000 000	0	20 000 000	Formation du personnel au profit du P-AIRP	ED	20/01/2023	25/01/2023	1	15/02/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1811000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/30	Compte spécial	Bail BID	-	6 891 999 322	0	6 891 999 322	Aménagement de périmètre irrigué de 500 ha dans la vallée de Samandeni au profit du PDAD Nombre de lot: 1	AOOD	01/03/2023	03/04/2023	7	31/05/2023	300	29/09/2023	PDAD
	Total : 6 891 999 322														
2023.27/1/31	Compte spécial	Bail BID	-	2 236 000	0	2 236 000	Assurance véhicules du PDAD Nombre de lot: 1	ED à OC	02/01/2023	05/01/2023	1	01/02/2023	30	29/09/2023	PDAD
	Total : 2 236 000														
2023.27/1/35	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770708 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	6 100 000	0	6 100 000	Conception et impression des bulletins trimestriels conjoints d'information SIMA au profit du PDIAP Nombre de lot: 2	DC-F	15/02/2023	27/02/2023	1	30/03/2023	21	29/09/2023	DGF
	Total : 6 100 000														
2023.27/1/36	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770708 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	13 000 000	0	13 000 000	Elaboration d'outils didactiques de sensibilisation et de communication sur les mets locaux et sur la promotion de la métrologie légale au profit de la DGPER Nombre de lot: 2	DPX	06/03/2023	09/03/2023	1	30/03/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 13 000 000														
2023.27/1/37	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un prestataire pour la	DP-A	10/02/2023	27/02/2023	3	30/03/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0770708 Chap 1809100311 Art 62 Par 622					réalisation d'une évaluation de la stratégie nationale de développement du warrantage (SNDW) au profit du DGPER Nombre de lot: 1								
	Total : 15 000 000														
2023.27/1/39	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770708 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un prestataire pour assurer la maintenance technique de la plateforme l du SIMA au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	CC	10/02/2023	15/02/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.27/1/40	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770708 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	9 700 000	0	9 700 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 9 700 000														
2023.27/1/41	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770708 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Gardiennage des locaux de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 4 500 000														
2023.27/1/42	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770515 Chap 1809100311	CP	7 490 000	0	7 490 000	Entretien de matériels et mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale de la Promotion de l¿Economie Rurale	DC-F à OC	06/02/2023	13/02/2023	1	15/03/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614					(DGPER)-Reconduction de contrat Nombre de lot: 1								
	Total : 7 490 000														
2023.27/1/43	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770515 Chap 1809100311 Art 60 Par 609	CP	9 975 000	0	9 975 000	Acquisitions de pneus et batteries au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2023	08/02/2023	1	20/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 9 975 000														
2023.27/1/44	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	49 687 000	Acquisition de carburant au profit de la DGPER. Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2023	25/01/2023	1	20/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770515 Chap 1809100311 Art 60 Par 601	CP	22 187 000											
	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770417 Chap 1809200311 Art 60 Par 601	CP	12 500 000											
	Total : 49 687 000														
2023.27/1/45	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308	CP	11 102 310	0	20 933 003	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables	DPX à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	01/03/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1805400311 Art 60 Par 601					informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGPER (lot 1) Reconduction Nombre de lot: 3								
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770515 Chap 1809100311 Art 60 Par 601	CP	9 830 693											
	Total : 20 933 003														
2023.27/1/46	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770515 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	7 642 800	0	16 544 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DGPER -Reconduction Nombre de lot: 3	DPX à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	10/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770708 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	8 901 200											
	Total : 16 544 000														
2023.27/1/47	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770515 Chap 1809100311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	0	23 931 500	Entretien et réparation des véhicules au profit de la Direction Générale de la Promotion de l¿Economie Rurale (DGPER) Reconduction Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/12/2022	20/01/2023	1	01/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770515 Chap	CP	3 931 500											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1809100311 Art 62 Par 622													
	Total : 23 931 500														
2023.27/1/48	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 21 Par 213	AE	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de logiciel au profit du PR2MA Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2023	25/01/2023	1	20/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.27/1/51	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 24 Par 242	AE	9 248 670	0	9 248 670	Acquisition de matériel informatique et de mobilier de bureau au profit des divers projets et programmes de la DGPA Nombre de lot: 3	DC-F	20/01/2023	30/01/2023	1	20/02/2023	45	29/09/2023	DGF
	Total : 9 248 670														
2023.27/1/53	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 24 Par 244	AE	72 000 000	0	72 000 000	Convention avec la CAIMA pour l'acquisition de batteuses polyvalentes au profit de PR2MA Nombre de lot: 1	ED	23/02/2023	23/03/2023	1	05/04/2023	60	29/09/2023	DGF
	Total : 72 000 000														
2023.27/1/54	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 24 Par 244	AE	2 911 635	0	2 911 635	Acquisition de matériels agricoles motorisé au profit du PR2MA Nombre de lot: 1	DC-F	23/02/2023	27/03/2023	3	10/05/2023	60	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 2 911 635											
2023.27/1/55	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 24 Par 244	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériels de laboratoire et de pluviomètre au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2023	30/01/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	DGF
				Total : 9 000 000											
2023.27/1/56	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 24 Par 245	AE	2 500 000 000	0	2 500 000 000	Acquisition de tracteurs au profit du DGPA(Convention avec la SONATER) Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	25/01/2023	1	15/02/2023	45	29/09/2023	DGF
				Total : 2 500 000 000											
2023.27/1/57	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 60 Par 601	CP	15 267 000	0	191 578 000	Acquisition de carburant au profit des divers projets et programmes de la DGPA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	16/01/2023	1	20/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par	CP	154 561 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	6 750 000											
	Total : 191 578 000														
2023.27/1/58	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de lubrifiants au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	13/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 3 500 000														
2023.27/1/59	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables de laboratoire au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	10/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.27/1/60	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition d'étiquettes et de scellés au profit de la DGPA -Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DPX	27/02/2023	09/03/2023	1	17/04/2023	45	29/09/2023	DGF
	Total : 11 000 000														
2023.27/1/61	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312	CP	2 500 000	0	9 288 000	Acquisition de fourniture de bureau , consommable informatique et de produit	DC-F à OC	12/01/2023	17/01/2023	1	24/02/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1811400311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 60 Par 601	CP	1 788 000			d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPA Nombre de lot: 3								
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 9 288 000														
2023.27/1/62	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de consommables d'inspection d'engrais et de matériels d'inspection d'engrais au profit de la DGPA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	22/02/2023	24/02/2023	1	10/03/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.27/1/63	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 60 Par 609	CP	81 000 000	0	81 000 000	Acquisition de pesticides et de bio pesticides au profit de la DGPA Nombre de lot: 2	AOOD	20/12/2022	20/01/2023	3	10/03/2023	60	29/09/2023	DGF
	Total : 81 000 000														
2023.27/1/65	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv	CP	441 518 977	0	441 518 977	Acquisition de semences améliorées au profit de la	ED à OC	20/12/2022	26/12/2022	1	10/03/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 609					DGPA(convention avec UNPSB et ANESB) Nombre de lot: 2								
	Total : 441 518 977														
2023.27/1/66	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	13 500 000	Entretien et réparation de véhicules et acquisition de pneus et batteries au profit des divers projets et programmes de la DGPA (reconduction) Nombre de lot: 3	DPX à OC	22/12/2022	26/12/2022	1	10/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
	Total : 13 500 000														
2023.27/1/67	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	12 207 659	0	12 207 659	Entretien de locaux au profit des divers projets et programmes de la DGPA Nombre de lot: 1	AOOD à OC	13/02/2023	23/02/2023	1	20/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 12 207 659														
2023.27/1/68	Budget	Prg 078 Act	CP	2 862 752	0	2 862 752	Entretien et réparation de	DC-F	09/02/2023	14/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614					motos au profit des divers projets et programmes de la DGPA Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 2 862 752														
2023.27/1/70	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	5 800 000	0	5 100 000	Frais d'analyse d'échantillons de pesticides aux laboratoires au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	03/04/2023	06/04/2023	1	14/04/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 5 800 000														
2023.27/1/71	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Destruction des pesticides frauduleuses saisies au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	03/02/2023	07/02/2023	1	10/03/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.27/1/73	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Traduction et enregistrement de message sur le serveur en langues nationales au profit du PRSAN Nombre de lot: 1	DP-A	06/01/2023	11/01/2023	1	06/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.27/1/74	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311	CP	10 000 000	0	25 950 000	Couverture médiatique au profit du PRSAN et de la DGPA	DPX à OC	15/02/2023	17/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	15 950 000			Nombre de lot: 2								
	Total : 25 950 000														
2023.27/1/75	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	5 137 248	0	5 137 248	Gardiennage des locaux au profit de SNS - Reconduction Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 5 137 248														
2023.27/1/76	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	2 323 750	0	2 323 750	Prestation de pause café et déjeuner au profit du PERSAN-Reconduction Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/01/2023	10/01/2023	1	15/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 2 323 750														
2023.27/1/77	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de pause café et déjeuner au profit de la DGPA à Bobo Dioulasso Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	10/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.27/1/78	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv	CP	6 850 000	0	6 850 000	Location de salles de réunion dans le cadre des	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	20/03/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622					activités de la DGPA Nombre de lot: 2								
	Total : 6 850 000														
2023.27/1/79	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Convention avec le CCVA pour le diagnostique des véhicules à 4 roues au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2023	11/04/2023	1	20/04/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.27/1/80	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	18 348 955	0	18 348 955	Convention avec BUNASOL pour l'analyse des engrais au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	05/04/2023	10/04/2023	1	28/04/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 18 348 955														
2023.27/1/84	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 23 Par 233	AE	31 984 000	0	78 348 000	Travaux de réhabilitation de bâtiment et de construction des poulaillers modernes d'une capacité de 1000 sujets dans les CPR a au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 3	AOOD	16/01/2023	16/02/2023	1	30/03/2023	45	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 23 Par 235	AE	36 864 000											
	Budget	Prg 079 Act	AE	9 500 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07901 Actv 0790124 Chap 1811900311 Art 23 Par 231													
	Total : 78 348 000														
2023.27/1/85	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 23 Par 233	AE	62 000 000	0	62 000 000	Travaux de construction des étables d'une capacité de 20 bœufs dans les CPR au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	27/02/2023	1	30/03/2023	60	29/09/2023	DGF
	Total : 62 000 000														
2023.27/1/88	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 23 Par 235	AE	42 197 000	0	42 197 000	Travaux d'électrification solaire des CPR de Dionkélé et Bissiri-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	27/02/2023	1	30/03/2023	45	29/09/2023	DGF
	Total : 42 197 000														
2023.27/1/89	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790104 Chap 1811800311 Art 24 Par 245	AE	41 300 000	0	129 032 000	Acquisition de matériels agricoles au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 2	AOOD	10/02/2023	20/02/2023	1	17/04/2023	45	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790123 Chap 1811800311 Art 24 Par 244	AE	30 000 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 24 Par 244	AE	57 732 000											
	Total : 129 032 000														
2023.27/1/92	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 24 Par 242	AE	10 110 000	0	10 110 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DPX	10/01/2023	20/01/2023	1	01/03/2023	45	29/09/2023	DGF
	Total : 10 110 000														
2023.27/1/94	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 24 Par 248	AE	53 212 000	0	53 212 000	Acquisition de cheptel au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	AOOD	16/01/2023	10/02/2023	1	13/03/2023	45	29/09/2023	DGF
	Total : 53 212 000														
2023.27/1/95	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790313 Chap 1811700311 Art 60 Par 601	CP	3 400 000	0	33 535 000	Acquisition de carburant au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	ED à OC	25/01/2023	01/02/2023	1	20/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 60 Par	CP	17 333 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790104 Chap 1811800311 Art 60 Par 601	CP	3 900 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 60 Par 601	CP	8 902 000											
	Total : 33 535 000														
2023.27/1/96	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 60 Par 601	CP	944 880	0	5 444 880	Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2023	17/01/2023	1	15/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Total : 5 444 880														
2023.27/1/97	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 60 Par 601	CP	12 578 000	0	28 896 000	Entretien de matériels roulants et acquisition de pièces de rechanges au profit de la DGFOMR	DPX à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	28/02/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000			Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790124 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	2 318 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790124 Chap 1811900311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 28 896 000														
2023.27/1/98	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227	CP	2 865 000	0	2 865 000	Impression diverses au profit de la DGFOMR	DC-F à OC	06/02/2023	14/02/2023	1	20/02/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1811900311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 865 000														
2023.27/1/99	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 60 Par 609	CP	13 482 000	0	13 482 000	Acquisition d'intrants agricoles au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DPX	06/02/2023	14/02/2023	1	15/03/2023	45	29/09/2023	DGF
	Total : 13 482 000														
2023.27/1/100	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 61 Par 614	CP	3 317 000	0	6 317 000	Entretien de matériels informatiques, de climatiseur et du circuit d'électricité au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 6 317 000														
2023.27/1/101	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Gardiennage des locaux de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/102	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.27/1/103	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	9 900 000	Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	02/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790124 Chap 1811900311 Art 62 Par 622	CP	3 900 000											
	Total : 9 900 000														
2023.27/1/104	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	9 500 000	Location de salle pour les activités de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	16/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget	Prg 079 Act	CP	4 500 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 62 Par 622													
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/105	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	200 000 000	0	200 000 000	Convention avec l'IGB pour le bornage des sites du PSF-GAH Nombre de lot: 1	ED	15/02/2023	28/02/2023	1	20/03/2023	60	29/09/2023	DGF
	Total : 200 000 000														
2023.27/1/106	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	CONVENTION AVEC LA DGI pour l'appui le sectionnement cadastral des communes au profit de la DGFOMR- Nombre de lot: 1	ED	13/02/2023	15/02/2023	1	30/03/2023	60	29/09/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.27/1/107	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Convention avec la rtb pour la diffusion des émissions radiophoniques au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 10 000 000														
2023.27/1/108	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800710 Chap 1812000311	AE	1 700 000	0	1 700 000	Acquisition de lots de licences au profit du PMPSA	DC-F	06/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	30	30/11/2022	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 21 Par 212					Nombre de lot: 1								
	Total : 1 700 000														
2023.27/1/109	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 24 Par 244	AE	10 000 000	0	26 000 000	Acquisition de matériel spécifique au profit du PMPSA Nombre de lot: 2	DPX	17/01/2023	27/01/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800710 Chap 1812000311 Art 24 Par 244	AE	16 000 000											
	Total : 26 000 000														
2023.27/1/110	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800710 Chap 1812000311 Art 61 Par 614	CP	9 600 000	0	9 600 000	Entretien et maintenance de matériel informatique dans le cadre du PMPSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 9 600 000														
2023.27/1/111	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	30 000 000	0	35 000 000	Entretien et réparation de matériel roulant au profit de la DGESS Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800515 Chap	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1812000311 Art 61 Par 614													
	Total : 35 000 000														
2023.27/1/112	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000	0	116 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGESS, du PMPSA et de la DSI Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2023	25/01/2023	1	15/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	60 000 000											
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800711 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 60 Par 601	CP	31 000 000											
	Total : 116 000 000														
2023.27/1/113	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1007000311	CP	8 000 000	0	43 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et diverses, de consommables informatiques et de produits d'entretien au	DPX à OC	16/12/2022	21/12/2022	1	16/01/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000			profit de la DGESS et du SPCSA Nombre de lot: 3								
	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	5 000 000											
	Total : 43 000 000														
2023.27/1/114	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition et montage de pneus et batteries au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	15/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.27/1/115	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 867 000	0	36 915 620	Prestations de pause café et pause déjeuner dans le cadre des activités de la DGESS, du PMPSA et de la DSI -Reconduction Nombre de lot: 4	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	01/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800711 Chap 1806100311 Art 62 Par	CP	5 240 620											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 62 Par 622	CP	21 808 000											
	Total : 36 915 620														
2023.27/1/116	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 62 Par 622	CP	9 750 000	0	9 750 000	Location de salles au profit du PMPSA(reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 9 750 000														
2023.27/1/117	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 62 Par 622	CP	3 945 000	0	8 906 640	Prestations de location d'espace cloud au profit du PMPSA (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	10/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800607 Chap 1812000311 Art 62 Par 622	CP	4 961 640											
	Total : 8 906 640														
2023.27/1/118	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1007000311	CP	2 000 000	0	11 500 000	Acquisition de pause café et pause déjeuner dans le cadre des activités du Comité de Prévision de la Situation	DPX à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	30/01/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000			alimentaire (CPSA) au profit de la DGESS Nombre de lot: 2								
	Total : 11 500 000														
2023.27/1/120	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	9 600 000	0	9 600 000	Entretien et réparation de climatiseurs et de photocopieurs au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	10/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 9 600 000														
2023.27/1/121	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	5 400 000	0	5 400 000	Entretien et maintenance de bâtiment, de mobilier de bureau, de circuit électrique et sanitaire au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 5 400 000														
2023.27/1/122	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 800 000	0	9 800 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	23/12/2022	1	05/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 9 800 000														
2023.27/1/123	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv	CP	7 000 000	0	12 000 000	Prestations de gardiennage des locaux au profit de la	DPX à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	20/02/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0800608 Chap 1806100311 Art 62 Par 622					DGESS et du SP-CPSA Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	5 000 000											
	Total : 12 000 000														
2023.27/1/124	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800203 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	18 783 000	Impressions de documents au profit de la DGF et de la DGESS Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	31/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 783 000											
	Total : 18 783 000														
2023.27/1/127	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Prestations de location de salles de réunion dans le cadre des activités de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.27/1/128	Budget	Prg 080 Act	AE	65 000 000	0	65 000 000	Travaux d'aménagement	DPX	30/01/2023	10/02/2023	1	15/03/2023	60	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 23 Par 231					de la cour du MARAH Nombre de lot: 4								
	Total : 65 000 000														
2023.27/1/129	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800229 Chap 1806100311 Art 24 Par 241	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit des structures centrales du MARAH Nombre de lot: 1	DPX	30/01/2023	10/02/2023	1	15/03/2023	45	29/09/2023	DGF
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/130	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	27 174 395	0	27 174 395	Entretien et maintenance des bâtiments à usage de bureaux au profit du MARAH Nombre de lot: 3	DPX	20/12/2022	30/12/2022	1	20/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 27 174 395														
2023.27/1/131	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	31 124 985	0	31 124 985	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des structures centrales du MARAH (reconduction) Nombre de lot: 6	DPX à OC	26/12/2022	30/12/2022	1	20/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 31 124 985														
2023.27/1/132	Budget	Prg 080 Act	CP	6 000 000	0	6 000 000	Opération de facilitation,	DC-F	01/02/2023	06/02/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622					de dédouanement et de ré-immatriculation de matériels roulants au profit du MARAH Nombre de lot: 1								
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/133	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien des jardins du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	10/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/134	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	8 020 800	0	8 020 800	Gardiennage des locaux au profit du MARAH (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	05/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 8 020 800														
2023.27/1/136	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	4 473 262	0	4 473 262	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MARAH (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 4 473 262														
2023.27/1/137	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311	CP	94 000 000	0	94 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du MARAH Nombre de lot: 1	AOOD à OC	15/12/2022	16/01/2023	3	01/02/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Total : 94 000 000														
2023.27/1/138	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien des groupes électrogènes au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	10/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/139	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	7 323 080	0	7 323 080	Entretien et réparation des photocopieurs au profit des structures centrales du MARAH (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 7 323 080														
2023.27/1/140	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	" Entretien et réparation des mobiliers de bureau des structures centrales du MARAH " Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/12/2022	26/12/2022	1	16/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/141	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	20/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 35 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/142	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	74 000 000	0	74 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MARAH Nombre de lot: 3	AOOD à OC	20/12/2022	20/01/2023	3	01/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 74 000 000														
2023.27/1/143	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800203 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du cabinet MARAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.27/1/144	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800203 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de pochette et de divers matériels d'archivage de dossiers individuels au profit de la DRH Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	17/01/2023	1	10/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 8 000 000														
2023.27/1/145	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition du carburant au profit des structures centrales du MARAH Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	10/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 300 000 000														
2023.27/1/146	Budget	Prg 080 Act	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un	CC	20/01/2023	25/01/2023	1	20/02/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08007 Actv 0800711 Chap 1806100311 Art 62 Par 622					consultant pour une assistance technique dans le cadre de la sécurisation des systèmes informatiques de la DSI Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2023.27/1/147	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant au profit du SP/CPSA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	16/01/2023	1	10/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.27/1/149	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1812400311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant au profit du programme 081 Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	25/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 12 000 000														
2023.27/1/150	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1812400311 Art 60 Par 601	CP	6 496 000	0	6 496 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du programme 081 Nombre de lot: 3	DC-F à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	25/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 6 496 000														
2023.27/1/151	Budget National	Prg 081 Act 08104 Actv 0810406	CP	1 000 000	0	5 000 000	Location de salles pour les ateliers dans les différentes Régions au profit du	DC-F à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	30/01/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1812400311 Art 61 Par 612					programme 081 Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1812400311 Art 61 Par 612	CP	4 000 000											
	Total : 5 000 000														
2023.27/1/152	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	4 568 000	0	4 568 000	Recrutement d'un prestataire pour le gardiennage des locaux des structures du programme 081 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 4 568 000														
2023.27/1/153	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 200 000	0	3 200 000	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et le nettoyage des locaux des structures du programme 081 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 3 200 000														
2023.27/1/154	Budget National	Prg 081 Act 08104 Actv 0810406 Chap 1812400311 Art 62 Par 622	CP	2 450 000	0	9 950 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner aux ateliers dans diverses Régions au profit du programme 081 Nombre de lot: 4	DC-F à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	05/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv	CP	7 500 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0810505 Chap 1812400311 Art 62 Par 622													
	Total : 9 950 000														
2023.27/1/155	Budget National	Prg 081 Act 08102 Actv 0810214 Chap 1812400311 Art 61 Par 614	CP	4 750 000	0	7 500 000	Entretien et réparation des climatiseurs, des installations sanitaires et d'électricité, de la connexion internet et du matériel informatique et péri-informatique au profit des structures du programme 081 Nombre de lot: 4	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1812400311 Art 61 Par 614	CP	2 750 000											
	Total : 7 500 000														
2023.27/1/156	Budget National	Prg 081 Act 08102 Actv 0810214 Chap 1812400311 Art 61 Par 614	CP	2 750 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de matériels roulants au profit du programme 081 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1812400311 Art 61 Par 614	CP	2 250 000											
	Total : 5 000 000														
2023.27/1/157	Budget	Prg 081 Act	AE	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation de	ED	25/01/2023	31/01/2023	1	01/03/2023	45	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08102 Actv 0810214 Chap 1812400311 Art 21 Par 219					l'immatriculation des zones pastorales par la DGI au profit du programme 081 Nombre de lot: 1								
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/158	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1812400311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de GPS et de consommables au profit du programme 081 Nombre de lot: 1	DC-F	02/03/2023	07/03/2023	1	20/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.27/1/159	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820214 Chap 1812700311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	26 900 000	Acquisition de carburant au profit des structures du prog 082 (DGPA, SPCGRA,CPAVI,STA) Nombre de lot: 1	ED	10/01/2023	16/01/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08205 Actv 0820509 Chap 1812700311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08206 Actv	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0820606 Chap 1812700311 Art 60 Par 601													
	Total : 26 900 000														
2023.27/1/160	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820214 Chap 1812700311 Art 60 Par 601	CP	250 000	0	2 400 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures du prog 082 Nombre de lot: 3	DC-F à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	25/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08205 Actv 0820509 Chap 1812700311 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Total : 2 400 000														
2023.27/1/162	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820104 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	35 000 000	0	535 000 000	Acquisition d'aliments bétail au profit de la DGPA et du CMAP-DNA Nombre de lot: 1	AOOD	10/01/2023	10/02/2023	3	20/03/2023	60	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820119	CP	500 000 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1812700311 Art 60 Par 609													
	Total : 535 000 000														
2023.27/1/163	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/164	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 61 Par 614	CP	1 900 000	0	1 900 000	Entretien et réparation de matériel informatique et climatiseurs au profit de la DGPA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 1 900 000														
2023.27/1/165	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820213 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	9 783 000	Fournitures de pauses café et déjeuner au profit des structures du prog 082 (DGPA, SPCGRA,CPAVI,STA) Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820215 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv	CP	4 065 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0820318 Chap 1812700311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 082 Act 08205 Actv 0820509 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	1 038 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08206 Actv 0820604 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	1 080 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08206 Actv 0820605 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Total : 9 783 000														
2023.27/1/166	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820213 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	3 905 000	Location de salles pour les différents activités au profit des structures du prog 082 (DGPA, SPCGRA,CPAVI,STA) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	30/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820215 Chap 1812700311	CP	700 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820317 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	580 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820325 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820326 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	745 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08205 Actv 0820509 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08206 Actv 0820604 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	280 000											
	Total : 3 905 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/167	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	435 000	0	435 000	Location de cars pour les différents activités au profit des structures du prog 082 (SPCGRA et STA) Nombre de lot: 1	DC-NF	10/01/2023	13/01/2023	1	30/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 435 000														
2023.27/1/168	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820321 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	3 045 000	0	3 045 000	Gardiennage des locaux de la DGPA et du CMAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 3 045 000														
2023.27/1/169	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820321 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	4 800 000	0	4 800 000	Nettoyage des locaux de la DGPA et du CMAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 4 800 000														
2023.27/1/171	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820209 Chap 1812700311 Art 24 Par 248	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de géniteurs bovins au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DPX	20/01/2023	30/01/2023	1	28/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/172	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 724 000	0	5 724 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d¿entretien au profit de la laiterie de Fada N¿Gourma	DC-F	10/01/2023	16/01/2023	1	15/02/2023	15	29/09/2023	CMAP
	Total : 5 724 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							et du CMAP Nombre de lot: 2								
2023.27/1/173	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition d'aliment pour animaux pour appui aux journées promotionnelles au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	20/01/2023	1	28/02/2023	30	29/09/2023	CMAP
	Total : 7 000 000														
2023.27/1/174	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 500 000	0	14 500 000	Acquisition de kits de transformation de produits pour animaux pour appui aux journées promotionnelles et de broyeurs polyvalents pour fabrique d'aliment bétail au profit du CMAP et de la DGPA Nombre de lot: 2	DPX	02/02/2023	13/02/2023	1	10/03/2023	45	29/09/2023	CMAP
	Total : 14 500 000														
2023.27/1/175	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du CMAP Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	10/03/2023	15	29/09/2023	CMAP
	Total : 15 000 000														
2023.27/1/176	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de salles pour l'organisation d'ateliers au profit du CMAP dans les régions du centre sud, du Centre-Ouest, du Plateau Central et du Centre Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2023	06/02/2023	1	28/02/2023	15	29/09/2023	CMAP
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/177	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner aux ateliers du CMAP dans la Région du centre sud, du Centre-Ouest, du Plateau Central et du Centre Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	06/02/2023	1	28/02/2023	15	29/09/2023	CMAP
	Total : 4 500 000														
2023.27/1/178	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et la reparation des vehicules au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2023	07/02/2023	1	28/02/2023	15	29/09/2023	CMAP
	Total : 4 000 000														
2023.27/1/179	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Maintenance des unités de production d'azote liquide au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	10/02/2023	15	29/09/2023	CMAP
	Total : 4 000 000														
2023.27/1/180	Compte Trésor	Bail ETAT	-	975 000	0	975 000	Maintenance du matériel informatique et de reprographie au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/01/2023	16/01/2023	1	10/02/2023	15	29/09/2023	CMAP
	Total : 975 000														
2023.27/1/181	Compte Trésor	Bail ETAT	-	954 000	0	954 000	Acquisition de produit vétérinaire pour bovins au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	15/02/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	CMAP
	Total : 954 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/182	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	15/02/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	CMAP
	Total : 3 000 000														
2023.27/1/183	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de tricycles au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	20/02/2023	1	01/03/2023	30	29/09/2023	CMAP
	Total : 3 500 000														
2023.27/1/184	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840406 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	16 846 000	0	16 846 000	Acquisition de carburant au profit du programme 084 Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	15/02/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 16 846 000														
2023.27/1/185	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 200 000	0	2 200 000	Location de salle dans le cadre de diverses activités de la DGRH Nombre de lot: 5	DC-F à OC	14/02/2023	17/02/2023	1	28/02/2023	15	29/09/2023	DGRH
	Total : 2 200 000														
2023.27/1/186	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 900 000	0	3 900 000	Pause-café pour la formation des acteurs en technique de pisciculture au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2023	17/02/2023	1	28/02/2023	15	29/09/2023	DGRH
	Total : 3 900 000														
2023.27/1/187	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840105	CP	30 000 000	0	30 000 000	Sélection d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la	DP-MI	10/01/2023	25/01/2023	1	30/03/2023	60	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1812600311 Art 62 Par 622					création d'un centre de référence au profit de la DGRH Nombre de lot: 1								
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/188	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 446 000	0	4 646 000	Gardiennage des locaux de la DGRH et des stations de production d'alevins de POA et BION Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840508 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	2 200 000											
	Total : 4 646 000														
2023.27/1/189	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	760 000	0	2 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs de la DGRH du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	02/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840203 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	1 240 000											
	Total : 2 000 000														
2023.27/1/190	Budget	Prg 084 Act	CP	2 250 000	0	2 250 000	Suivi-contrôle des travaux	CC	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	90	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08402 Actv 0840203 Chap 1812600311 Art 62 Par 622					de construction de l'écloserie de clarias à Bazèga au profit de la DGRH Nombre de lot: 1 C.individuel	C.individuel							
	Total : 2 250 000														
2023.27/1/191	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840111 Chap 1812600311 Art 60 Par 609	CP	36 000 000	0	43 000 000	Acquisition d'aliments pour poisson au profit de la DGRh Nombre de lot: 2	DPX	04/04/2023	06/04/2023	1	20/04/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840202 Chap 1812600311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000											
	Total : 43 000 000														
2023.27/1/193	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840111 Chap 1812600311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant de la DGRH pour le suivi de l'alimentation des poissons Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/194	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1020000311 Art 61 Par	CP	3 800 000	0	3 800 000	Entretien et maintenance du Matériel informatique et péri-informatique, des photocopieurs et des climatiseurs au profit de la DGRH	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	10/01/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Total : 3 800 000						Nombre de lot: 3								
2023.27/1/195	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840122 Chap 1812600311 Art 23 Par 233	AE	41 438 000	0	41 438 000	Construction d'une écloserie de clarias dans la station d'aquaculture de Bazèga au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2023	13/03/2023	1	10/04/2023	90	29/09/2023	DGF
	Total : 41 438 000														
2023.27/1/196	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840128 Chap 1812600311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	49 831 000	Acquisition d'équipements de conservation des produits halieutiques, de matériel de pêche et d'aquaculture, de matériel spécifique d'écloserie et de bacs hors sol au profit de la DGRH Nombre de lot: 4	DPX	11/04/2023	21/04/2023	1	30/05/2023	60	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840401 Chap 1812600311 Art 24 Par 244	AE	22 831 000											
	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840416 Chap 1812600311 Art 24 Par 244	AE	18 000 000											
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840505 Chap 1812600311 Art 24 Par	AE	4 000 000											

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		241													
	Total : 49 831 000														
2023.27/1/197	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801102 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PLATE FORME INTEGREE DE SUIVI-EVALUATION DES ACTIVITES DU PNIASP+ (SP/CPSA) Nombre de lot: 1	CC	15/03/2023	30/03/2023	1	10/05/2023	120	29/09/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/198	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801102 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PLATE FORME INTEGREE DE SUIVI-EVALUATION DES ACTIVITES DU PNIASP+ (SP/CPSA) Nombre de lot: 1	CC	15/03/2023	30/03/2023	1	10/05/2023	120	29/09/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/199	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.27/1/200	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800513 Chap	CP	6 000 000	0	6 000 000	Prestation de pause-café et location de salle dans le cadre des activités du CSD/PASP	DC-F	25/01/2023	31/01/2023	1	28/02/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1007000311 Art 61 Par 611					Nombre de lot: 1								
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/201	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités en anglais au profit du personnel du SP/CPSA Nombre de lot: 1	DC-F	25/01/2023	31/01/2023	1	10/03/2023	7	29/09/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.27/1/202	Compte spécial	Bail SUEDE	-	6 000 000	0	6 000 000	Réalisation des études d'impact Environnemental et Social sur les sites de Tampousoumdi , Lou et Zoungou dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 1	CC	10/02/2023	20/02/2023	1	06/03/2023	30	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/203	Compte spécial	Bail SUEDE	-	150 000 000	0	150 000 000	Actualisation et suivi-contrôle des travaux de Réhabilitation des barrages de Zoungou dans la région du plateau Central et de Guibaré dans la région du Centre Nord dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 1	DP-MI	20/01/2023	06/02/2023	3	10/04/2023	180	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 150 000 000														
2023.27/1/204	Compte spécial	Bail SUEDE	-	51 375 000	0	51 375 000	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation/ aménagement de périmètres irrigués (137ha) dans le	DP-MI	10/02/2023	27/02/2023	3	04/04/2023	120	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 51 375 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 1								
2023.27/1/205	Compte spécial	Bail SUEDE	-	7 000 000	0	7 000 000	Suivi et contrôle les travaux d'aménagement de jardins maraichers (14 ha) dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 1	CC	10/02/2023	15/02/2023	1	28/04/2023	90	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 7 000 000														
2023.27/1/206	Compte spécial	Bail SUEDE	-	2 500 000	0	2 500 000	Suivi-contrôle des travaux de forage pastoraux avec abreuvoirs dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/04/2023	14/04/2023	1	08/05/2023	60	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 2 500 000														
2023.27/1/207	Compte spécial	Bail SUEDE	-	6 000 000	0	6 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de magasins de stockage d'intrants et de produits agricoles dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 1	CC	14/04/2023	19/04/2023	1	07/06/2023	90	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/208	Compte spécial	Bail SUEDE	-	6 079 000	0	6 079 000	Supervision et suivi contrôle des travaux supplémentaires de la digue du périmètre irrigué de Zanré et des travaux des ouvrages de franchissement à l'aval du barrage de	CC	20/01/2023	25/01/2023	1	20/02/2023	60	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 6 079 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Tangadans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 1								
2023.27/1/209	Compte spécial	Bail SUEDE	-	6 665 000	0	6 665 000	Formation du Personnel au profit de ProValAB2 Nombre de lot: 1	CC	15/06/2023	21/06/2023	1	14/07/2023	15	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 6 665 000														
2023.27/1/210	Compte spécial	Bail SUEDE	-	820 000 000	0	800 000 000	Travaux de réhabilitation des barrages de Zoungou dans la région du plateau Central et de Guibaré dans la région du Centre Nord dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 2	AOOD	27/01/2023	28/02/2023	3	10/04/2023	150	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 820 000 000														
2023.27/1/211	Compte spécial	Bail SUEDE	-	573 300 000	0	573 300 000	Travaux de réhabilitation et d'aménagement de Périmètre irrigué dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 2	AOOD	17/02/2023	17/03/2023	3	18/04/2023	150	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 573 300 000														
2023.27/1/212	Compte spécial	Bail SUEDE	-	168 000 000	0	168 000 000	Travaux d'aménagement de jardins maraichers dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 2	AOOD	20/02/2023	22/03/2023	3	21/04/2023	120	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 168 000 000														
2023.27/1/213	Compte spécial	Bail SUEDE	-	32 500 000	0	32 500 000	Travaux de réalisation des forages pastoraux avec	DPX	07/03/2023	17/03/2023	1	06/06/2023	60	29/09/2023	PROVALAB2

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 32 500 000						abreuvoirs dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 1								
2023.27/1/214	Compte spécial	Bail SUEDE	-	99 000 000	0	99 000 000	Travaux de construction de magasins de stockage d'intrants et de produits agricoles dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 1	AOOD	07/04/2023	08/05/2023	3	07/06/2023	90	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 99 000 000														
2023.27/1/215	Compte spécial	Bail SUEDE	-	62 000 000	0	62 000 000	Travaux de réalisation des ouvrages de franchissement à l'aval du barrage de Tanga et de la digue du périmètre irrigué de Zanré dans le cadre du PROVALAB2 Nombre de lot: 1	DPX	10/05/2023	25/05/2023	1	10/07/2023	90	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 62 000 000														
2023.27/1/216	Compte spécial	Bail SUEDE	-	230 950 000	0	230 950 000	Acquisition d'intrants agricoles et de semences de riz au profit des producteurs au profit du ProValAB2 Nombre de lot: 3	AOOD	15/02/2023	17/03/2023	1	17/04/2023	30	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 230 950 000														
2023.27/1/217	Compte spécial	Bail SUEDE	-	24 000 000	0	24 000 000	Convention avec Burkina-Phosphate pour l'acquistion de phosphate au profit du ProValAB2	ED	15/02/2023	17/02/2023	1	20/04/2023	30	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 24 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.27/1/218	Compte spécial	Bail SUEDE	-	52 500 000	0	52 500 000	Acquisition de motoculteurs au profit des producteurs dans la cadre du ProValAB2 Nombre de lot: 1	AOOD	03/03/2023	03/04/2023	1	15/05/2023	45	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 52 500 000														
2023.27/1/219	Compte spécial	Bail SUEDE	-	2 000 000	0	2 000 000	Reproduction de fiches techniques au profit du ProValAB2 Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2023	14/04/2023	1	26/05/2023	15	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 2 000 000														
2023.27/1/220	Compte spécial	Bail SUEDE	-	81 000 000	0	81 000 000	Convention avec Bagrépole pour l'acqusition des alevins et d'aliments de grossissement pour l'empoisonnement des plan d'eau permanent, les enclos et les Bacs hors sols dans le cadre du ProValAB2 Nombre de lot: 1	ED	05/04/2023	06/04/2023	1	28/04/2023	45	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 81 000 000														
2023.27/1/221	Compte spécial	Bail SUEDE	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'équipements au profit de la salle de réunion du ProValAB2 Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2023	27/01/2023	1	28/02/2023	30	30/09/2023	PROVALAB2
	Total : 3 000 000														
2023.27/1/222	Compte spécial	Bail SUEDE	-	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation des spots et des films documentaires au profit du ProValAB2	DPX	17/07/2023	21/07/2023	1	11/08/2023	60	29/09/2023	PROVALAB2

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.27/1/223	Compte spécial	Bail SUEDE	-	3 000 000	0	3 000 000	Confection des outils de communication au profit du ProValAB2 Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2023	14/07/2023	1	10/08/2023	60	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 3 000 000														
2023.27/1/224	Compte spécial	Bail SUEDE	-	7 500 000	0	7 500 000	Fournitures de consommables de bureau au profit du ProValAB2 Nombre de lot: 1	DC-F	06/06/2023	12/06/2023	1	28/06/2023	30	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 7 500 000														
2023.27/1/225	Compte spécial	Bail SUEDE	-	17 060 000	0	17 060 000	Acquisition de carburant au profit du PROVALAB2 Nombre de lot: 1	ED	23/01/2023	25/01/2023	1	22/02/2023	30	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 17 060 000														
2023.27/1/226	Compte spécial	Bail SUEDE	-	12 000 000	0	12 000 000	Assurance maladie du personnel au profit du ProValAB2 Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	01/02/2023	30	29/09/2023	PROVALAB2
	Total : 12 000 000														
2023.27/1/227	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de kits de petit commerce au profit des PDI et leurs familles hôtes au profit du projet SECURAGR Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	27/02/2023	1	20/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/228	Compte spécial	Bail BM	-	288 000 000	0	288 000 000	Construction de comptoirs d¿achats au profit du PReCA Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2023	17/03/2023	3	01/05/2023	150	29/09/2023	PRéCA
	Total : 288 000 000														
2023.27/1/229	Compte spécial	Bail BM	-	11 550 000 000	0	11 550 000 000	Travaux d¿aménagement de 2000 ha de bas-fonds dans les zones sécurisées du Burkina au profit du PReCA Nombre de lot: 1	AOOD	15/06/2023	17/07/2023	7	30/08/2023	90	29/09/2023	PRéCA
	Total : 11 550 000 000														
2023.27/1/230	Compte spécial	Bail BM	-	185 000 000	0	185 000 000	Construction et à la réhabilitation des postes de contrôle phytosanitaire, des locaux des directions provinciales de l¿agriculture, des ressources animales et halieutiques dans les régions du Nord, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins et des Cascades au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	30/11/2022	30/12/2022	3	15/02/2023	90	29/09/2023	PRéCA
	Total : 185 000 000														
2023.27/1/231	Compte spécial	Bail BM	-	162 100 000	0	162 100 000	Travaux de réhabilitation des comptoirs d'achat au profit du PReCA- Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	19/09/2022	19/10/2022	1	01/02/2023	120	29/09/2023	PRéCA
	Total : 162 100 000														
2023.27/1/232	Compte spécial	Bail BM	-	4 368 000 000	0	4 368 000 000	Travaux de réhabilitation et de construction de routes et	AOOD	16/11/2022	04/01/2023	7	28/02/2023	300	29/09/2023	PRéCA

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 4 368 000 000						pistes au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 5								
2023.27/1/233	Compte spécial	Bail BM	-	135 000 000	0	135 000 000	Sécurisation et réhabilitation des locaux de la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	14/10/2022	14/11/2022	3	15/02/2023	330	29/09/2023	PRéCA
	Total : 135 000 000														
2023.27/1/234	Compte spécial	Bail BM	-	284 000 000	0	284 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction et de réhabilitation des routes et pistes au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DP-MI	17/10/2022	28/10/2022	3	15/02/2023	330	29/09/2023	PRéCA
	Total : 284 000 000														
2023.27/1/235	Compte spécial	Bail BM	-	70 000 000	0	70 000 000	Elaboration des PAR pour l'aménagement de 2000 ha de bas-fonds dans les zones sécurisées du Burkina au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DP-MI	03/04/2023	18/04/2023	3	31/05/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 70 000 000														
2023.27/1/236	Compte spécial	Bail BM	-	45 000 000	0	45 000 000	Réalisation des études de sauvegardes environnementale et sociale (EIES) pour l'aménagement de 2000 ha de bas-fonds dans les zones sécurisées du Burkina au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DP-MI	03/04/2023	18/04/2023	3	30/05/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 45 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/237	Compte spécial	Bail BM	-	282 664 000	0	282 664 000	Réalisation des études techniques d¿aménagement de bas-fonds sur 4000 ha dans les zones sécurisées du Burkina au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DP-MI	15/12/2022	30/12/2022	3	10/03/2023	120	29/09/2023	PRéCA
	Total : 282 664 000														
2023.27/1/238	Compte spécial	Bail BM	-	462 000 000	0	462 000 000	Suivi contrôle des travaux d¿aménagement de 2000 ha de bas-fonds dans les zones sécurisées du Burkina au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DP-MI	01/06/2023	15/06/2023	3	01/09/2023	150	29/09/2023	PRéCA
	Total : 462 000 000														
2023.27/1/239	Compte spécial	Bail BM	-	5 300 000	0	5 300 000	Formation les responsables des unions des OUEA sur la gouvernance des sociétés coopératives (leadership et management des sociétés coopératives, plaidoyer, lobbying et recherche de partenariats techniques et financiers) au profit du PReCA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/03/2023	08/03/2023	1	15/05/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 5 300 000														
2023.27/1/240	Compte spécial	Bail BM	-	32 000 000	0	32 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction des comptoirs au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DP-MI	16/01/2023	26/01/2023	2	15/03/2023	150	29/09/2023	PRéCA
	Total : 32 000 000														
2023.27/1/241	Compte	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Études visant à renforcer la	DP-A	31/01/2023	10/02/2023	1	03/04/2023	60	29/09/2023	PRéCA

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						définition des politiques et des bonnes pratiques agricoles (en lien avec les CEP et agriculture climato sensible) au profit du PReCA Nombre de lot: 1								
	Total : 10 000 000														
2023.27/1/242	Compte spécial	Bail BM	-	161 000 000	0	161 000 000	Réalisation de la cartographie base de données des vergers au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DP-MI	01/02/2023	02/03/2023	3	28/04/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 161 000 000														
2023.27/1/243	Compte spécial	Bail BM	-	45 000 000	0	45 000 000	Réalisation des audits externes des comptes du PReCA `(exercices 2023, 2024 et 2025) au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DP-MI	16/01/2023	31/01/2023	3	10/04/2023	90	29/09/2023	PRéCA
	Total : 45 000 000														
2023.27/1/244	Compte spécial	Bail BM	-	37 000 000	0	37 000 000	préparation et l¿accompagnement de l¿évaluation interne du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA) dans le cadre de la revue à mi-parcours au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DP-MI	03/04/2023	17/04/2023	1	01/06/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 37 000 000														
2023.27/1/245	Compte spécial	Bail BM	-	38 000 000	0	38 000 000	Mission de structuration des acteurs de la filière mangue au profit du PReCA	DP-MI	25/01/2023	10/02/2023	3	10/03/2023	90	29/09/2023	PRéCA
	Total : 38 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.27/1/246	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Étude sur la tarification et les unités de mesure de la mangue au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DP-MI	16/01/2023	31/01/2023	3	15/03/2023	60	30/09/2023	PRéCA
	Total : 10 000 000														
2023.27/1/247	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Réalisation de 4 NIES pour la construction des comptoirs à Fara, Houndé, Kouka et Kourouma au profit du PReCA Nombre de lot: 4	DP-MI	15/02/2023	27/02/2023	3	15/03/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 25 000 000														
2023.27/1/248	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Développement de la plateforme électronique de distribution des intrants et du matériel agricole au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DP-MI	01/02/2023	10/02/2023	1	15/03/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/249	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'une ONG spécialisée en violence basée sur le genre (VBG) centré les questions de Harcèlement, Exploitation et abus sexuel (HEAS) au profit du PReCA--Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DP-MI	10/01/2023	25/01/2023	1	15/03/2023	60	30/09/2023	PRéCA
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/250	Compte spécial	Bail BM	-	35 000 000	0	35 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction et de réhabilitation des postes de	DP-MI	10/10/2022	25/10/2022	3	15/02/2023	150	29/09/2023	PRéCA

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 35 000 000						contrôle phytosanitaire et des locaux des directions provinciales en charge de l'agriculture et des comptoirs d¿achats au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1								
2023.27/1/251	Compte spécial	Bail BM	-	46 743 360	0	46 743 360	Suivi contrôle des travaux de construction des magasins de stockages et des offices au profit des ZAT au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DP-MI	20/10/2022	07/11/2022	3	10/02/2023	150	29/09/2023	PRéCA
	Total : 46 743 360														
2023.27/1/252	Compte spécial	Bail BM	-	1 500 000	0	1 500 000	Conception d'un site web du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/01/2023	13/01/2023	1	15/02/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 1 500 000														
2023.27/1/253	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Conception de modèle économiques assortis du plan d¿affaire du système d¿information des marchés agro-sylvo-pastoraux (SIMA) au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DP-A	05/12/2022	30/12/2022	3	15/02/2023	90	29/09/2023	PRéCA
	Total : 10 000 000														
2023.27/1/254	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Mise en place un système de veille citoyenne pour le	DP-A	05/12/2022	20/12/2022	3	15/02/2023	365	29/09/2023	PRéCA

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 20 000 000						suivi des activités du projet au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1								
2023.27/1/255	Compte spécial	Bail BM	-	8 000 000	0	8 000 000	Réalisation de la cartographie des risques du PReCA au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/12/2022	20/12/2022	1	15/02/2023	45	29/09/2023	PRéCA
	Total : 8 000 000														
2023.27/1/256	Compte spécial	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de matériels pour la réalisation de deux chambres froides au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	21/11/2022	21/12/2022	3	06/02/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 60 000 000														
2023.27/1/257	Compte spécial	Bail BM	-	14 022 635	0	14 022 635	Service d¿entretien et de nettoyage des locaux de l¿Unité de gestion PReCA au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	ED à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	01/02/2023	30	29/09/2023	PRéCA
	Total : 14 022 635														
2023.27/1/258	Compte spécial	Bail BM	-	65 300 000	0	65 300 000	Acquisition de matériels pour la réalisation de chambres froides et de cageots pour la conservation des tomates au profit de l'IRSAT au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	29/11/2022	29/12/2022	3	15/02/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 65 300 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/259	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition et installation d'équipements de communication au profit de l¿UGP au profit du PReCA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DPX	30/11/2022	15/12/2022	1	01/02/2023	60	29/09/2023	PRéCA
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/260	Compte spécial	Bail BM	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition des équipements pour la E-vulgarisation (vidéo projecteur, écran de projection au profit du PReCA, Nombre de lot: 1	AOOD	01/03/2023	03/04/2023	3	15/05/2023	90	29/09/2023	PreCA
	Total : 100 000 000														
2023.27/1/261	Compte spécial	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition d¿équipements pour les comptoirs d¿achats au profit du PReCA Nombre de lot: 1	AOOD	03/07/2023	03/08/2023	3	29/09/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 60 000 000														
2023.27/1/262	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition d¿équipements au profit des différentes interprofessions (filières karités et mangues) au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	14/04/2023	18/04/2023	1	31/05/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/263	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de smartphones de tablettes pour les collectes de données au profit du PReCA Nombre de lot: 1	AOR	16/01/2023	20/01/2023	1	01/03/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 10 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/264	Compte spécial	Bail BM	-	8 000 000	0	8 000 000	Production de bulletins d¿information au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	07/03/2023	1	17/04/2023	30	29/09/2023	PRECA
	Total : 8 000 000														
2023.27/1/265	Compte spécial	Bail BM	-	84 000 000	0	84 000 000	Acquisition de carburant au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	20/01/2023	1	15/02/2023	15	29/09/2023	PRECA
	Total : 84 000 000														
2023.27/1/266	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et consommable informatiques au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	10/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	PRECA
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/267	Compte spécial	Bail BM	-	13 436 000	0	13 436 000	Mise en place d'une plateforme d'appui-conseil digitalisé au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	06/02/2023	1	15/03/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 13 436 000														
2023.27/1/268	Compte spécial	Bail BM	-	8 400 000	0	8 400 000	Confection de panneaux de signalisation pour les infrastructures réalisées par le PReCA Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2023	20/03/2023	1	17/04/2023	30	29/09/2023	PRECA
	Total : 8 400 000														
2023.27/1/269	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels pour l¿équipement des magasins de stockage au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	15/02/2023	17/02/2023	1	27/03/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/270	Compte spécial	Bail BM	-	18 620 000	0	18 620 000	Services de gardiennage des locaux du projet au profit du PReCA-Renouvellement de contrat Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2023	16/02/2023	1	17/04/2023	30	29/09/2023	PRECA
	Total : 18 620 000														
2023.27/1/271	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Assurance véhicules automobiles au profit du PReCA- Nombre de lot: 1	ED à OC	16/01/2023	20/01/2023	1	27/02/2023	30	29/09/2023	PRECA
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/272	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Assurance santé du personnel au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED à OC	03/07/2023	07/07/2023	1	10/11/2023	30	29/09/2023	PRECA
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/273	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Service d'entretien des véhicules automobiles au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2023	07/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	PRECA
	Total : 10 000 000														
2023.27/1/274	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de pneumatiques et de batteries pour l¿entretien du matériel roulant au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED à OC	16/01/2023	20/01/2023	1	01/03/2023	30	29/09/2023	PRECA
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/275	Compte spécial	Bail BM	-	110 650 000	0	110 650 000	Acquisition d¿équipements pour les postes de contrôle phytosanitaires et des laboratoires nationaux au profit du PReCA Nombre de lot: 1	AOOD	20/03/2023	20/04/2023	3	20/06/2023	90	29/09/2023	PRECA
	Total : 110 650 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/276	Compte spécial	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien du parc informatique au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2023	07/04/2023	1	15/05/2023	30	29/09/2023	PRECA
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/277	Compte spécial	Bail BM	-	81 760 000	0	81 760 000	Acquisition d'équipements pour la e-vulgarisation au profit du PReCA Nombre de lot: 1	AOOD	30/01/2023	02/03/2023	3	15/05/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 81 760 000														
2023.27/1/278	Compte spécial	Bail BM	-	48 000 000	0	48 000 000	Acquisition de matières d¿œuvre mécanique et électronique au profit de l¿IRSAT pour la réalisation des prototypes des technologies au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 48 000 000														
2023.27/1/279	Compte spécial	Bail BM	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de pare buffles pour l'équipement de 18 véhicules au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2023	28/02/2023	1	16/03/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 3 000 000														
2023.27/1/280	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Confection et installation de deux (02) panneaux LED pour la diffusion de contenus audiovisuels au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	08/03/2023	1	14/04/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/281	Compte	Bail BM	-	39 750 000	0	39 750 000	Acquisition d¿équipements	ED	01/06/2023	06/06/2023	1	17/07/2023	60	29/09/2023	PRECA

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						techniques au profit des postes de contrôle phytosanitaire au profit du PReCA Nombre de lot: 1								
	Total : 39 750 000														
2023.27/1/282	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels pour l'équipement des magasins de stockage (palettes en bois, bascules électroniques, Banc semi-métallique, Trolley agricole, Humidimètre, Moto Tricycle, Charrette tombereau...) au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	01/06/2023	09/06/2023	1	14/07/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 15 000 000														
2023.27/1/283	Compte spécial	Bail BM	-	9 636 000	0	9 636 000	Fourniture et pose d'extincteurs, de climatiseurs et de cloisons alu vitrés au profit de l'UGP et des UGR au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DC-F	15/12/2022	20/12/2022	1	01/02/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 9 636 000														
2023.27/1/284	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Conception et production des outils de communication au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	01/09/2023	14/09/2023	1	16/10/2023	60	29/09/2023	PRECA
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/285	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation de reboisements compensatoires dans le cadre la mise en œuvre des PGES chantier au profit du	ED	15/06/2023	22/06/2023	1	20/07/2023	30	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							PARIIS-BF Nombre de lot: 1								
2023.27/1/286	Compte spécial	Bail BM	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de supports et gadgets de visibilité sur les résultats du projet (400 plaquettes, 400 catalogues, 400 dépliants, 400 bloc-notes personnalisés) au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	09/02/2023	1	20/03/2023	21	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 6 500 000														
2023.27/1/287	Compte spécial	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Organisation d¿un voyage de presse avec les médias nationaux sur les sous-projets des zones d'intervention pour favoriser leur plus grande implication dans la diffusion de l'information et la vulgarisation des résultats au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	17/02/2023	1	20/03/2023	30	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/288	Compte spécial	Bail BM	-	4 000 000	0	4 000 000	Réaliser des microvidéo sur les producteurs ou organisations de producteurs modèles, leurs pratiques et sur les innovateurs locaux au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1	DC-F	15/09/2023	20/09/2023	1	20/10/2023	30	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 4 000 000														
2023.27/1/289	Compte spécial	Bail BM	-	4 500 000	0	4 500 000	Réalisation d¿un bulletin d¿information sur les	DC-F	15/03/2023	20/03/2023	1	10/04/2023	30	29/09/2023	PARIIS-BF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 4 500 000						investissements au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1								
2023.27/1/290	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Production et diffusion d¿un film de capitalisation sur les acquis majeurs de la mise en œuvre au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1	ED	10/04/2023	14/04/2023	1	22/06/2023	30	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 10 000 000														
2023.27/1/291	Compte spécial	Bail BM	-	8 000 000	0	8 000 000	Production et diffusion d¿un film sur les solutions d'irrigation types 1 et 3 au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2023	22/05/2023	1	27/06/2023	30	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 8 000 000														
2023.27/1/292	Compte spécial	Bail BM	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquérir des smartphones pour la collecte mobile des données du suivi-évaluation au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2023	16/02/2023	1	24/03/2023	30	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 7 000 000														
2023.27/1/293	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d¿un consultant individuel pour la réalisation de l¿évaluation finale au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1	MI-CI	02/10/2023	17/10/2023	1	30/10/2023	45	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 10 000 000														
2023.27/1/294	Compte spécial	Bail BM	-	3 500 000	0	3 500 000	Recrutement d¿un consultant individuel pour la collecte de données complémentaires liées à l'irrigation dans le cadre du	CC C.individuel	20/01/2023	25/01/2023	1	10/02/2023	30	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 3 500 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							SIREI au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1 C.individuel								
2023.27/1/295	Compte spécial	Bail BM	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d¿un consultant individuel pour conduire une étude afin d¿approfondir le diagnostic pays sur les processus d¿institutionnalisation des solutions d¿irrigation et de bonnes pratiques au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2023	10/03/2023	1	17/04/2023	45	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 7 000 000														
2023.27/1/296	Compte spécial	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d¿un cabinet d¿audit externe des états financiers du Projet d¿Appui Régional à l¿Initiative pour l¿Irrigation au Sahel ¿ Burkina Faso (PARIIS-BF) pour les exercices 2022, 2023 et de l¿audit de clôture 2024 (au 31 mars) incluant la période de grâce (1er avril au 31 juillet 2024). au profit du PARIIS-BF Nombre de lot: 1	CC	16/01/2023	19/01/2023	1	24/03/2023	30	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/297	Compte spécial	Bail BM	-	9 600 000	0	9 600 000	Formation du personnel de l'UGP et de ses partenaires sur la mise en œuvre des activités du projet dans un contexte sécuritaire	CC	16/01/2023	20/01/2023	1	06/02/2023	21	29/09/2023	PARIIS-BF
	Total : 9 600 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							sensible au profit du PARIIS-B Nombre de lot: 1								
2023.27/1/298	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	2 323 750	0	2 323 750	Prestation de pause café et déjeuner au profit de PERSAN à ZINIARE-Reconduction Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/01/2023	06/01/2023	1	15/02/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 2 323 750														
2023.27/1/299	Compte spécial	Bail BID	-	1 315 000 000	0	1 315 000 000	Convention avec la SONATER pour les travaux de recalibrage du chenal d'évacuation des eaux du barrage de Soum et d'aménagement des voies d'accès aux deux rives au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: 1	ED	07/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	90	29/09/2023	PDH/SOUM
	Total : 1 315 000 000														
2023.27/1/300	Compte spécial	Bail BM	-	857 000 000	0	857 000 000	Construction de 25 postes vétérinaires au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	AOOD	01/11/2023	01/12/2023	3	23/01/2024	150	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 857 000 000														
2023.27/1/301	Compte spécial	Bail BM	-	100 000 000	0	100 000 000	Réfection de 10 services vétérinaires au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	AOOD	11/09/2023	11/10/2023	3	11/12/2023	90	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 100 000 000														
2023.27/1/302	Compte spécial	Bail BM	-	525 000 000	0	525 000 000	Construction de 75 parcs de vaccination mixte au profit du PRAPS 2-BF	AOOD	15/11/2023	15/12/2023	3	23/02/2024	150	29/09/2023	PRAPS 2

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 525 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.27/1/303	Compte spécial	Bail BM	-	88 757 395	0	88 757 395	Travaux de balisage de 100 km de pistes à bétail au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	AOR	06/10/2023	06/11/2023	3	12/01/2024	150	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 88 757 395														
2023.27/1/304	Compte spécial	Bail BM	-	160 017 885	0	160 017 885	Travaux de balisage de zones de pâture et aires de repos au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	AOR	22/09/2023	23/10/2023	3	15/12/2023	150	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 160 017 885														
2023.27/1/305	Compte spécial	Bail BM	-	75 000 000	0	75 000 000	Travaux de récupération de terres dégradées au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	AOR	26/05/2023	26/06/2023	3	24/07/2023	180	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 75 000 000														
2023.27/1/306	Compte spécial	Bail BM	-	80 000 000	0	80 000 000	Travaux de réalisation de 10 forages manuels au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	AOR	10/11/2023	11/12/2023	3	22/01/2024	120	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 80 000 000														
2023.27/1/307	Compte spécial	Bail BM	-	194 875 000	0	194 875 000	Travaux de réhabilitation de 5 marchés à bétail au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	AOR	07/11/2023	07/12/2023	3	30/01/2024	90	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 194 875 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/308	Compte spécial	Bail BM	-	1 130 065 000	0	1 130 065 000	Travaux de construction de 7 marchés à bétail et 12 aires d¿abattage au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	AOR	25/10/2023	25/12/2023	3	19/01/2024	150	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 1 130 065 000														
2023.27/1/309	Compte spécial	Bail BM	-	97 300 000	0	97 300 000	Acquisition de matériel d¿inspection (150 blouses et pantalons blancs, 100 couteaux d¿inspection, 150 calots, 300 estampilles, 150 bottes agroalimentaires, 20 limes, 150 tabliers et 20 thermomètres infrarouges) au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	AOR	20/03/2023	20/04/2023	3	13/06/2023	90	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 97 300 000														
2023.27/1/310	Compte spécial	Bail BM	-	99 000 000	0	99 000 000	Acquisition de 3 000 000 de doses de vaccins contre la peste des petits ruminants (PPR) au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	ED	30/06/2023	31/07/2023	3	22/09/2023	60	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 99 000 000														
2023.27/1/311	Compte spécial	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de l¿UGP et des ASE au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	ED à OC	14/12/2022	20/12/2022	1	04/01/2023	30	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/312	Compte spécial	Bail BM	-	80 000 000	0	80 000 000	Recrutement d¿un MOD pour la réalisation des	DP-MI	06/04/2023	20/04/2023	3	20/06/2023	21	29/09/2023	PRAPS 2

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 80 000 000						AEPS, boulis, forage manuels et mares au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1								
2023.27/1/313	Compte spécial	Bail BM	-	76 500 000	0	76 500 000	Recrutement d¿un bureau de suivi-contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de postes et services vétérinaires, de cliniques vétérinaires et de parcs de vaccination mixtes au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	DP-MI	14/03/2023	28/04/2023	3	29/05/2023	150	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 76 500 000														
2023.27/1/314	Compte spécial	Bail BM	-	76 500 000	0	76 500 000	Recrutement d¿un bureau de suivi-contrôle des travaux de balisage, réalisation de bouli/mares forages manuels et AEPS au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	DP-MI	24/03/2023	20/04/2023	3	31/05/2023	150	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 76 500 000														
2023.27/1/315	Compte spécial	Bail BM	-	76 500 000	0	76 500 000	Recrutement d¿un bureau pour le suivi-contrôle des travaux de construction/réhabilitation de marchés à bétail et d¿aires d¿abattage au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	DP-MI	13/02/2023	27/02/2023	3	27/04/2023	210	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 76 500 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/316	Compte spécial	Bail BM	-	525 000 000	0	525 000 000	Recrutement de consultants pour la préparation des instruments sociaux et environnementaux spécifiques (Plan d'Actions de Réinstallation/Notices d'Impact Environnemental et Social) au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 1	DP-MI	15/02/2023	02/03/2023	3	15/06/2023	365	29/09/2023	PRAPS 2
	Total : 525 000 000														
2023.27/1/317	Compte spécial	Bail FIDA	-	240 980 000	0	240 980 000	Fourniture d¿intrants au titre de l¿année 1 pour les sous-projets d¿accès au marché (riz, maïs, maraîchage) au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	AOOD	10/02/2023	10/03/2023	3	15/05/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 240 980 000														
2023.27/1/318	Compte spécial	Bail FIDA	-	321 000	0	321 000	Impression de fascicules au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-NF	10/02/2023	15/02/2023	1	16/05/2023	15	29/09/2023	PAVAL
	Total : 321 000														
2023.27/1/319	Compte spécial	Bail FIDA	-	8 996 000	0	8 996 000	Acquisition de six (6) motos pour les centres de ressources en services à l¿entreprise (CREER) et des équipements pour les femmes vulnérables pour les femmes vulnérables au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	16/02/2023	1	10/04/2023	30	29/09/2023	PAVAL
	Total : 8 996 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/320	Compte spécial	Bail FIDA	-	279 939 000	0	279 939 000	'Equipements et matériels agricoles pour les coopératives d¿utilisation de matériel agricole (CUMA) et le centre d¿étuvage de Douna au profit du PAVAL Nombre de lot: 2	AOOD	15/02/2023	15/03/2023	3	10/04/2023	90	29/09/2023	PAVAL
	Total : 279 939 000														
2023.27/1/321	Compte spécial	Bail FIDA	-	100 000 000	0	100 000 000	Equipements de transformation de produits agricoles au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2023	15/03/2023	3	20/04/2023	90	29/09/2023	PAVAL
	Total : 100 000 000														
2023.27/1/322	Compte spécial	Bail FIDA	-	1 204 000	0	1 204 000	Equipements et matériels de bureau pour les centres de ressources en services à l¿entreprise (CREER) au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	16/02/2023	1	03/04/2023	15	29/09/2023	PAVAL
	Total : 1 204 000														
2023.27/1/323	Compte spécial	Bail BM	-	7 000 000	0	7 000 000	Editions, reproductions et scannages de documents au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	16/02/2023	1	10/04/2023	15	29/09/2023	PAVAL
	Total : 7 000 000														
2023.27/1/324	Compte spécial	Bail FIDA	-	9 330 000	0	9 330 000	Acquisition d'un scanner de grande capacité au profit du PAVAL	DC-F	10/02/2023	17/02/2023	1	10/04/2023	30	29/09/2023	PAVAL
	Total : 9 330 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.27/1/325	Compte spécial	Bail FIDA	-	4 000 000	0	4 000 000	Fournitures et pose d'échelles bathymétriques, de pluviomètres sur le barrage de Niofila et divers matériels au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2023	23/02/2023	1	10/04/2023	30	29/09/2023	PAVAL
	Total : 4 000 000														
2023.27/1/326	Compte spécial	Bail FIDA	-	35 697 000	0	35 697 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PAVAL dans le cadre des conventions avec la Direction régionale de l'environnement, la Cour des comptes et la Direction régionale de la femme et du genre Nombre de lot: 1	DPX	10/03/2023	20/03/2023	1	20/04/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 35 697 000														
2023.27/1/327	Compte spécial	Bail FIDA	-	996 000	0	996 000	Acquisition de matériels audio-visuels au profit du PAVAL dans le cadre de la convention avec la Direction régionale de la femme et du genre Nombre de lot: 1	DC-NF	10/03/2023	15/03/2023	1	10/04/2023	15	29/09/2023	PAVAL
	Total : 996 000														
2023.27/1/328	Compte spécial	Bail FIDA	-	5 727 000	0	5 727 000	Acquisition d'un logiciel intégré d'archivage électronique pour la gestion du courrier et formation à l'utilisation au profit du PAVAL	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	10/04/2023	15	29/09/2023	PAVAL
	Total : 5 727 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.27/1/329	Compte spécial	Bail FAD	-	9 980 000	0	9 980 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2023	08/02/2023	1	20/03/2023	15	29/09/2023	PAVAL
	Total : 9 980 000														
2023.27/1/330	Compte spécial	Bail ETAT	-	9 639 000	0	9 639 000	Acquisition d¿équipements d'hébergement de données des logiciels y compris l'installation et la mise en service au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	17/02/2023	1	10/03/2023	15	29/09/2023	PAVAL
	Total : 9 639 000														
2023.27/1/331	Compte spécial	Bail FAD	-	2 000 000 000	0	2 000 000 000	Travaux d¿aménagements hydro-agricoles de 200 hectares au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	AOOD	30/06/2023	31/07/2023	3	31/08/2023	300	29/09/2023	PAVAL
	Total : 2 000 000 000														
2023.27/1/332	Compte spécial	Bail FAD	-	32 000 000	0	32 000 000	Travaux d¿aménagements des couloirs de transhumance au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DPX	28/04/2023	12/05/2023	1	12/07/2023	90	29/09/2023	PAVAL
	Total : 32 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/333	Compte spécial	Bail FIDA	-	902 543 000	0	902 543 000	Travaux de construction d'un comptoir d'achat et infrastructures de stockage de riz 250T et d¿aires de séchage au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2023	17/03/2023	3	10/05/2023	300	29/09/2023	PAVAL
	Total : 902 543 000														
2023.27/1/334	Compte spécial	Bail FIDA	-	849 939 000	0	849 939 000	Travaux de construction d¿un siège pour l¿union des coopératives, de bâtiments pour le matériel agricole et d¿un centre de promotion rurale au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	AOOD	27/02/2023	31/03/2023	3	15/05/2023	300	29/09/2023	PAVAL
	Total : 849 939 000														
2023.27/1/335	Compte spécial	Bail FIDA	-	40 000 000	0	40 000 000	Travaux de jardins nutritifs au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2023	10/03/2023	1	25/04/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 40 000 000														
2023.27/1/336	Compte spécial	Bail FAD	-	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de traitement mécanique des bassins versants au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	AOOD	30/03/2023	28/04/2023	3	20/06/2023	90	29/09/2023	PAVAL
	Total : 200 000 000														
2023.27/1/337	Compte spécial	Bail FAD	-	16 000 000	0	16 000 000	Travaux de construction de latrines au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2023	16/03/2023	1	20/04/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 16 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/338	Compte spécial	Bail FAD	-	16 000 000	0	16 000 000	Travaux d¿aménagement des mares des hippopotames au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DPX	05/04/2023	17/04/2023	1	10/05/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 16 000 000														
2023.27/1/339	Compte spécial	Bail FAD	-	16 000 000	0	16 000 000	Recrutement d¿un cabinet pour l¿audit des acquisitions du projet au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	10/02/2023	24/02/2023	1	01/05/2023	30	29/09/2023	PAVAL
	Total : 16 000 000														
2023.27/1/340	Compte spécial	Bail FAD	-	152 000 000	0	152 000 000	Recrutement d¿une firme pour la formation technique, en organisation et gestion des membres des organisations professionnelles de base (OP) et leur accompagnement en gestion au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	27/03/2023	12/04/2023	3	25/05/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 152 000 000														
2023.27/1/341	Compte spécial	Bail FAD	-	160 000 000	0	160 000 000	Recrutement d¿une firme pour le contrôle des travaux d¿aménagements hydro-agricoles de 200 ha au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	15/05/2023	30/05/2023	3	20/07/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 160 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/342	Compte spécial	Bail FAD	-	96 000 000	0	96 000 000	Recrutement d¿une firme pour la réalisation d¿une étude de sécurité du barrage de Niofila et la protection du bassin versant du barrage de Niofila Nombre de lot: 1	DP-MI	06/03/2023	21/03/2023	3	20/06/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 96 000 000														
2023.27/1/343	Compte spécial	Bail FAD	-	7 470 000	0	7 470 000	Recrutement d¿un consultant individuel pour l¿élaboration d¿un cahier des charges pour l¿exploitation et la gestion du périmètre irrigué au profit du PAVAL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/02/2023	24/02/2023	1	20/04/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 7 470 000														
2023.27/1/344	Compte spécial	Bail FAD	-	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d¿une firme pour la formation des conseillers agricoles en techniques et gestion d¿exploitation au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	CC	15/02/2023	20/02/2023	1	10/04/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 8 000 000														
2023.27/1/345	Compte spécial	Bail FAD	-	29 960 000	0	29 960 000	Recrutement d¿une firme pour la formation des membres des organisations professionnelles de base en pratiques écologiques et adaptation au changement climatique au profit du PAVAL	DP-MI	09/03/2023	24/03/2023	3	10/05/2023	60	22/09/2023	PAVAL
	Total : 29 960 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.27/1/346	Compte spécial	Bail FIDA	-	78 500 000	0	78 500 000	Recrutement d¿une firme pour le contrôle des travaux de construction d¿un siège pour l¿union des coopératives, de bâtiments pour le matériel agricole et d¿un centre de promotion rurale au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	16/02/2023	02/03/2023	3	20/04/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 78 500 000														
2023.27/1/347	Compte spécial	Bail FIDA	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d¿un consultant individuel pour la formation des coopératives d¿utilisation de matériel agricole (CUMA) à l¿entretien et la maintenance des équipements au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	23/02/2023	13/03/2023	3	20/04/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/348	Compte spécial	Bail FIDA	-	71 164 000	0	71 164 000	Recrutement d¿une firme pour le suivi-contrôle des travaux de construction d¿un comptoir d'achat et d¿infrastructures de stockage de riz 250T et d¿aires de séchage au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	20/01/2023	06/02/2023	3	30/03/2023	270	29/09/2023	PAVAL
	Total : 71 164 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/349	Compte spécial	Bail FAD	-	481 962 000	0	481 962 000	Recrutement d¿une firme pour la réalisation des études de faisabilité (techniques, socio-économiques, financières et environnementales, etc.) d¿un pôle de croissance au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	21/03/2023	07/04/2023	3	25/05/2023	180	29/09/2023	PAVAL
	Total : 481 962 000														
2023.27/1/350	Compte spécial	Bail FAD	-	40 163 000	0	40 163 000	Recrutement d¿une firme pour l¿élaboration d¿une plateforme informatisée pour l¿enregistrement des producteurs au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	25/01/2023	10/02/2023	3	20/04/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 40 163 000														
2023.27/1/351	Compte spécial	Bail FAD	-	6 699 000	0	6 699 000	Recrutement d¿un consultant individuel pour la conduite d'une formation en système d'information géographique (SIG) au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	CC	25/01/2023	31/01/2023	1	15/03/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 6 699 000														
2023.27/1/352	Compte spécial	Bail FAD	-	40 129 000	0	40 129 000	Recrutement d'une firme pour la conduite d'une étude pour la définition de l'organisation institutionnelle et de la gestion du système hydro-agricole sur la paine de la	DP-MI	10/02/2023	27/02/2023	3	20/04/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 40 129 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Léraba (par la puissance publique hors UGP) au profit du PAVAL Nombre de lot: 1								
2023.27/1/353	Compte spécial	Bail FAD	-	8 715 000	0	8 715 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de sécurisation et signalisation de la plaine aménagée au profit du PAVAL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	23/02/2023	10/03/2023	1	28/04/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 8 715 000														
2023.27/1/354	Compte spécial	Bail FAD	-	16 000 000	0	16 000 000	Recrutement d¿un consultant individuel pour la réalisation de la revue à mi-parcours du PAVAL Nombre de lot: 1	MI-CI	09/01/2023	20/01/2023	1	20/03/2023	60	29/09/2023	PAVAL
	Total : 16 000 000														
2023.27/1/355	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770708 Chap 1809100311 Art 23 Par 233	AE	60 000 000	0	60 000 000	Construction de deux (02) magasins de warrantage avec aire de séchage au profit du PDIAP Nombre de lot: 1	DPX	28/02/2023	10/03/2023	1	10/04/2023	60	29/09/2023	DGF
	Total : 60 000 000														
2023.27/1/356	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770515 Chap 1809100311	CP	7 000 000	0	12 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de magasins de warrantage et d'unité de transformation au profit de la DGPER	DP-A	28/02/2023	15/03/2023	1	10/04/2023	60	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770211 Chap 1809200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000			Nombre de lot: 2								
	Total : 12 000 000														
2023.27/1/357	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750518 Chap 1811000311 Art 24 Par 244	AE	16 848 512	0	16 848 512	Acquisition et installation de clôture grillagée au profit du P-AIRP- Reprise de contrat. Nombre de lot: 1	DPX	16/01/2023	26/01/2023	1	15/02/2023	60	29/09/2023	DGF
	Total : 16 848 512														
2023.27/1/358	Compte spécial	Bail DANIDA	-	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude de délimitation de la zone de protection au profit de la DGAHDI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/02/2023	15/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	DGAHDI
	Total : 2 500 000														
2023.27/1/359	Compte spécial	Bail DANIDA	-	30 000 000	0	30 000 000	Travaux de réalisation de puits maraichers au profit de la DGAHDI Nombre de lot: 1	DPX	20/02/2023	02/03/2023	1	20/03/2023	60	29/09/2023	DGAHDI
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/360	Compte spécial	Bail DANIDA	-	52 000 000	0	52 000 000	Travaux d'aménagement de seuil de contrôle du transport solide au profit de la DGAHDI	DPX	20/02/2023	02/03/2023	1	30/03/2023	60	29/09/2023	DGAHDI
	Total : 52 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.27/1/361	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	35 735 000	0	35 735 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagements de périmètre au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	DP-MI	20/02/2023	09/03/2023	3	20/04/2023	150	29/09/2023	DGF
	Total : 35 735 000														
2023.27/1/362	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition de farines infantiles durant les périodes de soudure au profit des populations vulnérables au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	ED	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	45	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 24 000 000														
2023.27/1/363	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	326 700 000	0	326 700 000	Acquisition de vivres au profit des populations vulnérables durant les périodes de soudure au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	ED	06/03/2023	10/03/2023	1	30/03/2023	60	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 326 700 000														
2023.27/1/364	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de kits de petit commerce au profit des PDI et leurs familles hôtes au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DPX	27/02/2023	07/03/2023	1	30/03/2023	45	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/365	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	112 500 000	0	112 500 000	Acquisition de kits de production animale au profit des producteurs vulnérables au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	ED	15/02/2023	20/02/2023	1	22/03/2023	60	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 112 500 000														
2023.27/1/366	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	57 500 000	0	57 500 000	Acquisition de kits de production végétale (semences, engrais) pour la campagne pluviale au profit des producteurs vulnérables au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	ED	15/02/2023	20/02/2023	1	30/03/2023	45	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 57 500 000														
2023.27/1/367	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	45 000 000	0	45 000 000	Transport des agregats pour la réalisation des aménagements de CES/DRS au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	27/02/2023	1	30/03/2023	14	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 45 000 000														
2023.27/1/368	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation des opérations de sous-solage sur les espaces à vocation sylvo-pastorale ou agricole par des techniques mécaniques et/ou biologiques au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	ED	15/02/2023	20/02/2023	1	30/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 100 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/369	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	640 000 000	0	640 000 000	Acquisition de tracteurs à charrue Delphino au profit des producteurs au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	AOOD	10/02/2023	10/03/2023	3	10/04/2023	90	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 640 000 000														
2023.27/1/370	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de petits matériels de chantier pour l'aménagement au profit des organisations de producteurs au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2023	27/02/2023	1	17/04/2023	45	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 40 000 000														
2023.27/1/371	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de kits de production de fumure organique au profit des exploitants au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2023	16/03/2023	1	19/04/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/372	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 500 000	0	6 500 000	Reproduction de guides et fiches techniques adaptés et traduits dans les langues locales sur les pratiques agro-écologiques adaptées au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	03/07/2023	07/07/2023	1	20/07/2023	14	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 6 500 000														
2023.27/1/373	Compte spécial	Bail FRANCE-	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour la	DP-MI	10/02/2023	27/02/2023	3	30/05/2023	60	29/09/2023	SECURAGRI

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		AFD					réalisation d'études techniques APS / APD / DAO pour la réalisation des PPI au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1								
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/374	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	12 500 000	0	12 500 000	Acquisition de petits matériels et d'outillage de production au profit des producteurs pour la mise en valeur des PPI au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DPX	10/07/2023	12/07/2023	1	10/08/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 12 500 000														
2023.27/1/375	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de kits d'intrants agricoles (engrais -semence) sous forme de fonds de roulement pour les PPI au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DPX	04/08/2023	14/08/2023	1	11/09/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 19 500 000														
2023.27/1/376	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'implantation des unités de production semi-industrielle de fumure organique au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	CC	10/02/2023	15/02/2023	1	15/03/2023	45	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/377	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de kits pour l'installation des vulgarisateurs volontaires villageois (VVV) d'élevage au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2023	13/03/2023	1	10/04/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/378	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'études préparatoires en vue de la construction du siège de la DRARAH Boucle du Mouhoun au profit du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DP-MI	03/04/2023	19/04/2023	1	16/08/2023	60	30/09/2023	SECURAGRI
	Total : 40 000 000														
2023.27/1/379	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	40 000 000	0	40 000 000	Contruction de la clôture du bâtiment de l'antenne regionale de la boucle du Mouhoun de SECURAGRI et ouvrage annexe Nombre de lot: 1	DPX	09/03/2023	20/03/2023	1	20/04/2023	90	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 40 000 000														
2023.27/1/380	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'études préparatoires en vue de la construction de six (06) bâtiments au profit des STD dans le cadre du projet SECURAGRI	DPX	15/02/2023	28/02/2023	1	20/04/2023	60	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.27/1/381	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	72 000 000	0	72 000 000	Réhabilitation de six (06) bâtiments au profit des STD dans le cadre du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	AOOD	10/03/2023	10/04/2023	3	09/05/2023	60	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 72 000 000														
2023.27/1/382	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un prestataire pour le suivi-contrôle de la réalisation de la clôture du bâtiment de l'antenne de la Boucle du Mouhoun de SECURAGRI et des bâtiments à réhabiliter Nombre de lot: 1	CC	15/02/2023	20/02/2023	1	20/04/2023	90	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/383	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	120 000 000	0	120 000 000	Acquition de 4 véhicules au profit des STD dans le cadre du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	AOOD	06/04/2023	08/05/2023	3	05/06/2023	60	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 120 000 000														
2023.27/1/384	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	85 000 000	0	85 000 000	Acquisition de 50 motocyclettes au profit des STD dans le cadre du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	AOOD	03/03/2023	03/04/2023	3	15/05/2023	45	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 85 000 000														
2023.27/1/385	Compte	Bail	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition du matériel	DPX	10/02/2023	22/02/2023	1	14/04/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial	FRANCE-AFD					d'enregistrement au profit des CRA dans le cadre du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1								
	Total : 15 000 000														
2023.27/1/386	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	12 400 000	0	12 400 000	Acquisition de 62 tablettes au profit des STD et de l'UGP SECURAGRI Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2023	16/03/2023	1	14/04/2023	45	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 12 400 000														
2023.27/1/387	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 125 000	0	6 125 000	Acquisition de pluviomètres au profit des STD dans le cadre du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	15/02/2023	1	20/04/2023	14	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 6 125 000														
2023.27/1/388	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en place de la plateforme digitale de suivi des investissements structurants et des reformes du secteur au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DP-MI	03/03/2023	17/03/2023	3	17/04/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 50 000 000														
2023.27/1/389	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du MARAH dans le cadre du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DPX	10/04/2023	20/04/2023	1	31/05/2023	45	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 25 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/390	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	200 000 000	0	200 000 000	Recrutement d'un opérateur spécialisé d'un système d'information et d'aide à la décision (SIAD) dans le cadre du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DP-MI	15/03/2023	30/03/2023	3	13/09/2023	1440	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 200 000 000														
2023.27/1/391	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition du matériel pour l'installation du SIAD dans le cadre du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DPX	03/04/2023	14/04/2023	1	15/05/2023	30	30/09/2023	SECURAGRI
	Total : 20 000 000														
2023.27/1/392	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition du logiciel TOM2PRO/Marchés au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	20/03/2023	21	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 9 000 000														
2023.27/1/393	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation sur le logiciel TOM2PRO/Marchés au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	24/03/2023	29/03/2023	1	20/04/2023	7	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 3 000 000														
2023.27/1/394	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770417 Chap 1809200311	AE	40 000 000	0	40 000 000	Construction d'une unité de transformation au profit du PDIEFAP Nombre de lot: 1	DPX	20/02/2023	03/03/2023	1	10/04/2023	60	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 244													
	Total : 40 000 000														
2023.27/1/395	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770417 Chap 1809200311 Art 24 Par 244	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition et installation des équipements d'une unité de transformation au profit du PDIEFAP Nombre de lot: 1	DPX	15/03/2023	27/03/2023	1	17/04/2023	45	29/09/2023	DGF
	Total : 30 000 000														
2023.27/1/396	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770417 Chap 1809200311 Art 24 Par 244	AE	100 000 000	0	100 000 000	Travaux d'aménagement d'un site de production agricole au profit du PDIEFAP Nombre de lot: 1	AOOD	30/03/2023	28/04/2023	3	20/06/2023	60	29/09/2023	DGF
	Total : 100 000 000														
2023.27/1/397	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770708 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	27 151 800	0	27 151 800	Recrutement d"un consultant pour la réalisation d¿une étude technico-économique pour la mise en place de chambres froides au profit des acteurs pour la conservation des produits agricoles périssables au profit du PDIAP-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DP-MI	10/01/2023	20/01/2023	3	10/04/2023	60	29/09/2023	DGF
	Total : 27 151 800														
2023.27/1/398	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770708 Chap	CP	10 000 000	0	10 000 000	Suivi contrôle des travaux d¿aménagement d'un site agricole au profit du PDIEFAP	DP-A	10/03/2023	20/03/2023	1	20/04/2023	20	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1809100311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 10 000 000														
2023.27/1/399	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition d'assurance pour le personnel du Projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DP-A à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.27/1/400	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	11 946 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGAHDI-reprise Nombre de lot: 1	DPX	26/09/2022	11/10/2022	1	10/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 24 Par 242	AE	6 946 000											
	Total : 11 946 000														
2023.27/1/401	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de pause café et pause déjeuner au profit de l'UGP SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2023	20/02/2023	1	20/03/2023	30	30/06/2023	SECURAGRI
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/402	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de pause café et pause déjeuner au profit de l'Antenne de la Boucle du Mouhoun de SECURAGRI	DC-F à OC	14/02/2023	20/02/2023	1	13/03/2023	30	30/06/2023	SECURAGRI
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.27/1/403	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de pause café et pause déjeuner au profit de l'Antenne de l'Est de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/404	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 990 000	0	9 990 000	Recrutement d'un consultant individuel, expert en suivi-évaluation en appui à l'unité de gestion du Projet SECURAGRI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC à OC C.individuel	01/02/2023	06/02/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 9 990 000														
2023.27/1/405	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	7 295 000	0	7 295 000	Gardiennage des locaux de l'UGP SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 7 295 000														
2023.27/1/406	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	7 256 000	0	7 256 000	Gardiennage des locaux de l'antenne régionale de la Boucle du Mouhoun de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 7 256 000														
2023.27/1/407	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	7 900 000	0	7 900 000	Acquisition de divers imprimés (Panneaux d'indication, d'affichage, cachets, gadgets, tee short,	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 7 900 000			calendiers, dépliants, etc¿.) au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1								
2023.27/1/408	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et nettoyage des bureaux de l'UGP SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	30/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
				Total : 6 000 000											
2023.27/1/409	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	4 998 000	0	4 998 000	Entretien et nettoyage des bureaux de l'antenne régionale de la Boucle du mouhoun de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	14/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
				Total : 4 998 000											
2023.27/1/410	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	4 998 000	0	4 998 000	Entretien et nettoyage des bureaux de l'antenne régionale de l'Est de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
				Total : 4 998 000											
2023.27/1/411	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 250 000	0	6 250 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	24/02/2023	1	20/03/2023	14	29/09/2023	SECURAGRI
				Total : 6 250 000											
2023.27/1/412	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de SECURAGRI	DC-F	20/03/2023	24/03/2023	1	14/04/2023	14	29/09/2023	SECURAGRI

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.27/1/413	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	14/03/2023	17/03/2023	1	25/04/2023	14	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 1 500 000														
2023.27/1/414	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	33 500 000	0	33 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	ED	25/01/2023	31/01/2023	1	15/02/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 33 500 000														
2023.27/1/415	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance de matériel informatique, photocopieurs au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	16/02/2023	21/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/416	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 200 000	0	2 200 000	Manutention, transport,installation, entretien et maintenance du groupe électrogène au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 2 200 000														
2023.27/1/417	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance du réseau sanitaire au profit de SECURAGRI	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.27/1/418	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 4 500 000														
2023.27/1/419	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 5 000 000														
2023.27/1/420	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de pneus et autres accessoires de matériel roulant au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 9 000 000														
2023.27/1/421	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 250 000	0	6 250 000	Acquisition d'assurance pour les sept (07) véhicules de l'Unité de Gestion du Projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/02/2023	10/02/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 6 250 000														
2023.27/1/422	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 500 000	0	2 500 000	Entretien intérieur et extérieur des bâtiments de l'UGP et des antennes de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	20/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 2 500 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/423	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition d'une moto pour l'agent de liaison de l'UGP SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	30/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 2 500 000														
2023.27/1/424	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	3 200 000	0	3 200 000	Travaux de mise en place d'un réseau informatique et téléphonique au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	20/02/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 3 200 000														
2023.27/1/425	Compte spécial	Bail FRANCE-CFD	-	3 600 000	0	3 600 000	Acquisition de climatiseurs au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2023	20/03/2023	1	28/04/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 3 600 000														
2023.27/1/426	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 500 000	0	2 500 000	Déménagement, réparation du matériel et équipement dans le nouveau local de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2023	31/03/2023	1	20/04/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 2 500 000														
2023.27/1/427	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication de SECURAGRI et son premier plan de mise en oeuvre Nombre de lot: 1	CC	25/01/2023	31/01/2023	1	01/03/2023	60	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/428	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en place du dispositif Kobotoolbox au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DP-A	25/01/2023	10/02/2023	1	20/03/2023	60	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 25 000 000														
2023.27/1/429	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 800 000	0	9 800 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de suivi-évaluation du projet SECURAGRI Nombre de lot: 1	CC	14/02/2023	28/02/2023	1	20/03/2023	45	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 9 800 000														
2023.27/1/430	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des audits annuels et final du projet SECURAGRI (4 ans) Nombre de lot: 1	DP-MI	27/02/2023	10/03/2023	3	30/05/2023	1440	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 150 000 000														
2023.27/1/431	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour des études préparatoires pour la mise en œuvre du Fonds Vert Climat SECURAGRI Nombre de lot: 1	CC	17/04/2023	20/04/2023	1	15/05/2023	45	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/432	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 750 000	0	9 750 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études d'évaluations environnementale et sociale	CC	13/02/2023	17/02/2023	1	20/03/2023	30	29/09/2023	SECURAGRI
	Total : 9 750 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							assorties d'un PGES et leurs validations au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1								
2023.27/1/433	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780414 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de petits matériels d¿aménagements de bas-fonds au profit du ST-RIZ Nombre de lot: 1	DC-F	08/02/2023	13/02/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/434	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780126 Chap 1014000311 Art 64 Par 649	CP	4 129 000	0	4 129 000	Entretien et réparation de copieurs et de matériels informatiques au profit de PCA-BF/CH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	16/02/2023	1	10/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 4 129 000														
2023.27/1/435	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780126 Chap 1014000311 Art 64 Par 649	CP	3 464 000	0	3 464 000	Entretien et réparation de climatiseurs ert de groupe électrogène au profit de PCA-BF/CH Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 3 464 000														
2023.27/1/436	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780126 Chap 1014000311 Art 64 Par	CP	9 605 000	0	9 605 000	Entretien et réparation de tracteurs au profit de PCA-BF/CH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		649													
	Total : 9 605 000														
2023.27/1/437	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780126 Chap 1014000311 Art 64 Par 649	CP	4 500 000	0	4 500 000	Souscription à l'assurance véhicule pour véhicules au profit de PCA-BF/CH Nombre de lot: 1	ED à OC	02/02/2023	07/02/2023	1	20/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 4 500 000														
2023.27/1/438	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780126 Chap 1014000311 Art 64 Par 649	CP	8 500 000	0	8 500 000	Gardiennage des locaux au profit de PCA BF/CH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 8 500 000														
2023.27/1/439	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780126 Chap 1014000311 Art 64 Par 649	CP	484 600	0	484 600	Entretien et nettoyage des locaux au profit de PCA BF/CH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	15/03/2023	30	29/09/2023	DGF
	Total : 484 600														
2023.27/1/440	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Audits externes des comptes exercices 2022 et audit final du PCA BF/CH Nombre de lot: 1	CC	20/02/2023	24/02/2023	1	20/03/2023	60	29/09/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/441	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780126 Chap	CP	3 309 000	0	3 309 000	Réparation et changement de câble d'alimentation du circuit électrique au profit de PCA BF/CH	DC-F	20/02/2023	24/02/2023	1	20/03/2023	14	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1014000311 Art 64 Par 649					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 309 000														
2023.27/1/442	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780126 Chap 1014000311 Art 64 Par 649	CP	9 000 000	0	9 000 000	Location de salle et livraison de pause café et de pause déjeuner dans le cadre des activités du PCA BF/CH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	24/02/2023	1	15/03/2023	5	29/09/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.27/1/443	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770214 Chap 1805400311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	8 954 500	Entretien et maintenance de c!climatiseurs profit de la Direction Générale de la Promotion de l¿Économie Rurale (DGPER)-Reconduction de contrat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	24/02/2023	1	01/03/2023	15	29/09/2023	DGF
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770515 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	3 454 500											
	Total : 8 954 500														
2023.27/1/444	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770515 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	9 509 250	0	9 509 250	Entretien et maintenance de matériels informatique profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Économie Rurale (DGPER)-Reconduction de contrat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	24/02/2023	1	01/03/2023	15	29/09/2023	DGF
	Total : 9 509 250														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/445	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Reproduction des guides de bonnes pratiques de productions apicoles au profit du STA Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	23/01/2023	1	15/02/2023	15	29/09/2023	STA
	Total : 3 500 000														
2023.27/1/446	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 819 500	0	2 819 500	Analyse des échantillons de miel prélevés dans un laboratoire accrédité Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	20/01/2023	1	15/02/2023	45	29/09/2023	STA
	Total : 2 819 500														
2023.27/1/447	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 299 000	0	5 299 000	Fournitures de pauses café et déjeuner pour les activités du PACAO-BF au profit du STA Nombre de lot: 2	DC-F	16/01/2023	18/01/2023	1	06/02/2023	14	29/09/2023	STA
	Total : 5 299 000														
2023.27/1/448	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Location de salle pour les activités du PACAO-BF au profit du STA Nombre de lot: 1	DC-NF	16/01/2023	20/01/2023	1	06/02/2023	15	29/09/2023	STA
	Total : 600 000														
2023.27/1/449	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Entretien et réparation du véhicule du PACAO BF au profit du STA Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	16/01/2023	20/01/2023	1	15/02/2023	15	29/09/2023	STA
	Total : 980 000														
2023.27/1/450	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127	CP	4 458 850	0	4 458 850	Prestation de pause café et déjeuner au profit du PR2MA à Koudougou -	DC-F à OC	06/03/2023	13/03/2023	1	20/03/2023	15	29/09/2023	DGF

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1811500311 Art 62 Par 622					Reconduction Nombre de lot: 1								
	Total : 4 458 850														
2023.27/1/451	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 62 Par 622	CP	1 847 880	0	1 847 880	Gardiennage des locaux au profit du PR2MA-Reconduction Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2023	06/01/2023	1	30/01/2023	30	30/09/2023	DGF
	Total : 1 847 880														
2023.27/1/452	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 24 Par 244	AE	25 574 000	0	25 574 000	Acquisition de matériels agricoles pour les jeunes formés dans les CPR au profit de la DGFOMR(Reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2023	10/03/2023	1	20/03/2023	45	29/09/2023	DGF
	Total : 25 574 000														
2023.27/1/453	Compte spécial	Bail BM	-	3 600 000	0	3 600 000	Mission de revue/assurance qualité de rapports des plans d'action de reinstallation des personnes affectées par le projet (PAR) des rapports de mise en oeuvre des PAR pour le compte du PReCA Nombre de lot: 1	MI-CI	01/03/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	30	29/09/2023	PRéCA
	Total : 3 600 000														
2023.27/1/454	Compte spécial	Bail BM	-	45 000 000	0	45 000 000	Recrutement d'une agence de communication de gestion évènementielle pour l'organisation d'une cérémonie sur la promotion	ED à OC	20/02/2023	01/03/2023	1	15/03/2023	15	29/09/2023	PRéCA
	Total : 45 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							de l'agro-industrie par le PRéCA Nombre de lot: 1								
2023.27/1/455	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	Fourniture de petit déjeuner, déjeuner et diner au profit des apprenants du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/03/2023	21/03/2023	1	30/03/2023	30	29/09/2023	CPR-GOUNDI
	Total : 9 950 000														
2023.27/1/456	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entreiens au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-NF	16/03/2023	20/03/2023	1	30/03/2023	15	29/09/2023	CPR-GOUNDI
	Total : 750 000														
2023.27/1/457	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 120 000	0	5 120 000	Acquisition d'alevins, d'intrants et de matériels agricoles au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 3	DC-F	16/03/2023	20/03/2023	1	30/03/2023	30	29/09/2023	CPR-GOUNDI
	Total : 5 120 000														
2023.27/1/458	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Entretien et réparation de matériel roulant et agricole au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	16/03/2023	20/03/2023	1	30/03/2023	15	29/09/2023	CPR-GOUNDI
	Total : 950 000														
2023.27/1/459	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Fourniture de pause café, déjeuner et cocktails au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	16/03/2023	20/03/2023	1	30/03/2023	15	29/09/2023	CPR-GOUNDI
	Total : 500 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/460	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Prestation de service de sécurité au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/03/2023	21/03/2023	1	30/03/2023	30	29/09/2023	CPR-GOUNDI
	Total : 1 500 000														
2023.27/1/461	Compte Trésor	Bail ETAT	-	948 500	0	948 500	Acquisition du carburant au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-F	16/03/2023	20/03/2023	1	30/03/2023	15	29/09/2023	CPR-GOUNDI
	Total : 948 500														
2023.27/1/462	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Achat de condiments au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-F	16/03/2023	20/03/2023	1	30/03/2023	15	29/09/2023	CPR-Kodougou
	Total : 3 500 000														
2023.27/1/463	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Achat de vivres au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-F	16/03/2023	20/03/2023	1	30/03/2023	15	29/09/2023	CPR-Kodougou
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/464	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition d'aliments bétail et volaille au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-NF	16/03/2023	22/03/2023	1	30/03/2023	15	29/09/2023	CPR-Kodougou
	Total : 500 000														
2023.27/1/465	Compte Trésor	Bail ETAT	-	628 000	0	628 000	Acquisition de savon et de bois au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-NF	16/03/2023	20/03/2023	1	30/03/2023	15	29/09/2023	CPR-Kodougou
	Total : 628 000														
2023.27/1/466	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance du véhicule et du tracteur au profit du CPR de Kodougou	DC-F	16/03/2023	20/03/2023	1	30/03/2023	15	29/09/2023	CPR-Kodougou
	Total : 1 000 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.27/1/467	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Acquisition de matériel et équipement au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-F	17/07/2023	20/07/2023	1	31/07/2023	30	29/09/2023	CPR-Kodougou
	Total : 750 000														
2023.27/1/468	Compte spécial	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/07/2023	20/07/2023	1	31/07/2023	15	29/09/2023	CPR-Kodougou
	Total : 2 000 000														
2023.27/1/469	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 625 000	0	1 625 000	Acquisition d'engrais au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-F	17/07/2023	20/07/2023	1	31/07/2023	20	29/09/2023	CPR-Kodougou
	Total : 1 625 000														
2023.27/1/470	Compte Trésor	Bail ETAT	-	250 000	0	250 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-F	17/07/2023	20/07/2023	1	31/07/2023	15	29/09/2023	CPR-Kodougou
	Total : 250 000														
2023.27/1/471	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Achat de semences et pesticides au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-F	24/07/2023	26/07/2023	1	15/08/2023	30	29/09/2023	CPR-Kodougou
	Total : 950 000														
2023.27/1/472	Compte spécial	Bail BOAD	-	1 550 000	0	1 550 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2023	08/03/2023	1	20/03/2023	60	29/09/2023	SAF/DGADI
	Total : 1 550 000														
2023.27/1/473	Compte	Bail ETAT	-	561 000	0	561 000	Acquisition de fournitures	DC-F	15/05/2023	18/05/2023	1	28/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						de bureau au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1								
	Total : 561 000														
2023.27/1/474	Compte Trésor	Bail ETAT	-	923 000	0	923 000	Acquisition de matériel agricole au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2023	19/05/2023	1	28/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 923 000														
2023.27/1/475	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 763 000	0	3 763 000	Acquisition d'intrants agricole au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2023	18/05/2023	1	31/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 3 763 000														
2023.27/1/476	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 425 000	0	2 425 000	Acquisition de carburant au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2023	22/05/2023	1	31/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 2 425 000														
2023.27/1/477	Compte Trésor	Bail ETAT	-	470 000	0	470 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2023	22/05/2023	1	31/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 470 000														
2023.27/1/478	Compte Trésor	Bail ETAT	-	710 000	0	710 000	Acquisition de matières d'œuvre de saponification au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2023	19/05/2023	1	31/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 710 000														
2023.27/1/479	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 388 000	0	7 388 000	Acquisition de vivres au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2023	18/05/2023	1	31/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 7 388 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/480	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Acquisition de condiments au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/05/2023	18/05/2023	1	31/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 950 000														
2023.27/1/481	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Acquisition de matériel de cuisine au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2023	18/05/2023	1	31/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 400 000														
2023.27/1/482	Compte Trésor	Bail ETAT	-	810 000	0	810 000	Acquisition d'intrants zoo-vétérinaire au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2023	19/05/2023	1	31/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 810 000														
2023.27/1/483	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation du matériel roulant au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2023	19/05/2023	1	31/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 900 000														
2023.27/1/484	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Entretien et réparation des équipements agricoles et solaires au profit du CPR de Dionkélé Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2023	19/05/2023	1	31/07/2023	7	29/09/2023	CPR-Dionkélé
	Total : 800 000														
2023.27/1/485	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	DC-NF	30/03/2023	04/04/2023	1	14/04/2023	15	29/09/2023	CPR-KONGOUSSI
	Total : 300 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/486	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant et des lubrifiants au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	ED à OC	30/03/2023	10/04/2023	1	20/04/2023	15	29/09/2023	CPR-KONGOUSSI
	Total : 4 000 000														
2023.27/1/487	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Entretien et réparation des matériels roulants au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/03/2023	04/04/2023	1	14/04/2023	15	29/09/2023	CPR-KONGOUSSI
	Total : 500 000														
2023.27/1/488	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Acquisition de matériel et des produits d¿entretien des locaux au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	DC-NF	30/03/2023	04/04/2023	1	14/04/2023	15	29/09/2023	CPR-KONGOUSSI
	Total : 400 000														
2023.27/1/489	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Acquisition d¿équipements sportifs et uniformes au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	DC-NF	30/03/2023	04/04/2023	1	14/04/2023	15	29/09/2023	CPR-KONGOUSSI
	Total : 600 000														
2023.27/1/490	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de matériel roulant (Moto YBR 125 G) au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	DC-F	30/03/2023	05/04/2023	1	17/04/2023	15	29/09/2023	CPR-KONGOUSSI
	Total : 1 200 000														
2023.27/1/491	Compte	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de produits	DC-F	30/03/2023	05/04/2023	1	14/04/2023	15	29/09/2023	CPR-

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						d¿alimentation au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1								KONGOUSSI
	Total : 6 500 000														
2023.27/1/492	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d¿intrants agricoles et d¿élevage au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	DC-F	30/03/2023	05/04/2023	1	14/04/2023	15	29/09/2023	CPR-KONGOUSSI
	Total : 2 000 000														
2023.27/1/493	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 478 000	0	8 478 000	Acquisition de vivres au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	DC-F	30/05/2023	05/06/2023	1	20/06/2023	15	29/09/2023	CPR Bissiri
	Total : 8 478 000														
2023.27/1/494	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 700 000	0	2 700 000	Acquisition de carburant au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	DC-F	30/05/2023	07/06/2023	1	30/06/2023	15	29/09/2023	CPR Bissiri
	Total : 2 700 000														
2023.27/1/495	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 372 500	0	2 372 500	Acquisition d¿intrants agricoles et d¿embouche au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	DC-F	30/05/2023	06/06/2023	1	20/06/2023	15	29/09/2023	CPR Bissiri
	Total : 2 372 500														
2023.27/1/496	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 300 000	0	1 300 000	Acquisition d¿un broyeur au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	DC-F	30/05/2023	07/06/2023	1	20/06/2023	15	29/09/2023	CPR Bissiri
	Total : 1 300 000														
2023.27/1/497	Compte Trésor	Bail ETAT	-	210 000	0	210 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	DC-NF	30/05/2023	06/06/2023	1	15/06/2023	15	29/09/2023	CPR-Bissiri
	Total : 210 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.27/1/498	Compte spécial	Bail SUEDE	-	6 000 000	0	6 000 000	Formation des producteurs sur la prise en main des aménagements hydro-agricoles au profit du PROVALAB 2-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	CC	15/02/2023	20/02/2023	1	20/03/2023	15	29/09/2023	PROVALAB
	Total : 6 000 000														
2023.27/1/499	Budget National	Prg 075 Act 07503 Actv 0750316 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de climatiseur au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	20/03/2023	1	03/04/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.27/1/500	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 61 Par 615	CP	5 095 659	0	5 095 659	Assurance véhicule au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	03/04/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 5 095 659														
2023.27/1/501	Budget National	Prg 075 Act 07503 Actv 0750316 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Désinfection et nettoyage des magasins de la DGADI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	03/04/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.27/1/503	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 800 000	0	9 800 000	Couverture médiatique au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	03/04/2023	21	29/12/2023	DGF
	Total : 9 800 000														

Référence du plan : 2023.27/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
2023.27/1/504	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition Dde titre de transportt au profit du MARAH Nombre de lot: 1	ED à OC	01/03/2023	03/03/2023	1	03/04/2023	21	29/12/2023	DGF
	Total : 30 000 000														

Total MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 53 169 036 213

Nombre lignes : 472

XXIII. MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE (14)

MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation
Structure : 14
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	couverture médiatique des activités de la DGESS/MEFP (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	11/01/2023	1	24/01/2023	30	31/12/2023	DGESS
	Total : 6 500 000														
2023.14/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et divers (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2023	16/01/2023	1	02/02/2023	30	31/12/2023	DGESS
	Total : 9 900 000														
2023.14/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	40 000 000	Acquisition de fournitures, mobiliers de bureau, de matériels, copieurs, et consommables informatiques Nombre de lot: 6	DPX	01/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	30	31/12/2023	PCMAP-II
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000											
	Compte	Bail ETAT	-	9 000 000											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor														
	Total : 40 000 000														
2023.14/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des équipements Informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	27/02/2023	1	24/03/2023	30	31/12/2023	PCMAP-II
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	édition de documents au profit de la DGESS/MEFP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2023	13/02/2023	1	02/03/2023	30	31/12/2023	DGESS
	Total : 9 900 000														
2023.14/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Acquisition et entretien de plants Nombre de lot: 1	DC-NF	01/08/2023	07/08/2023	1	21/08/2023	15	31/12/2023	DGESS
	Total : 300 000														
2023.14/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 013 760	0	19 013 760	Fourniture de pause café, pause café renforcée et location de salle au profit des activités de la DGESS/MEFP à Ziniaré (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/01/2023	10/01/2023	1	31/01/2023	30	31/12/2023	DGESS
	Total : 19 013 760														
2023.14/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Fourniture de pause café et déjeuner et location de salle Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	24/02/2023	1	13/03/2023	30	29/12/2023	PCMAP-II
	Total : 9 900 000														
2023.14/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT	-	21 462 500	0	21 462 500	Fourniture de pause café, pause café renforcée et location de salle au profit	DPX à OC	05/01/2023	10/01/2023	1	31/01/2023	30	31/12/2023	DGESS
	Total : 21 462 500														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							des activités de la DGESS/MEFP à Koudougou (reconduction) Nombre de lot: 1								
2023.14/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT	-	27 694 250	0	27 694 250	Fourniture de pause café, pause café déjeuner et location de salle au profit des activités de la DGESS/MEFP à Ouagadougou (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/01/2023	12/01/2023	1	02/02/2023	30	31/12/2023	DGESS
	Total : 27 694 250														
2023.14/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED	08/02/2023	10/02/2023	1	22/02/2023	30	31/12/2023	DGESS
	Total : 20 000 000														
2023.14/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de cartes de crédits de communication au profit de la DGESS/MEFP Nombre de lot: 1	ED	17/11/2023	21/11/2023	1	23/11/2023	7	31/12/2023	DGESS
	Total : 5 000 000														
2023.14/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Pause Santé / Café dans le cadre des ateliers organisés par le projet au niveau central Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	13/02/2023	1	10/03/2023	300	29/12/2023	PARGFM
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/14	Compte Trésor	Bail BM	-	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et	DC-F à OC	22/02/2023	27/02/2023	1	15/03/2023	360	29/12/2023	PARGFM

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 7 500 000						péri informatique Nombre de lot: 1								
2023.14/1/15	Compte Trésor	Bail BM	-	9 975 000	0	9 975 000	Acquérir de fournitures de bureaux et consommables informatiques pour l'USEF y compris les services communaux de l'UCN Foncier Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	21/02/2023	1	15/03/2023	15	29/12/2023	PARGFM
	Total : 9 975 000														
2023.14/1/16	Compte Trésor	Bail BM	-	42 900 000	0	42 900 000	Acquérir un véhicule type berline Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	15/02/2023	1	12/04/2023	30	29/12/2023	PARGFM
	Total : 42 900 000														
2023.14/1/17	Compte Trésor	Bail BM	-	36 000 000	0	36 000 000	Acquérir du matériel (serveurs) pour accroitre les capacités des DATA Center de la DGSI et de la DGI Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	22/02/2023	1	20/04/2023	60	29/12/2023	PARGFM
	Total : 36 000 000														
2023.14/1/18	Compte Trésor	Bail BM	-	16 000 000	0	16 000 000	Equiper (coffre-fort, ordinateurs portables, vidéo projecteur et tablettes pour la collecte des données) les services fonciers de l'Etat et des collectivités Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	16/02/2023	1	28/04/2023	60	29/12/2023	PARGFM
	Total : 16 000 000														
2023.14/1/19	Compte Trésor	Bail BM	-	16 000 000	0	16 000 000	Assurance Tous risques des véhicules UCN Foncier Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	20/02/2023	1	07/04/2023	10	29/12/2023	PARGFM
	Total : 16 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/20	Compte Trésor	Bail BM	-	13 200 000	0	13 200 000	Souscription d'une assurance santé des agents de l¿unité de gestion Foncier (2023) Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	15/02/2023	1	20/04/2023	10	29/12/2023	PARGFM
	Total : 13 200 000														
2023.14/1/21	Compte Trésor	Bail BM	-	536 000 000	0	536 000 000	Développer et déployer le Système d'Information Foncière (SIF) Nombre de lot: 1	AOOD	23/02/2023	30/03/2023	3	26/05/2023	270		PARGFM
	Total : 536 000 000														
2023.14/1/22	Compte Trésor	Bail BM	-	536 000 000	0	536 000 000	Construire des bâtiments de deux SDI (Kokologo et Komsilga) et d'un Bâtiment au profit du SCTF Nombre de lot: 2	AOOD	23/02/2023	30/03/2023	3	26/05/2023	120	29/12/2023	PARGFM
	Total : 536 000 000														
2023.14/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien des copieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	27/01/2023	1	13/02/2023	30	29/12/2023	PCMAP-II
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Révètement de peinture Nombre de lot: 1	DC-NF	24/01/2023	27/01/2023	1	13/02/2023	7	29/12/2023	PCMAP-II
	Total : 900 000														
2023.14/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	14 000 000	Acquisition d'ouvrage spécifiques et de revues scientifiques et Illustration et Editions des documents Nombre de lot: 2	DPX	06/03/2023	10/03/2023	1	27/03/2023	30	30/12/2023	PCMAP-II
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000											
	Total : 14 000 000														
2023.14/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour assurer la mise en œuvre du	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	27/03/2023	30	30/12/2023	PCMAP-II

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 5 000 000						plan de communication et la réalisation d'un film documentaire Nombre de lot: 1								
2023.14/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 680 000 000	0	1 680 000 000	Fourniture et installation de onze (11) stations GNSS CORS y compris la réalisation des infrastructures Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2023	04/04/2023	3	31/05/2023	180	29/12/2023	PARGFM
	Total : 1 680 000 000														
2023.14/1/28	Compte Trésor	Bail BM	-	202 000 000	0	202 000 000	Acquérir des équipements, du petit matériel et outillage (Rooters, Antennes géodésiques, unbox, radio, batteries, etc...) pour la maintenance des stations GNSS CORS existantes Nombre de lot: 2	AOOD	15/02/2023	30/03/2023	3	31/05/2023	150	29/12/2023	PARGFM
	Total : 202 000 000														
2023.14/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Assurance de Véhicules Nombre de lot: 1	ED	25/01/2023	31/01/2023	1	13/02/2023	30	29/12/2023	PCMAP-II
	Total : 1 000 000														
2023.14/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de crédits de communication dans le cadre du recensement des bâtiments Administratif Nombre de lot: 1	ED	24/01/2023	27/01/2023	1	14/02/2023	30	29/12/2023	PCMAP-II
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/31	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de rames de papiers au profit des directions du MEFP	DPX à OC	06/01/2023	17/01/2023	1	03/02/2023	15	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 64 Par 649					Nombre de lot: 1								
	Total : 12 000 000														
2023.14/1/32	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 998 700	0	9 998 700	Acquisition de sacs, imperméables et diverses pièces de rechange de motos au profit des agents de liaison du MEFP Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2023	26/01/2023	1	16/02/2023	15	31/12/2023	DGF
	Total : 9 998 700														
2023.14/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation de groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-NF	03/03/2023	03/03/2023	1	09/03/2023	60	31/12/2023	SP-ITIE
	Total : 900 000														
2023.14/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Formation au profit des agents du Secrétariat Général (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	09/03/2023	1	03/04/2023	10	30/12/2023	SG
	Total : 7 000 000														
2023.14/1/35	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	8 500 000	0	8 500 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner et location de salle Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/03/2023	09/03/2023	1	03/04/2023	30	30/12/2023	BCMP
	Total : 8 500 000														
2023.14/1/36	Budget National	Prg 038 Act 03806 Actv 0380622 Chap 1006000311	CP	9 998 000	0	9 998 000	Recruter un prestataire pour l¿édition de deux (02) numeros du journal interne du MEFP au profit de la DCRP	DC-F	10/02/2023	13/02/2023	1	03/03/2023	15	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 9 998 000														
2023.14/1/37	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de trois (03) groupes électrogènes de 200 KVA au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	AOOD	03/04/2023	02/05/2023	3	02/06/2023	90	31/12/2023	DGTCP
	Total : 100 000 000														
2023.14/1/38	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Etude sur la fourniture et l'installation de caméras de vidéo-surveillance Nombre de lot: 1	DP-A	10/04/2023	20/04/2023	1	16/05/2023	30	31/12/2023	DGTCP
	Total : 20 000 000														
2023.14/1/39	Budget National	Prg 038 Act 03806 Actv 0380607 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	9 890 000	0	9 890 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de la DCRP Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2023	06/03/2023	1	24/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 9 890 000														
2023.14/1/40	Compte Trésor	Bail BM	-	24 000 000	0	24 000 000	Recruter un consultant en sécurité Nombre de lot: 1	DP-A	04/01/2023	15/02/2023	3	21/04/2023	360	29/12/2023	PARGFM
	Total : 24 000 000														
2023.14/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	25 950 000	Acquisition de produits d¿entretien au profit des directions du MEFP (DGF, IGF, DGDT, DGESS Nombre de lot: 3	DPX	03/03/2023	16/03/2023	1	14/04/2023	45	31/12/2023	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 25 950 000														
2023.14/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Entretien et réparation d'engin à 2 roues Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/03/2023	08/03/2023	1	13/03/2023	30	31/12/2023	SP-ITIE
	Total : 300 000														
2023.14/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien du jardin et désinfection des locaux Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/03/2023	07/03/2023	1	13/03/2023	30	31/12/2023	SP-ITIE
	Total : 900 000														
2023.14/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Location de salle et service de pause café à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2023	10/03/2023	1	15/03/2023	30	31/12/2023	SP-ITIE
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Constructions de trois(03) Perceptions au profit de la DGTCP (03 lot) Nombre de lot: 3	AOOD	03/04/2023	02/05/2023	3	08/06/2023	90	31/12/2023	DGTCP
	Total : 150 000 000														
2023.14/1/48	Fonds	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Maintenance et réparation	DC-F	04/01/2023	18/01/2023	1	27/01/2023	360	29/12/2023	PADEL

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	d'équipement						des climatiseurs de l¿UCN/PADE Nombre de lot: 1								
	Total : 3 500 000														
2023.14/1/49	Budget National	Prg 038 Act 03802 Actv 0380218 Chap 1012000311 Art 62 Par 623	CP	4 458 000	0	4 458 000	Formation en suivi et évaluation du personnel (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	25/01/2023	01/02/2023	1	20/02/2023	360	31/12/2023	DDII
	Total : 4 458 000														
2023.14/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d¿un consultant dans le cadre de la conduite d¿une formation en renforcement des capacités au profit de l¿UCN/PADEL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	06/02/2023	10/02/2023	1	15/03/2023	360	29/12/2023	PADEL
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/51	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	300 000 000	0	300 000 000	Constructions de deux (02) Trésorerie Principale au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	AOOD	03/04/2023	02/05/2023	3	08/06/2023	90	31/12/2023	DGTCP
	Total : 300 000 000														
2023.14/1/52	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Confection de divers cachets et acquisition d'encre de cachets Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2023	30/01/2023	1	20/02/2023	21	30/12/2023	DGCMEF
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/53	Budget	Prg 036 Act	CP	3 500 000	0	3 500 000	Impression et gravage de	DC-F	01/09/2023	08/09/2023	1	02/10/2023	14	30/12/2023	DGCMEF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 60 Par 601					la mercuriale des prix Nombre de lot: 1								
	Total : 3 500 000														
2023.14/1/54	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	10 000 000	0	36 000 000	Acquisition de consommables informatiques, acquisition de matériels informatiques spécifiques et de logiciel Nombre de lot: 2	DPX	15/02/2023	02/03/2023	1	20/03/2023	14	30/12/2023	DGCMEF/DGF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 36 000 000											
2023.14/1/55	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: 1	DPX	06/02/2023	16/02/2023	1	06/03/2023	30	30/12/2023	DGCMEF/DGF
				Total : 20 000 000											
2023.14/1/56	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340213 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	45 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner lors des réunions des comités, des activités de formations, dans le cadre des activités deloclisées à Bobo-Dioulasso, Ziniare et à Koudougou Nombre de lot: 5	DPX à OC	01/02/2023	02/03/2023	3	03/04/2023	21	30/12/2023	DGCMEF/DGF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340214 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340246 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340246 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000											
	Budget	Prg 034 Act	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	21 000 000											
				Total : 45 000 000											
2023.14/1/57	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	7 080 000	0	7 080 000	Acquistion articles d'habillement (toges) Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2023	22/02/2023	1	10/03/2023	30	29/12/2023	AJE
				Total : 7 080 000											
2023.14/1/58	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	5 402 000	0	5 402 000	Achat de Produits d'entretiens Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2023	07/04/2023	1	27/04/2023	25	29/12/2023	AJE
				Total : 5 402 000											
2023.14/1/59	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Achat de Fournitures diverses (Rideaux, porte-rideaux...) Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	17/03/2023	21	29/12/2023	AJE

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 6 000 000											
2023.14/1/60	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000	0	17 000 000	Achat de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2023	15/03/2023	1	31/03/2023	15	29/12/2023	AJE
				Total : 17 000 000											
2023.14/1/61	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	18 000 000	0	18 000 000	Achat de Produits informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2023	10/02/2023	1	06/03/2023	30		AJE
				Total : 18 000 000											
2023.14/1/62	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnements aux journaux Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	10/02/2023	1	22/02/2023	260	29/12/2023	AJE
				Total : 2 000 000											
2023.14/1/64	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340214 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	97 894 000	Acquisition de carburant et lubrifiant Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	23/01/2023	1	06/03/2023	30	30/12/2023	DGCMEF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1020000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340231 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340248 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340250 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	70 000 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360105 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 144 000											
	Budget	Prg 036 Act	CP	1 250 000											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360119 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 97 894 000														
2023.14/1/66	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340253 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Assistance à l'exploitation du SIMP Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	23/01/2023	1	13/02/2023	360	30/12/2023	DGCMEF/DGF
	Total : 8 000 000														
2023.14/1/67	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 61 Par 617	CP	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique lors du forum des Contrôleurs Financiers (CF) Nombre de lot: 1	ED	01/09/2023	08/09/2023	1	25/09/2023	3	30/12/2023	DGCMEF
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/68	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salles dans le cadre de la tenue du forum des CF et l'AG des agents de la DGCMEF Nombre de lot: 1	ED	01/09/2023	08/09/2023	1	25/09/2023	3	30/12/2023	DGCMEF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 1 000 000											
2023.14/1/69	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Réalisation d'études architecturales pour la construction de DRCMEF et DPCMEF Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2023	30/03/2023	3	01/05/2023	90	30/12/2023	DGCMEF
				Total : 40 000 000											
2023.14/1/70	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner lors de la tenue des cadres de concertations et autres activités (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/02/2023	17/02/2023	3	15/03/2023	45	31/12/2023	DGCMEF
				Total : 15 000 000											
2023.14/1/71	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	200 000 000	0	200 000 000	Fourniture et installation des caméras de vidéo-surveillance au profit des treize(13) Trésoreries Régionales Nombre de lot: 1	AOOD	08/05/2023	08/06/2023	3	11/07/2023	90	31/12/2023	DGTCP
				Total : 200 000 000											
2023.14/1/72	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	20/01/2023	1	30/01/2023	14	31/12/2023	SP-ITIE
				Total : 2 000 000											
2023.14/1/73	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Edition outils de communication Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	21	29/12/2023	AJE
				Total : 6 000 000											
2023.14/1/74	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330113 Chap	CP	104 083 000	0	104 083 000	Acquisition d¿effets d¿habillement et de matériels de sécurités	AOOD	02/02/2023	07/03/2023	3	31/03/2023	90	29/12/2023	DGD/DGF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1016000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 104 083 000														
2023.14/1/75	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330114 Chap 1016000311 Art 64 Par 649	CP	318 169 000	0	318 169 000	Acquisition de matériel et équipement informatiques Nombre de lot: 1	AOOD	03/02/2023	03/04/2023	3	25/04/2023	60	29/12/2023	DGD/DGF
	Total : 318 169 000														
2023.14/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Achat de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-NF	23/01/2023	27/01/2023	1	06/02/2023	14	30/12/2023	SP-ITIE
	Total : 900 000														
2023.14/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation de plombérie sanitaire Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2023	07/03/2023	1	20/03/2023	30	30/12/2023	SP-ITIE
	Total : 900 000														
2023.14/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Edition du rapport et rapport simplifié 2021 en français et en langues nationales Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2023	21/03/2023	1	03/04/2023	30	30/12/2023	SP-ITIE
	Total : 9 000 000														
2023.14/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de communication Nombre de lot: 1	CC	02/02/2023	13/02/2023	1	13/03/2023	90	30/12/2023	SP-ITIE
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Réalisation d'un audit sur le cadastre minier relatif au	DP-MI	06/02/2023	08/03/2023	3	01/06/2023	45	30/12/2023	SP-ITIE

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 45 000 000						processus d'attribution des titres miniers Nombre de lot: 1								
2023.14/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	14 500 000	Acquisition de matériel informatique, de mobilier de bureau, de réfrigérateurs de moyenne capacité Nombre de lot: 3	DPX	03/03/2023	16/03/2023	1	20/04/2023	20	31/12/2023	SP-ITIE
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000											
	Total : 14 500 000														
2023.14/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatique des activités du SP-ITIE et Acquisition de support de communication Nombre de lot: 2	DPX	03/03/2023	16/03/2023	1	20/04/2023	30	31/12/2023	SP-ITIE
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000											
	Total : 12 000 000														
2023.14/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un consultant indépendant pour la production du rapport ITIE 2023-2024 Nombre de lot: 1	DP-MI	10/03/2023	23/03/2023	3	05/05/2023	45	31/12/2023	SP-ITIE
	Total : 50 000 000														
2023.14/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT	-	16 000 000	0	16 000 000	Traduire les rapports simplifiés 2021 en langues nationales (convention avec la DRENF) Nombre de lot: 1	ED	04/04/2023	18/04/2023	1	15/05/2023	30	31/12/2023	SP/ITIE
	Total : 16 000 000														
2023.14/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Conception, montage et impression de dépliants dans le cadre de la	DC-F	31/01/2023	07/02/2023	1	27/02/2023	15	31/12/2023	ANDFOP

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 5 000 000						sensibilisation sur les attributions de l'ANDFOP Nombre de lot: 1								
2023.14/1/86	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Location de salle, fourniture de pause café et dejeuner pour les activités de l'ANDFOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	10/03/2023	1	21/04/2023	30	31/12/2023	ANDFOP
	Total : 6 000 000														
2023.14/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT	-	42 000 000	0	42 000 000	Réalisation d'un audit social des plans de réinstallation de la mine de Hondé Nombre de lot: 1	DP-MI	06/03/2023	05/04/2023	3	02/05/2023	45	30/12/2023	SP-ITIE
	Total : 42 000 000														
2023.14/1/88	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2023	07/02/2023	1	20/02/2023	60	30/12/2023	ANDFOP
	Total : 9 000 000														
2023.14/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant pour assurer le fonctionnement de l'ANDFOP Nombre de lot: 1	ED	30/01/2023	06/02/2023	1	20/02/2023	30	30/12/2023	ANDFOP
	Total : 6 000 000														
2023.14/1/90	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320513 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2023	12/05/2023	1	29/05/2023	14	30/12/2023	DGCOOP
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/91	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320510 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	9 000 000	Edition des differents documents synthèse de la coopération avec les PTFS Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2023	17/03/2023	1	14/04/2023	20	31/12/2023	DGCOOP
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320520 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
				Total : 9 000 000											
2023.14/1/92	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320501 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000	0	3 500 000	Location de matériel pour l'organisation de la Journée Nationale de Concertation Etat-ONG/AD. Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2023	08/05/2023	1	25/05/2023	15	31/12/2023	DGCOOP
				Total : 3 500 000											
2023.14/1/93	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320518 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation des toilettes de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	16/03/2023	1	21/04/2023	30	31/12/2023	DGCOOP
				Total : 1 500 000											
2023.14/1/94	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320512 Chap 1018000311 Art 60 Par	CP	19 000 000	0	23 000 000	Pause café et pause-déjeuner pour les activités de la DGCOOP à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/03/2023	16/03/2023	1	07/04/2023	30	31/12/2023	DGCOOP

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320518 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000											
	Total : 23 000 000														
2023.14/1/95	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320518 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation du groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2023	08/05/2023	1	29/05/2023	30	31/12/2023	DGCOOP
	Total : 1 500 000														
2023.14/1/96	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320501 Chap 1018000311 Art 62 Par 629	CP	1 048 000	0	1 048 000	Couverture médiatique pour les activités de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	10/04/2023	1	05/05/2023	20	31/12/2023	DGCOOP
	Total : 1 048 000														
2023.14/1/97	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320513 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel de la DGCOOP. Nombre de lot: 1	CC	15/05/2023	25/05/2023	1	19/06/2023	14	31/12/2023	DGCOOP
	Total : 3 500 000														
2023.14/1/98	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521	CP	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle de conférence de Ouaga 2000	DC-F	03/04/2023	10/04/2023	1	27/04/2023	30	29/12/2023	DGCOOP

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1018000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/99	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	3 700 000	0	3 700 000	Maintenance, installation et réparation des portiques et des scanners à bagages au profit du MEFP (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/04/2023	21/04/2023	1	10/05/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 3 700 000														
2023.14/1/100	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380453 Chap 1802300311 Art 60 Par 601	CP	9 998 250	0	9 998 250	Acquisition de consommables pour la confection de badges (sécurisation) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	03/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 9 998 250														
2023.14/1/101	Compte Trésor	Bail ETAT	-	71 000 000	0	71 000 000	Travaux de construction d¿un mur de clôture du domaine de la Direction Régionale du Budget du Sahel (DRB-SHL) Nombre de lot: 1	DPX	01/05/2023	16/05/2023	1	31/05/2023	60	29/12/2023	DGF
	Total : 71 000 000														
2023.14/1/102	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	38 000 000	0	38 000 000	Fourniture de pause café, pause café renforcée et location de salle au profit des activités délocalisées de la DGF et Fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des activités de la DGF	DPX à OC	09/02/2023	28/02/2023	1	23/03/2023	30	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 38 000 000						Nombre de lot: 2								
2023.14/1/103	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 61 Par 614	CP	35 000 000	0	35 000 000	Maintenance et réparation des photocopieurs au profit du MEFP (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	13/02/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 35 000 000														
2023.14/1/104	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 241	AE	48 640 000	0	48 640 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des directions du MEFP Nombre de lot: 1	DPX	14/04/2023	25/04/2023	1	22/05/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 48 640 000														
2023.14/1/105	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 61 Par 614	CP	45 000 000	0	45 000 000	Entretien, maintenance et réparation des climatiseurs au profit des directions du MEFP Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/01/2023	13/02/2023	1	15/03/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 45 000 000														
2023.14/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT	-	335 000 000	0	345 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit des Directions du MEFP Nombre de lot: 3	AOOD à OC	10/02/2023	17/03/2023	3	27/04/2023	30	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 345 000 000											
2023.14/1/107	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	117 715 919	0	117 715 919	Entretien et nettoyage des batiments du MEFP (Reconduction) Nombre de lot: 7	AOOD à OC	10/02/2023	03/03/2023	3	07/04/2023	30	31/12/2023	DGF
				Total : 117 715 919											
2023.14/1/108	Budget National	Prg 038 Act 03806 Actv 0380621 Chap 1006000311 Art 62 Par 629	CP	9 999 500	0	9 999 500	Réalisation de trois (03) films documentaires au profit de la DCRP Nombre de lot: 1	CC	10/02/2023	15/02/2023	4	12/04/2023	30	31/12/2023	DGF
				Total : 9 999 500											
2023.14/1/109	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	95 000 000	0	95 000 000	Acquisition et montage de pneus et de batteries pour les véhicules à quatre (04) roues au profit du MEFP Nombre de lot: 1	AOOD à OC	15/02/2023	15/03/2023	3	31/03/2023	30	29/12/2023	DGF
				Total : 95 000 000											
2023.14/1/110	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	160 000 000	0	160 000 000	Acquisition de materiels informatiques au profit des directions du MEFP Nombre de lot: 7	AOOD	15/02/2023	15/03/2023	3	03/04/2023	90	29/12/2023	DGF
				Total : 160 000 000											
2023.14/1/111	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380513	AE	900 000 000	0	900 000 000	Renouvellement du support et des licences d'exploitation des produits	AOOD	17/02/2023	16/03/2023	3	19/04/2023	60	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1803100311 Art 21 Par 213					Oracle en cours Nombre de lot: 1								
	Total : 900 000 000														
2023.14/1/112	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380439 Chap 1803200311 Art 23 Par 231	AE	360 000 000	0	360 000 000	Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs des structures centrales et déconcentrées du MEFP Nombre de lot: 2	AOOD	14/03/2023	13/04/2023	3	19/05/2023	150	31/12/2023	DGF
	Total : 360 000 000														
2023.14/1/113	Compte Trésor	Bail ETAT	-	297 158 928	0	297 158 928	Travaux de construction d¿un bâtiment administratif RDC extensible en R+1 au profit du Bureau des Douanes de Banfora Nombre de lot: 1	AOOD	03/03/2023	17/03/2023	3	12/05/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 297 158 928														
2023.14/1/114	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Suivi contrôle des travaux de construction d¿un mur de clôture du domaine de la Direction Régionale du Budget du Sahel (DRB-SHL) Nombre de lot: 1	CC	07/04/2023	13/04/2023	1	04/05/2023	45	31/12/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.14/1/115	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 968 997 400	0	3 000 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit des directions du MEFP Nombre de lot: 6	ED à OC	20/01/2023	10/02/2023	3	23/03/2023	45	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	31 002 600											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Total : 3 000 000 000														
2023.14/1/116	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380476 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	35 000 000	0	35 000 000	Abonnement aux journaux au profit des directions du MEFP Nombre de lot: 5	ED	20/01/2023	23/01/2023	1	10/02/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 35 000 000														
2023.14/1/117	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380476 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit des directions du MEFP Nombre de lot: 3	ED	27/01/2023	10/02/2023	3	17/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 70 000 000														
2023.14/1/118	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 241	AE	131 334 000	0	131 334 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des directions du MEFP (avec CMA-BF) Nombre de lot: 1	ED	15/02/2023	17/02/2023	1	01/03/2023	30	29/12/2023	DGF
	Total : 131 334 000														
2023.14/1/119	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	269 748 000	0	269 748 000	Abonnement à l'interconnexion de 24 offices et directions régionales de la Douane (DGD) Nombre de lot: 1	ED	01/05/2023	08/05/2023	1	24/05/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 269 748 000														
2023.14/1/120	Compte	Bail ETAT	-	41 365 907	0	441 365 907	Abonnement à	ED	12/01/2023	03/02/2023	3	09/03/2023	45	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Trésor														
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330147 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	400 000 000			l'interconexion des sites de la DGI Nombre de lot: 1								
	Total : 441 365 907														
2023.14/1/121	Compte Trésor	Bail ETAT	-	138 750 484	0	583 750 484	Maintenance du reseau informatique au profit de la DGSI Nombre de lot: 5	AOOD à OC	03/02/2023	24/02/2023	3	07/04/2023	60	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 236	AE	150 000 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 61 Par 614	CP	295 000 000											
	Total : 583 750 484														
2023.14/1/122	Compte Trésor	Bail ETAT	-	57 534 875	0	497 534 875	Maintenance du matériel informatique au profit de la DGSI Nombre de lot: 13	AOOD à OC	12/01/2023	27/01/2023	3	22/02/2023	30	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	440 000 000											
	Total : 497 534 875														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/123	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320512 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	4 209 000	0	23 209 000	Location de salle, Pause café et pause-café renforcée pour les activités de la DGCOOP hors de Ouaga (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2023	24/02/2023	1	16/03/2023	30	31/12/2023	DGCOOP
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320513 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000											
	Total : 23 209 000														
2023.14/1/124	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330217 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Audit des flux financiers des appuis budgétaires Nombre de lot: 1	CC	12/04/2023	18/04/2023	1	05/06/2023	90	31/12/2023	DGCOOP
	Total : 7 000 000														
2023.14/1/125	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Travaux de cablage informatique et téléphonique Nombre de lot: 1	DC-F	01/08/2023	07/08/2023	1	21/08/2023	30	30/12/2023	DGI
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/126	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Transport lié aux déménagement des services Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	20/01/2023	1	01/02/2023	15	30/12/2023	DGI
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/127	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	210 000 000	0	210 000 000	Achat de carte de communication Nombre de lot: 1	ED	23/01/2023	27/01/2023	1	06/02/2023	30	30/12/2023	DGI

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 210 000 000											
2023.14/1/128	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	70 000 000	0	70 000 000	Transport du Courrier Nombre de lot: 1	ED	25/01/2023	27/01/2023	1	15/02/2023	30	29/12/2023	DGI
				Total : 70 000 000											
2023.14/1/129	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	50 000 000	0	50 000 000	Interconnecter des sites de la DGI au RESINA Nombre de lot: 1	ED	10/02/2023	15/02/2023	1	24/02/2023	60	29/12/2023	DGI
				Total : 50 000 000											
2023.14/1/130	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants Nombre de lot: 3	ED	20/02/2023	24/02/2023	1	13/03/2023	15	30/12/2023	DGI
				Total : 100 000 000											
2023.14/1/131	Compte Trésor	Bail ETAT	-	80 000 000	0	80 000 000	Abonnement aux journaux, insertion de communiqués, couvertures médiatiques, etc Nombre de lot: 8	ED	30/01/2023	03/02/2023	1	01/03/2023	90	30/12/2023	DGI
				Total : 80 000 000											
2023.14/1/132	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	7 700 000	0	7 700 000	Assistance technique de gestion de projet (20HxJ) Nombre de lot: 1	CC	15/02/2023	20/02/2023	1	08/03/2023	21	29/12/2023	DGI
				Total : 7 700 000											
2023.14/1/133	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Fourniture et intallation de climatiseurs Nombre de lot: 1	DPX	24/02/2023	15/03/2023	1	03/04/2023	60	29/12/2023	DGI
				Total : 45 000 000											
2023.14/1/134	Compte Trésor	Bail ETAT	-	29 500 000	0	29 500 000	Acquisition de matériels informatiques et copieurs Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	30/03/2023	1	25/04/2023	45	29/12/2023	DGI
				Total : 29 500 000											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/135	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	9 800 000	0	9 800 000	Renforcer les capacités de la structure en charge du suivi des réformes de la DGI Nombre de lot: 1	CC	15/02/2023	21/02/2023	1	06/03/2023	30	30/12/2023	DGI
	Total : 9 800 000														
2023.14/1/136	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX	02/05/2023	12/05/2023	1	01/06/2023	15	30/12/2023	DGI
	Total : 30 000 000														
2023.14/1/137	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Entretien de bâtiments intérieur et extérieur (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2023	30/03/2023	1	01/06/2023	30	30/12/2023	DGI
	Total : 30 000 000														
2023.14/1/138	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'agendas et de calendriers Nombre de lot: 1	DPX	26/01/2023	14/02/2023	1	01/03/2023	45	29/12/2023	DGI
	Total : 20 000 000														
2023.14/1/139	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Nettoyage de bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/01/2023	15/02/2023	1	15/03/2023	90	29/12/2023	DGI
	Total : 20 000 000														
2023.14/1/140	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs et divers (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX	15/05/2023	19/05/2023	1	07/06/2023	15	31/12/2023	DGI
	Total : 20 000 000														
2023.14/1/141	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'effet d'habillement Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	27/02/2023	1	20/03/2023	30	30/12/2023	DGI
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/142	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition des outils de contrôle d'accès au système d'information Nombre de lot: 1	DPX	13/02/2023	23/02/2023	1	13/03/2023	30	30/12/2023	DGI
	Total : 15 000 000														
2023.14/1/143	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	15 000 000	0	15 000 000	Maintenance des équipements solaires Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2023	31/03/2023	1	28/04/2023	30	31/12/2023	DGI
	Total : 15 000 000														
2023.14/1/144	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	40 000 000	0	40 000 000	Fourniture de pauses-cafés, pauses-déjeuners, cocktail et location de salles nombre de lot3 (reconduction) Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/01/2023	10/02/2023	1	02/03/2023	15	29/12/2023	DGI
	Total : 40 000 000														
2023.14/1/145	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	12 000 000	0	12 000 000	Assistance technique à la configuration du système de monitoring Nombre de lot: 1	DP-A	20/01/2023	22/02/2023	1	29/03/2023	30	29/12/2023	DGI
	Total : 12 000 000														
2023.14/1/146	Compte Trésor	Bail ETAT	-	140 000 000	0	140 000 000	Etudes architecturales et suivi-contrôle des travaux Nombre de lot: 4	DP-MI	10/01/2023	14/02/2023	3	30/03/2023	240	29/12/2023	DGI
	Total : 140 000 000														
2023.14/1/147	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	40 000 000	0	40 000 000	Renforcement des compétences des techniciens du cadastre à l¿utilisation des récepteurs GNSS Trimble Nombre de lot: 1	DP-MI	12/06/2023	10/07/2023	1	31/07/2023	30	31/12/2023	DGI
	Total : 40 000 000														
2023.14/1/148	Budget	Prg 038 Act	CP	5 000 000	0	8 000 000	Fourniture de pause-café et	DC-F	10/02/2023	17/02/2023	1	22/03/2023	5	31/12/2023	DAD

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03805 Actv 0380520 Chap 1011000311 Art 60 Par 609					pause déjeuner pour assurer l'archivage électronique des archives définitives du MEFP (Reconduction) Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380521 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Total : 8 000 000														
2023.14/1/149	Compte Trésor	Bail ETAT	-	23 000 000	0	23 000 000	Acquisition de carburant dans le cadre des activités de la DGEP Nombre de lot: 4	ED	24/02/2023	08/03/2023	1	22/03/2023	10	31/12/2023	DGEP
	Total : 23 000 000														
2023.14/1/150	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380109 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	14 136 500	0	19 998 500	Fourniture de pause-café, pause-café renforcé à Koudougou et à Ouagadougou Nombre de lot: 2	DPX à OC	23/12/2022	05/01/2023	1	17/02/2023	30	31/12/2023	DDII
	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380110 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	4 325 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03802 Actv 0380217 Chap 1012000311	CP	1 537 000											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 629													
	Total : 19 998 500														
2023.14/1/151	Budget National	Prg 038 Act 03802 Actv 0380247 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	29 950 000	0	29 950 000	Réalisation d'une enquête de satisfaction sur les prestations du MEFP Nombre de lot: 1	DP-A	07/04/2023	20/04/2023	3	22/06/2023	45	31/12/2023	DDII
	Total : 29 950 000														
2023.14/1/152	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380519 Chap 1011000311 Art 62 Par 623	CP	1 000 000	0	4 000 000	Fourniture de pause-café et location de salle à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/04/2023	20/04/2023	1	02/06/2023	30	31/12/2023	DAD
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380522 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380525 Chap 1011000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000											
	Total : 4 000 000														
2023.14/1/153	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 700 000	0	12 700 000	Acquisition de produits d'entretien et de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit du	DPX	01/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	30	30/12/2023	PADEL
	Total : 12 700 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							PADEL Nombre de lot: 2								
2023.14/1/154	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Maintenance et réparation des climatiseurs de l¿UCN/PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/04/2023	19/04/2023	1	01/05/2023	30	30/12/2023	PADEL
	Total : 3 500 000														
2023.14/1/155	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et réparation du matériel roulant de l¿UCN/PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/04/2023	17/04/2023	1	01/05/2023	30	30/12/2023	PADEL
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/156	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 750 000	0	4 750 000	Gardiennage des locaux de l¿UCN/PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/04/2023	21/04/2023	1	01/05/2023	30	30/12/2023	PADEL
	Total : 4 750 000														
2023.14/1/157	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 450 000	0	10 450 000	Reproduction de documents et confection de blocs notes au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/04/2023	21/04/2023	1	15/05/2023	30	30/12/2023	PADEL
	Total : 10 450 000														
2023.14/1/158	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation de sanitaires au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/04/2023	14/04/2023	1	01/05/2023	30	30/12/2023	PADEL
	Total : 900 000														
2023.14/1/159	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Entretien et nettoyage au profit de l'UCN/PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2023	07/04/2023	1	24/04/2023	30	30/12/2023	PADEL
	Total : 6 500 000														
2023.14/1/160	Compte	Bail ETAT	-	14 500 000	0	14 500 000	Acquisition et installation	DPX	17/04/2023	27/04/2023	1	15/05/2023	60	30/12/2023	PADEL

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						d'un serveur, autres équipements et cablage reseau au profit du PADEL Nombre de lot: 2								
	Total : 14 500 000														
2023.14/1/161	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Achat de produit d'alimentation et matériel pour alimentation au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DC-NF	10/04/2023	14/04/2023	1	02/05/2023	30	30/12/2023	PADEL
	Total : 950 000														
2023.14/1/162	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 400 000	0	9 400 000	Acquisition des pneus et des batteries au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DC-F	20/04/2023	25/04/2023	1	08/05/2023	30	30/12/2023	PADEL
	Total : 9 400 000														
2023.14/1/163	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Achat de produit d'alimentation et matériel pour alimentation au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DC-NF	10/04/2023	14/04/2023	1	28/04/2023	20	31/12/2023	PADEL
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/164	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour Réaliser un film sur les réalisations du PADEL Nombre de lot: 1	CC	17/04/2023	21/04/2023	1	08/05/2023	15	31/12/2023	PADEL
	Total : 9 000 000														
2023.14/1/165	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du PADEL Nombre de lot: 1	ED	09/05/2023	15/05/2023	1	07/06/2023	30	31/12/2023	PADEL
	Total : 10 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/166	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Assurance tout risques du matériel roulant du PADEL Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	09/03/2023	1	20/03/2023	30	30/12/2023	PADEL
	Total : 30 000 000														
2023.14/1/167	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition des cartes de communication dans le cadre des activités de l¿UCN/PADEL Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	09/03/2023	1	20/03/2023	15	30/12/2023	PADEL
	Total : 4 500 000														
2023.14/1/168	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 400 000	0	1 400 000	Couverture médiatique dans le cadre des activités du PADEL Nombre de lot: 1	ED	10/05/2023	16/05/2023	1	31/05/2023	30	31/12/2023	PADEL
	Total : 1 400 000														
2023.14/1/169	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Souscription aux programmes de formation des cabinets au profit du PADEL (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	12/06/2023	16/06/2023	1	10/07/2023	30	31/12/2023	PADEL
	Total : 10 000 000														
2023.14/1/170	Compte Trésor	Bail BOAD	-	40 000 000	0	40 000 000	Assurance santé du personnel de l'UCN/PADEL Nombre de lot: 1	ED	15/03/2023	21/03/2023	1	12/04/2023	30	31/12/2023	PADEL
	Total : 40 000 000														
2023.14/1/171	Compte Trésor	Bail BOAD	-	12 400 000 000	0	12 400 000 000	Construction d'infrastructures socioéconomiques dans 12 régions Nombre de lot: 40	AOR	01/03/2023	30/03/2023	3	08/05/2023	120	30/12/2023	PADEL
	Total : 12 400 000 000														
2023.14/1/172	Compte	Bail BOAD	-	190 000 000	0	190 000 000	Elaboration de notices et de	DP-MI	01/03/2023	30/03/2023	3	01/06/2023	60	30/12/2023	PADEL

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						prescriptions environnementales au profit du PADEL Nombre de lot: 4								
	Total : 190 000 000														
2023.14/1/173	Compte Trésor	Bail BOAD	-	751 000 000	0	751 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures socioéconomiques dans 12 régions (Decret PUS) Nombre de lot: 8	DP-R	15/03/2023	22/03/2023	1	20/04/2023	120	29/12/2023	PADEL
	Total : 751 000 000														
2023.14/1/174	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	18 000 000	Formations diplômantes, séminaires et ateliers au profit du PADEL (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	10/03/2023	28/03/2023	1	26/04/2023	360	29/12/2023	PADEL
	Total : 18 000 000														
2023.14/1/175	Compte Trésor	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Inscription aux programmes de formation des cabinets au profit du PADEL(catalogue) Nombre de lot: 1	ED	15/03/2023	22/03/2023	1	10/04/2023	30	29/12/2023	PADEL
	Total : 40 000 000														
2023.14/1/176	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 400 000	0	5 400 000	Formation des chauffeurs en maintenance préventive et conduite défensive (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	23/03/2023	31/03/2023	1	20/04/2023	14	29/12/2023	PADEL
	Total : 5 400 000														
2023.14/1/177	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Renforcement des capacités du personnel de l¿UCN/PADEL en matière de suivi-évaluation et MS Project (catalogue)	ED	20/03/2023	27/03/2023	1	14/04/2023	30	29/12/2023	PADEL
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.14/1/178	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Formation sur les procédures des bailleurs de fonds (BOAD-BAD-BM) Nombre de lot: 1	ED	20/03/2023	27/03/2023	1	20/04/2023	45	29/12/2023	PADEL
				Total : 9 000 000											
2023.14/1/179	Compte Trésor	Bail ETAT	-	84 000 000	0	84 000 000	Acquisition de matériels informatiques,de mobilier de bureau et version web Tompro et monitoring au profit du PADEL Nombre de lot: 3	AOOD	01/03/2023	03/04/2023	3	25/04/2023	90	29/12/2023	PADEL
				Total : 84 000 000											
2023.14/1/180	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Edition de supports de communication au profit de l¿UCN/PADEL Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2023	03/04/2023	1	20/04/2023	60	29/12/2023	PADEL
				Total : 25 000 000											
2023.14/1/181	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DPX	17/03/2023	04/04/2023	1	27/04/2023	60	29/12/2023	PADEL
				Total : 15 000 000											
2023.14/1/182	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Audit des états financiers 2021 et 2022 du PADEL Nombre de lot: 1	DP-A	02/03/2023	15/03/2023	1	02/05/2023	30	29/12/2023	PADEL
				Total : 15 000 000											
2023.14/1/183	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Inscription de cadres en master au CERPAMAD au profit du PADEL Nombre de lot: 1	ED	20/03/2023	24/03/2023	1	10/04/2023	360	29/12/2023	PADEL
				Total : 10 000 000											

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/184	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Inscription de cadres en master au à l'IPD AOS au profit du PADEL Nombre de lot: 1	ED	07/03/2023	15/03/2023	1	04/04/2023	360	29/12/2023	PADEL
	Total : 10 000 000														
2023.14/1/185	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PCRSS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	20/03/2023	1	12/04/2023	30	29/12/2023	PCRSS
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/186	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant au profit du PCRSS Nombre de lot: 1	ED à OC	02/03/2023	09/03/2023	1	28/03/2023	30	29/12/2023	PCRSS
	Total : 50 000 000														
2023.14/1/187	Budget National	Prg 032 Act 03206 Actv 0320601 Chap 4008000311 Art 60 Par 601	CP	400 000	0	400 000	Abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	20/01/2023	1	01/02/2023	360	30/12/2023	ST-PIF
	Total : 400 000														
2023.14/1/188	Budget National	Prg 032 Act 03206 Actv 0320603 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	9 497 820	0	9 497 820	Conception d'outils de commucation sur l'inclusion financière (charte graphique) Nombre de lot: 1	CC	20/02/2023	01/03/2023	1	30/03/2023	30	10/02/2023	ST-PIF
	Total : 9 497 820														
2023.14/1/189	Budget National	Prg 032 Act 03206 Actv 0320603 Chap	CP	7 000 000	0	7 000 000	Couverture médiatique des activités du ST-PIF Nombre de lot: 1	ED	15/03/2023	20/03/2023	1	05/04/2023	5	31/12/2023	ST-PIF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1800800311 Art 62 Par 622													
	Total : 7 000 000														
2023.14/1/190	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 328 962	0	9 328 962	Maintenance et réparation du matériel roulant (véhicules à 4 roues) (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/05/2023	16/05/2023	1	06/06/2023	15	31/12/2023	ST-PIF
	Total : 9 328 962														
2023.14/1/191	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Pause café, pause déjeuner pour les rencontres du ST-PIF organisées à Ouagdougou (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	23/02/2023	1	31/03/2023	30	20/01/2023	ST-PIF
	Total : 45 000 000														
2023.14/1/192	Compte Trésor	Bail ETAT	-	282 624 000	0	282 624 000	Location de salles, restauration des participants pour la formation en éduction financière dans toutes les régions (Reconduction) Nombre de lot: 5	AOOD à OC	16/02/2023	15/03/2023	3	28/04/2023	30	29/12/2023	ST-PIF
	Total : 282 624 000														
2023.14/1/193	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	9 800 000	0	9 800 000	Formation en organisation et management d¿une équipe de travail Nombre de lot: 1	CC	15/03/2023	20/03/2023	1	08/05/2023	5	30/12/2023	DRH
	Total : 9 800 000														
2023.14/1/194	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv	CP	540 000	0	540 000	Confection de Banderoles dans le cadre des activités	DC-NF	15/05/2023	19/05/2023	1	01/06/2023	20	30/12/2023	DRH

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0380302 Chap 1081000311 Art 60 Par 609					du CMLS Nombre de lot: 1								
	Total : 540 000														
2023.14/1/195	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380302 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	1 125 000	0	1 125 000	Confection de Teeshirt dans le cadre des activités du CMLS Nombre de lot: 1	DC-F	01/08/2023	07/08/2023	1	05/09/2023	20	30/12/2023	DRH
	Total : 1 125 000														
2023.14/1/196	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	38 477 000	0	38 477 000	Fourniture de pause-café, pause-café renforcée et location de salles dans le cadre des activités et formation au profit de la DRH MEFP Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	5	30/12/2023	DRH
	Total : 38 477 000														
2023.14/1/197	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	9 800 000	0	9 800 000	Formation sur l'élaboration du bilan social au profit des agents du MEFP Nombre de lot: 1	CC	15/03/2023	20/03/2023	1	03/04/2023	5	30/12/2023	DRH
	Total : 9 800 000														
2023.14/1/198	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380302 Chap 1081000311 Art 62 Par	CP	980 000	0	980 000	Fourniture de pause-café, pause-café renforcée et location de salles au profit du CMLS Nombre de lot: 1	DC-NF	04/09/2023	08/09/2023	1	02/10/2023	5	30/12/2023	DRH

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Total : 980 000														
2023.14/1/199	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380302 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	3 332 000	0	3 332 000	Prestation de dépistage au profit du CMLS Nombre de lot: 1	ED	21/08/2023	25/08/2023	1	11/09/2023	20	30/12/2023	DRH
	Total : 3 332 000														
2023.14/1/200	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380302 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000	0	1 800 000	Acquisition de carburant au profit du CMLS Nombre de lot: 1	ED	21/08/2023	25/08/2023	1	11/09/2023	20	30/12/2023	DRH
	Total : 1 800 000														
2023.14/1/201	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Formation en management, leadership et conduite du changement Nombre de lot: 1	CC	03/04/2023	07/04/2023	1	05/06/2023	5	30/12/2023	DRH
	Total : 9 000 000														
2023.14/1/202	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380318 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant pour les différentes activités de la DRH Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	08/02/2023	1	20/02/2023	30	30/12/2023	DRH
	Total : 6 000 000														
2023.14/1/203	Compte	Bail ETAT	-	10 800 000	0	10 800 000	Acquisition de matériels	DPX	15/02/2023	27/02/2023	1	20/03/2023	30	30/12/2023	CODEP-MP

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						informatiques et fournitures de bureau, de consommables informatiques Nombre de lot: 2								
	Total : 10 800 000														
2023.14/1/204	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 800 000	0	14 800 000	Acquisition de carburant au profit du CODEP-MP Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	20/01/2023	1	08/02/2023	15	30/12/2023	CODEP-MP
	Total : 14 800 000														
2023.14/1/205	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit du CODEP-MP Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	08/02/2023	1	20/02/2023	15	30/12/2023	CODEP-MP
	Total : 1 000 000														
2023.14/1/206	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 500 000	0	14 500 000	Fourniture de pause café , pause déjeuner au profit du CODEP-MP à Ouaga Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	30	30/12/2023	CODEP-MP
	Total : 14 500 000														
2023.14/1/207	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 000 000	0	17 000 000	Restauration et location de salle au profit du CODEP-MP hors Ouaga (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	13/03/2023	30	30/12/2023	CODEP-MP
	Total : 17 000 000														
2023.14/1/208	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Edition du journal PCAD Infos (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	09/03/2023	23/03/2023	1	01/06/2023	15	31/12/2023	DGDT
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/209	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque de la	DC-F	02/03/2023	07/03/2023	1	20/03/2023	30	30/12/2023	DGDT

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 1 000 000						DGDT Nombre de lot: 1								
2023.14/1/210	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	DPX	21/04/2023	05/05/2023	1	31/05/2023	45	07/04/2023	IGF
	Total : 15 000 000														
2023.14/1/211	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	20 000 000	0	60 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	ED	14/04/2023	27/04/2023	3	19/05/2023	90	06/04/2023	IGF
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	20 000 000											
	Total : 60 000 000														
2023.14/1/212	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	20/01/2023	1	01/02/2023	15	30/12/2023	ST-PIF
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/213	Compte Trésor	Bail ETAT	-	23 000 000	0	23 000 000	Recrutement de cabinets pour la formation en finance digitale, management des projets procédure des bailleurs et en cryptomonnaie Nombre de lot: 3	DP-A	01/03/2023	10/03/2023	3	01/06/2023	15		ST-PIF
	Total : 23 000 000														
2023.14/1/214	Compte Trésor	Bail ETAT	-	24 800 000	0	24 800 000	Recrutement de consultants pour la formation des cadres en évaluation axée sur le genre, management stratégique et opérationnel et, recherche partenariat et financement Nombre de lot: 3	DP-A	01/03/2023	10/03/2023	3	01/06/2023	15	30/12/2023	ST-PIF
	Total : 24 800 000														
2023.14/1/215	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	8 000 000	0	11 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs, copieurs et véhicules à quatre (4) roues de l'IGF Nombre de lot: 3	DPX à OC	03/02/2023	23/02/2023	1	07/04/2023	45	31/12/2023	IGF
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 11 000 000														
2023.14/1/216	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de climatiseurs au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F	14/04/2023	19/04/2023	1	26/05/2023	45	31/12/2023	IGF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/217	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360101 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	21 500 000	Impression du rapport annuel général de l'IGF et du rapport annuel PICA-SC MEFP Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/05/2023	26/05/2023	1	27/06/2023	45	31/12/2023	IGF
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	20 000 000											
	Total : 21 500 000														
2023.14/1/218	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pause-café, pause-café renforcée et location de salles pour l¿élaboration et la mise en œuvre du PDRH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	27/02/2023	1	20/03/2023	5	30/12/2023	DRH
	Total : 5 000 000														
2023.14/1/219	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Formation sur la gestion des talents et performance organisationnelle Nombre de lot: 1	CC	15/06/2023	20/06/2023	1	03/07/2023	5	30/12/2023	DRH
	Total : 8 000 000														
2023.14/1/220	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Formation sur la prévention du stress au travail au profit des agents du MEFP Nombre de lot: 1	CC	03/07/2023	07/07/2023	1	07/08/2023	5	30/12/2023	DRH
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/221	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet ou d'un consultant pour la formation des cadres du ST-PIF en éducation financière de rang 1 Nombre de lot: 1	DP-A	16/01/2023	26/01/2023	3	13/03/2023	15	30/12/2023	ST-PIF
	Total : 15 000 000														
2023.14/1/222	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Abonnement au journaux Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	03/02/2023	1	28/02/2023	30	31/12/2023	IGF
	Total : 500 000														
2023.14/1/223	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Location de salles d'hôtel et restauration des participants lors de la session 2023 du Cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière (CNC-AIF) Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	10/03/2023	2	29/12/2023	ST-PIF
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/224	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet ou d'un consultant pour la formation des cadres du ST-PIF en éducation financière de rang 2 Nombre de lot: 1	DP-A	16/01/2023	26/01/2023	3	13/03/2023	15	30/12/2023	ST-PIF
	Total : 15 000 000														
2023.14/1/225	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du ST-PIF Nombre de lot: 1	DPX	20/02/2023	02/03/2023	1	03/04/2023	30	30/12/2023	ST-PIF
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/226	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de kits dans le cadre des sessions 2023 du CNPPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	30	30/12/2023	DGDT
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/227	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Confection de banderoles et impressions des documents en couleurs dans le cadre de la session 2023 du CNPPC Nombre de lot: 2	DC-F	07/03/2023	13/03/2023	1	27/03/2023	30	30/12/2023	DGDT
	Total : 7 000 000														
2023.14/1/228	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture de cocktail dans le cadre des sessions du CNPPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	27/03/2023	30	30/12/2023	DGDT
	Total : 4 000 000														
2023.14/1/229	Compte Trésor	Bail ETAT	-	850 000	0	850 000	Location de matériels de projection dans le cadre des sessions 2023 du CNPPC Nombre de lot: 1	DC-NF	02/02/2023	15/02/2023	1	15/03/2023	30	29/12/2023	DGDT
	Total : 850 000														
2023.14/1/230	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien du groupe électrogène de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	22/02/2023	28/02/2023	1	23/03/2023	30	29/12/2023	DGDT
	Total : 900 000														
2023.14/1/231	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau profit de la DGDT (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	30	29/12/2023	DGDT
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/232	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Couverture médiatique dans le cadre des activités de la DGDT au titre de l¿année 2023 Nombre de lot: 1	ED	13/02/2023	17/02/2023	1	03/04/2023	30	30/12/2023	DGDT
	Total : 7 000 000														
2023.14/1/233	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 500 000	0	15 500 000	Acquisition du carburant et lubrifiants au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	03/04/2023	30	29/12/2023	DGDT
	Total : 15 500 000														
2023.14/1/234	Compte Trésor	Bail ETAT	-	322 805 992	0	322 805 992	Etude d¿élaboration du Schéma directeur d¿aménagement (SDA) de l¿agropole de Samendeni (Décret PUS 2023) Nombre de lot: 1	ED	20/02/2023	24/02/2023	1	18/04/2023	30	29/12/2023	DGDT
	Total : 322 805 992														
2023.14/1/235	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	35 000 000	0	35 000 000	Equipement d'une salle vision conférence Nombre de lot: 1	DPX	07/04/2023	20/04/2023	1	02/06/2023	45	31/12/2023	DGF/IGF
	Total : 35 000 000														
2023.14/1/236	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	15 000 000	0	15 000 000	Couverture médiatique, confection de dépliants et de banderoles de la campagne annuelle anti-corruption Nombre de lot: 1	DPX	24/03/2023	12/04/2023	1	31/05/2023	45	31/12/2023	DGF/IGF
	Total : 15 000 000														
2023.14/1/237	Compte	Bail ETAT	-	55 613 872	0	55 613 872	Etude de faisabilité de	ED	10/02/2023	15/02/2023	1	15/03/2023	30	29/12/2023	DGDT

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						l'agropole de Samendeni Nombre de lot: 1								
	Total : 55 613 872														
2023.14/1/238	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Etude d¿élaboration du document cadre de l¿agropole de Samendéni (Décret PUS 2023) Nombre de lot: 1	ED	21/02/2023	23/02/2023	1	10/03/2023	30	29/12/2023	DGDT
	Total : 30 000 000														
2023.14/1/239	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	40 000 000	0	40 000 000	Recruter un consultant pour la formation suivie de coaching au profit des inspecteurs des finances en audit de performance Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2023	31/03/2023	3	10/05/2023	45	31/12/2023	DGF/IGF
	Total : 40 000 000														
2023.14/1/240	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition d'un groupe électrogène au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	DPX	19/05/2023	31/05/2023	1	07/07/2023	45	31/12/2023	DGF/IGF
	Total : 35 000 000														
2023.14/1/241	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 999 980	0	9 999 980	Formation des capacités au profit de la DPCC Nombre de lot: 1	CC	09/02/2023	14/02/2023	1	01/03/2023	14	30/12/2023	DGDT
	Total : 9 999 980														
2023.14/1/242	Compte Trésor	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Fourniture de pause-café, pause-cafée renforcée et location de salles Hors Ouaga	DPX à OC	07/02/2023	17/02/2023	1	06/03/2023	30	30/12/2023	DGDT
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 6								
2023.14/1/243	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition et installation d'un dispositif de vidéo-surveillance Nombre de lot: 1	DPX	17/05/2023	02/06/2023	1	21/07/2023	45	31/12/2023	IGF
	Total : 25 000 000														
2023.14/1/244	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	950 000	0	950 000	Entretien des installations électriques Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	19/05/2023	25/05/2023	1	23/06/2023	30	31/12/2023	IGF
	Total : 950 000														
2023.14/1/245	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000	0	5 000 000	Achat de produit d'alimentation et de matériels pour alimentation au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F	02/06/2023	09/06/2023	1	07/07/2023	20	31/12/2023	IGF
	Total : 5 000 000														
2023.14/1/246	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien périodique des climatiseurs et système d'éclairage dans les locaux de la DGSI (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	27/01/2023	1	13/02/2023	30	30/12/2023	DGSI
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/247	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Entretiens de groupes électrogène, maintenances de divers équipements spécifiques	DPX	01/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	15	30/12/2023	DGSI
	Total : 12 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 2								
2023.14/1/248	Compte Trésor	Bail ETAT	-	990 000	0	990 000	Désinfection des locaux de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	15	29/12/2023	DGSI
	Total : 990 000														
2023.14/1/249	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition de papiers listing et fournitures de bureau au profit de la DGSI. (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	27/01/2023	1	13/02/2023	30	30/12/2023	DGSI
	Total : 9 950 000														
2023.14/1/250	Compte Trésor	Bail ETAT	-	31 950 000	0	31 950 000	Acquisition de matériels de bureau, d'une photocopieuse de grande capacité et d'une déliasseuse Nombre de lot: 3	DPX	10/02/2023	20/02/2023	1	13/03/2023	30	30/12/2023	DGSI
	Total : 31 950 000														
2023.14/1/251	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de rubans d'impression de bulletins au profit de la DGSI (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/02/2023	24/02/2023	1	14/03/2023	30	30/12/2023	DGSI
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/252	Compte Trésor	Bail ETAT	-	56 950 000	0	56 950 000	Travaux de réfection, de réhabilitation et de menuserie etc au profit de la DGSI Nombre de lot: 2	DPX	06/02/2023	16/02/2023	1	06/03/2023	90	30/12/2023	DGSI
	Total : 56 950 000														
2023.14/1/253	Compte Trésor	Bail ETAT	-	990 000	0	990 000	Recrutement d'un prestataire pour la	DPX	06/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	30	30/12/2023	DGSI

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 990 000						distribution de divers plis au profit de la DGSI.(Reconduction) Nombre de lot: 1								
2023.14/1/254	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGSI (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	01/03/2023	30	30/12/2023	DGSI
	Total : 9 500 000														
2023.14/1/255	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location des salles auprès des structures publiques au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	20/01/2023	1	01/02/2023	21	30/12/2023	DGSI
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/256	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Inscription de dix (10) informaticiens à la formation sur la collecte et analyse des logs au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	ED	10/02/2023	17/02/2023	1	01/03/2023	15	30/12/2023	DGSI
	Total : 25 000 000														
2023.14/1/257	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000	0	150 000	Inscription pour la participation au Prix Burkinabè de la Qualité au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	ED	15/03/2023	17/03/2023	1	05/04/2023	21	29/12/2023	DGSI
	Total : 150 000														
2023.14/1/258	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DGSI. Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	06/02/2023	1	06/04/2023	15	29/12/2023	DGSI
	Total : 10 500 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/260	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réfection des locaux de l'Antenne Informatique de Bobo -Dioulasso (AIB) au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	CC	22/02/2023	28/02/2023	1	20/03/2023	45	31/12/2023	DGSI
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/261	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 046 000	0	8 046 000	Fourniture de pause-café et location de salle pour les activités du CNPE Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/02/2023	22/02/2023	1	10/03/2023	15	29/12/2023	CNPE
	Total : 8 046 000														
2023.14/1/262	Compte Trésor	Bail ETAT	-	60 000 000	0	60 000 000	Fourniture de pause-café, déjeuner et location de salles (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ziniaré et Koudougou) (Reconduction) Nombre de lot: 5	AOOD à OC	16/01/2023	16/02/2023	3	01/03/2023	30	30/12/2023	DGSI
	Total : 60 000 000														
2023.14/1/263	Compte Trésor	Bail ETAT	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition et installation de serveurs et de baies de stockage d¿outils de sauvegarde/réplication et de supervision au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	AOOD	16/01/2023	16/02/2023	3	30/03/2023	60	30/12/2023	DGSI
	Total : 100 000 000														
2023.14/1/264	Compte Trésor	Bail ETAT	-	75 000 000	0	75 000 000	Mise à niveau de vingt (20) réseaux locaux du MEFP Nombre de lot: 1	AOOD	20/02/2023	22/03/2023	3	24/04/2023	60	30/12/2023	DGSI
	Total : 75 000 000														
2023.14/1/267	Compte Trésor	Bail ETAT	-	85 000 000	0	85 000 000	Mise aux normes et sécurisations de 20 locaux	AOOD	16/01/2023	16/02/2023	3	27/03/2023	120	30/12/2023	DGSI

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 85 000 000						techniques du MEFP Nombre de lot: 1								
2023.14/1/268	Compte Trésor	Bail ETAT	-	100 000 000	0	100 000 000	Mise en place de dix (10) nouveaux réseaux locaux au profit du MEFP Nombre de lot: 1	AOOD	23/01/2023	23/02/2023	3	10/04/2023	120	30/12/2023	DGSI
	Total : 100 000 000														
2023.14/1/269	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Pose de nouveaux coffrets et câblage informatique du centre de données Nombre de lot: 1	DPX	13/02/2023	23/02/2023	1	13/03/2023	45	30/12/2023	DGSI
	Total : 20 000 000														
2023.14/1/270	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition et mise en place d'une plateforme collaborative et d'un système de gestion électronique Nombre de lot: 1	DPX	13/02/2023	23/02/2023	1	13/03/2023	60	30/12/2023	DGSI
	Total : 45 000 000														
2023.14/1/271	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Elaboration du plan stratégique de la DGSI Nombre de lot: 1	CC	09/02/2023	20/02/2023	1	03/04/2023	30	30/12/2023	DGSI
	Total : 8 000 000														
2023.14/1/272	Compte Trésor	Bail ETAT	-	41 500 000	0	41 500 000	Acquisition et déploiement d'une solution intégrée de la plateforme de formation Moodle et d'un outil libre Nombre de lot: 3	DP-MI	01/03/2023	30/03/2023	5	08/05/2023	30	30/12/2023	DGSI
	Total : 41 500 000														
2023.14/1/273	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Fourrniture de pause-café et pause-déjeuner pour les activités du PAGA à	DC-F à OC	15/02/2023	21/02/2023	1	01/03/2023	7	30/12/2023	PAGA

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 7 500 000						Ouagadougou Nombre de lot: 1								
2023.14/1/274	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 400 000	0	2 400 000	Fourniture de pause-café, pause-café renforcée et location de salle pour les activités du PAGA (Koudougou) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	7	30/12/2023	PAGA
	Total : 2 400 000														
2023.14/1/275	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant pour les activités du PAGA Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	14	30/12/2023	PAGA
	Total : 3 000 000														
2023.14/1/276	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Assurance tout risque pour le véhicule immatriculé 11JM7825BF Nombre de lot: 1	ED	07/02/2023	14/02/2023	1	01/03/2023	30	30/12/2023	PAGA
	Total : 300 000														
2023.14/1/278	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Suivi contrôle des travaux de réhabilitations de cinq (05) Perceptions au profit de la DGTCP Nombre de lot: 2	DP-A	09/02/2023	16/02/2023	3	24/03/2023	45	31/12/2023	DGTCP
	Total : 15 000 000														
2023.14/1/279	Compte Trésor	Bail ETAT	-	29 990 000	0	29 990 000	Suivi contrôle des travaux de constructions de deux (02) Trésorerie Principale au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	DP-A	15/02/2023	15/03/2023	3	28/04/2023	30	29/12/2023	DGTCP
	Total : 29 990 000														
2023.14/1/280	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Constructions de trois(03) Perceptions au profit de la	AOOD	15/02/2023	15/03/2023	3	20/04/2023	90	29/12/2023	DGTCP

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 150 000 000						DGTCP Nombre de lot: 3								
2023.14/1/281	Compte Trésor	Bail ETAT	-	200 000 000	0	200 000 000	Fourniture et installation des caméras de vidéo-surveillance au profit des treize(13) Trésories Régionales Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2023	17/03/2023	3	28/04/2023	90	29/12/2023	DGTCP
	Total : 200 000 000														
2023.14/1/283	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Réhabilitations de cinq (05) Perceptions au profit de la DGTCP Nombre de lot: 2	AOOD	03/03/2023	07/04/2023	3	18/05/2023	90	31/12/2023	DGTCP
	Total : 150 000 000														
2023.14/1/284	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	116 000 000	0	116 000 000	Clôture de quatre (04) Perceptions au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	AOOD	17/03/2023	07/04/2023	3	18/05/2023	90	31/12/2023	DGTCP
	Total : 116 000 000														
2023.14/1/285	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation de quatre (04) forages équipés au profits de quatre (04) Tresoreries Régionales Nombre de lot: 1	AOOD	17/03/2023	27/04/2023	3	09/06/2023	90	31/12/2023	DGTCP
	Total : 100 000 000														
2023.14/1/286	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de l'Inspection Technique du Trésor (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	22/03/2023	1	27/04/2023	30	29/12/2023	DGTCP,
	Total : 6 500 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/287	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 800 000	0	9 800 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation des inspecteurs techniques en Audit Nombre de lot: 1	CC	03/04/2023	07/04/2023	1	01/05/2023	5	30/12/2023	DGTCP
	Total : 9 800 000														
2023.14/1/288	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de 10000 cartes bancaires (VISA) Nombre de lot: 1	ED	23/01/2023	27/01/2023	1	06/02/2023	90	30/12/2023	DGTCP
	Total : 10 000 000														
2023.14/1/289	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition d'album et photos, décoration de salle, banderoles et prestation d'hôtesse Nombre de lot: 1	DC-F	01/06/2023	06/06/2023	1	01/08/2023	3	30/12/2023	DGTCP/AG-EPE
	Total : 1 200 000														
2023.14/1/290	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Acquisition de vidéo projecteur et de scanner Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2023	19/05/2023	1	01/06/2023	15	30/12/2023	DGTCP/AG-EPE
	Total : 800 000														
2023.14/1/291	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	01/06/2023	06/06/2023	1	15/06/2023	15	30/12/2023	DGTCP/AG-EPE
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/292	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants Nombre de lot: 1	ED	05/06/2023	09/06/2023	1	19/06/2023	14	30/12/2023	DGTCP/AG-EPE
	Total : 1 000 000														
2023.14/1/293	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 070 000	0	1 070 000	Location de la salle de conférence de Ouaga 2000	ED	03/07/2023	07/07/2023	1	01/08/2023	3	30/12/2023	DGTCP/AG-EPE

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 1 070 000			Nombre de lot: 1								
2023.14/1/294	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Location de matériels techniques (audio+sonorisation+enregistrement) pour l'AG-EPE Nombre de lot: 1	DC-NF	03/07/2023	07/07/2023	1	01/08/2023	3	30/12/2023	DGTCP/AG-EPE
				Total : 700 000											
2023.14/1/295	Compte Trésor	Bail ETAT	-	200 000	0	200 000	Achat de cartes de communication Nombre de lot: 1	ED	03/07/2023	07/07/2023	1	15/07/2023	15	30/12/2023	DGTCP/AG-EPE
				Total : 200 000											
2023.14/1/296	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 250 000	0	2 250 000	Reproduction des rapports d'analyses d'ensembles, individuels et le rapport final Nombre de lot: 1	DC-F	01/06/2023	06/06/2023	1	07/08/2023	14	30/12/2023	DGTCP/AG-EPE
				Total : 2 250 000											
2023.14/1/297	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 800 000	0	3 800 000	Fourniture de pause-café et location de salle pour les retraites à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/05/2023	05/05/2023	1	01/06/2023	5	30/12/2023	DGTCP/AG-EPE
				Total : 3 800 000											
2023.14/1/298	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 788 000	0	3 788 000	Fourniture de pause-café dans le cadre de l'AG-EPE Nombre de lot: 3	DC-F	03/07/2023	07/07/2023	1	01/08/2023	3	30/12/2023	DGTCP/AG-EPE
				Total : 3 788 000											
2023.14/1/299	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carte SIM, TPE et matériel informatique et de bureau Nombre de lot: 1	ED	03/04/2023	07/04/2023	1	01/06/2023	90	30/12/2023	DGTCP
				Total : 50 000 000											
2023.14/1/300	Compte	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Assistance technique pour	DPX	03/04/2023	07/04/2023	1	01/06/2023	90	30/12/2023	DGTCP

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						l'émission de la monnaie électronique et la rédaction de la documentation requise Nombre de lot: 1								
	Total : 30 000 000														
2023.14/1/301	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Couverture médiatique Nombre de lot: 1	ED	01/05/2023	05/05/2023	1	01/06/2023	90	30/12/2023	DGTCP
	Total : 10 000 000														
2023.14/1/302	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Formation hors du pays (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	10/04/2023	14/04/2023	1	01/05/2023	90	30/12/2023	DGTCP
	Total : 30 000 000														
2023.14/1/303	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner et location de salle pour les ateliers d'adaptation du SI Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2023	14/04/2023	1	01/06/2023	15	30/12/2023	DGTCP
	Total : 7 000 000														
2023.14/1/304	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de billet d'avion Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	7	29/12/2023	DGTCP
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/305	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Fourniture de pause-café et location de salle à Koudougou au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/01/2023	01/02/2023	1	20/02/2023	5	30/12/2023	DGEP
	Total : 30 000 000														
2023.14/1/306	Compte Trésor	Bail ETAT	-	26 000 000	0	26 000 000	Fourniture de pause-café et location de salle à Bobo Dioulasso (Reconduction)	DPX à OC	23/01/2023	01/02/2023	1	20/02/2023	5	30/12/2023	DGEP
	Total : 26 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.14/1/307	Compte Trésor	Bail ETAT	-	22 000 000	0	22 000 000	Pause-café et location de salle à Ouagadougou (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/01/2023	01/02/2023	1	20/02/2023	5	30/12/2023	DGEP
	Total : 22 000 000														
2023.14/1/308	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	20/02/2023	10	30/12/2023	DGEP
	Total : 9 950 000														
2023.14/1/309	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Confection de support de communication pour de la journée mondiale de la Population Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	10	30/12/2023	DGEP
	Total : 4 000 000														
2023.14/1/310	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Campagne de communication de la journée mondiale de la Population Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	10	30/12/2023	DGEP
	Total : 4 000 000														
2023.14/1/311	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Achat de crédits de communication et de connexion à internet Nombre de lot: 1	ED	20/02/2023	24/02/2023	1	15/03/2023	15	30/12/2023	DGEP
	Total : 3 000 000														
2023.14/1/312	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 900 000	0	30 900 000	Acquisition de matériel spécifique dans le cadre du basculement du CID vers le SYN@FOLO	DPX	16/02/2023	02/03/2023	1	28/03/2023	30	29/12/2023	DGB
	Total : 30 900 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.14/1/313	Compte Trésor	Bail ETAT	-	31 088 750	0	31 088 750	Fourniture de pause-café, pause déjeuner et dîner au profit de la DGB dans le cadre de la tenue de ses activités (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	15/03/2023	1	03/04/2023	30	29/12/2023	DGB
	Total : 31 088 750														
2023.14/1/314	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Impression, brochure et reluire de documents budgétaire 2023 au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F	16/02/2023	20/02/2023	1	15/03/2023	10	29/12/2023	DGB
	Total : 9 900 000														
2023.14/1/315	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 750 000	0	9 750 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGB (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	09/02/2023	15/02/2023	1	10/03/2023	10	29/12/2023	DGB
	Total : 9 750 000														
2023.14/1/316	Compte Trésor	Bail ETAT	-	11 812 655	0	11 812 655	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGB (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/01/2023	26/01/2023	1	24/02/2023	10	29/12/2023	DGB
	Total : 11 812 655														
2023.14/1/317	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 200 000	0	9 200 000	Acquisition de consommables informatiques pour le tirage de documents de paie au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/01/2023	14/03/2023	1	29/03/2023	30	29/12/2023	DGB
	Total : 9 200 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/318	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Reproduction de divers documents et du budget infos au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2023	01/03/2023	1	30/03/2023	30	29/12/2023	DGB
	Total : 9 900 000														
2023.14/1/319	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Location de salles pour la tenue des Assemblées Générales et des crades de concertations de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	17/02/2023	1	16/03/2023	5	29/12/2023	DGB
	Total : 4 000 000														
2023.14/1/320	Compte Trésor	Bail ETAT	-	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGB (appui du MEFP Nombre de lot: 1	ED	09/01/2023	20/01/2023	1	14/02/2023	30	29/12/2023	DGB
	Total : 65 000 000														
2023.14/1/321	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGB Nombre de lot: 1	ED	25/01/2023	02/02/2023	1	24/02/2023	30	29/12/2023	DGB
	Total : 3 000 000														
2023.14/1/322	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 400 000	0	3 400 000	Réparation de portes et serrures de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	20/01/2023	1	22/02/2023	5	29/12/2023	DGB
	Total : 3 400 000														
2023.14/1/323	Compte Trésor	Bail ETAT	-	46 800 000	0	46 800 000	Acquisition de matériel informatiques au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	06/03/2023	1	29/03/2023	90	29/12/2023	DGB
	Total : 46 800 000														
2023.14/1/324	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DPX	22/02/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	30	29/12/2023	DGB
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/325	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Réalisation de services infographiste pour l¿accompagnement du Ministère de l¿Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) dans le cadre de la préparation et la dissémination du Budget Citoyen 2023 Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2023	08/02/2023	1	28/02/2023	45	29/12/2023	DGB
	Total : 8 500 000														
2023.14/1/326	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 800 000	0	19 800 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGB (2 lots) Nombre de lot: 2	DPX	15/02/2023	28/02/2023	1	28/03/2023	30	29/12/2023	DGB
	Total : 19 800 000														
2023.14/1/327	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	recrutement d'un consultant ou d'un bureau d'étude pour les différentes formations au profit du PCMAP-BF II (catalogue) Nombre de lot: 5	ED	20/02/2023	01/03/2023	1	22/03/2023	30	29/12/2023	PCMAP-II
	Total : 45 000 000														
2023.14/1/328	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000 000	0	300 000 000	Gardiennage des infrastructures centrales et déconcentrées du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP): Reconduction Nombre de lot: 6	AOOD à OC	10/02/2023	28/02/2023	3	28/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 300 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/329	Compte Trésor	Bail ETAT	-	134 550 000	0	134 550 000	Acquisition de copieurs et matériels divers. Nombre de lot: 4	AOOD	17/03/2023	07/04/2023	3	31/05/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 134 550 000														
2023.14/1/330	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 458 000	0	4 458 000	inscription du personnel de la DCRP aux seminaires de formation (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	10/03/2023	23/03/2023	3	11/05/2023	15	31/12/2023	DGF
	Total : 4 458 000														
2023.14/1/331	Compte Trésor	Bail ETAT	-	24 500 000	0	24 500 000	Fourniture de pause-café renforcée et location de salle dans le cadre de l'exécution des activités du PADEL en région et Fourniture de pause-café renforcée dans le cadre de l'exécution des activités du PADEL à Ouagadougou Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/03/2023	31/03/2023	1	12/05/2023	30	31/12/2023	PADEL
	Total : 24 500 000														
2023.14/1/332	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de distribution de ticket d'ordre et appareil connect Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2023	17/02/2023	1	16/03/2023	45	31/12/2023	DGCMEF
	Total : 5 000 000														
2023.14/1/333	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Formation au profit de l'AJE (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	17/03/2023	31/03/2023	1	05/05/2023	15	31/12/2023	AJE
	Total : 9 000 000														
2023.14/1/334	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 050 000	0	6 050 000	Fourniture de pause café et pause café renforcée au profit de l'AJE à Ziniaré (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	30/03/2023	1	12/05/2023	30	31/12/2023	AJE
	Total : 6 050 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/335	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 600 000	0	8 600 000	Location de salle Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	09/03/2023	1	27/04/2023	30	31/12/2023	AJE
	Total : 8 600 000														
2023.14/1/336	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	Fourniture de pause café et pause café renforcée à Ziniaré et Ouaga Nombre de lot: 2	DC-F à OC	03/02/2023	17/02/2023	1	16/03/2023	30	31/12/2023	AJE
	Total : 9 950 000														
2023.14/1/337	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL	-	65 260 419	0	65 260 419	Situation de référence environnementale de l¿agropole de Samendeni (Décret PUS 2023) Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2023	23/02/2023	1	24/03/2023	90	31/12/2023	DGDT
	Total : 65 260 419														
2023.14/1/338	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL	-	55 613 872	0	55 613 872	Cadre foncier pour la gestion durable des terres (Décret PUS 2023) Nombre de lot: 1	ED	10/02/2023	10/03/2023	3	05/05/2023	90	31/12/2023	DGDT
	Total : 55 613 872														
2023.14/1/339	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation à l'extérieur au profit des cadres de la DPCC (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	17/02/2023	03/03/2023	3	23/05/2023	15	31/12/2023	DGDT
	Total : 15 000 000														
2023.14/1/340	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et installation d'un autocommutateur avec poste opérateur et postes téléphoniques simples Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	07/02/2023	1	01/03/2023	15	29/12/2023	IGF
	Total : 5 000 000														
2023.14/1/341	Compte	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et pose de	DC-F	07/02/2023	13/02/2023	1	01/03/2023	15	29/12/2023	IGF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						rideaux Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2023.14/1/342	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Entretien des installations sanitaires Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	03/04/2023	15	29/12/2023	IGF
	Total : 750 000														
2023.14/1/343	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de crédits de communication au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	20/01/2023	1	01/03/2023	15	29/12/2023	IGF
	Total : 6 000 000														
2023.14/1/344	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Acquisition de matériels informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	24/02/2023	1	23/03/2023	30	31/12/2023	ANDFOP
	Total : 750 000														
2023.14/1/345	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Abonnement pour la connexion internet Nombre de lot: 1	ED	17/02/2023	28/02/2023	3	30/03/2023	60	31/12/2023	ANDFOP
	Total : 500 000														
2023.14/1/346	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Convention avec la Poste Burkina Nombre de lot: 1	ED	23/01/2023	27/01/2023	1	01/03/2023	15	29/12/2023	IGF
	Total : 750 000														
2023.14/1/347	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 415 750	0	15 415 750	Fourniture de pause-café, pause-café renforcée et location de salles dans le cadre des activités et formation au profit de la DRH/MEFP (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	5	30/12/2023	DRH
	Total : 15 415 750														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/348	Budget National	Prg 032 Act 03206 Actv 0320604 Chap 1800800311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	16 000 000	Reproduction du rapport 2022 sur l'inclusion financière et impression de documents pour les formations en éducation financière, Impresssion des T-shirts, de bandéroles, de depliants d'affiches poster et Elaboration et diffusion de spots publicitaires et confection de banderoles Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2023	24/03/2023	1	25/05/2023	30	31/12/2023	ST-PIF
	Budget National	Prg 032 Act 03206 Actv 0320607 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000											
	Total : 16 000 000														
2023.14/1/349	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Réalisation d'une étude approfondie des besoins des consommateurs en zones urbaine et rurale sur les services financiers numériques Nombre de lot: 1	DP-MI	02/03/2023	31/03/2023	3	18/05/2023	90	31/12/2023	ST-PIF
	Total : 45 000 000														
2023.14/1/350	Compte Trésor	Bail ETAT	-	29 900 000	0	29 900 000	Recruter un cabinet pour accompagner le ST-PIF dans l'évaluation de la SNFI 2019-2023 et la formulation d'une nouvelle stratégie Nombre de lot: 1	DP-A	10/02/2023	03/03/2023	3	12/04/2023	90	31/12/2023	ST-PIF
	Total : 29 900 000														
2023.14/1/351	Compte Trésor	Bail BOAD	-	190 000 000	0	190 000 000	Elaboration de notices et de prescriptions environnementales au profit du PADEL	DP-R	01/03/2023	30/03/2023	3	01/06/2023	60	30/12/2023	PADEL
	Total : 190 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 4								
2023.14/1/352	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 200 000 000	0	1 200 000 000	Construction d'infrastructures socioéconomiques dans les régions du Centre-Est, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord (Décret PUS 2023) Nombre de lot: 12	ED	01/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	120	30/12/2023	PADEL
	Total : 1 200 000 000														
2023.14/1/353	Compte Trésor	Bail ETAT	-	103 000 000	0	103 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures socioéconomiques dans 12 régions (Décret PUS 2023) Nombre de lot: 6	ED	01/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	150	30/12/2023	PADEL
	Total : 103 000 000														
2023.14/1/354	Compte Trésor	Bail ETAT	-	140 000 000	0	140 000 000	Travaux d'aménagement de bâtiments au profit du PADEL (Décret PUS 2023) Nombre de lot: 2	ED	06/03/2023	13/03/2023	1	03/04/2023	90	30/12/2023	PADEL
	Total : 140 000 000														
2023.14/1/355	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 700 000	0	8 700 000	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de bureaux au profit du PADEL (Décret PUS 2023) Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	90	30/12/2023	PADEL
	Total : 8 700 000														
2023.14/1/356	Compte Trésor	Bail ETAT	-	13 000 000	0	13 000 000	Fourniture de pause-café, pause-café renforcée et location de salle Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/02/2023	02/03/2023	1	03/04/2023	15	30/12/2023	G5 SAHEL
	Total : 13 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/357	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	14	30/12/2023	G5 SAHEL
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/358	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED	07/02/2023	13/02/2023	1	01/03/2023	7	30/12/2023	G5 SAHEL
	Total : 5 000 000														
2023.14/1/359	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de cartes de communication Nombre de lot: 1	ED	08/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	7	30/12/2023	G5 SAHEL
	Total : 1 000 000														
2023.14/1/360	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de véhicule Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	01/03/2023	30	30/12/2023	G5 SAHEL
	Total : 3 000 000														
2023.14/1/361	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien, réparation de matériels et de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	01/03/2023	30	30/12/2023	G5 SAHEL
	Total : 1 000 000														
2023.14/1/362	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	08/02/2023	1	01/03/2023	30	30/12/2023	G5 SAHEL
	Total : 1 500 000														
2023.14/1/363	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de pièces de rechange et de pneumatiques au profit du PCMAP-II (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	15	30/12/2023	PCMAP-II
	Total : 9 000 000														
2023.14/1/364	Compte	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Couvertures médiatiques	DC-F	30/01/2023	03/02/2023	1	13/02/2023	20	30/12/2023	DGB

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						des journées portes ouvertes de la DGB Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 5 000 000														
2023.14/1/365	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Confection de banderoles dans le cadre de la tenue des journées portes ouvertes de la DGB Nombre de lot: 1	DC-NF	30/01/2023	03/02/2023	1	13/02/2023	20	30/12/2023	DGB
	Total : 500 000														
2023.14/1/366	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Formation profit de la DMP (catalogue) Nombre de lot: 1	CC	15/03/2023	21/03/2023	1	20/04/2023	30	29/12/2023	DMP
	Total : 9 000 000														
2023.14/1/367	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 241	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de scanners et disques durs externes au profit des directions du MEFP Nombre de lot: 1	DPX	03/04/2023	13/04/2023	1	01/05/2023	90	30/12/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.14/1/368	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360122 Chap 4013000311 Art 64 Par 649	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquérir du matériel et mobilier de bureau au profit de CNLF Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	60	30/12/2023	DGF
	Total : 12 000 000														
2023.14/1/369	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360122 Chap 4013000311	CP	27 500 000	0	27 500 000	Acquerir du materiel informatique et un serveur y compris l'ensemble de ses accessoirs pour le système informatisé de gestion de la	DPX	07/04/2023	28/04/2023	1	25/05/2023	60	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 649					fraude au profit de CNLF Nombre de lot: 2								
	Total : 27 500 000														
2023.14/1/370	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360122 Chap 4013000311 Art 64 Par 649	CP	12 500 000	0	12 500 000	Assurer la formation du personnel de la CNLF (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	03/04/2023	13/04/2023	1	01/06/2023	21	30/12/2023	DGF
	Total : 12 500 000														
2023.14/1/371	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	9 746 000	0	9 746 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner lors des CAM au profit de la DMP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	17/03/2023	1	25/05/2023	30	31/12/2023	DGF/DMP
	Total : 9 746 000														
2023.14/1/372	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	24 000 000	0	24 000 000	Couverture médiatique des activités et diffusion de spots au profit du Ministère de l'Econmie, des Finances et de la Prospective Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2023	16/03/2023	1	17/05/2023	45	31/12/2023	DGF
	Total : 24 000 000														
2023.14/1/373	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture de pause de café et pause déjeuné à Ouagadougou (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2023	22/02/2023	1	15/03/2023	30	29/12/2023	SP-ITIE
	Total : 9 000 000														
2023.14/1/374	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation des toilettes au profit des	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	10/03/2023	30	29/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649					directions du MEFP Nombre de lot: 1								
	Total : 9 000 000														
2023.14/1/375	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	24 000 000	0	24 000 000	Couverture médiatique des activités et diffusion de spots au profit du MEFP Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	03/02/2023	1	10/03/2023	90	29/12/2023	DGF
	Total : 24 000 000														
2023.14/1/376	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	10 000 000	0	10 000 000	Visite technique des véhicules du MEFP Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	03/02/2023	1	20/03/2023	90	29/12/2023	DGF
	Total : 10 000 000														
2023.14/1/377	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 043 500	0	5 043 500	Elaboration et diffusion de spots publicitaire, confection de banderole, de cartes invitation de badges pour l'organisation du CNC-AIF Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	07/02/2023	1	20/02/2023	90	29/12/2023	DGF
	Total : 5 043 500														
2023.14/1/378	Compte Trésor	Bail ETAT	-	990 000	0	990 000	Acquisition de fourniture de bureau dans qle cadre de l'étude de référence Nombre de lot: 1	DC-NF	10/02/2023	24/02/2023	1	19/04/2023	30	31/12/2023	PADEL
	Total : 990 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/379	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Acquisition de de consommables informatique pour la reproduction des document dans le cadre de l'étude de référence Nombre de lot: 1	DC-NF	10/02/2023	16/02/2023	1	07/04/2023	45	31/12/2023	PADEL
	Total : 950 000														
2023.14/1/380	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de cartes de communication dans le cadre de l'étude de référence Nombre de lot: 1	ED	10/02/2023	24/02/2023	3	07/04/2023	45	31/12/2023	PADEL
	Total : 2 500 000														
2023.14/1/381	Compte Trésor	Bail ETAT	-	930 000	0	930 000	Abonnement au bouquet tout canal plus Nombre de lot: 1	ED	24/02/2023	10/03/2023	3	13/04/2023	15	31/12/2023	PADEL
	Total : 930 000														
2023.14/1/382	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Raccordement électronique du bâtiment PADEL au groupe électrogène de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-NF	10/02/2023	28/02/2023	3	07/04/2023	30	31/12/2023	PADEL
	Total : 900 000														
2023.14/1/383	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	40 000 000	0	40 000 000	Assurer la maintenance e-Sintax Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	10/03/2023	1	05/05/2023	45	31/12/2023	DGI
	Total : 40 000 000														
2023.14/1/384	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture de pause-café, pause-café renforcée et location de salles à Ouaga Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2023	24/02/2023	1	11/05/2023	30	31/12/2023	DGDT
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.14/1/385	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Edition des support de communication Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2023	23/02/2023	1	20/04/2023	30	31/12/2023	DGDT
	Total : 15 000 000														
2023.14/1/386	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Reproduction de document de rapport Nombre de lot: 1	DC-F	24/02/2023	03/03/2023	1	21/04/2023	45	31/12/2023	DGDT
	Total : 8 500 000														
2023.14/1/387	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Suivi contrôle pour la Construction de trois(03) Perceptions au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	DP-A	10/03/2023	31/03/2023	3	05/05/2023	60	31/12/2023	DGTCP
	Total : 20 000 000														
2023.14/1/388	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner lors de l'archivage des dossier de la DMP Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	24/02/2023	1	30/03/2023	25	31/12/2023	dmp
	Total : 3 000 000														
2023.14/1/389	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de licence Zoum Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	17/02/2023	1	07/04/2023	15	31/12/2023	DGCOOP
	Total : 3 000 000														
2023.14/1/390	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	édition du rapport d'étude dans la zone d'intervention du PADEL Nombre de lot: 1	DC-F	30/03/2023	04/04/2023	1	25/04/2023	30	31/12/2023	PADEL
	Total : 9 950 000														
2023.14/1/391	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	fourniture de pause café, pause café renforcé et location de salle au profit de la DRH	DC-F à OC	03/04/2023	07/04/2023	1	01/05/2023	14	31/12/2023	DRH
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.14/1/392	Compte Trésor	Bail ETAT	-	210 000	0	210 000	Acquisition de carburant dans le cadre du traitement des dossiers de remboursement de retenues pour faits de grève Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/04/2023	07/04/2023	1	01/05/2023	15	31/12/2023	DRH
	Total : 210 000														
2023.14/1/393	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition de carburant au profit du SEN PND Nombre de lot: 1	ED à OC	20/03/2023	23/03/2023	1	11/04/2023	21	31/12/2023	SEN-PND
	Total : 42 000 000														
2023.14/1/394	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de matériels roulants à 04 roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/03/2023	29/03/2023	1	17/04/2023	360	31/12/2023	SEN-PND
	Total : 3 500 000														
2023.14/1/395	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de climatisation au profit au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/03/2023	28/03/2023	1	17/04/2023	360	31/12/2023	SEN-PND
	Total : 3 500 000														
2023.14/1/396	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du	DC-F à OC	20/03/2023	23/03/2023	1	17/04/2023	360	31/12/2023	SEN-PND

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639					SEN-PND Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2023.14/1/397	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	995 000	0	995 000	Entretien et maintenance de la plomberie sanitaire au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/04/2023	13/04/2023	1	01/05/2023	360	15/12/2023	SEN-PND
	Total : 995 000														
2023.14/1/398	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380311 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	fourniture de pause café, pause café renforcée pour assurer l'organisation des examens et concours directs et professionnels Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2023	20/03/2023	1	03/04/2023	360	29/12/2023	DRH
	Total : 5 000 000														
2023.14/1/399	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de l'alimentation électrique au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2023	20/03/2023	1	10/04/2023	350	29/12/2023	SEN-PND
	Total : 1 500 000														
2023.14/1/400	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2023	22/03/2023	1	21/04/2023	360	29/12/2023	SEN-PND

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		639													
	Total : 5 000 000														
2023.14/1/401	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	20/03/2023	360	26/12/2023	SEN-PND
	Total : 6 500 000														
2023.14/1/402	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	entretien et maintenance du parc informatique au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2023	17/02/2023	1	28/04/2023	360	29/12/2023	SEN-PND
	Total : 3 000 000														
2023.14/1/403	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	4 000 000	reproduction des documents de la pré-revue et de la revue Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	23/02/2023	1	16/03/2023	360	29/12/2023	SEN-PND
	Total : 4 000 000														
2023.14/1/404	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	abonnement internet Nombre de lot: 1	ED à OC	25/01/2023	27/01/2023	1	13/02/2023	360	31/12/2023	SEN-PND
	Total : 2 000 000														
2023.14/1/405	Budget	Prg 032 Act	CP	1 000 000	0	1 000 000	Abonnement de journaux et	ED	25/01/2023	27/01/2023	1	10/02/2023	360	29/12/2023	SEN-PND

Référence du plan : 2023.14/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639					Canal+ Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 1 000 000														

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE : 34 114 482 145

Nombre lignes : 396

XXIV. MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE (DGAIE) (99)

MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES IMMOBILIERES DE L'ETAT

Plan de passation
Structure : 99
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.99/1/1	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Maintenance des véhicules VIP du Parc des Experts Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2023	17/02/2023	1	06/03/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 500 000														
2023.99/1/2	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	36 550 000	0	36 550 000	Entretien et Réparation de véhicules du Parc Automobile de l¿Etat Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/01/2023	31/01/2023	1	20/03/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 36 550 000														
2023.99/1/3	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition d'équipement pour l¿atelier de la Direction du Parc Automobile de l¿Etat Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2023	24/03/2023	1	21/04/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 900 000														
2023.99/1/4	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du Parc Automobile de l¿Etat Nombre de lot: 2	DC-F	20/02/2023	24/02/2023	1	04/04/2023	20	31/12/2023	DGAIE

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 9 900 000														
2023.99/1/5	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	26 700 000	0	26 700 000	Acquisition de carburant au profit du parc des experts Nombre de lot: 3	ED	15/02/2023	22/02/2023	1	20/03/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 26 700 000														
2023.99/1/6	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	6 250 000	0	6 250 000	Acquisition de lubrifiant au profit du Parc Centra de l¿Etat Nombre de lot: 1	ED	10/04/2023	17/04/2023	1	16/05/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 6 250 000														
2023.99/1/7	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretiens au profit du Parc Automobile de l'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	16/02/2023	1	06/03/2023	10	31/12/2023	DGAIE
	Total : 4 000 000														
2023.99/1/8	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000	0	1 200 000	Ré immatriculation des véhicules du parc automobile de l'Etat Nombre de lot: 1	ED	20/03/2023	24/03/2023	1	03/05/2023	90	31/12/2023	DGAIE
	Total : 1 200 000														

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.99/1/9	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	900 000	0	900 000	Visite technique des véhicules du parc automobile de l'Etat Nombre de lot: 1	ED	22/08/2023	28/08/2023	1	06/09/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 900 000														
2023.99/1/10	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	3 950 000	0	3 950 000	Prestation de froid et climatisation Nombre de lot: 1	ED	15/05/2023	19/05/2023	1	01/06/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 3 950 000														
2023.99/1/11	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	9 550 000	0	9 550 000	Entretien et Maintenance de groupes électrogènes de l¿hôtel administratif du Centre Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2023	13/01/2023	1	27/01/2023	365	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 550 000														
2023.99/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Location de salle dans le cadre des stratégies à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	360	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 500 000														
2023.99/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Fourniture de pause-Café et pause-déjeuner dans le cadre des stratégies à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	16/01/2023	1	01/02/2023	360	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 900 000														

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.99/1/14	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 61 Par 615	CP	35 000 000	0	35 000 000	Souscription à une police d¿assurance des véhicules d¿Autorité Nombre de lot: 3	ED	10/03/2023	17/03/2023	1	10/04/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 35 000 000														
2023.99/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fourniture de bureau pour le fonctionnement de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	07/03/2023	1	03/04/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 500 000														
2023.99/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	07/03/2023	1	03/04/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 500 000														
2023.99/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de consommables informatiques pour le fonctionnement de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 500 000														
2023.99/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Fourniture de pause-café pour les réunions de la DGAIE à Ouaga Nombre de lot: 1	DC-F	24/04/2023	28/04/2023	1	09/05/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 6 000 000														
2023.99/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Fourniture de pause-Café et pause-déjeuner dans le cadre des stratégies à Bobo-Dioulasso	DC-F	19/01/2023	25/01/2023	1	01/03/2023	90	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 900 000														

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.99/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Location de salle dans le cadre de la stratégie à Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	DC-F	19/01/2023	25/01/2023	1	01/03/2023	21	31/12/2023	DGAIE
	Total : 8 500 000														
2023.99/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT	-	74 000 000	0	74 000 000	Réhabilitation du circuit électrique du bâtiment de la DGAIE Nombre de lot: 1	AOOD	02/02/2023	02/03/2023	3	03/04/2023	150	31/12/2023	DGAIE
	Total : 74 000 000														
2023.99/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Réalisation d¿une étude géoreferenfée des biens immobiliers bâtis et non bâtis dans trois régions Nombre de lot: 1	DP-MI	01/02/2023	03/03/2023	3	01/05/2023	90	31/12/2023	DGAIE
	Total : 50 000 000														
2023.99/1/23	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	76 435 680	0	76 435 680	Acquisition de bulletins de paie au profit de la DGB (Reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD	04/01/2023	03/02/2023	3	01/03/2023	90	31/12/2023	DGAIE
	Total : 76 435 680														
2023.99/1/24	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de timbres fiscaux au profit de la DGI Nombre de lot: 1	ED	04/01/2023	11/01/2023	1	01/02/2023	90	31/12/2023	DGAIE
	Total : 200 000 000														

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.99/1/25	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition d¿imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l¿Administration Publique Nombre de lot: 3	AOOD	09/01/2023	09/02/2023	3	01/03/2023	90	31/12/2023	DGAIE
	Total : 300 000 000														
2023.99/1/26	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	34 000 000	0	34 000 000	Acquisition d¿imprimés administratifs et de valeur au profit de la Direction Générale des Examens et Concours (DGEC) Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	60	31/12/2023	DGAIE
	Total : 34 000 000														
2023.99/1/27	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	500 000 000	0	500 000 000	Acquisition de cartes grises et permis de conduire nationaux nouveau format Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	90	31/12/2023	DGAIE
	Total : 500 000 000														
2023.99/1/28	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330201 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de rames de papier au profit de la DGB pour l¿impression du budget de l¿Etat Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	20/01/2023	1	01/02/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 900 000														
2023.99/1/29	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap	CP	9 900 000	0	9 900 000	Réfection des magasins de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	45	31/12/2023	DGAIE

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1031000311 Art 61 Par 614													
	Total : 9 900 000														
2023.99/1/30	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330234 Chap 1031000311 Art 60 Par 605	CP	40 668 700	0	40 668 700	Entretien courant des circuits électriques des hôtels administratifs (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX	04/01/2023	11/01/2023	1	01/02/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 40 668 700														
2023.99/1/31	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330233 Chap 1031000311 Art 60 Par 605	CP	40 102 300	0	40 102 300	Entretien courant des circuits d¿eau et des installations sanitaires des hôtels administratifs (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX	04/01/2023	11/01/2023	1	01/02/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 40 102 300														
2023.99/1/32	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330224 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	5 100 000	0	9 900 000	Acquisition de diverses fournitures au profit du SMA/DEDC et de l¿UV DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	45	31/12/2023	DGAIE
	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330225 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	4 800 000											
	Total : 9 900 000														
2023.99/1/33	Budget	Prg 133 Act	CP	9 900 000	0	29 700 000	Acquisition de carburant	ED	06/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	30	31/12/2023	DGAIE

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	13302 Actv 1330217 Chap 1031000311 Art 62 Par 629					(transport et incinération des biens des magasins de l¿Etat devenus obsolètes, mise en œuvre de la SEE, suivi des engagements DCIM) Nombre de lot: 3								
	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330224 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000											
	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330225 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000											
	Total : 29 700 000														
2023.99/1/34	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330225 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Assainissement (nettoyage, traitement de termites) des magasins centraux de stockage de l¿Etat Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2023	10/01/2023	1	01/02/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 5 000 000														
2023.99/1/35	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330223 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	9 900 000	0	9 900 000	Fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou dans le cadre de certaines activités de la DGAIE (Réquisition d¿agents pour traitement de dossiers spécifiques DCIM¿) Nombre de lot: 1	DC-F	09/01/2023	13/01/2023	1	01/02/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 900 000														

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.99/1/36	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330223 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	4 000 000	0	9 900 000	Fourniture de pause café dans le cadre de certaines activités délocalisées de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F	09/01/2023	13/01/2023	1	01/02/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330226 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	5 900 000											
				Total : 9 900 000											
2023.99/1/37	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330223 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	7 000 000	0	9 000 000	Location de salle dans le cadre des activités délocalisées de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F	09/01/2023	13/01/2023	1	01/02/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330226 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000											
				Total : 9 000 000											
2023.99/1/38	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330216 Chap 1031000311 Art 61 Par 615	CP	100 000 000	0	100 000 000	Assurance voyage au profit des agents en mission à l¿extérieur du pays Nombre de lot: 2	ED	30/01/2023	03/02/2023	1	01/03/2023	30	31/12/2023	DGAIE

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 100 000 000											
2023.99/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition d¿équipements au profit des hôtels administratifs Nombre de lot: 1	AOOD	03/02/2023	10/03/2023	3	12/04/2023	90	31/12/2023	DGAIE
				Total : 100 000 000											
2023.99/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Réalisation de forages dans le cadre de la rationalisation de la consommation d¿eau Nombre de lot: 1	DPX	10/03/2023	14/04/2023	1	12/05/2023	90	31/12/2023	DGAIE
				Total : 50 000 000											
2023.99/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Aménagement d¿un terrain pour le parking des véhicules de l¿Etat Nombre de lot: 1	DPX	21/03/2023	20/04/2023	1	24/05/2023	45	31/12/2023	DGAIE
				Total : 30 000 000											
2023.99/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Fourniture de pause-café pour les réunions de la DGAIE à Ouaga Nombre de lot: 1	DC-F	16/03/2023	22/03/2023	1	17/04/2023	30	31/12/2023	DGAIE
				Total : 6 000 000											
2023.99/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Suivi-contrôle pour les travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	DP-A	03/03/2023	30/03/2023	3	21/04/2023	90	31/12/2023	DGAIE
				Total : 25 000 000											
2023.99/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 920 000	0	8 920 000	Gardiennage des locaux de l¿ex-FASO FANI à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	17/02/2023	1	09/03/2023	30	31/12/2023	DGAIE
				Total : 8 920 000											

Référence du plan : 2023.99/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.99/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	AOOD	03/03/2023	07/04/2023	3	18/05/2023	120	03/03/2023	DGAIE
	Total : 500 000 000														
2023.99/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT	-	63 000 000	0	63 000 000	Entretien et nettoyage de l¿hôtel administratif du centre (reconduction) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	10/02/2023	10/03/2023	3	13/04/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 63 000 000														
2023.99/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 550 000	0	25 550 000	Gardiennage de l¿hôtel administratif du centre(reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	17/02/2023	10/03/2023	3	05/05/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 25 550 000														
2023.99/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 550 000	0	9 550 000	Entretien et Maintenance de groupes électrogènes de l¿hôtel administratif du Centre Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	10/03/2023	1	21/04/2023	30	31/12/2023	DGAIE
	Total : 9 550 000														

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE (DGAIE) : 2 552 126 680

Nombre lignes : 48

XXV. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (23)

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 23
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.23/1/1	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610516 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	55 000 000	0	55 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues du parc automobile au profit du MENAPLN (marché à commandes) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	07/02/2023	07/03/2023	3	30/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 55 000 000														
2023.23/1/2	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610225 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	38 340 500	Reproduction des outils de collecte, de données statistiques et de documents au profit de la de la DGQEF, de la DGESS/MENAPLN et la DGF/MENAPLN (Marché à commande) Nombre de lot: 2	DPX à OC	02/02/2023	17/02/2023	1	28/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 61 Par	CP	750 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	11 090 500											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Total : 38 340 500														
2023.23/1/3	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	21 550 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGF et de la DSI/ Nombre de lot: 1	DPX	06/02/2023	21/02/2023	1	21/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget	Prg 061 Act	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610505 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610506 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610526 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	550 000											
	Total : 21 550 000														
2023.23/1/4	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	21 500 000	Acquisition de carburant pour les différentes activités au profit de la DGF/MENAPLN (marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	19/01/2023	23/01/2023	1	24/02/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610505 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610506 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget	Prg 061 Act	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610526 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610529 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610536 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610535 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 21 500 000														
2023.23/1/5	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de café (nespresso capsule), eau en bidon 0,5 l, thé, necafé, sucre, chauffe eau, au	DC-F	16/01/2023	23/01/2023	1	17/02/2023	7	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 60 Par 609					profit du Cabinet du MENAPLN Nombre de lot: 1								
	Total : 4 000 000														
2023.23/1/7	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	500 000	0	13 080 000	Acquisition de cartes de communication au profit de l'USC/DAJC et du MENAPLN Nombre de lot: 2	ED à OC	20/01/2023	24/01/2023	1	20/02/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610520 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	7 280 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610608 Chap 1024000311 Art 61 Par 618	CP	1 800 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 13 080 000											
2023.23/1/8	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Livraison de pause café et de déjeuner au profit du MENAPLN (marché à commandes) Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/01/2023	02/02/2023	1	28/02/2023	3	30/11/2023	DGF
				Total : 25 000 000											
2023.23/1/9	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	9 800 000	0	21 300 000	Maintenance du circuit électrique, de la plomberie et des appareils sanitaires au profit de la DGF/MENAPLN,de la DGESS et de la DMP Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/01/2023	07/02/2023	1	07/03/2023	3	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610527 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610528 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 800 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 21 300 000											
2023.23/1/10	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610514 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	84 000 000	0	89 700 000	Nettoyage des bâtiments du MENAPLN Nombre de lot: 2	AOOD à OC	25/11/2022	23/12/2022	3	20/01/2023	30	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	5 700 000											
				Total : 89 700 000											
2023.23/1/11	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610515 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	50 000 000	0	55 800 000	Gardiennage des bâtiments abritant les structures du MENAPLN Nombre de lot: 2	AOOD à OC	25/11/2022	27/12/2022	3	20/01/2023	30	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	5 800 000											
				Total : 55 800 000											
2023.23/1/12	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par	AE	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau pour l'équipement des nouvelles directions Nombre de lot: 1	AOOD	27/02/2023	27/03/2023	3	21/04/2023	30	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		241													
	Total : 65 000 000														
2023.23/1/13	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 24 Par 242	AE	8 000 000	0	77 500 000	Acquisition de matériel informatique de bureau pour l'équipement des nouvelles directions du MENAPLN, de la DGESS et de la DSI Nombre de lot: 2	AOOD	16/02/2023	16/03/2023	3	11/04/2023	30	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	60 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 24 Par 242	AE	9 500 000											
	Total : 77 500 000														
2023.23/1/14	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 243	AE	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de matériel de transport et de service pour l'équipement des nouvelles directions Nombre de lot: 1	AOOD	12/01/2023	13/02/2023	3	10/03/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 60 000 000														
2023.23/1/16	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610518 Chap 1008000311	CP	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de carburant au profit du MENAPLN (marché à commandes) Nombre de lot: 2	ED à OC	24/01/2023	27/01/2023	1	15/02/2023	14	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 200 000 000														
2023.23/1/17	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de lubrifiant au profit du MENAPLN (marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	23/01/2023	25/01/2023	1	17/02/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.23/1/18	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	27 500 000	Livraison de pause café pour les diverses activités dans les différentes régions au profit de la DGF du MENAPLN (marché à commandes) Nombre de lot: 1	DPX à OC	02/02/2023	17/02/2023	1	16/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 62 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610526 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610529 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610536 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 27 500 000														
2023.23/1/20	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	29 150 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et de copieurs au profit de la DGQEF, de la DG-AEF, de ST-ESU, de SP-PSDEBS, de la DCRP, de la DGENF, de la DGF et du Cabinet.	DPX à OC	13/03/2023	28/03/2023	1	19/04/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget	Prg 061 Act	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580444 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580609 Chap 1029000311 Art 61 Par	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580705 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580812 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580813 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501	CP	800 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1030000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	850 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 1804100311 Art 64 Par 645	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 4016000311 Art 61 Par 614	CP	2 600 000											
	Total : 29 150 000														
2023.23/1/21	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580443 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	5 750 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGQEF et de la DG-AEF Nombre de lot: 2	DC-F à OC	02/02/2023	07/02/2023	1	28/02/2023	7	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 61 Par	CP	750 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580812 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	750 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	750 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 5 750 000														
2023.23/1/22	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de matériels audiovisuels et de matériels d'imprimerie au profit de la DGQEF, Nombre de lot: 2	DC-F à OC	07/02/2023	13/02/2023	1	08/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget	Prg 059 Act	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 61 Par 614													
	Total : 4 000 000														
2023.23/1/23	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	800 000	0	10 800 000	Entretien et maintenance de bâtiment intérieur et extérieur au profit de la DGQEF et de la DAD Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	02/03/2023	1	28/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000											
	Total : 10 800 000														
2023.23/1/24	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590104 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	17 500 000	Livraison de pauses-cafés au profit de la DGQEF (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/03/2023	28/03/2023	1	24/04/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0590501 Chap 1030000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000											
	Total : 17 500 000														
2023.23/1/25	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de carburant au profit du Cabinet du MENAPLN (marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	17/01/2023	19/01/2023	1	09/02/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.23/1/26	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	11 000 000	Location de salles pour les diverses activités dans les différentes régions au profit de la DGF/MENAPLN et de SP-PSDEBS (marché à commandes) Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/03/2023	10/04/2023	1	02/05/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610503	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610526 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610529 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
				Total : 11 000 000											
2023.23/1/27	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DGQEF, Nombre de lot: 2	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	08/03/2023	30	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
				Total : 5 000 000											
2023.23/1/30	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1030000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000	0	18 000 000	Location de salle de conférence pour diverses activités de la DGQEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2023	03/03/2023	1	30/03/2023	7	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590104 Chap 1030000311 Art 61 Par 612	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	2 000 000											
	Budget	Prg 059 Act	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05905 Actv 0590501 Chap 1030000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 63 Par 639	CP	9 000 000											
	Total : 18 000 000														
2023.23/1/33	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	9 100 000	Acquisition de carburant pour diverses activités au profit de la DRH/MENAPLN Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2023	03/02/2023	1	28/02/2023	7	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610302 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 100 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 9 100 000														
2023.23/1/34	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv	CP	40 165 000	0	43 000 000	Livraison de pause café et pause déjeuner pour	DPX à OC	23/02/2023	10/03/2023	1	10/04/2023	7	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0610301 Chap 1009000311 Art 62 Par 622					diverses activités au profit de la DRH du MENAPLN Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610302 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	2 835 000											
	Total : 43 000 000														
2023.23/1/35	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	3 100 000	0	61 100 000	Acquisition de carburant et lubrifiants profit de la DG-AEF Nombre de lot: 3	ED à OC	09/01/2023	11/01/2023	1	02/02/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580207 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1029000311	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580438 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580441 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580442 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580443 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580444 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0580447 Chap 1029000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580609 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580808 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580813 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 61 100 000											
2023.23/1/36	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000	0	21 000 000	Location de salles pour les diverses activités de la DG-AEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	29/03/2023	11/04/2023	1	03/05/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580441 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580442 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580443 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580444	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1029000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580606 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580609 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580813 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Total : 21 000 000														
2023.23/1/37	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1029000311 Art 61 Par	CP	2 100 000	0	33 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues et à deux '02) roues au profit de la DG-AEF et de la DG-QEF	DPX à OC	11/01/2023	26/01/2023	1	22/02/2023	7	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614					Nombre de lot: 3								
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580207 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580438 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580441 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580442 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580447	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1029000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580506 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580605 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580606 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580813 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 33 500 000														
2023.23/1/39	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition d'ordinateurs portables pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2023 au profit de la DGQEF Nombre de lot: 1	AOOD	10/01/2023	10/02/2023	3	10/03/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 55 000 000														
2023.23/1/40	Budget	Prg 059 Act	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de kits	DC-F	11/01/2023	16/01/2023	1	07/02/2023	14	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 60 Par 601					scolaires pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2023 au profit de la DGQEF Nombre de lot: 1								
	Total : 6 000 000														
2023.23/1/41	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	8 500 000	0	8 500 000	Conception, confection et impression de de chemises, de cartes d'invitation, de banderoles, de badges, d'attestations pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2023 au profit la DGQEF Nombre de lot: 1	DC-F	12/01/2023	16/01/2023	1	09/02/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 8 500 000														
2023.23/1/42	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Prestations de restauration et cocktail pour les lauréats et accompagnateurs de l'Excellence scolaire, édition 2023 au profit de la DGQEF Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	13/01/2023	1	09/02/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.23/1/43	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 61 Par 612	CP	9 000 000	0	9 000 000	Location de chambres d'hôtel et de salle de conférence pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2023 au profit de la DGQEF Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	19/01/2023	1	10/02/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.23/1/44	Budget	Prg 059 Act	CP	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition de motos pour	DPX	18/01/2023	02/02/2023	1	28/02/2023	14	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 64 Par 645					l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2023 au profit de la DGQEF Nombre de lot: 1								
	Total : 24 000 000														
2023.23/1/45	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 61 Par 612	CP	6 000 000	0	6 000 000	Locations de salle de conférence sonorisée et de décorée pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2023 au profit de la DGQEF Nombre de lot: 1	DC-F	11/01/2023	16/01/2023	1	06/02/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.23/1/46	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	3 500 000	Prestations d'artistes et d'hôtesses dans le cadre de l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2023 au profit de la DGQEF Nombre de lot: 1	DC-F	12/01/2023	17/01/2023	1	10/02/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 3 500 000														
2023.23/1/47	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2023 au profit de la DGQEF Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	19/01/2023	1	16/02/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.23/1/49	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311	CP	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement de cabinet pour l'élaboration du plan d¿urbanisation du Système d¿Information (PUSI) et du Schéma Directeur du	DP-A	07/02/2023	22/02/2023	1	20/03/2023	60	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622					Système d'information (SDSI) du MENAPLN. Nombre de lot: 1								
	Total : 25 000 000														
2023.23/1/51	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit au profit du SP-PSDEBS Nombre de lot: 1	ED à OC	08/02/2023	13/02/2023	1	09/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 18 000 000														
2023.23/1/52	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	25 000 000	0	25 000 000	Livraison de pause café pour les différentes activités du SP PSDEBS Nombre de lot: 4	DPX à OC	16/01/2023	01/02/2023	1	27/02/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.23/1/53	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	4 000 000	0	6 000 000	Location de salle de réunion pour les travaux des différentes activités du SP-PSDSEB et du SP-PLN Nombre de lot: 2	ED à OC	10/01/2023	12/01/2023	1	02/02/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590503 Chap 4017000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Total : 6 000 000														
2023.23/1/55	Budget	Prg 061 Act	CP	10 000 000	0	10 000 000	Reproduction du plan	DPX	26/01/2023	03/02/2023	1	06/03/2023	45	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632					Stratégique de Développement de l¿Éducation de Base et de L'Enseignement Secondaire Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 10 000 000														
2023.23/1/56	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590503 Chap 4017000311 Art 60 Par 601	CP	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition de carburant au profit de SP-PLN Nombre de lot: 1	ED à OC	06/02/2023	09/02/2023	1	03/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 24 000 000														
2023.23/1/57	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	15 500 000	Livraison de pause café et pause - déjeuner pour la tenue des CASEM au profit du SG/MENAPLN et les différentes activités au profit de la DMP/MENAPLN Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/01/2023	06/02/2023	1	28/02/2023	7	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	Total : 15 500 000														
2023.23/1/58	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	9 850 000	0	9 850 000	Prestations des associations lors des séances de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST au profit du CMLS. Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	06/02/2023	7	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 9 850 000											
2023.23/1/59	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	3 500 000	Consultation d'un consultant pour la formation des agents au profit de la DAJC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC à OC C.individuel	19/01/2023	23/01/2023	1	17/02/2023	7	30/11/2023	DGF
				Total : 3 500 000											
2023.23/1/60	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	950 000	0	950 000	Acquisition de trophées et attestations pour la participation du MENAPLN aux prix Galian, session 2023 au profit de la DCRP/MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2023	06/03/2023	1	28/03/2023	7	30/11/2023	DGF
				Total : 950 000											
2023.23/1/61	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	496 394 000	151 394 000	345 000 000	Acquisition de fournitures de bureau , d'enveloppes et de consommables informatiques pour l'organisation des examens et concours de la session de 2023 au profit de la DGEC Nombre de lot: 4	AOOD	01/12/2022	05/01/2023	3	03/02/2023	15	30/11/2023	DGF
				Total : 496 394 000											
2023.23/1/62	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des examens et concours session de 2023 au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	ED à OC	05/12/2022	07/12/2022	1	28/12/2022	15	30/11/2023	DGF
				Total : 30 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.23/1/63	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de cantines pour le conditionnement des sujets d'examens et concours de la session de 2023 au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DPX	30/01/2023	14/02/2023	1	06/03/2023	15	30/11/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.23/1/64	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	650 000 000	0	650 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours au profit de la DGEC Nombre de lot: 2	AOOD	09/12/2022	09/01/2023	3	09/02/2023	60	30/11/2023	DGF
	Total : 650 000 000														
2023.23/1/66	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1029000311 Art 64 Par 645	CP	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de viande fraîche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires du secondaire (02 lots) Nombre de lot: 2	AOOD à OC	05/01/2023	06/02/2023	3	27/02/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 90 000 000														
2023.23/1/67	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1029000311 Art 64 Par 645	CP	860 000 000	0	860 000 000	Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 5	AOOD	02/01/2023	02/02/2023	3	28/02/2023	60	30/11/2023	DGF
	Total : 860 000 000														
2023.23/1/68	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap	CP	310 000 000	0	310 000 000	Acquisition de riz et d'attiéké déshydraté au profit des cantines scolaires du secondaire.	ED	19/01/2023	20/01/2023	1	10/02/2023	30	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1029000311 Art 64 Par 645					Nombre de lot: 2								
	Total : 310 000 000														
2023.23/1/70	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1029000311 Art 64 Par 645	CP	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition des vivres BAC 2023 au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 2	AOOD	02/02/2023	06/03/2023	3	30/03/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 250 000 000														
2023.23/1/76	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	28/03/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 4 000 000														
2023.23/1/77	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	6 700 000	0	6 700 000	Acquisition d'ustensiles de cuisine au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	DC-F	18/01/2023	23/01/2023	1	14/02/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 6 700 000														
2023.23/1/78	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1029000311 Art 23 Par 233	AE	90 000 000	0	90 000 000	Construction d'un magasin de stockage des vivres au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	AOOD	10/03/2023	10/04/2023	3	02/05/2023	60	30/11/2023	DGF
	Total : 90 000 000														

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.23/1/79	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/03/2023	04/04/2023	1	27/04/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 4 000 000														
2023.23/1/80	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de carburant au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2023	17/03/2023	1	12/04/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 18 000 000														
2023.23/1/81	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation des matériels informatiques au profit des cantines du secondaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	09/03/2023	1	31/03/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.23/1/82	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Expertise technique des vivres au profit du post-primaire et du secondaire Nombre de lot: 1	DP-A à OC	08/02/2023	23/02/2023	1	24/03/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.23/1/83	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Nettoyage et désinfection des magasins des cantines scolaires du Secondaire	DC-F à OC	26/01/2023	31/01/2023	1	23/02/2023	14	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1029000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2023.23/1/84	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Location de camions pour le dépôt des vivres au profit des cantines scolaires du Secondaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	26/01/2023	1	20/02/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.23/1/86	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	8 300 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DG-AEF, Nombre de lot: 2	DPX	25/01/2023	09/02/2023	1	10/03/2023	30	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580443 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580506 Chap 1029000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580812 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 8 300 000														
2023.23/1/87	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	200 000	0	200 000	Achat de pétits matériel et d'outillages au profit de la DMP Nombre de lot: 1	DC-F	13/03/2023	15/03/2023	1	30/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 200 000														
2023.23/1/88	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par	CP	1 340 556 934	398 545 000	942 011 934	Acquisition de diplômes vierges sécurisés au profit de la DGEC. Nombre de lot: 3	AOOD	05/12/2022	06/01/2023	3	03/02/2023	60	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Total : 1 340 556 934														
2023.23/1/89	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	30 000 000	0	30 000 000	Service de location de camions pour le transport et le dépôt des enveloppes contenant les sujets des examens dans les régions et les centres d'examen au profit de la DGEC. (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DPX	06/12/2022	21/12/2022	1	24/01/2023	15	30/11/2023	DGF
	Total : 30 000 000														
2023.23/1/91	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	59 000 000	0	59 000 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les membres des différentes commisssions chargées des activités des examens et concours de la session de 2023 au profit de la DGEC (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	02/12/2022	02/01/2023	3	31/01/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 59 000 000														
2023.23/1/92	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	151 000 000	0	151 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la mise a niveau et l¿appropriation du systeme integré de gestion des examens et concours (sigec) conforme à la nouvelle reglementation au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DP-MI	01/02/2023	01/03/2023	3	31/03/2023	120	30/11/2023	DGF
	Total : 151 000 000														
2023.23/1/93	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap	CP	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de prototypes de diplômes de BEPC, CAP,	CC C.individuel	10/02/2023	15/02/2023	1	15/03/2023	14	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1018000311 Art 62 Par 622					BEP et BAC au profit de la DGEC Nombre de lot: 1 C.individuel								
	Total : 9 000 000														
2023.23/1/94	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Maintenance du logiciel "S2E-MEC"-Baccalauréat. Assistance, suivi et optimisation des traitements implémentés sur le-dit logiciel au profit de la DGEC. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2023	13/02/2023	1	09/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.23/1/95	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 23 Par 233	AE	25 000 000	0	25 000 000	Construction d'un hangar pour les cantines et matériel au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DPX	28/02/2023	17/03/2023	1	14/04/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.23/1/96	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 23 Par 233	AE	60 000 000	0	60 000 000	Refection de bâtiments administratifs au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DPX	24/02/2023	10/03/2023	1	10/04/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 60 000 000														
2023.23/1/97	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 24 Par	AE	35 000 000	15 000 000	20 000 000	Acquisition de climatiseurs au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2023	15/03/2023	1	10/04/2023	21	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		241													
	Total : 35 000 000														
2023.23/1/98	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 24 Par 241	AE	60 000 000	48 498 000	11 502 000	Acquisition de Duplicopieurs et de copieurs pour le tirage des sujets et les diplômes des examens et concours au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	AOOD	09/12/2022	09/01/2023	3	03/02/2023	45	30/11/2023	DGF
	Total : 60 000 000														
2023.23/1/99	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 24 Par 242	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	AOOD	10/01/2023	10/02/2023	3	09/03/2023	15	30/11/2023	DGF
	Total : 50 000 000														
2023.23/1/100	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	55 000 000	0	55 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études architecturales et techniques et de suivi pour la construction d'un bâtiment R+2 au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DP-MI	10/01/2023	10/02/2023	3	29/03/2023	120	30/11/2023	DGF
	Total : 55 000 000														
2023.23/1/103	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	26 000 000	Livraison de pause-café pour les différentes activités de la DG-AEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/01/2023	13/02/2023	1	10/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget	Prg 058 Act	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05804 Actv 0580402 Chap 1029000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580438 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580441 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580442 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580443 Chap 1029000311 Art 62 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580444 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580447 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580605 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Total : 26 000 000														
2023.23/1/105	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	40 293 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la DGESS/MENAPLN Nombre de lot: 2	ED	06/03/2023	07/03/2023	1	03/04/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget	Prg 061 Act	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06102 Actv 0610207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610223 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610225 Chap 1007000311 Art 63 Par 639	CP	1 093 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 60 Par	CP	18 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610204 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610205 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610216 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Total : 40 293 000														
2023.23/1/106	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000	5 569 158	19 405 000	Location de salles de réunion au profit de la DGESS/MENAPLN Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/02/2023	01/03/2023	1	27/03/2023	15	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610223 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget	Prg 061 Act	CP	2 250 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06102 Actv 0610225 Chap 1007000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	2 475 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610204 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	1 980 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610205 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1802200311 Art 61 Par	CP	5 569 158											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		612													
	Total : 24 974 158														
2023.23/1/107	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	421 000	29 579 000	Livraison de pause-café et déjeuner au profit de la DGESS/MENAPLN et de ST-ESU Nombre de lot: 2	DPX à OC	05/01/2023	19/01/2023	1	16/02/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610223 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 4016000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000											
	Total : 30 000 000														
2023.23/1/108	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000	0	11 505 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DGENF Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	09/03/2023	1	31/03/2023	14	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600225 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06003 Actv 0600304 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	6 505 000											
	Total : 11 505 000														
2023.23/1/110	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'imprimés au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2023	31/01/2023	1	22/02/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.23/1/111	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610507 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Assurer la manutention au profit de la DGF/MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2023	30/01/2023	1	21/02/2023	7	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 5 000 000											
2023.23/1/113	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance de matériels d'imprimérie au profit de la DGQEF (DPMD) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	06/03/2023	7	30/11/2023	DGF
				Total : 2 500 000											
2023.23/1/114	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de cachets et d'encre pour les présidents de jurys et le cachetage des diplômes au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	14/12/2022	19/12/2022	1	11/01/2023	14	30/11/2023	DGF
				Total : 8 500 000											
2023.23/1/115	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits et matériels d'entretien au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DPX	23/01/2023	07/02/2023	1	13/03/2023	14	30/11/2023	DGF
				Total : 15 000 000											
2023.23/1/120	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 24 Par 242	AE	6 500 000	0	28 450 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du SP-PSDEBS, de la DAJC, PCS/PAM, de la DGQEF, de la DCRP et du CMLS Nombre de lot: 1	DPX	04/04/2023	19/04/2023	1	10/05/2023	15	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610608 Chap	AE	4 650 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1024000311 Art 24 Par 242													
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 24 Par 242	AE	3 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	6 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 24 Par 242	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	3 300 000											
	Total : 28 450 000														
2023.23/1/121	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Achat de matériel de sport au profit de la DGQEF (DASCLE) Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	09/02/2023	1	02/03/2023	15	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 3 000 000											
2023.23/1/122	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 150 000	0	7 054 000	Acquisition de banderoles et impression de tee shirts au profit de la DCRP et de CMLS Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	09/02/2023	1	28/02/2023	15	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	4 904 000											
				Total : 7 054 000											
2023.23/1/123	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1030000311 Art 63 Par 639	CP	9 800 000	0	9 800 000	Achat de matériels et fournitures spécifiques de l'imprimérie au profit de la DGQEF (DPMD) Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	09/02/2023	1	28/02/2023	15	30/11/2023	DGF
				Total : 9 800 000											
2023.23/1/124	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1030000311 Art 63 Par 639	CP	800 000	0	800 000	Location de divers matériels au profit de la DGQEF (DASCLE) Nombre de lot: 1	DC-NF	06/02/2023	09/02/2023	1	28/02/2023	30	30/11/2023	DGF
				Total : 800 000											
2023.23/1/125	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap	AE	6 000 000	0	6 000 000	Acqusition de mobiliers de bureau et de logement au profit de la DGEC	DC-F	22/03/2023	27/03/2023	1	12/04/2023	21	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1018000311 Art 24 Par 241					Nombre de lot: 1								
	Total : 6 000 000														
2023.23/1/130	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 23 Par 233	AE	2 000 000	0	2 000 000	Installation d'un réseau wifi au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2023	16/02/2023	1	01/03/2023	21	30/11/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.23/1/131	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580111 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	185 000 000	0	185 000 000	Extension des ateliers des lycées professionnels de Zorgho et de Manga et Aménagements extérieurs Nombre de lot: 1	AOOD	16/01/2023	16/02/2023	3	20/03/2023	90	30/11/2023	DGF
	Total : 185 000 000														
2023.23/1/132	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580111 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Etude architecturale en vue de l'extension des ateliers des lycées professionnels de Manga et de Zorgho et aménagements extérieur Nombre de lot: 1	CC	16/01/2023	19/01/2023	1	03/02/2023	120	30/11/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.23/1/133	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580212 Chap 1029000311 Art 63 Par 639	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de mobiliers scolaires du primaire au profit de la DAMSSE Nombre de lot: 1	AOOD	23/01/2023	23/02/2023	3	30/03/2023	60	30/11/2023	DGF
	Total : 70 000 000														

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.23/1/134	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	4 000 000	40 220 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit de la DGESS, du Cabinet, de la DGENF, de la DRH de la DAD, de la DCRP, de la DAJC, de PA/PDSEB, de ST-DEPE, de la DSI, de ST-ESU, de la DMP, de SG, de SP-PSDEBS, de SP-PLN et de la DGF/MENAPLN Nombre de lot: 3	DPX à OC	06/02/2023	21/02/2023	1	16/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610516 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	800 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	1 100 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	850 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	700 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 61 Par 614	CP	2 990 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv	CP	980 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0580159 Chap 1803200311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 4016000311 Art 61 Par 614	CP	10 400 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590503 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 44 220 000														
2023.23/1/135	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311	CP	900 000	1 166 080	22 746 040	Entretien et maintenance de matériels informatiques et de copieurs au profit de la DGF, de la DRH, du SG, de SP-PSDEBS, la DMP,	DPX à OC	07/02/2023	22/02/2023	1	20/03/2023	365	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	2 666 080											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000			de la DGESS, de SP-SSA/P, de la DAD, de DDII, de CMLS, de la DGENF et de SP-PLN Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	746 040											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610605 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600225 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06003 Actv 0600304 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	3 300 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590503 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590603 Chap 4018000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Total : 23 912 120														
2023.23/1/136	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	3 106 200	3 500 000	22 921 200	Entretien et maintenance de climatiseurs et de groupe électrogène au profit de la DGESS, la DGF, de la DSI la DRH, le SG, de DDII, la DMP, de ST-DEPE, de DCRP, de ST-ESU,de la DAD, de SP-SSA/P, de SP-PSDEBS, de SP-PLN et de l'ITS Nombre de lot: 2	DPX à OC	08/02/2023	16/02/2023	1	13/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610605 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	515 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 1804100311 Art 64 Par 645	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 4016000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590503 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590603 Chap 4018000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Total : 26 421 200														
2023.23/1/137	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	10 850 000	62 657 500	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGESS, de SG, de SP-PSDEBS, de la DGENF, de la DRH, de SP-PLN,de ST-ESU, de SP-SSA/P, de la DMP, de DAD, de DCRP, de PA/PDSEB, de la DGF, de CMLS de ST-DEPE et de la Trésorerie Ministérielle Nombre de lot: 2	AOOD	13/02/2023	13/03/2023	3	11/04/2023	15	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	4 550 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610506 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311	CP	5 300 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 700 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06003 Actv 0600304 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610540 Chap 1032000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv	CP	2 110 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0600105 Chap 1801900311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	1 947 500											
	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580159 Chap 1803200311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 4016000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590503 Chap 4017000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590603 Chap 4018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Total : 73 507 500														
2023.23/1/138	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	3 620 000	12 381 000	43 110 328	Livraison de pause-café et de Pause dejeuner pour les activités au profit de la DSI, de DDII, de CMLS, de ST-DEPE, de SP-PLN, de la DGENF, de la DAJC, de SP-SSA/P, de la DAD et de la DAJJC Nombre de lot: 2	AOOD à OC	15/02/2023	15/03/2023	3	05/04/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 365 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610605 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	716 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703	CP	1 375 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1013000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600225 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610608 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	3 787 500											
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	1 602 500											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	7 720 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590503 Chap 4017000311 Art 62 Par 622	CP	19 745 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590603 Chap 4018000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311 Art 62 Par 622	CP	8 360 328											
	Total : 55 491 328														
2023.23/1/139	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	11 050 000	Location de salles pour les différentes activités au profit du SG/MENAPLN, de ST-ESU et de la DSI Nombre de lot: 3	ED à OC	09/02/2023	13/02/2023	1	02/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	1 550 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108	CP	9 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 4016000311 Art 61 Par 612													
	Total : 11 050 000														
2023.23/1/140	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de salles de réunion et de matériel de sonorisation au profit du CMLS Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	22/02/2023	1	13/03/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.23/1/141	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	22 390 000	Location de salles pour les diverses activités au profit de la DRH, SP-PLN, DMP de DAJC, de SP-SSA/P, DAD, de PA/PDSEB, de la DGENF, de la DCRP, de ST-DEPE et DDII Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2023	06/03/2023	1	29/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610302 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	315 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 611	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1010000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	1 040 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06003 Actv 0600304 Chap 1019000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 61 Par 612	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 61 Par 612	CP	1 035 000											
	Budget	Prg 058 Act	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05801 Actv 0580159 Chap 1803200311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590503 Chap 4017000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590603 Chap 4018000311 Art 61 Par 612	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000											
	Total : 22 390 000														
2023.23/1/142	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	1 450 000	0	2 950 000	Couverture médiatique, spots publicitaires au profit de la DIOSPB et de SP-PSDEBS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2023	22/03/2023	1	17/04/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4001000311 Art 63 Par 632													
	Total : 2 950 000														
2023.23/1/143	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de cadenas et de serrures au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	08/02/2023	10/02/2023	1	28/02/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.23/1/145	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	950 000	0	950 000	Entretien des rayonnages et des archives au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF	22/02/2023	24/02/2023	1	15/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 950 000														
2023.23/1/146	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	950 000	0	950 000	Entretien et maintenance de matériel de communication au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	13/02/2023	16/02/2023	1	07/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 950 000														
2023.23/1/147	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance des groupes électrogènes au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	16/02/2023	1	09/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.23/1/148	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 900 000	0	1 900 000	Maintenance des appareils de pose d'hologramme au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2023	16/02/2023	1	06/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Total : 1 900 000														
2023.23/1/149	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	7 958 000	2 042 000	Entretien et réparation de mobiliers au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2023	16/02/2023	1	10/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Total : 10 000 000														
2023.23/1/150	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 24 Par 243	AE	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de motos au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	27/03/2023	21	30/11/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.23/1/151	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 24 Par 243	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de contenaires au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	27/03/2023	21	30/11/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.23/1/152	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de Carburant au profit de ST- ESU Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	09/03/2023	1	27/03/2023	365	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4016000311 Art 60 Par 601													
	Total : 30 000 000														
2023.23/1/154	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 709 800	4 000 000	48 459 800	Acquisition de carburant au profit de la DAD, de la DAJC, de la DMP, de la DCRP, de la DSI, du CMLS, de l'ITS, de PA/PDSEB, de SP-SSA/P, de SG et de la Trésorerie Ministérielle Nombre de lot: 3	ED à OC	13/03/2023	15/03/2023	1	04/04/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	16 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	5 250 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610540 Chap 1032000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580159 Chap 1803200311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590603 Chap 4018000311	CP	11 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 52 459 800														
2023.23/1/155	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610527 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	6 000 000	Maintenance de l'ascenseur de l'immeuble de l'éducation (coté MENAPLN) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	23/02/2023	1	14/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610528 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Total : 6 000 000														
2023.23/1/156	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580173 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	3 615 300 000	0	3 615 300 000	Travaux de réhabilitation du lycée Philippe Zinda KABORE Nombre de lot: 5	AOOD	01/03/2023	03/04/2023	3	26/04/2023	180	30/11/2023	DGF
	Total : 3 615 300 000														
2023.23/1/157	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	32 000 000	0	32 000 000	Construction du mûr de l'école Belle ville A et B (Reprise de 2022) Nombre de lot: 1	DPX	04/01/2023	19/01/2023	1	07/02/2023	90	30/11/2023	DGF
	Total : 32 000 000														
2023.23/1/158	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv	CP	2 000 000	0	2 000 000	Suivi contrôle de la construction du mûr de	CC	04/01/2023	06/01/2023	1	24/01/2023	120	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0580148 Chap 1803700311 Art 62 Par 622					l'école Belle ville A et B (Reprise de 2022) Nombre de lot: 1								
	Total : 2 000 000														
2023.23/1/159	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590116 Chap 1800300311 Art 23 Par 233	AE	431 000 000	0	431 000 000	Travaux de construction de l'IRFPE du centre -Nord (ex ENEP) de Kaya au profit du MENAPLN (1ère phase) Reprise de 2022 Nombre de lot: 1	AOOD	05/01/2023	06/02/2023	3	27/02/2023	120	30/11/2023	DGF
	Total : 431 000 000														
2023.23/1/160	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590116 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	69 000 000	0	69 000 000	Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de l'IRFPE du Centre-Nord (Ex ENEP de Kaya) au profit du MENAPLN (1ère phase) Reprise de 2022 Nombre de lot: 1	DP-MI	09/01/2023	09/02/2023	3	03/03/2023	160	30/11/2023	DGF
	Total : 69 000 000														
2023.23/1/161	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580147 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	475 500 000	0	475 500 000	Acquisition d¿un établissement d¿enseignement au profit du ministère de l¿Education nationale, de l¿Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (Reprise de 2022) Nombre de lot: 1	ED	04/01/2023	06/01/2023	1	24/01/2023	90	30/11/2023	DGF
	Total : 475 500 000														
2023.23/1/162	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv	AE	261 000 000	0	261 000 000	Travaux de construction de mûrs de clôture au profit du	AOOD	06/01/2023	06/02/2023	3	27/02/2023	90	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0580147 Chap 1803700311 Art 23 Par 233					MENAPLN (Reprise de 2022) Nombre de lot: 1								
	Total : 261 000 000														
2023.23/1/163	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580165 Chap 1803600311 Art 62 Par 622	CP	100 000 000	0	138 500 000	Suivi-contrôle de travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures au profit du MENAPLN (Reprise de 2022) Nombre de lot: 4	DP-MI	12/01/2023	13/02/2023	3	07/03/2023	160	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580111 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580147 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	33 000 000											
	Total : 138 500 000														
2023.23/1/164	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580165 Chap 1803600311 Art 23 Par 233	AE	489 000 000	0	489 000 000	Travaux de construction de blocs pédagogiques dans les établissements de l'enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP) (Reprise 2022) Nombre de lot: 4	AOOD	05/01/2023	06/02/2023	3	28/02/2023	150	30/11/2023	DGF
	Total : 489 000 000														

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.23/1/165	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580173 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	180 765 000	0	180 765 000	Suivi -contrôle et coordination des travaux de réhabilitation du lycée Philippe Zinda KABORE Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2023	03/04/2023	3	01/05/2023	180	30/11/2023	DGF
	Total : 180 765 000														
2023.23/1/167	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610513 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de billets d'avion pour les missions extérieures au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/02/2023	13/03/2023	1	03/04/2023	365	30/11/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.23/1/169	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation des installations électriques et de plomberie au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC		15/03/2023	1	31/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.23/1/170	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de duplicopieurs au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2023	15/03/2023	1	30/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.23/1/171	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de pièces de rechange au profit de la	DC-F	13/03/2023	15/03/2023	1	30/03/2023	14	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601					DGEC Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2023.23/1/172	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	14 049 066	8 049 066	6 200 000	Acquisition de petit matériel et outillages au profit de la DGEC et ST-ESU Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2023	15/03/2023	1	30/03/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 4016000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Total : 14 249 066														
2023.23/1/173	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	15/03/2023	1	30/03/2023	365	30/11/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.23/1/174	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	13 500 000	0	13 500 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et copieurs au profit de la DGEC Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/03/2023	27/03/2023	1	17/04/2023	365	30/03/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 13 500 000											
2023.23/1/175	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	8 500 000	0	8 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs et de splits au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	14/03/2023	1	30/03/2023	365	30/03/2023	DGF
				Total : 8 500 000											
2023.23/1/176	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	1 014 800	37 132 200	Acquisition de consommables informatiques au profit de ST-ESU, de la DAD, de SP-PLN, de DAJC, SP-PSDEBS,de SP-SSA/P, de la DGESS, de ST-DEPE, de la DCRP, de la DRH, de la DGENF, de PA/PDSEB, de la DGQEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2023	04/04/2023	1	25/04/2023	14	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	5 900 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget	Prg 061 Act	CP	747 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580159 Chap 1803200311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		632													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 4016000311 Art 60 Par 601	CP	7 800 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590503 Chap 4017000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590603 Chap 4018000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 38 147 000														
2023.23/1/177	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 23 Par 236	AE	25 000 000	8 839 000	16 161 000	Recrutement de cabinet pour le câblage et le renforcement de réseaux locaux des structures du MENAPLN Nombre de lot: 1	DPX	23/03/2023	07/04/2023	1	02/05/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 25 000 000														

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.23/1/178	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 4016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000 000	0	300 000 000	cquisition de kits scolaires au profit de ST/ESU Nombre de lot: 1	AOOD à OC	29/03/2023	28/04/2023	3	17/05/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 300 000 000														
2023.23/1/179	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610108 Chap 1804100311 Art 24 Par 244	AE	200 000 000	115 165 050	84 834 950	Acquisition de tables-bancs au profit du ST-ESU MENAPLN Nombre de lot: 1	AOOD	28/03/2023	28/04/2023	3	22/05/2023	30	30/11/2023	DGF
	Total : 200 000 000														
2023.23/1/180	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 24 Par 241	AE	800 000	0	800 000	Acquisition de video projecteur au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF	27/03/2023	30/03/2023	1	10/04/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 800 000														
2023.23/1/181	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	32 083 432	0	32 083 432	Travaux d¿achèvement de la construction de blocs de deux (02) salles de classe au CEG de ZECCO Nombre de lot: 1	DPX	27/03/2023	11/04/2023	1	04/05/2023	60	30/11/2023	DGF
	Total : 32 083 432														
2023.23/1/182	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap	CP	1 605 000	0	1 605 000	Suivi- contrôle des travaux d¿achèvement de la construction de blocs de deux (02) salles de classe	CC	27/03/2023	30/03/2023	1	17/04/2023	90	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1803700311 Art 62 Par 622					au CEG de ZECCO Nombre de lot: 1								
	Total : 1 605 000														
2023.23/1/183	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311 Art 62 Par 622	CP	5 812 468	0	5 812 468	Nettoyage et entretien des locaux de janvier à mars 2023 du Lycée Scientifique National de Ouagadougou au profit de ST-DEPE Nombre de lot: 1	ED à OC	27/03/2023	29/03/2023	1	13/04/2023	90	30/11/2023	DGF
	Total : 5 812 468														
2023.23/1/184	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311 Art 62 Par 622	CP	6 086 393	0	6 086 393	Nettoyage et entretien des locaux de janvier à mars 2023 du Lycée Scientifique National de Bobo-Dioulasso au profit de ST-DEPE Nombre de lot: 1	ED à OC	17/03/2023	21/03/2023	1	07/04/2023	90	30/11/2023	DGF
	Total : 6 086 393														
2023.23/1/185	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311 Art 62 Par 622	CP	37 500 811	0	37 500 811	Livraison de petit-déjeuners, Déjeuners et Diners (de janvier à mars 2023) au profit du Lycée Scientifique National de Bobo-Dioulasso (ST-DEPE) Nombre de lot: 1	ED à OC	27/03/2023	29/03/2023	1	13/04/2023	90	30/11/2023	DGF
	Total : 37 500 811														
2023.23/1/186	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311 Art 62 Par 622	CP	3 060 000	0	3 060 000	Gardiennage des locaux (de janvier à mars 2023) du Lycée Scientifique National de Bobo-Dioulasso au profit de ST-DEPE Nombre de lot: 1	ED à OC	27/03/2023	29/03/2023	1	10/04/2023	90	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 3 060 000											
2023.23/1/187	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 4022000311 Art 62 Par 622	CP	3 060 000	0	3 060 000	Gardiennage des locaux (de janvier à mars 2023) du Lycée Scientifique National de OUAGADOUGOU au profit de ST-DEPE Nombre de lot: 1	ED à OC	27/03/2023	29/03/2023	1	14/04/2023	90	30/11/2023	DGF
				Total : 3 060 000											
2023.23/1/188	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	17 600 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DG-AEF Nombre de lot: 1	DPX	28/03/2023	12/04/2023	1	04/05/2023	30	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580441 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580442 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580444 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget	Prg 058 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05805 Actv 0580506 Chap 1029000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580705 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580812 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	1 600 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 17 600 000														
2023.23/1/189	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap	CP	900 000	0	900 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit du Pojet Cantines Scolaires PAM	DC-F	28/03/2023	30/03/2023	1	14/04/2023	14	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1803800311 Art 61 Par 615					Nombre de lot: 1								
	Total : 900 000														
2023.23/1/190	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580438 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Couverture médiatique (Maitre de cérémonie, prestation d'artistes et d'hotesses) de la cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire 2023-2024 au profit de la DG-AEF Nombre de lot: 1	ED	03/04/2023	06/04/2023	1	21/04/2023	5	30/11/2023	DGF
	Total : 2 500 000														
2023.23/1/191	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580438 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Livraison de cocktail pour le lancement de la rentrée scolaire 2023-204 au profit de la DG-AEF Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	06/04/2023	1	21/04/2023	5	30/11/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.23/1/192	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 24 Par 244	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition d'ustensiles de cuisine et de foyers améliorés au profit du Pojet Cantines Scolaires PAM Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2023	13/04/2023	1	28/04/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 7 500 000														
2023.23/1/193	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Production du magazine télévisuelle du MENAPLN au profit de la DCRP/MENAPLN Nombre de lot: 1	CC	30/03/2023	03/04/2023	1	18/04/2023	7	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 6 000 000											
2023.23/1/194	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Diffusion de Communiqués Administratifs au profit de la DCRP/MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	30/03/2023	03/04/2023	1	18/04/2023	7	30/11/2023	DGF
				Total : 5 000 000											
2023.23/1/195	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Diffusion du magazine télévisuelle du MENAPLN au profit de la DCRP/MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	30/03/2023	03/04/2023	1	18/04/2023	7	30/11/2023	DGF
				Total : 6 000 000											
2023.23/1/196	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Couvertures médiatiques radiophoniques, télévisuelles, presse en ligne et presse papier des activités du MENAPLN au profit de la DCPM/MENAPLN Nombre de lot: 10	ED à OC	31/03/2023	03/04/2023	1	18/04/2023	365	30/11/2023	DGF
				Total : 25 000 000											
2023.23/1/197	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 24 Par 244	AE	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de matériel et outillage technique pour les CEBNF au profit de la DGENF Nombre de lot: 1	DPX	04/04/2023	19/04/2023	1	10/05/2023	14	30/11/2023	DGF
				Total : 17 000 000											
2023.23/1/198	Budget	Prg 059 Act	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition d'un camion au	AOOD	10/04/2023	10/05/2023	3	02/06/2023	30	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05904 Actv 0590401 Chap 1802100311 Art 24 Par 245					profit du CENAMAFS Nombre de lot: 1								
	Total : 100 000 000														
2023.23/1/199	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition d'équipements audio-visuels pour la RTE au profit de la DGQEF (DTICE) Nombre de lot: 1	DPX	18/04/2023	03/05/2023	1	24/05/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 10 000 000														
2023.23/1/200	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement aux chaines de télévision au profit du cabinet et Secrétariat général du MENPLN Nombre de lot: 1	ED	31/03/2023	04/04/2023	1	21/04/2023	14	30/11/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.23/1/201	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 23 Par 235	CP	19 000 000	0	19 000 000	Travaux d¿aménagement d¿un parking avec une aire de lavage pour le parc automobile au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1	DPX	30/03/2023	14/04/2023	1	04/05/2023	45	30/11/2023	DGF
	Total : 19 000 000														
2023.23/1/202	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311	CP	54 000 000	0	54 000 000	Travaux de réfection du bâtiment intérieur et extérieur au profit du MENAPLN	DPX	04/04/2023	20/04/2023	1	11/05/2023	45	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 23 Par 235					Nombre de lot: 1								
	Total : 54 000 000														
2023.23/1/203	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 24 Par 244	CP	3 000 000	0	3 000 000	Capitonnage de portes et renforcement aux fins de sécurisation des portes et fenêtres au profit du Secrétariat Général Adjoint et de la Trésorerie Ministérielle du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	06/04/2023	1	27/04/2023	21	30/11/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.23/1/204	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 23 Par 235	CP	1 450 000	0	1 450 000	Raccordement au réseau électrique de 380 V pour la mise en service d¿un compresseur à air au profit du parc automobile du MENAPLN Nombre de lot: 1	ED	05/04/2023	10/04/2023	1	28/04/2023	21	30/11/2023	DGF
	Total : 1 450 000														
2023.23/1/205	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	2 000 000	0	2 000 000	Recrutement de consultant indicviduel une formation sur le suivi administratif et la gestion des chantiers Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	29/03/2023	31/03/2023	1	17/04/2023	6	30/11/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.23/1/206	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580173 Chap 1803700311 Art 24 Par 242	AE	39 000 000	0	39 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du Lycée Philippe Zinda KABORE Nombre de lot: 1	DPX	30/03/2023	14/04/2023	1	09/05/2023	45	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 39 000 000											
2023.23/1/207	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580147 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Etudes architecturales et techniques en vue des travaux de réhabilitation d¿un bâtiment du lycée professionnel régional du Centre (LPRC). Nombre de lot: 1	CC	29/03/2023	03/04/2023	1	20/04/2023	45	30/11/2023	DGF
				Total : 5 000 000											
2023.23/1/208	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580173 Chap 1803700311 Art 24 Par 241	AE	31 000 000	0	31 000 000	Acquisition de mobiliers, de matériels de bureau et de reprographieau profit du LPZK Nombre de lot: 1	DPX	31/03/2023	14/04/2023	1	05/05/2023	30	30/11/2023	DGF
				Total : 31 000 000											
2023.23/1/209	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580173 Chap 1803700311 Art 24 Par 244	AE	25 475 000	0	25 475 000	Acquisition de mobiliers scolaires, d'outillage technique et d'articles de sport au profit du LPZK Nombre de lot: 1	DPX	03/04/2023	18/04/2023	1	09/05/2023	30	30/11/2023	DGF
				Total : 25 475 000											
2023.23/1/210	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590303 Chap 1801800311 Art 62 Par 622	CP	100 243 000	0	100 243 000	Reproduction des curricula pour les classes de la réforme du préscolaire, du primaire, du post primaire et du secondaire.(Reprise de 2022) Nombre de lot: 1	AOOD	29/03/2023	28/04/2023	3	23/05/2023	30	30/11/2023	DGF
				Total : 100 243 000											
2023.23/1/211	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv	AE	110 000 000	0	110 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau et de matériel	AOOD	27/03/2023	27/04/2023	3	22/05/2023	30	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0580147 Chap 1803700311 Art 24 Par 241					didactique multimédia pour étude des circuits électroniques pour l¿équipement des établissements de l¿EFTP au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1								
	Total : 110 000 000														
2023.23/1/212	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580147 Chap 1803700311 Art 23 Par 235	AE	291 700 000	0	291 700 000	Travaux d'alimentation des structures du MENAPLN Nombre de lot: 6	AOOD	04/04/2023	05/05/2023	3	29/05/2023	180	30/11/2023	DGF
	Total : 291 700 000														
2023.23/1/213	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580147 Chap 1803700311 Art 24 Par 241	AE	253 505 300	0	405 517 030	Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau et d'outillages techniques pour l'équipements des établissements de l'EFTP au profit du MENAPLN (Reprise de 2022) Nombre de lot: 2	AOOD	10/02/2023	10/03/2023	3	31/03/2023	160	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580147 Chap 1803700311 Art 24 Par 244	AE	152 011 730											
	Total : 405 517 030														
2023.23/1/214	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610604 Chap 1802900311 Art 23 Par	AE	285 000 000	0	285 000 000	Travaux de construction de bâtiments administratifs au profit du MENAPLN Nombre de lot: 2	AOOD	30/03/2023	31/03/2023	3	25/04/2023	90	30/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.23/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		231													
	Total : 285 000 000														
2023.23/1/215	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610604 Chap 1802900311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Suivi-controle des travaux de construction de bâtiments administratifs au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1	DP-A	30/03/2023	14/04/2023	1	02/05/2023	120	30/11/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.23/1/216	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580447 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	3 000 000	0	3 000 000	Location de matériels por la cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire 2023-2024 au profit de la DG-AEF Nombre de lot: 1	DPX	01/08/2023	04/09/2023	1	25/09/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.23/1/217	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 64 Par 645	CP	22 000 000	0	22 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	ED	05/04/2023	10/04/2023	1	02/05/2023	7	30/11/2023	DGF
	Total : 22 000 000														

Total MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES : 15 043 553 740

Nombre lignes : 182

XXVI. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION (24)

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation
Structure : 24
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.24/1/1	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	19 000 000	0	24 500 000	Gardiennage des locaux du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l''Innovation Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/12/2022	23/12/2022	1	25/01/2023	365	16/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Total : 24 500 000														
2023.24/1/2	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	17 320 000	0	21 820 000	Nettoyage des locaux du MESRI Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/12/2022	19/12/2022	1	11/01/2023	365	16/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000											
	Total : 21 820 000														
2023.24/1/3	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650111 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 218 000	0	96 768 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit des structures du MESRI dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités Nombre de lot: 8	AOOD à OC	12/12/2022	11/01/2023	3	08/02/2023	365	16/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650417 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	3 750 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650211	CP	400 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1009000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650212 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650213 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650217 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650221 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650222 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650223 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv 0650702 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06301 Actv 0630102 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620290 Chap 1800900311	CP	7 300 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650606 Chap 1801000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650103 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650207 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650438 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv	CP	2 400 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0650503 Chap 1801700311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640705 Chap 1801800311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620146 Chap 1803600311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650311 Chap 1804000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650195 Chap 4016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650196 Chap 4017000311 Art 62 Par 622	CP	1 150 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650116 Chap 4018000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 96 768 000														
2023.24/1/4	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650184 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	230 335 000	Acquisition du carburant Iau profit des structures du MESRI dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités Nombre de lot: 4	ED à OC	05/01/2023	09/01/2023	1	27/01/2023	365	16/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650508 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650417	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	11 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650319 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	150 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv 0650702 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650503 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620209 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	8 117 000											
	Budget National	Prg 064 Act 06405 Actv 0640521 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 661 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650104 Chap 1024000311	CP	800 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 063 Act 06301 Actv 0630102 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650189 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650330 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650345 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	450 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	12 707 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0650478 Chap 1801700311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620146 Chap 1803600311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650196 Chap 4017000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650116 Chap 4018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 230 335 000											
2023.24/1/5	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650417 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	52 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit des structures du MESRI dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités Nombre de lot: 1	AOOD à OC	16/01/2023	26/01/2023	3	27/02/2023	365	16/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620146 Chap 1803600311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
				Total : 52 000 000											
2023.24/1/6	Budget	Prg 065 Act	CP	1 200 000	0	4 200 000	Acquisition d'imprimés	DC-F	06/02/2023	09/02/2023	1	03/03/2023	14	15/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601					administratifs au profit des structures du MESRI Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 4 200 000														
2023.24/1/7	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650508 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	29 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du MESRI Nombre de lot: 1	DPX à OC	09/01/2023	19/01/2023	1	16/02/2023	365	15/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650417 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1800600311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 29 000 000														
2023.24/1/10	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	11 360 000	0	11 360 000	Acquisition de produits d'entretiens au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/01/2023	17/01/2023	1	01/02/2023	14	15/11/2023	DGF
	Total : 11 360 000														
2023.24/1/12	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	22 000 000	0	24 000 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/02/2023	27/02/2023	1	20/03/2023	21	15/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 24 000 000														
2023.24/1/13	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327	CP	3 000 000	0	4 500 000	Assurance de cinq (5) véhicules à quatre roues au profit du MESRI	ED	15/12/2022	20/12/2022	1	05/01/2023	365	16/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 61 Par 615					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 615	CP	1 500 000											
	Total : 4 500 000														
2023.24/1/14	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	2 000 000	0	2 000 000	Diagnostic des véhicule à quatre roues au profit du MESRI (Convention avec le CCVA) Nombre de lot: 1	ED	05/06/2023	09/06/2023	1	03/07/2023	14	15/11/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.24/1/16	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650488 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	950 000	0	950 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit de la DGESS et du PCU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2023	20/01/2023	1	13/02/2023	365	16/11/2023	DGF
	Total : 950 000														
2023.24/1/18	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620127 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	CP	1 082 760 000	0	1 082 760 000	Travaux de construction d'un bâtiment pédagogique R+2 au Centre universitaire de Banfora au profit du SP-PNADES/MESRI Nombre de lot: 1	AOOD	23/01/2023	22/02/2023	3	31/03/2023	360	16/10/2023	DGF
	Total : 1 082 760 000														

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.24/1/19	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640719 Chap 1802000311 Art 23 Par 233	CP	1 008 819 000	0	1 008 819 000	Travaux de construction du technopole pharmaceutique de Kokologo au profit de la DGRSI/MESRI Nombre de lot: 1	AOOD	07/02/2023	09/03/2023	3	10/04/2023	360	12/10/2023	DGF
	Total : 1 008 819 000														
2023.24/1/20	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660228 Chap 1801500311 Art 23 Par 233	AE	75 000 000	0	75 000 000	Travaux de construction de vitrines d'exposition de RRII dans les DRSI au profit de ANVAR/MESRI Nombre de lot: 2	AOOD	25/01/2023	24/02/2023	3	31/03/2023	60	12/10/2023	DGF
	Total : 75 000 000														
2023.24/1/21	Dons Projets	Bail BADEA Chap 1 Art 1 Par 1	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit des comptes au profit du PCU Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2023	13/03/2023	1	31/03/2023	30	16/11/2023	PCU
	Total : 3 000 000														
2023.24/1/22	Dons Projets	Bail BADEA Chap 1 Art 1 Par 1	-	5 400 000	0	5 400 000	Recrutement d'un prestataire pour l'organisation de l'atelier de présentation des procédures des bailleurs de fonds BADEA/OFID Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2023	13/03/2023	1	30/03/2023	10	16/11/2023	PCU
	Total : 5 400 000														
2023.24/1/24	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650319 Chap 1008000311	CP	1 080 000	0	1 080 000	Confection, pose et dépose de banderoles pour la tenue des deux sessions du CASEM-MESRI	DC-F à OC	05/01/2023	09/01/2023	1	24/01/2023	7	16/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Total : 1 080 000														
2023.24/1/26	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	5 880 000	0	5 880 000	Acquisition de cartes prépayées téléphoniques au profit des responsables des structures du MESRI Nombre de lot: 1	ED à OC	02/02/2023	06/02/2023	1	21/02/2023	90	16/11/2023	DGF
	Total : 5 880 000														
2023.24/1/27	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650606 Chap 1801000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Reproduction de documents dans le cadre de la numérisation des archives du MESRI Nombre de lot: 1	DC-F	14/02/2023	17/02/2023	1	06/03/2023	14	16/11/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.24/1/28	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650508 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Réalisation d'un élément audio-visuel au profit de la DCRP/MESRI Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	10/03/2023	14	16/11/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.24/1/29	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650332 Chap 1804000311 Art 24 Par 242	AE	125 692 000	0	125 692 000	Acquisition de matériel informatique au profit du MESRI Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2023	17/03/2023	3	21/04/2023	60	12/10/2023	DGF
	Total : 125 692 000														

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.24/1/30	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650332 Chap 1804000311 Art 24 Par 241	AE	71 633 000	0	71 633 000	Acquisition de mobiliers et matériel de logement et de bureau au profit du MESRI (Convention avec la chambre des métiers) Nombre de lot: 1	ED	06/02/2023	08/03/2023	3	12/04/2023	90	12/10/2023	DGF
	Total : 71 633 000														
2023.24/1/31	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Edition des actes du FRSIT au profit de ANVAR /MESRI Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2023	20/02/2023	1	07/03/2023	14	16/11/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.24/1/32	Dons Projets	Bail BADEA Chap 1 Art 1 Par 1	-	4 850 000	0	4 850 000	Couverture médiatique de la cérémonie de lancement du projet de construction et d'équipement d'un UFR-ST et d'une cité universitaire au centre universitaire de DORI et d'une cité universitaire à l'université de FADA Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2023	10/04/2023	1	25/04/2023	7	16/11/2023	DGF
	Total : 4 850 000														
2023.24/1/33	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650504 Chap 1801700311 Art 61 Par 618	CP	5 000 000	0	5 000 000	Couverture des actions du MESRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	21/03/2023	7	16/11/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.24/1/34	Budget	Prg 063 Act	CP	2 016 000	0	2 016 000	Acquisition de	DC-F	23/02/2023	27/02/2023	1	14/03/2023	14	16/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06301 Actv 0630102 Chap 1081000311 Art 60 Par 601					consommables médicaux au profit du CMLS-IST Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 2 016 000														
2023.24/1/35	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645	CP	315 000 000	0	315 000 000	Conclusion de Marchés subséquents dans le cadre de l'accord cadre N°2021-00001 suivant AOA N°2021-00010/MESRSI/SG/DMP du 28 mai 2021 pour la conclusion d'un accord cadre multi attributaire en vue de l'acquisition de titres de transport au profit du Centre d'information, d'Orientation Scolaire Professionnelle et des Bourses Nombre de lot: 1	AOOD à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	30/01/2023	7	16/11/2023	DGF
	Total : 315 000 000														
2023.24/1/36	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650184 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	450 000	0	19 500 000	Location de salle au profit des structures du MESRSI Nombre de lot: 4	DPX à OC	20/12/2022	05/01/2023	1	01/02/2023	365	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650509 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	700 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650410 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650320 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650322 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650324 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650342 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650343 Chap 1008000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650211 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650212 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650213 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650335 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0650706 Chap 1012000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650104 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650188 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06301 Actv 0630102 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650189 Chap 1082000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	900 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650445 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660233 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650102 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	450 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650103 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	450 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650310 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650405 Chap 1801700311	CP	250 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650409 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 06504101 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650423 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650429 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650438 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0650459 Chap 1801700311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	3 200 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650195 Chap 4016000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650196 Chap 4017000311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650116 Chap 4018000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 19 500 000											
2023.24/1/37	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650410 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	100 000	0	20 395 000	Location de salles au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	ED à OC	23/01/2023	26/01/2023	1	13/02/2023	7	16/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 620 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650445 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650448 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	1 275 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650463 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650464	CP	900 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801400311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650491 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650494 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650406 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650407 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650408 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 06504100 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 06504102 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 06504103 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 06504104 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650416 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650436 Chap 1801700311	CP	250 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650441 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650452 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	2 100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650453 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650457 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650478 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv	CP	750 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0650485 Chap 1801700311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650492 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Total : 20 395 000														
2023.24/1/38	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650311 Chap 1804000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salle au profit de BCMP (Convention avec les structures publiques) Nombre de lot: 1	ED à OC	25/01/2023	27/01/2023	1	16/02/2023	7	16/11/2023	DGF
	Total : 1 000 000														
2023.24/1/39	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650319 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	1 700 000	Location de salle au profit des activités de la DGF/MESRI (Convention avec les structures publiques) Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2023	03/02/2023	1	23/02/2023	7	16/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650334 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650340	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650341 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Total : 1 700 000														
2023.24/1/40	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650601 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	1 100 000	Location de salle au profit des activités de la DAD (Convention avec les structures publiques) Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2023	27/02/2023	1	14/03/2023	7	16/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650602 Chap 1801000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Total : 1 100 000														
2023.24/1/41	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	600 000	Location de salle au profit des activités du SP-PNADES (Convention avec les structures publiques) Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	09/03/2023	1	28/03/2023	7	16/11/2023	DGF
	Total : 600 000														
2023.24/1/42	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv	CP	300 000	0	300 000	Location de salle au profit des activités de la DSI	ED à OC	06/03/2023	09/03/2023	1	24/03/2023	7	16/11/2023	DGF

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0650501 Chap 1801700311 Art 62 Par 622					(Convention avec les structures publiques) Nombre de lot: 1								
	Total : 300 000														
2023.24/1/43	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650104 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	1 900 000	Location de salles au niveau des structure publique au profit de la DAJC Nombre de lot: 4	ED à OC	02/02/2023	08/02/2023	1	15/03/2023	365	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650188 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650102 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	450 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650438 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Total : 1 900 000														
2023.24/1/44	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650203	CP	3 750 000	0	6 325 000	Location de salles avec les structures publiques pour les activités de la	ED à OC	10/01/2023	16/01/2023	1	14/02/2023	365	20/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1009000311 Art 62 Par 623					DRH/MESRI (Convention avec les structures publiques) Nombre de lot: 9								
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650211 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650212 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650213 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650217 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650221 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	375 000											

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650222 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650223 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650207 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Total : 6 325 000														
2023.24/1/45	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650196 Chap 4017000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Location de salles avec les structures publiques pour les activités de la CNU/MESRI (Convention avec les structures publiques) Nombre de lot: 1	ED à OC	05/01/2023	12/01/2023	1	20/03/2023	7	20/10/2023	DGF
	Total : 500 000														
2023.24/1/46	Prêts Projets	Bail BADEA Chap 01 Art 01 Par 01	-	26 620 176 510	0	26 620 176 510	Travaux de construction d'une unité de formation et de recherche en science et technique (UFR/ST) et d'une cité universitaire au centre polytechnique de Dori et d'une cité universitaire à l'universté	AOOD	04/01/2023	21/02/2023	3	14/04/2023	6570	29/12/2023	PCU
	Total : 26 620 176 510														

Référence du plan : 2023.24/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
							de Fada N'Gourma Nombre de lot: 3								
2023.24/1/47	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	13 000 000	0	13 000 000	Entretien et maintenance de bâtiments Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/02/2023	06/03/2023	1	10/04/2023	365	16/10/2023	DGF
	Total : 13 000 000														
2023.24/1/48	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	24 000 000	0	30 000 000	Entretien et reparution au profit du MESRI Nombre de lot: 5	DPX à OC	20/02/2023	10/03/2023	1	10/04/2023	365	25/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000											
	Total : 30 000 000														

Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION : 29 930 559 510

Nombre lignes : 41

XXVII. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (42)

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 42
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/1	Budget National	Prg 143 Act 14303 Actv 1430303 Chap 1807600311 Art 23 Par 235	AE	1 500 000 000	0	1 500 000 000	Travaux de réalisation de 290 forages dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-ouest au profit du PAEA Nombre de lot: 8	AOOD	30/11/2022	30/12/2022	5	20/02/2023	150	01/09/2023	PAEA
	Total : 1 500 000 000														
2023.42/1/2	Budget National	Prg 143 Act 14303 Actv 1430305 Chap 1807600311 Art 23 Par 235	AE	4 800 000 000	0	4 800 000 000	Travaux de réhabilitation de 60 AEPS dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-ouest/PAEA Nombre de lot: 24	AOOD	12/01/2023	13/02/2023	5	30/03/2023	150	01/09/2023	PAEA
	Total : 4 800 000 000														
2023.42/1/3	Budget National	Prg 143 Act 14303 Actv 1430304 Chap 1807600311 Art 23 Par 235	AE	650 000 000	0	650 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études APD des AEP multi villages au profit du PAEA Nombre de lot: 5	DP-MI	12/04/2023	12/05/2023	5	06/07/2023	150	01/09/2023	PAEA
	Total : 650 000 000														
2023.42/1/4	Budget National	Prg 143 Act 14303 Actv	AE	280 000 000	0	280 000 000	Réalisation des NIES de 50 AEPS de réserves/PAEA	DP-MI	12/12/2022	12/01/2023	5	26/04/2023	45	01/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1430304 Chap 1807600311 Art 23 Par 235					Nombre de lot: 8								
	Total : 280 000 000														
2023.42/1/5	Budget National	Prg 143 Act 14304 Actv 1430403 Chap 1807600311 Art 23 Par 235	CP	5 400 000 000	0	5 400 000 000	Travaux de construction de 360 kits de latrines communautaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du PAEA Nombre de lot: 36	AOOD	30/11/2022	30/12/2022	5	10/04/2023	240	01/09/2023	PAEA
	Total : 5 400 000 000														
2023.42/1/6	Budget National	Prg 143 Act 14302 Actv 1430203 Chap 1807600311 Art 23 Par 235	AE	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation des NIES des forages profonds/PAEA Nombre de lot: 5	DP-MI	12/12/2022	12/01/2023	5	26/04/2023	60	01/09/2023	PAEA
	Total : 150 000 000														
2023.42/1/7	Budget National	Prg 143 Act 14302 Actv 1430203 Chap 1807600311 Art 23 Par 235	AE	12 640 937 000	0	12 640 937 000	Réalisation de 12 forages profonds de reconnaissance (500 à 2 000 m) et de tests hydrogéologiques en vue de la reconnaissance des aquifères profonds du bassin sédimentaire de l'Ouest du Burkina Faso/PAEA Nombre de lot: 10	AOOD	20/02/2023	20/03/2023	5	31/07/2023	450	31/10/2023	PAEA
	Total : 12 640 937 000														
2023.42/1/8	Compte	Bail BM	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition, installation et	AOOD	20/01/2023	20/02/2023	5	14/04/2023	90	01/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						mise en route d'un serveur à la DEIE pour l'hébergement de la Base de Données techniques sur les ouvrages de mobilisation des eaux souterraines (BD-OMES)/PAEA Nombre de lot: 1								
	Total : 100 000 000														
2023.42/1/9	Budget National	Bail ETAT Chap 1807600311 Art 62 Par 622	-	400 000 000	0	400 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'étude portant sur « la réalisation d'activités entrant dans le cadre de l'opérationnalisation du Système national d'information sur l'eau (SNIEau) »/PAEA Nombre de lot: 1	DP-MI	12/12/2022	13/03/2023	5	02/05/2023	150	01/09/2023	PAEA
	Total : 400 000 000														
2023.42/1/10	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation en responsabilité sociétale des entreprises minières/PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	20/12/2022	30/12/2022	1	30/01/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/11	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation spécifique en gestion de base de données simples au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	20/12/2022	30/12/2022	1	30/01/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/12	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation à l'utilisation du logiciel HYDRACESS pour le dépouillement des données de jaugeages au profit du PAEA	DP-A	20/12/2022	30/12/2022	1	30/01/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.42/1/13	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation sur le traitement (le contrôle et la validation) de données de suivi des réseaux au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	20/12/2022	30/12/2022	1	30/01/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/14	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation sur l'ADCP et mesure des débits, installation et gestion des PCD électroniques (avec ou sans télétransmission), utilisation d'information par satellite pour la planification et la gestion de ressources en eau ADCP et mesure des débits, installation et gestion des PCD électroniques (avec ou sans télétransmission), utilisation d'information par satellite pour la planification et la gestion de ressources en eau/PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	20/12/2022	30/12/2022	1	16/01/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/15	Compte spécial	Bail BM	-	28 000 000	0	28 000 000	Formation sur les techniques de supervision et de suivi-contrôle des travaux de réalisation des ouvrages d'assainissement/PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	20/12/2022	30/12/2022	1	16/01/2023	10	15/09/2023	PAEA
	Total : 28 000 000														
2023.42/1/16	Compte	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation sur l'hygiène	DP-A	20/12/2022	30/12/2022	1	30/01/2023	5	15/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						santé et sécurité au travail au profit du PAEA Nombre de lot: 1								
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/17	Compte spécial	Bail BM	-	22 500 000	0	22 500 000	Formation sur les relations sociales et gestion des crises en milieu professionnel au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	16/12/2022	26/12/2022	1	25/01/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 22 500 000														
2023.42/1/18	Compte spécial	Bail BM	-	1 500 000	0	1 500 000	Formation sur les sauvegardes environnementales et sociales au profit du PAEA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/01/2023	27/01/2023	1	16/02/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 1 500 000														
2023.42/1/19	Compte spécial	Bail BM	-	9 000 000	0	9 000 000	Formation en HSE au profit des spécialistes sauvegardes environnementales et sociales au profit du PAEA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/01/2023	27/01/2023	1	27/02/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 9 000 000														
2023.42/1/20	Compte spécial	Bail BM	-	29 000 000	0	29 000 000	Formation sur la prévention et gestion des crises sécuritaires au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	16/12/2022	26/12/2022	1	19/01/2023	6	15/09/2023	PAEA
	Total : 29 000 000														
2023.42/1/21	Compte spécial	Bail BM	-	22 500 000	0	22 500 000	Formation la cartographie des fonds des plans d'eau (Bathymetrie) au profit du	DP-A	20/12/2022	30/12/2022	1	30/01/2023	5	15/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 22 500 000						PAEA Nombre de lot: 1								
2023.42/1/22	Compte spécial	Bail BM	-	22 500 000	0	22 500 000	Formation du personnel aux méthodes approfondies de traitement statistique au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	16/12/2022	26/12/2022	1	23/01/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 22 500 000														
2023.42/1/23	Compte spécial	Bail BM	-	18 750 000	0	18 750 000	Formation en WASH au profit du PAEA (convention avec 2IE) Nombre de lot: 1	ED	17/02/2023	27/02/2023	1	17/04/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 18 750 000														
2023.42/1/24	Compte spécial	Bail BM	-	12 500 000	0	12 500 000	Formation sur la qualité des eaux le long de la chaine d'approvisionnement (chaine de l'eau) au profit du PAEA (convention avec l'UO) Nombre de lot: 1	ED	17/02/2023	27/02/2023	1	07/04/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 12 500 000														
2023.42/1/25	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation sur la prospective : utilisation de l'outil Micmac et analyse structurelle au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	07/02/2023	17/02/2023	1	27/03/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/26	Compte spécial	Bail BM	-	18 750 000	0	18 750 000	Formation sur les techniques de diagnostic des ouvrages d'AEP au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	07/02/2023	17/02/2023	1	30/03/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 18 750 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/27	Compte spécial	Bail BM	-	12 500 000	0	12 500 000	Formation en combinaison des données climatiques dérivées avec les données des stations d'observation au sol pour la modélisation au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	07/02/2023	17/02/2023	1	10/04/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 12 500 000														
2023.42/1/28	Compte spécial	Bail BM	-	12 500 000	0	12 500 000	Formation sur l¿hydrométrie et maintenance des équipements hydrométriques au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	07/02/2023	17/02/2023	1	10/04/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 12 500 000														
2023.42/1/29	Compte spécial	Bail BM	-	18 750 000	0	18 750 000	Modélisation, prévision des crues et processus des crues éclaires au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	10/03/2023	20/03/2023	1	22/05/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 18 750 000														
2023.42/1/30	Compte spécial	Bail BM	-	12 500 000	0	12 500 000	Formation sur les courbes de tarages au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	10/03/2023	20/03/2023	1	15/05/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 12 500 000														
2023.42/1/31	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation sur les principes, outils et concept de la GIRE au profit du PAEA (Convention avec 2IE) Nombre de lot: 1	ED	10/03/2023	20/03/2023	1	10/05/2023	10	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/32	Compte	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation sur la	DP-A	10/03/2023	20/03/2023	1	17/05/2023	5	15/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						chromatographie à phase gazeuse au profit du PAEA Nombre de lot: 1								
	Total : 10 000 000														
2023.42/1/33	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation sur le spectrophotomètre à absorption atomique au profit PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	10/03/2023	20/03/2023	1	18/05/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 10 000 000														
2023.42/1/34	Compte spécial	Bail BM	-	17 500 000	0	17 500 000	Formation en géotechnique appliquée au barrage/PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	10/03/2023	20/03/2023	1	10/05/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 17 500 000														
2023.42/1/35	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Formation sur cartographie géologique (régolites/structurale) et traitement des données géochimiques : implications pour la recherche des eaux souterraines au profit PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	10/03/2023	20/03/2023	1	10/05/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/36	Compte spécial	Bail BM	-	12 500 000	0	12 500 000	Formation sur la pollution et écotoxicologie des écosystèmes aquatiques au profit PAEA Nombre de lot: 1	ED	10/03/2023	20/03/2023	1	10/05/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 12 500 000														
2023.42/1/37	Compte spécial	Bail BM	-	12 500 000	0	12 500 000	Formation en l''élaboration du bilan social au profit du PAEA	DP-A	03/04/2023	13/04/2023	1	29/05/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 12 500 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.42/1/38	Compte spécial	Bail BM	-	12 500 000	0	12 500 000	Formation sur le tableau de bord stratégique, outil d¿efficacité managériale au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	03/04/2023	13/04/2023	1	22/05/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 12 500 000														
2023.42/1/39	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation sur les rôles et responsabilités des acteurs de mise en œuvre du programme et projet de développement dans la réussite de l¿action de contrôle citoyen au profit au PAEA Nombre de lot: 2	DP-A	03/04/2023	13/04/2023	1	06/06/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/40	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation sur la société civile et contrôle citoyen : rôles et responsabilités au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	03/04/2023	13/04/2023	1	05/06/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/41	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation sur les techniques de création d'une base de données documentaires avec PMB au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	10/04/2023	20/04/2023	1	16/06/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/42	Compte spécial	Bail BM	-	12 500 000	0	12 500 000	Formation sur les compétences informationnelles au profit du PAEA	DP-A	10/04/2023	20/04/2023	1	25/05/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 12 500 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.42/1/43	Compte spécial	Bail BM	-	18 000 000	0	18 000 000	Formation sur le management qualité et outils de contrôle interne au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	20/01/2023	30/01/2023	1	30/03/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 18 000 000														
2023.42/1/44	Compte spécial	Bail BM	-	18 000 000	0	18 000 000	Formation sur l'audit et contrôle des marchés publics au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	20/01/2023	30/01/2023	1	16/03/2023	5	15/09/2023	PAEA
	Total : 18 000 000														
2023.42/1/45	Compte spécial	Bail BM	-	28 500 000	0	28 500 000	Formation certifiante sur la Prise en compte du Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale dans la Gestion des Risques Sociaux et Environnementaux (CESBM) au profit du PAEA (Convention avec l'Université joseph KI-ZERBO) Nombre de lot: 1	ED	03/02/2023	13/02/2023	1	15/03/2023	21	15/09/2023	PAEA
	Total : 28 500 000														
2023.42/1/46	Compte spécial	Bail BM	-	28 500 000	0	28 500 000	Formation certifiante sur la Gestion des Risques et des Impacts Sociaux (GRIS) au profit du PAEA (Convention avec l'Université joseph KI-ZERBO) Nombre de lot: 1	ED	06/02/2023	16/02/2023	1	22/03/2023	21	15/09/2023	PAEA
	Total : 28 500 000														
2023.42/1/47	Compte	Bail BM	-	28 500 000	0	28 500 000	Formation certifiante sur la	ED	06/02/2023	16/02/2023	1	15/03/2023	21	15/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						Gestions des impacts et des risques liés aux projets et programmes de développement sur le patrimoine culturel (GRIPAC-PPD) au profit du PAEA (Convention avec l'Université joseph KI-ZERBO) Nombre de lot: 1								
	Total : 28 500 000														
2023.42/1/48	Compte spécial	Bail BM	-	28 500 000	0	28 500 000	Formation certifiante sur les Marchés publics et Sauvegarde environnementale et sociale (MPSES) au profit du PAEA (Convention avec l'Université joseph KI-ZERBO) Nombre de lot: 1	ED	06/02/2023	16/02/2023	1	03/04/2023	21	15/09/2023	PAEA
	Total : 28 500 000														
2023.42/1/49	Compte spécial	Bail BM	-	28 500 000	0	28 500 000	Formation certifiante sur la Prévention et gestion des risques et impacts des Violences Basées sur le Genre (VBG) dans les Projets et Programmes de Développement (PGRIS/VBG) (Convention avec l'Université joseph KI-ZERBO)/PAEA Nombre de lot: 1	ED	06/02/2023	16/02/2023	1	10/04/2023	21	15/09/2023	PAEA
	Total : 28 500 000														
2023.42/1/50	Compte	Bail BM	-	28 500 000	0	28 500 000	Formation certifiante sur le	ED	06/02/2023	16/02/2023	1	10/04/2023	21	15/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						Management des projets au profit du PAEA (Convention avec l'Université Thomas SANKARA) Nombre de lot: 1								
	Total : 28 500 000														
2023.42/1/51	Compte spécial	Bail BM	-	28 500 000	0	28 500 000	Formation certifiante sur l¿Audit et révision comptable au profit du PAEA (Convention avec l'Université Thomas SANKARA) Nombre de lot: 1	ED	13/02/2023	23/02/2023	1	12/04/2023	21	15/09/2023	PAEA
	Total : 28 500 000														
2023.42/1/52	Compte spécial	Bail BM	-	28 500 000	0	28 500 000	Formation certifiante sur le Management de la qualité et de la performance au profit du PAEA (Convention avec l'Université Thomas SANKARA) Nombre de lot: 1	ED	13/02/2023	23/02/2023	1	10/04/2023	21	15/09/2023	PAEA
	Total : 28 500 000														
2023.42/1/53	Budget National	Prg 143 Act 14302 Actv 1430204 Chap 1807600311 Art 23 Par 235	CP	8 000 000	0	8 000 000	Réfection de bâtiment au profit de la DEIE/PAEA Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	26/01/2023	1	15/03/2023	30	15/09/2023	PAEA
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/54	Compte spécial	Bail BM	-	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la relecture du MOP du	CC C.individuel	19/01/2023	26/01/2023	1	23/03/2023	30	15/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 8 000 000						PAEA Nombre de lot: 1 C.individuel								
2023.42/1/55	Compte spécial	Bail BM	-	292 000 000	0	292 000 000	Acquisition de carburant au profit du PAEA, des structures de mises en œuvre du programme Nombre de lot: 1	ED à OC	12/12/2022	22/12/2022	1	06/02/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 292 000 000														
2023.42/1/56	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1807600311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/06/2023	15/06/2023	1	20/07/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 40 000 000														
2023.42/1/57	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1807600311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de PAEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/03/2023	24/03/2023	1	30/05/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/58	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1807600311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatique et péri-informatiques et de mobiliers de bureau au profit PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/03/2023	24/03/2023	1	18/05/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/59	Budget	Prg 143 Act	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de bâtiments	DC-F	06/03/2023	16/03/2023	1	10/05/2023	360	15/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	14306 Actv 1430604 Chap 1807600311 Art 61 Par 614					intérieur-extérieur et climatiseurs au profit du PAEA Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/60	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1807600311 Art 61 Par 615	CP	40 000 000	0	40 000 000	Assurance de matériels roulants au profit du PAEA Nombre de lot: 1	ED	06/03/2023	20/03/2023	1	10/05/2023	3	15/09/2023	PAEA
	Total : 40 000 000														
2023.42/1/61	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Entretien de réseau informatique pour la DEIE/PAEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/02/2023	17/02/2023	1	14/04/2023	360	16/09/2023	PAEA
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/62	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1807600311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de crédits de communication au profit du PAEA, des structures centrales et des DREA Nombre de lot: 1	ED	10/01/2023	20/01/2023	1	15/03/2023	15	15/09/2023	PAEA
	Total : 40 000 000														
2023.42/1/63	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et nettoyage des locaux du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2022	22/12/2022	1	30/01/2023	360	15/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 9 500 000											
2023.42/1/64	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	8 500 000	0	8 500 000	Gardiennage des locaux du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2022	22/12/2022	1	23/01/2023	360	15/09/2023	PAEA
				Total : 8 500 000											
2023.42/1/65	Budget National	Prg 143 Act 14304 Actv 1430405 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Location de salles au profit du PAEA Nombre de lot: 1	ED à OC	12/12/2022	22/12/2022	1	30/01/2023	360	15/09/2023	PAEA
				Total : 20 000 000											
2023.42/1/66	Budget National	Prg 143 Act 14301 Actv 1430102 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Couverture médiatique du PAEA Nombre de lot: 1	ED à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	15/03/2023	360	15/09/2023	PAEA
				Total : 20 000 000											
2023.42/1/67	Budget National	Prg 143 Act 14301 Actv 1430102 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'une agence pour la mise en œuvre de la stratégie de communication du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	16/01/2023	26/01/2023	1	16/03/2023	90	15/09/2023	PAEA
				Total : 15 000 000											
2023.42/1/68	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'instruments de communication au profit du PAEA	DPX	17/01/2023	27/01/2023	1	30/03/2023	30	15/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.42/1/69	Budget National	Prg 143 Act 14301 Actv 1430102 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de contrôle interne au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	20/01/2023	30/01/2023	1	30/03/2023	30	15/09/2023	PAEA
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/70	Budget National	Prg 143 Act 14301 Actv 1430102 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du PAEA Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	30/01/2023	1	20/03/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/71	Budget National	Prg 143 Act 14304 Actv 1430405 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Abonnement à la connexion internet au profit du PAEA Nombre de lot: 1	ED	17/01/2023	27/01/2023	1	30/03/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/72	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430613 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'associations/ONG pour l'appui de la mise en œuvre du plan d'actions genre et les directives d'engagements citoyens dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins/PAEA	ED	13/02/2023	23/02/2023	1	30/03/2023	60	15/09/2023	PAEA
	Total : 100 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.42/1/73	Budget National	Prg 143 Act 14304 Actv 1430406 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000	0	30 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/01/2023	27/01/2023	1	10/03/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 30 000 000														
2023.42/1/74	Compte spécial	Bail BM	-	29 000 000	0	29 000 000	Recrutement d'un expert comptable pour une assistance comptable au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	20/12/2022	30/12/2022	1	15/02/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 29 000 000														
2023.42/1/75	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430621 Chap 1807600311 Art 60 Par 601	CP	9 850 000	0	9 850 000	Acquisition de billets d'avion pour le compte du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	23/02/2023	1	28/04/2023	30	15/09/2023	PAEA
	Total : 9 850 000														
2023.42/1/76	Compte spécial	Bail BM	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DEIE/PAEA Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	26/01/2023	1	15/03/2023	30	15/09/2023	PAEA
	Total : 3 000 000														
2023.42/1/77	Compte spécial	Bail BM	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériels de protection (chaussures de sécurité) au profit de la DGIH/PAEA Nombre de lot: 1	DC-F	13/01/2023	23/01/2023	1	13/03/2023	30	15/09/2023	PAEA
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
2023.42/1/79	Budget National	Prg 143 Act 14301 Actv 1430102 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Reproduction de document au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/07/2023	20/07/2023	1	21/09/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/80	Budget National	Prg 143 Act 14301 Actv 1430102 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	900 000	0	900 000	Visite médicale du personnel recruté/PAEA Nombre de lot: 1	ED	16/05/2023	16/06/2023	1	15/09/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 900 000														
2023.42/1/81	Compte spécial	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation des deux (02) groupes électrogènes au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2023	24/02/2023	1	22/03/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 6 000 000														
2023.42/1/82	Compte spécial	Bail BM	-	37 000 000	0	37 000 000	Acquisition de matériels informatiques, de GPS différentiels et de stations totales au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DPX	20/12/2022	30/12/2022	1	14/04/2023	30	15/09/2023	PAEA
	Total : 37 000 000														
2023.42/1/83	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Édition de guide de gestion des latrines communautaires au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DPX	13/03/2023	23/03/2023	1	15/05/2023	90	15/09/2023	PAEA
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/84	Budget National	Prg 143 Act 14304 Actv 1430405 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant spécialiste en sécurité et prévention sur les chantiers pour des évaluations périodiques/PAEA Nombre de lot: 1	DP-A	16/01/2023	26/01/2023	1	19/05/2023	90	15/09/2023	PAEA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/85	Compte spécial	Bail BM	-	350 000 000	0	350 000 000	Acquisition de matériels de jaugeages (ADCP) au profit du PAEA Nombre de lot: 1	AOOD	09/01/2023	09/02/2023	5	25/05/2023	45	15/09/2023	PAEA
	Total : 350 000 000														
2023.42/1/86	Budget National	Prg 143 Act 14304 Actv 1430403 Chap 1807600311 Art 23 Par 235	CP	1 750 000 000	0	1 750 000 000	Travaux de réalisation de diagraphie sur des forages profonds en vue de la reconnaissance des aquifères profonds du bassin sédimentaire de l'Ouest du Burkina Faso au profit du PAEA Nombre de lot: 6	AOOD	20/02/2023	20/03/2023	5	03/07/2023	450	15/09/2023	PAEA
	Total : 1 750 000 000														
2023.42/1/87	Compte spécial	Bail BM	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition d'équipements de protection individuelle de protection (chaussures de sécurité, imperméable, triangle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisation, boite à pharmacie, batterie, lit de camping etc,) au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DPX	16/12/2022	26/12/2022	1	20/03/2023	60	15/09/2023	PAEA
	Total : 40 000 000														
2023.42/1/88	Compte	Bail BM	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de	DPX	20/01/2023	30/01/2023	1	15/03/2023	45	15/09/2023	PAEA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						matériel informatique pour les Unités de Collecte et de Diffusion de l¿Information sur l'Eau (UCDIEau)/PAEA Nombre de lot: 1								
	Total : 35 000 000														
2023.42/1/89	Compte spécial	Bail BM	-	600 000 000	0	600 000 000	Acquisition de matériels destinés aux suivis des ressources en eau (échelles limnimétriques, systèmes hydrométriques, plateforme de collecte de données, accessoires pour les enregistreurs numériques, etc..) au profit du PAEA Nombre de lot: 5	AOOD	20/12/2022	20/01/2023	1	20/03/2023	60	15/09/2023	PAEA
	Total : 600 000 000														
2023.42/1/90	Compte spécial	Bail BM	-	420 000 000	0	420 000 000	Acquisition de débitmètre basses eaux, courantomètres à induction et autre matériels techniques de jaugeages au profit du PAEA Nombre de lot: 1	AOOD	20/12/2022	20/01/2023	5	20/03/2023	45	01/09/2023	PAEA
	Total : 420 000 000														
2023.42/1/91	Compte spécial	Bail BM	-	173 000 000	0	173 000 000	Acquisition de matériels et produits d'analyse et d'échantillonnage au profit du PAEA Nombre de lot: 1	AOOD	12/12/2022	12/01/2023	5	13/03/2023	45	15/09/2023	PAEA
	Total : 173 000 000														
2023.42/1/92	Compte spécial	Bail BM	-	160 000 000	0	160 000 000	Réalisation de 20 piézomètres complémentaires pour l¿optimisation du réseau	AOOD	20/01/2023	30/01/2023	5	30/03/2023	120	15/09/2023	PAEA
	Total : 160 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							piézométrique national au profit du PAEA Nombre de lot: 1								
2023.42/1/93	Compte spécial	Bail BM	-	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition et installation de 70 sondes automatiques au profit du PAEA Nombre de lot: 1	AOOD	20/01/2023	30/01/2023	5	24/03/2023	90	01/09/2023	PAEA
	Total : 200 000 000														
2023.42/1/94	Budget National	Prg 143 Act 14301 Actv 1430102 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de activités de sensibilisation sur la thématique "engagement citoyen et lutte contre les violences faites aux femmes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au profit du PAEA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	21/02/2023	28/02/2023	1	20/04/2023	30	15/09/2023	PAEA
	Total : 9 000 000														
2023.42/1/95	Budget National	Prg 112 Act 11205 Actv 1120503 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	43 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGA Nombre de lot: 1	ED à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	28/02/2023	360	15/09/2023	DGA
	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120604 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120605 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											
	Total : 43 000 000														
2023.42/1/96	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120117 Chap 1801200311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000	0	4 000 000	Reproduction et confection de gadgets au profit de la DGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2023	27/01/2023	1	27/03/2023	360	15/09/2023	DGA
	Budget National	Prg 112 Act 11205 Actv 1120503 Chap 1801200311 Art 60 Par 606	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120605 Chap 1801200311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Total : 4 000 000														
2023.42/1/97	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120118 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	8 000 000	Fourniture de pause Café, pause déjeuner et location de salles au profit de la DGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2023	30/01/2023	1	30/03/2023	360	15/09/2023	DGA
	Budget	Prg 112 Act	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11205 Actv 1120503 Chap 1801200311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120603 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/98	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120118 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	3 500 000	Conception et reproduction des outils de sensibilisation au profit de la DGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2023	30/01/2023	1	20/03/2023	360	15/09/2023	DGA
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120110 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 3 500 000														
2023.42/1/99	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120604 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	15 500 000	0	15 500 000	Entretien et réparation du matériel roulant au profit de la DGA Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	24/03/2023	360	15/09/2023	DGA
	Total : 15 500 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/101	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120705 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	4 000 000	0	9 000 000	Acquisitions de matériels informatiques et de bureau au profit de la DGA Nombre de lot: 2	DC-F	20/03/2023	30/03/2023	1	10/05/2023	30	15/09/2023	DGA
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120705 Chap 1801200311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
	Total : 9 000 000														
2023.42/1/102	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	50 000 000	0	50 000 000	Construction de latrines au profit de la DGA Nombre de lot: 1	DPX	10/03/2023	20/03/2023	1	22/05/2023	90	15/09/2023	DGA
	Total : 50 000 000														
2023.42/1/103	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation d'études de faisabilité pour la mise en place d'un nouveau projet au sein de la DGA Nombre de lot: 1	DP-A	14/02/2023	24/02/2023	1	24/05/2023	120	01/09/2023	DGA
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/104	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 62 Par	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines et les campagnes d' IEC au profit de la DGA	CC	14/02/2023	24/02/2023	1	22/05/2023	120	15/09/2023	DGA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/105	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120706 Chap 1801200311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet pour assurer la formation du personnel au profit de la DGA Nombre de lot: 1	ED	20/02/2023	02/03/2023	1	22/05/2023	21	15/09/2023	DGA
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/106	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090103 Chap 1804800311 Art 23 Par 235	AE	40 000 000	0	120 000 000	Honoraires relatifs au travaux de construction et réhabilitation de barrages (MOD AGETEER) Nombre de lot: 1	ED	17/01/2023	27/03/2023	1	22/05/2023	45	15/09/2023	DGIH
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090103 Chap 1805400311 Art 23 Par 235	AE	80 000 000											
	Total : 120 000 000														
2023.42/1/107	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090101 Chap 1805400311 Art 21 Par 211	AE	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation d'études de faisabilité dans le cadre de la réhabilité de 2 barrages au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DP-MI	16/01/2023	16/03/2023	5	15/05/2023	150	15/09/2023	DGIH
	Total : 100 000 000														
2023.42/1/108	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090103	AE	9 000 000	0	9 000 000	Réalisation de divers travaux d'aménagements au sein de la DGIH	DC-F	17/01/2023	27/01/2023	1	17/04/2023	150	15/09/2023	DGIH

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1804800311 Art 23 Par 235					Nombre de lot: 1								
	Total : 9 000 000														
2023.42/1/109	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090309 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	81 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	ED à OC	09/01/2023	19/01/2023	1	28/02/2023	360	15/09/2023	DGIH
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 60 Par 601	CP	26 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											
	Total : 81 000 000														
2023.42/1/110	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap	CP	5 000 000	0	58 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, produits	AOOD à OC	31/01/2023	09/02/2023	5	15/03/2023	360	15/09/2023	DGIH

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1801400311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 60 Par 601	CP	18 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 60 Par 609	CP	20 000 000			d'entretien et fournitures spécifiques au profit de la DGIH Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Total : 58 000 000														
2023.42/1/111	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	18 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DPX à OC	31/01/2023	16/02/2023	1	15/03/2023	360	15/09/2023	DGIH
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Total : 18 000 000														
2023.42/1/112	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000	0	32 549 000	Entretien et réparation de tout matériel de transport au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/01/2023	06/02/2023	1	16/03/2023	360	15/09/2023	DGIH
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par 614	CP	2 549 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000											
	Total : 32 549 000														
2023.42/1/113	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, périinformatiques et du réseau de télécommunication au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	02/03/2023	1	31/03/2023	360	15/09/2023	DGIH
	Budget	Prg 109 Act	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 61 Par 614													
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/114	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Gardiennage des locaux de la DGIH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	23/01/2023	1	16/02/2023	360	15/09/2023	DGIH
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/115	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 615	CP	2 000 000	0	6 000 000	Assurance de matériel roulant au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	ED	20/12/2022	30/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	DGIH
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par 615	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 61 Par 615	CP	2 000 000											
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/116	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	5 000 000	Reproduction de documents au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	23/02/2023	1	30/03/2023	360	15/09/2023	DGIH
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/117	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	8 000 000	Entretien de groupe électrogène, câblage des prises ondulées et climatiseurs au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	02/03/2023	1	31/03/2023	360	15/09/2023	DGIH
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/118	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1801400311 Art 24 Par 241	AE	5 900 000	0	27 900 000	Acquisition de matériels informatiques, de matériels et mobiliers de bureau et de climatiseurs au profit de la DGIH Nombre de lot: 2	DPX	17/03/2023	27/03/2023	1	28/04/2023	45	15/09/2023	DGIH
	Budget	Prg 109 Act	AE	10 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	10901 Actv 1090111 Chap 1804800311 Art 24 Par 241													
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1804800311 Art 24 Par 242	AE	8 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1805400311 Art 24 Par 241	AE	2 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1805400311 Art 24 Par 242	AE	2 000 000											
	Total : 27 900 000														
2023.42/1/119	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1804800311 Art 24 Par 243	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels roulants à deux roues au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DC-F	14/03/2023	24/03/2023	1	28/04/2023	30	15/09/2023	DGIH
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/120	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv	CP	8 000 000	0	8 000 000	Nettoyage des locaux de la DGIH	DC-F	19/12/2022	29/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	DGIH

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1090110 Chap 1804800311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/121	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	8 000 000	Entretien de bâtiment intérieur -extérieur au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	28/02/2023	360	15/09/2023	DGIH
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/122	Compte spécial	Bail BOAD	-	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de carburant au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2023	15/02/2023	1	10/03/2023	30	01/09/2023	PMVEC
	Total : 13 000 000														
2023.42/1/123	Compte spécial	Bail BOAD	-	9 800 000	0	9 800 000	Maintenance et entretien de groupe électrogène au profit du PMVEC	DC-F à OC	17/02/2023	10/03/2023	1	28/03/2023	60	01/09/2023	PMVEC
	Total : 9 800 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.42/1/124	Compte spécial	Bail BOAD	-	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture de pause dejeuner au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2023	28/02/2023	1	24/03/2023	360	01/09/2023	PMVEC
	Total : 9 500 000														
2023.42/1/125	Compte spécial	Bail BOAD	-	9 900 000	0	9 900 000	Entretien de bâtiment intérieur et exterieur au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2023	24/02/2023	1	20/03/2023	360	01/09/2023	PMVEC
	Total : 9 900 000														
2023.42/1/126	Compte spécial	Bail BOAD	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fourniture de bureau,de produit d'entretien et de consommables informatiques au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2023	24/02/2023	1	24/03/2023	360	01/09/2023	PMVEC
	Total : 7 000 000														
2023.42/1/127	Compte spécial	Bail BOAD	-	385 000 000	0	385 000 000	Achèvement des travaux de construction du barrage et du périmètre irrigué de Niou Nombre de lot: 1	AOOD	16/01/2023	16/02/2023	5	10/03/2023	120	01/09/2023	PMVEC
	Total : 385 000 000														
2023.42/1/128	Compte spécial	Bail BOAD	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien de matériels roulant au profit du PMVEC	DC-F à OC	17/02/2023	28/02/2023	1	27/03/2023	360	15/09/2023	PMVEC

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 9 500 000			Nombre de lot: 1								
2023.42/1/129	Compte spécial	Bail BOAD	-	3 750 000	0	3 750 000	Nettoyage de locaux au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	PMVEC
				Total : 3 750 000											
2023.42/1/130	Compte spécial	Bail BOAD	-	2 850 000	0	2 850 000	Assurance de matériels roulants au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	ED	20/02/2023	02/03/2023	1	12/04/2023	360	15/09/2023	PMVEC
				Total : 2 850 000											
2023.42/1/131	Compte spécial	Bail BOAD	-	3 000 000	0	3 000 000	Transport et expédition de colis au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	ED à OC	14/02/2023	24/02/2023	1	12/04/2023	360	15/09/2023	PMVEC
				Total : 3 000 000											
2023.42/1/132	Compte spécial	Bail BOAD	-	11 800 000	0	11 800 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit comptable et financier des exercices 2021 à 2022 du PMVEC Nombre de lot: 1	DP-MI	13/03/2023	12/05/2023	5	30/06/2023	30	01/09/2023	PMVEC
				Total : 11 800 000											
2023.42/1/133	Compte spécial	Bail BOAD	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit comptable et financier de l'exercice 2023 du PMVEC Nombre de lot: 1	DP-MI	10/01/2023	10/02/2023	5	18/04/2023	30	01/09/2023	PMVEC
				Total : 7 000 000											
2023.42/1/134	Compte spécial	Bail BOAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Inscription aux séminaires de formation thématiques au profit du PMVEC	ED	06/03/2023	16/03/2023	1	16/05/2023	14	15/09/2023	PMVEC

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.42/1/135	Compte spécial	Bail BOAD	-	9 500 000	0	9 500 000	Assistance comptable au profit du PMVEC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	06/03/2023	16/03/2023	1	28/04/2023	30	15/09/2023	PMVEC
	Total : 9 500 000														
2023.42/1/136	Compte spécial	Bail BOAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	ED à OC	13/01/2023	23/01/2023	1	22/03/2023	360	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 30 000 000														
2023.42/1/137	Compte spécial	Bail BOAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produit d'entretien et de consommables informatiques, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2023	20/04/2023	1	12/06/2023	360	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/138	Compte spécial	Bail BOAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produit d'entretien et de consommables informatiques, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2023	30/03/2023	1	30/05/2023	360	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/139	Compte spécial	Bail BOAD	-	6 500 000	0	6 500 000	Pause café et pause déjeuner, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/02/2023	02/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 6 500 000														
2023.42/1/140	Compte	Bail BOAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage des	DC-F	20/12/2022	30/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	LAC-BAM

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						locaux, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/141	Compte spécial	Bail BOAD	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance de véhicules, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	20/02/2023	1	10/04/2023	360	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 9 500 000														
2023.42/1/142	Compte spécial	Bail BOAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Gardiennage de locaux, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	29/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/143	Compte spécial	Bail BOAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de climatiseurs et de mobiliers de bureau, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2023	20/04/2023	1	12/06/2023	360	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/144	Compte spécial	Bail BOAD	-	3 000 000	0	3 000 000	Inventaire et mise en place de comptabilité matière, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	02/03/2023	1	18/04/2023	30	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 3 000 000														
2023.42/1/145	Compte spécial	Bail BOAD	-	2 000 000	0	2 000 000	Assurance véhicules, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	ED	06/02/2023	16/02/2023	1	15/03/2023	3	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 2 000 000														
2023.42/1/146	Compte spécial	Bail BOAD	-	3 000 000	0	3 000 000	Transport de plis, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2023	27/02/2023	1	30/03/2023	360	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 3 000 000														
2023.42/1/147	Compte	Bail BOAD	-	48 000 000	0	48 000 000	Travaux de réalisation	AOOD	20/02/2023	02/03/2023	5	17/04/2023	90	15/09/2023	LAC-BAM

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						d'étangs piscicoles, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1								
	Total : 48 000 000														
2023.42/1/148	Compte spécial	Bail BOAD	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels et gadgets, pour des actions de sensibilisation, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	DC-F	16/02/2023	27/02/2023	1	30/03/2023	30	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 9 500 000														
2023.42/1/149	Compte spécial	Bail BOAD	-	2 500 000	0	2 500 000	Couverture médiatique au profit du LAC-BAM Nombre de lot: 1	ED à OC	03/03/2023	13/03/2023	1	12/04/2023	360	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 2 500 000														
2023.42/1/150	Compte spécial	Bail BOAD	-	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de 4 décortiqueuses de 6 batteuses et de bâches au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	AOOD	10/01/2023	10/02/2023	5	07/04/2023	90	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 75 000 000														
2023.42/1/151	Compte spécial	Bail BOAD	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'une IMF, en vue de l'accompagnement des producteurs à l'octroi des credits Nombre de lot: 1	DP-A	06/03/2023	16/03/2023	1	14/04/2023	30	15/09/2023	LAC-BAM
	Total : 25 000 000														
2023.42/1/152	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 2800600910 Art 23 Par 235	AE	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de mise en place de l¿auréole de protection du plan d'eau du barrage de Samendéni Nombre de lot: 1	AOOD	08/02/2023	08/03/2023	5	28/04/2023	90	01/09/2023	PDIS
	Total : 100 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/153	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED à OC	14/02/2023	24/02/2023	1	31/03/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 75 000 000														
2023.42/1/154	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien et produits divers au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2023	30/03/2023	1	30/05/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 10 000 000														
2023.42/1/155	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Fourniture de pause café et de Pause déjeuner au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	18/04/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/156	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	28 000 000	0	28 000 000	Production d'outils de communication et de prestations diverses au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/02/2023	24/02/2023	1	05/04/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 28 000 000														
2023.42/1/157	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap	CP	2 000 000	0	2 000 000	Hébergement du site web du PDIS Nombre de lot: 1	ED à OC	21/03/2023	31/03/2023	1	28/04/2023	30	15/09/2023	PDIS

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		2800600910 Art 60 Par 609													
	Total : 2 000 000														
2023.42/1/158	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	37 200 000	0	37 200 000	Entretien et réparation matériel roulant au profit du PDIS Nombre de lot: 2	DPX à OC	14/03/2023	24/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 37 200 000														
2023.42/1/159	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	4 600 000	0	4 600 000	Entretien et réparation de groupe électrogène au profit du PDIS Nombre de lot: 2	DC-F à OC	20/03/2023	30/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 4 600 000														
2023.42/1/160	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	9 800 000	0	9 800 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri informatiques au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/03/2023	31/03/2023	1	02/05/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 9 800 000														
2023.42/1/161	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 615	CP	9 500 000	0	9 500 000	Assurance du matériel roulant au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED	06/03/2023	13/03/2023	1	18/05/2023	3	15/09/2023	PDIS
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/162	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	14 200 000	0	14 200 000	Traduction de documents au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DP-A	28/03/2023	07/04/2023	1	18/05/2023	30	15/09/2023	PDIS
	Total : 14 200 000														
2023.42/1/163	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 200 000	0	15 000 000	Audit des comptes 2021 du PDIS Nombre de lot: 1	DP-A	20/03/2023	30/03/2023	1	30/05/2023	30	15/09/2023	PDIS
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	10 800 000											
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/164	Budget National	Bail ETAT Chap 2800600910 Art 62 Par 622	-	6 100 000	0	6 100 000	Nettoyage des locaux du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	29/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 6 100 000														
2023.42/1/165	Budget National	Bail ETAT Chap 2800600910 Art 62 Par 622	-	4 700 000	0	4 700 000	Entretien du jardin du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	29/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 4 700 000														
2023.42/1/166	Budget National	Bail ETAT Chap 2800600910 Art 62 Par 622	-	5 000 000	0	7 000 000	Gardiennage des locaux du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	29/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Budget	Prg 109 Act	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614													
	Total : 7 000 000														
2023.42/1/167	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Transmission de plis et de courriers au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED à OC	13/03/2023	23/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 3 500 000														
2023.42/1/168	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Visite médicale au profit des agents du PDIS Nombre de lot: 1	ED à OC	14/03/2023	24/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 3 000 000														
2023.42/1/174	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880101 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 500 000	Acquisition de fourniture de bureau, de produits d'entretien, de matériels informatiques et péri informatiques au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 2	DC-F à OC	16/01/2023	30/01/2023	1	10/03/2023	360	15/09/2023	SP/CNDD
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880303 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 5 500 000														
2023.42/1/175	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du SP/CNDD Nombre de lot: 1	ED à OC	16/01/2023	30/01/2023	1	10/03/2023	360	15/09/2023	SP/CNDD
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/176	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880102 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	600 000	0	3 100 000	Entretien et reparation de photocopieurs, de matériel informatique et péri informatique, du circuit électrique et de matériel de communication au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	10/03/2023	360	15/09/2023	SP/CNDD
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880108 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880111 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880502 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 3 100 000														
2023.42/1/177	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de pneus pour véhicules à 4 roues/SP/CNDD Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	30/01/2023	360	15/03/2023	30	15/09/2023	SP/CNDD
	Total : 1 000 000														
2023.42/1/178	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880206 Chap	CP	600 000	0	1 600 000	Entretien et réparation de matériel roulant à 4 roues et 2 roues au profit du SP CNDD	DC-F à OC	16/01/2023	16/02/2023	1	31/03/2023	360	15/09/2023	SP/CNDD

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4019000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880601 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 1 600 000														
2023.42/1/179	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880306 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	4 200 000	0	4 200 000	Gardiennage des locaux du SP/CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	SP/CNDD
	Total : 4 200 000														
2023.42/1/180	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880302 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	200 000	0	1 200 000	Entretien et nettoyage des locaux du SP/CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2022	30/12/2022	1	20/01/2023	360	15/09/2023	SP/CNDD
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880316 Chap 4019000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880318 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 1 200 000														
2023.42/1/181	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880302 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	100 000	0	4 500 000	Réalisation des travaux de plombérie au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	27/01/2023	1	16/03/2023	360	15/09/2023	SP/CNDD
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880315 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	4 400 000											
	Total : 4 500 000														
2023.42/1/182	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880305 Chap 4019000311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	500 000	Acquisition d'imprimés spécifiques profit du SP/CNDD Nombre de lot: 1	DC-NF	14/04/2023	24/04/2023	1	08/06/2023	30	15/09/2023	SP/CNDD
	Total : 500 000														
2023.42/1/183	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	30 000 000	Assurance maladie du personnel contractuel du PN/GIRE	ED	20/03/2023	30/03/2023	1	25/04/2023	3	15/09/2023	SP/GIRE
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv	CP	20 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 615					Nombre de lot: 1								
	Total : 30 000 000														
2023.42/1/184	Compte Trésor	Bail ETAT	-	38 646 000	0	38 646 000	Acquisition de carburant au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2023	02/03/2023	1	12/04/2023	360	15/09/2023	SP/GIRE
	Total : 38 646 000														
2023.42/1/185	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	25 000 000	Entretien et réparation de véhicules et acquisition de pneus au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 2	DPX à OC	03/02/2023	13/02/2023	1	21/03/2023	360	15/09/2023	SP/GIRE
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000											
	Total : 25 000 000														
2023.42/1/186	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Nettoyage des locaux au profit au PN/GIRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/12/2022	23/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	SP/GIRE
	Total : 9 500 000														
2023.42/1/187	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Assurance de véhicules au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2023	13/02/2023	1	28/02/2023	360	15/09/2023	SP/GIRE
	Total : 30 000 000														
2023.42/1/188	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108	CP	8 500 000	0	8 500 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PN/GIRE	DC-F à OC	17/02/2023	27/02/2023	1	31/03/2023	360	15/09/2023	SP/GIRE

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1805600311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 8 500 000														
2023.42/1/189	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130508 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	13 847 000	0	46 847 000	Acquisition de carburant au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	ED à OC	17/02/2023	27/02/2023	1	30/03/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130503 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 60 Par 601	CP	32 000 000											
	Total : 46 847 000														
2023.42/1/190	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 21 Par 213	AE	90 000 000	0	90 000 000	Conceptions de systèmes d'organisation-progiciels au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DP-MI	03/02/2023	03/04/2023	5	15/06/2023	120	01/09/2023	DGESS
	Total : 90 000 000														
2023.42/1/191	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv	AE	10 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel informatique de bureau et	DPX	14/02/2023	24/02/2023	1	20/04/2023	45	15/09/2023	DGESS

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1130509 Chap 1806200311 Art 24 Par 242					de Smart phones au profit de la DGESS Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 24 Par 244	AE	10 000 000											
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/193	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 615	CP	9 000 000	0	9 000 000	Assurance de véhicules au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	ED	13/03/2023	23/03/2023	1	13/04/2023	3	15/09/2023	DGESS
	Total : 9 000 000														
2023.42/1/194	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture de pause petit-déjeuner au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/03/2023	31/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Total : 4 000 000														
2023.42/1/195	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130314 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	120 000 000	0	120 000 000	Acquisition de carburant au profit du programme budgétaire et 113 du MEEA Nombre de lot: 1	ED à OC	09/01/2023	19/01/2023	1	21/02/2023	360	15/09/2023	DGESS

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 120 000 000											
2023.42/1/196	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130314 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	34 500 000	0	34 500 000	Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien et de divers Imprimes au profit du programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2023	30/03/2023	1	30/05/2023	360	15/09/2023	DGESS
				Total : 34 500 000											
2023.42/1/197	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du projet AATA Nombre de lot: 1	DPX à OC	21/03/2023	31/03/2023	1	31/05/2023	360	15/09/2023	DGESS
				Total : 30 000 000											
2023.42/1/198	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	30 000 000	Acquisition de pneus au profit du programme budgétaire 113 et du projet AATA Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/03/2023	03/04/2023	1	18/05/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
				Total : 30 000 000											
2023.42/1/199	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130314 Chap	CP	2 703 000	0	2 703 000	Acquisition de pièces de rechange pour engins à deux 02) roues aux profit du Programme 113 du	DC-F à OC	15/03/2023	25/04/2023	1	31/05/2023	360	15/09/2023	DGESS

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 60 Par 601					MEEA Nombre de lot: 1								
	Total : 2 703 000														
2023.42/1/200	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130314 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Gardiennage des bâtiments administratifs du Programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/12/2022	22/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/201	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	33 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du Programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/12/2022	22/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	Total : 33 000 000														
2023.42/1/202	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance du circuit électrique et des installations sanitaires du programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DPX à OC	21/03/2023	31/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Total : 12 000 000														
2023.42/1/203	Budget	Prg 113 Act	CP	9 000 000	0	14 000 000	Entretien et réparation de	DPX	31/03/2023	10/04/2023	1	16/05/2023	360	15/09/2023	DGESS

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11303 Actv 1130323 Chap 1085000311 Art 61 Par 614					climatiseurs au profit du Programme budgétaire 113 et du projet PAI Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Total : 14 000 000														
2023.42/1/204	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien, maintenance et réparation de matériels informatiques et péri-informatiques, de climatiseurs et de photocopieurs au profit du programme budgétaire 113 et du projet PAI Nombre de lot: 2	DPX	14/02/2023	24/02/2023	1	13/04/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/205	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	2 400 000	0	2 400 000	Entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit du programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/02/2023	09/03/2023	1	20/04/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Total : 2 400 000														
2023.42/1/206	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1085000311	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien de mobilier de bureau au profit du programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2023	30/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	DGESS

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Total : 1 000 000														
2023.42/1/207	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	18 000 000	0	37 000 000	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues au profit du Programme budgétaire 113 et du projet AATA Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2023	30/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000											
	Total : 37 000 000														
2023.42/1/208	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	22 600 000	0	22 600 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour la mise en œuvre des activités du Programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/03/2023	03/04/2023	1	10/05/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Total : 22 600 000														
2023.42/1/209	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap	AE	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureaux au profit du programme budgétaire 113	DPX	04/04/2023	14/04/2023	1	26/05/2023	30	15/09/2023	DGESS

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1804100311 Art 24 Par 241					Nombre de lot: 1								
	Total : 21 000 000														
2023.42/1/210	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 24 Par 242	CP	20 000 000	0	54 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des projets PAI et AATA Nombre de lot: 1	AOOD	14/03/2023	14/04/2023	5	20/06/2023	45	01/09/2023	DGESS
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 242	AE	34 000 000											
	Total : 54 000 000														
2023.42/1/211	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 243	AE	60 121 000	0	60 121 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues et à deux roues au profit du projet PAI Nombre de lot: 1	AOOD	07/03/2023	07/04/2023	5	07/06/2023	45	01/09/2023	DGESS
	Total : 60 121 000														
2023.42/1/212	Budget National	Prg 113 Act 11307 Actv 1130701 Chap 1805300311 Art 23 Par 236	AE	16 000 000	0	16 000 000	Travaux de réalisation de réseaux informatiques et télécom/PVSI Nombre de lot: 1	DPX	21/03/2023	31/03/2023	1	02/05/2023	30	15/09/2023	DGESS
	Total : 16 000 000														
2023.42/1/213	Budget	Prg 113 Act	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition des	DPX	08/03/2023	23/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	DGESS

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11307 Actv 1130701 Chap 1805300311 Art 60 Par 601					consommables informatiques au profit de DSI/PVSI Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 19 000 000														
2023.42/1/214	Budget National	Prg 113 Act 11307 Actv 1130701 Chap 1805300311 Art 62 Par 624	CP	6 700 000	0	6 700 000	Redevances pour les hébergements et exploitations des services Cloud et e-services/PVSI Nombre de lot: 1	DC-F	13/03/2023	23/03/2023	1	28/04/2023	30	15/09/2023	DGESS
	Total : 6 700 000														
2023.42/1/215	Budget National	Prg 113 Act 11307 Actv 1130701 Chap 1805300311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance des infrastructures informatiques et réfection de la salle serveur/PVSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	20/03/2023	1	25/05/2023	360	15/09/2023	DGESS
	Total : 9 000 000														
2023.42/1/216	Budget National	Prg 113 Act 11307 Actv 1130701 Chap 1805300311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un cabinet pour les travaux de migration des applications et plateformes/PVSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	16/03/2023	1	10/05/2023	30	15/09/2023	DGESS
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/217	Budget National	Prg 113 Act 11307 Actv 1130701 Chap 1805300311	CP	8 300 000	0	8 300 000	Acquisition de licences des logiciels utilitaires de support et de bureautique/PVSI	DC-F à OC	21/03/2023	31/03/2023	1	16/05/2023	30	15/09/2023	DGESS

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 624					Nombre de lot: 1								
	Total : 8 300 000														
2023.42/1/218	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110140 Chap 1801600311 Art 21 Par 213	AE	150 000 000	0	150 000 000	Conception d'un progiciel dans le cadre du DISE Nombre de lot: 1	DP-MI	12/05/2023	12/06/2023	5	21/07/2023	60	15/09/2022	DGEP
	Total : 150 000 000														
2023.42/1/219	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	400 000 000	0	400 000 000	Réalisation de Poste d'Eau Autonome (PEA) et de Mini AEP au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	AOOD	20/03/2023	20/04/2023	5	30/06/2023	60	15/09/2023	DGEP
	Total : 400 000 000														
2023.42/1/220	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de Poste d'Eau Autonome (PEA) et de Mini AEP au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DP-A	10/03/2023	20/03/2023	1	17/05/2023	75	15/09/2023	DGEP
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/221	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110113 Chap 1804200311 Art 21 Par 211	AE	168 000 000	0	168 000 000	Réaliser des études d'AEPS au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DP-MI	18/04/2023	18/05/2023	5	20/07/2023	60	15/09/2023	DGEP
	Total : 168 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/222	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 23 Par 235	AE	70 000 000	0	70 000 000	Réalisation de forages équipés de PMH au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DPX	14/03/2023	24/04/2023	1	20/06/2023	60	15/09/2023	DGEP
	Total : 70 000 000														
2023.42/1/223	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de forages équipés de PMH au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DP-A	20/03/2023	30/03/2023	1	28/04/2023	75	15/09/2023	DGEP
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/224	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110116 Chap 1804400311 Art 23 Par 235	AE	180 000 000	0	180 000 000	Réalisation de forages à gros débit au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	AOOD	28/03/2023	28/04/2023	5	30/06/2023	60	15/09/2023	DGEP
	Total : 180 000 000														
2023.42/1/225	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110116 Chap 1804400311 Art 62 Par 622	CP	54 750 000	0	54 750 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de forages à gros débit au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DP-MI	12/05/2023	12/06/2023	5	10/08/2023	75	01/09/2023	DGEP
	Total : 54 750 000														
2023.42/1/226	Compte spécial	Bail BELGIQUE	-	2 587 026 000	0	2 587 026 000	Travaux de réalisation de vingt-sept (27) systèmes d'AEP au profit du PAEP-CE	AOOD	03/02/2023	03/03/2023	5	18/05/2023	60	15/09/2023	DGEP
	Total : 2 587 026 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 9								
2023.42/1/227	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110134 Chap 1808400311 Art 62 Par 622	CP	65 000 000	0	65 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de vingt-sept (27) systèmes d'AEP au profit du PAEP-CE Nombre de lot: 3	DP-MI	31/03/2023	17/04/2023	5	15/05/2023	75	15/09/2023	dgep
	Total : 65 000 000														
2023.42/1/228	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110134 Chap 1808400311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Prestation de service de restauration et de location de salle au profit du PAEP-CE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2023	31/01/2023	1	31/03/2023	360		DGEP
	Total : 4 000 000														
2023.42/1/229	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110134 Chap 1808400311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Audit des comptes de l'exercice 2022 du PAEP-CE Nombre de lot: 1	CC	12/06/2023	30/06/2023	1	04/08/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/231	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110138 Chap 1808500311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Audit des comptes de l'exercice 2022 du PAEP-2R Nombre de lot: 1	CC	05/05/2023	15/05/2023	1	30/06/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/232	Budget	Prg 111 Act	CP	5 000 000	0	5 000 000	Elaboration du manuel de	DC-F	19/05/2023	31/05/2023	1	12/07/2023	30	15/09/2023	DGEP

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11101 Actv 1110133 Chap 1808600311 Art 62 Par 622					suivi évaluation du PSFA Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/233	Compte spécial	Bail AUTR-BAIL	-	540 000 000	0	540 000 000	Travaux de réalisation d'ouvrages d'eau potable au profit du PMRU Nombre de lot: 1	AOOD	23/02/2023	23/03/2023	5	28/04/2023	60	15/09/2023	DGEP
	Total : 540 000 000														
2023.42/1/234	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110148 Chap 1812000311 Art 24 Par 241	AE	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PMRU Nombre de lot: 1	DC-F	28/02/2023	16/03/2023	1	20/04/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 7 500 000														
2023.42/1/236	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1801600311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels informatqiues au profit de la DGEP et projets rattachés (PMRU) Nombre de lot: 3	DPX	10/04/2023	20/04/2023	1	31/05/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110148 Chap 1812000311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000											
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/237	Compte	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de	DPX	16/06/2023	26/06/2023	1	31/07/2023	30	15/09/2023	DGEP

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						SMARTPHONES dans le cadre du DISE au profit de la DGEP Nombre de lot: 1								
	Total : 10 000 000														
2023.42/1/238	Compte Trésor	Bail ETAT	-	117 000 000	0	92 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGEP et projets rattachés (PAEP-CE, PAEP-2R, PMRU) Nombre de lot: 9	ED à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	20/01/2023	360	15/09/2023	DGEP
	Total : 117 000 000														
2023.42/1/239	Compte Trésor	Bail ETAT	-	16 075 000	0	16 075 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produit d'entretien au profit de la DGEP et projets rattachés (PAEP-CE, PMRU) Nombre de lot: 4	DPX à OC	22/02/2023	02/03/2023	1	20/04/2023	360	15/09/2023	DGEP
	Total : 16 075 000														
2023.42/1/240	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène, du matériel informatique et électrique au profit de la DGEP Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/02/2023	28/02/2023	1	31/03/2023	360	15/09/2023	DGEP
	Total : 8 500 000														
2023.42/1/241	Compte Trésor	Bail ETAT	-	26 000 000	0	26 000 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de la DGEP et projets rattachés (PAEP-CE, PSFA, PAEP-2R, PMRU) Nombre de lot: 5	DPX à OC	15/12/2022	30/12/2022	1	22/02/2023	360	15/09/2023	DGEP
	Total : 26 000 000														
2023.42/1/242	Compte	Bail ETAT	-	5 400 000	0	5 400 000	Entretien et maintenance de	DC-F	15/12/2022	30/12/2022	1	21/02/2023	360	15/09/2023	DGEP

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						climatiseurs au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 5 400 000														
2023.42/1/243	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 615	CP	5 000 000	0	6 500 000	Prestation de service d'assurance au profit de la DGEP et projets rattachés (PAEP-CE, PSFA) Nombre de lot: 1	ED	30/01/2023	10/02/2023	1	20/04/2023	360	15/09/2023	DGEP
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110134 Chap 1808400311 Art 61 Par 615	CP	1 500 000											
	Total : 6 500 000														
2023.42/1/244	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Prestation de service de nettoyage de bâtiment au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	20/12/2022	1	20/02/2023	360	15/09/2023	DGEP
	Total : 9 500 000														
2023.42/1/245	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	8 500 000	0	8 500 000	Prestation de service de gardiennage au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	30/12/2022	1	20/02/2023	360	15/09/2023	DGEP
	Total : 8 500 000														
2023.42/1/246	Budget	Prg 111 Act	CP	2 000 000	0	26 000 000	Prestation de Service de	DPX	20/01/2023	30/01/2023	1	14/04/2023	360	15/09/2023	DGEP

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622					restauration et de location de salle au profit de la DGEP et projets rattachés (PAEP-CE, PSFA, PAEP-2R, PMRU) Nombre de lot: 4	à OC							
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110138 Chap 1808500311 Art 62 Par 622	CP	16 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110133 Chap 1808600311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110148 Chap 1812000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 26 000 000														
2023.42/1/247	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110115 Chap 1804700311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation des cadres de la DGEP Nombre de lot: 2	ED	10/03/2023	10/04/2023	1	15/05/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/248	Compte spécial	Bail BAD Chap	-	88 660 000	0	88 660 000	Réalisation des études d'aménagement de sites de	DP-MI	19/04/2023	19/05/2023	5	13/07/2023	30	15/09/2023	DGEP

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1808300311 Art 21 Par 211					dépotage contrôlés des boues de vidange au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1								
	Total : 88 660 000														
2023.42/1/249	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	155 134 000	0	155 134 000	Réalisation de campagnes d¿information, éducation et communication (IEC) sur l'eau potable et la formation des acteurs locaux sur la stratégie de gestion du service public de l'eau au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	10/04/2023	10/05/2023	5	13/07/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 155 134 000														
2023.42/1/250	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	120 000 000	0	120 000 000	Réalisation de quinze (15) études APD d'AEPS de 15 localités au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	10/04/2023	10/05/2023	5	14/07/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 120 000 000														
2023.42/1/251	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	48 374 000	0	48 374 000	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de quinze (15) réseaux d'AEPS au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	10/04/2023	10/05/2023	5	11/07/2023	75	15/09/2023	DGEP
	Total : 48 374 000														
2023.42/1/252	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	162 570 000	0	162 570 000	Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux cent (200) forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH) et de quinze (15) forages à gros débit au profit du PEPA-MR	DP-MI	10/04/2023	11/05/2023	5	10/07/2023	60	11/09/2023	DGEP
	Total : 162 570 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.42/1/253	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	62 215 000	0	62 215 000	Intermédiation sociale et suivi-contrôle des travaux de construction de 2000 latrines familiales et de 30 blocs de latrines publiques et institutionnelles dans la région du Centre Ouest au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	10/04/2023	10/05/2023	5	17/07/2023	60	15/09/2023	DGEP
	Total : 62 215 000														
2023.42/1/254	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	75 195 000	0	75 195 000	Intermédiation sociale et suivi-contrôle des travaux de construction de 3000 latrines familiales et de 20 blocs de latrines publiques et institutionnelles dans la région du Centre Sud au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	10/04/2023	10/05/2023	5	10/07/2023	60	15/09/2023	DGEP
	Total : 75 195 000														
2023.42/1/255	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	98 850 000	0	98 850 000	Intermédiation sociale et suivi-contrôle des travaux de construction de 2500 latrines familiales dans la Région du Centre-Ouest au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	12/04/2023	12/05/2023	5	20/07/2023	60	15/09/2023	DGEP
	Total : 98 850 000														
2023.42/1/256	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	110 395 000	0	110 395 000	Intermédiation sociale et suivi-contrôle des travaux de construction de 3500 latrines familiales dans la Région du Centre-Sud au profit du PEPA-MR	DP-MI	14/04/2023	15/05/2023	5	17/07/2023	60	15/09/2023	DGEP
	Total : 110 395 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.42/1/257	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	14 831 000	0	14 831 000	Réaliser l'Audit des comptes et des acquisitions du projet PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	06/02/2023	06/03/2023	5	08/05/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 14 831 000														
2023.42/1/258	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	14 975 000	0	14 975 000	Réalisation de l'audit de conformité environnementale et sociale du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	20/04/2023	12/05/2023	5	19/07/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 14 975 000														
2023.42/1/259	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 622	-	8 000 000	0	8 000 000	Convention avec le laboratoire national de la santé publique (LNSP) pour le suivi de la qualité des eaux des adductions d¿eau potable simplifiée au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	ED	03/03/2023	31/03/2023	1	28/04/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/260	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 23 Par 235	-	168 031 000	0	168 031 000	Réalisation de cinquante (50) blocs de latrines dans les lieux publics et institutions (écoles et centres de santé, etc.) avec prise en compte du genre au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	AOOD	06/02/2023	28/02/2023	5	05/04/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 168 031 000														
2023.42/1/261	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 23 Par	-	863 071 000	0	863 071 000	Réalisation de 5000 latrines familiales au profit du PEPA-MR (année 1)	AOOD	10/02/2023	10/03/2023	5	14/04/2023	90	15/09/2023	DGEP

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		235					Nombre de lot: 1								
	Total : 863 071 000														
2023.42/1/262	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 23 Par 235	-	1 045 497 000	0	1 045 497 000	Réalisation de 6000 latrines familiales au profit du PEPA-MR (année 2) Nombre de lot: 1	AOOD	13/02/2023	13/02/2023	5	20/04/2023	90	15/09/2023	DGEP
	Total : 1 045 497 000														
2023.42/1/263	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 23 Par 235	-	1 184 775 000	0	1 184 775 000	Travaux de réalisation de quinze (15) forages à gros débits et de deux-cents (200) forages équipés de Pompes à Motricité Humaine au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2023	28/03/2023	5	28/04/2023	90	15/09/2023	DGEP
	Total : 1 184 775 000														
2023.42/1/264	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 23 Par 235	-	3 351 000 000	0	3 351 000 000	Travaux de Réalisation de quinze (15) réseaux d'AEPS au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	AOOD	06/02/2023	06/03/2023	5	28/04/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 3 351 000 000														
2023.42/1/265	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 24 Par 244	-	11 963 000	0	11 963 000	Acquisition et installation de 100 panneaux publicitaires dans les villages d¿intervention du projet au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	20/02/2023	1	20/04/2023	30	15/09/2023	DGEP
	Total : 11 963 000														
2023.42/1/266	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 61 Par	-	3 500 000	0	3 500 000	Assurance des véhicules du projet PEPA-MR Nombre de lot: 1	ED	15/12/2022	30/12/2022	1	31/01/2023	30	15/09/2023	DGEP

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		615													
	Total : 3 500 000														
2023.42/1/267	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 61 Par 614	-	3 176 000	0	3 176 000	Entretien et réparation de véhicules du projet PEPA-MR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	30/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	DGEP
	Total : 3 176 000														
2023.42/1/268	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 60 Par 601	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de carburant au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2023	31/01/2023	1	10/03/2023	360	01/09/2023	PEPA-MR
	Total : 45 000 000														
2023.42/1/269	Compte spécial	Bail BAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2023	31/01/2023	1	10/03/2023	360	01/09/2023	PEPA-MR
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/270	Compte spécial	Bail BAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Pause café, location de salle et de matériel de sonorisation au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/01/2023	23/01/2023	1	13/03/2023	360	01/09/2023	PEPA-MR
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/271	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 629	-	7 000 000	0	7 000 000	Réalisation et diffusion de films au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/02/2023	13/03/2023	1	17/04/2023	60	01/09/2023	PEPA-MR
	Total : 7 000 000														
2023.42/1/272	Compte spécial	Bail BAD Chap	-	13 000 000	0	13 000 000	Réalisation de théâtres forum au profit du PEPA-	DP-A	03/02/2023	13/02/2023	1	12/05/2023	60	01/09/2023	PEPA-MR

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1808300311 Art 62 Par 629					MR Nombre de lot: 1								
	Total : 13 000 000														
2023.42/1/273	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 623	-	45 205 000	0	45 205 000	Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du projet au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	06/01/2023	06/02/2023	5	17/04/2023	30	01/09/2023	PEPA-MR
	Total : 45 205 000														
2023.42/1/274	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 623	-	3 805 000	0	3 805 000	Réalisation d'une formation sur la prise en compte du genre dans les projets AEPA au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	06/01/2023	02/02/2023	1	04/04/2023	30	01/09/2023	PEPA-MR
	Total : 3 805 000														
2023.42/1/275	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 62 Par 623	-	9 579 000	0	9 579 000	Réalisation d¿une formation à la gestion et la valorisation des boues de vidange au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	06/01/2023	02/02/2023	1	04/04/2023	30	01/09/2023	PEPA-MR
	Total : 9 579 000														
2023.42/1/276	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 24 Par 244	-	13 050 000	0	13 050 000	Acquisition et installation de grilles de protection individuelle pour des plants au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DPX	09/01/2023	19/01/2023	1	20/03/2023	30	01/09/2023	PEPA-MR
	Total : 13 050 000														
2023.42/1/277	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311	-	28 433 000	0	28 433 000	Convention avec le Centre des métiers de l'eau (CEMEAU) pour la	ED	06/02/2023	06/03/2023	1	08/05/2023	30	01/09/2023	PEPA-MR

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 623					formation des jeunes au métier de plombier Nombre de lot: 1								
	Total : 28 433 000														
2023.42/1/278	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 24 Par 244	-	7 410 000	0	7 410 000	Acquisition de 114 bacs à ordures au niveau des bornes fontaines Nombre de lot: 1	DC-F	07/02/2023	17/02/2023	1	13/04/2023	14	15/09/2023	PEPA-MR
	Total : 7 410 000														
2023.42/1/279	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 24 Par 244	-	9 120 000	0	9 120 000	Acquisition et fixation de lampadaires d'éclairage au niveau des Bornes fontaines Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	16/02/2023	1	17/04/2023	14	15/09/2023	PEPA-MR
	Total : 9 120 000														
2023.42/1/280	Compte spécial	Bail BAD Chap 1808300311 Art 60 Par 601	-	2 070 000	0	2 070 000	Achat de fournitures (Confection des boîtes à suggestion, registres, stylos pour le MGP) Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	26/01/2023	1	10/04/2023	14	15/09/2023	PEPA-MR
	Total : 2 070 000														
2023.42/1/281	Compte spécial	Bail BAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel informatique de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	20/01/2023	1	17/04/2023	14	15/09/2023	PEPA-MR
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/282	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	27 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGPE; ARSN, DR Est Nombre de lot: 1	ED à OC	09/01/2023	19/01/2023	1	04/04/2023	360	15/09/2023	DGPE
	Budget	Prg 087 Act	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08702 Actv 0870205 Chap 1019000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870509 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870601 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870602 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 27 000 000														
2023.42/1/283	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap	CP	3 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de de	DC-F à OC	20/01/2023	30/01/2023	1	12/04/2023	360	15/09/2023	DGPE

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1019000311 Art 60 Par 601					produits d'entretien au profit de la DGPE Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/284	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1019000311 Art 60 Par 606	CP	2 500 000	0	7 500 000	Acquisition d'azote liquide, de fournitures spécifiques et de consommables de laboratoire au profit de l'ARSN et de la DGPE Nombre de lot: 2	DC-F à OC	27/01/2023	03/02/2023	1	05/04/2023	360	15/09/2023	DGPE
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 24 Par 244	AE	2 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4022000311 Art 60 Par 606	CP	3 000 000											
	Total : 7 500 000														
2023.42/1/285	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de pièces de rechange pour engins à deux (02) roues au profit de la DGPE	DC-NF	06/02/2023	16/02/2023	1	27/03/2023	30	15/09/2023	DGPE

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 500 000														
2023.42/1/286	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4022000311 Art 61 Par 614	-	4 000 000	0	8 900 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGPE et de l'ARSN Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	31/03/2023	360	15/09/2023	DGPE
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	4 900 000											
	Total : 8 900 000														
2023.42/1/287	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	6 500 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit de la DGPE et de l'ARSN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/12/2022	27/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	DGPE
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Total : 6 500 000														
2023.42/1/288	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 62 Par	CP	4 600 000	0	7 200 000	Gardiennage des locaux (de bâtiments) au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	DGPE

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 62 Par 622	CP	2 600 000											
	Total : 7 200 000														
2023.42/1/290	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 700 000	0	9 700 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	30/01/2023	1	31/03/2023	14	15/09/2023	DGPE
	Total : 9 700 000														
2023.42/1/292	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit des acteurs locaux de mise en œuvre du PDSU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2023	23/01/2023	1	31/03/2023	14	15/09/2023	DGPE
	Total : 7 500 000														
2023.42/1/294	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Abonnement journaux au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED à OC	17/02/2023	27/02/2023	1	30/03/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Total : 500 000														
2023.42/1/295	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860103 Chap 1021000311 Art 60 Par	CP	2 000 000	0	9 900 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et péri-informatiques et de produits d'entretien au	DC-F à OC	06/03/2023	16/03/2023	1	20/04/2023	360	15/09/2023	DGEF

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860105 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860112 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	3 400 000			profit de la DGEF Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860201 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Total : 9 900 000														
2023.42/1/296	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860103 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance des climatiseurs, de photocopieurs et matériels informatiques au profit de la DGEF Nombre de lot: 2	DC-F à OC	03/03/2023	13/03/2023	1	13/04/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget	Prg 086 Act	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08602 Actv 0860201 Chap 1021000311 Art 61 Par 614													
	Total : 9 500 000														
2023.42/1/297	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance sanitaires et circuit électrique au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/03/2023	24/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860202 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 4 500 000														
2023.42/1/298	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860103 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	70 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2023	30/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv	CP	20 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0860112 Chap 1021000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860202 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 70 000 000														
2023.42/1/299	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860115 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de pneus de véhicules à quatre(04) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/03/2023	24/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/300	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860601 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance d'engins à deux (02) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2023	23/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Total : 1 000 000														
2023.42/1/301	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860206 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Nettoyage et entretien des bâtiments au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	DGEF

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 7 500 000											
2023.42/1/302	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860307 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	8 600 000	0	8 600 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGEF lors des rencontres de directions et autres Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2023	17/02/2023	1	30/03/2023	360	15/09/2023	DGEF
				Total : 8 600 000											
2023.42/1/303	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860340 Chap 1809200311 Art 24 Par 241	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de mobilier de bureau et matériel de logement au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/02/2023	24/02/2023	1	31/03/2023	30	15/09/2023	DGEF
				Total : 20 000 000											
2023.42/1/304	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860340 Chap 1809200311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatiques de bureau au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DPX	13/02/2023	23/02/2023	1	31/03/2023	45	15/09/2023	DGEF
				Total : 15 000 000											
2023.42/1/305	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860340 Chap 1809200311 Art 24 Par 243	AE	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	AOOD	20/01/2023	20/02/2023	5	30/03/2023	30	15/09/2023	DGEF
				Total : 150 000 000											
2023.42/1/306	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860340	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit de la DGEF	AOOD	03/02/2023	03/03/2023	5	25/05/2023	60	01/09/2023	DGEF

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1809200311 Art 24 Par 243					Nombre de lot: 1								
	Total : 100 000 000														
2023.42/1/307	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860340 Chap 1809200311 Art 24 Par 244	AE	497 000 000	0	497 000 000	Acquisition de matériel et outillages techniques (gilets pare-balles, casques de protection et autres) au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED	16/02/2023	16/03/2023	5	15/06/2023	120	15/09/2023	DGEF
	Total : 497 000 000														
2023.42/1/308	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860340 Chap 1809200311 Art 24 Par 244	AE	253 000 000	0	253 000 000	Acquisition de matériel et outillages techniques (armes; munitions; formations et autres) au profit de la DGEF (Convention avec l'Armée) Nombre de lot: 1	ED	10/02/2023	20/03/2023	1	10/04/2023	30	01/09/2023	DGEF
	Total : 253 000 000														
2023.42/1/309	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860340 Chap 1809200311 Art 25 Par 251	AE	600 000 000	0	600 000 000	Travaux de construction de bâtiments militaires (Caserne; Siège de l'Unité Spéciale et Infirmerie) au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED	15/02/2023	02/03/2023	5	03/05/2023	180	01/09/2023	DGEF
	Total : 600 000 000														
2023.42/1/310	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860340 Chap 1809200311 Art 60 Par 601	CP	260 000 000	0	260 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	AOOD	17/02/2023	17/03/2023	5	15/05/2023	30	01/09/2023	DGEF

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 260 000 000														
2023.42/1/311	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860340 Chap 1809200311 Art 61 Par 614	CP	30 000 000	0	30 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux (02) et à quatre (04) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2023	27/03/2023	1	18/05/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Total : 30 000 000														
2023.42/1/312	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de lubrifiant et carburnt au profit du Projet P3R-BF Nombre de lot: 1	ED	13/02/2023	23/02/2023	1	30/03/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Total : 30 000 000														
2023.42/1/313	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 23 Par 235	AE	7 500 000	0	13 500 000	Aquisition de matériel de plantation et de grilles de protectionau profit du Projet P3R-BF Nombre de lot: 1	DPX	14/02/2023	24/02/2023	1	14/04/2023	30	15/09/2023	DGEF
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 24 Par 244	AE	6 000 000											
	Total : 13 500 000														
2023.42/1/314	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap	AE	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition et Installation du réseau internet au profit du PAPHAF	DC-F	13/02/2023	23/02/2023	1	20/04/2023	30	15/09/2023	DGEF

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1810700311 Art 24 Par 244					Nombre de lot: 1								
	Total : 4 000 000														
2023.42/1/315	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 62 Par 622	AE	7 500 000	0	7 500 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du Projet P3R-BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	16/03/2023	1	13/04/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Total : 7 500 000														
2023.42/1/316	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de plants au profit du Projet P3R-BF Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	16/02/2023	1	17/03/2023	30	15/09/2023	DGEF
	Total : 7 500 000														
2023.42/1/318	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 23 Par 234	AE	20 198 000	0	20 198 000	Aquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique au profit du Projet P3R-BF Nombre de lot: 1	DPX	13/03/2023	23/03/2023	1	28/04/2023	45	15/09/2023	DGEF
	Total : 20 198 000														
2023.42/1/319	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 23 Par 235	AE	55 000 000	0	55 000 000	Réalisation de forages équipés au profit du Projet P3R-BF Nombre de lot: 1	DPX	13/02/2023	23/02/2023	3	11/05/2023	60	01/09/2023	DGEF
	Total : 55 000 000														
2023.42/1/320	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635	AE	12 500 000	0	12 500 000	Travaux de réalisation de système d'irrigation au profit du Projet P3R-BF	DPX	10/02/2023	20/02/2023	1	14/04/2023	90	15/09/2023	DGEF

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1810700311 Art 23 Par 235					Nombre de lot: 1								
	Total : 12 500 000														
2023.42/1/321	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 23 Par 235	AE	32 000 000	0	32 000 000	Travaux de réhabilitation et d'entretien de 08 forages positifs à équipements solaires au profit du PAPHAF Nombre de lot: 1	DPX	17/01/2023	27/01/2023	1	23/03/2023	60	15/09/2023	DGEF
	Total : 32 000 000														
2023.42/1/322	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 23 Par 235	AE	3 500 000	0	3 500 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et équipements de 08 forages positifs à équipements solaires au profit du PAPHAF Nombre de lot: 1	CC	17/01/2023	27/01/2023	1	15/03/2023	75	15/09/2023	DGEF
	Total : 3 500 000														
2023.42/1/323	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 23 Par 235	AE	36 000 000	0	36 000 000	Travaux de réalisation de 03 forages positifs à équipements solaires minue de polytank au profit du PAPHAF Nombre de lot: 1	DPX	10/03/2023	20/03/2023	1	11/05/2023	90	15/09/2023	DGEF
	Total : 36 000 000														
2023.42/1/324	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311	AE	3 500 000	0	3 500 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 03 forages positifs à	CC C.individuel	10/03/2023	20/03/2023	1	18/05/2023	90	15/09/2023	DGEF

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 23 Par 235					équipements solaires minue de polytank au profit du PAPHAF Nombre de lot: 1 C.individuel								
	Total : 3 500 000														
2023.42/1/325	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Achat de carburant et de lubrifiants au profit du PAPHAF Nombre de lot: 1	ED à OC	17/02/2023	27/02/2023	1	17/05/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Total : 12 000 000														
2023.42/1/326	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance du matériel roulant profit du PAPHAF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/04/2023	21/04/2023	1	12/06/2023	360	15/09/2023	DGEF
	Total : 4 000 000														
2023.42/1/327	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 62 Par 622	CP	3 800 000	0	3 800 000	Consultation de consultant pour la réalisation d'une étude de réhabilitation d'une mare Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	06/03/2023	16/03/2023	1	29/05/2023	30	15/09/2023	DGEF
	Total : 3 800 000														
2023.42/1/328	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 62 Par	CP	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pause-café et location de salle lors des rencontres du PAPHAF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/03/2023	24/03/2023	1	24/04/2023	360	15/09/2023	DGEF

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/329	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 24 Par 241	AE	11 000 000	0	22 000 000	Acquisition de matériels de police de l'eau et hydrogéologiques au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	14/04/2023	24/04/2023	1	16/06/2023	45	15/12/2022	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 241	AE	11 000 000											
	Total : 22 000 000														
2023.42/1/330	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100404 Chap 1801500311 Art 24 Par 241	AE	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de matériels hydrologiques au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	14/04/2023	24/04/2023	1	16/06/2023	45	15/09/2023	DGRE
	Total : 14 000 000														
2023.42/1/331	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100408 Chap 1801500311 Art 24 Par 242	AE	2 500 000	0	7 500 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2023	12/05/2023	1	30/06/2023	45	15/09/2023	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100303 Chap 1801700311	AE	2 500 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 242													
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100506 Chap 1803900311 Art 24 Par 242	AE	2 500 000											
	Total : 7 500 000														
2023.42/1/332	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 243	AE	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d"engins à deux roues au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2023	26/05/2023	1	30/06/2023	30	15/09/2023	DGRE
	Total : 3 000 000														
2023.42/1/333	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	42 500 000	Acquisition de carburants au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	ED à OC	04/04/2023	24/04/2023	1	15/06/2023	360	15/09/2023	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par	CP	15 500 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Total : 42 500 000														
2023.42/1/334	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	21 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques, produits d¿entretien et consommable de laboratoire au profit de la DGRE Nombre de lot: 3	DPX à OC	05/06/2023	15/06/2023	1	17/07/2023	360	15/09/2023	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Total : 21 500 000														
2023.42/1/335	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	6 500 000	Entretien et nettoyage des locaux de la DGRE au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	29/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100306 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 6 500 000											
2023.42/1/336	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Gardiennage des locaux de la DGRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/12/2022	26/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	DGRE
				Total : 6 000 000											
2023.42/1/337	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien de bâtiments au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2023	13/04/2023	1	18/05/2023	360	08/09/2023	DGRE
				Total : 4 000 000											
2023.42/1/338	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	12 000 000	Entretien et réparation de matériels roulants et acquisition de pneus et batteries au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/02/2023	20/02/2023	1	18/05/2023	360	15/09/2023	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
				Total : 12 000 000											
2023.42/1/339	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap	CP	3 000 000	0	3 000 000	Assurance véhicule au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	17/01/2023	27/01/2023	1	28/02/2023	3	15/09/2023	DGRE

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1801500311 Art 61 Par 615													
	Total : 3 000 000														
2023.42/1/340	Compte Trésor	Bail ETAT	-	21 000 000	0	41 000 000	Acquisition de carburant au profit du Programme SAAGA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	24/02/2023	360	15/09/2023	SAAGA
	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 41 000 000														
2023.42/1/341	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 100 000	0	7 100 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Programme SAAGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2023	28/02/2023	1	14/04/2023	360	15/09/2023	DGRE
	Total : 7 100 000														
2023.42/1/342	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Entretien de l'aéronef au profit du programme SAAGA Nombre de lot: 1	ED à OC	07/03/2023	17/03/2023	1	11/04/2023	360	15/09/2023	SAAGA
	Total : 150 000 000														
2023.42/1/343	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	9 800 000	0	9 800 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du Programme SAAGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/03/2023	24/03/2023	1	18/05/2023	360	15/09/2023	SAAGA
	Total : 9 800 000														
2023.42/1/344	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315	CP	16 800 000	0	16 800 000	Entretien de bâtiment intérieur-extérieur au profit du Programme SAAGA	DPX à OC	07/03/2023	17/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	SAAGA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801800311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 16 800 000														
2023.42/1/345	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	13 000 000	0	13 000 000	Entretien des sites du Programme SAAGA Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/03/2023	27/03/2023	1	28/04/2023	360	15/09/2023	SAAGA
	Total : 13 000 000														
2023.42/1/346	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	700 000	0	700 000	Entretien et réparation de climatiseurs et de groupe électrogène au profit du Programme SAAGA Nombre de lot: 2	DC-NF à OC	07/02/2023	17/02/2023	1	14/04/2023	360	15/09/2023	SAAGA
	Total : 700 000														
2023.42/1/347	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	800 000	0	800 000	Entretien jardin au profit du Programme SAAGA Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	17/02/2023	27/02/2023	1	13/04/2023	360	15/09/2023	DGRE
	Total : 800 000														
2023.42/1/348	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	400 000	0	400 000	Entretien photocopieur au profit du Programme SAAGA Nombre de lot: 1	DC-NF	17/02/2023	27/02/2023	1	14/04/2023	15	15/09/2023	SAAGA

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 400 000											
2023.42/1/349	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 900 000	0	3 900 000	Nettoyage de locaux du Programme SAAGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	29/12/2022	1	31/01/2023	360	15/09/2023	SAAGA
				Total : 3 900 000											
2023.42/1/350	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	7 000 000	Fournitures de pause café et dejeuner au profit de la DGEVCC et ECO VILLAGE Nombre de lot: 2	DC-F à OC	16/01/2023	23/01/2023	1	21/04/2023	365	29/12/2023	DGVECC
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890114 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890614 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
				Total : 7 000 000											
2023.42/1/351	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890222 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Nettoyage de bâtiments au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	26/12/2022	1	27/02/2023	360	15/09/2023	DGEVCC
				Total : 3 000 000											
2023.42/1/352	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890225 Chap 1020000311 Art 62 Par	CP	4 400 000	0	4 400 000	Gardiennage des locaux au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	26/12/2022	1	27/02/2023	360	15/09/2023	DGEVCC

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Total : 4 400 000														
2023.42/1/353	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890438 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Confection d'outils de communication au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/03/2023	09/03/2023	1	15/05/2023	21	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 2 000 000														
2023.42/1/354	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890115 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 550 000	0	41 550 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DGEVCC et ECO VILLAGE Nombre de lot: 8	ED à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	27/03/2023	360	15/09/2022	DGEVCC
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890209 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890221 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890222 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890313 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890437 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08905 Actv 0890504 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 41 550 000														
2023.42/1/355	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890114 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	7 400 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien et imprimés divers au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 5	DC-F à OC	03/04/2023	10/04/2023	1	09/06/2023	360	15/09/2022	DGEVCC
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890225	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1020000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890308 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890310 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890438 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 7 400 000														
2023.42/1/356	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890313 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation des sanitaires et de climatiseurs au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 3	DC-F à OC	16/01/2023	23/01/2023	1	23/03/2023	360	15/09/2022	DGEVCC
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890611 Chap 1020000311 Art 61 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/357	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890217 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	7 400 000	Entretien et réparation du matériel informatique, du circuit électrique et du matériel et mobiliers de bureau au profit de la DGEVCC ET ECO VILLAGE Nombre de lot: 5	DC-F à OC	16/01/2023	23/01/2023	1	20/03/2023	360	15/09/2022	DGEVCC
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890430 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890438 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08905 Actv 0890507 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget	Prg 109 Act	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614													
	Total : 7 400 000														
2023.42/1/358	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890115 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	9 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEVCC et ECOVILLAGE Nombre de lot: 2	DC-F à OC	16/01/2023	23/01/2023	1	23/03/2023	360	15/09/2022	DGEVCC
	Budget National	Prg 089 Act 08905 Actv 0890504 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890616 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 9 500 000														
2023.42/1/359	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv	AE	111 600 000	0	111 600 000	Travaux de réalisation de forages positifs à	AOOD	16/01/2023	16/02/2023	1	24/04/2023	90	15/09/2022	DGEVCC

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235					équipements solaires et munis de polytank au profit du Projet Eco-village Nbre de lots : 02 Nombre de lot: 2								
	Total : 111 600 000														
2023.42/1/360	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	12 053 000	0	12 053 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires et munis de polytank au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	DP-A	20/12/2022	30/12/2022	1	28/02/2023	120	15/09/2022	DGEVCC
	Total : 12 053 000														
2023.42/1/361	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	37 347 000	0	37 347 000	Travaux de construction de latrines au profit du Projet Eco-village Nbre de lots : 02 Nombre de lot: 2	DPX	16/01/2023	26/01/2023	1	30/03/2023	60	15/09/2023	DGECVV
	Total : 37 347 000														
2023.42/1/362	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de construction de latrines au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	CC	20/12/2022	26/12/2022	1	28/02/2023	60	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 9 000 000														
2023.42/1/363	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap	AE	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de matériels et outillages techniques au prfit du projet Ecovillage	DPX	16/01/2023	26/01/2023	1	27/03/2023	60	15/09/2023	DGEVCC

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1808900311 Art 24 Par 244					Nombre de lot: 1								
	Total : 14 000 000														
2023.42/1/364	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890439 Chap 1809100311 Art 22 Par 223	CP	66 950 000	0	66 950 000	Acquisition de plants, transport de plants et divers pour le regarnissage des plantations au profit du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	AOOD	03/02/2023	03/03/2023	5	03/05/2023	60	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 66 950 000														
2023.42/1/365	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890439 Chap 1809100311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000	0	1 700 000	Entretien et Nettoyage des locaux du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	22/12/2022	1	15/02/2023	360	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 1 700 000														
2023.42/1/366	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Diffusion de communiqués radiophoniques au profit du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2023	23/01/2023	1	28/02/2023	360	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 500 000														
2023.42/1/367	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890439 Chap 1809100311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et maintenance des climatiseurs et des réfrigérateurs au profit du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	20/12/2022	23/12/2022	1	15/02/2023	360	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 900 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/368	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890439 Chap 1809100311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'unité de coordination (UGP) du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2023	16/01/2023	1	15/02/2023	30	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 2 000 000														
2023.42/1/369	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890439 Chap 1809100311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du PADA/REDD+ Nombre de lot: 2	DC-F à OC	30/01/2023	06/02/2023	1	30/03/2023	15	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 1 500 000														
2023.42/1/371	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des véhicules 04 roues et 02 roues de l'unité de coordination du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	03/01/2023	1	10/02/2023	360	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 4 000 000														
2023.42/1/372	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Gardiennage des locaux de l'unité de coordination du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2022	23/12/2022	1	15/02/2023	360	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 2 000 000														
2023.42/1/373	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	23/01/2023	1	15/03/2023	15	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 1 200 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/374	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'unité de coordination du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2023	11/01/2023	1	31/01/2023	15	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 6 000 000														
2023.42/1/375	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Entretien et maintenance des équipements informatiques du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/01/2023	11/01/2023	1	28/02/2023	360	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 400 000														
2023.42/1/376	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Assurance des véhicules des PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2023	11/01/2023	1	15/02/2023	30	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 1 000 000														
2023.42/1/377	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause café et dejeuner lors des activités du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	11/01/2023	1	15/02/2023	360	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 2 500 000														
2023.42/1/378	Prêts Projets	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	1 150 000	0	1 150 000	Confection d'un tableau d'affichage et des panoncaux informatifs au profit du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	07/02/2023	1	20/03/2023	15	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 1 150 000														
2023.42/1/379	Prêts Projets	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Conception et impression des visuelles (dépliant, poster, affiche, brochures) et des autocollantsau profit du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	07/02/2023	1	28/03/2023	360	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 6 500 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/380	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement de consultant pour la réalisation de la revue finale du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DP-A à OC	04/01/2023	10/01/2023	1	15/02/2023	30	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/381	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Recrutement de consultant (cabinet) pour la réalisation l'audit comptable et financier et l'audit des acquisitions du PADA/REDD+ exercice 2023 (audit de clôture) Nombre de lot: 1	DP-MI	03/04/2023	03/05/2023	5	30/06/2023	30	15/09/2023	DGCEVCC
	Total : 4 500 000														
2023.42/1/382	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement de consultant individuel pour la formation du personnel du PADA/REDD+ sur le syschoada révisé Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/03/2023	06/03/2023	1	28/04/2023	30	15/09/2023	DGEVCC
	Total : 3 000 000														
2023.42/1/383	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110138 Chap 1808500311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Élaboration du manuel de suivi-évaluation du PAEP-2R Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/02/2023	17/02/2023	1	10/03/2023	7	29/09/2023	DGEP
	Total : 7 000 000														
2023.42/1/384	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110148 Chap 1812000311	CP	8 000 000	0	8 000 000	Élaboration du manuel de suivi-évaluation du PMRU Nombre de lot: 1	CC C.individuel	10/02/2023	17/02/2023	1	10/03/2023	14	29/09/2023	DGEP

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622					C.individuel								
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/385	Compte spécial	Bail BM	-	28 000 000	0	28 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'amélioration des connaissances sur l¿hydrogéologie du bassin sédimentaire de l'Ouest du Burkina Nombre de lot: 1	MI-CI	13/02/2023	23/02/2023	1	13/04/2023	30	15/09/2023	PAEA
	Total : 28 000 000														
2023.42/1/386	Compte spécial	Bail BM	-	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition et installation de groupe électrogène et climatiseurs au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F	21/02/2023	28/02/2023	1	31/03/2023	360	15/09/2023	PAEA
	Total : 9 950 000														
2023.42/1/387	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090120 Chap 2800600910 Art 22 Par 221	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	17/02/2023	1	10/04/2023	21	15/09/2023	PDIS
	Total : 4 000 000														
2023.42/1/388	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090120 Chap 2800600910 Art 22 Par 221	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	17/02/2023	1	10/04/2023	21	15/09/2023	PDIS
	Total : 4 000 000														
2023.42/1/389	Budget	Prg 109 Act	CP	8 000 000	0	200 000 000	Protocole pour la	ED	01/03/2023	10/03/2023	1	17/04/2023	360	15/09/2023	PDIS

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609					sécurisation de la zone du barrage de Samendeni au profit du PDIS Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090120 Chap 2800600910 Art 22 Par 221	CP	192 000 000											
	Total : 200 000 000														
2023.42/1/390	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 612	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	17/02/2023	1	31/03/2023	360	15/09/2023	PDIS
	Total : 4 500 000														
2023.42/1/391	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 23 Par 235	-	291 000 000	0	291 000 000	Construction de 1500 latrines familiales et de 350 puisards domestiques pour la gestion des eaux usées au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 3	AOOD	03/04/2023	02/05/2023	3	21/08/2023	240	29/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 291 000 000														
2023.42/1/392	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 23 Par 235	-	381 000 000	0	381 000 000	Construction de 2000 latrines familiales et de 350 puisards domestiques pour la gestion des eaux usées au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 4	AOOD	01/08/2023	30/08/2023	3	30/10/2023	240	29/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 381 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/393	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 23 Par 235	-	354 800 000	0	354 800 000	Construction de 100 blocs de latrines et de 40 lavoirs-puisards dans les centres de santé, les écoles et les lieux publics au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 2	AOOD	03/04/2023	02/05/2023	3	21/08/2023	240	29/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 354 800 000														
2023.42/1/394	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	38 748 000	0	38 748 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de 1500 latrines familiales et de 350 puisards domestiques, de 100 blocs de latrines institutionnelles et publiques et de 40 lavoirs puisards dans les régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-MI	06/03/2023	21/03/2023	3	21/08/2023	240	29/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 38 748 000														
2023.42/1/395	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	22 860 000	0	22 860 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de 2000 latrines familiales et de 350 puisards domestiques dans la région du Plateau-Central au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-A	01/08/2023	15/08/2023	1	30/10/2023	240	29/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 22 860 000														
2023.42/1/396	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec GRAD-A pour la mobilisation sociale pour le maintien du statut FDAL des villages cibles et intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages institutionnels dans la	ED	01/03/2023	07/03/2023	1	03/04/2023	540	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 8 777 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							commune de BIEHA dans la province de la Sissili/PHEPA-8P Nombre de lot: 1								
2023.42/1/397	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120116 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits et de consommables informatiques au profit de la DGA Nombre de lot: 3	DC-F à OC	20/02/2023	23/02/2023	1	07/03/2023	365	29/09/2023	DGA
	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120604 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/398	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120709 Chap 1801200311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de salles pour les activités de la DGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	23/02/2023	1	07/03/2023	365	29/09/2023	DGA
	Total : 1 500 000														
2023.42/1/399	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	9 995 000	0	9 995 000	Réaliser un film documentaire de 13mn sur les acquis du projet et de publie-repportage sur les actions du projet au PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	ED	28/02/2023	07/03/2023	1	21/03/2023	30	29/09/2023	DGEVCC
	Total : 9 995 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.42/1/400	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de titres de voyage (billets d'avions) au profit du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	ED	28/02/2023	07/03/2023	1	21/03/2023	15	29/09/2023	DGEP
	Total : 1 500 000														
2023.42/1/401	Dons Projets	Bail FAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une note conceptuelle et du document de projet d'appui à la filière anacarde dans le cadre de la Stratégie pays de la BAD pour la période 2025-2029 et cela en cohérence avec le PNDES et les ODD/PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	MI-CI	15/05/2023	30/05/2023	1	03/07/2023	30	29/09/2023	DGEVCC
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/402	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860113 Chap 1809200311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	11 862 000	Acquisition de lubrifiants au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED	20/02/2023	27/02/2023	1	10/03/2023	365	29/09/2023	DGEF
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860115 Chap 1809200311 Art 60 Par 601	CP	6 362 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860202	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1809200311 Art 60 Par 601													
	Total : 11 862 000														
2023.42/1/403	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860317 Chap 1809200311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et réparation des cars de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	27/02/2023	1	10/03/2023	365	29/09/2023	DGEF
	Total : 9 500 000														
2023.42/1/404	Compte Trésor	Bail BAD	-	8 777 000	0	8 777 000	convention avec l'association convention qction pour l'Eau; l'Assainissement et l'Environnement Nombre de lot: 1	ED	14/08/2023	21/08/2023	1	05/09/2023	30	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 8 777 000														
2023.42/1/405	Compte Trésor	Bail BAD	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l¿Association Action pour l¿Éducation et le Développement Durable Nombre de lot: 1	ED	01/08/2023	03/08/2023	1	25/08/2023	30	15/09/2023	PHEPE-8P
	Total : 8 777 000														
2023.42/1/406	Compte Trésor	Bail BAD	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Teel-Taaba de l'Oubritenga Nombre de lot: 1	ED	01/08/2023	03/08/2023	1	21/08/2023	30	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 8 777 000														
2023.42/1/407	Compte Trésor	Bail BAD	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Song-Taaba Sid la Tiim du Ganzourgou	ED	01/08/2023	03/08/2023	1	21/08/2023	30	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 8 777 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.42/1/408	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 60 Par 601	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de 100 kits d'hygiène (lave-mains, poubelles, kits de dignité)/PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DPX	01/08/2023	11/08/2023	1	21/08/2023	30	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 10 000 000														
2023.42/1/409	Compte Trésor	Bail BAD	-	990 000 000	0	990 000 000	Travaux de réalisation de 30 postes d'eau autonome; au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 3	AOOD	03/07/2023	02/08/2023	3	30/10/2023	240	29/12/2023	PHEPA-8P
	Total : 990 000 000														
2023.42/1/410	Compte Trésor	Bail BAD	-	54 000 000	0	54 000 000	Recrutement d'un cabinet pour le suivi-controle des travaux de réalisation de 30 postes d'eau autonome/PHEPA-8P Nombre de lot: 3	DP-MI	01/05/2023	15/05/2023	3	30/10/2023	240	29/12/2023	PHEPA-8P
	Total : 54 000 000														
2023.42/1/411	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	25 000 000	0	25 000 000	Intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages d'eau potable/ PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-A	03/04/2023	13/04/2023	1	01/09/2023	300	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 25 000 000														
2023.42/1/412	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 23 Par 235	-	80 000 000	0	80 000 000	Travaux de réalisation de 10 forages a gros débit au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	AOOD	03/04/2023	02/05/2023	3	21/08/2023	240	29/12/2023	PHEPA-8P
	Total : 80 000 000														
2023.42/1/413	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un cabinet pour le suivi-controle des travaux de réalisation des 10 forages a gros	CC	15/06/2023	22/06/2023	1	21/08/2023	240	15/09/2023	PHEPA-8P

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 6 000 000			débit/PHEPA-8P Nombre de lot: 1								
2023.42/1/414	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 21 Par 211	-	70 000 000	0	70 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de 10 études APS; APD; PAR au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-MI	03/07/2023	03/08/2023	3	01/12/2023	180	29/12/2023	PHEPA-8P
				Total : 70 000 000											
2023.42/1/415	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 21 Par 211	-	235 000 000	0	235 000 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour la réalisation d'études APS; APD; EIES au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2023	31/03/2023	3	09/06/2023	180	29/12/2023	PHEPA-8P
				Total : 235 000 000											
2023.42/1/416	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 21 Par 211	-	80 000 000	0	80 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de quatre (04) études (APS; APD, Etudes d'évaluation environnementale, PAR) pour la réalisation de système d'adduction d'eau potable multi-villages à partir de centre de production d'eau dans les Régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-MI	01/06/2023	03/07/2023	3	15/09/2023	180	29/12/2023	PHEPA-8P
				Total : 80 000 000											
2023.42/1/417	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 21 Par 211	-	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un bureau d'études sur la vulnérabilité hydro-climatique du sous secteur de l'eau et de l'Assainissement au profit du PHEPA-8P	DP-MI	01/03/2023	31/05/2023	3	01/09/2023	120	29/12/2023	PHEPA-8P
				Total : 40 000 000											

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.42/1/418	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	11 000 000	0	11 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la formation des cadres du MEEA en sauvegarde environnementale et sociale/PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-A	03/04/2023	03/05/2023	3	29/09/2023	45	29/12/2023	PHEPA-8P
	Total : 11 000 000														
2023.42/1/419	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant chargé de la formation des acteurs du secteur du genre et en approche fondée sur les droits humains (AFDH)/PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-A	04/07/2023	14/07/2023	1	30/08/2023	45	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 10 000 000														
2023.42/1/420	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 21 Par 211	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'impact des ouvrages d'assainissement des eaux usées et excréta sur les ressources en eau au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-A	15/03/2023	27/03/2023	1	01/06/2023	120	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 10 000 000														
2023.42/1/421	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 21 Par 211	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur la capitalisation des innovations en matière d'assainissement/PHEPA-8P	DP-A	15/03/2023	27/03/2023	1	29/05/2023	120	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.42/1/422	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 21 Par 211	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'élaboration de la règlementation communale en matière d'assainissement des eaux usées et excréta au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-A	15/03/2023	27/03/2023	1	29/05/2023	120	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 10 000 000														
2023.42/1/423	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 21 Par 211	-	24 000 000	0	24 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour l'élaboration des plans d'action des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau dans les sous bassins comportant des barrages a usage d'AEP au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-A	15/03/2023	27/03/2023	1	29/05/2023	120	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 24 000 000														
2023.42/1/424	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 21 Par 211	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur la transition énergétique des stations de pompage au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-A	15/03/2023	27/03/2023	1	29/05/2023	120	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 20 000 000														
2023.42/1/425	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 21 Par 211	-	10 000 000	0	10 000 000	recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude sur les connaissances; aptitudes; et pratiques CAP	DP-A	15/03/2023	27/03/2023	1	29/05/2023	120	15/09/2023	PHEPA-8P

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 10 000 000						pour identifier les besoins et réduire les inégalités en matière d'AEPA au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1								
2023.42/1/426	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'audit annuel de conformité environnementale et sociale au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/04/2023	14/04/2023	1	01/11/2023	60	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 5 000 000														
2023.42/1/427	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 622	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des audits annuels du projet PHEPA-8P Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/03/2023	03/03/2023	1	12/04/2023	60	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 3 000 000														
2023.42/1/428	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 24 Par 243	-	54 000 000	0	54 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	AOOD	01/03/2023	31/03/2023	3	12/06/2023	60	29/12/2023	PHEPA-8P
	Total : 54 000 000														
2023.42/1/429	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 24 Par 242	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'équipement informatiques au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	03/03/2023	1	31/03/2023	45	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 8 000 000														
2023.42/1/430	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition d'équipement de bureau/PHEPA-8P	DC-F	01/03/2023	03/03/2023	1	03/04/2023	45	15/09/2023	PHEPA-8P

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		24 Par 241					Nombre de lot: 1								
	Total : 7 500 000														
2023.42/1/431	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 60 Par 601	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	03/03/2023	1	03/04/2023	45	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 50 000 000														
2023.42/1/432	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 24 Par 244	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition du logiciel comptable TOMPRO au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	14/03/2023	1	05/04/2023	45	15/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 15 000 000														
2023.42/1/433	Compte spécial	Bail BM	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de groupe électrogène au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2023	17/03/2023	1	10/04/2023	30	15/09/2023	PAEA
	Total : 9 800 000														
2023.42/1/434	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Action pour l'Eau, l'Assainissement et l'Environnement (2AE) pour la mobilisation sociale pour le maintien du statut FDAL des villages cibles et intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages institutionnels dans la commune de Tô dans la province de la Sissili/PHEPA-8P Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	07/03/2023	3	03/04/2023	540	29/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 8 777 000														
2023.42/1/435	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Action pour l¿Éducation et le Développement Durable	ED	01/03/2023	07/03/2023	1	03/04/2023	540	29/09/2023	PHEPA-8P

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 8 777 000						(AEDD) pour la mobilisation sociale pour le maintien du statut FDAL des villages cibles et intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages institutionnels dans la commune de Cassou dans la province du Ziro/PHEPA-8P Nombre de lot: 1								
2023.42/1/436	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Song Teel-Taaba de l'Oubritenga (ATTO) pour la mobilisation sociale pour le maintien du statut FDAL des villages cibles et intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages institutionnels dans la commune de Ourgou-Manéga dans la province de l'Oubritenga/PHEPA-8P Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	07/03/2023	3	03/04/2023	540	29/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 8 777 000														
2023.42/1/437	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art 62 Par 622	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Song-Taaba sid la tiim du Ganzourgou (ASTG) pour la mobilisation sociale pour le maintien du statut FDAL des villages cibles et intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages institutionnels dans la commune de Mogtédo dans la province du	ED	01/03/2023	07/03/2023	3	03/04/2023	540	29/09/2023	PHEPA-8P
	Total : 8 777 000														

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Ganzourgou/PHEPA-8P Nombre de lot: 1								
2023.42/1/438	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1019000311 Art 61 Par 614	-	1 400 000	0	4 400 000	Entretien et réparation de climatiseurs et de matériels informatiques au profit de la DGPE et de l'ARSN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	360	29/09/2023	DGEP
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4022000311 Art 61 Par 614	-	2 500 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
				Total : 4 400 000											
2023.42/1/439	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	360	29/09/2023	DGEP
				Total : 2 000 000											
2023.42/1/440	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de carburant au profit du PDSU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	360	29/09/2023	DGEP

Référence du plan : 2023.42/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 9 500 000											

Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT : 52 836 394 000

Nombre lignes : 426

XXVIII. MINISTERE DE L'URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L'HABITAT (38)

MINISTERE DE L'URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L'HABITAT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 38
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.38/1/1	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080303 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	2 400 000	0	2 400 000	Acquisition de poubelles au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	7	31/10/2023	DGF
	Total : 2 400 000														
2023.38/1/2	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080303 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de mobilier de bureau avec la Chambre des métiers par Accord-cadre au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	ED	15/03/2023	17/03/2023	3	05/05/2023	60	31/01/2023	DGF
	Total : 70 000 000														
2023.38/1/3	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de matériel et de mobilier de bureau au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.38/1/4	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080303	AE	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition et installation du matériel de sonorisation au profit du MUAFH.	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	22/03/2023	15	31/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801200311 Art 24 Par 241					Nombre de lot: 1								
	Total : 9 900 000														
2023.38/1/5	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080303 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de vidéos projecteurs et de matériel d'archivage numérique au profit des structures du MUAFH. Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2023	21/03/2023	1	10/04/2023	30	31/10/2023	DGF
	Total : 10 000 000														
2023.38/1/6	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	50 000 000	0	100 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	08/03/2023	1	17/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 100 000 000														
2023.38/1/7	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv	CP	9 990 000	0	9 990 000	Acquisition de fournitures informatiques au profit du	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	22/03/2023	7	31/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1080110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601					MUAFH. Nombre de lot: 1								
	Total : 9 990 000														
2023.38/1/8	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du Cabinet du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	22/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.38/1/9	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	28/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.38/1/10	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du MUAFH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/02/2023	28/02/2023	1	15/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.38/1/11	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080102 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	6 000 000	0	8 000 000	Edition et impression des documents au profit du MUAFH.	DC-F à OC	23/02/2023	28/02/2023	1	15/03/2023	365	31/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080602 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080608 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 8 000 000														
2023.38/1/12	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080102 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	4 000 000	0	9 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du MUAFH.	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	28/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080103 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 9 000 000														
2023.38/1/13	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000	0	2 000 000	location de salle et de matériels au profit du MUAFH	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
							Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 2 000 000											
2023.38/1/14	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
				Total : 4 000 000											
2023.38/1/15	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de matériels informatique au profit du MUAFH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
				Total : 5 000 000											
2023.38/1/16	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	6 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	15/03/2023	1	03/04/2023	365	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
				Total : 6 500 000											
2023.38/1/17	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des équipements sanitaires et électriques au profit du MUAFH.	DC-F à OC	10/03/2023	15/03/2023	1	03/04/2023	365	31/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2023.38/1/18	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et réparation de matériel de transport à quatre (04) roues au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2023	17/03/2023	1	03/04/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.38/1/19	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de matériel de transport à deux (02) roues au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2023	17/03/2023	1	03/04/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.38/1/20	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080103 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	8 000 000	0	8 219 000	Acquisition de cartes prépayées au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	ED	06/03/2023	08/03/2023	1	20/03/2023	21	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 61 Par 618	CP	219 000											
	Total : 8 219 000														
2023.38/1/22	Budget	Prg 108 Act	CP	1 000 000	0	29 379 000	Couverture médiatique des	ED	09/03/2023	10/03/2023	1	20/03/2023	365	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	10806 Actv 1080602 Chap 1007000311 Art 62 Par 622					activités du MUAFH. Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 108 Act 10804 Actv 1080401 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070209 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 105 Act 10502 Actv 1050215 Chap 1800400311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060312 Chap 1800500311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 105 Act 10506 Actv 1050603 Chap 1800700311 Art 62 Par	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 105 Act 10503 Actv 1050313 Chap 1801000311 Art 62 Par 622	CP	379 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10601 Actv 1060111 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 29 379 000														
2023.38/1/23	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.38/1/24	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080605 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	21 000	0	32 021 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du MUAFH.	DPX à OC	27/02/2023	10/03/2023	1	29/03/2023	365	31/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080608 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080609 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	29 000 000											
	Total : 32 021 000														
2023.38/1/25	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080107 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	7 479 000	Gardiennage des locaux au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/01/2023	03/02/2023	1	20/02/2023	365	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080605	CP	1 479 000											

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Total : 7 479 000														
2023.38/1/26	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 62 Par 623	CP	5 903 000	0	5 903 000	Formation en planification, stratégique opérationnelle des politiques, stratégies, projets et programmes de développement en milieu urbain au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	CC	22/05/2023	29/05/2023	1	16/06/2023	10	30/06/2023	DGF
	Total : 5 903 000														
2023.38/1/27	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080503 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation sur les procédures de passation, d'exécution et de suivi des accords cadres au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	CC	05/05/2023	12/05/2023	1	12/06/2023	10	30/06/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.38/1/28	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 62 Par	CP	4 000 000	0	4 000 000	Formation sur l' élaboration des manuels de procédures au profit du MUAFH.	CC	05/05/2023	12/05/2023	1	12/06/2023	10	30/06/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		623					Nombre de lot: 1								
	Total : 4 000 000														
2023.38/1/29	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080503 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation sur la tenue de la régie d'avances au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	CC	22/05/2023	29/05/2023	1	03/07/2023	10	31/07/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.38/1/30	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080503 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	3 000 000	0	3 000 000	Formation sur les logiciels EXCEL, WORD, POWERPOINT et archivage numérique au profit du MUAFH. . Nombre de lot: 1	CC	05/05/2023	12/05/2023	1	19/06/2023	10	30/06/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.38/1/31	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 21 Par 211	AE	5 000 000	0	5 000 000	Élaboration du manuel de procédure de gestion technique, administrative, financière et comptable du Secrétariat Permanent de la Promotion de Logement (SP-PL). Nombre de lot: 1	CC	06/03/2023	10/03/2023	1	31/03/2023	90	31/08/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.38/1/32	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	6 200 000	0	6 200 000	Acquisition pièces de rechange des véhicules à quatre (04) roues au profit du SPPL Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 6 200 000														

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.38/1/33	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SPPL. Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	30	28/04/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.38/1/34	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures informatiques au profit du SPPL. Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	30	31/10/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.38/1/35	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du SPPL. Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	30	31/10/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.38/1/36	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de carburant au profit du SPPL Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	07/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 17 000 000														
2023.38/1/37	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit du SPPL	DC-F à OC	13/03/2023	17/03/2023	1	03/04/2023	365	31/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1800300311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 6 000 000														
2023.38/1/38	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation des équipements sanitaires et électriques au profit du SPPL. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.38/1/39	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du SPPL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 1 000 000														
2023.38/1/40	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique au profit du SPPL. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.38/1/41	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du SPPL. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.38/1/42	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du SPPL. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.38/1/43	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	8 750 000	0	8 750 000	Couverture médiatique des activités du SPPL. Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	07/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 8 750 000														
2023.38/1/44	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation en montage et analyse de projets immobiliers au profit du SPPL. Nombre de lot: 1	CC	05/05/2023	10/05/2023	1	26/05/2023	10	30/06/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.38/1/45	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation sur le logiciel MS Project au profit du SPPL. Nombre de lot: 1	CC	05/06/2023	09/06/2023	1	05/07/2023	10	31/10/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.38/1/46	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070212 Chap	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition des emballages bio dégradables au profit du SPPL	DC-F	28/02/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	30	31/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1800300311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 1 000 000														
2023.38/1/47	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060312 Chap 1800500311 Art 24 Par 242	AE	8 000 000	0	14 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGAIC.	DPX	10/03/2023	20/03/2023	1	03/04/2023	60	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060316 Chap 1800500311 Art 24 Par 242	AE	6 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 14 000 000														
2023.38/1/48	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060312 Chap 1800500311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	7 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la DGAIC.	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	30/03/2023	60	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060316 Chap 1800500311 Art 24 Par 241	AE	2 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 7 000 000														
2023.38/1/49	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060315	CP	500 000	0	1 250 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGAIC.	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	24/03/2023	30	31/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1800500311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 106 Act 10601 Actv 1060113 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060414 Chap 1801600311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 1 250 000														
2023.38/1/50	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060316 Chap 1800500311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGAIC. Nombre de lot: 1	DC-NF	13/03/2023	17/03/2023	1	05/04/2023	15	31/10/2023	DGF
	Total : 500 000														
2023.38/1/51	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060310 Chap 1800500311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	6 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DGAIC. Nombre de lot: 1	ED	06/03/2023	07/03/2023	1	22/03/2023	15	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060311 Chap	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1800500311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060312 Chap 1800500311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 6 500 000														
2023.38/1/52	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060310 Chap 1800500311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	6 000 000	Acquisition de divers matériel au profit de la DGAIC. Nombre de lot: 1	DC-F	13/03/2023	16/03/2023	1	03/04/2023	30	31/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060312 Chap 1800500311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060314 Chap 1800500311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060315 Chap 1800500311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060316 Chap 1800500311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Total : 6 000 000														
2023.38/1/54	Budget National	Prg 105 Act 10506 Actv 1050604 Chap 1800700311 Art 21 Par 211	AE	300 000 000	0	300 000 000	Réalisation des études d'assainissement pluvial dans quatre (04) villes au profit du MUAFH. Nombre de lot: 4	DP-MI	06/03/2023	06/04/2023	4	05/05/2023	210	31/05/2023	DGF
	Total : 300 000 000														
2023.38/1/55	Budget National	Prg 105 Act 10506 Actv 1050602 Chap 1800700311 Art 21 Par 211	AE	50 000 000	0	50 000 000	Élaboration du schéma directeur de gestion de déchets urbains de la Ville de Koudougou au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DP-MI	06/03/2023	06/04/2023	3	10/05/2023	210	30/09/2023	DGF
	Total : 50 000 000														
2023.38/1/57	Budget National	Prg 105 Act 10505 Actv 1050505 Chap 1801800311 Art 21 Par 211	CP	9 000 000	0	9 000 000	Élaboration d'un manuel de procédures administrative financière et comptable au profit de l'UGP/ PRAVO 3. Nombre de lot: 1	CC	06/03/2023	10/03/2023	1	28/03/2023	90	31/10/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.38/1/58	Budget National	Prg 105 Act 10505 Actv 1050505 Chap	CP	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause -café et déjeuner au profit de l'UGP/PRAVO 3.	DC-F à OC	13/03/2023	17/03/2023	1	14/04/2023	365	31/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1801800311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2023.38/1/59	Budget National	Prg 105 Act 10505 Actv 1050505 Chap 1801800311 Art 62 Par 623	CP	12 500 000	0	12 500 000	Formation sur le SYSCOHADA révisé au profit de l'UGP/PRAVO 3. Nombre de lot: 1	ED	03/04/2023	07/04/2023	1	25/04/2023	14	31/10/2023	DGF
	Total : 12 500 000														
2023.38/1/61	Budget National	Prg 105 Act 10505 Actv 1050505 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit de l'UGP/PRAVO 3. Nombre de lot: 1	DC-NF	05/05/2023	10/05/2023	1	24/05/2023	7	31/10/2023	DGF
	Total : 900 000														
2023.38/1/62	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	12 946 000	6 946 000	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	03/04/2023	15	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 12 946 000														
2023.38/1/63	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de cartes prépayées téléphoniques au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	ED	23/05/2023	24/05/2023	1	01/06/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 6 000 000														
2023.38/1/64	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000	-	900 000	0	900 000	Confection de cachets et de panneaux d'indication au profit de la DGUVT.	DC-NF	10/04/2023	14/04/2023	1	05/05/2023	15	31/10/2023	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0085 Art - Par -					Nombre de lot: 1								
	Total : 900 000														
2023.38/1/65	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	09/03/2023	1	28/04/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 9 000 000														
2023.38/1/66	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2023	28/04/2023	1	15/05/2023	21	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 9 900 000														
2023.38/1/67	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de matériel et mobiliers de bureau au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F	19/05/2023	25/05/2023	1	12/06/2023	30	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 9 800 000														
2023.38/1/68	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	ED	05/06/2023	06/06/2023	1	22/06/2023	7	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 30 000 000														
2023.38/1/69	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F	23/05/2023	29/05/2023	1	15/06/2023	15	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 3 000 000														
2023.38/1/70	Fonds	Bail AUTR-	-	7 499 500	2 499 500	5 000 000	Acquisition de petit	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	30/03/2023	21	31/10/2022	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	d'aménagement urbain	BAIL Chap N°443590000085 Art - Par *					matériel outillage et accessoires pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1								
	Total : 7 499 500														
2023.38/1/71	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	28 993 960	8 993 960	20 000 000	Fourniture, pose et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso. Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/02/2023	28/02/2023	1	30/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 28 993 960														
2023.38/1/72	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de pièces de rechange de véhicules et d'engins au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/05/2023	23/05/2023	1	12/06/2023	30	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 9 900 000														
2023.38/1/73	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	9 836 000	4 836 000	5 000 000	Acquisition de tenues de chantier et chaussures de sécurité au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F	18/05/2023	23/05/2023	1	12/06/2023	30	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 9 836 000														
2023.38/1/74	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de pneus et batteries au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F	18/05/2023	23/05/2023	1	12/06/2023	30	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 9 900 000														
2023.38/1/75	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000	-	33 150 000	9 850 000	23 300 000	Acquisition de billet d'avion au profit de la DGUVT.	DPX à OC	05/05/2023	10/05/2023	1	26/05/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0085 Art - Par -					Nombre de lot: 1								
	Total : 33 150 000														
2023.38/1/76	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	62 770 040	14 270 040	48 500 000	Entretien et réparation d'engins de travaux au profit de la brigade de viabilisation de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/04/2023	28/04/2023	1	16/05/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 62 770 040														
2023.38/1/77	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	46 800 000	8 800 000	38 000 000	Entretien et réparation de tous matériels de transport au profit de la DGUVT (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/03/2023	28/03/2023	1	19/04/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 46 800 000														
2023.38/1/78	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 650 000	0	9 650 000	Entretien et réparation de matériels de transport spécifiques au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	21/03/2023	1	13/04/2023	365	31/10/2022	SAF/DGUVT
	Total : 9 650 000														
2023.38/1/79	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	7 249 000	2 249 000	5 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/03/2023	23/03/2023	1	10/04/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 7 249 000														
2023.38/1/80	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	12 280 000	5 780 000	6 500 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/07/2023	13/07/2023	1	31/07/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 12 280 000														
2023.38/1/81	Fonds	Bail AUTR-	-	12 465 322	4 965 322	7 500 000	Entretien et maintenance du	DC-F	15/05/2023	19/05/2023	1	07/06/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	d'aménagement urbain	BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -					matériel informatique et péri informatique au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 12 465 322														
2023.38/1/82	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des équipements sanitaires et électriques au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2023	19/05/2023	1	07/06/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 4 000 000														
2023.38/1/83	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	8 977 780	3 977 780	5 000 000	Entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2023	05/05/2023	1	24/05/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 8 977 780														
2023.38/1/84	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	11 605 000	3 605 000	8 000 000	Entretien et réparation de bâtiments au profit de la DGUVT . Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2023	19/05/2023	1	08/06/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 11 605 000														
2023.38/1/85	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	27 950 132	7 950 132	20 000 000	Gardiennage de bâtiments administratifs au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/02/2023	06/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 27 950 132														
2023.38/1/86	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Sécurisation dans le cadre des opérations du Relais-cité de Dédougou. Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2023	22/02/2023	1	01/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 12 000 000											
2023.38/1/87	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Sécurisation dans le cadre des opérations du Relais-cité de Saponé. Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2023	22/02/2023	1	01/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
				Total : 10 000 000											
2023.38/1/88	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	13 798 664	6 798 664	7 000 000	Nettoyage des locaux administratifs au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	24/02/2023	1	08/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
				Total : 13 798 664											
2023.38/1/89	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	20 854 800	6 893 200	13 961 600	Couverture médiatique des activités de la DGUVT. Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2023	16/03/2023	1	24/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
				Total : 20 854 800											
2023.38/1/90	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	28 986 345	3 986 345	25 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGUVT (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/06/2023	22/06/2023	1	17/07/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
				Total : 28 986 345											
2023.38/1/91	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Location de salle et car au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2023	18/05/2023	1	01/06/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
				Total : 3 000 000											
2023.38/1/92	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000	-	9 000 000	0	9 000 000	Formation sur la gestion des projets avec le logiciel MS PROJECT au profit de	CC	25/05/2023	29/05/2023	1	12/06/2023	5	30/11/2023	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0085 Art - Par -					la DGUVT. Nombre de lot: 1								
	Total : 9 000 000														
2023.38/1/93	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Formation en civil 3D au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	CC	26/09/2023	29/09/2023	1	10/10/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 9 900 000														
2023.38/1/94	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	17 500 000	0	17 500 000	Formation sur le pilotage des drones pour des travaux topographiques au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	ED	01/06/2023	07/06/2023	1	20/06/2023	30	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 17 500 000														
2023.38/1/95	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Formation sur le recyclage à l'utilisation des outils topographiques au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	CC	03/10/2023	06/10/2023	1	17/10/2023	10	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 8 000 000														
2023.38/1/96	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	25 200 000	0	25 200 000	Formation en web mapping au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	ED	06/10/2023	10/10/2023	1	17/10/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 25 200 000														
2023.38/1/97	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Formation en Arc Gis PRO au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	ED	03/07/2023	04/07/2023	1	20/07/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 9 800 000														
2023.38/1/99	Fonds	Bail AUTR-	-	9 550 000	0	9 550 000	Formation sur la passation	ED	11/07/2023	14/07/2023	1	25/07/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	d'aménagement urbain	BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -					et l'exécution des marchés financés par la Banque Mondiale et la BOAD au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1								
	Total : 9 550 000														
2023.38/1/100	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	8 400 000	0	8 400 000	Formation sur les outils informatiques et bureautiques, les clés pour secrétaire et assistante au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	ED	27/09/2023	29/09/2023	1	10/10/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 8 400 000														
2023.38/1/101	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	7 800 000	0	7 800 000	Formation sur la nouvelle gestion des ressources humaines à l'heure du digital: outil numérique et système d"informatisation des ressources humaines au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	ED	11/07/2023	14/07/2023	1	25/07/2023	14	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 7 800 000														
2023.38/1/102	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	4 676 500	0	4 676 500	Formation sur la gestion budgétaire: préparation, négociation, suivi et contrôle au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	ED	20/03/2023	24/03/2023	1	17/04/2023	5	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 4 676 500														
2023.38/1/103	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	8 500 000	0	8 500 000	Formation sur le suivi de l'exécution de la commande publique au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	CC	02/05/2023	05/05/2023	1	22/05/2023	5	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 8 500 000														

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.38/1/104	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Étude de faisabilité technico-économique pour l'aménagement du centre ville et des pôles urbains secondaires de l¿agglomération de Bobo-Dioulasso. Nombre de lot: 1	DP-MI	10/03/2023	10/04/2023	3	15/05/2023	180	30/09/2023	SAF/DGUVT
	Total : 60 000 000														
2023.38/1/105	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Convention avec la DGAIC pour la conception des plans architecturaux et techniques de la maison des jeunes de Dédougou. Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	02/03/2023	1	20/03/2023	50	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 3 000 000														
2023.38/1/106	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	39 800 000	3 800 000	36 000 000	Prestation de service d'un notaire pour la signature des accords de cession des propriétaires terriens du Relais-cité de Saponé, Manga et Yako. Nombre de lot: 3	DP-MI	01/03/2023	31/03/2023	1	05/05/2023	90	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 39 800 000														
2023.38/1/107	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	519 200	0	519 200	Abonnement aux journaux au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	03/03/2023	1	20/03/2023	365	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 519 200														
2023.38/1/108	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	329 220 000	0	329 220 000	Protocole d'accord avec la Mairie pour l'étude du plan d'aménagement forestier et de drainage du Parc Urbain Bangre-Weogo.	ED	03/05/2023	05/05/2023	1	18/05/2023	90	31/10/2023	SAF/PRAVO
	Total : 329 220 000														

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.38/1/109	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	19 227 100	9 380 000	9 847 100	Réalisation des études pour l'électrification du relais cité de Dédougou. Nombre de lot: 1	CC	14/09/2022	20/09/2022	1	24/04/2023	90	31/10/2023	SAF/DGUVT
	Total : 19 227 100														
2023.38/1/110	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	148 544 942	0	148 544 942	Suivi contrôle des travaux de bitumage (5 km) de voirie et de réalisation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales (16 km) dans le relais cité de Dapelogo. Nombre de lot: 1	DP-MI	03/10/2022	17/10/2022	3	24/02/2023	300	31/10/2022	SAF/DGUVT
	Total : 148 544 942														
2023.38/1/111	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	2 970 898 837	0	2 970 898 837	Travaux de bitumage (5 km) de voirie et de réalisation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales (16 km) dans le relais-cité de Dapelogo. Nombre de lot: 1	AOOD	26/10/2022	20/12/2022	3	24/02/2023	240	31/10/2022	SAF/DGUVT
	Total : 2 970 898 837														
2023.38/1/112	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	4 884 440	0	4 884 440	Travaux de construction d'un bloc de latrines à trois (03) cabines au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F	22/08/2022	26/08/2022	1	24/02/2023	60	31/10/2022	SAF/DGUVT
	Total : 4 884 440														
2023.38/1/113	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 0085 Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Réhabilitation de bâtiment, construction de salle de chauffeur et d'une guérite au profit de la DGUVT.	DPX	20/04/2023	02/05/2023	1	22/05/2023	60	31/10/2022	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 30 000 000			Nombre de lot: 1								
2023.38/1/114	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	39 994 760	24 994 760	15 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DPX	25/05/2023	05/06/2023	1	22/06/2023	30	31/10/2022	SAF/DGUVT
				Total : 39 994 760											
2023.38/1/115	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de deux (02) camions bennes au profit de la Brigade de Viabilisation. Nombre de lot: 1	AOOD	12/06/2023	11/07/2023	3	01/08/2023	60	31/10/2022	SAF/DGUVT
				Total : 100 000 000											
2023.38/1/116	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap N°443590000085 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition et installation d'un logiciel de gestion budgétaire, financière et comptable au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	07/04/2023	1	26/04/2023	45	31/10/2022	SAF/DGUVT
				Total : 9 900 000											
2023.38/1/117	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	35 400 000	0	35 400 000	Formation sur les procédures de recherche des financements auprès des bailleurs de fonds : cas de la BOAD. Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2023	03/04/2023	3	05/05/2023	14	31/10/2023	SAF/PRAVO
				Total : 35 400 000											
2023.38/1/118	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	35 400 000	0	35 400 000	'Acquisition d'un logiciel de conception et de dimensionnement de réseaux de drainage des eaux pluviales et formation à son utilisation (prise en main).	DP-MI	01/03/2023	03/04/2023	2	05/05/2023	14	31/10/2023	SAF/PRAVO
				Total : 35 400 000											

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.38/1/119	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	47 200 000	0	47 200 000	Protocole d'accord avec la Mairie pour des campagnes de sensibilisation des populations et pour le renforcement de capacités de ses agents. Nombre de lot: 1	ED	06/03/2023	07/04/2023	1	25/04/2023	365		SAF/PRAVO
	Total : 47 200 000														
2023.38/1/120	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	9 400 000	0	9 400 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de l'UGP/PRAVO-Phase 3. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	07/03/2023	1	20/03/2023	365	31/10/2023	SAF/PRAVO
	Total : 9 400 000														
2023.38/1/121	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	35 400 000	0	35 400 000	Réalisation de la collecte des valeurs des indicateurs du cadre logique dans le cadre du suivi-évaluation du PRAVO 3. Nombre de lot: 1	DP-MI	10/03/2023	10/04/2023	2	02/05/2023	120	31/10/2023	SAF/PRAVO
	Total : 35 400 000														
2023.38/1/122	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	4 720 000	0	4 720 000	Protocole d'accord avec l'ANEVE pour le suivi et la supervision de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Nombre de lot: 1	ED	10/03/2023	13/03/2023	1	24/04/2023	365	31/10/2023	SAF/PRAVO
	Total : 4 720 000														
2023.38/1/123	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	389 677 400	0	389 677 400	Acquisition de matériels roulants à 4 roues au profit de la Mairie et de l'UGP/PRAVO-Phase 3. Nombre de lot: 4	AOOD	08/07/2022	09/08/2022	3	10/04/2023	60	31/10/2022	SAF/PRAVO
	Total : 389 677 400														

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.38/1/124	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	722 160 000	0	722 160 000	Réalisation de l'étude de faisabilité de la quatrième phase du PRAVO, phase 3. Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2023	31/03/2023	5	28/04/2023	240	31/03/2023	SAF/PRAVO
	Total : 722 160 000														
2023.38/1/125	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°443590000085 Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Formation en MS PROJECT au profit de l'UGP-PRAVO. Nombre de lot: 1	CC	08/05/2023	12/05/2023	1	05/06/2023	5	31/10/2023	SAF/PRAVO
	Total : 9 000 000														
2023.38/1/126	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'UG-PRAVO, Phase 3. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2023	24/03/2023	1	13/04/2023	30	31/10/2023	SAF/PRAVO
	Total : 9 800 000														
2023.38/1/127	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	2 360 000	0	2 360 000	Acquisition de cartes prépayées téléphoniques au profit de l'UG-PRAVO, Phase 3. Nombre de lot: 1	ED	21/03/2023	24/03/2023	1	17/04/2023	14	31/10/2023	SAF/PRAVO
	Total : 2 360 000														
2023.38/1/128	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	10 070 000	0	10 070 000	Acquisition de carburant au profit de l'UG-PRAVO, Phase 3. Nombre de lot: 1	ED	06/03/2023	07/03/2023	1	20/03/2023	14	31/10/2023	SAF/PRAVO
	Total : 10 070 000														
2023.38/1/129	Budget National	Prg 108 Act 10807 Actv 1080702 Chap 1006000311 Art 62 Par	CP	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement aux journaux au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	07/03/2023	1	20/03/2023	365	31/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.38/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Total : 5 000 000														
2023.38/1/130	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070213 Chap 1005000311 Art 21 Par 211	AE	80 000 000	0	80 000 000	Etude de faisabilité sur le plafonnement des prix des parcelles à usage d'habitation au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DP-MI	10/03/2023	10/04/2023	3	01/06/2023	120	31/10/2023	DGF
	Total : 80 000 000														
2023.38/1/131	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080303 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	2 200 000	0	2 200 000	Acquisition de matériel de bureau au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	21	31/10/2023	DGF
	Total : 2 200 000														
2023.38/1/132	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	1 250 000	0	1 250 000	Abonnement aux journaux au profit du PNCL. Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	10/03/2023	1	22/03/2023	365	31/10/2023	DGF
	Total : 1 250 000														
2023.38/1/133	Prêts Projets	Bail BOAD Chap N°2018012 Art - Par -	-	35 400 000	0	35 400 000	Audit technique et financier du PRAVO 3. Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2023	31/03/2023	2	05/05/2023	90	31/10/2023	SAF/PRAVO
	Total : 35 400 000														

Total MINISTERE DE L'URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L'HABITAT : 6 654 656 722

Nombre lignes : 128

XXIX. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR (12)

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 12
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.12/1/1	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300330 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	29 822 040	0	29 822 040	Gardiennage des locaux du MAECRBE (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/12/2022	12/12/2022	1	02/01/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 29 822 040														
2023.12/1/2	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300330 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	35 140 821	0	35 140 821	Nettoyage de bâtiments administratifs du MAECRBE (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/12/2022	12/12/2022	1	02/01/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 35 140 821														
2023.12/1/3	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	8 037 000	Nettoyage des villas Ministérielles Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2023	05/01/2023	1	16/01/2023	90	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300330 Chap	CP	6 037 000											

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 62 Par 622													
	Total : 8 037 000														
2023.12/1/4	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300331 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de carburant au profit du MAECRBE (Vivo-Energie (lot1: 160 000 000); Total lot2: 80 000 000; Green-Energie lot3: 60 000 000 Nombre de lot: 3	ED à OC	04/01/2023	06/01/2023	1	19/01/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 300 000 000														
2023.12/1/5	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	11 000 000	0	11 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique (lot1); Entretien et maintenance de photocopieurs (lot2) au profit du MAECRBE Nombre de lot: 2	DPX à OC	02/02/2023	13/02/2023	1	03/03/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 11 000 000														
2023.12/1/6	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance des groupes électrogènes au profit du MAECRBE Nombre de lot: 2	DC-F à OC	20/12/2022	22/12/2022	1	16/01/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 8 000 000														
2023.12/1/7	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	27 000 000	0	27 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2023	25/01/2023	1	15/02/2023	90	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 27 000 000											
2023.12/1/8	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et reparation de mobiliers de bureau au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	07/03/2023	1	21/03/2023	90	31/12/2023	DGF
				Total : 6 000 000											
2023.12/1/9	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien des jardins des villas du Ministre et du Ministre Délégué au profit au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2023	06/02/2023	1	20/03/2023	90	31/12/2023	DGF
				Total : 5 000 000											
2023.12/1/10	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien des jardins au profit au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2023	06/02/2023	1	20/03/2023	90	31/12/2023	DGF
				Total : 5 000 000											
2023.12/1/11	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	11 000 000	Entretien et reparation de matériels de froid (climatiseurs et réfrigérateur) au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/02/2023	20/02/2023	1	08/03/2023	90	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1085000311 Art 61 Par 614													
	Total : 11 000 000														
2023.12/1/12	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX à OC	28/02/2023	08/03/2023	1	28/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.12/1/13	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	9 623 000	acquisition de produits d'entretien au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	30	31/12/2023	DAF
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280207 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	6 723 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Total : 9 623 000														
2023.12/1/14	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314	CP	6 000 000	0	47 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du	DPX à OC	01/12/2022	09/12/2022	1	04/01/2023	30	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1010000311 Art 60 Par 601					MAECRBE (reconduction) Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280529 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290316 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 47 000 000														
2023.12/1/15	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 62 Par	CP	9 000 000	0	50 000 000	Restauration lors des activités du MAECRBE dans la région du Centre Nombre de lot: 1	AOOD à OC	15/12/2022	26/12/2022	1	04/01/2023	90	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280207 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280233 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	13 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280529 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02804 Actv 0280403 Chap 4002000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Total : 50 000 000														
2023.12/1/16	Budget	Prg 030 Act	CP	2 000 000	0	2 000 000	Maitrise de cérémonies	DC-F	02/02/2023	06/02/2023	1	17/02/2023	90	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03001 Actv 0300117 Chap 1002000311 Art 62 Par 622					dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 2 000 000														
2023.12/1/17	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	49 625 000	Location de salles; pause-café, pause-café renforcée et pause-dejeuner dans le cadre des activités à Bobo (lot1: 10 000 000); Location de salles,pause-café,pause-café renforcée et pause-dejeuner dans le cadre des activités à Koudougou (lot2: 15 000 000); Location de salles,pause-café,pause-café renforcée et pause-dejeuner dans le cadre des activités à Ziniaré (lot3: 15 000 000); Location de salles, pause-café, pause-café renforcée et pause-dejeuner dans le cadre des activités à Manga (lot4: 9 625 000) Nombre de lot: 4	DPX à OC	25/01/2023	06/02/2023	1	28/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	18 625 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290107 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02804 Actv 0280409 Chap 4002000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280245 Chap	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4003000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280254 Chap 4003000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											
	Total : 49 625 000														
2023.12/1/18	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	7 000 000	0	7 000 000	acquisition de cartes téléphoniques (credits de communication) au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	03/03/2023	1	16/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.12/1/19	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290316 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Décoration de salle lors des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	08/03/2023	1	20/03/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.12/1/20	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestations d'hôtesse dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	08/03/2023	1	20/03/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.12/1/21	Budget	Prg 030 Act	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestations d'artiste dans le	DC-F	06/03/2023	08/03/2023	1	20/03/2023	90	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03001 Actv 0300117 Chap 1002000311 Art 62 Par 622					cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 3 000 000														
2023.12/1/22	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition d'objets d'arts à titre de cadeaux offert par le Ministre lors des cérémonies et voyages officiels Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2023	08/03/2023	1	20/03/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.12/1/23	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370101 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	6 796 800	0	6 796 800	Abonnement aux journaux SIDWAYA Nombre de lot: 1	ED à OC	19/01/2023	24/01/2023	1	07/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 6 796 800														
2023.12/1/24	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 61 Par 617	CP	50 000 000	0	50 000 000	Couvertures médiatiques et insertion des avis et communiqués dans les revues Nombre de lot: 1	AOOD à OC	14/12/2022	26/12/2022	1	09/01/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 50 000 000														
2023.12/1/25	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311	CP	9 011 000	0	9 011 000	Acquisition de lubrifiants au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED	01/03/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	30	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 9 011 000														
2023.12/1/26	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	20 000 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX	05/04/2023	14/04/2023	1	03/05/2023	30	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000											
	Total : 20 000 000														
2023.12/1/27	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 62 Par 629	CP	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2023	06/02/2023	1	16/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.12/1/28	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Visite technique des véhicules du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED	10/11/2023	14/11/2023	1	27/11/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.12/1/29	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de divers imprimés spécifiques au	DPX à OC	26/12/2022	06/01/2023	1	23/01/2023	90	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0300119 Chap 1085000311 Art 60 Par 606					profit du MAECRBE Nombre de lot: 1								
	Total : 15 000 000														
2023.12/1/30	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	150 000 000	0	200 000 000	Acquisition de billets d'avion pour les missions intérieures et extérieures des Ministres et du protocole Nombre de lot: 1	AOOD à OC	26/12/2022	24/01/2023	3	20/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1002000311 Art 61 Par 611	CP	50 000 000											
	Total : 200 000 000														
2023.12/1/31	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300401 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	30 000 000	0	404 070 000	Acquisition de billets d'avion pour les missions extérieures du personnel du MAECRBE Nombre de lot: 1	AOOD à OC	26/12/2022	25/01/2023	3	20/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300423 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300304	CP	30 000 000											

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 61 Par 611													
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	70 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280184 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280197 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280241 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	35 750 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280242 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	13 500 000											

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280257 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	29 820 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	55 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 61 Par 611	CP	24 000 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290316 Chap 1023000311 Art 61 Par 611	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 137 Act 13705 Actv 1370515 Chap 1025000311 Art 61 Par 611	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280248 Chap 4003000311	CP	13 000 000											

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 611													
	Total : 404 070 000														
2023.12/1/32	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300315 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	700 000 000	0	700 000 000	Acquisition de billets d'avion pour le mouvement diplomatique Nombre de lot: 1	AOOD à OC	26/12/2022	24/01/2023	3	16/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 700 000 000														
2023.12/1/33	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280219 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	60 000 000	0	60 000 000	Achat de billets d'avion pour la session de l'ONU Nombre de lot: 1	AOOD à OC	04/04/2023	03/05/2023	3	23/05/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 60 000 000														
2023.12/1/34	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Confection de banderoles et de gadgets publicitaires dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	23/02/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.12/1/35	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de drapeaux et fanions au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	14/02/2023	14/02/2023	1	23/02/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.12/1/36	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300170 Chap 1019000311 Art 61 Par 618	CP	8 000 000	0	8 000 000	Distribution rapide de plis au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	23/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 8 000 000														
2023.12/1/37	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300212 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	100 000 000	0	100 000 000	Formation des agents du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED à OC	14/02/2023	17/02/2023	1	01/03/2023	7	31/12/2023	DGF
	Total : 100 000 000														
2023.12/1/38	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	Hebergement et restauration des hôtes du Ministre à Bravia Hotel Nombre de lot: 1	ED à OC	13/02/2023	16/02/2023	1	28/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.12/1/39	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	Hebergement et restauration des hôtes du Ministre à lancaster ouaga 2000 Nombre de lot: 1	ED à OC	14/02/2023	16/02/2023	1	28/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.12/1/40	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap	CP	20 000 000	0	20 000 000	Dîner et cocktail offert aux hôtes du ministre (lot1: 10 000 000; lot2: 10 000 000)	ED à OC	02/01/2023	04/01/2023	1	16/01/2023	90	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1001000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 2								
	Total : 20 000 000														
2023.12/1/41	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300170 Chap 1019000311 Art 61 Par 618	CP	20 800 000	0	20 800 000	Transport de la valise diplomatique au profit du MAECRBE (Chronopost) Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2023	10/01/2023	1	23/01/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 20 800 000														
2023.12/1/42	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300170 Chap 1019000311 Art 61 Par 618	CP	60 000 000	0	60 000 000	Transport de la valise diplomatique au profit du MAECRBE (DHL) Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2023	10/01/2023	1	23/01/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 60 000 000														
2023.12/1/43	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	9 900 000	0	9 900 000	Abonnement a canal+ au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2023	10/01/2023	1	23/01/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 9 900 000														
2023.12/1/44	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	7 900 000	0	9 900 000	Acquisition de boissons au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	31/01/2023	90	31/12/2023	DGF
	Budget	Prg 030 Act	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03001 Actv 0300117 Chap 1002000311 Art 60 Par 609													
	Total : 9 900 000														
2023.12/1/45	Compte spécial	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquistion de carburant au profit du Bureau National CEDEAO Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2023	10/01/2023	1	23/01/2023	90	31/12/2023	SAF
	Total : 20 000 000														
2023.12/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Confection de tee-shirt au profit du BN-CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2023	12/04/2023	1	24/04/2023	30	31/12/2023	SAF
	Total : 6 500 000														
2023.12/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Pause café renforcée pour les ateliers d'information et de sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens au profit des élèves stagiares de l'école de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	05/04/2023	1	24/04/2023	7	21/04/2023	SAF
	Total : 3 000 000														
2023.12/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Production de recueille de textes sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO	DC-F	10/04/2023	12/04/2023	1	24/04/2023	7	23/05/2023	SAF
	Total : 500 000														

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.12/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Restauration lors des activités du Bureau National CEDEAO à réaliser à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/05/2023	03/05/2023	1	15/05/2023	14	19/05/2023	SAF
	Total : 9 500 000														
2023.12/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Prestation d'artistes et troupes théatrales pour les activités du BN-CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/06/2023	05/06/2023	1	19/06/2023	7	31/12/2023	SAF
	Total : 700 000														
2023.12/1/52	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance du système d'électricité Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	22/12/2022	1	16/01/2023	90	31/12/2022	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.12/1/53	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	50 000	0	5 253 200	Abonnement aux journaux le PAYS Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2023	24/01/2023	1	07/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300110 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget	Prg 137 Act	CP	3 203 200											

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	13701 Actv 1370101 Chap 1025000311 Art 60 Par 601													
	Total : 5 253 200														
2023.12/1/54	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 600 000	0	5 600 000	Abonnement aux journaux l'observateur Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2023	24/01/2023	1	07/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Total : 5 600 000														
2023.12/1/55	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300401 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	600 000	0	9 950 000	Abonnement aux journaux (divers journaux) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2023	24/01/2023	1	07/02/2023	90	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	7 350 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300110 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 9 950 000														

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.12/1/56	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300129 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Extension du réseau informatique filaire, wfi et du réseau des caméra de surveillance dans les nouveaux bureaux du Cabinet du Ministre Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2023	17/02/2023	1	15/03/2023	10	31/12/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.12/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 183 300	0	8 183 300	Conception, impression et spot télé lors de la communication sur le Forum des Fonctionnaires Internationaux Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	22/02/2023	1	10/03/2023	7	31/12/2023	DGF
	Total : 8 183 300														
2023.12/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 953 000	0	3 953 000	Captation vidéo et transmission sur écrans led lors du Forum des Fonctionnaires Internationnaux Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	22/02/2023	1	10/03/2023	7	31/12/2023	DGF
	Total : 3 953 000														
2023.12/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 950 000	0	1 950 000	pause café renforcée pour les activités délocalisées du Bureau National CEDEAO A Ziniare (arriéré 2022) Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	22/02/2023	1	10/03/2023	7	31/12/2023	DGF
	Total : 1 950 000														
2023.12/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	pause café et dejeuner de l'atelier sur l'intégration sous régionale a Ziniaré Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	22/02/2023	1	10/03/2023	7	31/12/2023	DGF
	Total : 4 000 000														
2023.12/1/61	Compte	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	location de salle de l'atelier	DC-NF	20/02/2023	22/02/2023	1	10/03/2023	7	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.12/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					sur l'intégration sous régionale a Ziniaré Nombre de lot: 1								
	Total : 300 000														
2023.12/1/62	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1002000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de tapis au profit du Secrétariat Général Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2023	24/02/2023	1	15/03/2023	15	31/12/2023	DGF
	Total : 4 000 000														
2023.12/1/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 797 190	0	2 797 190	Fourniture et partage de l'accès internet dans les salles de réunions de la salle des Banquets de Ouaga Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	22/02/2023	1	10/03/2023	2	31/12/2023	DGF
	Total : 2 797 190														

Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR : 2 566 812 351

Nombre lignes : 62

XXX. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET COUTUMIERES (44)

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET COUTUMIERES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)

Structure : 44

Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.44/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Aucune ligne PPM BP															

XXXI. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT (30)

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation
Structure : 30
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.30/1/1	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	154 807 000	1 300 000	329 493 490	ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2023	05/01/2023	1	27/01/2023	15	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 350 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09405 Actv 0940501	CP	1 750 000											

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1013000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 092 Act 09204 Actv 0920401 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	119 687 000											
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	10 774 800											
	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930401 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	36 231 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 4006000311 Art 60 Par 601	CP	1 893 690											
	Total : 330 793 490														
2023.30/1/2	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	9 100 000	0	9 100 000	ACQUISITION DE LUBRIFIANT AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	ED	15/12/2022	20/12/2022	1	20/01/2023	15	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Total : 9 100 000														
2023.30/1/3	Budget National	Prg 094 Act 09407 Actv 0940701 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	26 000 000	0	26 000 000	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU MID Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/12/2022	23/12/2022	3	04/01/2023	21	31/12/2023	DGF
	Total : 26 000 000														
2023.30/1/4	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	20 000 000	0	20 000 000	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2023	16/02/2023	3	15/03/2023	45	31/12/2023	DGF
	Total : 20 000 000														
2023.30/1/5	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	7 500 000	0	7 500 000	ACQUISITION D'ORDINATEUR DE BUREAU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 7 500 000														
2023.30/1/6	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 24 Par 243	AE	2 000 000	0	2 000 000	ACQUISITION DE MOTOCYCLETTE AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2023	07/02/2023	1	24/02/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.30/1/7	Budget	Prg 094 Act	CP	50 000 000	0	50 000 000	ENTRETIEN DE	AOOD	09/01/2023	10/02/2023	5	17/03/2023	15	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					VÉHICULES A QUATRE ROUES AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 2	à OC							
	Total : 50 000 000														
2023.30/1/8	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEUSES DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	26/01/2023	1	24/02/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.30/1/9	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 500 000	0	7 500 000	ENTRETIEN DU MARTERIEL INFORMATIQUE DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	16/02/2023	1	01/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 7 500 000														
2023.30/1/10	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	ENTRETIEN DES CLIMATISEURS DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2023	03/02/2023	1	31/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.30/1/11	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311	CP	2 250 000	0	29 896 000	GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MID Nombre de lot: 1	DPX à OC	09/12/2022	23/12/2022	3	16/01/2023	30	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910105 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	16 406 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09205 Actv 0920501 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 622 000											
	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	5 618 000											
	Total : 29 896 000														
2023.30/1/12	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	ENTRETIEN TOUT MATÉRIEL DE BUREAU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2023	16/03/2023	1	07/04/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 4 000 000														
2023.30/1/13	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1017000311 Art 61 Par	CP	8 500 000	0	8 500 000	ENTRETIEN DE BÂTIMENTS EXTÉRIEURS DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2023	23/02/2023	1	20/03/2023	30	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Total : 8 500 000														
2023.30/1/14	Budget National	Prg 092 Act 09205 Actv 0920501 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	9 990 000	ENTRETIEN BÂTIMENTS INTÉRIEURS DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	27/03/2023	3	21/04/2023	30	31/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	1 990 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 4006000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 9 990 000														
2023.30/1/15	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 784 200	0	7 784 200	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2023	14/02/2023	1	10/03/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 7 784 200														
2023.30/1/16	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 4006000311	CP	9 327 310	0	9 327 310	ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DU MID	DC-F à OC	03/04/2023	07/04/2023	1	02/05/2023	30	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 9 327 310														
2023.30/1/17	Budget National	Prg 094 Act 09406 Actv 0940601 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	15 095 000	0	15 095 000	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU MID (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DPX à OC	28/02/2023	15/03/2023	3	17/04/2023	30	31/12/2023	DGF
	Total : 15 095 000														
2023.30/1/18	Compte spécial	Bail FER-B Chap - Art - Par -	-	54 285 000 000	0	54 285 000 000	TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DE ROUTE KAYA-BARSALOGHO-DABLO-KELBO-TONGOMAYEL(PUS) Nombre de lot: 2	ED	30/06/2023	03/07/2023	1	15/10/2023	732	17/04/2026	DGIR
	Total : 54 285 000 000														
2023.30/1/19	Compte spécial	Bail FER-B Chap - Art - Par -	-	2 467 500 000	0	2 467 500 000	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DE ROUTE KAYA-BARSALOGHO-DABLO-KELBO-TONGOMAYEL (PUS) Nombre de lot: 2	ED	30/05/2023	31/05/2023	1	15/09/2023	793	18/05/2026	DGIR
	Total : 2 467 500 000														
2023.30/1/21	Compte spécial	Bail FER-B Chap - Art - Par -	-	1 750 000 000	0	1 750 000 000	CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA	ED	30/05/2023	15/06/2023	1	15/09/2023	793	18/05/2026	DGIR
	Total : 1 750 000 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							ROUTE TOUGOURI (RN3)-BOUROUM-SILMANGUE-GORGADJI (RN 23) (PUS) Nombre de lot: 2								
2023.30/1/22	Compte spécial	Bail FER-B Chap - Art - Par -	-	36 190 000 000	0	36 190 000 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA RN 24 DORI-SAMPELGA-SEBBA (PUS) Nombre de lot: 2	ED	30/06/2023	31/07/2023	1	15/10/2023	732	17/04/2026	DGIR
	Total : 36 190 000 000														
2023.30/1/23	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 447 600 000	0	1 447 600 000	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA RN 24 DORI-SAMPELGA-SEBBA (PUS) Nombre de lot: 2	ED	30/05/2023	16/06/2023	1	15/09/2023	793	18/05/2026	DGIR
	Total : 1 447 600 000														
2023.30/1/24	Compte spécial	Bail FER-B Chap - Art - Par -	-	19 635 000 000	0	19 635 000 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA RR 02 BOULSA-DARGO-PIELA (54 KM) Nombre de lot: 1	ED	30/06/2023	31/07/2023	1	15/10/2023	427	16/06/2025	DGIR
	Total : 19 635 000 000														
2023.30/1/25	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	785 400 000	0	785 400 000	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RR 02 BOULSA-DARGO-PIELA	ED	30/06/2023	15/07/2023	1	15/09/2023	488	17/07/2025	DGIR
	Total : 785 400 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.30/1/26	Compte spécial	Bail FER-B Chap - Art - Par -	-	2 943 923 902	0	2 943 923 902	TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT DE TROIS (03) RUES ADJACENTES AU BOULEVARD CIRCULAIRE ROCADE SUD-EST Nombre de lot: 3	AOOD	30/06/2023	31/07/2023	5	16/10/2023	305	17/03/2025	DGIR
	Total : 2 943 923 902														
2023.30/1/27	Compte spécial	Bail FER-B Chap - Art - Par -	-	147 196 195	0	147 196 195	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT DE TROIS (03) RUES ADJACENTES Nombre de lot: 3	DP-MI	30/08/2023	02/10/2023	15	15/12/2023	366	31/12/2025	DGIR
	Total : 147 196 195														
2023.30/1/28	Compte spécial	Bail FER-B Chap - Art - Par -	-	1 600 000 000	0	1 600 000 000	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D'UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT SUR L'AXE DE BANEKELEDAGA-DESSO DANS LA PROVINCE DU HOUET Nombre de lot: 1	AOOD	25/09/2023	26/10/2023	5	15/11/2023	244	31/01/2025	DGIR
	Total : 1 600 000 000														
2023.30/1/29	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 387 523 803	0	10 387 523 803	TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DE VOIRIES DANS LES VILLE DE OUAGADOUGOU ET BOBO DIOULASSO / PHASE 2 : LOT 1 : VOIE	AOOD	29/09/2023	30/10/2023	5	29/12/2023	365	30/05/2025	DGF
	Total : 10 387 523 803														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							D¿ACCÈS A LEGUEMA ; LOT 2 : RUE FADOUBA OUATTARA (MAUSOLÉE GUIMBI OUATTARA) ; LOT 3 : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COMPLÉMENTAIRE A L¿AMÉNAGEMENT DE VOIRIE A BASSINKO ; LOT 4 ; VOIE D¿ACCÈS AU SANCTUAIRE DE YAGMA Nombre de lot: 4									
2023.30/1/30	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 183 136 400	0	1 183 136 400	CONTROLE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DE VOIRIES DANS LES VILLE DE OUAGADOUGOU ET BOBO DIOULASSO / PHASE 2 : LOT 1 : VOIE D'ACCÈS A LEGUEMA ; LOT 2 : RUE FADOUBA OUATTARA (MAUSOLÉE GUIMBI OUATTARA) ; LOT 3 : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COMPLÉMENTAIRE A L'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE A BASSINKO ; LOT 4 ; VOIE D'ACCÈS AU SANCTUAIRE DE YAGMA Nombre de lot: 4	DP-MI	30/08/2023	29/09/2023	5	10/11/2023	365	31/07/2025	DGIR
	Total : 1 183 136 400														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.30/1/31	Prêts Projets	Bail BIB - BF Chap 0 Art 0 Par 0	-	990 250 000	0	990 250 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE VOIRIES A FADA N'GOURMA ET KANTCHARI (3.5 KM) Nombre de lot: 1	AOOD	03/07/2023	18/08/2023	5	30/11/2023	305	02/06/2025	DGIR
	Total : 990 250 000														
2023.30/1/32	Prêts Projets	Bail BID Chap 0 Art 0 Par 0	-	174 750 000	0	174 750 000	CONTROLE DES RAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE VOIRIES A FADA N'GOURMA ET KANTCHARI (3.5 KM) Nombre de lot: 1	DP-MI	01/06/2023	31/07/2023	15	01/12/2023	366	04/06/2025	DGIR
	Total : 174 750 000														
2023.30/1/33	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 722 050 000	0	1 722 050 000	TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT D'ENVIRON 50,5 KM DE PISTES RURALES DANS LA COMMUNE DE SIGLE Nombre de lot: 2	AOOD	01/03/2023	31/03/2023	5	03/07/2023	300	31/12/2024	DGPR
	Total : 1 722 050 000														
2023.30/1/34	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	172 220 050	0	172 220 050	CONTRÔLE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'ENVIRON 50,5 KM DE PISTES RURALES DANS LA COMMUNE DE SIGLE Nombre de lot: 2	DP-MI	01/02/2023	01/03/2023	15	01/06/2023	330	30/12/2024	DGPR
	Total : 172 220 050														
2023.30/1/35	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	16 005 000 000	0	16 005 000 000	TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT D'ENVIRON 485 KM DE PISTES RURALES DANS	AOOD	09/01/2023	13/02/2023	5	01/06/2023	300	31/12/2024	DGPR

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 16 005 000 000						DIX RÉGIONS DU BURKINA FASO Nombre de lot: 25								
2023.30/1/36	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 600 000 000	0	1 600 000 000	CONTRÔLE DES TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT D'ENVIRON 485 KM DE PISTES RURALES DANS DIX RÉGIONS DU BURKINA FASO Nombre de lot: 10	DP-MI	09/01/2023	28/02/2023	15	01/06/2023	330	31/12/2024	DGPR
	Total : 1 600 000 000														
2023.30/1/37	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 000 000 000	0	6 000 000 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DU RÉSEAU CLASSE DE ROUTES BITUMÉES Nombre de lot: 20	AOOD	27/12/2022	27/01/2023	5	17/04/2023	245	30/04/2024	DGER
	Total : 6 000 000 000														
2023.30/1/38	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	24 000 000 000	0	24 000 000 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DU RÉSEAU CLASSE DE ROUTES EN TERRES Nombre de lot: 40	AOOD	27/12/2022	27/01/2023	5	10/04/2023	245	30/04/2024	DGER
	Total : 24 000 000 000														
2023.30/1/39	Compte Trésor	Bail FCEDEAO Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000 000	0	10 000 000 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER DE PISTES RURALES Nombre de lot: 50	AOOD	27/12/2022	27/01/2023	5	17/04/2023	245	30/04/2024	DGER
	Total : 10 000 000 000														
2023.30/1/40	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0	-	1 500 000 000	0	1 500 000 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN	AOOD	27/12/2022	27/01/2023	5	17/04/2023	245	30/04/2024	DGER

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par 0					COURANT DE VOIRIES URBAINES Nombre de lot: 20								
	Total : 1 500 000 000														
2023.30/1/41	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000 000	0	2 500 000 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DE TRAVAUX D'URGENCE Nombre de lot: 1	AOOD	27/12/2022	27/01/2023	5	17/04/2023	245	30/04/2024	DGER
	Total : 2 500 000 000														
2023.30/1/42	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	23 760 000 000	0	23 760 000 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE NATIONALE N°14 (RN 14) KOUDOUGOU DEDOUGOU (PUS) Nombre de lot: 2	ED	16/01/2023	17/02/2023	1	01/05/2023	490	31/12/2024	DGER
	Total : 23 760 000 000														
2023.30/1/43	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 662 000 000	0	4 662 000 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE DU RÉSEAU DE LA ROUTE NATIONALE N° 20 (RN 20) DJIKOLOGO-DISSIN-OUESSA (44,4 KM) Nombre de lot: 10	AOOD	20/01/2023	21/02/2023	5	01/05/2023	220	29/03/2024	DGER
	Total : 4 662 000 000														
2023.30/1/44	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	31 140 000 000	0	31 140 000 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE DE ROUTE NATIONALE N°03 (RN°3) ZINIARE (EMB. RD 40- YALGO (EMB. RN23) (PUS)	ED	31/01/2023	01/03/2023	5	01/05/2023	490	31/12/2024	DGER
	Total : 31 140 000 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 2								
2023.30/1/45	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	950 400 000	0	950 400 000	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE NATIONALE N°14 (RN 14) KOUDOUGOU DEDOUGOU (PUS) Nombre de lot: 2	ED	09/01/2023	10/02/2023	1	03/04/2023	510	31/12/2024	DGER
	Total : 950 400 000														
2023.30/1/46	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	466 200 000	0	466 200 000	CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE DU RÉSEAU DE LA ROUTE NATIONALE N° 20 (RN 20) DJIKOLOGO-DISSIN-OUESSA (44,4 KM) Nombre de lot: 1	DP-MI	09/01/2023	10/02/2023	15	14/04/2023	240	31/12/2024	DGER
	Total : 466 200 000														
2023.30/1/47	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 049 800 500	0	1 049 800 500	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE DE ROUTE NATIONALE N°03 (RN°3) ZINIARE (EMB. RD 40- YALGO (EMB. RN23) (PUS) Nombre de lot: 2	ED	20/01/2023	21/02/2023	15	28/04/2023	510	31/12/2024	DGER
	Total : 1 049 800 500														
2023.30/1/48	Prêts Projets	Bail BAD Chap 0 Art 0	-	677 189 800	0	677 189 800	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE	AOOD	30/08/2023	29/09/2023	5	30/11/2023	305	01/04/2025	DGIR

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par 0					30 KM DE PISTES RURALES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CU2A Nombre de lot: 1								
	Total : 677 189 800														
2023.30/1/49	Prêts Projets	Bail BAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	67 718 980	0	67 718 980	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT DE 30 KM DE PISTES RURALES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CU2A Nombre de lot: 1	DP-MI	24/08/2023	25/09/2023	15	01/12/2023	366	02/06/2025	DGIR
	Total : 67 718 980														
2023.30/1/50	Prêts Projets	Bail BADEA Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 259 980 000	0	3 259 980 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°10 (RN 10) TOUGAN-OUAHIGOUYA Nombre de lot: 1	AOOD	28/04/2023	31/05/2023	5	01/12/2023	900	31/12/2026	DGIR
	Total : 3 259 980 000														
2023.30/1/51	Prêts Projets	Bail BOAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	40 000 000	0	40 000 000	ACQUISITION ORDINATEURS PORTABLES,II)ORDINATEURS DE BUREAU (STATION DE TRAVAIL) III) IMPRIMANTE MULTIFONCTION+ SUPPORT D'ARCHIVAGE PHOTOCOPIEUSE NUMÉRIQUE A3/A4 DE GRANDE CAPACITÉ	AOOD	01/02/2023	21/02/2023	5	03/04/2023	30	30/06/2023	DGIR
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 3								
2023.30/1/52	Prêts Projets	Bail BOAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	20 000 000	0	20 000 000	FOURNITURES DE BUREAU, DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET DE SUPPORT D'ARCHIVAGE Nombre de lot: 3	DPX	02/02/2023	23/02/2023	3	03/04/2023	30	01/06/2023	DGIR
	Total : 20 000 000														
2023.30/1/53	Prêts Projets	Bail BOAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	20 000 000	0	20 000 000	ACQUISITIONS ,LICENCE DU LOGICIEL L2R MESURE, AVEC MANUEL D'UTILISATION ET TABLETTES AVEC GPS INTÈGRES ET D'ÉQUIPEMENT DE MESURE D'IRI, MATÉRIEL UNIBOX ET SES 2 LOGICIELS UNIVIEW ET UNISOFT Nombre de lot: 1	ED	03/02/2023	06/02/2023	1	24/02/2023	90	30/06/2023	DGIR
	Total : 20 000 000														
2023.30/1/54	Prêts Projets	Bail BOAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	120 000 000	0	120 000 000	PRESTATIONS DE SUIVI ÉVALUATION DU PROJET Nombre de lot: 1	DP-R	09/01/2023	10/02/2023	10	17/03/2023	360	30/06/2024	DGIR
	Total : 120 000 000														
2023.30/1/55	Prêts Projets	Bail BOAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	95 000 000	0	95 000 000	RECRUTEMENT DE STRUCTURES SPECIALISEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES	DP-R	20/01/2023	20/02/2023	10	24/03/2023	360	28/06/2024	DGIR
	Total : 95 000 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							ET SOCIALES SECURITE ROUTIÈRE+VIH/SIDA+ MESURES DE RÉHABILITATION) Nombre de lot: 1								
2023.30/1/56	Prêts Projets	Bail BOAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000	0	15 000 000	CONVENTION ENTRE LE MID ET L'ANEVE POUR LE SUIVI ET LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE Nombre de lot: 1	ED	06/02/2023	10/02/2023	1	10/03/2023	730	31/07/2025	DGIR
	Total : 15 000 000														
2023.30/1/57	Prêts Projets	Bail BOAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000	0	15 000 000	CONVENTION ENTRE LE MID ET L'ONASER POUR LE SUIVI ET LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE Nombre de lot: 1	ED	02/02/2023	03/02/2023	1	17/03/2023	730	31/07/2025	DGIR
	Total : 15 000 000														
2023.30/1/59	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	250 000 000	0	250 000 000	ÉTUDES DES TRAVAUX D¿ÉLARGISSEMENT ET DE MODERNISATION DE LA TRAVERVEE DE LA ROUTE NATIONALE N°4, INTERSECTION RD152 (ROUTE DE SAABA) - INTERSECTION VOIE DE CONTOURNEMENT (8,8 KM) Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	20/02/2023	1	24/04/2023	120	31/12/2023	DGNET
	Total : 250 000 000														
2023.30/1/60	Compte	Bail FER-B	-	120 000 000	0	120 000 000	ÉTUDES D'AVANT	ED	16/01/2023	16/02/2023	1	28/04/2023	150	31/12/2023	DGNET

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial	Chap 0 Art 0 Par 0					PROJET DÉTAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 80 KM DE PISTES RURALES DANS LA RÉGION DE L'EST Nombre de lot: 1								
	Total : 120 000 000														
2023.30/1/61	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	564 000 000	0	564 000 000	ÉTUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET D'AVANT-PROJET DÉTAILLE DES TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DE ROUTE KAYA - BARSALOGHO - DABLO - KELBO - TONGOMAYEL (PUS) Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	23/01/2023	1	01/03/2023	120	31/12/2024	DGNET
	Total : 564 000 000														
2023.30/1/62	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	400 000 000	0	400 000 000	ÉTUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET D¿AVANT-PROJET DÉTAILLE DES TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DE ROUTE TOUGOURI (RN3) -BOUROUM - SILMANGUE - GORGADJI (RN23) (PUS)	ED	16/01/2023	17/01/2023	1	24/02/2023	120	31/12/2023	DGNET
	Total : 400 000 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.30/1/63	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	376 000 000	0	376 000 000	ÉTUDES TECHNICO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET D¿AVANT-PROJET DÉTAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA RN24, DORI - SAMPELGA - SEBBA (PUS) Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	23/01/2023	1	17/02/2023	120	31/12/2023	DGNET
	Total : 376 000 000														
2023.30/1/64	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	204 000 000	0	204 000 000	ÉTUDES TECHNICO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET D'AVANT-PROJET DÉTAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA RR02, BOULSA - DARGO - PIELA (51 KM) (PUS) Nombre de lot: 1	ED	23/01/2023	25/01/2023	1	17/02/2023	120	31/12/2023	DGNET
	Total : 204 000 000														
2023.30/1/65	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	324 000 000	0	324 000 000	ÉTUDES TECHNICO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET D¿AVANT-PROJET DÉTAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA RR01, BOULSA - ZEGUEDEGUIN - TOUGOURI EMB RN03	ED	20/01/2023	23/01/2023	1	06/02/2023	180	29/12/2023	DGNET
	Total : 324 000 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							(81 KM) (PUS) Nombre de lot: 1								
2023.30/1/66	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 350 000 000	0	1 350 000 000	PROJET D'ÉTUDES D¿ÉLABORATION D¿UN CATALOGUE DE STRUCTURE DE CHAUSSÉES NEUVES POUR LE BURKINA FASO Nombre de lot: 1	DP-R	24/02/2023	28/04/2023	15	10/07/2023	180	31/12/2023	DGNET
	Total : 1 350 000 000														
2023.30/1/67	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	150 000 000	0	150 000 000	ACTUALISATION ET VALIDATION DES ÉTUDES DE RECLASSIFICATION DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL AINSI QUE LA RELECTURE DES TEXTES NATIONAUX Y RELATIFS. Nombre de lot: 3	ED	17/02/2023	20/02/2023	1	10/03/2023	365	31/12/2023	DGNET
	Total : 150 000 000														
2023.30/1/68	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	111 000 000	0	111 000 000	ÉTUDES DES TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE NATIONALE N°20 (RN 20) DJIKOLOGO-DISSIN-OUESSA (44,4 KM) Nombre de lot: 1	DP-MI	10/03/2023	10/04/2023	15	16/06/2023	180	31/12/2023	DGNET
	Total : 111 000 000														
2023.30/1/69	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	528 000 000	0	528 000 000	ÉTUDES DES TRAVAUX D¿ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA RN14 KOUDOUGOU ¿	ED	20/01/2023	23/01/2023	1	24/02/2023	120	31/12/2023	DGNET

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 528 000 000						DEDOUGOU (132 KM)(PUS) Nombre de lot: 1								
2023.30/1/70	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	692 000 000	0	692 000 000	ÉTUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET D¿AVANT-PROJET DÉTAILLE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA RN03 ZINIARE-KAYA-YALGO (172 KM)(PUS) Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	24/01/2023	1	24/02/2023	120	31/12/2023	DGNET
	Total : 692 000 000														
2023.30/1/71	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	252 000 000	0	252 000 000	ÉTUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET D¿AVANT-PROJET DÉTAILLE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DE RN03 YALGO-DORI (63 KM) (PUS) Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	23/01/2023	1	17/02/2023	120	31/12/2023	DGNET
	Total : 252 000 000														
2023.30/1/72	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	125 000 000	0	125 000 000	ETUDE TECHNIQUE DETAILLEE ET ELABORATION DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES DES	ED	27/01/2023	30/01/2023	1	28/02/2023	120	31/12/2023	DGNET
	Total : 125 000 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							TRAVAUX DE LA MISE HORS EAU DE LA SECTION INONDABLE DE LA ROUTE NATIONALE N°1 SITUEE ENTRE LE PK 172 ET LE PK 175 (PUS) Nombre de lot: 1								
2023.30/1/73	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	25 000 000	0	25 000 000	ÉTUDES D'INDICATION DES GRANDES LOCALITÉS SUR LES ARTÈRES PRINCIPALES DU PAYS Nombre de lot: 1	DP-R	17/02/2023	17/03/2023	10	02/05/2023	120	31/12/2023	DGNET
	Total : 25 000 000														
2023.30/1/74	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	150 000 000	0	150 000 000	ÉTUDES D'AVANT PROJET DÉTAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 100 KM DE PISTES RURALES PAR LA MÉTHODE HIMO Nombre de lot: 1	DP-R	23/02/2023	23/03/2023	10	02/05/2023	150	31/12/2023	DGNET
	Total : 150 000 000														
2023.30/1/75	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	867 000 000	0	867 000 000	ÉTUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET D'AVANT-PROJET DÉTAILLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE ROUTES DE DÉSENCLAVEMENT DES ZONES A FORTES	DP-MI	03/07/2023	01/08/2023	15	29/09/2023	300	31/12/2024	DGNET
	Total : 867 000 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							PRODUCTION AGRICOLE PHASE 2 (289 KM) Nombre de lot: 4								
2023.30/1/76	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	444 000 000	0	444 000 000	ÉTUDES DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DE LA RN18, FADA N'GOURMA - PAMA - FRONTIÈRE DU BÉNIN (148 KM) Nombre de lot: 1	DP-MI	07/07/2023	10/07/2023	1	11/08/2023	180	31/03/2024	DGNET
	Total : 444 000 000														
2023.30/1/77	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 500 000 000	0	1 500 000 000	ETUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ENVIRON 1000 KM DE PISTES RURALES DANS LES 13 REGIONS DU BURKINA FASO, PHASE 4 Nombre de lot: 13	DP-MI	21/07/2023	01/09/2023	15	22/12/2023	180	31/12/2024	DGNET
	Total : 1 500 000 000														
2023.30/1/78	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1803600311 Art 23 Par 235	AE	12 000 000 000	0	12 000 000 000	TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT D'ENVIRON 1000 KM DE PISTES RURALES DANS LES TREIZE RÉGIONS DU BURKINA FASO Nombre de lot: 1	AOOD	02/10/2023	02/11/2023	5	01/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Total : 12 000 000 000														
2023.30/1/79	Budget National	Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap	CP	100 000 000	0	500 000 000	PRESTATION D¿ÉTUDES DIVERSES ET DE CONTRÔLES GÉOTECHNIQUES DES	ED à OC	01/03/2023	02/03/2023	1	24/03/2023	250	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1805800311 Art 62 Par 622					TRAVAUX ROUTIERS ET D'INFRASTRUCTURES SPÉCIFIQUES PAR LE LNBTP Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 092 Act 09203 Actv 0920303 Chap 1805800311 Art 62 Par 622	CP	300 000 000											
	Budget National	Prg 093 Act 09306 Actv 0930602 Chap 1805800311 Art 62 Par 622	CP	100 000 000											
	Total : 500 000 000														
2023.30/1/80	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1803600311 Art 62 Par 622	CP	300 000 000	0	300 000 000	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT D'ENVIRON 1000 KM DE PISTES RURALES DANS LES TREIZE RÉGIONS DU BURKINA FASO Nombre de lot: 25	DP-MI	01/08/2023	22/09/2023	15	20/11/2023	330	31/12/2024	DGF
	Total : 300 000 000														
2023.30/1/81	Prêts Projets	Bail BAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 965 880 000	0	1 965 880 000	TRAVAUX D¿AMENAGEMENT DE VOIRIES URBAINE ET PISTES DANS LA CADRE DU PROJET CU2A, GOUNGHIN-FADA N¿GOURMA-FRONTIERE DU NIGER : LOT 1 TRAVAUX D¿AMENAGEMENT DE	AOOD	06/10/2023	06/11/2023	5	22/12/2023	180	31/12/2024	DGIR
	Total : 1 965 880 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							VOIRIES URBAINE DANS LA CADRE DU PROJET CU2A, LOT 2 TRAVAUX D¿AMENAGEMENT DE PISTES DANS LA CADRE DU PROJET CU2A, Nombre de lot: 2								
2023.30/1/82	Prêts Projets	Bail BAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	24 780 000	0	24 780 000	ACQUISITION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION POUR LA PHASE PRECEDENT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX ROUTIERS Nombre de lot: 1	DPX	03/04/2023	21/04/2023	3	05/05/2023	21		DGIR
	Total : 24 780 000														
2023.30/1/83	Prêts Projets	Bail BAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	78 470 000	0	78 470 000	RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'AUDIT COMPTABLE, FINANCIER ET DES ACQUISITIONS DU PROJET EXERCICES 2021, 2022 ET 2023. Nombre de lot: 1	DP-MI	15/02/2023	02/05/2023	15	16/06/2023	395	31/12/2024	DGIR
	Total : 78 470 000														
2023.30/1/84	Prêts Projets	Bail BAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	99 120 000	0	99 120 000	RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LE CONTROLE ET	DP-MI	06/03/2023	07/04/2023	15	30/11/2023	210	31/12/2024	DGIR

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 99 120 000						SURVEILLANCE DES ACTIVITES CONNEXES Nombre de lot: 1								
2023.30/1/85	Prêts Projets	Bail BAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	33 040 000	0	33 040 000	RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA FORMATION ET PERFECTIONNEMENT EN COMPTABILITE ET A L'UTILISATION DU LOGICIEL Nombre de lot: 1	DP-MI	05/06/2023	28/07/2023	15	15/09/2023	21	31/12/2023	DGIR
	Total : 33 040 000														
2023.30/1/86	Prêts Projets	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	100 000 000	0	100 000 000	RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR L'ELABORATION DES ETUDES ROUTIERES : AMENAGEMENT DE VOIRIES URBAINE DANS LA CADRE DU PROJET CU2A, Nombre de lot: 1	DP-MI	06/03/2023	04/04/2023	15	16/10/2023	90	29/02/2024	DGIR
	Total : 100 000 000														
2023.30/1/87	Prêts Projets	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	100 000 000	0	100 000 000	RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR L'ELABORATION DES ETUDES ROUTIERES : AMENAGEMENT DE PISTES DANS LA CADRE DU PROJET CU2A Nombre de lot: 1	DP-MI	06/03/2023	28/04/2023	15	05/10/2023	90	31/01/2024	DGIR
	Total : 100 000 000														
2023.30/1/88	Prêts Projets	Bail BAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	53 690 000	0	53 690 000	AUDIT DE CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE	MI-CI	07/07/2023	25/08/2023	15	16/10/2023	795	31/12/2025	DGIR

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 53 690 000						ET SOCIALE DU PROJET DES EXERCICES 2022? 2023 ET 2024 Nombre de lot: 1								
2023.30/1/89	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	FORMATIOIN SUR LE SCHEMA DE CLASSIFICATION ET DE REPERAGE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ELECTRONIQUES DANS UN CONTEXTE DE GESTION DECENTRALISEE DES ARCHIVES AU PROFIT DES AGENTS NOUVELLEMENT INTEGRES DANS L'ADMINISTRATION Nombre de lot: 1	CC	31/03/2023	07/04/2023	1	19/06/2023	5	31/12/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.30/1/90	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	FORMATION DES GRHET AU CADRE DU MID SUR L¿ELABORATION DU BILAN SOCIAL Nombre de lot: 1	CC	24/03/2023	30/03/2023	1	01/06/2023	5	31/12/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.30/1/91	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	FORMATION SUR ELABORATION DES SCHEMAS ITINERAIRES ET STRATEGIE DE L'ENTRETIEN ROUTIER Nombre de lot: 1	CC	03/04/2023	10/04/2023	1	30/06/2023	5	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 7 000 000											
2023.30/1/92	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	FORMATION SUR LES TYPOLOGIES, PATHOLOGIES ET ENTRETIEN DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT Nombre de lot: 1	CC	01/05/2023	05/05/2023	1	10/07/2023	5	31/12/2023	DGF
				Total : 7 000 000											
2023.30/1/93	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	6 500 000	0	6 500 000	FORMATION SUR MANAGEMENT ET GESTION DES CONFLITS AU TRAVAIL Nombre de lot: 1	CC	31/05/2023	05/06/2023	1	24/07/2023	5	31/12/2023	DGF
				Total : 6 500 000											
2023.30/1/94	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	FORMATION SUR LES MODIFICATIONS APPORTEES AU REGIME DES MARCHES PUBLICS DU BURKINA FASO Nombre de lot: 1	CC	31/07/2023	04/08/2023	1	30/10/2023	5	31/12/2023	DGF
				Total : 6 000 000											
2023.30/1/95	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	6 500 000	0	6 500 000	FORMATION SUR LES RISQUES PROFESSIONNELS ET MODALITES DE REPARATION Nombre de lot: 1	CC	01/05/2023	05/05/2023	1	12/06/2023	5	31/12/2023	DGF
				Total : 6 500 000											
2023.30/1/96	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0	-	38 500 000 000	0	38 500 000 000	TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT ET	ED	22/05/2023	23/05/2023	1	31/05/2023	732	31/12/2025	DGIR

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par 0					DE BITUMAGE DE LA ROUTE TOUGOURI (RN3)-BOUROUM-SILMANGUE-GORGADJI (RN 23)(PUS) Nombre de lot: 2								
	Total : 38 500 000 000														
2023.30/1/97	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	500 000 000	0	500 000 000	ACQUISITION DE BUSES METALIQUES POUR LES INTERVENTIONS D'URGENCE SUR LE RESEAU (PUS) Nombre de lot: 2	ED	22/05/2023	23/05/2023	1	31/05/2023	732	31/12/2025	DGIR
	Total : 500 000 000														
2023.30/1/98	Compte Trésor	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	26 082 000 000	0	26 082 000 000	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN03 : SECTION YALGO-DORI (63 KM)(PUS) Nombre de lot: 1	ED	01/06/2023	02/06/2023	1	15/06/2023	580	31/12/2025	DGER
	Total : 26 082 000 000														
2023.30/1/99	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 043 280 000	0	1 043 280 000	CONTRÔLE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN03 : SECTION YALGO-DORI (63 KM) (PUS) Nombre de lot: 1	ED	01/06/2023		1	12/06/2023	610	31/01/2025	DGER
	Total : 1 043 280 000														
2023.30/1/100	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	31 185 000 000	0	31 185 000 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA RR01, BOULSA - ZEGUEDEGUIN - TOUGOURI EMB RN03	ED	02/05/2023	03/05/2023	1	15/05/2023	732	31/12/2025	DGIR
	Total : 31 185 000 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							(81 KM) (PUS) Nombre de lot: 2								
2023.30/1/101	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 247 400 000	0	1 247 400 000	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA RR01, BOULSA - ZEGUEDEGUIN - TOUGOURI EMB RN03 (81 KM) (PUS) Nombre de lot: 2	ED	02/05/2023	03/05/2023	1	15/05/2023	760	31/12/2025	DGIR
	Total : 1 247 400 000														
2023.30/1/102	Compte spécial	Bail FER-B Chap 00 Art 0 Par 0	-	2 500 000 000	0	2 500 000 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT D'URGENCE DANS SIX 06) RÉGIONS DU BURKINA FASO Nombre de lot: 15	ED	01/02/2023	02/02/2023	1	27/02/2023	180	31/12/2023	DGER
	Total : 2 500 000 000														
2023.30/1/103	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	240 000 000	0	240 000 000	ETUDES DE FAISABILITES TECHNICO-ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET D'AVANT PROJET DETAILLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE REGIONALE 31 TANDJARI (Emb RN 18) GAYERI (60 KM) (PUS) Nombre de lot: 1	ED	01/02/2023	10/02/2023	1	01/03/2023	120	31/12/2023	DGNET
	Total : 240 000 000														

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.30/1/104	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	23 100 000 000	0	23 100 000 000	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE REGIONALE 31 TANDJARI (Emb RN 18) GAYERI (60 KM) (PUS) Nombre de lot: 1	ED	24/07/2023	25/07/2023	1	15/08/2023	730	31/12/2025	DGIR
	Total : 23 100 000 000														
2023.30/1/105	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	924 000 000	0	924 000 000	CONTROLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE REGIONALE 31 TANDJARI (Emb RN 18) GAYERI (60 KM) (PUS) Nombre de lot: 1	ED	01/06/2023	02/06/2023	1	26/06/2023	760	31/12/2025	DGIR
	Total : 924 000 000														
2023.30/1/106	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940311 Chap 1814500311 Art 23 Par 231	CP	1 000 000 000	0	1 000 000 000	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BUILDING LAMIZANA Nombre de lot: 3	AOOD	27/03/2023	27/04/2023	3	30/06/2023	150	31/12/2023	DGF
	Total : 1 000 000 000														
2023.30/1/107	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	29 900 000	0	29 900 000	FOURNITURE DE PAUSES CAFÉ ET PAUSES DÉJEUNER AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/03/2023	03/04/2023	3	24/04/2023	7	31/12/2023	DGF
	Total : 29 900 000														
2023.30/1/108	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	220 000 000	0	220 000 000	ETUDES DE FAISABILITE ET D'AVANT PROJET	DP-MI	24/04/2023	31/05/2023	15	28/07/2023	180	31/12/2023	DGNET

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 220 000 000						DETAILLE DES TRAVAUX DE REHAILITATION DE LA ROUTE EN TERRE TANGHIN DASSOURRI-SOURGOUBILA-LAYE-PABRE Nombre de lot: 1								
2023.30/1/109	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	150 000 000	0	150 000 000	ETUDES DE FAISABILITE ET D'AVANT PROJET DETAILLE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE ROUTES EN TERRE LOUMBILA- KOUBRI-KOMSILGA-TANGHAN DASSOURI-RR33 Nombre de lot: 1	ED	03/07/2023	04/08/2023	1	29/09/2023	120	31/03/2024	DGNET
	Total : 150 000 000														
2023.30/1/110	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 00 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	ÉTUDES TECHNIQUES DETAILLEES DES TRAVAUX D'ELARGISSEMENT ET DE MODERNISATION DE LA SECTION URBAINE DE OUAGADOUGOU DE LA RN 05 ALLANT DE LA FIN DES 2X2 VOIES ALLANT VOIES DE CONTOURNEMENT(12 KM) Nombre de lot: 1	ED	02/03/2023	31/03/2023	1	22/05/2023	120	31/12/2023	DGNET
	Total : 200 000 000														
2023.30/1/111	Fonds	Bail FER-B	-	250 000 000	0	250 000 000	ÉTUDES DES TRAVAUX	ED	02/03/2023	31/03/2023	1	22/05/2023	120	31/12/2023	DGNET

Référence du plan : 2023.30/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	d'investissements	Chap 0 Art 0 Par 0					D'ELARGISSEMENT ET DE MODERNISATION DE LA TRAVERSEE DE LA ROUTE NATIONALE N°2 ROND POINT DE LA JEUNESSE-INTERSECTION VOIE DE CONTOURNEMENT (15,9 KM) Nombre de lot: 1								
	Total : 250 000 000														
2023.30/1/113	Fonds d'investissements	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	ETUDES TECHNIQUES DETAILLES DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE N°17 SECTION GARANGO-TENKODOGO (22,7 KM) ET DE LA ROUTE NATIONALE N°29 SECTION NIORIDA (Emb, RN05)-GUIBA (Emb, 17)- MANGA (24 KM) Nombre de lot: 1	DP-MI	24/03/2023	12/05/2023	15	30/06/2023	180	29/02/2024	DGNET
	Total : 200 000 000														

Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT : 415 499 885 630

Nombre lignes : 111

XXXII. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES (26)

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 26
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.26/1/1	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 006 Par 0	-	9 000 000	0	9 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction et de réfection des bâtiments du MEMC Nombre de lot: 1	CC	20/03/2023	27/03/2023	1	04/05/2023	90	30/10/2023	DGF
	Total : 9 000 000														
2023.26/1/2	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 006	-	86 000 000	0	86 000 000	Construction et réfection des bâtiments du MEMC Nombre de lot: 2	AOOD	20/03/2023	20/04/2023	5	18/05/2023	60	30/10/2023	DGF
	Total : 86 000 000														
2023.26/1/3	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 006 Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'étude et l'évaluation des travaux ce construction et de réfection des bâtiments Nombre de lot: 1	CC	22/12/2022	29/12/2022	1	18/01/2023	30	30/10/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.26/1/4	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 005 Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit des Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	24/02/2023	1	20/03/2023	45	30/10/2023	DGF
	Total : 30 000 000														
2023.26/1/5	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 004 Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2023	24/02/2023	1	20/03/2023	45	30/10/2023	DGF
	Total : 30 000 000														
2023.26/1/6	Fonds	Bail ETAT	-	55 000 000	0	155 000 000	Acquisition de matériel	AOOD	09/02/2023	10/03/2023	5	27/03/2023	60	30/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	d'équipement	Chap 22 Art 007 Par -					informatique, péri-informatique et de communication Nombre de lot: 3								
	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 002 Par -	-	100 000 000											
	Total : 155 000 000														
2023.26/1/7	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 001 Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de matériel technique pour géologues Nombre de lot: 1	AOOD	15/12/2022	16/01/2023	5	09/02/2023	90	30/10/2023	DGF
	Total : 100 000 000														
2023.26/1/8	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 003 Par -	-	31 000 000	0	46 000 000	Acquisition de drônes pour les levées topographiques Nombre de lot: 2	DPX	08/02/2023	22/02/2023	1	15/03/2023	90		DGF
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720830 Chap 1017000311 Art 24 Par 244	AE	15 000 000											
	Total : 46 000 000														
2023.26/1/9	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 011 Par 0	-	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'étude sur la mise en place d'un système de contrôle efficient de production de substance de carrière au BF Nombre de lot: 1	DP-MI	09/01/2023	09/02/2023	30	30/03/2023	60	30/10/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.26/1/10	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 016 Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Manutention, entretien et rangement des magasin Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/01/2023	06/02/2023	1	02/03/2023	360	30/10/2023	DGF
	Total : 10 000 000														
2023.26/1/11	Budget	Prg 074 Act	CP	10 500 000	0	10 500 000	Recrutement d'un	DP-A	23/01/2023	23/02/2023	30	17/04/2023	60	30/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07403 Actv 0740319 Chap 1085000311 Art 62 Par 622					consultant pour l'élaboration du plan d'équipement du MEMC Nombre de lot: 1								
	Total : 10 500 000														
2023.26/1/12	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 020 Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Abonnement à la flotte Nombre de lot: 1	ED à OC	12/12/2022	19/12/2022	1	30/01/2023	360	30/10/2023	DGF
	Total : 18 000 000														
2023.26/1/13	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740510 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	5 300 000	0	6 500 000	Abonnement journaux et revues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2022	19/12/2022	1	12/01/2023	360	30/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740515 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740502 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Total : 6 500 000														
2023.26/1/14	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740101 Chap	CP	2 000 000	0	4 500 000	Abonnement Canal+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2022	19/12/2022	1	12/01/2023	30	30/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1001000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740102 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740505 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 4 500 000														
2023.26/1/15	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 019 Par -	-	24 100 000	0	24 100 000	Câblage réseau RESINA des bâtiment du MEMC Nombre de lot: 1	ED	12/12/2022	19/12/2022	1	13/02/2023	60	30/10/2023	DGF
	Total : 24 100 000														
2023.26/1/16	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740135 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	31 938 000	Gardiennage des locaux du MEMC Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/12/2022	26/12/2022	1	11/01/2023	360	30/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740111 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	8 800 000											
	Budget	Prg 074 Act	CP	3 585 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07402 Actv 0740218 Chap 1009000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740326 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720733 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	5 100 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720736 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	1 953 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721010 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721012 Chap 1024000311 Art 62 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Total : 31 938 000														
2023.26/1/17	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 004 Par -	-	72 000 000	0	143 502 000	Prestation de pause café, déjeuner et location de salles Nombre de lot: 5	AOOD à OC	05/12/2022	06/12/2022	5	27/01/2023	360	30/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740107 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	4 640 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740418 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 800 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740419 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740302 Chap 1008000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740327 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	25 587 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740203 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	9 685 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740315 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740324 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	450 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740325 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 050 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv	CP	6 470 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0740503 Chap 1011000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740514 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	2 100 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720733 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720751 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 300 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720611 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 320 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720736 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721011 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Total : 143 502 000														
2023.26/1/18	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 014 Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de matériel informatique Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/12/2022	26/12/2022	1	11/01/2023	360	30/10/2023	DGF
	Total : 10 000 000														
2023.26/1/19	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 003 Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Entretien et réparation de bâtiment intérieur et extérieur Nombre de lot: 4	AOOD à OC	12/12/2022	12/01/2023	5	08/02/2023	360	30/10/2023	DGF
	Total : 50 000 000														
2023.26/1/20	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2022	19/01/2023	1	09/02/2023	360	30/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740108 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740511 Chap 1006000311 Art 61 Par	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740516 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720810 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720820 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720821 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720826 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720828	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1017000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720829 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720733 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720610 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720831 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720832 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720712 Chap 1023000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720748 Chap 1023000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720749 Chap 1023000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720750 Chap 1023000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721012 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 9 000 000														
2023.26/1/21	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 012 Par -	-	48 000 000	0	48 000 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues	DPX à OC	12/12/2022	26/12/2022	1	11/01/2023	360	30/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 48 000 000						(Reconduction) Nombre de lot: 1								
2023.26/1/22	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 013 Par -	-	10 000 000	0	15 000 000	Entretien et maintenances des groupes électrogènes et des ascenseurs du MEMC Nombre de lot: 2	DPX à OC	12/12/2022	26/12/2022	1	11/01/2023	360	30/10/2023	DGF
	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 018 Par -	-	5 000 000											
	Total : 15 000 000														
2023.26/1/23	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740101 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	8 500 000	Entretein et maintenance des photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2022	26/12/2022	1	11/01/2023	360	30/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380501 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380503 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380510 Chap 1021000311 Art 61 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 8 500 000														
2023.26/1/24	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 002 Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2023	30/01/2023	1	20/02/2023	360		DGF
	Total : 10 000 000														
2023.26/1/25	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 006 Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Impression du magazine MINERGIE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	23/01/2023	1	13/02/2023	360	30/10/2023	DGF
	Total : 7 000 000														
2023.26/1/26	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 005 Par -	-	900 000	0	900 000	Acquisition d'imprimés administratif Nombre de lot: 1	DC-NF	16/01/2023	23/01/2023	1	13/02/2023	30	30/10/2023	DGF
	Total : 900 000														
2023.26/1/27	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 001 Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DPX à OC	09/01/2023	23/01/2023	1	13/02/2023	360	30/10/2023	DGF
	Total : 35 000 000														
2023.26/1/28	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1085000311 Art 60 Par 606	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques pour agents de liaison Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	23/01/2023	1	13/02/2023	15	30/10/2023	DGF
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.26/1/29	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 003 Par -	-	920 000 000	0	984 397 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du MMC Nombre de lot: 5	ED	12/12/2022	26/12/2022	1	23/01/2023	60	30/10/2023	DGF
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740105 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740107 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	325 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740108 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget	Prg 074 Act	CP	100 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07401 Actv 0740109 Chap 1004000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740135 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740110 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740111 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740112 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740505 Chap 1006000311 Art 60 Par	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740511 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740516 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740403 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 060 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740417 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740419	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 425 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740502 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	755 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740514 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720810 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720820 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 200 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720821 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720826 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720828 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720829 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	720 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720733 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	225 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07406 Actv 0740602 Chap 1019000311	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 074 Act 07406 Actv 0740604 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13801 Actv 1380102 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13802 Actv 1380207 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380501 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380503 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1380510 Chap 1021000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720831 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	3 300 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720832 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	2 037 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720712 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720748 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720749 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720750 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721010 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721011 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721012 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 984 397 000														
2023.26/1/30	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740109	CP	6 035 000	0	23 545 000	Nettoyage des locaux du MEMC	DPX à OC	12/12/2022	12/12/2022	1	11/01/2023	360	30/10/2023	DGF

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1004000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740110 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	6 510 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740218 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740326 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720733 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720736 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721012 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 23 545 000														
2023.26/1/31	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 007 Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de documents pour la DAD Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2023	20/02/2023	1	06/03/2023	30	30/10/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.26/1/32	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 004 Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de consommable informatique Nombre de lot: 1	DPX à OC	09/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	360	30/10/2023	DGF
	Total : 20 000 000														
2023.26/1/33	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 005 Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Couverture médiatique Nombre de lot: 10	ED à OC	02/01/2023	09/01/2023	1	23/01/2023	360	30/10/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.26/1/34	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 006 Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement de cabinet pour assurer la formation des agents du Ministère Nombre de lot: 5	DP-A	16/01/2023	23/01/2023	5	06/02/2023	60	30/10/2023	DGF
	Total : 25 000 000														
2023.26/1/35	Fonds d'équipement	Bail ESP Chap 63 Art 017 Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de logiciel métier Nombre de lot: 1	DPX	06/02/2023	20/02/2023	1	06/03/2023	60	30/10/2023	DGF
	Total : 30 000 000														
2023.26/1/36	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 010 Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'une association pour le dépistage du VIH, de l'Hépatite, du diabète et du cancer du col de l'utérus	ED	10/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	40	30/10/2023	DGF
	Total : 7 000 000														

Référence du plan : 2023.26/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.26/1/37	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 021 Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Confection et pose de rideaux Nombre de lot: 1	DPX	30/01/2023	03/02/2023	1	23/02/2023	45	30/10/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.26/1/38	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 022 Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Location de véhicules au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DPX à OC	28/12/2022	04/01/2023	1	18/01/2023	360	30/10/2023	DGF
	Total : 15 000 000														

Total MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES : 2 096 382 000

Nombre lignes : 38

XXXIII. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (28)

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

Plan de passation (Projet)

Structure : 28

Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.28/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Aucune ligne PPM BP															

XXXIV. MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI (20)

MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 20
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.20/1/1	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	267 000 000	Acquisition de carburant au profit du MSJE Nombre de lot: 3	ED à OC	13/02/2023	16/02/2023	1	23/03/2023	360		DGF
	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540614 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	9 968 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540187 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	29 855 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0540301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540314 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	964 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540333 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	160 000 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540359 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540364 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540374 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	28 530 000											

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540376 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	360 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540206 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540212 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	929 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540217 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	305 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540410 Chap 1010000311	CP	400 000											

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540178 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540145 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540142 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540186 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05201 Actv 0520147 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05202 Actv	CP	250 000											

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0520252 Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520309 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05204 Actv 0520429 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520520 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520528 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520534 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530108 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530110 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530111 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530113 Chap 1015000311	CP	100 000											

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530123 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530124 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530125 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05208 Actv 0520803 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	278 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05208 Actv 0520804 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	278 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05208 Actv	CP	578 000											

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0520805 Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 101 Act 10102 Actv 1010267 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	4 205 000											
	Budget National	Prg 102 Act 10204 Actv 1020424 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	450 000											
	Budget National	Prg 103 Act 10307 Actv 1030702 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	450 000											
	Budget National	Prg 101 Act 10101 Actv 1010181 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	450 000											
	Budget National	Prg 101 Act 10103 Actv 1010321 Chap 4017000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 267 000 000											
2023.20/1/2	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	40 000 000	0	40 000 000	entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/12/2022	15/12/2022	1	20/01/2023	360	31/12/2023	DGF
				Total : 40 000 000											
2023.20/1/3	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	entretien et réparation de climatiseurs au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	360	31/12/2023	DGF
				Total : 5 000 000											
2023.20/1/4	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	entretien et réparation des entretiens sanitaires au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	01/03/2023	360	31/12/2023	DGF
				Total : 2 500 000											
2023.20/1/5	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et photocopieurs au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	10/02/2023	1	24/02/2023	360	31/12/2023	DGF
				Total : 6 000 000											
2023.20/1/6	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330	CP	1 000 000	0	1 000 000	entretien et réparation de véhicules à deux (2) roues au profit du MSJE	DC-F à OC	16/02/2023	21/02/2023	1	07/03/2023	360	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 1 000 000														
2023.20/1/7	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	entretien et réparation de circuit électrique au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	24/02/2023	1	06/03/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 1 000 000														
2023.20/1/8	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	28/02/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.20/1/9	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540374 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	32 520 000	0	32 520 000	entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/12/2022	15/12/2022	1	20/01/2023	360		DGF
	Total : 32 520 000														
2023.20/1/10	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540341 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	abonnement canal sat et entretien des installations de kits télévision numérique terrestre (TNT) au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2022	08/12/2022	1	09/01/2023	360	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 2 000 000											
2023.20/1/11	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	gardiennage et sécurisation des locaux au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/12/2022	15/12/2022	1	20/01/2023	360		DGF
				Total : 40 000 000											
2023.20/1/12	Budget National	Prg 101 Act 10102 Actv 1010267 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	150 000 000	0	150 000 000	Formation des jeunes en conduite automobile dans le cadre de l'Opération Permis de Conduire Nombre de lot: 1	ED	03/05/2023	08/05/2023	1	06/06/2023	150		DGF
				Total : 150 000 000											
2023.20/1/13	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540374 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	4 000 000	0	4 000 000	acquisition de matériel et fournitures spécifiques au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2023	23/03/2023	1	24/04/2023	7		DGF
				Total : 4 000 000											
2023.20/1/14	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540339 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	6 000 000	0	6 000 000	assurances de véhicules à quatre (4) roues au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F	12/12/2022	15/12/2022	1	16/01/2023	7	31/12/2023	DGF
				Total : 6 000 000											
2023.20/1/15	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540602	CP	3 500 000	0	3 500 000	Couvertures médiatiques des activités et insertions avec la RTB	ED à OC	05/12/2022	08/12/2022	1	09/01/2023	360		DGF

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 500 000														
2023.20/1/16	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540331 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement aux journaux au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2022	08/12/2022	1	09/01/2023	360		DGF
	Total : 2 000 000														
2023.20/1/17	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020339 Chap 4016000311 Art 64 Par 643	CP	2 400 000	0	2 400 000	transport de la matière d¿œuvre au profit du SP/CNC Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	06/04/2023	1	08/05/2023	14		DGF
	Total : 2 400 000														
2023.20/1/18	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	conception et/ou reproduction de divers documents à l'occasion des activités du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	16/02/2023	1	20/03/2023	360		DGF
	Total : 1 500 000														
2023.20/1/19	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020339 Chap 4016000311 Art 64 Par 643	CP	9 939 000	0	9 939 000	Acquisition de fournitures, matériels et consommables au profit du SP/CNC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	20/02/2023	360		DGF

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 9 939 000											
2023.20/1/20	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020339 Chap 4016000311 Art 64 Par 643	CP	5 867 500	0	5 867 500	Acquisition de feuilles d'examen, de carnets d'attestation de réussite au profit du SP/CNC Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	06/04/2023	1	08/05/2023	14		DGF
				Total : 5 867 500											
2023.20/1/21	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540327 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition des crédits de communication au profit du MSJE Nombre de lot: 2	ED	19/12/2022	22/12/2022	1	23/01/2023	7		DGF
				Total : 12 000 000											
2023.20/1/22	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020339 Chap 4016000311 Art 64 Par 643	CP	19 125 000	0	19 125 000	Confection de diplômes vierges sécurisés au profit du SP/CNC Nombre de lot: 1	DPX	03/04/2023	13/04/2023	1	08/05/2023	14		DGF
				Total : 19 125 000											
2023.20/1/23	Budget National	Prg 102 Act 10202 Actv 1020232 Chap 1802100311 Art 23 Par 233	AE	150 000 000	0	150 000 000	Travaux de construction du CFP à Bobo Nombre de lot: 1	AOOD	10/07/2023	09/08/2023	3	11/09/2023	90		DGF
				Total : 150 000 000											
2023.20/1/24	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540337	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériels sportifs au profit du MSJE	DPX	06/03/2023	16/03/2023	1	21/04/2023	30		DGF

Référence du plan : 2023.20/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 606					Nombre de lot: 1								
	Total : 30 000 000														
2023.20/1/25	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530110 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	750 000	0	750 000	Prestation artistique dans le cadre de la journée communautaire Nombre de lot: 1	DC-NF	10/04/2023	13/04/2023	1	15/05/2023	1		DGF
	Total : 750 000														
2023.20/1/26	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530101 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Réalisation d'émission de sensibilisation sur les loisirs au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2023	08/06/2023	1	10/07/2023	7		DGF
	Total : 1 000 000														
2023.20/1/27	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Confection de banderoles au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/06/2023	08/06/2023	1	10/07/2023	360		DGF
	Total : 500 000														

Total MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI : 797 101 500

Nombre lignes : 27

XXXV. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE (32)

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Plan de passation

Structure : 32

Gestion budgétaire : 2023

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.32/1/1	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	35 553 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du MTMUSR : lot 1: dans la région du Centre: 20 000 000 lot 2: délocalisée dans les 12 régions: 15 553 000 Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	16/01/2023	15	17/04/2023	DGF
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000112 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000128 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	3 358 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 60 Par	CP	365 000											

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000704 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	270 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000717 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 592 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000719 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	670 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000720 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	228 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000721 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	636 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000307	CP	1 400 000											

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000319 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000331 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000333 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000215 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	150 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000218 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	90 000											

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000219 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	225 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000227 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000230 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	130 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000232 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	637 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000233 Chap 1009000311	CP	848 000											

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000234 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	390 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000401 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000410 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000411 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	100 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000802 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv	CP	345 000											

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1000113 Chap 1012000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000114 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	469 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990114 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	750 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990137 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990145 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990146 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	700 000											

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 35 553 000											
2023.32/1/2	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	250 000	0	3 645 000	Location de salles de réunion au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	90	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000704 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	210 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000719 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	210 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000219 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000401 Chap 1010000311 Art 61 Par 612	CP	375 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000114	CP	350 000											

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1012000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990114 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	300 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990137 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	150 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990145 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990146 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	300 000											
	Total : 3 645 000														
2023.32/1/3	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000129 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	15 000 000	0	185 000 000	Acquisition de carburant au profit du MTMUSR: lot 1 : 100 000 000 lot 2 : 85 000 000 Nombre de lot: 2	ED à OC	20/12/2022	19/12/2022	1	30/12/2022	30	30/01/2023	DGF

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000334 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	170 000 000											
	Total : 185 000 000														
2023.32/1/4	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000303 Chap 1085000311 Art 61 Par 615	CP	3 000 000	0	3 000 000	Assurance des véhicules du parc automobile du MTMUSR Nombre de lot: 1	ED	09/01/2023	16/01/2023	1	01/02/2023	30	01/03/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.32/1/5	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000129 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000	0	52 000 000	Acquisition de fournitures de bureau: lot 1: au profit du MTMUSR 17 000 000 lot 2: au profit des nouvelles structures 35 000 000 Nombre de lot: 2	AOOD à OC	04/01/2023	06/02/2023	3	06/03/2023	21	27/03/2023	DGF
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000332 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000											
	Total : 52 000 000														
2023.32/1/6	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000129 Chap 1008000311	CP	10 000 000	0	14 000 000	Acquisition de produits d'entretien : lot 1: au profit du MTMUSR 4 000 000 lot 2: au profit des	DPX à OC	20/02/2023	02/03/2023	1	30/03/2023	21	20/04/2023	DGF

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000332 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000			nouvelles structures 10 000 000 Nombre de lot: 2								
	Total : 14 000 000														
2023.32/1/7	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000129 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	52 000 000	Acquisition de consommables informatiques: lot 1: au profit du MTMUSR 12 000 000 lot 2: au profit des nouvelles structures 40 000 000 Nombre de lot: 2	AOOD à OC	16/01/2023	16/02/2023	3	16/03/2023	21	06/04/2023	DGF
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000332 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Total : 52 000 000														
2023.32/1/8	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000507 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/12/2022	27/12/2022	1	13/01/2023	90	17/04/2023	DGF
	Total : 4 000 000														
2023.32/1/9	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000508 Chap	CP	6 000 000	0	6 000 000	Couverture médiatique des activités du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	28/12/2022	1	13/01/2023	90	17/04/2023	DGF

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1005000311 Art 61 Par 617													
	Total : 6 000 000														
2023.32/1/10	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000502 Chap 1005000311 Art 61 Par 617	CP	4 999 000	0	4 999 000	Conception et impression du bulletin du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	13/03/2023	1	05/04/2023	60	05/07/2023	DGF
	Total : 4 999 000														
2023.32/1/11	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DPX à OC	28/12/2022	09/01/2023	1	30/01/2023	30	01/03/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.32/1/12	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Convention avec CCVA pour le diagnostic des véhicules à quatre (04) roues du MTMUSR Nombre de lot: 1	ED	20/12/2022	27/12/2022	1	04/01/2023	60	27/01/2023	DGF
	Total : 1 000 000														
2023.32/1/13	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 999 075	0	1 999 075	Entretien et réparation des véhicules à deux (02) roues du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	20/02/2023	30	22/03/2023	DGF
	Total : 1 999 075														

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.32/1/14	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	30	20/04/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2023.32/1/15	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation du matériel et mobilier de bureau du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/04/2023	11/04/2023	1	25/04/2023	30	25/05/2023	DGF
	Total : 2 000 000														
2023.32/1/16	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	3 391 925	0	3 391 925	Entretien et réparation du matériel informatique et photocopieurs du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/04/2023	11/04/2023	1	25/04/2023	30	25/05/2023	DGF
	Total : 3 391 925														
2023.32/1/17	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien bâtiment intérieur-extérieur du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2023	20/03/2023	1	05/04/2023	30	05/05/2023	DGF
	Total : 6 000 000														
2023.32/1/18	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000305 Chap	CP	7 000 000	0	7 000 000	Prestations de gardiennage du bâtiment abritant le cabinet du MTMUSR	DC-F à OC	20/12/2022	27/12/2022	1	01/01/2023	90	03/03/2023	DGF

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1085000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 7 000 000														
2023.32/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	ED à OC	20/12/2022	27/12/2022	1	05/01/2023	30	30/11/2023	MOAD
	Total : 80 000 000														
2023.32/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 666 000	0	9 666 000	Acquisition de pneus et de batteries pour véhicules à quatre roues au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2023	10/04/2023	1	20/04/2023	21	29/12/2023	MOAD
	Total : 9 666 000														
2023.32/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	28 860 905	0	28 860 905	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues (Mécanique et froid)au profit de la MOAD: Reconduction de contrat Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/05/2023	19/05/2023	1	19/06/2023	30	29/12/2023	MOAD
	Total : 28 860 905														
2023.32/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Traduction de documents du Français vers l'Anglais ou de l'Anglais vers le Français Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/03/2023	21/03/2023	1	05/04/2023	15	20/04/2023	MOAD
	Total : 2 000 000														
2023.32/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 960 000	0	9 960 000	Prestations de gardiennage des locaux de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	27/12/2022	1	01/01/2023	90	31/12/2023	MOAD
	Total : 9 960 000														

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.32/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 960 000	0	9 960 000	Prestations de nettoyage et d'entretien des bâtiments de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	27/12/2022	1	01/01/2023	90	31/12/2023	MOAD
	Total : 9 960 000														
2023.32/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	27/12/2022	1	01/01/2023	15	31/12/2023	MOAD
	Total : 5 000 000														
2023.32/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Convention avec le LPCE pour le suivi de la qualité des eaux et de l'air dans la zone d'impact du projet Nombre de lot: 1	ED	03/04/2023	07/04/2023	1	14/04/2023	365	29/12/2023	MOAD
	Total : 8 000 000														
2023.32/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	280 000 000	0	280 000 000	Achèvement des travaux d'assainissement des neuf (09) sites d'accueil des personnes affectées par la construction de l'aéroport de Donsin et ses voies d'accès . Nombre de lot: 1	AOOD	06/03/2023	06/04/2023	3	03/05/2023	120	31/12/2023	MOAD
	Total : 280 000 000														
2023.32/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	30 000 000	0	30 000 000	Convention avec l'ASECNA pour les prestations d'étude supplémentaires relatives aux équipements et systèmes de la navigation aériennes et de la météorologie du nouvel aéroport de Donsin Nombre de lot: 1	ED	03/04/2023	07/04/2023	1	20/04/2023	180	20/10/2023	MOAD
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.32/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 888 600	0	6 888 600	Convention entre la MOAD et l'agence nationale des évaluations environnementales (ANEVE) pour le suivi du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) Nombre de lot: 1	ED	27/03/2023	31/03/2023	1	10/04/2023	120	10/07/2023	MOAD
	Total : 6 888 600														
2023.32/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 283 000 000	0	10 283 000 000	Acquisition, installation et la mise en service des équipements aéronautiques (lot A2) de l'aéroport International de Ouagadougou -Donsin Nombre de lot: 1	AOOD	03/04/2023	18/05/2023	3	14/08/2023	540	31/12/2024	MOAD
	Total : 10 283 000 000														
2023.32/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réévaluation du projet de construction de l'aéroport de Donsin Nombre de lot: 1	DP-MI	20/03/2023	22/05/2023	3	14/08/2023	60	16/10/2023	MOAD
	Total : 30 000 000														
2023.32/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant pour une assistance juridique pour la gestion des contrats, des contentieux et des actions résiduelles des personnes affectées par le projet (PAP) Nombre de lot: 1	DP-A	10/04/2023	14/04/2023	1	24/04/2023	360	31/12/2023	MOAD
	Total : 12 000 000														
2023.32/1/36	Fonds	Bail ETAT	-	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition de matériel	DPX	01/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	45	28/04/2023	SAF

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	d'équipement	Chap 0 Art 0 Par 0					informatique au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1								
	Total : 21 000 000														
2023.32/1/37	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	01/03/2023	1	03/04/2023	45	28/04/2023	SAF
	Total : 18 000 000														
2023.32/1/38	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition et installation d'un système de vidéo surveillance au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2023	13/02/2023	1	01/03/2023	30	30/03/2023	SAF
	Total : 8 000 000														
2023.32/1/39	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2023	27/02/2023	1	20/03/2023	30	18/04/2023	SAF
	Total : 5 000 000														
2023.32/1/40	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	29 000 000	0	29 000 000	Entretien des bâtiments intérieur-extérieur au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	90	30/05/2023	SAF
	Total : 29 000 000														
2023.32/1/41	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un cahier de charge relatif à la mise en place d'un système national intégré de délivrance des titres de transport et ré-immatriculation des véhicules au profit de la DGTTM	DP-A	01/03/2023	15/03/2023	1	03/04/2023	60	01/06/2023	SAF
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2023.32/1/42	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	21 580 000	0	21 580 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGTTM et des DRTMUSR Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/01/2023	16/01/2023	1	01/02/2023	30	02/03/2023	SAF
	Total : 21 580 000														
2023.32/1/43	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2023	30/01/2023	1	13/02/2023	30		SAF
	Total : 19 000 000														
2023.32/1/44	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	170 000 000	0	170 000 000	Acquisition de carburant/lubrifiant au profit de la DGTTM et des DRTMUSR: lot 1: 70 000 000; lot 2: 50 000 000; lot 3: 50 000 000. Nombre de lot: 3	ED à OC	02/01/2023	06/01/2023	1	20/01/2023	30	09/02/2023	SAF
	Total : 170 000 000														
2023.32/1/45	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la DGTTM et des DRTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/02/2023	28/02/2023	1	15/03/2023	30	14/04/2023	SAF
	Total : 8 000 000														
2023.32/1/46	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Confection de badges et matériel de sport au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	03/04/2023	30	02/05/2023	SAF
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.32/1/47	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	13 000 000	0	13 000 000	Entretien et réparation des véhicules à 4 roues au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/01/2023	19/01/2023	1	01/02/2023	30	02/03/2023	SAF
	Total : 13 000 000														
2023.32/1/48	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	500 000	0	500 000	Entretien et réparation de véhicules à 2 roues au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	20/02/2023	30	21/03/2023	SAF
	Total : 500 000														
2023.32/1/49	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Assurance des véhicules du parc automobile de la DGTTM Nombre de lot: 1	ED	10/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	30	30/03/2023	SAF
	Total : 2 000 000														
2023.32/1/50	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Diagnostic et visite technique des véhicules du parc automobile de la DGTTM Nombre de lot: 1	ED	04/01/2023	09/01/2023	1	25/01/2023	30	23/02/2023	SAF
	Total : 2 000 000														
2023.32/1/51	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	25/01/2023	30	23/02/2023	SAF
	Total : 6 000 000														
2023.32/1/52	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique et photocopieurs de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	30	18/04/2023	SAF
	Total : 5 000 000														
2023.32/1/53	Fonds	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Entretien et réparation du	DC-NF	13/03/2023	17/03/2023	1	03/04/2023	30	02/05/2023	SAF

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	d'équipement	Chap 0 Art 0 Par 0					matériel et mobilier de bureau au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 950 000														
2023.32/1/54	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation des groupes électrogènes au profit de la DGTTM et des DRTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	27/12/2022	1	04/01/2023	30	02/02/2023	SAF
	Total : 7 000 000														
2023.32/1/55	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 500 000	0	10 500 000	Entretien et nettoyage des locaux de la DGTTM, de la salle de code de Ouaga 2000 et du site d¿enrôlement de OuagaInter Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	09/01/2023	90	29/12/2023	SAF
	Total : 10 500 000														
2023.32/1/56	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	45 920 000	0	45 920 000	Prestation de gardiennage au profit de la DGTTM et des DRTMUSR: lot 1: 20 000 000 lot 2: 4 320 000 lot3: 8 640 000 lot 4: 4 320 000 lot 5: 8 640 000 Nombre de lot: 5	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	09/01/2023	90	31/12/2023	SAF
	Total : 45 920 000														
2023.32/1/57	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	70 800 000	0	70 800 000	Contrat de prestations de services (LEASED LINES et INTERNET DEDIE) liaisons spécialisées d'orange Burkina Faso entre la DGTTM et les DRTMUSR pour la	ED à OC	20/12/2022	26/12/2022	1	04/01/2023	30	31/12/2023	SAF
	Total : 70 800 000														

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							transmission des données Nombre de lot: 1								
2023.32/1/58	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Couverture médiatique des activités de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	01/02/2023	30	31/12/2023	SAF
	Total : 5 000 000														
2023.32/1/59	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Abonnement aux journaux au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	26/12/2022	1	04/01/2023	90	31/12/2023	SAF
	Total : 3 000 000														
2023.32/1/60	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	13 000 000	0	13 000 000	Fourniture de pause-café, pause-café renforcée et pause-déjeuner au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	09/01/2023	30	31/12/2023	SAF
	Total : 13 000 000														
2023.32/1/61	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 500 000	0	1 500 000	Location de salles de réunion au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2022	26/12/2022	1	04/01/2023	30	31/12/2023	SAF
	Total : 1 500 000														
2023.32/1/63	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 500 000	0	1 500 000	Location de camion pour le transfert des archives à incinérer au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2023	12/01/2023	1	30/01/2023	30	02/03/2023	SAF
	Total : 1 500 000														
2023.32/1/64	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 302 000	0	6 302 000	Acquisition de produits divers pour le service des archives et de la documentation de la DGTTM et de matériel	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	25/01/2023	30	24/02/2023	SAF
	Total : 6 302 000														

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							spécifique Nombre de lot: 1								
2023.32/1/65	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'un logiciel de traduction en langues nationales Mooré et Dioula dans le cadre des examens du code de la route de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	30	18/04/2023	SAF
	Total : 4 000 000														
2023.32/1/67	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation du groupe électrogène du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	20/03/2023	1	03/04/2023	30	02/05/2023	DGF
	Total : 1 500 000														
2023.32/1/68	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000305 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Prestations de nettoyage des locaux abritant le cabinet du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	20/03/2023	1	01/04/2023	30	30/04/2023	DGF
	Total : 5 000 000														
2023.32/1/69	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000335 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	600 000	Prise en charge des honoraires d'huissier de justice Nombre de lot: 1	ED	20/03/2023	27/03/2023	1	03/04/2023	15	17/04/2023	DGF
	Total : 600 000														

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.32/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap -0 Art 0 Par 0	-	48 000 000	0	48 000 000	Acquisition d'un véhicule station wagon 4x4 au profit du PCE-LON Nombre de lot: 1	DPX	11/04/2023	24/04/2023	1	01/05/2023	45	30/05/2023	PCE-LON
	Total : 48 000 000														
2023.32/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant au profit du PCE-LON Nombre de lot: 1	ED à OC	01/05/2023	05/05/2023	1	15/05/2023	30	13/06/2023	PCE-LON
	Total : 50 000 000														
2023.32/1/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	21 420 000	0	21 420 000	Acquisition d'un groupe électrogène au profit du PCE-LON Nombre de lot: 1	DPX	01/05/2023	15/05/2023	1	01/06/2023	45	14/07/2023	PCE-LON
	Total : 21 420 000														
2023.32/1/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et pose d'extincteur dans les locaux de l'Unité de Gestion du Projet LON Nombre de lot: 1	DC-F	21/04/2023	26/04/2023	1	10/05/2023	30		PCE-LON
	Total : 3 000 000														
2023.32/1/74	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 820 000	0	6 820 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de PCE-LON Nombre de lot: 1	DC-F	28/04/2023	02/05/2023	1	15/05/2023	30		PCE-LON
	Total : 6 820 000														
2023.32/1/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 040 000	0	2 040 000	Abonnement journaux au profit de PCE-LON Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2023	15/03/2023	1	31/03/2023	30		PCE-LON
	Total : 2 040 000														
2023.32/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du PCE-LON	DC-F à OC	27/03/2023	03/04/2023	1	17/04/2023	30		PCE-LON

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 3 500 000			Nombre de lot: 1								
2023.32/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des agences d'exécution du PCE-LON Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/04/2023	02/05/2023	1	19/05/2023	30		PCE-LON
				Total : 9 800 000											
2023.32/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 900 000	0	4 900 000	Prestation de pause café et pause déjeuner au profit du PCE-LON Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/03/2023	28/03/2023	1	20/04/2023	30		PCE-LON
				Total : 4 900 000											
2023.32/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 800 000	0	4 800 000	Assurance des véhicules du PCE-LON Nombre de lot: 1	ED	20/03/2023	24/03/2023	1	03/04/2023	30	02/06/2023	PCE-LON
				Total : 4 800 000											
2023.32/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 900 000	0	4 900 000	Formation du personnel en MS-project Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	24/03/2023	28/03/2023	1	10/04/2023	5	14/04/2023	PCE-LON
				Total : 4 900 000											
2023.32/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 900 000	0	4 900 000	Formation du personnel en passation de marchés procédure banque mondiale Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	28/03/2023	04/04/2023	1	17/04/2023	5	21/04/2023	PCE-LON
				Total : 4 900 000											
2023.32/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 900 000	0	3 900 000	Formation du personnel en gestion financière et comptable Nombre de lot: 1	CC C.individuel	11/04/2023	17/04/2023	1	01/05/2023	5	05/05/2023	PCE-LON
				Total : 3 900 000											

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							C.individuel								
2023.32/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 500 000	0	3 500 000	Abonnement aux journaux et revues au profit de HYDROMET Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2023	07/04/2023	1	17/04/2023	30	16/05/2023	HYDROMET
	Total : 3 500 000														
2023.32/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de supports de visibilité (agenda, calendrier, dépliant...) au profit de HYDROMET Nombre de lot: 1	DC-F	27/03/2023	31/03/2023	1	11/04/2023	30	10/05/2023	HYDROMET
	Total : 5 000 000														
2023.32/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	16 500 000	0	16 500 000	Acquisition de carburant au profit du personnel de l'UGP Nombre de lot: 1	ED à OC	10/03/2023	15/03/2023	1	27/03/2023	30	17/04/2023	HYDROMET
	Total : 16 500 000														
2023.32/1/86	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommable informatique au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	20/03/2023	1	03/04/2023	15	18/04/2023	MOAD
	Total : 5 000 000														
2023.32/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000	0	2 500 000	Abonnement aux bouquets satellitaires au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	ED à OC	13/03/2023	17/03/2023	1	03/04/2023	30	04/05/2023	MOAD
	Total : 2 500 000														
2023.32/1/88	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 700 000	0	3 700 000	Entretien et maintenance des installations électriques (climatiseurs et électricité) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2023	24/03/2023	1	10/04/2023	30	10/05/2023	MOAD
	Total : 3 700 000														
2023.32/1/89	Compte	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de cartes	DC-F	14/03/2023	17/03/2023	1	04/04/2023	7	11/04/2023	MOAD

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap 0 Art 0 Par 0					prépayées téléphoniques au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 3 000 000														
2023.32/1/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition d'une licence de la plateforme de transfert de fichiers lourds au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F	02/11/2023	07/11/2023	1	20/11/2023	15	05/12/2023	MOAD
	Total : 2 500 000														
2023.32/1/91	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 500 000	0	7 500 000	Maintenance et entretien des photocopieurs , matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/03/2023	27/03/2023	1	20/04/2023	30	22/05/2023	MOAD
	Total : 7 500 000														
2023.32/1/92	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Maintenance et entretien du groupe électrogène de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2023	24/03/2023	1	14/04/2023	15	15/05/2023	MOAD
	Total : 3 000 000														
2023.32/1/93	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 500 000	0	3 500 000	Insertion dans le journal de l'ANAC Nombre de lot: 1	ED à OC	20/10/2023	25/10/2023	1	01/11/2023	14	14/11/2023	MOAD
	Total : 3 500 000														
2023.32/1/94	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 300 000	0	1 300 000	Location de cars SOTRACO pour les visites de terrain Nombre de lot: 1	ED à OC	24/07/2023	28/07/2023	1	01/08/2023	1	01/08/2023	MOAD
	Total : 1 300 000														
2023.32/1/95	Dons Projets	Bail KOWEIT-	-	30 000 000	0	30 000 000	Formation du personnel à la carte	ED	10/07/2023	14/07/2023	1	01/08/2023	60	30/09/2023	MOAD

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		FK Chap 0 Art 1 Par 1					Nombre de lot: 1								
	Total : 30 000 000														
2023.32/1/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du manuel de procédure de la MOAD Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/04/2023	07/04/2023	1	17/04/2023	45	31/05/2023	MOAD
	Total : 5 000 000														
2023.32/1/97	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un cabinet pour le renouvellement de certificat de sécurité fortigate et support Nombre de lot: 1	CC	15/05/2023	19/05/2023	1	01/06/2023	15	15/06/2023	MOAD
	Total : 2 500 000														
2023.32/1/98	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	216 000 000	0	216 000 000	Convention avec la SONABEL pour la supervision des travaux d'éclairage des voies d'accès à l'aéroport International de Ouagadougou-Donsin Nombre de lot: 1	ED	03/04/2023	07/04/2023	1	24/04/2023	45	06/06/2023	MOAD
	Total : 216 000 000														
2023.32/1/99	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du plan directeur de la plate-forme aéroportuaire Nombre de lot: 1	DP-MI	03/04/2023	17/05/2023	3	01/09/2023	45	16/10/2023	MOAD
	Total : 200 000 000														
2023.32/1/100	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Confection des panneaux d'information et de communication dans la	DC-F	27/03/2023	31/03/2023	1	10/04/2023	30	02/05/2023	MOAD

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 2 000 000						zone déclarée d'utilité publique (le long des voies d'accès à l'aéroport de Donsin) Nombre de lot: 1								
2023.32/1/101	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un cabinet d'étude pour l'archivage électronique des documents de la MOAD Nombre de lot: 1	DP-MI	27/03/2023	11/05/2023	3	29/06/2023	30	30/07/2023	MOAD
	Total : 30 000 000														
2023.32/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la MOAD (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/03/2023	31/03/2023	1	10/04/2023	15	24/04/2023	MOAD
	Total : 9 000 000														
2023.32/1/103	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Travaux de plomberie sanitaire au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F	27/03/2023	31/03/2023	1	10/04/2023	30	08/05/2023	MOAD
	Total : 3 000 000														
2023.32/1/104	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 800 000	0	4 800 000	Maintenance et mise à jour du logiciel budgétaire de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F	27/03/2023	31/03/2023	1	17/04/2023	15	01/05/2023	MOAD
	Total : 4 800 000														
2023.32/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	18 000 000	0	18 000 000	Fourniture et installation de connectivité internet au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2023	03/04/2023	1	01/05/2023	90	31/07/2023	MOAD
	Total : 18 000 000														

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.32/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux d'assainissement des sites d'accueil des PAP Nombre de lot: 1	DP-A	15/03/2023	30/03/2023	1	01/06/2023	180	30/11/2023	MOAD
	Total : 20 000 000														
2023.32/1/107	Compte Trésor	Bail KOWEIT-FK Chap - Art - Par -	-	200 000 000	0	200 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'audit des travaux du projet de construction de l'aéroport de Ouagadougou-Donsin et de ses voies d'accès Nombre de lot: 1	DP-MI	14/03/2023	30/03/2023	3	28/07/2023	45		MOAD
	Total : 200 000 000														
2023.32/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement journaux et revues au profit de la MOAD (lot 1:900 000; lot 2: 900 000 et lot 3: 200 000) Nombre de lot: 3	ED à OC	20/03/2023	24/03/2023	1	03/04/2023	30	02/05/2023	MOAD
	Total : 2 000 000														
2023.32/1/109	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 500 000	0	3 500 000	Réalisation d'émissions spéciales au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	ED à OC	29/05/2023	05/06/2023	1	12/06/2023	15	26/06/2023	MOAD
	Total : 3 500 000														
2023.32/1/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 500 000	0	4 500 000	Couverture médiatique des activités de la MOAD lot 1 : 1500000 lot 2 : 1000000 lot 3 : 1000000 lot 4 : 1000000 Nombre de lot: 4	ED à OC	20/03/2023	24/03/2023	1	03/04/2023	30	02/05/2023	MOAD
	Total : 4 500 000														

Référence du plan : 2023.32/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.32/1/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Conception et réalisation de vidéos et images en 3D de l'ensemble de l'aéroport de Donsin Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2023	14/04/2023	1	01/05/2023	30	30/05/2023	MOAD
	Total : 3 000 000														
2023.32/1/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de matériel et réalisation d'activités diverses de communication au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DPX	20/04/2023	01/05/2023	1	08/05/2023	45	12/06/2023	MOAD
	Total : 13 000 000														

Total MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE : 12 713 855 505

Nombre lignes : 107

XXXVI. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (25)

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Plan de passation (Projet)
Structure : 25
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/3	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 180 000	0	7 060 000	Recrutement d' un consultant individuel chargé de l'Elaboration d'un manuel de gestion des archives au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	60	03/04/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	5 880 000											
	Total : 7 060 000														
2023.25/1/4	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000	0	14 400 000	Prestations de services d'entretien et de nettoyage de bâtiments au profit du MDICAPME Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/12/2022	30/12/2022	1	16/01/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap	CP	1 200 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1016000311 Art 63 Par 639													
	Total : 14 400 000														
2023.25/1/5	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670215 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	4 390 000	0	39 978 000	Prestation de services de gardiennage au profit des structures du MDICAPME Nombre de lot: 6	DPX à OC	23/01/2023	06/03/2023	1	17/03/2023	365	30/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	13 560 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	1 340 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710313 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 100 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670106 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	9 148 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	3 400 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	2 040 000											
	Total : 39 978 000														
2023.25/1/7	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	production de supports de communication pour les activités du mot d'ordre " Consommons burkinabè" au profit de la Direction Générale du Commerce (DGC) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/04/2023	18/04/2023	1	26/04/2023	365	30/12/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 3 500 000														
2023.25/1/8	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	2 100 000	Confection de banderoles, couverture médiatique et communication digitale, pour la CASEM et le CSD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/04/2023	18/04/2023	1	24/04/2023	365	30/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 100 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 2 100 000											
2023.25/1/9	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700122 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	700 000	0	700 000	Confection de banderoles, couverture médiatique et communication digitale, pour le Doing business Nombre de lot: 1	DC-NF	14/04/2023	18/04/2023	1	24/04/2023	30	02/06/2023	DGF/MDICAPME
				Total : 700 000											
2023.25/1/10	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	9 000 000	0	9 000 000	Confection de banderoles, couverture médiatique, communication digitale , mobilisation d' artistes et film synthèse sur le CODESP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/04/2023	19/04/2023	1	03/05/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
				Total : 9 000 000											
2023.25/1/11	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000	0	6 000 000	Confection d'outils de communication et de couverture médiatique pour les JEB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/04/2023	19/04/2023	1	03/05/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
				Total : 6 000 000											
2023.25/1/12	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	1 800 000	0	1 800 000	Installation des sous compteurs d'Atelier au profit du Village Artisanal du Kaya(VAK) Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2023	24/01/2023	1	07/02/2023	30	10/03/2023	DGF/MDICAPME
				Total : 1 800 000											
2023.25/1/13	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv	CP	2 000 000	0	2 000 000	Confection de trophées dans le cadre de la nuit du	ED	05/05/2023	05/05/2023	1	22/05/2023	30	20/06/2023	DGF/MDICAPME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0700106 Chap 1018000311 Art 63 Par 639					mérite Nombre de lot: 1								
	Total : 2 000 000														
2023.25/1/14	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700131 Chap 1018000311 Art 21 Par 211	AE	100 974 000	0	100 974 000	Poursuivre l' opérationnalisation du portail virtuel "Porte d'entrée au Burkina Faso" Nombre de lot: 1	DP-MI	30/01/2023	09/02/2023	3	01/06/2023	60	31/07/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 100 974 000														
2023.25/1/15	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000	0	1 000 000	Acquisition de crédits de communications pour les JEB et le CODESP Nombre de lot: 1	ED à OC	17/04/2023	18/04/2023	1	02/05/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 1 000 000														
2023.25/1/16	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 100 000	0	3 100 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	20/03/2023	1	03/04/2023	30	31/12/2023	DGF/MDICAPME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 3 100 000											
2023.25/1/17	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	1 400 000	0	1 400 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit du MDICAPME. Nombre de lot: 1	ED	20/01/2023	23/01/2023	1	01/02/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
				Total : 1 400 000											
2023.25/1/18	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	31 650 000	Prestations de service de pause -café et pause-déjeuner et pour les activités du MDICAPME se déroulant à Ouagadougou (Réconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	06/02/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680101 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	3 780 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget	Prg 068 Act	CP	1 470 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06801 Actv 0680121 Chap 1014000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680122 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	1 900 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700107 Chap 1018000311 Art 63 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		639													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700122 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700165 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 31 650 000														
2023.25/1/19	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Plomberie sanitaire et travaux d'électricité au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2023	09/03/2023	1	24/03/2023	30	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 3 000 000														
2023.25/1/22	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	1 800 000	0	1 800 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MDICAPME. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	02/02/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAPME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 1 800 000											
2023.25/1/23	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	600 000	0	600 000	Visite technique des véhicules à quatre (04) roues au profit du MDICAPME. Nombre de lot: 1	ED	16/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAPME
				Total : 600 000											
2023.25/1/24	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MDICAPME. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2023	27/01/2023	1	13/02/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAPME
				Total : 2 000 000											
2023.25/1/25	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 400 000	0	8 100 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	30/01/2023	30	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1006000311 Art 60 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Total : 8 100 000														
2023.25/1/26	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2023	24/02/2023	1	13/03/2023	30	11/04/2024	DGF/MDICAPME
	Total : 12 000 000														
2023.25/1/27	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000	0	6 250 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MDICAPME. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2023	01/02/2023	1	17/02/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Total : 6 250 000														
2023.25/1/28	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670119 Chap 1802000311	AE	50 000 000	0	50 000 000	Etude de faisabilité pour la création d'un parc industriel à Ziniaré Nombre de lot: 1	DP-MI	20/01/2023	30/01/2023	3	01/05/2023	60	29/06/2023	DGF/MDICAPME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 21 Par 211													
	Total : 50 000 000														
2023.25/1/30	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	4 674 000	0	9 800 000	Production du journal "Magasine l'Entreprise " au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	28/02/2023	90	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700404 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	5 126 000											
	Total : 9 800 000														
2023.25/1/31	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	8 778 000	0	8 778 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la définition des caractéristiques techniques des équipements du VAB Nombre de lot: 1	CC	05/01/2023	10/01/2023	1	25/01/2023	30	24/02/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 8 778 000														
2023.25/1/33	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	6 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2023	02/03/2023	1	17/03/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710322 Chap	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670220 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Total : 6 500 000														
2023.25/1/34	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	19 845 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/01/2023	30/01/2023	1	14/02/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1010000311	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680121 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	95 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	300 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670220 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680522 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07002 Actv 0700202 Chap 4003000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 19 845 000														
2023.25/1/37	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	600 000	0	16 393 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DPX à OC	30/01/2023	09/02/2023	1	24/02/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680353 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	7 500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	883 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	475 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	325 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	300 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670220 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690811 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	50 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0700113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700111 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	960 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 16 393 000														
2023.25/1/38	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	105 791 000	Acquisition de carburant au profit du MDICAPME Nombre de lot: 2	ED à OC	16/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	525 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 240 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670215 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680353 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	CP	40 000 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	260 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	4 605 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710322 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710403 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710404 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710316 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	200 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680121 Chap 1014000311	CP	105 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	2 870 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670220 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	3 700 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690811 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700106 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700107 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700122 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	800 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700165 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1082000311	CP	436 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Total : 105 791 000														
2023.25/1/39	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	7 550 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit des structures rattachées du MDICAPME. Nombre de lot: 1	ED à OC	16/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670101 Chap 4022000311 Art 63 Par 639	CP	3 550 000											
	Total : 7 550 000														
2023.25/1/40	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	400 000	0	7 180 000	Reproduction de documents au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2023	09/02/2023	1	23/02/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		639													
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680121 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	30 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	200 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	250 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000											
	Total : 7 180 000														
2023.25/1/41	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 300 000	0	8 070 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2023	26/01/2023	1	14/02/2023	90	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	1 770 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680522 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Total : 8 070 000														
2023.25/1/42	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap	CP	9 800 000	0	9 800 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de création de deux centres	CC C.individuel	15/02/2023	20/02/2023	1	10/03/2023	60	11/05/2023	DGF/MDICAPME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1015000311 Art 63 Par 639					semi-industriels de textile Nombre de lot: 1 C.individuel								
	Total : 9 800 000														
2023.25/1/45	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	1 350 000	0	1 350 000	Abonnement aux journaux au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	ED à OC	06/02/2023	07/02/2023	1	21/02/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 1 350 000														
2023.25/1/46	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de bâtiment au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2023	20/03/2023	1	03/04/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 3 500 000														
2023.25/1/47	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	14/02/2023	1	28/02/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 4 000 000														
2023.25/1/48	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	8 000 000	0	8 000 000	Production de microreportage vidéo sur les activités et la présentation des structures du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2023	23/01/2023	1	07/02/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAPME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 8 000 000											
2023.25/1/50	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680518 Chap 1020000311 Art 21 Par 211	AE	24 986 263	0	24 986 263	Honoraires pour la construction d'un bâtiment administratif au profit du MDICAPME (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DP-A	12/05/2020	27/05/2020	1	31/03/2023	120	31/07/2023	DGF/MDICAPME
				Total : 24 986 263											
2023.25/1/51	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	48 571 691	0	48 571 691	Travaux de réfection, de réhabilitation et d'aménagement de l'immeuble du 15 octobre au profit du MDICAPME (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DPX	20/09/2022	29/09/2022	3	20/01/2023	80	11/04/2023	DGF/MDICAPME
				Total : 48 571 691											
2023.25/1/52	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 21 Par 211	AE	2 980 000	0	2 980 000	suivi contrôle des travaux de réfection, de réhabilitation et d'aménagement de l'immeuble du 15 octobre au profit du MDICAPME (reprise de contrat) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/10/2022	14/10/2022	1	16/01/2023	90	17/04/2023	DGF/MDICAPME
				Total : 2 980 000											
2023.25/1/53	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	2 800 000	0	12 600 000	Prestation de pause café et de pause déjeuner et location de salle pour les activités du MDICAPME se déroulant à Bobo Dioulasso et à Koudougou Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/01/2023	20/01/2023	1	01/02/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0710333 Chap 1008000311 Art 62 Par 629													
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700401 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Total : 12 600 000														
2023.25/1/54	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	1 557 206 519	0	1 557 206 519	Travaux de construction des infrastructures du CNATAC (04 lots) Nombre de lot: 4	AOOD	20/02/2023	22/03/2023	3	17/04/2023	180	17/10/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 1 557 206 519														
2023.25/1/55	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	43 000 000	0	43 000 000	Construction et équipement d' un dispositif de traitement des eaux usées sur le site du CNATAC Nombre de lot: 1	DPX	03/08/2023	14/08/2023	1	11/09/2023	60	10/11/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 43 000 000														

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/56	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	40 000 000	0	40 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures du CNATAC à Bobo-Dioulasso (02 lots) Nombre de lot: 2	DP-MI	06/02/2023	16/02/2023	3	04/04/2023	210	02/11/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 40 000 000														
2023.25/1/57	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) pour le suivi de la qualité des matériaux de construction dans le cadre des travaux de construction des infrastructures du CNATAC à Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	ED	06/02/2023	06/02/2023	1	17/04/2023	180	17/10/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 50 000 000														
2023.25/1/58	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	20 000 000	0	20 000 000	suivi architectural des travaux de construction des infrastructures du CNATAC à Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	DP-A	22/02/2023	03/03/2023	1	17/04/2023	180	17/10/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 20 000 000														
2023.25/1/59	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	6 950 000	0	6 950 000	Réaliser l'audit financier et comptable de l'exercice 2022 du projet CNATAC (reprise de contrat) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	11/05/2022	18/05/2022	1	03/07/2023	21	24/07/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 6 950 000														
2023.25/1/60	Compte	Bail ITALIE	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un	CC	02/02/2023	09/02/2023	1	24/02/2023	30	24/03/2023	Gestionnaire de

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap 4434100014 96-45					consultant individuel pour la réalisation de l'évaluation à mi-parcours du projet CNATAC Nombre de lot: 1 C.individuel	C.individuel							crédits CNATAC
	Total : 7 000 000														
2023.25/1/61	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	7 160 000	0	7 160 000	Recrutement d'une agence de communication pour assurer la couverture médiatique, la conception de supports de communication et la confection de brochures au profit du projet CNATAC (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/08/2022	06/09/2022	1	23/09/2022	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 7 160 000														
2023.25/1/62	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	114 665 000	0	114 665 000	Acquisition d'équipements au profit du CNATAC Nombre de lot: 1	AOOD	02/06/2023	03/07/2023	3	02/08/2023	60	02/10/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 114 665 000														
2023.25/1/63	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	351 000	0	351 000	Location de matériels (tentes, chaises, sonorisation, parloir, groupe électrogène) pour la cérémonie de lancement des travaux de construction du CNATAC Nombre de lot: 1	ED	16/02/2023	16/02/2023	1	23/03/2023	1	23/03/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 351 000														
2023.25/1/64	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	480 000	0	480 000	Prestations de cocktail au profit du CNATAC pour le lancement des travaux de construction du CNATAC	DC-NF	10/02/2023	15/02/2023	1	23/03/2023	1	23/03/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 480 000			à Bobo Dioulasso Nombre de lot: 1								
2023.25/1/65	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	800 000	0	800 000	Assurance du matériel roulant (véhicules et motos) au profit du projet CNATAC Nombre de lot: 1	ED	08/02/2023	08/02/2023	1	15/02/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
				Total : 800 000											
2023.25/1/66	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant au profit du CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/02/2023	16/02/2023	1	23/02/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
				Total : 1 000 000											
2023.25/1/67	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	19 440 000	0	19 440 000	Convention avec la SOTRACO pour le transport des incubés Nombre de lot: 1	ED	22/11/2023	22/11/2023	1	04/12/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
				Total : 19 440 000											
2023.25/1/68	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	16 202 361	0	16 202 361	Acquisition de carburant au profit du projet CNATAC (02 lots) Nombre de lot: 2	ED à OC	20/01/2023	20/01/2023	1	01/02/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
				Total : 16 202 361											
2023.25/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4434100014 97-42	-	520 000	0	520 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du projet CNATAC Nombre de lot: 1	DC-NF	26/04/2023	03/05/2023	1	24/05/2023	14	08/06/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
				Total : 520 000											
2023.25/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4434100014	-	2 500 000	0	2 500 000	Prestations de pause-café et pause déjeuner pour les activités du projet se	DC-F à OC	18/04/2023	25/04/2023	1	10/05/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		97-42					déroulant à Ouaga au profit du CNATAC Nombre de lot: 1								
	Total : 2 500 000														
2023.25/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4434100014 97-42	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du projet CNATAC Nombre de lot: 1	ED	02/05/2023	05/05/2023	1	22/05/2023	10	31/05/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 2 000 000														
2023.25/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4434100014 97-42	-	4 980 000	0	4 980 000	Prestations de service de gardiennage au profit du CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/01/2023	16/01/2023	1	20/01/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 4 980 000														
2023.25/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	1 788 000	0	1 788 000	Prestation de service de gardiennage des locaux au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	24/02/2023	1	01/03/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 1 788 000														
2023.25/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	3 250 000	0	3 250 000	Prestation de service d' entretien et nettoyage des locaux au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	24/02/2023	1	02/03/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 3 250 000														
2023.25/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant au profit du CNPI Nombre de lot: 1	ED à OC	22/02/2023	22/02/2023	1	10/04/2023	5	10/05/2023	Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 8 000 000														
2023.25/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap	-	600 000	0	600 000	Acquisition de crédits de communication au profit du	ED	23/02/2023	23/02/2023	1	22/06/2023	10	30/07/2023	Gestionnaire de crédits CNPI

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4435900007 44 Art 63 Par 639					CNPI Nombre de lot: 1								
	Total : 600 000														
2023.25/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	800 000	0	800 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF	20/02/2023	24/02/2023	1	30/06/2023	10	30/08/2023	Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 800 000														
2023.25/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	500 000	0	500 000	Acquisition de Consommables informatiques au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF	27/02/2023	03/03/2023	1	18/05/2023	10	30/06/2023	Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 500 000														
2023.25/1/86	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009 12 Art 63 Par 639	-	1 100 000	0	1 100 000	Acquisition de crédits de communication au profit du SP-SRLA Nombre de lot: 2	ED	01/02/2023	01/02/2023	1	01/03/2023	7	04/04/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA
	Total : 1 100 000														
2023.25/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009 12 Art 63 Par 639	-	5 320 000	0	5 320 000	Acquisition de carburant et du lubrifiant au profit du SP-SRLA Nombre de lot: 1	ED à OC	08/02/2023	08/02/2023	1	06/03/2023	7	05/04/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA
	Total : 5 320 000														
2023.25/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009 12 Art 63 Par 639	-	562 000	0	562 000	Acquisition de matériel et de mobilier de bureau au profit de la SP/SRLA Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2023	20/02/2023	1	22/05/2023	7	30/06/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA
	Total : 562 000														

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000912 Art 63 Par 639	-	1 975 000	0	1 975 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du SP-SRLA Nombre de lot: 1	DC-F	24/02/2023	01/03/2023	1	05/05/2023	7	30/06/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA
	Total : 1 975 000														
2023.25/1/91	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 700 000	0	8 700 000	Acquisition de pneu et de batteries au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	30/01/2023	1	14/02/2023	90	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 8 700 000														
2023.25/1/92	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1006000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/01/2023	03/02/2023	1	15/02/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 15 000 000														
2023.25/1/93	Compte spécial	Bail LUXBG Chap 00121170010114	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d' un consultant individuel pour la réalisation de l'audit des comptes 2022 du PACFIK Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/02/2023	22/02/2023	1	06/03/2023	30	30/04/2023	Gestionnaire de crédits UNMO-CIR
	Total : 3 000 000														
2023.25/1/94	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000744 Art 63 Par 639	-	299 000	0	299 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d' entretien au profit du SP-SRLA Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2023	20/02/2023	1	22/05/2023	7	30/06/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA
	Total : 299 000														

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/95	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000912 Art 63 Par 639	-	900 000	0	900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP-SRLA Nombre de lot: 1	DC-NF	24/02/2023	28/02/2023	1	02/05/2023	7	30/06/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA
	Total : 900 000														
2023.25/1/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000710	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGDI Nombre de lot: 1	ED	30/01/2023	30/01/2023	1	06/02/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits DGDI
	Total : 2 000 000														
2023.25/1/97	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F	23/03/2023	29/03/2023	1	10/04/2023	2	29/12/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 5 000 000														
2023.25/1/98	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000877/29	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	ED à OC	10/04/2023	11/04/2023	1	01/05/2023	15	30/06/2023	Gestionnaire de crédits BMCRF
	Total : 40 000 000														
2023.25/1/99	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000877/29	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de pneus au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DC-F	22/03/2023	28/03/2023	1	05/04/2023	15	30/06/2023	Gestionnaire de crédits BMCRF
	Total : 7 000 000														
2023.25/1/100	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000877/29	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de photocopieurs au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DC-F	06/04/2023	10/04/2023	1	24/04/2023	15	29/12/2023	Gestionnaire de crédits/BMCRF
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/101	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000877/29	-	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DC-F	06/04/2023	10/04/2023	1	20/04/2023	15	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/BMCRF
	Total : 5 500 000														
2023.25/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 22 Art 002	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DPX	03/04/2023	12/05/2023	1	30/05/2023	30	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/BMCRF
	Total : 25 000 000														
2023.25/1/103	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 22 Art 002	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DPX	14/04/2023	12/05/2023	1	13/06/2023	30	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/BMCRF
	Total : 20 000 000														
2023.25/1/104	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 22 Art 002	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de véhicules de service au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	AOOD à OC	15/05/2023	15/06/2023	3	03/07/2023	30	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/BMCRF
	Total : 150 000 000														
2023.25/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	693 200	0	693 200	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-NF	04/04/2023	11/04/2023	1	03/05/2023	7	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 693 200														
2023.25/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	1 590 000	0	1 590 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F	04/04/2023	11/04/2023	1	25/04/2023	15	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 1 590 000														
2023.25/1/107	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009	-	5 620 000	0	5 620 000	Reproduction des rapports de performance et du rapport final dans le cadre	DC-F	04/04/2023	11/04/2023	1	20/04/2023	30	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		78					de l' organisation de l' Assemblée générale des sociétés d' ETAT Nombre de lot: 1								
	Total : 5 620 000														
2023.25/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	2 290 000	0	2 290 000	Location de salle de conférences (Ouaga 2000) et de Bungalow au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	ED	04/04/2023	05/04/2023	1	22/06/2023	2	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 2 290 000														
2023.25/1/109	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	1 100 000	0	1 100 000	Location de matériels de sonorisation et de téléviseurs au profit de la DGPE dans le cadre de l' organisation de la 31 ème session de AG-SE Nombre de lot: 1	ED	10/04/2023	11/04/2023	1	22/06/2023	2	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 1 100 000														
2023.25/1/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de carburant pour les activités de la DGPE Nombre de lot: 1	ED	04/04/2023	05/04/2023	1	20/04/2023	1	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 2 500 000														
2023.25/1/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de crédit de communication pour les activités de la DGPE Nombre de lot: 1	ED	04/04/2023	05/04/2023	1	20/04/2023	1	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 1 000 000														
2023.25/1/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	10 170 000	0	10 170 000	Fourniture de pause café, pause déjeuner, cocktail dans le cadre l' organisation des activités de l'AG-SE Nombre de lot: 2	DPX à OC	04/04/2023	14/04/2023	1	24/04/2023	90	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 10 170 000														

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/113	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	3 106 800	0	3 106 800	Presse: spot publicitaire, couverture médiatique pour les activités de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F	04/04/2023	10/04/2023	1	20/04/2023	7	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 3 106 800														
2023.25/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	300 000	0	300 000	Couverture sécuritaire pour les activités de la DGPE Nombre de lot: 1	ED	04/04/2023	10/04/2023	1	14/04/2023	1	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 300 000														
2023.25/1/117	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	400 000	0	400 000	Couverture sanitaire pour les activités de la DGPE Nombre de lot: 1	ED	04/04/2023	10/04/2023	1	17/04/2023	1	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 400 000														
2023.25/1/118	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	1 250 000	0	1 250 000	Acquisition de vélomoteurs au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F	04/04/2023	10/04/2023	1	17/04/2023	1	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 1 250 000														
2023.25/1/119	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	25 370 000	0	25 370 000	Relecture des textes législatifs et réglementaires régissant les sociétés à capitaux Publics et des sociétés d'ETAT Nombre de lot: 1	DP-A	10/04/2023	25/04/2023	1	22/05/2023	30	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 25 370 000														
2023.25/1/120	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	30 000 000	0	30 000 000	Etudes sur la restructuration des maitrise d'Ouvrage Déléguées Publique Nombre de lot: 1	DP-MI	10/04/2023	10/05/2023	3	05/06/2023	30	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/121	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Etude sur le système de notation des sociétes d'Etat Nombre de lot: 1	DP-A	04/04/2023	20/04/2023	1	08/05/2023	30	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 20 000 000														
2023.25/1/122	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443410000749	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DGC dans le cadre des activités préparatoires du mois du consommons local dans l' espace UEMOA Nombre de lot: 1	ED	11/09/2023	12/09/2023	1	02/10/2023	1	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGC
	Total : 1 500 000														
2023.25/1/123	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443410000749	-	3 260 000	0	3 260 000	Prestation de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l' organisation des activités de la DGC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2023	17/04/2023	1	02/05/2023	7	29/12/2023	Gestionnaire de crédits/DGC
	Total : 3 260 000														
2023.25/1/124	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443410000749	-	750 000	0	750 000	Acquisition de crédits de communication au profit de la DGC dans le cadre des activités préparatoires du mois du consommons local dans l' espace UEMOA Nombre de lot: 1	ED à OC	26/06/2023	27/06/2023	1	03/07/2023	1	29/12/2023	Gestionnaire de crédits/DGC
	Total : 750 000														
2023.25/1/125	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443410000749	-	250 000	0	250 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGC dans le cadre des réunions nationales du comité national de négociation commerciales Nombre de lot: 1	DC-NF	08/05/2023	12/05/2023	1	01/06/2023	1	30/11/2023	Gestionnaire de crédit/DGC
	Total : 250 000														
2023.25/1/126	Compte	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Location de salle au profit	ED	10/07/2023	11/07/2023	1	31/07/2023	1	29/12/2023	Gestionnaire de

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap 443410000749					de la DGC dans le cadre des réunions nationales du comité national de négociation commerciales Nombre de lot: 1								crédits/DGC
	Total : 400 000														
2023.25/1/127	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	6 000 000	0	6 000 000	Travaux de réfection du cabinet au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F	16/03/2023	22/03/2023	1	30/03/2023	7	29/12/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 6 000 000														
2023.25/1/128	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670329 Chap 1802000311 Art 21 Par 211	AE	29 500 000	0	29 500 000	Réalisation d' une étude de faisabilité pour la mise en place d' une unité de transformation des fruits légumes dans la région des hauts bassins Nombre de lot: 1	DP-A	27/03/2023	12/04/2023	1	28/04/2023	30	29/12/2023	DGF/MDICAPME
	Total : 29 500 000														
2023.25/1/129	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443410000855	-	1 661 500	0	1 661 500	Acquisition de carburant pour les activités du VAB & VAK Nombre de lot: 2	ED	04/04/2023	05/04/2023	1	20/04/2023	14	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGA
	Total : 1 661 500														
2023.25/1/130	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443410000855	-	1 200 000	0	1 200 000	Location de stands au profit des artisans du VAB ET VAK pour leur participation au SARA 2023 Nombre de lot: 2	ED	07/08/2023	11/08/2023	1	28/08/2023	14	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGA
	Total : 1 200 000														
2023.25/1/131	Compte	Bail ETAT	-	1 507 500	0	1 507 500	Fourniture de pause-café et	DC-F	24/04/2023	28/04/2023	1	08/05/2023	14	29/12/2023	Gestionnaire de

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap 443410000855					déjeuner, location de salle et diffusion de communiqués pour les activités du VAB et VAK Nombre de lot: 2								crédit/DGA
	Total : 1 507 500														
2023.25/1/132	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443410000855	-	500 000	0	500 000	Acquisition de crédit de communication pour les activités du VAK Nombre de lot: 1	ED	06/04/2023	07/04/2023	1	18/05/2023	7	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGA
	Total : 500 000														
2023.25/1/133	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443410000855	-	150 000	0	150 000	Acquisition de matières d'œuvres pour l'atelier de formation technique des artisans du VAK en maroquinerie Nombre de lot: 1	DC-NF	06/04/2023	12/04/2023	1	18/05/2023	7	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGA
	Total : 150 000														
2023.25/1/134	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	960 000	0	960 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-NF	06/04/2023	11/04/2023	1	17/04/2023	15	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 960 000														
2023.25/1/135	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 443590000978	-	2 290 000	0	2 290 000	Location de salle de conférences (Ouaga 2000) et de Bungalow au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	ED	04/04/2023	05/04/2023	1	22/06/2023	2	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 2 290 000														

Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES : 2 979 474 834

Nombre lignes : 113

XXXVII. MINISTERE DU GENRE ET DE LA FAMILLE (19)

MINISTERE DU GENRE ET DE LA FAMILLE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 19
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.19/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Aucune ligne PPM BP															

XXXVIII. PRESIDENCE DU FASO (1)

PRESIDENCE DU FASO

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 1
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.1/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.1/1/1	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010620 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	850 000 000	0	850 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 4	ED à OC	09/12/2022	12/12/2022	1	18/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 850 000 000														
2023.1/1/2	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010621 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DPX	21/02/2023	02/03/2023	1	20/03/2023	30	24/04/2023	DGF
	Total : 20 000 000														
2023.1/1/3	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010627 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DPX	21/02/2023	02/03/2023	1	20/03/2023	30	24/04/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.1/1/4	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010630 Chap 1008000311	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de gaz butane au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	ED à OC	05/01/2023	09/01/2023	1	18/01/2023	360	31/12/2023	DGF

Référence du plan : 2023.1/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Total : 5 000 000														
2023.1/1/5	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010635 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	200 000 000	0	200 000 000	Frais d'hébergement des personnalités au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	ED à OC	12/12/2022	12/12/2022	1	16/01/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 200 000 000														
2023.1/1/6	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010640 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'encres au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DPX à OC	21/02/2023	02/03/2023	1	22/03/2023	30	03/04/2024	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.1/1/7	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010641 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000	0	30 000 000	Frais d'assurances au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	ED	13/12/2022	15/12/2022	1	17/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 30 000 000														
2023.1/1/8	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010660 Chap 1008000311 Art 24 Par 243	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de Véhicules à quatre roues au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	AOOD	14/03/2023	14/04/2023	2	02/05/2023	120	16/08/2023	DGF
	Total : 300 000 000														

Référence du plan : 2023.1/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.1/1/9	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010664 Chap 1009000311 Art 24 Par 244	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de logiciel de gestion (KIRA) au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	ED	07/03/2023	16/03/2023	1	27/03/2023	30	18/04/2023	DGF
	Total : 15 000 000														
2023.1/1/10	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010626 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri informatiques au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DPX	18/04/2023	28/04/2023	1	22/05/2023	30	22/06/2023	DGF
	Total : 10 000 000														
2023.1/1/11	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010707 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de médicaments au profit du centre médical de la Présidence du faso Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	06/02/2023	1	10/02/2023	21	28/03/2023	DGF
	Total : 9 500 000														
2023.1/1/12	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010708 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 850 000	0	9 850 000	Acquisition de réactifs au profit du centre médical de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	06/02/2023	1	14/02/2023	21	28/02/2023	DGF
	Total : 9 850 000														
2023.1/1/13	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010709 Chap	CP	9 750 000	0	9 750 000	Acquisition de matériels médico-techniques au profit du centre médical de la Présidence du Faso	DC-F	02/02/2023	06/02/2023	1	10/02/2023	21	02/03/2023	DGF

Référence du plan : 2023.1/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1019000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 9 750 000														
2023.1/1/14	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010710 Chap 1019000311 Art 25 Par 253	AE	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de matériels spécifiques au profit du centre médical de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	AOOD	11/04/2023	11/05/2023	1	24/05/2023	120	25/09/2023	DGF
	Total : 75 000 000														
2023.1/1/15	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010808 Chap 1018000311 Art 23 Par 233	AE	40 000 000	0	40 000 000	Réfection de bureau et de résidence au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DPX	08/05/2023	17/05/2023	1	29/05/2023	45	11/07/2023	DGF
	Total : 40 000 000														
2023.1/1/16	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010813 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	216 000 000	0	216 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 6	AOOD à OC	01/12/2022	31/12/2022	2	12/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 216 000 000														
2023.1/1/17	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010814 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	40 500 000	0	40 500 000	Gardiennage des bâtiments au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 5	DPX à OC	01/12/2022	15/12/2022	2	06/01/2023	365	31/12/2023	DGF
	Total : 40 500 000														

Référence du plan : 2023.1/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.1/1/18	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010824 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	232 550 000	0	232 550 000	Entretien et embellissement des jardins de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	AOOD à OC	01/12/2022	31/12/2022	2	18/01/2023	360	31/12/2023	DGF
	Total : 232 550 000														
2023.1/1/19	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010826 Chap 1018000311 Art 23 Par 233	AE	30 000 000	0	30 000 000	Etudes d'évaluation des travaux de construction de la cuisine au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DP-R	16/05/2023	16/05/2023	3	31/05/2023	60		DGF
	Total : 30 000 000														
2023.1/1/20	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010829 Chap 1018000311 Art 23 Par 233	AE	20 000 000	0	20 000 000	Réfection de la salle de conférence de la Direction Générale des Archives Nombre de lot: 1	DPX	11/04/2023	20/04/2023	1	05/05/2023	60		DGF
	Total : 20 000 000														
2023.1/1/21	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010829 Chap 1018000311 Art 24 Par 241	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau et de logements au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DPX	11/04/2023	20/04/2023	1	10/05/2023	60		DGF
	Total : 30 000 000														

Total PRESIDENCE DU FASO : 2 173 150 000

Nombre lignes : 21

XXXIX. PRIMATURE (3)

PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 3
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/1	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 3 500 000														
2023.3/1/2	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	195 000 000	0	195 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la Primature Nombre de lot: 3	ED à OC	13/01/2023	19/01/2023	1	02/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 195 000 000														
2023.3/1/3	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	25 000 000	0	25 000 000	Entretien, réparation et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/01/2023	15/01/2023	1	06/02/2023	328	31/12/2023	DAF
	Total : 25 000 000														
2023.3/1/4	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien, réparation et maintenance de photocopieurs et de matériels informatique au profit de la Primature	DC-F à OC	13/01/2023	20/01/2023	1	02/02/2023	365	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 6 000 000														
2023.3/1/5	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation du réseau électrique au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 9 000 000														
2023.3/1/6	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation des engins à deux (02) roues au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2023	19/01/2023	1	02/02/2023	332	31/12/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.3/1/7	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de menuiserie(ouvertures, mobiliers etc) au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	27/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 4 000 000														
2023.3/1/8	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de pièces détachées (pneus et batteries) au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/01/2023	03/02/2023	1	24/02/2023	310	31/12/2023	DAF
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/10	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2023	11/01/2023	1	18/01/2023	347	31/12/2023	DAF
	Total : 9 800 000														
2023.3/1/11	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	335	31/12/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.3/1/13	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2023	18/01/2023	1	01/02/2023	333	31/12/2023	DAF
	Total : 2 000 000														
2023.3/1/14	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050154 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	6 100 000	0	6 100 000	Acquisition de médicaments au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F	09/05/2023	12/05/2023	1	26/05/2023	30	06/06/2023	DAF
	Total : 6 100 000														
2023.3/1/15	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap	CP	2 000 000	0	4 000 000	Confection de divers imprimés au profit de la Primature	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	20/02/2023	314	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050128 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 4 000 000														
2023.3/1/16	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050208 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de livres au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2023	19/05/2023	1	02/06/2023	30	31/12/2023	DAF
	Total : 2 000 000														
2023.3/1/18	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de tenues professionnelles au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2023	20/03/2023	1	03/04/2023	70	14/10/2024	DAF
	Total : 9 500 000														
2023.3/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 397 500	0	12 397 500	Abonnement journaux au profit de la Primature Nombre de lot: 6	ED à OC	05/01/2023	06/01/2023	1	20/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 12 397 500														
2023.3/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT	-	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit de la Primature Nombre de lot: 1	ED	18/01/2023	23/01/2023	1	06/02/2023	30	31/12/2023	DAF
	Total : 13 000 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT	-	33 885 000	0	33 885 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la CNCA Nombre de lot: 4	ED à OC	16/01/2023	18/01/2023	1	30/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 33 885 000														
2023.3/1/22	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Abonnement au bouquet satellitaire au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-NF	16/01/2023	19/01/2023	1	27/01/2023	30	31/12/2023	DAF
	Total : 900 000														
2023.3/1/23	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de suppresseur de bâche à eau au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2023	18/05/2023	1	01/06/2023	213	31/12/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.3/1/24	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	02/02/2023	332	31/12/2023	DAF
	Total : 2 000 000														
2023.3/1/25	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2023	02/02/2023	1	07/02/2023	327	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		639													
	Total : 4 000 000														
2023.3/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de la CNCA. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2023	03/02/2023	1	13/02/2023	321	31/12/2023	DAF
	Total : 3 500 000														
2023.3/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Installation réseau internet et abonnement ADSL Wifi au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2023	22/03/2023	1	27/03/2023	30	31/12/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.3/1/28	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Maintenance des extincteurs et du matériel d'incendie au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/07/2023	25/07/2023	1	09/08/2023	145	31/12/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.3/1/29	Compte spécial	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation des agents au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	CC	20/03/2023	23/03/2023	1	06/04/2023	10	16/05/2023	DAF
	Total : 4 000 000														
2023.3/1/30	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	3 925 000	0	3 925 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2023	23/03/2023	1	06/04/2023	21	27/04/2023	DAF
	Total : 3 925 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de pneus au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	15/02/2023	1	27/02/2023	21	31/12/2023	DAF
	Total : 2 500 000														
2023.3/1/32	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2023	23/03/2023	1	06/04/2023	21	27/04/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.3/1/33	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de climatiseurs au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	21	18/05/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.3/1/34	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	2 925 000	0	2 925 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	02/03/2023	304	31/12/2023	DAF
	Total : 2 925 000														
2023.3/1/36	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	09/03/2023	1	23/03/2023	21	13/07/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 2 000 000											
2023.3/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (4) roues au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2023	13/02/2023	1	27/02/2023	307	31/12/2023	DAF
				Total : 6 000 000											
2023.3/1/40	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	990 000	0	990 000	Conception et impression de divers imprimés au profit de la CNCA Nombre de lot: 1	DC-NF	26/04/2023	01/05/2023	1	15/05/2023	15	29/05/2023	DAF
				Total : 990 000											
2023.3/1/41	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Entretien et réparation du groupe électrogène au profit du SP/CN-CMAPR Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	12/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	365	31/12/2023	DAF
				Total : 900 000											
2023.3/1/42	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	198 100	0	198 100	Entretien et réparation des installations de plomberie au profit du SP/CN-CMAPR Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	12/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	365	31/12/2023	DAF
				Total : 198 100											
2023.3/1/43	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311	CP	897 000	0	897 000	Entretien, réparation de climatiseurs et du réseau électrique au profit du SP/CN-CMAPR.	DC-NF à OC	19/01/2023	24/01/2023	1	01/02/2023	333	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1								
	Total : 897 000														
2023.3/1/44	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	3 545 753	0	3 545 753	Entretien et réparation de véhicules à quatre (4) roues au profit du SP/CN-CMAPR . Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/01/2023	24/01/2023	1	07/02/2023	327	31/12/2023	DAF
	Total : 3 545 753														
2023.3/1/45	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	399 500	0	399 500	Entretien et réparation du matériel informatique et photocopieur au profit du SP/CN-CMAPR. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	20/01/2023	25/01/2023	1	03/02/2023	332	31/12/2023	DAF
	Total : 399 500														
2023.3/1/46	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 776 000	0	1 776 000	Gardiennage au profit du SP/CN-CMAPR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 1 776 000														
2023.3/1/47	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 380 000	0	1 380 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de produits alimentaires au profit du SP/CN-CMAPR. Nombre de lot: 3	DC-F	06/03/2023	09/03/2023	1	23/03/2023	30	23/04/2024	DAF
	Total : 1 380 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/48	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 012 000	0	1 012 000	Abonnement journaux au profit du SP/CN-CMAPR . Nombre de lot: 5	ED à OC	04/01/2023	04/01/2023	1	18/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 1 012 000														
2023.3/1/49	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 400 000	0	1 400 000	Reproduction de documents au profit du SP/CN-CMAPR. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2023	16/02/2023	1	02/03/2023	203	31/12/2023	DAF
	Total : 1 400 000														
2023.3/1/50	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	990 000	0	990 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du SP/CN-CMAPR . Nombre de lot: 1	DC-NF	16/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	30	02/03/2023	DAF
	Total : 990 000														
2023.3/1/51	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	937 230	0	937 230	Assurance de véhicules au profit du SP/CN-CMAPR . Nombre de lot: 1	ED	09/01/2023	09/01/2023	1	16/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 937 230														
2023.3/1/52	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap	CP	900 900	0	900 900	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du SP/CN-CMAPR	DC-NF à OC	09/01/2023	12/01/2023	1	23/01/2023	365	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4018000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1								
	Total : 900 900														
2023.3/1/53	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	150 000	0	150 000	Maintenance des extincteurs, détecteurs autonomes et BAES au profit du SP/CN-CMAPR . Nombre de lot: 1	DC-NF	04/01/2023	04/01/2023	1	18/01/2023	30	03/02/2023	DAF
	Total : 150 000														
2023.3/1/54	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	4 602 000	0	4 602 000	Abonnement à la connexion internet au profit du SP/CN-CMAPR. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	23/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 4 602 000														
2023.3/1/55	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	12 436 000	0	12 436 000	Acquisition de carburant au profit du SP/CN-CMAPR . Nombre de lot: 1	ED	04/01/2023	04/01/2023	1	18/01/2023	30	18/02/2023	DAF
	Total : 12 436 000														
2023.3/1/56	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	872 000	0	872 000	Acquisition d'imprimés et de fournitures de bureau au profit de CIDPH. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2023	01/03/2023	1	15/03/2023	291	31/12/2023	DAF
	Total : 872 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/57	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de consommables informatiques au Profit du CIDPH. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	20/02/2023	314	31/12/2023	DAF
	Total : 900 000														
2023.3/1/58	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	3 300 000	0	3 300 000	Acquisition de billets d'avion au Profit du CIDPH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2023	08/02/2023	1	22/02/2023	312	31/12/2023	DAF
	Total : 3 300 000														
2023.3/1/59	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	980 000	0	980 000	Location de salles pour les séminaires, ateliers et conférences au Profit du CIDPH Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	02/02/2023	332	31/12/2023	DAF
	Total : 980 000														
2023.3/1/61	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	4 200 000	0	4 200 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au Profit du CIDPH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	02/02/2023	332	31/12/2023	DAF
	Total : 4 200 000														
2023.3/1/63	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du SE-FVC	ED à OC	17/01/2023	20/01/2023	1	03/02/2023	331	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1022000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 2								
	Total : 7 000 000														
2023.3/1/64	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Location de salles pour les séminaires, ateliers et conférences au profit du SE-FVC Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	17/01/2023	20/01/2023	1	03/02/2023	331	31/12/2023	DAF
	Total : 900 000														
2023.3/1/65	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	975 000	0	975 000	Acquisition d'engins à deux roues au profit du SE-FVC Nombre de lot: 1	DC-NF	28/02/2023	03/03/2023	1	17/03/2023	30	17/04/2023	DAF
	Total : 975 000														
2023.3/1/66	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000	0	2 500 000	Achat de billets d'avion au profit du SE-FVC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/09/2023	05/09/2023	1	19/09/2023	103	31/12/2023	DAF
	Total : 2 500 000														
2023.3/1/67	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour les séminaires, ateliers et conférences au profit du FVC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2023	25/01/2023	1	08/02/2023	326	31/12/2023	DAF
	Total : 4 500 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/68	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SE-FVC Nombre de lot: 1	DC-NF	10/01/2023	10/01/2023	1	24/01/2023	30	24/02/2023	DAF
	Total : 900 000														
2023.3/1/69	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	3 325 000	0	3 325 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du SE-FVC Nombre de lot: 2	DC-F à OC	12/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 3 325 000														
2023.3/1/70	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Maintenance et réparation du matériel informatique au profit du SE-FVC Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	25/01/2023	30/01/2023	1	13/02/2023	321	31/12/2023	DAF
	Total : 900 000														
2023.3/1/71	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien des véhicules à quatre (04) roues au profit du SE-FVC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	286	31/12/2023	DAF
	Total : 2 500 000														
2023.3/1/72	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de matériels informatiques et de communication au profit du SE-FVC	DC-F	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	30	20/04/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1022000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 2								
	Total : 6 500 000														
2023.3/1/73	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000	0	1 200 000	Location de salles au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2023	23/01/2023	1	06/02/2023	328	31/12/2023	DAF
	Total : 1 200 000														
2023.3/1/74	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	19/01/2023	1	02/02/2023	30	02/03/2023	DAF
	Total : 1 200 000														
2023.3/1/75	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000	0	7 000 000	Prestation de pause-café et déjeuner au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	02/03/2023	304	31/12/2023	DAF
	Total : 7 000 000														
2023.3/1/76	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	950 000	0	950 000	Confection de gadgets au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-NF	18/01/2023	23/01/2023	1	06/02/2023	30	06/03/2023	DAF
	Total : 950 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/77	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement journaux et bouquets satellitaire au profit du SGDN Nombre de lot: 2	DC-F	12/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	30	03/03/2023	DAF
	Total : 2 000 000														
2023.3/1/78	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matières spécifiques au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F	18/01/2023	23/01/2023	1	06/02/2023	30	06/02/2023	DAF
	Total : 1 500 000														
2023.3/1/79	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2023	02/02/2023	1	16/02/2023	318	31/12/2023	DAF
	Total : 7 000 000														
2023.3/1/80	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	980 000	0	980 000	Maintenance et réparation de climatiseurs au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	02/02/2023	332	31/12/2023	DAF
	Total : 980 000														
2023.3/1/81	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de crédits de communication au profit du SGDN	ED	12/01/2023	12/01/2023	1	26/01/2023	30	26/02/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4001000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2023.3/1/82	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F	12/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	30	02/03/2023	DAF
	Total : 2 000 000														
2023.3/1/83	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	2 400 000	0	2 400 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	06/02/2023	1	15/02/2023	30	02/03/2023	DAF
	Total : 2 400 000														
2023.3/1/84	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du SGDN Nombre de lot: 3	ED	09/01/2023	09/01/2023	1	17/01/2023	30	17/02/2023	DAF
	Total : 25 000 000														
2023.3/1/85	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 250 000	0	1 250 000	Acquisition de produit d'entretien et matériel de nettoyage au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	06/02/2023	1	20/02/2023	30	20/03/2023	DAF
	Total : 1 250 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/86	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 750 000	0	1 750 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	19/01/2023	1	06/02/2023	30	06/03/2023	DAF
	Total : 1 750 000														
2023.3/1/87	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	975 000	0	975 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-NF	12/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	30	02/03/2023	DAF
	Total : 975 000														
2023.3/1/88	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 250 000	0	1 250 000	Maintenance et réparation de matériels informatiques et installation réseau au profit de SGDN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2023	23/01/2023	1	06/02/2023	328	31/12/2023	DAF
	Total : 1 250 000														
2023.3/1/89	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	925 000	0	925 000	Maintenance et réparation des installations électriques et sanitaires au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	18/01/2023	23/01/2023	1	08/02/2023	326	31/12/2023	DAF
	Total : 925 000														
2023.3/1/90	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap	CP	500 000	0	500 000	Distribution du courrier avec Chronopost au profit du SP-CNPS	ED à OC	13/01/2023	18/01/2023	1	01/02/2023	333	31/12/2022	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4010000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1								
	Total : 500 000														
2023.3/1/92	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	14 000 000	0	14 000 000	Location de salles de réunion dans le cadre des activités du SP-CNPS Nombre de lot: 4	DPX à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	16/02/2023	318	31/12/2023	DAF
	Total : 14 000 000														
2023.3/1/94	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	35 000 000	0	35 000 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans le cadre des activités du SP-CNPS Nombre de lot: 4	DPX à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	16/02/2023	318	31/12/2023	DAF
	Total : 35 000 000														
2023.3/1/96	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Location de véhicules dans le cadre des activités du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2023	24/02/2023	1	10/03/2023	296	31/12/2023	DAF
	Total : 5 000 000														
2023.3/1/97	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants dans le cadre des activités du SP-CNPS Nombre de lot: 3	ED à OC	17/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 65 000 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/99	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	14 500 000	0	14 500 000	Acquisition de crédits de communication dans le cadre des activités du SP-CNPS Nombre de lot: 2	ED à OC	16/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 14 500 000														
2023.3/1/101	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	176 000 000	0	176 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (4) roues au profit des structures partenaires pour la mise en œuvre des actions "protection sociale filets sociaux et actions humanitaires" du SP-CNPS Nombre de lot: 3	AOOD	18/01/2023	20/02/2023	3	17/03/2023	60	15/06/2023	DAF
	Total : 176 000 000														
2023.3/1/102	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (4) roues au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2023	26/01/2023	1	09/02/2023	325	31/12/2023	DAF
	Total : 7 500 000														
2023.3/1/103	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Assurance automobile au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	ED	18/01/2023	23/01/2023	1	06/02/2023	15	19/02/2023	DAF
	Total : 3 500 000														
2023.3/1/104	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique, péri-informatique et	DC-F à OC	24/01/2023	27/01/2023	1	10/02/2023	324	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 4010000311 Art 63 Par 639					photocopieurs au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 2								
	Total : 3 500 000														
2023.3/1/105	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2023	02/02/2023	1	16/02/2023	318	31/12/2023	DAF
	Total : 3 500 000														
2023.3/1/106	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Maintenance et réparation du mobilier de bureau au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	23/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 1 500 000														
2023.3/1/107	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Maintenance de la plomberie sanitaire au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2023	06/02/2023	1	20/02/2023	314	31/12/2023	DAF
	Total : 1 500 000														
2023.3/1/108	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Maintenance du groupe électrogène au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2023	12/01/2023	1	26/01/2023	365	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 1 500 000											
2023.3/1/109	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000	0	4 500 000	Gardiennage des locaux au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	23/01/2023	365	31/12/2023	DAF
				Total : 4 500 000											
2023.3/1/110	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000	0	4 500 000	Nettoyage des locaux au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2023	11/01/2023	1	25/01/2023	365	31/12/2023	DAF
				Total : 4 500 000											
2023.3/1/111	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	500 000	0	500 000	Maintenance des installations électriques au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/01/2023	11/01/2023	1	25/01/2023	365	31/12/2023	DAF
				Total : 500 000											
2023.3/1/112	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	13/01/2023	1	27/01/2023	30	22/02/2023	DAF
				Total : 3 000 000											
2023.3/1/113	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-	DC-F à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	27/01/2023	365	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 4010000311 Art 63 Par 639					informatiques au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1								
	Total : 6 000 000														
2023.3/1/114	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F	11/01/2023	16/01/2023	1	30/01/2023	30	02/03/2023	DAF
	Total : 3 500 000														
2023.3/1/115	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DC-F	23/01/2023	26/01/2023	1	09/02/2023	30	09/03/2023	DAF
	Total : 1 000 000														
2023.3/1/116	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement journaux au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 8	DC-F à OC	09/01/2023	12/01/2023	1	26/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 1 500 000														
2023.3/1/117	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	77 500 000	0	77 500 000	Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatique des activités du SP-CNPS Nombre de lot: 3	AOOD	06/02/2023	06/03/2023	5	30/03/2023	60	30/06/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 77 500 000														
2023.3/1/118	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	2 050 000	0	2 050 000	Réalisation des supports de communication et booster la page Facebook du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	19/01/2023	1	27/01/2023	15	12/02/2023	DAF
	Total : 2 050 000														
2023.3/1/119	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	84 000 000	0	84 000 000	Recrutement d'une agence de communication chargée de la production et diffusion d'articles audiovisuels dans le cadre du projet "protection sociale, action humanitaire et filets sociaux" au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 4	AOOD	11/01/2023	13/02/2023	5	13/03/2023	30	13/04/2023	DAF
	Total : 84 000 000														
2023.3/1/121	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	46 000 000	0	46 000 000	Conception et reproduction de supports de communication hors média (signalétiques, gadgets et visuels) au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DPX	18/01/2023	28/02/2023	1	24/03/2023	45	08/05/2023	DAF
	Total : 46 000 000														
2023.3/1/122	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DPX	10/01/2023	20/01/2023	1	14/02/2023	30	14/03/2023	DAF
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/123	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DP-A	20/01/2023	25/01/2023	1	13/02/2023	15	28/02/2023	DAF
	Total : 15 000 000														
2023.3/1/124	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000	0	6 000 000	Confection de divers imprimés au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2023	23/01/2023	1	06/02/2023	328	31/12/2023	DAF
	Total : 6 000 000														
2023.3/1/125	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2023	10/02/2023	1	24/02/2023	310	31/12/2023	DAF
	Total : 1 500 000														
2023.3/1/126	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	500 000 000	0	500 000 000	Réalisation de forages positifs pour le retour des ménages déplacés internes au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 4	AOOD	13/02/2023	13/03/2023	3	06/04/2023	60	06/06/2023	DAF
	Total : 500 000 000														
2023.3/1/127	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap	CP	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour réaliser la cartographie des projets et programmes du domaine de	DP-A	01/03/2023	10/03/2023	1	31/03/2023	15	15/04/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1800600311 Art 60 Par 609					la protection sociale au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1								
	Total : 25 000 000														
2023.3/1/128	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	29 000 000	0	29 000 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour renforcer les capacités des acteurs du domaine de la protection sociale au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DP-A	20/03/2023	30/03/2023	1	20/04/2023	15	05/05/2023	DAF
	Total : 29 000 000														
2023.3/1/129	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	75 000 000	0	75 000 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour appuyer les structures opérationnelles pour la conception des outils de travail (guide, canevas, logiciel) dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "protection sociale, action humanitaire et filets sociaux" au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 3	DP-MI	22/03/2023	24/04/2023	3	18/05/2023	30	18/06/2023	DAF
	Total : 75 000 000														
2023.3/1/130	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour concevoir une base de données du domaine de la protection sociale dans le cadre de la mise en oeuvre du projet " protection sociale, action humanitaire et filets sociaux" au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DP-A	16/01/2023	26/01/2023	1	16/02/2023	30	18/03/2023	DAF
	Total : 25 000 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/131	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2023	03/04/2023	1	27/04/2023	45	12/06/2023	DAF
	Total : 30 000 000														
2023.3/1/132	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	4 750 000	0	4 750 000	Abonnement à la connexion internet au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2023	09/01/2023	1	23/01/2023	30	23/02/2023	DAF
	Total : 4 750 000														
2023.3/1/133	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2023	06/04/2023	1	20/04/2023	30	20/05/2023	DAF
	Total : 9 500 000														
2023.3/1/134	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	7 500 000	0	7 500 000	Travaux d'aménagement intérieur des locaux au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F	04/04/2023	07/04/2023	1	21/04/2023	30	21/05/2023	DAF
	Total : 7 500 000														
2023.3/1/135	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels de communication audiovisuelle et logiciels	DC-F	17/04/2023	20/04/2023	1	04/05/2023	30	04/06/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1800600311 Art 60 Par 609					au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2023.3/1/136	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2023	09/03/2023	1	23/03/2023	30	23/04/2023	DAF
	Total : 3 500 000														
2023.3/1/137	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	25 400 000	0	25 400 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du SIG. Nombre de lot: 2	ED à OC	04/01/2023	04/01/2023	1	18/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 25 400 000														
2023.3/1/138	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de crédits de communication au profit du SIG. Nombre de lot: 1	ED à OC	02/01/2023	02/01/2023	1	16/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 4 000 000														
2023.3/1/139	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	13/01/2023	1	27/01/2023	30	27/02/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 1 200 000											
2023.3/1/140	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	10/01/2023	1	24/01/2023	30	24/02/2023	DAF
				Total : 1 000 000											
2023.3/1/141	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2023	25/01/2023	1	08/02/2023	30	09/03/2023	DAF
				Total : 9 500 000											
2023.3/1/143	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	19/01/2023	1	03/02/2023	30	03/03/2023	DAF
				Total : 3 000 000											
2023.3/1/144	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériels de production audio-visuel au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2023	19/01/2023	1	02/02/2023	30	04/03/2023	DAF
				Total : 9 000 000											
2023.3/1/145	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du SIG.	DC-F	20/02/2023	23/02/2023	1	09/03/2023	30	08/04/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1025000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 500 000														
2023.3/1/146	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2023	18/01/2023	1	01/02/2023	333	31/12/2023	DAF
	Total : 2 000 000														
2023.3/1/147	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Abonnement aux journaux au profit du SIG. Nombre de lot: 8	ED	04/01/2023	04/01/2023	1	18/01/2023	20	08/02/2023	DAF
	Total : 3 000 000														
2023.3/1/148	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000	0	1 200 000	Abonnement au bouquet satellitaire au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F	12/01/2023	17/01/2023	1	03/03/2023	20	23/03/2023	DAF
	Total : 1 200 000														
2023.3/1/149	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	200 000	0	200 000	Diagnostic de véhicules à quatre (4) roues avec le CCVA au profit du SIG. Nombre de lot: 1	ED	06/01/2023	06/01/2023	1	20/01/2023	20	06/02/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 200 000											
2023.3/1/150	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (4) roues au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2023	12/01/2023	1	26/01/2023	365	31/12/2023	DAF
				Total : 4 500 000											
2023.3/1/151	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	200 000	0	200 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux (2) roues au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/03/2023	15/03/2023	1	27/03/2023	279	31/12/2023	DAF
				Total : 200 000											
2023.3/1/153	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	3 600 000	0	3 600 000	Entretien et maintenance électricité et climatiseurs des locaux au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	06/03/2023	300	31/12/2023	DAF
				Total : 3 600 000											
2023.3/1/154	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	1 900 000	0	1 900 000	Entretien et maintenance de plomberies sanitaire, de menuiserie au profit du SIG. Nombre de lot: 3	DC-F à OC	15/02/2023	20/02/2023	1	06/03/2023	300	31/12/2023	DAF
				Total : 1 900 000											
2023.3/1/156	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215	CP	9 950 000	0	9 950 000	Fourniture de pause-café, pause déjeuner et cocktail au profit du SIG.	DC-F à OC	16/02/2023	21/02/2023	1	04/04/2023	271	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1025000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 2								
	Total : 9 950 000														
2023.3/1/159	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	10 950 000	0	10 950 000	Location d'espace de stockage annuel et maintenance de machines virtuelles avec l'ANPTIC au profit du SIG. Nombre de lot: 1	ED	02/02/2023	02/02/2023	1	16/02/2023	20	06/03/2023	DAF
	Total : 10 950 000														
2023.3/1/160	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	850 000	0	850 000	Frais d'hébergement du site web du SIG. Nombre de lot: 1	DC-NF	10/07/2023	10/07/2023	1	24/07/2023	20	14/08/2023	DAF
	Total : 850 000														
2023.3/1/161	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	3 050 000	0	3 050 000	Edition des comptes rendus du Conseil des Ministres au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2023	23/03/2023	1	06/04/2023	269	31/12/2023	DAF
	Total : 3 050 000														
2023.3/1/162	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000	0	1 000 000	Sponsoring de la page facebook du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F	14/04/2023	19/04/2023	1	03/05/2023	20	23/05/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
				Total : 1 000 000											
2023.3/1/163	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	17 000 000	0	17 000 000	Diffusion des productions (documentaires, spots, capsuls, ...) à la RTB, Savane Média, Burkina Info, 3TV et Canal 3 au profit du SIG. Nombre de lot: 5	ED	15/02/2023	15/02/2023	1	01/03/2023	20	21/03/2023	DAF
				Total : 17 000 000											
2023.3/1/169	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	4 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation en infographie niveau avancé, en maintenance audio-visuel, en technique rédactionnelle et en système intégré de gestion électronique des documents (SIGED) et en animation des réseaux sociaux au profit du SIG. Nombre de lot: 3 C.individuel	CC C.individuel	20/04/2023	25/04/2023	1	09/05/2023	20	29/05/2023	DAF
				Total : 4 000 000											
2023.3/1/173	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	8 000 000	0	8 000 000	Nettoyage des locaux (Ouaga 2000 et salle de presse) au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2023	18/01/2023	1	01/02/2023	333	31/12/2023	DAF
				Total : 8 000 000											
2023.3/1/174	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2023	25/01/2023	1	08/02/2023	326	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		606													
	Total : 8 500 000														
2023.3/1/175	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	38 000 000	0	38 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiment au profit de la Primature (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	09/01/2023	19/01/2023	1	09/02/2023	325	31/12/2023	DAF
	Total : 38 000 000														
2023.3/1/176	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 656 000	0	4 656 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2023	23/01/2023	1	06/02/2023	328	31/12/2023	DAF
	Total : 4 656 000														
2023.3/1/177	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 336 400	0	2 336 400	Impression de couvertures de page de garde du discours du Premier Ministre au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2023	13/01/2023	1	27/01/2023	21	28/02/2023	DAF
	Total : 2 336 400														
2023.3/1/178	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	14 500 000	0	14 500 000	Acquisition de lubrifiant et de carburant au profit du SP-IP. Nombre de lot: 2	ED	05/01/2023	05/01/2023	1	19/01/2023	30	19/02/2023	DAF
	Total : 14 500 000														
2023.3/1/179	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv	CP	500 000	0	500 000	Achat de crédit de communication au profit du	ED	06/01/2023	06/01/2023	1	20/01/2023	30	20/02/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639					SP-IP. Nombre de lot: 1								
	Total : 500 000														
2023.3/1/180	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	750 000	0	750 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2023	01/02/2023	1	15/02/2023	30	17/03/2023	DAF
	Total : 750 000														
2023.3/1/181	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	550 000	0	550 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2023	01/03/2023	1	15/03/2023	21	06/04/2023	DAF
	Total : 550 000														
2023.3/1/182	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	950 000	0	950 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2023	01/03/2023	1	15/03/2023	21	05/04/2023	DAF
	Total : 950 000														
2023.3/1/183	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par	CP	570 000	0	570 000	Abonnement aux bouquet satellitaire et journaux au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/01/2023	05/01/2023	1	19/01/2023	365	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		639													
	Total : 570 000														
2023.3/1/185	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	450 000	0	450 000	Edition et impression de rapports au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	03/04/2023	03/04/2023	1	17/04/2023	258	31/12/2023	DAF
	Total : 450 000														
2023.3/1/186	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Location de véhicules à quatre (4) roues au profit du SP-IP (zone extra-urbaine). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	27/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 3 500 000														
2023.3/1/187	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	965 000	0	965 000	entretien et réparation de véhicules à quatre (4) roues au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2023	01/03/2023	1	15/03/2023	291	31/12/2023	DAF
	Total : 965 000														
2023.3/1/188	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les ateliers, réunions et conférences au profit du SP-IP. Nombre de lot: 4	DC-F à OC	30/01/2023	02/02/2023	1	16/02/2023	318	31/12/2023	DAF
	Total : 9 500 000														
2023.3/1/189	Budget	Prg 008 Act	CP	3 500 000	0	3 500 000	Location de salles	DC-F	30/01/2023	02/02/2023	1	16/02/2023	318	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639					(réunions, conférences et ateliers) au profit du SP-IP. Nombre de lot: 4	à OC							
	Total : 3 500 000														
2023.3/1/190	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (4) roues au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DPX	02/02/2023	13/02/2023	1	03/03/2023	45	18/04/2023	DAF
	Total : 20 000 000														
2023.3/1/191	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	2 400 000	0	2 400 000	Gardiennage des locaux au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	23/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 2 400 000														
2023.3/1/193	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	200 000	0	200 000	Entretien et maintenance de la plomberie sanitaire au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	286	31/12/2023	DAF
	Total : 200 000														
2023.3/1/194	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311	CP	300 000	0	300 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	286	31/12/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Total : 300 000														
2023.3/1/195	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	950 000	0	950 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	09/01/2023	09/01/2023	1	23/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 950 000														
2023.3/1/196	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Assurance et visite technique au profit du SP-IP. Nombre de lot: 2	ED à OC	06/01/2023	06/01/2023	1	20/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 900 000														
2023.3/1/197	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	4 250 000	0	4 250 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/03/2023	06/03/2023	1	20/03/2023	7	27/03/2023	DAF
	Total : 4 250 000														
2023.3/1/198	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	4 450 000	0	4 450 000	Acquisition de billet d'avion au profit du SP-IP. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2023	13/01/2023	1	27/01/2023	365	31/12/2023	DAF
	Total : 4 450 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/199	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000	0	7 000 000	Réalisation de spots radio-télé au profit du SP-IP. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	01/02/2023	07/02/2023	1	21/02/2023	313	31/12/2023	DAF
	Total : 7 000 000														
2023.3/1/200	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080211 Chap 1800600311 Art 60 Par 609	CP	25 000 000	0	25 000 000	Suivi contrôle de la réalisation de forages positifs pour le retour des ménages déplacés internes au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DP-A	16/01/2023	27/01/2023	1	17/02/2023	90	17/06/2023	DAF
	Total : 25 000 000														
2023.3/1/201	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition et installation d'anti-virus au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2023	19/01/2023	1	02/02/2023	332	31/12/2023	DAF
	Total : 2 000 000														
2023.3/1/202	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	9 000 000	0	19 500 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	16/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050329 Chap 1024000311 Art 62 Par	CP	7 400 000											

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050323 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050324 Chap 1082000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050309 Chap 1083000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050321 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Total : 19 500 000														
2023.3/1/203	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050316 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	12 000 000	0	20 000 000	Location de salles au profit de la Primature. Nombre de lot: 4	DPX à OC	16/01/2023	26/01/2023	1	16/02/2023	365	31/12/2023	DAF
	Budget	Prg 005 Act	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00503 Actv 0050331 Chap 1010000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050326 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050329 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Total : 20 000 000														
2023.3/1/204	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Location de salles au profit du SIG Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/07/2023	13/07/2023	1	27/07/2023	157	31/12/2023	DAF
	Total : 2 000 000														
2023.3/1/205	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 800 000	0	1 800 000	Acquisition d'engins à deux (2) roues au profit du SP-CNCA. Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2023	02/02/2023	1	16/02/2023	15	03/03/2023	DAF
	Total : 1 800 000														
2023.3/1/206	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050154	CP	5 400 000	0	5 400 000	Acquisition de matériels médicaux au profit de la Primature	DC-F	09/05/2023	12/05/2023	1	26/05/2023	30	26/06/2023	DAF

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1001000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 400 000														
2023.3/1/207	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050309 Chap 1083000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Travaux de clôture d'un site de reboisement au profit de la cellule environnementale de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	12/05/2023	17/05/2023	1	31/05/2023	15	15/06/2023	DAF
	Total : 1 000 000														
2023.3/1/208	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement de consultants pour les études architecturales et techniques d'ingénierie dans le cadre de la construction d'un centre médical polyvalent au profit de la Primature. Nombre de lot: 2	DP-MI	15/02/2023	15/03/2023	3	10/04/2023	90	10/08/2023	DAF
	Total : 50 000 000														
2023.3/1/209	Compte spécial	Bail ETAT	-	470 600 000	0	470 600 000	Travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la Primature Nombre de lot: 1	AOOD	02/02/2023	02/03/2023	3	29/03/2023	90	31/12/2023	DAF
	Total : 470 600 000														
2023.3/1/210	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la Primature. Nombre de lot: 1	CC	10/01/2023	16/01/2023	1	29/03/2023	120	09/07/2023	DAF
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2023.3/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.3/1/211	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien bâtiment de la Primature. Nombre de lot: 1	CC	20/01/2023	25/01/2023	1	13/02/2023	60	23/05/2023	DAF
	Total : 9 500 000														
2023.3/1/212	Compte Trésor	Bail ETAT	-	54 785 361	0	54 785 361	Travaux d'aménagement du parking de la Primature. Nombre de lot: 1	DPX	23/01/2023	02/02/2023	1	27/02/2023	60	27/05/2023	DAF
	Total : 54 785 361														
2023.3/1/213	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux d'aménagement du parking de la Primature. Nombre de lot: 1	CC	24/01/2023	03/02/2023	1	27/02/2023	90	27/06/2023	DAF
	Total : 5 000 000														
2023.3/1/214	Compte Trésor	Bail ETAT	-	98 400 000	0	98 400 000	Travaux de mise à niveau du réseau local de l'ancien bâtiment de la Primature Nombre de lot: 1	ED	10/01/2023	13/01/2023	1	03/02/2023	150	03/06/2023	DAF
	Total : 98 400 000														

Total PRIMATURE : 2 885 541 744

Nombre lignes : 186

XL. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES (2)

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL DES MINISTRES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)
Structure : 2
Gestion budgétaire : 2023

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.2/1/1	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040307 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	9 700 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2023	06/02/2023	1	09/02/2023	21	15/03/2023	DGF/SGG-CM
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0040316 Chap 1009000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040329 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040105 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 9 700 000														
2023.2/1/2	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311	CP	5 000 000	0	45 200 000	Acquisition decarburant Nombre de lot: 1	ED à OC	15/12/2022	19/12/2022	1	02/01/2023	360	30/12/2022	DGF/SGG-CM

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040307 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040301 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040303 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040313 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040325 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040206 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040202 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 45 200 000														
2023.2/1/3	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040304 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	9 600 000	Acquisition de consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	09/02/2023	13/02/2023	1	16/02/2023	21	15/03/2023	DGF/SGG-CM
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040107 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040325 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040207 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040201 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Total : 9 600 000														
2023.2/1/4	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040308	CP	1 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretien	DC-F	09/01/2023	12/01/2023	1	15/06/2023	15	15/03/2023	DGF/SGG-CM

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1006000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040203 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											

© SIMP 20/03/2023

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	**Ligne crédit**	**AE / CP**	**Montant estimé**											
				Total : 4 000 000											
2023.2/1/5	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040303 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance des climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2023	09/03/2023	1	14/03/2023	360	14/04/2023	DGF/SGG-CM
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
				Total : 4 500 000											
2023.2/1/6	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	9 900 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2023	09/01/2023	1	12/01/2023	360	03/04/2023	DGF/SGG-CM
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 400 000											
	Budget	Prg 004 Act	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 9 900 000														
2023.2/1/7	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2023	12/01/2023	1	17/01/2023	360	15/03/2023	DGF/SGG-CM
	Total : 2 000 000														
2023.2/1/8	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à deux (02) roues Nombre de lot: 1	DC-F	13/03/2023	15/03/2023	1	20/03/2023	15	10/04/2023	DGF/SGG-CM
	Total : 1 000 000														
2023.2/1/9	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040202 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des copieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/04/2023	06/04/2023	1	12/04/2023	360	15/05/2023	DGF/SGG-CM

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040217 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 5 000 000														
2023.2/1/10	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	8 500 000	Entretien et maintenance des équipements de l'imprimerie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/04/2023	10/04/2023	1	13/04/2023	360	15/05/2023	DGF/SGG-CM
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040217 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Total : 8 500 000														
2023.2/1/11	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2023	07/04/2023	1	13/04/2023	360	15/05/2023	DGF/SGG-CM
	Total : 3 500 000														
2023.2/1/12	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 62 Par	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de service de gardiennage Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2022	14/12/2022	1	04/01/2023	360	30/12/2022	DGF/SGG-CM

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Total : 3 000 000														
2023.2/1/13	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 650 000	0	5 650 000	Entretien et nettoyage de bâtiments Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2022	14/12/2022	1	04/01/2023	360	30/12/2022	DGF/SGG-CM
	Total : 5 650 000														
2023.2/1/19	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de lubrifiants et de produits d'entretien de vehicules Nombre de lot: 1	DC-F	09/03/2023	13/03/2023	1	17/03/2023	21	31/05/2023	DGF/SGG-CM
	Total : 3 000 000														
2023.2/1/20	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	58 500 000	0	58 500 000	Prestation de pause café pour la tenue des sessions du conseil des ministres Nombre de lot: 1	AOOD à OC	13/12/2022	12/01/2023	3	30/01/2023	360	31/05/2023	DGF/SGG-CM
	Total : 58 500 000														
2023.2/1/21	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040106 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Prestation de service de pause café renforcé pour les sessions de COTEVAL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2023	17/02/2023	1	21/02/2023	360	31/05/2023	DGF/SGG-CM
	Total : 7 000 000														
2023.2/1/22	Budget	Prg 004 Act	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de petit	DC-F	08/02/2023	13/02/2023	1	16/02/2023	11	31/05/2023	DGF/SGG-CM

Référence du plan : 2023.2/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 601					matériel (rallonges, serrures, réglettes) Nombre de lot: 1								
	Total : 2 000 000														
2023.2/1/23	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	15 300 000	0	15 300 000	Acquisitions de rames de papiers d'imprimerie (lot1) et de consommables d'imprimerie (lot2) Nombre de lot: 2	DPX	02/05/2023	18/05/2023	1	23/05/2023	30	15/06/2023	DGF/SGG-CM
	Total : 15 300 000														
2023.2/1/24	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de produits laitiers au profit des agents de DAD, de l'imprimerie et de la reprographie Nombre de lot: 1	DC-F	06/07/2023	10/07/2023	1	13/07/2023	15	31/05/2023	DGF/SGG-CM
	Total : 1 000 000														
2023.2/1/25	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040219 Chap 1800100311 Art 24 Par 244	AE	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition et installation d'équipements techniques au profit de l'imprimerie Nombre de lot: 1	AOOD	14/02/2023	13/03/2023	3	20/03/2023	30	31/05/2023	DGF/SGG-CM
	Total : 200 000 000														

Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : 398 350 000

Nombre lignes : 20

XLI. SECRETARIAT PERMANENT DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA BONNE GOUVERNANCE (98)

SECRETARIAT PERMANENT DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA BONNE GOUVERNANCE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Plan de passation (Projet)

Structure : 98

Gestion budgétaire : 2023

Référence du plan : 2023.98/1

Code ligne plan	Ligne budgetaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Aucune ligne PPM BP															

© SIMP 20/03/2023