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I.    AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT (52)
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 52
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.52/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000

0 81 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE.

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 18/11/2014 1 01/01/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31122 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31124 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36104 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000
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Référence du plan : 2015.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

37103 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48106 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000

Total : 81 000 000

2015.52/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

18 000 000

0 18 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de

l'ASCE.

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 17/12/2014 1 01/01/2015 365 DAF

Total : 18 000 000

2015.52/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

21

890 000

0 8 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de

l'ASCE

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 23/12/2014 1 15/01/2015 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

890 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31122 Art 62

Par 621 Rub

21

890 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 621 Rub

21

890 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31124 Art 62

Par 621 Rub

21

890 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

880 000
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Référence du plan : 2015.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

36104 Art 62

Par 621 Rub

21

890 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37103 Art 62

Par 621 Rub

21

890 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48106 Art 62

Par 621 Rub

21

890 000

Total : 8 000 000

2015.52/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

23

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

machines: Ordinateurs...

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 12/12/2014 1 01/01/2015 365 DAF

Total : 4 000 000

2015.52/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

69

545 000

0 4 900 000

Acquisition de matières

spécifiques au profit de

l'ASCE.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 01/02/2015 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

545 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31122 Art 62

Par 621 Rub

69

545 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 621 Rub

69

545 000

Budget Tr 3 Chap 545 000
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Référence du plan : 2015.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

31124 Art 62

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

540 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36104 Art 62

Par 621 Rub

69

545 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37103 Art 62

Par 621 Rub

69

545 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48106 Art 62

Par 621 Rub

69

545 000

Total : 4 900 000

2015.52/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

4 750 000

0 4 750 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de

l'ASCE

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 12/12/2014 1 01/01/2015 365 DAF

Total : 4 750 000

2015.52/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

719

900 000

0 900 000

Acquisition de divers

imprimés et entêtes au

profit de l'ASCE.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 01/02/2015 30 DAF

Total : 900 000

2015.52/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de

l'ASCE.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 09/12/2014 1 01/01/2015 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62
350 000
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Référence du plan : 2015.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

31122 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31124 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36104 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37103 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48106 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Total : 3 000 000

2015.52/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

4 900 000

0 4 900 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit de

l'ASCE.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 09/12/2014 1 01/01/2015 365 DAF

Total : 4 900 000
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Référence du plan : 2015.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.52/1/10

Budget

National

Tr 2 Chap

48106 Art 61

Par 617 Rub

1

9 995 000

0 9 995 000

Frais de formation du

personnel fonctionnaires au

profit de l'ASCE.

     Nombre de lot: null

DP-MI 19/01/2015 22/01/2015 3 01/02/2015 5 DAF

Total : 9 995 000

Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT : 139 445 000

Nombre lignes : 10
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II.    COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (59)



Page 12 sur 720© SIMP 21/02/2020

 

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES

LIBERTES

--------------------

 SECRETARIAT GENERAL

--------------------

 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES

ET FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 59
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.59/1/1

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

40 000 000

0 40 000 000

acquisition de carburant et

de lubrifiant (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 06/03/2015 1 09/03/2015 360 DAF

Total : 40 000 000

2015.59/1/2

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

4 000 000

0 4 000 000

fournitures de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 06/03/2015 1 09/03/2015 15 DAF

Total : 4 000 000

2015.59/1/3

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

3 000 000

0 3 000 000

fournitures informatiques

     Nombre de lot: null

DC-F 16/02/2015 19/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF

Total : 3 000 000

2015.59/1/4

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

2 500 000

0 2 500 000

produits d¿entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 23/03/2015 26/03/2015 1 30/03/2015 15 DAF

Total : 2 500 000

2015.59/1/5

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

3 000 000
0 3 000 000

produits pour informatique

et peri-informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 06/03/2015 1 09/03/2015 15 DAF
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Référence du plan : 2015.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 000 000

2015.59/1/6

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

4 950 000

0 4 950 000

frais de gardiennage

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 16/03/2015 1 31/03/2015 360 DAF

Total : 4 950 000

2015.59/1/7

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

4 944 000

0 4 944 000

nettoyage de batiments

     Nombre de lot: null

DC-F 21/04/2015 24/04/2015 1 30/04/2015 360 DAF

Total : 4 944 000

2015.59/1/8

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

4 500 000

0 4 500 000

armoires chaises fauteuils

tables bureaux

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 20/03/2015 1 23/03/2015 15 DAF

Total : 4 500 000

2015.59/1/9

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

1 000 000

0 1 000 000

refrigerateurs

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 20/03/2015 1 23/03/2015 15 DAF

Total : 1 000 000

2015.59/1/10

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

4 000 000

0 4 000 000

photocopieuses

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 20/03/2015 1 23/03/2015 15 DAF

Total : 4 000 000

2015.59/1/11

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

4 500 000

0 4 500 000

materiels informatiques

     Nombre de lot: null

DC-F 16/02/2015 19/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF

Total : 4 500 000

Total COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES : 76 394 000
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Référence du plan : 2015.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Nombre lignes : 11
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III.    COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (58)
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE

INDEPENDANTE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 58
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.58/1/1

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

5 000 000

0 5 000 000

Nettoyage des locaux de la

CENI (Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2015 30/01/2015 1 02/02/2015 360 DAF

Total : 5 000 000

2015.58/1/3

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'imprimés et

de fournitures de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 12/02/2015 17/02/2015 1 02/03/2015 7 DAF

Total : 2 000 000

2015.58/1/4

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant

     Nombre de lot: null

ED 12/02/2015 17/02/2015 1 02/03/2015 7 DAF

Total : 4 000 000

2015.58/1/8

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

1 499 772

0 1 499 772

Acquisition de

consommables

informatiques

     Nombre de lot: null

DC-F 12/02/2015 17/02/2015 1 02/03/2015 7 DAF

Total : 1 499 772

Total COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE : 12 499 772

Nombre lignes : 4
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IV.    CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 54
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.54/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

1113

30 000 000

0 80 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 06/02/2015 1 06/03/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

1113

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

35 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32121 Art 62

Par 621 Rub

1113

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

1113

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32123 Art 62

Par 621 Rub

1113

3 000 000

Total : 80 000 000

2015.54/1/3
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

2 500 000 878 510 1 621 490

Divers petits travaux

d'entretien et maintenance

des bureaux et de l'hôtel du

DC-F 20/01/2015 26/01/2015 1 09/02/2015 365 DAF
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

13 Président du C.C

(plomberie,

électricité,etc...)

     Nombre de lot: null

Total : 2 500 000

2015.54/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

15 000 000

0 15 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules à quatre roues

     Nombre de lot: null

DPX 04/02/2015 19/02/2015 1 19/03/2015 365 DAF

Total : 15 000 000

2015.54/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

7 000 000

0 7 000 000

Nettoyage des bâtiments

(bureaux)

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 09/02/2015 1 26/02/2015 365 DAF

Total : 7 000 000

2015.54/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9199

4 500 000

1 345 200 3 154 800

Service de pauses déjeuner

et de cocktails

     Nombre de lot: null

DC-F 21/01/2015 27/01/2015 1 16/02/2015 365 DAF

Total : 4 500 000

2015.54/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9199

8 000 000

1 343 784 6 656 216

Fourniture de produits

alimentaires

     Nombre de lot: null

DPX 22/01/2015 12/02/2015 1 11/03/2015 365 DAF

Total : 8 000 000

2015.54/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

4 000 000

300 900 15 199 100

Entretien et maintenance de

climatiseurs (lot 1), de

copieurs (lot 2), de tout

matériel et mobilier de

bureau (lot 3), de matériel

informatique et péri-

informatique (lot 4) et de

matériel de communication

(lot 5)

     Nombre de lot: null

DPX 12/02/2015 02/03/2015 1 02/04/2015 365 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
2 000 000
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

26

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

8

500 000

Total : 15 500 000

2015.54/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

23

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance

d'un groupe électrogène

     Nombre de lot: null

DC-F 12/02/2015 16/02/2015 1 06/03/2015 365 DAF

Total : 3 000 000

2015.54/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et désinfection du

jardin de l'hôtel du

Président

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 09/02/2015 1 27/02/2015 365 DAF

Total : 4 000 000

2015.54/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance

des deux roues

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 09/02/2015 1 02/03/2015 365 DAF

Total : 1 500 000

2015.54/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 10 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau (lot 1) et de

produits d'entretien (lot 2)

     Nombre de lot: null

DPX 05/02/2015 19/02/2015 1 19/03/2015 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

13105 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32121 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32121 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Total : 10 000 000

2015.54/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 26/01/2015 1 16/03/2015 365 DAF

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

13105 Art 62

Par 621 Rub

3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32121 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32123 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Total : 4 500 000

2015.54/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

11

4 000 000

0 4 000 000

Assistance technique /

formation

     Nombre de lot: null

DP-MI 23/02/2015 09/03/2015 1 26/03/2015 15 DAF

Total : 4 000 000

2015.54/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

2 500 000

0 2 500 000

Renouvellement de la

licence ORACLE

     Nombre de lot: null

ED 26/02/2015 12/03/2015 1 31/03/2015 365 DAF

Total : 2 500 000

2015.54/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de pneus et de

battéries pour les véhicules

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 24/02/2015 1 24/03/2015 365 DAF

Total : 7 000 000
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.54/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 624 Rub

3

2 000 000

0 2 000 000

Assurances du matériel

roulant

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 10/02/2015 365 DAF

Total : 2 000 000

2015.54/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

729

3 000 000

985 300 3 014 700

Éditions et publications de

recueils des textes (lot 1) et

impression de divers

imprimés administratifs (lot

2)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/04/2015 17/04/2015 1 15/05/2015 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

79

1 000 000

Total : 4 000 000

2015.54/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

142

4 500 000

0 4 500 000

Développement d'un

logiciel de gestion du

courrier

     Nombre de lot: null

DP-MI 08/05/2015 15/05/2015 1 22/05/2015 45 DAF

Total : 4 500 000

2015.54/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

70 595 000

0 70 595 000

Prestation de pause café et

pause déjeuner dans le

cadre des différentes

activités des élections

couplées de 2015

     Nombre de lot: null

ED 26/08/2015 28/08/2015 1 01/09/2015 60 DAF

Total : 70 595 000

2015.54/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

2 400 000

0 2 400 000

Prestation de Pause café

pour la formation sur

l'utilisation du guide du

Délégué à Bobo Dioulasso

     Nombre de lot: null

DC-F 24/08/2015 31/08/2015 1 10/09/2015 7 DAF

Total : 2 400 000

2015.54/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

16 100 000
0 16 100 000

Couverture médiatique des

activités des élections

couplée de 2015

     Nombre de lot: null

ED 28/08/2015 31/08/2015 1 04/09/2015 7 DAF
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 16 100 000

2015.54/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

3 825 000

0 3 825 000

Impréssion des envéloppes,

du mémo à l'usage des

candidats, du guide des

délégués et des fiches de

contrôle et de

dépouillement.

     Nombre de lot: null

DC-F 28/08/2015 31/08/2015 1 10/09/2015 7 DAF

Total : 3 825 000

2015.54/1/28

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

1 000 000

0 1 000 000

Edition du Rapport général

des élections

     Nombre de lot: null

DC-F 10/09/2015 17/09/2015 1 30/10/2015 15 DAF

Total : 1 000 000

2015.54/1/29

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

4 500 000

0 4 500 000

Impréssion des fiches de

contrôle et des fiches de

dépuillement des élections

couplée de 2015.

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 07/09/2015 1 15/10/2015 15 DAF

Total : 4 500 000

2015.54/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

2 454 050

0 2 454 050

Confection d'autocollants

d'identifation et de badgets

pour les équipes de contrôle

du scrutin des élections

couplée de 2015

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 07/09/2015 1 15/09/2015 15 DAF

Total : 2 454 050

2015.54/1/31

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

2 250 000

0 2 250 000

Confection du receuil des

documents des élections

(PV et feuilles de

dépouillement) des

élections couplées de 2015.

     Nombre de lot: null

DC-F 10/09/2015 17/09/2015 1 03/11/2015 15 DAF

Total : 2 250 000

2015.54/1/32
Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

4 700 000 0 4 700 000

Edition des resultats sur

support magnétique du

rapport général des

élections, numérisation et

DC-F 10/09/2015 17/09/2015 1 03/11/2015 21 DAF
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 700 000

archivage électronique des

documents (PV et feuilles

de dépouillement)

     Nombre de lot: null

2015.54/1/33

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de

consommables

bureautiques, informatiques

et péri-informatiques pour

les élections couplées de

2015.

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 07/09/2015 1 15/09/2015 5 DAF

Total : 3 000 000

2015.54/1/34

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de document

(constitution, code électoral

ect¿)

     Nombre de lot: null

ED 24/08/2015 28/08/2015 1 03/09/2015 5 DAF

Total : 2 500 000

2015.54/1/35

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour les élections

couplées de 2015.

     Nombre de lot: null

DC-F 02/09/2015 08/09/2015 1 17/09/2015 5 DAF

Total : 4 950 000

2015.54/1/36

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de produits

d'entretien, divers autres

produits et d'une unité de

sauvegarde des documents

électoraux.

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 10/09/2015 1 21/09/2015 7 DAF

Total : 4 000 000

2015.54/1/37

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

4 389 600

0 4 389 600

Acquisition de gilets

d'identification

     Nombre de lot: null

DC-F 02/09/2015 08/09/2015 1 15/09/2015 15 DAF

Total : 4 389 600

2015.54/1/38
Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62
2 421 100 0 2 421 100

Acquisition de casquettes

d'identification  et de porte-
DC-F 02/09/2015 08/09/2015 1 15/09/2015 15 DAF
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 629 Rub

9191
documents

     Nombre de lot: null
Total : 2 421 100

2015.54/1/40

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

1 400 000

0 1 400 000

Prestation d'un huissier lors

des activités des élections

couplées de 2015

     Nombre de lot: null

ED 24/08/2015 28/08/2015 1 01/09/2015 15 DAF

Total : 1 400 000

2015.54/1/41

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

120 000

0 120 000

Prestation d'hôtesses lors de

la  formation sur

l'utilisation du guide du

délégué à Bobo

     Nombre de lot: null

ED 24/08/2015 28/08/2015 1 10/09/2015 7 DAF

Total : 120 000

2015.54/1/42

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

1 400 000

0 1 400 000

Prestation d'hôtesses lors

des activités des élections

couplées de 2015 à

Ouagadougou.

     Nombre de lot: null

DC-F 26/08/2015 31/08/2015 1 04/09/2015 7 DAF

Total : 1 400 000

2015.54/1/43

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

54 400 000

0 54 400 000

Location de véhicules (TT)

pour les coordonnateurs et

délégués

     Nombre de lot: null

ED 24/08/2015 31/08/2015 1 10/10/2015 4 DAF

Total : 54 400 000

2015.54/1/44

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

1 000 000

0 1 000 000

Location de salle pour la

formation sur l'utilisation

du guide du délégué

     Nombre de lot: null

ED 24/08/2015 31/08/2015 1 10/09/2015 2 DAF

Total : 1 000 000

2015.54/1/45

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

13 800 000

0 13 800 000

Location des salles pour les

activités des élections

couplées de 2015

     Nombre de lot: null

ED 24/08/2015 31/08/2015 1 04/09/2015 30 DAF

Total : 13 800 000
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.54/1/46

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

1 000 000

0 1 000 000

Décoration de la salle  pour

la prestation de serment du

Président du Faso

     Nombre de lot: null

DC-F 01/10/2015 08/10/2015 1 04/11/2015 1 DAF

Total : 1 000 000

2015.54/1/47

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

200 000

0 200 000

Sonorisation de la salle

pour la formation sur

l'utilisation du guide du

délégué

     Nombre de lot: null

ED 24/08/2015 31/08/2015 1 10/09/2015 2 DAF

Total : 200 000

2015.54/1/48

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

650 000

0 650 000

Location de la sonorisation

pour les contentieux des

opérations électorales et la

prestation de serment du

Président du Faso.

     Nombre de lot: null

DC-F 26/08/2015 31/08/2015 1 07/09/2015 4 DAF

Total : 650 000

2015.54/1/49

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

3 340 000

0 3 340 000

Fourniture de carte

téléphonique pour l'

organisation des élections

couplées de 2015.

     Nombre de lot: null

ED 01/09/2015 10/09/2015 1 30/09/2015 1 DAF

Total : 3 340 000

2015.54/1/50

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

51 000 000

0 51 000 000

Acquisition de carburant

pour les élections couplées

de 2015

     Nombre de lot: null

ED 24/08/2015 28/08/2015 1 01/09/2015 15 DAF

Total : 51 000 000

2015.54/1/51

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

4 990 000

0 4 990 000

Acquisition de kits et

cahiers de participants pour

les formations entrant dans

le cadre des élections

couplées de 2015.

     Nombre de lot: null

ED 26/08/2015 31/08/2015 1 04/09/2015 7 DAF

Total : 4 990 000

2015.54/1/52
Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62
4 500 000 0 4 500 000

Formation en technique

d'archivage pour les
ED 31/08/2015 10/09/2015 1 21/09/2015 3 DAF
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 629 Rub

9191
élections couplées de 2015.

     Nombre de lot: null
Total : 4 500 000

2015.54/1/53

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9191

4 500 000

0 4 500 000

Prestation d'assistance

informatique

     Nombre de lot: null

ED 21/09/2015 01/10/2015 1 05/10/2015 30 DAF

Total : 4 500 000

2015.54/1/54

Compte

Trésor
Bail ETAT 300 000

0 300 000

Location de matériel de

sonorisation pour

l¿organisation de la JMA

2018 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF 23/04/2018 26/04/2018 1 31/05/2018 2 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 300 000

2015.54/1/55

Compte

Trésor
Bail ETAT 600 000

0 600 000

Confection de cartes

d¿invitation pour la JMA

2018 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF 23/04/2018 26/04/2018 1 31/05/2018 2 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 600 000

2015.54/1/56

Compte

Trésor
Bail ETAT 600 000

0 600 000

Location de podium et

décoration de salle pour la

JMA 2018 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF 23/04/2018 26/04/2018 1 31/05/2018 2 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 600 000

2015.54/1/57

Compte

Trésor
Bail ETAT 300 000

0 300 000

Prestation de maîtrise de

cérémonie pour la JMA

2018 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF 23/04/2018 26/04/2018 1 31/05/2018 2 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 300 000

2015.54/1/58

Compte

Trésor
Bail ETAT 600 000

0 600 000

Prestation d¿artistes pour la

JMA 2018 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF 23/04/2018 26/04/2018 1 31/05/2018 2 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 600 000
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.54/1/59

Compte

Trésor
Bail ETAT 9 750 000

0 9 750 000

Impression de documents

(PNSAN, PRSPV 2018) au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F 23/04/2018 26/04/2018 1 31/05/2018 30 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 9 750 000

2015.54/1/60

Compte

Trésor
Bail ETAT 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F 26/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 45 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 9 500 000

2015.54/1/61

Compte

Trésor
Bail ETAT 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de dépliants et

de gadgets au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F 25/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 30 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 8 000 000

2015.54/1/62

Compte

Trésor
Bail ETAT 9 000 000

0 9 000 000

Impression de divers

documents et imprimés lors

des ateliers au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F 25/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 360 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 9 000 000

2015.54/1/63

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 000 000

0 4 000 000

Connexion aux réseaux

locaux et interconnexion au

RESINA convention avec

ANPTIC au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

ED 24/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 60 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 4 000 000

2015.54/1/64

Compte

Trésor
Bail ETAT 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau pour les CRSA au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F 25/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 30 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 8 000 000

2015.54/1/65

Compte

Trésor
Bail ETAT 7 000 000

0 7 000 000

Formation des agents en

anglais au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

ED 25/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 30 31/10/2018 SE-CNSA

Total : 7 000 000

2015.54/1/66 Compte Bail CHINE- 7 900 000 0 7 900 000 Acquisition de 26 kits DC-F 18/04/2018 25/04/2018 1 31/05/2018 30 31/10/2018 PRP
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Trésor TAIW d'étuvage de riz au profit du

PRP

     Nombre de lot: 1

Total : 7 900 000

2015.54/1/67

Compte

Trésor

Bail CHINE-

TAIW
3 400 000

0 3 400 000

Acquisition et pose de

meubles au profit du PRP

     Nombre de lot: 1

DC-F 25/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 30 31/10/2018 PRP

Total : 3 400 000

2015.54/1/68

Compte

Trésor

Bail CHINE-

TAIW
8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de pneus au

profit du PRP

     Nombre de lot: 1

DC-F 24/04/2018 27/04/2018 1 31/05/2018 45 31/10/2018 PRP

Total : 8 000 000

2015.54/1/69

Compte

Trésor

Bail CHINE-

TAIW
6 000 000

0 6 000 000

Entretien et réparation de

matériel informatique au

profit du PRP

     Nombre de lot: 1

DC-F 25/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 360 31/10/2018 PRP

Total : 6 000 000

2015.54/1/70

Compte

Trésor

Bail CHINE-

TAIW
3 840 000

0 3 840 000

Gardiennage des locaux de

l'usine de Dédougou et de

Manga au profit du PRP

     Nombre de lot: 1

DC-F 25/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 360 31/10/2018 PRP

Total : 3 840 000

2015.54/1/71

Compte

Trésor

Bail CHINE-

TAIW
6 200 000

0 6 200 000

Gardiennage des locaux de

la coordination Nationale et

du garage de Kossodo au

profit du PRP

     Nombre de lot: 1

DC-F 25/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 360 31/10/2018 PRP

Total : 6 200 000

2015.54/1/72

Compte

Trésor

Bail CHINE-

TAIW
7 900 000

0 7 900 000

Acquisition de 80 panneaux

d'identification de bas-

fonds aménagés en 2017 et

2018 au profit du PRP
DC-F 25/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 30 31/10/2018 PRP

Total : 7 900 000
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Référence du plan : 2015.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2015.54/1/73

Compte

Trésor

Bail CHINE-

TAIW
3 500 000

0 3 500 000

Acquisition d'un logiciel de

paie au profit du PRP

     Nombre de lot: 1

DC-F 30/04/2018 30/04/2018 1 31/05/2018 45 31/10/2018 PRP

Total : 3 500 000

2015.54/1/74

Compte

Trésor

Bail CHINE-

TAIW
9 650 000

0 9 650 000

Audit des comptes

comptables et budgétaires

de l'exercice 2017 pour le

compte du PRP

     Nombre de lot: 1

DC-F 12/04/2018 17/04/2018 1 31/05/2018 360 31/10/2018 PRP

Total : 9 650 000

2015.54/1/75

Compte

Trésor
Bail ETAT 8 590 000

0 8 590 000

Acquisition de vivres au

profit du CPR de Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-F 10/07/2018 13/07/2018 1 31/08/2018 30 31/10/2018 CPR de Diomga

Total : 8 590 000

2015.54/1/76

Compte

Trésor
Bail ETAT 2 718 500

0 2 718 500

Acquisition de condiments

au profit du CPR de

Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-F 10/07/2018 13/07/2018 1 31/08/2018 30 31/10/2018 CPR de Diomga

Total : 2 718 500

2015.54/1/77

Compte

Trésor
Bail ETAT 2 100 000

0 2 100 000

Acquisition de viande au

profit du CPR de Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-F 19/07/2018 23/07/2018 1 31/08/2018 360 31/10/2018 CPR de Diomga

Total : 2 100 000

2015.54/1/78

Compte

Trésor
Bail ETAT 8 786 000

0 8 786 000

Désinsectisation,

dératisation et protection

contre les termites des

magasins de la Direction

Générale des Productions

Végétales(DGPV)

     Nombre de lot: 1

DC-F 20/09/2018 24/09/2018 1 15/10/2018 360 31/10/2018 PIPA

Total : 8 786 000

Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 587 119 250

Nombre lignes : 73
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V.    CONSEIL D'ETAT (55)
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CONSEIL D'ETAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 55
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.55/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 05/03/2015 11/03/2015 1 25/03/2015 360 31/12/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.55/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

42

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition d'ouvrages

spécifiques au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 26/06/2015 03/07/2015 1 20/07/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.55/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

8 000 000

0 8 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DPX 15/04/2015 11/05/2015 1 29/05/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.55/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

729

2 500 000

0 2 500 000

Editions et publications au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 25/02/2015 02/03/2015 1 25/03/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.55/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DPX 27/01/2015 12/02/2015 1 02/03/2015 360 31/12/2015 DAF

Total : 7 500 000
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Référence du plan : 2015.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.55/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

110

11 500 000

0 40 100 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 28/01/2015 1 13/02/2015 360 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

110

2 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

110

2 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

17 500 000

Total : 40 100 000

2015.55/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 200 000

0 11 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DPX 27/01/2015 12/02/2015 1 02/03/2015 360 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 750 000
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Référence du plan : 2015.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 800 000

Total : 11 750 000

2015.55/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

0 8 800 000

Acquisition de produit pour

informatique et péri-

informatique au profit du

Conseil

d'Etat(Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 29/01/2015 27/02/2015 1 02/03/2015 360 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

63

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

63

1 700 000
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Référence du plan : 2015.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Total : 8 800 000

2015.55/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

du Conseil d''Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 10/03/2015 1 25/03/2015 360 31/12/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.55/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

2

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance de

matériels et mobiliers de

bureau au profit du Conseil

d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 20/02/2015 1 03/03/2015 360 31/12/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.55/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

15 000 000

0 15 000 000

Travaux de réfection de

bâtiment intérieur et

extérieur au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DPX 16/02/2015 13/03/2015 1 31/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.55/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

8 000 000

0 8 000 000

Entretien et maintenance de

matériels roulants au profit

du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DPX 05/03/2015 25/03/2015 1 15/04/2015 360 31/12/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.55/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

6 000 000

0 6 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au prfit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 29/01/2015 1 02/03/2015 360 31/12/2015 DAF

Total : 6 000 000

2015.55/1/15
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

2 000 000 0 2 000 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

Conseil d'Etat
DC-F 10/02/2015 20/02/2015 1 03/03/2015 15 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 000 000      Nombre de lot: null

2015.55/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 20/03/2015 24/03/2015 1 01/04/2015 360 31/12/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.55/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

44

6 000 000

0 6 000 000

Abonnement au Journal

Officiel

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 26/01/2015 1 30/01/2015 360 31/12/2015 DAF

Total : 6 000 000

Total CONSEIL D'ETAT : 135 650 000

Nombre lignes : 16



Page 38 sur 720© SIMP 21/02/2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.    CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (5)
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 5
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.5/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

14101 Art 62

Par 621 Rub

110

5 048 000

0 45 066 000

Acquisition de carburant &

lubrifiants au profit du CES

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 23/01/2015 1 02/02/2015 14 31/10/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

2 028 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31124 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

110

30 660 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53125 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81126 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000
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Référence du plan : 2015.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

81127 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81128 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 621 Rub

110

2 770 000

Total : 45 066 000

2015.5/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

14101 Art 62

Par 621 Rub

21

440 000

0 7 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du CES

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 23/02/2015 1 05/03/2015 365 31/10/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

555 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31124 Art 62

Par 621 Rub

21

228 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

21

2 821 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

21

553 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53125 Art 62

Par 621 Rub

21

553 000
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Référence du plan : 2015.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

81126 Art 62

Par 621 Rub

21

410 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81127 Art 62

Par 621 Rub

21

177 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81128 Art 62

Par 621 Rub

21

553 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 621 Rub

21

710 000

Total : 7 000 000

2015.5/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

14101 Art 62

Par 621 Rub

69

577 000

0 10 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques et de

matières spécifiques au

profit du CES

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 23/02/2015 1 05/03/2015 365 31/10/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

328 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31124 Art 62

Par 621 Rub

69

620 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

69

5 483 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

69

621 000
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Référence du plan : 2015.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

53125 Art 62

Par 621 Rub

69

621 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81126 Art 62

Par 621 Rub

69

621 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81127 Art 62

Par 621 Rub

69

357 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81128 Art 62

Par 621 Rub

69

621 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 621 Rub

69

651 000

Total : 10 500 000

2015.5/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 623 Rub

142

11 700 000

0 11 700 000

Extension du réseau

informatique au profit du

CES

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 16/03/2015 1 30/03/2015 30 31/10/2015 DAF

Total : 11 700 000

2015.5/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

53125 Art 62

Par 621 Rub

42

1 000 000

0 1 000 000

Achat d'ouvrages pour le

service de la documentation

du CES

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 16/03/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.5/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 625 Rub

51

1 000 000
0 1 000 000

Entretien et réparation des

installations sanitaires du

CES

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 10/02/2015 1 20/02/2015 365 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 000 000

2015.5/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

718

500 000

0 500 000

Impression de papier en-

tête CES

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2015 13/03/2015 1 27/03/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 500 000

2015.5/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

0 500 000

Impression de cartes de

visite et de v¿ux pour le

CES

     Nombre de lot: null

DC-F 08/12/2015 11/12/2015 1 15/12/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 500 000

2015.5/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 622 Rub

21

4 200 000

0 4 200 000

Entretien et réparation des

climatiseurs du CES

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 10/02/2015 1 20/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 4 200 000

2015.5/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 629 Rub

71

20 000 000

0 30 000 000

Hébergement des

conseillers non-résidents

lors des sessions du CES

     Nombre de lot: null

AOOD 23/01/2015 23/02/2015 3 10/03/2015 365 31/10/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 629 Rub

71

10 000 000

Total : 30 000 000

2015.5/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 629 Rub

71

22 000 000

0 33 000 000

Prestation de Cocktail ;

Pause-café et Pause

déjeuné au profit du CES

     Nombre de lot: null

AOOD 23/01/2015 23/02/2015 1 10/03/2015 365 31/10/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 629 Rub

71

11 000 000

Total : 33 000 000
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Référence du plan : 2015.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.5/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 629 Rub

71

10 000 000

0 15 000 000

Réalisation d'actions et

supports de communication

au profit du CES

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 26/02/2015 1 10/03/2015 365 31/10/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 629 Rub

71

5 000 000

Total : 15 000 000

2015.5/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 622 Rub

11

6 800 000

0 6 800 000

Entretien et nettoyage des

locaux du CES

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 02/02/2015 1 10/02/2015 365 31/10/2015 DAF

Total : 6 800 000

2015.5/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

81128 Art 62

Par 621 Rub

729

9 500 000

0 9 500 000

Édition du journal «Le

Conseiller  » au profit du

CES

     Nombre de lot: null

DPX 12/02/2015 25/02/2015 1 10/03/2015 365 31/10/2015 DAF

Total : 9 500 000

2015.5/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

53125 Art 62

Par 621 Rub

729

6 214 000

0 6 214 000

Édition des actes des

sessions 2015 et du rapport

public 2015 du CES

     Nombre de lot: null

DPX 04/05/2015 20/05/2015 1 15/06/2015 365 31/10/2015 DAF

Total : 6 214 000

2015.5/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 622 Rub

23

6 800 000

0 6 800 000

Entretien et la réparation du

matériel informatique et

bureautique et machine du

CES

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 30/03/2015 365 31/10/2015 DAF

Total : 6 800 000

2015.5/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 622 Rub

39

10 000 000

0 10 000 000

Entretien et la réparation du

matériel de transport du

CES

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 02/02/2015 1 12/02/2015 365 31/10/2015 DAF

Total : 10 000 000
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Référence du plan : 2015.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.5/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 625 Rub

52

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation des

installations d'électricité du

CES

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 10/02/2015 1 20/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 1 000 000

Total CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 199 780 000

Nombre lignes : 18
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VII.    CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (51)
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 51
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.51/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition mobilier de

bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 07/12/2014 10/12/2014 1 15/12/2014 14 31/12/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.51/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 621 Rub

54

2 500 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 10/12/2014 12/12/2014 1 16/12/2014 365 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Total : 3 000 000

2015.51/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 622 Rub

11

3 500 000

0 4 000 000

Entretien bâtiments

extérieur

     Nombre de lot: null

DC-F 10/11/2014 14/11/2014 1 20/11/2014 365 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Total : 4 000 000

2015.51/1/4
Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 622 Rub

21

3 500 000 0 3 750 000

Entretien climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 02/01/2015 09/01/2015 1 15/01/2015 365 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 622 Rub

21

250 000

Total : 3 750 000

2015.51/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

17101 Art 62

Par 621 Rub

41

1 000 000

0 6 800 000

Acquisition de journaux

     Nombre de lot: null

ED 20/11/2014 20/11/2014 1 01/01/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 621 Rub

41

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

17123 Art 62

Par 621 Rub

41

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

41

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39151 Art 62

Par 621 Rub

41

800 000

Total : 6 800 000

2015.51/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

17101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 12 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 12/11/2014 26/11/2014 3 05/12/2014 365 31/12/2015 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

17121 Art 62

Par 621 Rub

1 300 000
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Référence du plan : 2015.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

17123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68114 Art 62

Par 621 Rub

21

100 000

Total : 12 500 000

2015.51/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques et péri-

informatiques

     Nombre de lot: null

DPX 15/12/2014 19/12/2014 1 01/01/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 12 000 000

2015.51/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

0 5 000 000

Acquisition autres divers

matériel, fournitures

spécifiques

     Nombre de lot: null

DPX 15/01/2015 20/01/2015 1 02/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Référence du plan : 2015.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

36208 Art 62

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39151 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Total : 5 000 000

2015.51/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 622 Rub

24

1 750 000

0 1 750 000

Entretien et maintenance du

groupe électrogène

     Nombre de lot: null

DC-F 10/11/2014 14/11/2014 1 02/01/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 1 750 000

2015.51/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 623 Rub

5

5 000 000

0 6 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments

     Nombre de lot: null

DPX 03/11/2014 10/11/2014 1 01/01/2015 365 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 623 Rub

5

1 500 000

Total : 6 500 000

2015.51/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 623 Rub

4

4 000 000

0 5 000 000

Gardiennage à l'hôtel de

Madame la Présidente du

CSC

     Nombre de lot: null

DPX 01/12/2014 08/12/2014 1 01/01/2015 365 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 623 Rub

4

1 000 000

Total : 5 000 000
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Référence du plan : 2015.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.51/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

17101 Art 62

Par 621 Rub

729

8 000 000

0 8 000 000

Édition et publication du

Rapport public et du

journal la Tribune

     Nombre de lot: null

DPX 04/05/2015 11/05/2015 1 18/05/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.51/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 622 Rub

6

5 500 000

0 5 500 000

Entretien matériel

informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: null

DPX 10/11/2014 17/11/2014 1 01/01/2015 365 DAF

Total : 5 500 000

2015.51/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

17101 Art 62

Par 621 Rub

110

9 171 000

0 30 721 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant

     Nombre de lot: null

ED 24/11/2014 28/11/2014 1 01/01/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 621 Rub

110

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

17121 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

17123 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

8 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 621 Rub

1 500 000
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Référence du plan : 2015.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39151 Art 62

Par 621 Rub

110

1 300 000

Total : 30 721 000

2015.51/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 622 Rub

39

9 000 000

0 9 100 000

Entretien matériel de

transport

     Nombre de lot: null

DPX 24/11/2014 01/12/2014 1 01/01/2015 365 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 622 Rub

39

100 000

Total : 9 100 000

Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : 115 621 000

Nombre lignes : 15
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COUR DE CASSATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 57
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.57/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation du

moblier et autres matériels

de la Cour de Cassation.

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 26/01/2015 1 360 DAF

Total : 2 500 000

2015.57/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 12 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DPX 22/01/2015 19/02/2015 1 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13125 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2015.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Total : 12 000 000

2015.57/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

AOR 09/02/2015 10/03/2015 1 360 DAF

Total : 6 000 000

2015.57/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 7 000 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DPX 13/04/2015 11/05/2015 1 7 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13125 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Référence du plan : 2015.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

13126 Art 62

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Total : 7 000 000

2015.57/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

8 000 000

0 8 000 000

Entretien et réparation des

véhicules et des

motocyclettes  de la Cour

de Cour.

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 25/02/2015 1 360 DAF

Total : 8 000 000

2015.57/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

110

7 000 000

0 42 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la Cour de

Cassation

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 16/02/2015 1 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13125 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000
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Référence du plan : 2015.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

20 000 000

Total : 42 000 000

2015.57/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments de la Cour de

Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 12/01/2015 19/01/2015 1 360 DAF

Total : 3 500 000

2015.57/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation du

matériel informatique de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 360 DAF

Total : 4 500 000

2015.57/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit de la Cour de

Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2015 02/02/2015 1 360 DAF

Total : 3 000 000

2015.57/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 622 Rub

13

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation des

bâtiments de la Cour de

Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 22/04/2015 29/04/2015 1 20 DAF

Total : 4 000 000

2015.57/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de divers

imprimés au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 14/05/2015 21/05/2015 1 7 DAF

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2015.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.57/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de toges

d'audience au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DPX 13/07/2015 11/08/2015 1 30 DAF

Total : 8 000 000

2015.57/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

729

3 000 000

0 3 000 000

Edition des bulletins

semestriels des arrêts de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 02/06/2015 10/06/2015 1 7 DAF

Total : 3 000 000

2015.57/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

42

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d'ouvrages

juridiques au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 15/07/2015 22/07/2015 1 7 DAF

Total : 3 000 000

2015.57/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition diverses

fournitures au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2015 10/02/2015 1 4 DAF

Total : 2 000 000

2015.57/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

124560000

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Développement de logiciel

de gestion des pourvois en

cassation au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DP-MI 13/05/2015 17/06/2015 3 60 DAF

Total : 40 000 000

2015.57/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

124560000

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels

informatiques spécifiques à

l'informatisation des

pourvoi en cassation au

profit de la Cour de

Cassation

     Nombre de lot: null

DPX 20/05/2015 23/06/2015 1 45 DAF

Total : 15 000 000

Total COUR DE CASSATION : 165 500 000
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Référence du plan : 2015.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Nombre lignes : 17
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COUR DES COMPTES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 56
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.56/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 7 000 000

acquisition fournitures de

bureau

     Nombre de lot: null

DPX 05/02/2015 20/02/2015 1 10/03/2015 1 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13106 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13107 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13108 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13151 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000
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Référence du plan : 2015.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 7 000 000

2015.56/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

13106 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

0 4 000 000

Divers imprimés

     Nombre de lot: null

DC-F 12/06/2015 16/06/2015 1 22/06/2015 15 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13108 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

719

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13151 Art 62

Par 621 Rub

719

2 800 000

Total : 4 000 000

2015.56/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

13106 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

0 8 000 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: null

DPX 01/04/2015 06/04/2015 1 13/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13107 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13108 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

4 000 000
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Référence du plan : 2015.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

63

Total : 8 000 000

2015.56/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

3 000 000

0 3 000 000

Achat de produits

d'entretien et de nettoyage

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 26/02/2015 1 09/03/2015 15 DAF

Total : 3 000 000

2015.56/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

2 000 000

0 4 000 000

entretien et réparation de

divers matériel

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2015 06/04/2015 1 13/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

400 000

Total : 4 000 000

2015.56/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

12 000 000

0 12 000 000

Entretient et nettoyage des

bâtiments administratifs (

marché à reconduire).

     Nombre de lot: null

DPX 01/06/2015 08/06/2015 1 01/07/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 12 000 000

2015.56/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

729

8 000 000

0 8 000 000

édition et publication

     Nombre de lot: null

DPX 01/06/2015 12/06/2015 1 03/07/2015 30 DAF

Total : 8 000 000
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Référence du plan : 2015.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.56/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

13106 Art 62

Par 621 Rub

41

250 000

0 2 000 000

abonnement aux journaux

et revues

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 03/12/2014 1 02/02/2015 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13107 Art 62

Par 621 Rub

41

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13108 Art 62

Par 621 Rub

41

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

41

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13151 Art 62

Par 621 Rub

41

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

41

1 000 000

Total : 2 000 000

2015.56/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

0 70 000 000

achat de carburant et

lubrifiant

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 30/01/2015 1 05/02/2015 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13106 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13107 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000
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Référence du plan : 2015.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

13108 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13151 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

47 000 000

Total : 70 000 000

2015.56/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

8 000 000

0 8 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues (à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 15/05/2015 25/05/2015 1 25/06/2015 360 15/10/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.56/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

300 000

0 300 000

Entretien et réparation de

véhicule à deux (02) roues

(à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 15/05/2015 20/05/2015 1 29/05/2015 360 15/10/2015 DAF

Total : 300 000

Total COUR DES COMPTES : 126 300 000

Nombre lignes : 11
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X.    GRANDE CHANCELLERIE (50)
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GRANDE CHANCELLERIE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 50
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.50/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

99

120 000 000

0 120 000 000

Acquisition de médailles de

décoration au profit de la

Grande Chancellerie.

     Nombre de lot: null

AOOD 02/04/2015 16/04/2015 3 18/05/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 120 000 000

2015.50/1/2

Budget

National

Tr 5 Chap

154185100

Art 24 Par

244 Rub 198

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition d'équipements

au profit de la Grande

Chancellerie.

     Nombre de lot: null

AOOD 02/04/2015 16/04/2015 3 18/05/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.50/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

Grande Chancellerie.

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 10 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Total : 4 000 000

2015.50/1/4
Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000 0 3 000 000

Acquisition de produits

pour informatique au profit

de la Grande Chancellerie.
DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 10 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Total : 3 000 000

2015.50/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

0 4 500 000

Entretien des véhicules à

quatre (04) roues au profit

de la Grande Chancellerie.

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 14 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Total : 4 500 000

2015.50/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

0 3 000 000

Entretien du matériel

informatiques au profit de

la Grande Chancellerie.

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 14 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Total : 3 000 000

2015.50/1/7 Budget Tr 3 Chap 3 708 000 0 3 708 000 Nettoyage des bâtiments DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 365 31/12/2015 DAF



Page 69 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

15105 Art 62

Par 623 Rub

5

administratifs de la Grande

Chancellerie.

     Nombre de lot: null
Total : 3 708 000

2015.50/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

0 3 000 000

Entretien bâtiments de la

Grande Chancellerie.

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 14 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

Total : 3 000 000

2015.50/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

0 3 000 000

Entretien de climatiseurs au

profit de la Grande

Chancellerie.

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 14 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Total : 3 000 000

2015.50/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 622 Rub

32

601 000

0 601 000

Entretien des véhicules à

deux (02) au profit de la

Grande Chancellerie.

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 10 31/12/2015 DAF

Total : 601 000
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Référence du plan : 2015.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.50/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de divers

imprimés au profit de la

Grande Chancellerie.

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.50/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

718

18 500 000

0 18 500 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques au profit de la

Grande Chancellerie.

     Nombre de lot: null

DPX 02/04/2015 16/04/2015 1 11/05/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 18 500 000

2015.50/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

Grande Chancellerie.

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 7 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Total : 3 000 000

2015.50/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 621 Rub

110

7 500 000

0 22 500 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit de la

Grande Chancellerie.

     Nombre de lot: null

ED 05/01/2015 08/01/2015 1 26/01/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

110

9 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 621 Rub

110

5 500 000
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Référence du plan : 2015.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 22 500 000

Total GRANDE CHANCELLERIE : 289 809 000

Nombre lignes : 14
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XI.    MEDIATEUR DU FASO (60)



Page 73 sur 720© SIMP 21/02/2020

 

MEDIATEUR DU FASO

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DEPARTEMENT DES AFFAIRES

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 60
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.60/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.60/1/1

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

15 000 000

0 15 000 000

acquisition de carburant (à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

ED 26/01/2015 11/02/2015 1 16/02/2015 7 DAF

Total : 15 000 000

2015.60/1/2

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

7 500 000

0 7 500 000

acquisition de fourniture de

bureau  (à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 11/02/2015 1 16/02/2015 15 DAF

Total : 7 500 000

2015.60/1/3

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

7 500 000

0 7 500 000

acquisition de

consommables

informatiques  (à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 11/02/2015 1 16/02/2015 15 DAF

Total : 7 500 000

2015.60/1/4

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

8 000 000

0 8 000 000

Entretien et réparation des

moyens de transport  (à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 28/02/2015 1 02/03/2015 365 DAF

Total : 8 000 000

2015.60/1/5

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

11 250 000

0 11 250 000

Entretien et réparation des

locaux  (à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 28/02/2015 1 02/03/2015 365 DAF

Total : 11 250 000
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Référence du plan : 2015.60/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.60/1/6

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

5 000 000

0 5 000 000

Édition du rapport

d'activités

     Nombre de lot: null

DPX 12/09/2015 27/09/2015 1 03/10/2015 30 DAF

Total : 5 000 000

2015.60/1/7

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

7 500 000

0 7 500 000

Mobilier de bureau (à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 28/02/2015 1 02/03/2015 15 DAF

Total : 7 500 000

2015.60/1/8

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition d'un autocom

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 28/02/2015 1 02/03/2015 15 DAF

Total : 5 000 000

Total MEDIATEUR DU FASO : 66 750 000

Nombre lignes : 8
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XII.    MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET CONCOURS DU SECONDAIRE (71)
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MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET

CONCOURS DU SECONDAIRE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERESU SECONDAIRE

Plan de passation
Structure : 71
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.71/1/1

Compte

spécial
Bail ETAT 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de cartes de

recharge pour la

communication entre les

acteurs pendant les

examens et concours de la

session 2015

     Nombre de lot: null

DPX 06/02/2015 19/02/2015 1 20/04/2015 3 31/12/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.71/1/2

Compte

spécial
40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant pour

l'organisation des examens

et concours de la session de

2015

     Nombre de lot: null

ED 26/01/2015 28/01/2015 1 27/02/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.71/1/3

Compte

spécial
1 500 000

0 1 500 000

Acquisition et changement

des serrures et des cadenas

de la salle des sujets

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 25/02/2015 1 20/03/2015 3 31/12/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.71/1/4

Compte

spécial
100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de rames de

papier, de photocopieur

pour la reprographie des

sujets des examens et des

travaux des jurys, des

fournitures de bureau et

matériels de jurys pour

l'organisation des examens

et concours de la session

AOOD 23/01/2015 23/02/2015 3 23/04/2015 45 31/12/2015 DAF

Total : 100 000 000
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Référence du plan : 2015.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015

     Nombre de lot: null

2015.71/1/5

Compte

spécial
43 000 000

0 43 000 000

Entretien et réparation de

véhicules, de

photocopieurs, de matériels

informatiques et de

climatiseurs dans le cadre

de l'organisation des

examens et concours de la

session de 2015

     Nombre de lot: null

AOOD 23/02/2015 25/03/2015 3 20/05/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 43 000 000

2015.71/1/6

Compte

spécial
261 000 000

0 261 000 000

Acquisition des feuilles de

composition sécurisées, des

diplômes vierges sécurisés

et des procès verbaux des

examens et des carnets

d'attestation provisoires de

succès aux examens de la

session 2015

     Nombre de lot: null

ED 10/02/2015 16/02/2015 1 16/03/2015 60 31/12/2015 DAF

Total : 261 000 000

2015.71/1/7

Compte

Trésor
340 000 000

0 340 000 000

Acquisition de matières

d'oeuvre  pour

l'organisation des épreuves

pratiques des examens de

l'enseignement technique et

professionnel  de la session

de 2015

     Nombre de lot: null

ED 15/04/2015 15/05/2015 1 03/06/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 340 000 000

2015.71/1/8

Compte

spécial
Bail ETAT 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'impression des sujets et

des documents dans le

cadre des examens et

concours de la session 2015

dans les DR/MESS

AOOD 02/03/2015 06/04/2015 3 25/05/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 50 000 000
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Référence du plan : 2015.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.71/1/9

Compte

spécial
1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de divers

matériels (peinture, pétrole,

pinceau, appareil pour

peinture et papier

hygiénique pour

l'affectation des cantines

dans les régions

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 09/03/2015 1 23/03/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.71/1/10

Compte

spécial
4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de produits

d'entretien, de thé, café,

sucre, lait, eau minérale et

matériels de café pour les

commissions de choix des

sujets

     Nombre de lot: null

DC-F 16/02/2015 02/03/2015 1 16/03/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.71/1/12

Compte

spécial
Bail ETAT 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et reparation des

installations électriques et

de plomberie de l'OCECOS

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 09/03/2015 1 23/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.71/1/14

Compte

spécial
45 000 000

0 45 000 000

Acquisition d'hologrammes

pour la sécurisation des

diplômes et de rubans

adhésifs confidentiels pour

sceller les enveloppes

contenant les sujets

d'examens et de concours

de la session 2015

     Nombre de lot: null

ED 20/02/2015 20/03/2015 1 30/04/2015 60 31/12/2015 DAF

Total : 45 000 000

2015.71/1/15

Compte

spécial
2 000 000

0 2 000 000

Confection de cachets pour

les examens de la session

de 2015
DC-F 18/02/2015 11/03/2015 1 25/03/2015 15 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 000 000
     Nombre de lot: null

2015.71/1/16

Compte

spécial
3 400 000

0 3 400 000

Recrutement d'une agence

de vigiles pour la

sécurisation des locaux de

l'OCECOS

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 26/01/2015 1 30/01/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 3 400 000

2015.71/1/17

Compte

spécial
Bail ETAT 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de cantines et

de sachets plastiques pour

l'expédition des épreuves

dans les nouveaux jurys et

centres secondaires au titre

de la session de 2015

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2015 26/01/2015 1 05/02/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.71/1/18

Compte

spécial
2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation

annuelle du groupe

électrogène dans le cadre

des travaux relatifs aux

examens et concours

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 09/03/2015 1 23/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.71/1/20

Compte

spécial
Bail ETAT 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de

l'OCECOS

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2015 05/02/2015 1 19/02/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.71/1/21

Compte

spécial
900 000

0 900 000

Souscription à la police

d'assurance des véhicules

automobiles de l'OCECOS

     Nombre de lot: null

DC-F 20/04/2015 01/05/2015 1 05/05/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 900 000
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Référence du plan : 2015.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.71/1/23

Budget

Région de

l'Est

Bail ETAT 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de divers

matériels pour le

fonctionnement de

l'OCECOS

     Nombre de lot: null

DC-F 19/03/2015 26/03/2015 1 24/04/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.71/1/24

Compte

spécial
700 000

0 700 000

Abonnement aux

quotidiens d'information

(SIDWAYA, l'Observateur

Paalga, le Pays)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 22/01/2015 1 30/01/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 700 000

2015.71/1/25

Compte

spécial
Bail ETAT 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition et impression

d'enveloppes pour le

conditionnement des sujets

d'examen de la session

2015

     Nombre de lot: null

DPX 04/02/2015 20/02/2015 1 30/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.71/1/26

Compte

spécial
Bail ETAT 980 000

0 980 000

Extension du réseau

informatique dans les

services de l'OCECOS

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 30/01/2015 1 27/02/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 980 000

2015.71/1/27

Compte

Trésor
Bail ETAT 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant

pour le fonctionnement de

l'OCECOS

     Nombre de lot: null

ED 14/08/2015 20/08/2015 1 27/08/2015 5 DAF

Total : 10 000 000

2015.71/1/28

Compte

Trésor
Bail ETAT 3 300 000

0 3 300 000

Entretien, maintenance de

bâtiments intérieurs

extérieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 14/08/2015 20/08/2015 1 27/08/2015 5 DAF

Total : 3 300 000

2015.71/1/29

Compte

Trésor
Bail ETAT 1 500 000

0 1 500 000

Entretien , maintenance de

matériels et de mobilier de

bureau
DC-F 14/08/2015 20/08/2015 1 27/08/2015 5 DAF



Page 81 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 500 000      Nombre de lot: null

2015.71/1/30

Compte

Trésor
Bail ETAT 3 500 000

0 3 500 000

Location de camions pour

le dépôt des cantines

contenant les sujets des

examens scolaires dans les

régions

     Nombre de lot: null

DC-F 14/08/2015 20/08/2015 1 27/08/2015 5 DAF

Total : 3 500 000

2015.71/1/31

Compte

Trésor
Bail ETAT 1 750 000

0 1 750 000

Communiqués par voie de

presse ou d'affichage

     Nombre de lot: null

DC-F 14/08/2015 20/08/2015 1 27/08/2015 5 DAF

Total : 1 750 000

2015.71/1/32

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 990 000

0 4 990 000

Restauration des membres

des commissions chargées

de l'organisation des

examens et concours

directs et professionnels

     Nombre de lot: null

DC-F 14/08/2015 20/08/2015 1 27/08/2015 5 DAF

Total : 4 990 000

2015.71/1/33

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 990 000

0 4 990 000

Restauration des membres

des commission de choix

des sujets des examens

2016

     Nombre de lot: null

DC-F 14/08/2015 20/08/2015 1 27/08/2015 5 DAF

Total : 4 990 000

2015.71/1/34

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 999 000

0 4 999 000

Acquisition de

consommable informatique

pour le tirage des sujets et

divers documents dans le

cadre de l'organisation de

concours directs, des

examens et concours

professionnels et scolaires

de 2016

     Nombre de lot: null

DC-F 14/08/2015 20/08/2015 1 27/08/2015 5 DAF

Total : 4 999 000

2015.71/1/35
Compte

Trésor
Bail ETAT 2 550 000

0 2 550 000
Acquisition d¿onduleurs,

de disque durs externes et DC-F 17/08/2015 21/08/2015 1 26/08/2015 5 DAF



Page 82 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 550 000

de clés USB pour la

sécurisation des données

relatives aux examens et

concours

     Nombre de lot: null

2015.71/1/36

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 990 000

0 4 990 000

Travaux informatiques de

préparation à l'utilisation du

logiciel de gestion du

BEPC

     Nombre de lot: null

DC-F 17/08/2015 21/08/2015 1 26/08/2015 5 DAF

Total : 4 990 000

2015.71/1/37

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 990 000

0 4 990 000

Travaux informatiques de

préparation à l'utilisation du

logiciel de gestion des

examens techniques et

professionnels (BEP et

CAP)

     Nombre de lot: null

DC-F 17/08/2015 21/08/2015 1 26/08/2015 5 DAF

Total : 4 990 000

2015.71/1/38

Compte

Trésor
Bail ETAT 3 600 000

0 3 600 000

Travaux informatiques de

récupération des données

relatives aux diplômes

(BEPC, BEP et CAP)

     Nombre de lot: null

DC-F 17/08/2015 21/08/2015 1 26/08/2015 5 DAF

Total : 3 600 000

Total MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET CONCOURS DU SECONDAIRE : 975 089 000

Nombre lignes : 34
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE

DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 18
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.18/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 17 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du MC-

CRCNT

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 03/02/2015 1 17/02/2015 360 16/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36117 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36118 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2015.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Total : 17 000 000

2015.18/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 11 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du MC-

CRCNT (Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 30/01/2015 1 06/02/2015 360 16/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33123 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Total : 11 000 000

2015.18/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

0 4 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du MC-

CRCNT

     Nombre de lot: null

DC-F 06/02/2015 17/02/2015 1 24/02/2015 360 16/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33123 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget Tr 3 Chap 2 000 000
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Référence du plan : 2015.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

Total : 4 500 000

2015.18/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

6 000 000

0 9 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du MC-

CRCNT (Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2015 04/02/2015 1 06/03/2015 360 16/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36117 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36118 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Total : 9 000 000

2015.18/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

33123 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 10 000 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit du

MC-CRCNT (

Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2015 06/02/2015 1 06/03/2015 360 16/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36118 Art 62

Par 621 Rub

69

5 000 000
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Référence du plan : 2015.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Total : 10 000 000

2015.18/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

2 500 000

0 16 750 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit du

MC-CRCNT

     Nombre de lot: null

DPX 23/01/2015 10/02/2015 1 24/02/2015 360 16/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36117 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

69

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Total : 16 750 000

2015.18/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MC-CRCNT

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2015 24/02/2015 1 24/03/2015 15 16/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.18/1/11 Budget Tr 3 Chap 4 500 000 0 4 500 000 Entretien et réparation de DC-F 12/03/2015 30/03/2015 1 21/04/2015 15 16/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 622 Rub

26

tout matériel et mobilier de

bureau au profit du MC-

CRCNT

     Nombre de lot: nullTotal : 4 500 000

2015.18/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

0 88 750 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du

MC-CRCNT

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 20/01/2015 1 13/02/2015 360 16/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31122 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

78 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33123 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

110

250 000

Budget Tr 3 Chap 250 000
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Référence du plan : 2015.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

Total : 88 750 000

2015.18/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

matériel au profit du MC-

CRNT

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2015 30/03/2015 1 15/04/2015 360 16/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.18/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

2 750 000

0 2 750 000

Acquisition de produits

pour informatiques et péri

informatiques au profit du

MC-CRCNT

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2015 24/02/2015 1 24/03/2015 15 16/09/2015 DAF

Total : 2 750 000

2015.18/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

bâtiment intérieur et

extérieur au profit du MC-

CRCNT

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2015 30/01/2015 1 25/02/2015 360 16/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.18/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

14 500 000

0 14 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiment au profit du MC-

CRCNT

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2015 06/02/2015 1 20/02/2015 360 16/09/2015 DAF

Total : 14 500 000

2015.18/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

250 000

0 5 625 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri informatique au profit

du MC-CRCNT

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2015 12/02/2015 1 06/03/2015 360 16/09/2015 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31122 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2015.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33123 Art 62

Par 622 Rub

6

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

6

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 622 Rub

6

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

125 000

Total : 5 625 000

2015.18/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

photocopieur au profit du

MC-CRCNT

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2015 04/02/2015 1 25/02/2015 360 16/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.18/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

31

250 000
0 18 088 000

Acquisition et montage de

pièces de rechange pour

matériel de transport au

profit du MC-CRCNT
DPX 19/01/2015 09/02/2015 1 23/02/2015 360 16/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

125 000

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

31122 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

15 213 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33123 Art 62

Par 622 Rub

31

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

31

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 622 Rub

31

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62
125 000
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Référence du plan : 2015.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

31

Total : 18 088 000

Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT : 217 963 000

Nombre lignes : 16
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU

TOURISME

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 15
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.15/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

80 000 000

0 80 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants en ordre de

commande

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 23/01/2015 1 06/02/2015 15 DAF

Total : 80 000 000

2015.15/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

1 886 000

0 1 886 000

Entretien et maintenance

des photocopieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 28/01/2015 1 05/02/2015 15 DAF

Total : 1 886 000

2015.15/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 17 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour les

directions centrales en

ordre de commande

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 24/02/2015 3 10/03/2015 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

750 000
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48130 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52101 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52126 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 750 000
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

52133 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

52136 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

82115 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

82135 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

82163 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

84134 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Total : 17 750 000

2015.15/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

0 16 500 000

Acquisition de fournitures

spécifiques (consommables

informatiques au profit des

directions centrales)

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 23/02/2015 1 05/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget Tr 3 Chap 750 000
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33127 Art 62

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48130 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52101 Art 62

Par 621 Rub

69

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52102 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52123 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52126 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52133 Art 62

Par 621 Rub

750 000
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

Budget

National

Tr 3 Chap

52136 Art 62

Par 621 Rub

69

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

82115 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

82135 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

82163 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

84134 Art 62

Par 621 Rub

69

750 000

Total : 16 500 000

2015.15/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

8 000 000

0 8 000 000

Acquisition et montage de

pièces de rechange pour

véhicules en ordre de

commande

     Nombre de lot: null

DPX 06/02/2015 20/02/2015 1 06/03/2015 30 DAF

Total : 8 000 000

2015.15/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance

des bâtiments intérieur et

extérieur en ordre de

commande

     Nombre de lot: null

DC-F 09/02/2015 12/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF

Total : 1 000 000

2015.15/1/8
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

27 000 000 0 27 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments du MCT en ordre

de commande
AOOD 26/01/2015 26/02/2015 3 13/03/2015 360 DAF
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 27 000 000      Nombre de lot: null

2015.15/1/9

Budget

National

Tr 4 Chap

52108 Art 63

Par 639 Rub

4

10 000 000

0 17 700 000

Acquisition de carburant en

ordre de commande

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 22/01/2015 1 30/01/2015 15 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

52118 Art 63

Par 639 Rub

4

2 700 000

Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

5 000 000

Total : 17 700 000

2015.15/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien en ordre de

commande (reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2015 27/01/2015 1 13/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.15/1/13

Budget

National

Tr 4 Chap

52118 Art 63

Par 639 Rub

4

1 500 000

0 3 500 000

Acquisition de matériels

informatiques et une

imprimante en couleur

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2015 20/02/2015 1 12/03/2015 15 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

2 000 000

Total : 3 500 000

2015.15/1/14

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 23 Par

234 Rub 191

95 000 000

95 000 000 16 023 220

Construction des

infrastructures (lot 1)  et de

pare feu (lot 2)  au profit du

site des ruines de

LOROPENI

     Nombre de lot: null

AOOD 13/02/2015 19/02/2015 3 19/03/2015 150 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 62 Par

16 023 220
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

Total : 111 023 220

2015.15/1/15

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 62 Par

629 Rub 97

20 119 000

0 20 119 000

Acquisition d'équipements

des infrastructures  du site

des ruines de LOROPENI

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2015 02/04/2015 3 17/06/2015 45 30/09/2015 DAF

Total : 20 119 000

2015.15/1/16

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 62 Par

623 Rub 2

10 000 000

0 10 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction des

infrastructures du site de

ruines de LOROPENI par

DGHAC (convention)

     Nombre de lot: null

ED 19/06/2014 22/07/2014 3 22/08/2014 150 30/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.15/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

524131400

Art 23 Par

233 Rub 19

52 500 000

0 52 500 000

Construction des ateliers du

CNAA au Musée National

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 23/04/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 52 500 000

2015.15/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

524131400

Art 62 Par

623 Rub 2

7 500 000

0 7 500 000

Suivi contrôle des travaux

de construction des ateliers

du CNAA (convention

DGAHC)

     Nombre de lot: null

ED 21/07/2014 28/07/2014 1 28/08/2014 120 30/09/2015 DAF

Total : 7 500 000

2015.15/1/19

Budget

National

Tr 5 Chap

529850700

Art 23 Par

234 Rub 191

30 000 000

0 30 000 000

Construction et

réhabilitation des

campements et relais

touristiques de Laongo

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 16/03/2015 3 31/03/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.15/1/20

Budget

National

Tr 5 Chap

529850700

Art 62 Par

623 Rub 2

25 000 000

0 25 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction et

réhabilitation des

campements et relais

touristiques (convention

DGAHC)

ED 16/02/2015 16/03/2015 3 06/04/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 25 000 000
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.15/1/21

Budget

National

Tr 5 Chap

523714100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

0 19 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants en ordre de

commande pour le PDEC,

le PPCA et le PDIT.

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 23/01/2015 1 02/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

523714200

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

523714300

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Total : 19 000 000

2015.15/1/23

Budget

National

Tr 4 Chap

52108 Art 63

Par 639 Rub

4

4 000 000

0 9 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau et spécifiques en

ordre de commande pour

les activités des Directions

Centrales

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 23/02/2015 1 04/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

52118 Art 63

Par 639 Rub

4

1 800 000

Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

4 000 000

Total : 9 800 000

2015.15/1/25

Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

4 720 000

0 4 720 000

Edition des fiches de

collecte de données

statistiques de l'Obstour

     Nombre de lot: null

DC-F 17/02/2015 20/02/2015 1 02/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 4 720 000

2015.15/1/26
Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4 900 000 0 4 900 000

Réalisation d'un

compendium en couleur de

l'Obstour

DC-F 23/02/2015 27/02/2015 1 18/03/2015 21 30/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

4

     Nombre de lot: null
Total : 4 900 000

2015.15/1/28

Budget

National

Tr 4 Chap

52108 Art 63

Par 639 Rub

4

13 950 000

0 16 450 000

Editions: du guide de

promotion des activités

culturelles de la DPICC et

du recueil des textes

réglementaires  de la DGPC

( lot1) du guide culturel de

la DAS (lot 2); de

l'annuaire statistique de la

DGESS lot 3); du tableau

de bord de l'Obstour (lot 4)

     Nombre de lot: null

DPX 19/03/2015 20/04/2015 3 29/05/2015 30 DAFBudget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

2 500 000

Total : 16 450 000

2015.15/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

523714100

Art 62 Par

629 Rub 97

6 500 000

0 18 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et fournitures

spécifiques  pour le PDEC,

le PPCA et le PDIT

     Nombre de lot: null

DPX 04/03/2015 25/03/2015 1 02/06/2015 60 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

523714200

Art 62 Par

629 Rub 97

6 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

523714300

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Total : 18 000 000

2015.15/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

523714100

Art 62 Par

629 Rub 97

22 000 000

0 22 000 000

Acquisition d'équipements

pour le PDEC

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 03/03/2015 3 15/04/2015 60 DAF

Total : 22 000 000

2015.15/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

523714200

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000
0 25 000 000

 Etudes pour la 2ème phase

du PDIT: élaboration du

plan marketing pour la

promotion de la destination

Burkina Faso.

DP-MI 15/09/2014 29/09/2014 3 09/04/2015 90 DAF
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 25 000 000      Nombre de lot: null

2015.15/1/40

Budget

National

Tr 4 Chap

52108 Art 63

Par 639 Rub

4

6 000 000

0 6 000 000

Edition de la revue

trimestrielle "culture et

tourisme" en ordre de

commande

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 16/02/2015 1 25/02/2015 30 DAF

Total : 6 000 000

2015.15/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 24 Par

244 Rub 198

12 500 000

0 12 500 000

Confection de panneaux

signalétiques au profit des

ruines de Loropéni

     Nombre de lot: null

DPX 18/03/2015 03/04/2015 1 16/04/2015 30 07/10/2015 DAF

Total : 12 500 000

2015.15/1/46

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériel de

lutte conte les incendies

     Nombre de lot: null

DPX 11/03/2015 26/03/2015 1 08/05/2015 30 08/10/2015 DAF

Total : 6 000 000

2015.15/1/47

Budget

National

Tr 5 Chap

523714100

Art 62 Par

629 Rub 97

16 754 348

0 16 754 348

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques pour le

PDEC

     Nombre de lot: null

DPX 04/03/2015 20/03/2015 1 03/04/2015 15 30/10/2015 DAF

Total : 16 754 348

2015.15/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

523714100

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de véhicule à 4

roues pour le PDEC

     Nombre de lot: null

AOOD 02/04/2015 04/05/2015 3 08/06/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.15/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

523714200

Art 62 Par

629 Rub 97

39 871 020

0 39 871 020

Acquisition d'équipements

pour le PDIT

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2015 27/02/2015 3 18/03/2015 60 30/12/2015 DAF

Total : 39 871 020

2015.15/1/50 Compte Bail ETAT 320 000 000 0 320 000 000 Acquisition de 13 véhicules AOOD 26/08/2015 15/09/2015 3 09/11/2015 90 DAF
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Trésor 4X4  pour les directions

régionales

     Nombre de lot: null
Total : 320 000 000

2015.15/1/51

Compte

Trésor
Bail ETAT 200 000 000

0 200 000 000

Etude sur les valeurs

culturelles de référence du

Burkina Faso

     Nombre de lot: null

DP-MI 26/08/2015 15/09/2015 3 09/11/2015 90 DAF

Total : 200 000 000

2015.15/1/53

Compte

Trésor
Bail ETAT 60 000 000

0 60 000 000

Etudes sur les emplois du

secteur culturel (lot1) et

touristique (lot2)

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/09/2015 16/09/2015 3 09/11/2015 60 DAF

Total : 60 000 000

2015.15/1/54

Compte

Trésor
Bail ETAT 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit du

MCT

     Nombre de lot: null

AOOD 07/09/2015 05/10/2015 3 09/11/2015 60 DAF

Total : 40 000 000

2015.15/1/55

Compte

Trésor
Bail ETAT 45 000 000

0 45 000 000

Réfection des Directions

régionales (DR Centre-

Nordet DR Centre-Ouest)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/09/2015 30/09/2015 3 09/11/2015 60 DAF

Total : 45 000 000

2015.15/1/56

Compte

Trésor
Bail ETAT 80 000 000

0 80 000 000

Réfection des bâtiments

administratifs et de la

clôture de l¿INAFAC et du

musée de la musique

     Nombre de lot: null

AOOD 01/09/2015 30/09/2015 3 09/11/2015 90 DAF

Total : 80 000 000

2015.15/1/57

Compte

Trésor
Bail ETAT 25 000 000

0 25 000 000

 Forage et adduction d¿eau

à Loropéni

     Nombre de lot: null

AOOD 27/08/2015 18/09/2015 3 09/11/2015 90 DAF

Total : 25 000 000

2015.15/1/58

Compte

Trésor
Bail ETAT 10 000 000

0 10 000 000

Etude architecturale

complémentaire de

l¿amphithéâtre plein air du

musée national

DP-MI 26/08/2015 16/09/2015 3 30/11/2015 60 DAF

Total : 10 000 000
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Référence du plan : 2015.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.15/1/59

Compte

Trésor
Bail ETAT 75 000 000

0 75 000 000

Equipements de

l'amphithéâtre plein air du

musée national

     Nombre de lot: null

AOOD 07/09/2015 07/10/2015 3 16/11/2015 60 DAF

Total : 75 000 000

Total MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME : 1 513 473 588

Nombre lignes : 40
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XV.    MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (11)
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES

ANCIENS COMBATTANTS

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation
Structure : 11
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.11/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

11 853 000

0 110 453 000

Acquisition de carburant

VRAC

SONABHY/DCGM-

EMGA

     Nombre de lot: null

ED 01/11/2014 05/12/2014 1 20/01/2015 3 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

27124 Art 62

Par 621 Rub

110

6 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29131 Art 62

Par 621 Rub

110

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

73 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Total : 110 453 000

2015.11/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

21106 Art 62

Par 621 Rub

110

142 720 000

0 142 720 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants sous forme de

carte à puce/EMGA

     Nombre de lot: null

ED 01/11/2014 05/12/2014 1 20/01/2015 3 31/12/2015 DAF

Total : 142 720 000

2015.11/1/3 Budget Tr 3 Chap 390 780 000 0 420 780 000 Acquisition de carburant ED 01/11/2014 05/12/2014 1 20/01/2015 3 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

21106 Art 62

Par 621 Rub

110 VRAC

SONABHY/DCGM-

EMGA

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

29131 Art 62

Par 621 Rub

110

30 000 000

Total : 420 780 000

2015.11/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

26156 Art 62

Par 621 Rub

110

172 500 000

0 172 500 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant pour matériels

roulants/EMGN

     Nombre de lot: null

ED 14/11/2014 14/12/2014 1 29/01/2015 3 31/12/2015 DAF

Total : 172 500 000

2015.11/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

23155 Art 62

Par 621 Rub

112

190 500 000

0 190 500 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant/AA

     Nombre de lot: null

ED 14/11/2014 14/12/2014 1 29/01/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 190 500 000

2015.11/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

104 600 000

0 104 600 000

Acquisition de fournitures

de bureau /DCIM

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2014 09/01/2015 3 24/02/2015 60 31/12/2015 DAF

Total : 104 600 000

2015.11/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de produits

d'entretien/ DCIM

     Nombre de lot: null

DPX 18/12/2014 05/01/2015 1 18/02/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.11/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

1 712 983 600

0 1 712 983 600

Acquisition

d'habillement/DCIM

     Nombre de lot: null

AOR 11/02/2015 30/03/2015 3 15/05/2015 120 31/12/2015 DAF

Total : 1 712 983 600
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Référence du plan : 2015.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.11/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

21123 Art 62

Par 621 Rub

63

27 000 000

0 27 000 000

Fournitures de papiers

informatiques,bulletins de

salaire et listing zoné/DCSI

     Nombre de lot: null

AOR 15/12/2014 15/01/2015 3 03/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 27 000 000

2015.11/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 62

Par 621 Rub

69

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition autres matériels

spécifiques et matériels

techniques (

télécommunication)

/DCTA

     Nombre de lot: null

AOR 16/02/2015 18/03/2015 3 01/05/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 25 000 000

Total MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS : 2 921 536 600

Nombre lignes : 10
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE

NATIONALE ,DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION

HUMANITAIRE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 22
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.22/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

4 000 000

0 16 000 000

Achat de pièce de

rechange, entretien et

réparation du matériel

informatique au profit du

Ministère de l'Action

Sociale et de la Solidarité

Nationale.

     Nombre de lot: null

DPX 06/02/2015 23/02/2015 1 25/03/2015 360 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

5 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61107 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Total : 16 000 000
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Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.22/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 25 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MASSN (lot 1) Acquisition

de fournitures de bureau au

profit du CNRJED (lot 2)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 24/02/2015 3 27/03/2015 360 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33129 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36130 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61107 Art 62
2 000 000



Page 113 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

10 000 000

Total : 25 000 000

2015.22/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

0 29 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues du Ministère de

l'Action Sociale et de la

Solidarité Nationale.

     Nombre de lot: null

AOOD 19/01/2015 18/02/2015 3 23/03/2015 360 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33129 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61107 Art 62
2 500 000
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Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

31

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Total : 29 000 000

2015.22/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

30 000 000

0 30 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs du

Ministère de l'Action

Sociale et de la Solidarité

Nationale.

     Nombre de lot: null

AOOD 19/01/2015 18/02/2015 3 23/03/2015 360 30/09/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.22/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

0 47 600 000

 Acquisition de

consommables

informatiques ( lot 1) ;

Acquisition de matériel

informatique et de

photocopieuses (lot 2)

     Nombre de lot: null

AOOD 19/01/2015 18/02/2015 3 23/03/2015 60 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33129 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36130 Art 62

Par 621 Rub

69

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000
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Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61107 Art 62

Par 621 Rub

69

1 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 62

Par 621 Rub

69

1 250 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

25 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99106 Art 64

Par 643 Rub

3

10 000 000

Total : 47 600 000

2015.22/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 950 000

0 4 950 000

Achat de pièces de

rechange, entretien et

réparation des copieurs de

Ministère de l'Action

Sociale et de la Solidarité

Nationale.

     Nombre de lot: null

DC-F 06/02/2015 11/02/2015 1 17/03/2015 360 DAF

Total : 4 950 000

2015.22/1/9

Budget

National

Tr 4 Chap

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

5 000 000
0 7 000 000

Câblage et installation de

connexion Wi-fi au profit

du Ministère de l'Action

Sociale et de la Solidarité

Nationale.

DPX 06/02/2015 20/02/2015 1 25/03/2015 45 DAF

Budget Tr 4 Chap 2 000 000
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Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

99106 Art 64

Par 643 Rub

3
     Nombre de lot: null

Total : 7 000 000

2015.22/1/10

Budget

National

Tr 4 Chap

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

10 007 000

0 48 007 000

Achat de céréales et de

produits alimentaires au

profit du MASSN, du

CNRJED et de l'Hôtel

Maternel

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 01/04/2015 3 15/05/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

67118 Art 64

Par 643 Rub

21

25 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99107 Art 64

Par 643 Rub

3

13 000 000

Total : 48 007 000

2015.22/1/11

Budget

National

Tr 4 Chap

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

10 000 000

0 10 000 000

AcquisItion de mobilier de

bureau au profit du

CNRJED;

     Nombre de lot: null

DPX 03/03/2015 03/04/2015 3 19/05/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.22/1/12

Budget

National

Tr 4 Chap

42130 Art 63

Par 639 Rub

4

52 500 000

0 52 500 000

Édition de manuels

préscolaires au profit du

Ministère de l'Action

Sociale et de la Solidarité

Nationale. (convention

avec SGG-CM)

     Nombre de lot: null

ED 05/02/2015 12/02/2015 1 19/03/2015 360 30/09/2015 DAF

Total : 52 500 000

2015.22/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

Ministère de l'Action

Sociale et de la Solidarité

Nationale.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 360 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000
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Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.22/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

8

1 800 000

0 1 800 000

Entretien et réparation de

matériel de communication

au profit du Ministère de

l'Action Sociale et de la

Solidarité Nationale.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 360 30/09/2015 DAF

Total : 1 800 000

2015.22/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation de

mobiliers de bureau au

profit du Ministère de

l'Action Sociale et de la

Solidarité Nationale.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 360 30/09/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.22/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

93

2 500 000

0 4 900 000

Manutentions

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 30 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

1 400 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99106 Art 64

Par 643 Rub

3

1 000 000

Total : 4 900 000

2015.22/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

2 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

au profit du Ministère de

l'Action Sociale et de la

Solidarité Nationale.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 360 30/09/2015 DAFBudget

National

Tr 4 Chap

67118 Art 64

Par 643 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99106 Art 64

Par 643 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

3

Total : 4 000 000

2015.22/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

23

1 500 000

0 1 500 000

Entretien de groupes

électrogènes au profit du

Ministère de l'Action

Sociale et de la Solidarité

Nationale.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 360 30/09/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.22/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Ministère de l'Action

Sociale et de la Solidarité

Nationale.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 360 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Total : 2 500 000

2015.22/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

718

2 000 000

0 3 500 000

Acquisition d'imprimés et

autres éditions de

publication au profit du

Ministère de l'Action

Sociale et de la Solidarité

Nationale.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 360 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36130 Art 62

Par 621 Rub

729

500 000

Total : 3 500 000

2015.22/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

8

4 900 000
0 4 900 000

Réfection circuit eau-

électricité au profit du

Ministère de l'Action

Sociale et de la Solidarité

Nationale.

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 360 30/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 900 000      Nombre de lot: null

2015.22/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

4 750 000

0 4 750 000

Entretien et réparation

bâtiment intérieur-extérieur

au profit du Ministère de

l'Action Sociale et de la

Solidarité Nationale.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 360 DAF

Total : 4 750 000

2015.22/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

11 280 000

0 82 033 000

Acquisition de carburant au

profit du Ministère de

l'Action Sociale et de la

Solidarité Nationale.

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 22/01/2015 1 25/02/2015 360 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

3 480 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

34 133 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33129 Art 62

Par 621 Rub

110

2 700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

4 770 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36130 Art 62

Par 621 Rub

110

1 050 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

110

5 070 000

Budget Tr 3 Chap 600 000
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Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 62

Par 621 Rub

110

1 140 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61107 Art 62

Par 621 Rub

110

3 270 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 62

Par 621 Rub

110

3 270 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 62

Par 621 Rub

110

3 270 000

Budget

National

Tr 4 Chap

67124 Art 63

Par 639 Rub

4

5 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

67125 Art 63

Par 639 Rub

4

1 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99201 Art 63

Par 639 Rub

4

2 000 000

Total : 82 033 000

2015.22/1/25

Budget

National

Tr 4 Chap

14102 Art 63

Par 639 Rub

4

2 000 000

0 25 000 000

Gardiennage

     Nombre de lot: null

AOOD 19/01/2015 23/02/2015 3 23/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Budget Tr 4 Chap 3 000 000
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Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

14116 Art 63

Par 639 Rub

4

Budget

National

Tr 4 Chap

67118 Art 63

Par 639 Rub

4

3 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

67124 Art 63

Par 639 Rub

4

2 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

67125 Art 63

Par 639 Rub

4

500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

67126 Art 63

Par 639 Rub

4

2 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

67127 Art 63

Par 639 Rub

4

2 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99106 Art 64

Par 643 Rub

3

4 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99201 Art 63

Par 639 Rub

4

2 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

673325000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

Total : 25 000 000

2015.22/1/59 Budget Tr 4 Chap 24 000 000 0 24 000 000 Entretien, réparation, et AOOD 19/01/2015 18/02/2015 3 10/04/2015 360 30/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

14102 Art 63

Par 639 Rub

25

achat de pièces de rechange

pour le matériel roulant du

SP/CONASUR.

     Nombre de lot: nullTotal : 24 000 000

2015.22/1/60

Budget

National

Tr 4 Chap

14102 Art 63

Par 639 Rub

25

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiants au profit du

SP/CONASUR.

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 27/01/2015 1 20/02/2015 360 30/09/2015 DAF

Total : 30 000 000

Total MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE : 464 940 000

Nombre lignes : 24
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU

TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 17
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.17/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

21

45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour

l'organisation des concours

session 2015

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 23/01/2015 23/02/2015 3 10/03/2015 365 DAF

Total : 45 000 000

2015.17/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

719

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de divers

imprimés pour

l'organisation des concours

session 2015

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 23/01/2015 23/02/2015 3 10/03/2015 365 DAF

Total : 30 000 000

2015.17/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

550 000

0 13 250 000

Achat de produits pour

informatique et péri-

informatique au profit du

MFPTSS  (Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 22/01/2015 06/02/2015 1 20/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 621 Rub

53

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35152 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

63

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

53

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66106 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Total : 13 250 000

2015.17/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

0 10 000 000

Achat de fournitures de

bureau au profit de SG et

DGFP

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 10/02/2015 1 25/02/2015 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

22

7 000 000

Total : 10 000 000

2015.17/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

63

25 000 000

0 25 000 000

Achat des produits pour

informatique et péri-

informatique pour

l'organisation des concours

session 2015

     Nombre de lot: null

AOOD 19/01/2015 18/02/2015 3 27/02/2015 365 DAF

Total : 25 000 000

2015.17/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

12

12 000 000

0 12 000 000

Entretien bâtiment intérieur

     Nombre de lot: null

DPX 23/01/2015 09/02/2015 1 26/02/2015 365 DAF

Total : 12 000 000

2015.17/1/9
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000 0 140 450 000

Achat de carburant et

lubrifiants au profit du

MFPTSS ED 20/01/2015 21/01/2015 1 06/02/2015 365 DAF
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

15 000 000

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31205 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31206 Art 62

Par 621 Rub

110

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31207 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31208 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31209 Art 62

Par 621 Rub

110

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31210 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31211 Art 62
700 000
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

31212 Art 62

Par 621 Rub

110

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31213 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

47 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35152 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

110

30 000 000
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

66106 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66201 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66202 Art 62

Par 621 Rub

110

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66203 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66204 Art 62

Par 621 Rub

110

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66205 Art 62

Par 621 Rub

110

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66206 Art 62

Par 621 Rub

110

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66207 Art 62

Par 621 Rub

110

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66208 Art 62

Par 621 Rub

110

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66209 Art 62
950 000
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

66210 Art 62

Par 621 Rub

110

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66212 Art 62

Par 621 Rub

110

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66213 Art 62

Par 621 Rub

110

350 000

Total : 140 450 000

2015.17/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 10 800 000

Achat de fournitures de

bureau au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

DPX 22/01/2015 06/02/2015 1 23/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62
700 000
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

35152 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

21

550 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66106 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Total : 10 800 000

2015.17/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

7 000 000

0 7 000 000

Prestation de gardiennage

des locaux du MFPTSS

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 22/01/2015 06/02/2015 1 20/02/2015 365 DAF

Total : 7 000 000

2015.17/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

718

2 000 000
0 3 300 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 17/02/2015 1 20/02/2015 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

718

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

719

800 000

Total : 3 300 000

2015.17/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

0 23 982 000

Entretien et réparation de

véhicule à quatre roues

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 21/01/2015 20/02/2015 3 27/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

31

982 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

31

600 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 622 Rub

31

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 622 Rub

31

2 500 000

Total : 23 982 000

2015.17/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

22

750 000

0 7 150 000

Entretien et réparation de

photocopieuse

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 10/02/2015 1 25/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

22

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 622 Rub

22

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

22

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

22

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 622 Rub

22

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

22

450 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 622 Rub

22

1 000 000

Total : 7 150 000

2015.17/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

0 6 700 000

Achat de produits

d'entretien au profit du

MFPTSS (Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 10/02/2015 1 25/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35152 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66106 Art 62
300 000
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Total : 6 700 000

2015.17/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 623 Rub

2

32 000 000

0 32 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration des tests de

niveau et psychotechniques

pour les concours directs

session 2015

     Nombre de lot: null

ED 05/02/2015 05/03/2015 1 24/03/2015 60 DAF

Total : 32 000 000

2015.17/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

0 8 050 000

Entretien et réparation de

matériel informatique et

péri-informatique

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 10/02/2015 1 25/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 622 Rub

6

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

250 000
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

6

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

6

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

400 000

Total : 8 050 000

2015.17/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

32

200 000

0 2 650 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 17/02/2015 1 20/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

32

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

32

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 622 Rub

300 000
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

32

Total : 2 650 000

2015.17/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

0 3 800 000

Entretien de climatiseur

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2015 09/02/2015 1 24/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Total : 3 800 000

2015.17/1/27 Budget Tr 3 Chap 19 000 000 0 19 000 000 Entretien et nettoyage des DPX 20/01/2015 04/02/2015 1 19/02/2015 365 DAF
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

locaux du MFPTSS

     Nombre de lot: null

Total : 19 000 000

2015.17/1/28

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation du

groupe électrogène

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2015 06/02/2015 1 09/02/2015 365 DAF

Total : 2 000 000

2015.17/1/29

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

7

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation de

l'ascenseur

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2015 06/02/2015 1 09/02/2015 365 DAF

Total : 3 000 000

2015.17/1/33

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 629 Rub

916

80 000 000

0 80 000 000

Prestation de pause café et

déjeuner pour l'organisation

des concours session 2015

     Nombre de lot: null

AOOD 19/01/2015 18/02/2015 3 27/02/2015 365 DAF

Total : 80 000 000

2015.17/1/34

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 629 Rub

916

25 000 000

0 25 000 000

Location de matériel,

chaises, tentes, tables pour

l'organisation des concours

session 2015

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2015 19/02/2015 3 27/02/2015 365 DAF

Total : 25 000 000

2015.17/1/35

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 629 Rub

916

20 000 000

0 20 000 000

Location de salles pour

l'organisation des concours

session 2015 (convention)

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 19/02/2015 1 27/02/2015 365 DAF

Total : 20 000 000

2015.17/1/36

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 626 Rub

9

500 000
0 500 000

Entretien du matériel de

communication

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 17/02/2015 1 20/02/2015 365 DAF
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 500 000

2015.17/1/41

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

729

10 000 000

0 60 000 000

couverture médiatique des

activités du ministère

(convention)

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 19/02/2015 1 06/03/2015 365 15/10/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

729

30 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

729

20 000 000

Total : 60 000 000

2015.17/1/42

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

729

60 000 000

0 60 000 000

Impression des sujets de

concours session 2015

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 25/02/2015 1 12/03/2015 30 15/10/2015 DAF

Total : 60 000 000

2015.17/1/43

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 629 Rub

516

3 750 000

0 18 750 000

Prestation de pause café et

déjeuner pour les activités

du ministère

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 03/02/2015 1 18/02/2015 365 15/10/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

15 000 000

Total : 18 750 000

2015.17/1/46

Compte

spécial
Bail ETAT 4 956 000

0 4 956 000

Acquisition de

photocopieuse au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2015 06/02/2015 1 23/02/2015 30 15/10/2015 DAF

Total : 4 956 000

2015.17/1/47
Compte

spécial
Bail ETAT 19 832 000

0 19 832 000
Acquisition de matériel

informatique et de scanners DPX 20/01/2015 04/02/2015 1 19/02/2015 15 DAF
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 19 832 000

de production au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

2015.17/1/48

Compte

Trésor
Bail ETAT 40 000 000

0 40 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation de l'étude

organisationnelle et

financière de la Caisse

Nationale de l'Assurance

Maladie (CNAM)

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/01/2015 19/02/2015 3 20/03/2015 60 15/10/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.17/1/49

Compte

Trésor
Bail ETAT 12 000 000

0 12 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation de l'étude

organisationnelle et

financière de l'Organe

Administratif de la

Mutualité (OAM)

     Nombre de lot: null

DP-MI 23/01/2015 20/02/2015 3 23/03/2015 60 15/10/2015 DAF

Total : 12 000 000

2015.17/1/50

Compte

Trésor
Bail ETAT 12 000 000

0 12 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation de l'étude

organisationnelle et

financière d'un Fonds de

Garantie (FG)

     Nombre de lot: null

DP-MI 22/01/2015 24/02/2015 3 24/03/2015 60 15/10/2015 DAF

Total : 12 000 000

2015.17/1/51

Compte

Trésor
Bail ETAT 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation de l'étude de

faisabilité de la mutuelle du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

DP-MI 23/01/2015 25/02/2015 3 25/03/2015 60 15/10/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.17/1/52

Compte

Trésor
Bail ETAT 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation de l'étude
DP-MI 26/01/2015 26/02/2015 3 26/03/2015 90 15/10/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 50 000 000

diagnostique sur le système

d'informatisation de

l'Assurance Maladie

Universelle

     Nombre de lot: null

2015.17/1/53

Budget

National

Tr 5 Chap

392413100

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Maintenance et réparation

des imprimantes de

production des cartes

biométriques

     Nombre de lot: null

AOOD 22/01/2015 23/02/2015 3 11/03/2015 365 15/10/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.17/1/54

Budget

National

Tr 5 Chap

392413100

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de cartes

biométriques et

consommables

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 25/02/2015 3 13/03/2015 45 15/10/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.17/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

394001500

Art 23 Par

231 Rub 219

890 760 000

0 890 760 000

Réfection & extension des

bourses régionales du

travail ( contrat en cours

d'exécution) (MOD)

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/03/2015 02/03/2015 3 30 DAF

Total : 890 760 000

2015.17/1/56

Compte

spécial
Bail ETAT 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de véhicule

quatre (04) roues

     Nombre de lot: null

AOOD 25/06/2015 27/07/2015 3 17/08/2015 30 15/10/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.17/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

392413400

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

informatiques pour la

solution e-concours

     Nombre de lot: null

AOOD 15/06/2015 15/07/2015 3 17/08/2015 30 15/10/2015 DAF

Total : 20 000 000

Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 1 838 930 000

Nombre lignes : 39
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA

PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES

JEUNES

Plan de passation
Structure : 37
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.37/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

1 250 000

0 1 250 000

Entretien et réparation de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 30/01/2015 1 02/02/2015 365 DAF

Total : 1 250 000

2015.37/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 30/01/2015 1 06/02/2015 365 DAF

Total : 3 000 000

2015.37/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

8 500 000

0 8 500 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 09/02/2015 1 16/02/2015 14 DAF

Total : 8 500 000

2015.37/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

3 750 000

0 3 750 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 30/01/2015 1 06/02/2015 14 DAF

Total : 3 750 000

2015.37/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

5 500 000

0 5 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs du

MJFPE

     Nombre de lot: null

DPX 27/01/2015 30/01/2015 1 06/02/2015 365 DAF

Total : 5 500 000

2015.37/1/6
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

2 450 000 0 2 450 000

Acquisition de pièces de

rechanges

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 30/01/2015 1 14 DAF
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Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 450 000

2015.37/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

1 250 000

0 1 250 000

Acquisition de divers

imprimés

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 30/01/2015 1 14 DAF

Total : 1 250 000

2015.37/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

0 6 850 000

Acquisition de fournitures

de bureau  et de produits

d'entretien au profit du

MJFPE

     Nombre de lot: null

DPX 27/01/2015 06/02/2015 1 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 850 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

300 000
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Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55103 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55104 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55108 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55109 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Total : 6 850 000

2015.37/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

44 700 000

0 44 700 000

Acquisition de carburant au

profit du MJFPE

     Nombre de lot: null

ED 05/01/2015 07/01/2015 1 365 DAF

Total : 44 700 000

2015.37/1/12

Budget

National

Tr 4 Chap

49110 Art 63

Par 639 Rub

6

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matières

d'oeuvres au profit du CQP

     Nombre de lot: null

AOR 10/02/2015 25/02/2015 1 30 DAF

Total : 50 000 000

2015.37/1/14
Budget

National

Tr 5 Chap

483125100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000 0 20 000 000

Etudes techniques et

architecturales pour la

construction du Centre

Professionnel de Bâgré

DP-MI 27/01/2015 27/02/2015 3 30 DAF
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Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 20 000 000      Nombre de lot: null

2015.37/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

0 4 350 000

Acquisition de produits

informatiques et péri-

informatiques au profit du

MJFPE

     Nombre de lot: null

DC-F 27/01/2015 30/01/2015 1 06/02/2015 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

2 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

63

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55103 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000
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Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

55104 Art 62

Par 621 Rub

63

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55108 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55109 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Total : 4 350 000

2015.37/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

483125200

Art 62 Par

629 Rub 97

200 000 000

0 200 000 000

Recrutement de

Cabinets/bureaux d'études

pour le Programme de

Formation de 5000 jeunes

par an en entrepreneuriat

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/04/2015 15/06/2015 3 03/08/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 200 000 000

2015.37/1/19

Budget

National

Tr 5 Chap

483125300

Art 24 Par

244 Rub 198

186 595 000

0 186 595 000

Acquisition de matériels

roulants  au profit du FAIJ

et du  MJFPE

     Nombre de lot: null

AOOD 18/02/2015 18/03/2015 3 18/03/2015 60 DAF

Total : 186 595 000

2015.37/1/21

Budget

National

Tr 5 Chap

483125300

Art 24 Par

244 Rub 198

236 055 000

0 236 055 000

Acquisition de matériels

informatiques (lot 1), de

matériels de bureau (lot 2),

de mobiliers de bureau (lot

3) au profit du FAIJ et du

MJFPE.

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2015 27/02/2015 3 27/03/2015 45 DAF

Total : 236 055 000

2015.37/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

483125100

Art 62 Par

629 Rub 97

8 400 000
0 8 400 000

Acquisition de kits

d'équipement de base et  de

production de divers

métiers au profit de

l'ANPE.

DPX 27/01/2015 06/02/2015 1 03/03/2015 21 DAF
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Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 8 400 000      Nombre de lot: null

2015.37/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

483125100

Art 62 Par

629 Rub 97

35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de matériel

roulant (véhicule type

wagon) au profit de

l'ANPE)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2015 27/02/2015 3 27/03/2015 60 DAF

Total : 35 000 000

2015.37/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

483125100

Art 62 Par

629 Rub 97

64 000 000

0 64 000 000

Acquisition de matière

d'oeuvre pour les

formations au profit de

l'ANPE.

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2015 27/02/2015 3 27/03/2015 21 DAF

Total : 64 000 000

2015.37/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

483125100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 300 000

0 10 300 000

Acquisition de matériels

didactiques au profit de

l'ANPE

     Nombre de lot: null

DPX 27/01/2015 09/02/2015 1 27/02/2015 21 DAF

Total : 10 300 000

2015.37/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

483125100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 990 000

0 4 990 000

Acquisition de

documentation technique

pour les filières de

formation au profit de

l'ANPE.

     Nombre de lot: null

DC-F 28/01/2015 30/01/2015 1 10/02/2015 21 DAF

Total : 4 990 000

2015.37/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

483125100

Art 62 Par

629 Rub 97

28 000 000

0 28 000 000

Assainissement général du

site abritant les acquisitions

du PFM sécurisé par la

clôture.

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 26/02/2015 3 26/03/2015 30 DAF

Total : 28 000 000

2015.37/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

483125100

Art 62 Par

629 Rub 97

8 000 000

0 8 000 000

Construction d'abris

couvert pour le stockage du

matériel au profit de

l'ANPE.

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 06/02/2015 1 05/03/2015 30 DAF

Total : 8 000 000
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Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.37/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

483125300

Art 62 Par

629 Rub 97

160 000 000

0 160 000 000

Évaluation des Fonds de

financement du MJFPE et

leur impact sur la lutte

contre le chômage et la

création d'emplois

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/01/2015 27/02/2015 3 90 DAF

Total : 160 000 000

2015.37/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

483125100

Art 62 Par

629 Rub 97

32 300 000

0 32 300 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

l'ANPE

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2015 27/02/2015 3 27/03/2015 21 DAF

Total : 32 300 000

2015.37/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

483125300

Art 24 Par

244 Rub 198

94 350 000

0 94 350 000

Acquisition d'engins à deux

(02) roues au profit du

MJFPE

     Nombre de lot: null

ED 05/02/2015 16/02/2015 1 45 DAF

Total : 94 350 000

2015.37/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

483125200

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Réalisation d'une stratégie

et d'un plan de

communication au profit du

MJFPE

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/05/2015 03/06/2015 3 01/07/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.37/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

483125300

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000 000

0 2 000 000 000

Acquisition de kits

d'installation au profit de 1

400 jeunes formés aux

métiers

     Nombre de lot: null

AOR 30/04/2015 29/05/2015 3 22/06/2015 60 31/12/2015 DAF

Total : 2 000 000 000

2015.37/1/38

Budget

National

Tr 5 Chap

483302000

Art 62 Par

629 Rub 97

70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de deux

véhicules (1 pick-up et 1

tout terrain station wagon)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/04/2015 11/05/2015 3 10/06/2015 60 30/11/2015 DAF

Total : 70 000 000

2015.37/1/39
Budget

National

Tr 5 Chap

483302000

Art 62 Par

13 250 000 0 13 250 000

Acquisition de matériel

informatique (micro

ordinateurs complets avec

DPX 14/04/2015 24/04/2015 1 01/06/2015 14 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97 imprimantes, micros

ordinateurs portables et

disques durs externes

     Nombre de lot: null

Total : 13 250 000

2015.37/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

483302000

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

0 6 000 000

Acquisition  mobiliers de

bureau (fauteuils agent,

armoires, chaises visiteurs,

bureaux)

     Nombre de lot: null

DPX 14/04/2015 24/04/2015 1 01/06/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 6 000 000

2015.37/1/41

Budget

National

Tr 5 Chap

483302000

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

0 7 000 000

 Acquisition de fournitures

de bureau et consommables

informatiques

     Nombre de lot: null

DPX 14/04/2015 24/04/2015 1 01/06/2015 14 DAF

Total : 7 000 000

2015.37/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

483302000

Art 62 Par

629 Rub 97

19 899 000

0 19 899 000

Acquisition de deux (02)

photocopieurs de grande

capacité et 5 photocopieurs

de moyenne capacité

     Nombre de lot: null

DPX 14/04/2015 27/04/2015 1 10/06/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 19 899 000

2015.37/1/43

Budget

National

Tr 5 Chap

483302000

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériels de

sonorisation

     Nombre de lot: null

DPX 14/04/2015 27/04/2015 1 10/06/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 6 000 000

2015.37/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

483302000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de chevalets

     Nombre de lot: null

DC-F 04/05/2015 11/05/2015 1 18/05/2015 14 DAF

Total : 1 000 000

2015.37/1/45

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de divers

équipements au profit  des

antennes régionales et des

bureaux régionaux du

FAFPA

AOOD 04/05/2015 03/06/2015 3 03/08/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 30 000 000
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Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.37/1/46

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un

cabinet/bureau pour

l'élaboration des statuts

particuliers du FAFPA en

lien avec le PDI et les

nouveaux statuts des fonds

nationaux

     Nombre de lot: null

DP-MI 11/05/2015 10/06/2015 3 17/08/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.37/1/47

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

25 700 000

0 25 700 000

Recrutement d¿un

cabinet/bureau d¿étude

pour former 40 spécialistes

en ingénierie de formation

et d¿élaboration de

supports de formation

     Nombre de lot: null

DP-MI 14/05/2015 15/06/2015 3 20/08/2015 30 DAF

Total : 25 700 000

2015.37/1/48

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

4 500 000

0 4 500 000

Recrutement d¿un

consultant individuel pour

accompagner le groupe de

travail mis en place dans le

cadre de l¿analyse de

l¿adéquation

Formation/Emploi pour les

filières identifiées

     Nombre de lot: null

DP-MI 14/05/2015 15/06/2015 3 20/08/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.37/1/49

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d¿un

cabinet/bureau d¿étude

pour réaliser une étude sur

l'opérationnalisation des

nouveaux titres CQP, BPT,

BPTS

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/05/2015 15/06/2015 3 28/08/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.37/1/50
Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

64 000 000 0 64 000 000

Acquisition de la matière

d'¿uvre au profit du

SP/CNC dans le cadre de
ED 27/04/2015 04/05/2015 3 20/05/2015 15 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 64 000 000

l¿examen du CQP

     Nombre de lot: null

2015.37/1/51

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

20 000 000

0 20 000 000

Reproduction des

documents de référence et

des études significatives

     Nombre de lot: null

AOOD 15/05/2015 15/06/2015 3 17/08/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.37/1/52

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

40 000 000

0 40 000 000

Recrutement de

cabinet/bureau d¿étude

pour la mise en ¿uvre du

plan de communication sur

l'éducation et la formation

professionnelle

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/05/2015 15/06/2015 3 17/08/2015 60 31/12/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.37/1/53

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

22 000 000

0 22 000 000

Acquisition de matériels 

informatiques et péri-

informatiques et mobilier

de bureau au profit de la

coordination du

PAPS/EFTP, de la DGFP et

du FAFPA

     Nombre de lot: null

AOOD 15/05/2015 15/06/2015 3 17/08/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 22 000 000

2015.37/1/54

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition d¿un véhicule

pick up double cabine au

profit de la DGFP

     Nombre de lot: null

AOOD 15/05/2015 15/06/2015 3 17/08/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.37/1/55

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition des

équipements divers au

profit des services des

Ministère partenaires

     Nombre de lot: null

AOOD 11/05/2015 11/06/2015 3 17/08/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.37/1/56
Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

30 000 000
0 30 000 000

Acquisition de matériels

informatiques en appui aux

acteurs impliqués (dont
AOOD 11/05/2015 11/06/2015 3 10/08/2015 30 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 30 000 000

l'ANPE) pour

l'accompagnement  au

développement des TIC du

BKF 021 et l¿innovation de

FOAD en FP

     Nombre de lot: null

2015.37/1/57

Compte

Trésor
Bail AID 36 000 000

0 36 000 000

Recrutement d¿un cabinet

/bureau d¿étude pour la

supervision financière du

PAPS/EFTP

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/05/2015 05/06/2015 3 10/08/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 36 000 000

2015.37/1/58

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d¿un cabinet

pour l'audit financier et

comptable de l¿exercice

2014 du PAPS/EFTP

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/05/2015 05/06/2015 3 10/08/2015 20 31/12/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.37/1/59

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d'un

cabinet/bureau d'étude pour

l'évaluation à mi-parcours

du PAPS/EFTP

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/05/2015 05/06/2015 3 10/08/2015 20 31/12/2015 DAF

Total : 30 000 000

Total MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES : 3 764 939 000

Nombre lignes : 49
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XIX.    MINISTERE DE LA JUSTICE (10)
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Plan de passation
Structure : 10
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.10/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 15 740 000

Acquisition de fournitures

de bureau à ordre de

commande

     Nombre de lot: null

DPX 15/01/2015 27/01/2015 1 20/02/2015 365 20/11/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 128 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

362 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99102 Art 62

Par 621 Rub

21

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99103 Art 62

Par 621 Rub

21

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99104 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

99107 Art 62

Par 621 Rub

21

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99110 Art 62

Par 621 Rub

21

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99111 Art 62

Par 621 Rub

21

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99123 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99124 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99125 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14103 Art 63

Par 639 Rub

22

1 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

22

5 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48105 Art 63

Par 639 Rub

22

2 700 000

Total : 15 740 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.10/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

13

900 000

0 4 900 000

Entretien de bâtiment

intérieur-extérieur

     Nombre de lot: null

DC-F 15/04/2015 20/04/2015 1 05/05/2015 21 20/11/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 622 Rub

13

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

2 500 000

Total : 4 900 000

2015.10/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 250 000

0 20 288 000

Acquisition de fournitures

de bureau (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 02/04/2015 3 04/05/2015 365 20/11/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

21107 Art 62

Par 621 Rub

21

2 038 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Total : 20 288 000

2015.10/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

50 000

0 38 219 000

Acquisition de produits

d'entretien (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 04/03/2015 3 26/03/2015 365 20/11/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

6 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

30 044 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99123 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99124 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99125 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Total : 38 219 000

2015.10/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 125 000

0 17 400 000

Acquisition de produits

pour informatiques et péri-

informatiques à ordre de

commande (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 03/02/2015 1 27/02/2015 365 20/11/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

21107 Art 62

Par 621 Rub

63

550 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 621 Rub

63

1 300 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

6 225 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

63

1 050 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

1 450 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

63

525 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

63

550 000

Total : 17 400 000

2015.10/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

719

50 000
0 24 150 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques à ordre de

commande (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 06/02/2015 3 27/02/2015 365 20/11/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 621 Rub

718

20 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 621 Rub

718

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

719

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

718

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

25 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

719

25 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

719

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

719

25 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

719

25 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99102 Art 62
100 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

719

Budget

National

Tr 3 Chap

99103 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99104 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99107 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99110 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99111 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99123 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99124 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99125 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Total : 24 150 000

2015.10/1/7
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62
300 000 0 7 425 000

Entretien et réparation de

climatiseurs (contrat à
DPX 12/02/2015 23/02/2015 1 23/03/2015 365 20/11/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

21

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

3 225 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Total : 7 425 000

2015.10/1/8
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62
1 500 000 0 24 039 000

Entretien et réparation de

véhicule à quatre (04) roues
AOOD 26/01/2015 25/02/2015 1 20/03/2015 365 20/11/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

31

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

21107 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 62

Par 622 Rub

31

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

14 614 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

1 225 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

800 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 622 Rub

31

800 000

Total : 24 039 000

2015.10/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

50 000

0 10 186 000

Entretien et réparation de

matériels informatiques et

péri-informatiques (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 23/03/2015 03/04/2015 1 30/04/2015 365 20/11/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

21107 Art 62

Par 622 Rub

6

36 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

6 575 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

1 075 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99123 Art 62

Par 622 Rub

6

300 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

99124 Art 62

Par 622 Rub

6

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99125 Art 62

Par 622 Rub

6

300 000

Total : 10 186 000

2015.10/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 625 Rub

51

600 000

0 3 800 000

Travaux de plomberie

sanitaire

     Nombre de lot: null

DC-F 05/03/2015 10/03/2015 1 26/03/2015 21 20/11/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 625 Rub

51

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 625 Rub

51

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

51

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 625 Rub

51

300 000

Total : 3 800 000

2015.10/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

121 475 000

0 121 475 000

 Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 20/02/2015 3 20/03/2015 365 20/11/2015 DAF

Total : 121 475 000

2015.10/1/18 Budget Tr 3 Chap 127 740 000 0 127 740 000 Acquisition de vivres à ED 19/01/2015 06/02/2015 3 05/03/2015 365 20/11/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

27126 Art 62

Par 629 Rub

83

ordre de commande

(convention avec

SONAGESS)  (

reconduction)

     Nombre de lot: null
Total : 127 740 000

2015.10/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 629 Rub

821

35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de

médicaments (convention

avec la CAMEG)

     Nombre de lot: null

ED 23/01/2015 20/02/2015 1 09/03/2015 45 20/11/2015 DAF

Total : 35 000 000

2015.10/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 625 Rub

3

35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de gaz avec

STP SODIGAZ APC

     Nombre de lot: null

ED 03/03/2015 25/03/2015 1 20/04/2015 45 20/11/2015 DAF

Total : 35 000 000

2015.10/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 621 Rub

91

147 000 000

0 147 000 000

Acquisition de toges pour

magistrats et greffiers

     Nombre de lot: null

AOOD 23/01/2015 16/02/2015 3 02/03/2015 60 20/11/2015 DAF

Total : 147 000 000

2015.10/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 621 Rub

93

7 000 000

0 7 000 000

Acquisition d'ustensiles de

cuisine

     Nombre de lot: null

DPX 17/02/2015 27/02/2015 1 23/03/2015 30 20/11/2015 DAF

Total : 7 000 000

2015.10/1/23

Budget

National

Tr 4 Chap

14103 Art 63

Par 639 Rub

21

5 000 000

0 12 500 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2014 22/12/2014 1 22/01/2015 365 20/11/2015 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

21

5 000 000

Budget Tr 4 Chap 2 500 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

48105 Art 63

Par 639 Rub

21

Total : 12 500 000

2015.10/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 629 Rub

79

4 500 000

0 4 500 000

Prestation de pauses café et

déjeuner (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 02/02/2015 365 20/11/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.10/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

81

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de nourritures

habillements hébergement

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 23/01/2015 1 10/02/2015 21 20/11/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.10/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

42

990 000

0 990 000

Acquisition de bibliothèque

     Nombre de lot: null

DC-F 02/06/2015 05/06/2015 1 25/06/2015 14 20/11/2015 DAF

Total : 990 000

2015.10/1/32

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 62

Par 622 Rub

22

450 000

0 8 450 000

Entretien et réparation de

photocopieurs à ordre de

commande (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 23/01/2015 04/02/2015 1 20/02/2015 365 20/11/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

7 500 000

Total : 8 450 000

2015.10/1/33
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62
3 750 000 0 287 101 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant (contrat à ordre
ED 14/01/2015 19/01/2015 1 30/01/2015 365 20/11/2015 DAF



Page 170 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

de commande)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

21107 Art 62

Par 621 Rub

110

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

3 013 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

253 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

110

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

110

188 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

110

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99102 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99103 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

99104 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99107 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99110 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99111 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99123 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99124 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99125 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99204 Art 62

Par 621 Rub

110

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99206 Art 62

Par 621 Rub

110

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99208 Art 62
1 200 000
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

99209 Art 62

Par 621 Rub

110

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99210 Art 62

Par 621 Rub

110

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99212 Art 62

Par 621 Rub

110

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99213 Art 62

Par 621 Rub

110

1 200 000

Total : 287 101 000

2015.10/1/34

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

52

3 000 000

0 3 000 000

travaux d'électricité

     Nombre de lot: null

DC-F 04/03/2015 09/03/2015 1 27/03/2015 21 20/11/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.10/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

274522100

Art 62 Par

629 Rub 97

58 000 000

0 58 000 000

Acquisition de moyens de

transport utilitaires

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 06/03/2015 3 27/03/2015 90 20/11/2015 DAF

Total : 58 000 000

2015.10/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

274273100

Art 24 Par

244 Rub 198

75 000 000

0 75 000 000

Acquisition de matériels de

couchage, de sport et

loisirs...

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 25/02/2015 3 20/03/2015 60 15/10/2015 DAF

Total : 75 000 000

2015.10/1/38 Budget Tr 5 Chap 25 000 000 0 25 000 000 Acquisition et installation ED 26/01/2015 25/02/2015 1 20/03/2015 60 15/10/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

274273100

Art 24 Par

244 Rub 198

de foyers à gaz  avec STP

SODIGAZ APC

(convention avec  STP

SODIGAZ APC)

     Nombre de lot: null
Total : 25 000 000

2015.10/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

273310100

Art 24 Par

244 Rub 198

62 200 000

0 62 200 000

Acquisition de matériels

agricole, élevage, d'intrants

et semences

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 03/04/2015 3 04/05/2015 90 15/10/2015 DAF

Total : 62 200 000

2015.10/1/41

Budget

National

Tr 5 Chap

273310100

Art 24 Par

244 Rub 198

60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de divers

matériels pour l'équipement

des ateliers en vue de la

réinsertion

socioprofessionnelle des

détenus

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 03/04/2015 3 04/05/2015 90 15/10/2015 DAF

Total : 60 000 000

2015.10/1/50

Budget

National

Tr 4 Chap

95508 Art 64

Par 643 Rub

224

260 000 000

0 260 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement pour la Garde

de Sécurité Pénitentiaire

(GSP)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 06/03/2015 3 06/04/2015 120 DAF

Total : 260 000 000

2015.10/1/52

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

4 700 000

0 4 700 000

Entretien et nettoyage des

bâtiment de l'ex MDHPC

(reconduction de contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 16/01/2015 23/01/2015 1 02/02/2015 365 20/11/2015 DAF

Total : 4 700 000

2015.10/1/53

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

129 000 000

0 129 000 000

Acquisition de fournitures

(mallettes juridiques)

     Nombre de lot: null

AOOD 23/01/2015 16/02/2015 3 09/03/2015 30 19/11/2015 DAF

Total : 129 000 000

2015.10/1/54
Budget

National

Tr 5 Chap

274107600
15 000 000 0 15 000 000

Cloisonnement du nouveau

bâtiment
DPX 30/01/2015 13/02/2015 1 02/03/2015 30 DAF
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 23 Par

233 Rub 19

     Nombre de lot: null

Total : 15 000 000

2015.10/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

233 Rub 19

30 000 000

0 30 000 000

Travaux de réalisation de

fosses septiques, de

plomberie et d¿électricité à

la prison de haute sécurité

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 05/03/2015 3 27/03/2015 60 15/12/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.10/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

233 Rub 19

4 990 000

0 4 990 000

Travaux de menuiseries

métalliques et bois, de

couverture et de

revêtements du Tribunal de

Grande Instance (TGI)

Manga

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 29/01/2015 1 13/02/2015 30 15/12/2015 DAF

Total : 4 990 000

2015.10/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

233 Rub 19

19 500 000

0 19 500 000

Travaux et de la plomberie

sanitaire de la Cour d'Appel

de Ouagadougou

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2015 05/03/2015 1 27/03/2015 45 15/12/2015 DAF

Total : 19 500 000

2015.10/1/58

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

233 Rub 19

2 000 000

0 2 000 000

Recrutement de consultant

individuel pour le suivi

contrôle des travaux et

révision de la plomberie de

la Cour d'Appel de Ouaga

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/02/2015 05/03/2015 1 27/03/2015 60 15/12/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.10/1/59

Budget

National

Tr 5 Chap

274221200

Art 23 Par

231 Rub 13

617 500 000

0 617 500 000

Travaux de construction de

la Cour d'Appel de Fada

N'gourma (phase III)

     Nombre de lot: null

ED 02/03/2015 20/03/2015 1 06/04/2015 120 15/12/2015 DAF

Total : 617 500 000

2015.10/1/60
Budget

National

Tr 5 Chap

274221200

Art 23 Par

32 500 000 0 32 500 000

Suivi-contrôle et

supervision des travaux de

construction de la Cour

ED 02/03/2015 30/03/2015 1 06/04/2015 150 15/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

231 Rub 13 d'Appel de Fada (phase III)

     Nombre de lot: nullTotal : 32 500 000

2015.10/1/63

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

0 2 500 000

travaux de correction des

pannes d'électricité et

connexion au RESINA au

profit des TGI et MAC

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 23/01/2015 1 05/02/2015 21 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

52

1 500 000

Total : 2 500 000

2015.10/1/64

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

233 Rub 19

30 000 000

0 30 000 000

Travaux de réalisation du

mur de clôture de la MAC

de Boromo

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 25/03/2015 3 20/04/2015 60 15/12/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.10/1/65

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

99

4 200 000

0 4 200 000

Acquisition et installation

de ventilateur evernal au

bâtiment annexe de la

MACO

     Nombre de lot: null

DC-F 27/02/2015 04/03/2015 1 20/03/2015 21 20/11/2015 DAF

Total : 4 200 000

2015.10/1/66

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

99

3 200 000

0 3 200 000

Acquisition de climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 27/02/2015 1 20/03/2015 15 20/11/2015 DAF

Total : 3 200 000

2015.10/1/67
Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

233 Rub 19

19 500 000 0 19 500 000

Travaux de réparation de

châteaux d'eau et

d'acquisition d'accessoire

de plomberie

DPX 27/02/2015 20/03/2015 1 20/04/2015 60 15/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 19 500 000      Nombre de lot: null

2015.10/1/68

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

233 Rub 19

3 000 000

0 3 000 000

Recrutement de consultant

individuel pour le suivi

contrôle et supervision des

travaux de construction du

mur de clôture MAC

Boromo

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/01/2015 13/02/2015 1 20/03/2015 75 15/12/2015 DAF

Total : 3 000 000

Total MINISTERE DE LA JUSTICE : 2 418 193 000

Nombre lignes : 44
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MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET

DU GENRE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 19
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.19/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

11 000 000

0 50 096 000

Acquisition de carburant au

profit du MPFG

     Nombre de lot: null

ED 11/02/2015 13/02/2015 1 23/02/2015 15 30/06/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

4 854 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

24 252 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36114 Art 62

Par 621 Rub

110

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

2 690 000
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 621 Rub

110

1 850 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

110

1 850 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68130 Art 62

Par 621 Rub

110

1 100 000

Total : 50 096 000

2015.19/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 300 000

0 13 835 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de produits

d'entretien et de matériels

spécifiques au profit du

MPFG

     Nombre de lot: null

DPX 16/02/2015 27/02/2015 1 16/03/2015 15 16/10/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

99

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

2 000 000
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

180 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

99

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

99

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36114 Art 62

Par 621 Rub

21

390 000

Budget Tr 3 Chap 300 000
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

36114 Art 62

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

99

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

99

90 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 621 Rub

570 000
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 621 Rub

54

155 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 621 Rub

99

75 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

99

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68130 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68130 Art 62

Par 621 Rub

54

75 000

Total : 13 835 000

2015.19/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

3

750 000

0 3 160 000

Acquisition de fournitures

et consommables

informatiques au profit du

MPFG

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 30/03/2015 15 16/10/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1 250 000
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

3

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

3

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

3

450 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

3

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

3

260 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 621 Rub

3

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

3

100 000

Total : 3 160 000

2015.19/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

719

750 000

0 1 705 000

Acquisition d'imprimés

administratifs au profit du

MPFG

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 20/02/2015 15 16/10/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

230 000
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

719

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

719

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68130 Art 62

Par 621 Rub

719

75 000

Total : 1 705 000

2015.19/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

1 300 000

0 1 300 000

Acquisition d'habillement

et imperméable au profit

des chauffeurs du MPFG

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2015 12/03/2015 1 25/05/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 1 300 000

2015.19/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

26

50 000

0 175 000

Entretien et réparation de

tout matériel mobilier de

bureau au profit du MPFG

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 16/10/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

26

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68130 Art 62

Par 622 Rub

26

75 000

Total : 175 000

2015.19/1/12
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 000 000 0 1 000 000

Maintenance de véhicule à

2 roues au profit du MPFG

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 22/01/2015 1 16/02/2015 15 16/10/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 000 000

2015.19/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

39

4 600 000

0 12 675 000

Maintenance de véhicule à

4 roues au profit du MPFG

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 16/02/2015 1 02/03/2015 15 16/10/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

39

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

39

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

39

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68130 Art 62

Par 622 Rub

39

75 000

Total : 12 675 000

2015.19/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

0 4 995 000

Maintenance de matériel

informatique et péri-

informatique  au profit du

MPFG

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

2 920 000
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

6

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

6

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68130 Art 62

Par 622 Rub

6

75 000

Total : 4 995 000

2015.19/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

9

2 000 000

0 2 000 000

Entretien de jardin, froid et

climatisation de la

résidence du MPFG

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 22/01/2015 1 02/02/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.19/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

23

6 225 000

0 6 225 000

Entretien de l¿ascenseur du

bâtiment R+6 du MPFG

     Nombre de lot: null

ED 16/02/2015 18/02/2015 1 26/02/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 6 225 000

2015.19/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

8 000 000

0 8 000 000

Entretien et nettoyage du

bâtiment administratif du

MPFG

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 12/02/2015 1 02/03/2015 30 16/10/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.19/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 623 Rub

4

2 500 000

0 2 500 000

Gardiennage de la villa

ministérielle au profit du

MPFG

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 22/01/2015 1 10/03/2015 30 16/10/2015 DAF

Total : 2 500 000
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.19/1/20

Budget

National

Tr 4 Chap

68114 Art 63

Par 639 Rub

25

8 600 000

0 8 600 000

Acquisition de matériels et

consommables

informatiques au profit de

SP-CONAP/Genre

     Nombre de lot: null

DPX 25/03/2015 10/04/2015 1 30/04/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 8 600 000

2015.19/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

0 4 000 000

Acquisition de lubrifiant au

profit du MPFG

     Nombre de lot: null

DC-F 14/01/2015 19/01/2015 1 27/01/2015 15 16/10/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Total : 4 000 000

2015.19/1/26

Budget

National

Tr 4 Chap

68114 Art 63

Par 639 Rub

25

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau  et produits

d'entretien au profit du SP-

CONAP/Genre

     Nombre de lot: null

DPX 18/03/2015 30/03/2015 1 23/04/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.19/1/27

Budget

National

Tr 4 Chap

68114 Art 63

Par 639 Rub

25

4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de pièces de

rechange et entretien de

véhicules à quatre(04)

roues au profit du SP-

CONAP/Genre

     Nombre de lot: null

DC-F 19/03/2015 08/04/2015 1 15/05/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.19/1/28

Budget

National

Tr 4 Chap

68114 Art 63

Par 639 Rub

25

1 200 000

0 1 200 000

Acquisition d'engins à deux

(02) roues au profit du SP-

CONAP/Genre

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 23/01/2015 1 16/02/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 1 200 000
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.19/1/29

Budget

National

Tr 4 Chap

68114 Art 63

Par 639 Rub

25

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit du SP-

CONAP/Genre

     Nombre de lot: null

ED 18/02/2015 19/02/2015 1 06/03/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.19/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

0 1 000 000

Maintenance de

climatiseurs au profit du

MPFG

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2015 02/02/2015 1 20/02/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.19/1/32

Budget

National

Tr 4 Chap

68109 Art 63

Par 639 Rub

4

5 000 000

0 5 000 000

Etude sur "Genre et TIC"

     Nombre de lot: null

DP-MI 19/03/2015 03/04/2015 3 30/04/2015 60 16/10/2015 DAF

Total : 5 000 000

2015.19/1/33

Budget

National

Tr 4 Chap

68109 Art 63

Par 639 Rub

4

4 800 000

0 4 800 000

Edition de quatre (04)

numéros de CIFRAFG

INFO

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2015 06/02/2015 1 16/03/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 4 800 000

2015.19/1/34

Budget

National

Tr 4 Chap

68109 Art 63

Par 639 Rub

4

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition du carburant au

profit du CIFRAFG

     Nombre de lot: null

ED 03/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.19/1/35

Budget

National

Tr 4 Chap

68109 Art 63

Par 639 Rub

4

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et consommables

informatiques

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2015 13/02/2015 1 11/03/2015 15 16/10/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.19/1/36
Budget

National

Tr 4 Chap

68109 Art 63

Par 639 Rub

4

900 000 0 900 000

Achat de 100 ouvrages

pour le centre de

documentation de

CIFRAFG

DC-F 18/02/2015 20/02/2015 1 02/03/2015 15 16/10/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 900 000      Nombre de lot: null

Total MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE : 160 116 000

Nombre lignes : 25
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MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ET DE L'INNOVATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 40
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.40/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

0 81 100 000

acquisition de carburant et

lubrifiants

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 16/02/2015 1 20/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

45 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36113 Art 62

Par 621 Rub

110

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2015.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 62

Par 621 Rub

110

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47104 Art 62

Par 621 Rub

110

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47201 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47206 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47208 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 100 000
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Référence du plan : 2015.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

47209 Art 62

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

47212 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

110

700 000

Total : 81 100 000

2015.40/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

0 22 700 000

acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 26/02/2015 3 12/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

12 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36113 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Référence du plan : 2015.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47104 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47201 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47206 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47208 Art 62

Par 621 Rub

400 000
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Référence du plan : 2015.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

47209 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47212 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Total : 22 700 000

2015.40/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

0 7 150 000

acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DPX 21/01/2015 04/02/2015 1 16/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36113 Art 62

Par 621 Rub

200 000
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Référence du plan : 2015.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47104 Art 62

Par 621 Rub

54

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47201 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47206 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47208 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47209 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget Tr 3 Chap 200 000
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Référence du plan : 2015.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

47212 Art 62

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Total : 7 150 000

2015.40/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

10 120 000

0 16 420 000

acquisition de produits pour

informatique et péri

informatique

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 19/01/2015 1 02/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36113 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47104 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47201 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000

Budget Tr 3 Chap 200 000
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Référence du plan : 2015.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

47203 Art 62

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

47206 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47208 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47209 Art 62

Par 621 Rub

63

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47212 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Total : 16 420 000

2015.40/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

99

320 000

0 6 320 000

acquisition de fournitures

diverses

     Nombre de lot: null

DPX 05/02/2015 20/02/2015 1 09/03/2015 14 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

99

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

99

500 000

Budget Tr 3 Chap 700 000
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Référence du plan : 2015.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

34121 Art 62

Par 621 Rub

99

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

99

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

99

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

99

500 000

Total : 6 320 000

2015.40/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

2 500 000

0 4 500 000

entretien et maintenance de

matériels (reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2015 16/02/2015 1 25/02/2015 7 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

47201 Art 62

Par 622 Rub

24

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 622 Rub

24

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 62

Par 622 Rub

24

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47206 Art 62

Par 622 Rub

24

200 000

Budget Tr 3 Chap 300 000
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Référence du plan : 2015.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

47208 Art 62

Par 622 Rub

24

Budget

National

Tr 3 Chap

47209 Art 62

Par 622 Rub

24

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47212 Art 62

Par 622 Rub

24

300 000

Total : 4 500 000

2015.40/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

79

9 000 000

0 9 000 000

acquisition de divers

imprimés administratifs

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 23/02/2015 1 02/03/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 9 000 000

2015.40/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

8 000 000

0 8 000 000

entretien et maintenance de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DPX 12/03/2015 27/03/2015 1 14/04/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.40/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

28 000 000

0 28 000 000

entretien et maintenance de

tout matériel de transport

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 19/01/2015 20/01/2015 3 02/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 28 000 000

2015.40/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

10 000 000

0 11 100 000

entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri informatique de bureau

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 23/02/2015 1 05/03/2015 7 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

47201 Art 62

Par 622 Rub

6

100 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 622 Rub

6

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 62

Par 622 Rub

6

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47206 Art 62

Par 622 Rub

6

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47208 Art 62

Par 622 Rub

6

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47209 Art 62

Par 622 Rub

6

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47212 Art 62

Par 622 Rub

6

200 000

Total : 11 100 000

2015.40/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 500 000

0 4 500 000

entretien et maintenance de

photocopieurs

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 12/02/2015 1 25/02/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.40/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

7 000 000

0 7 000 000

frais de gardiennage

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 09/02/2015 1 02/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 7 000 000

2015.40/1/16 Budget Tr 3 Chap 4 800 000 0 8 300 000 autres éditions publicitaires DPX 01/06/2015 15/06/2015 1 26/06/2015 7 31/12/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 621 Rub

729

     Nombre de lot: nullBudget

National

Tr 3 Chap

47104 Art 62

Par 621 Rub

729

3 500 000

Total : 8 300 000

2015.40/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 626 Rub

5

3 250 000

0 3 250 000

frais d¿installation

     Nombre de lot: null

DC-F 21/01/2015 22/01/2015 1 02/02/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 3 250 000

2015.40/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

7 000 000

0 7 000 000

entretien et nettoyage des

locaux (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 20/01/2015 1 27/01/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 7 000 000

2015.40/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

4 500 000

0 5 300 000

acquisition de pièces de

rechange

     Nombre de lot: null

DPX 13/05/2015 18/05/2015 1 22/05/2015 7 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

47201 Art 62

Par 621 Rub

8

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 621 Rub

8

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 62

Par 621 Rub

8

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47208 Art 62
200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

8

Budget

National

Tr 3 Chap

47209 Art 62

Par 621 Rub

8

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47212 Art 62

Par 621 Rub

8

100 000

Total : 5 300 000

2015.40/1/23

Compte

spécial
Bail ETAT 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition d'équipement et

de matériels agricoles dans

le cadre de la production de

semences améliorées et de

fourrage de la composante

trois (03) du PSCE/MRSI-

Action en faveur des jeunes

ruraux au profit de l'INERA

/ KAMBOINSE

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2015 18/02/2015 3 16/03/2015 60 DAF

Total : 35 000 000

2015.40/1/24

Compte

Trésor
Bail ETAT 2 684 500

0 2 684 500

Construction d'un parking

composé de deux (02)

hangars de 17m x 5 et de

25 m  x5 au profit du

Ministère de la Recherche

Scientifique et de

l'Innovation

     Nombre de lot: null

DC-F 17/08/2015 24/08/2015 1 31/08/2015 7 DAF

Total : 2 684 500

2015.40/1/25

Compte

Trésor
2 975 000

0 2 975 000

Confection et pose de

rideaux (porte et fenêtre) au

niveau du R+2, R+3 et R+4

du nouveau bâtiment du

Ministère de la Recherche

Scientifique et de

l'Innovation sise à Zogona

DC-F 17/08/2015 24/08/2015 1 31/08/2015 7 DAF

Total : 2 975 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.40/1/26

Compte

Trésor
Bail ETAT 3 604 000

0 3 604 000

Cloisonnement des bureaux

au niveau du R+2, R+3 et

R+4 du nouveau bâtiment

du Ministère de la

Recherche Scientifique et

de l'Innovation sise à

Zogona

     Nombre de lot: null

DC-F 17/08/2015 24/08/2015 1 31/08/2015 7 DAF

Total : 3 604 000

2015.40/1/27

Compte

Trésor
900 000

0 900 000

Changement de serrures de

toutes les portes du

nouveau bâtiment du

Ministère de la Recherche

scientifique et l'Innovation

sis à ZOGONA

     Nombre de lot: null

DC-F 18/08/2015 25/08/2015 1 01/09/2015 7 DAF

Total : 900 000

2015.40/1/28

Compte

Trésor
980 000

0 980 000

Confection et pose de

panneaux d'indication du

nouveau bâtiment du

Ministère de la Recherche

scientifique et de

l'Innovation

     Nombre de lot: null

DC-F 18/08/2015 25/08/2015 1 01/09/2015 7 DAF

Total : 980 000

2015.40/1/29

Compte

Trésor
1 911 600

0 1 911 600

Acquisition de matériels

informatiques pour le

compte de l'Inspection

Générale des services (IGS)

du Ministère de la

Recherche scientifique et

de l'Innovation

     Nombre de lot: null

DC-F 18/08/2015 25/08/2015 1 01/09/2015 7 DAF

Total : 1 911 600

2015.40/1/30

Compte

Trésor
995 000

0 995 000

Fourniture de bureau au

profit de l'Inspection

Générale des Services (IGS

à  du Ministère de la

Recherche scientifique et

DC-F 18/08/2015 25/08/2015 1 01/09/2015 7 DAF

Total : 995 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

de l'Innovation

     Nombre de lot: null

2015.40/1/31

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de carburant et

lubrufiants ( ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 31/07/2015 06/08/2015 1 13/08/2015 7 DAF

Total : 4 000 000

2015.40/1/32

Compte

Trésor
500 000

0 500 000

Acquisition  de produits

d'entretien  (Ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 24/08/2015 28/08/2015 1 04/09/2015 7 DAF

Total : 500 000

2015.40/1/33

Compte

Trésor
1 500 000

0 1 500 000

Acquisition  de produits

pour informatique et péri

informatique (Ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 24/08/2015 28/08/2015 1 7 DAF

Total : 1 500 000

2015.40/1/34

Compte

Trésor
350 000

0 350 000

Entretien et maintenance de

matériels

     Nombre de lot: null

DC-F 24/08/2015 28/08/2015 1 08/09/2015 7 DAF

Total : 350 000

2015.40/1/35

Compte

Trésor
Bail ETAT 2 500 000

0 2 500 000

Acquisitions de fournitures

de bureau (Ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 24/08/2015 28/08/2015 1 08/09/2015 7 DAF

Total : 2 500 000

2015.40/1/36

Compte

Trésor
Bail ETAT 2 317 748

0 2 317 748

Entretien et maintenance de

tout matériel de transport

(Ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 24/08/2015 28/08/2015 1 08/09/2015 7 DAF

Total : 2 317 748

2015.40/1/37

Compte

Trésor
Bail ETAT 434 000

0 434 000

Entretien et nettoyage des

locaux de l'ANB.

     Nombre de lot: null

DC-F 24/08/2015 28/08/2015 1 08/09/2015 7 DAF

Total : 434 000

2015.40/1/38 Dons Projets
Bail

INDETERM
1 000 000 0 1 000 000

Etudes architecturales pour

la construction d¿un
DP-MI 07/04/2015 24/04/2015 1 27/05/2015 30 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

I. magasin de conservation de

semences prébase et base

de maïs d'une capacité de

cinq (5) tonnes pour le

compte du PROJET MAÏS

UEMOA au profit

     Nombre de lot: null

Total : 1 000 000

2015.40/1/39

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

500 000

0 500 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction d¿un

magasin de conservation de

semences prébase et base

de maïs d'une capacité de

cinq (5) tonnes pour le

compte du PROJET MAÏS

UEMOA

     Nombre de lot: null

DP-MI 07/04/2015 24/04/2015 1 27/05/2015 60 DAF

Total : 500 000

2015.40/1/40

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

3 000 000

0 3 000 000

Etudes architecturales pour

la construction

d¿infrastructures de

stockages pour le compte

du projet MAÏS UEMOA

pour le compte de l'INERA

     Nombre de lot: null

DP-MI 07/04/2015 27/04/2015 1 26/05/2015 30 DAF

Total : 3 000 000

2015.40/1/41

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

2 000 000

0 2 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction

d¿infrastructures de

stockages pour le compte

du projet MAÏS UEMOA

pour le compte de l'INERA

     Nombre de lot: null

DP-MI 07/04/2015 27/04/2015 1 26/05/2015 60 DAF

Total : 2 000 000

2015.40/1/42

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques,

audiovisuels et fournitures

pour le compte du PROJET

MAÏS AU PROFIT

DC-F 07/04/2015 27/04/2015 1 26/05/2015 30 DAF

Total : 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.40/1/43

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de  matériels

audio visuel (deux (2)

appareils photos

numériques, une (1)

caméra) et deux (2) vidéo

projecteurs pour le compte

du PROJET MAÏS

     Nombre de lot: null

DC-F 07/04/2015 27/04/2015 1 26/05/2015 30 DAF

Total : 3 500 000

2015.40/1/44

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de  quatre (4)

ordinateurs portables,

quatre (4) ordinateurs de

bureau, deux (2)

imprimantes pour le

compte du PROJET MAÏS

     Nombre de lot: null

DC-F 07/04/2015 27/04/2015 1 26/05/2015 30 DAF

Total : 4 500 000

2015.40/1/45

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

75 000 000

0 75 000 000

Un (1) véhicule station

wagon, 3 véhicules pick-up

pour le compte du PROJET

MAÏS UEMOA

     Nombre de lot: null

AOOD 23/03/2015 23/04/2015 3 22/05/2015 45 DAF

Total : 75 000 000

2015.40/1/46

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de cinq (5)

motos pour le compte du

PROJET MAÏS UEMOA

     Nombre de lot: null

DC-F 25/03/2015 02/04/2015 1 15/04/2015 7 DAF

Total : 4 000 000

2015.40/1/47

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition et installation

de deux (02) serres pour la

production de prébase G0

et G1 de maïs pour  le

compte du PROJET MAÏS

au profit de  l¿INERA

Farako-Bâ

     Nombre de lot: null

DPX 25/03/2015 10/04/2015 1 08/05/2015 60 DAF

Total : 15 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.40/1/48

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

4 999 000

0 4 999 000

Installation de systèmes

d¿irrigation (aspersion

et/ou goutte à goutte) pour

le compte du PROJET

MAÏS UEMOA au profit

de  l¿INERA Farako-Bâ

     Nombre de lot: null

DC-F 26/08/2015 14/09/2015 1 12/10/2015 45 DAF

Total : 4 999 000

2015.40/1/49

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

didactiques et Conception

et édition de manuels pour

le renforcement des

capacités des acteurs pour

le compte du PROJET

MAÏS UEMOA au profit

de l'INERA

     Nombre de lot: null

DC-F 07/08/2015 12/08/2015 1 24/08/2015 14 DAF

Total : 3 000 000

2015.40/1/50

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition d¿équipement

pour 50 transformateurs/

transformatrice pour le

compte du projet MAÏS

UEMOA au profit de

l'IRSAT

     Nombre de lot: null

DC-F 26/08/2015 01/09/2015 1 08/10/2015 14 DAF

Total : 4 500 000

2015.40/1/51

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

19 000 000

0 19 000 000

Acquisition d¿équipements

de transformation

agroalimentaire et de

matériel de

conditionnement et

d¿emballage  pour le

compte du projet MAÏS

UEMOA au profit de

l'IRSAT

     Nombre de lot: null

DPX 27/08/2015 14/09/2015 1 15/10/2015 45 DAF

Total : 19 000 000

2015.40/1/52 Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

14 000 000 0 14 000 000

Reproduction et diffusion

des livrets de recettes et du

manuel de bonnes pratiques
DPX 07/09/2015 21/09/2015 1 19/10/2015 45 DAF
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non

liquidées

Crédit
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Mode de
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concurrence

Période de remise

des
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offres/propositions
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 14 000 000

pour le compte du projet

MAÏS UEMOA au profit

de l'IRSAT

     Nombre de lot: null

2015.40/1/53

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition d¿équipements

pour la transformation des

résidus culturaux et du

grain de maïs pour

l¿alimentation  animale

pour le compte du projet

MAÏS UEMOA au profit

de l'IRSAT

     Nombre de lot: null

DPX 10/08/2015 24/08/2015 1 23/09/2015 45 DAF

Total : 10 000 000

2015.40/1/54

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

350 000

0 350 000

Acquisition de sac pour

conditionner et conserver

des semences

     Nombre de lot: null

DC-F 04/06/2015 10/06/2015 1 24/06/2015 7 DAF

Total : 350 000

2015.40/1/55

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

44 015 000

0 44 015 000

Acquisition d'intrants

     Nombre de lot: null

AOOD 10/06/2015 24/06/2015 3 23/07/2015 30 DAF

Total : 44 015 000

2015.40/1/56

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

19 000 000

0 19 000 000

Acquisition de

motopompes

     Nombre de lot: null

DPX 12/06/2015 26/06/2015 1 24/07/2015 45 DAF

Total : 19 000 000

2015.40/1/57

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

13 000 000

0 13 000 000

Acquisition d'équipements

pour la transformation des

résidus culturaux et du

grain de maïs pour

l¿alimentation animale au

profit de l'INERA

     Nombre de lot: null

DPX 15/09/2015 25/09/2015 1 26/10/2015 60 DAF

Total : 13 000 000

2015.40/1/58 Dons Projets
Bail

INDETERM
40 000 000 0 40 000 000

Acquisition de carburant

pour le compte du projet
ED 10/06/2015 17/06/2015 1 01/07/2015 365 DAF
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dépenses
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Crédit
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Mode de
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Date
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prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

I.

     Nombre de lot: null
Total : 40 000 000

2015.40/1/59

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

5 500 000

0 5 500 000

Réhabilitation d¿un

magasin de conservation de

semences prébase et base

de maïs d'une capacité de

cinq (5) t  pour le compte

du PROJET MAÏS

UEMOA pour le compte de

l'INERA

     Nombre de lot: null

DPX 05/10/2015 29/10/2015 1 10/11/2015 60 DAF

Total : 5 500 000

2015.40/1/60

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

25 000 000

0 25 000 000

Construction/réhabilitation

d¿ infrastructures de

stockage primaire d¿une

capacité de 100 tonnes

chacune au niveau des

provinces pour le compte

du projet MAÏS UEMOA

pour le compte de l'INERA

     Nombre de lot: null

AOOD 05/10/2015 05/11/2015 3 04/12/2015 60 DAF

Total : 25 000 000

2015.40/1/61

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

1 000 000

0 1 000 000

Construction d'un silo pour

la formation des agents

vulgarisateurs

     Nombre de lot: null

DC-F 05/10/2015 29/10/2015 1 10/11/2015 45 DAF

Total : 1 000 000

Total MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : 604 155 848

Nombre lignes : 55
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MINISTERE DE LA SANTE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 21
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.21/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

0 21 025 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 19/03/2015 3 14/05/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 621 Rub

54

425 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62
600 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61208 Art 62

Par 621 Rub

54

700 000

Total : 21 025 000

2015.21/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

0 48 564 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatiques

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 26/03/2015 3 29/05/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62
1 500 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 621 Rub

63

425 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 62

Par 621 Rub

63

974 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

63

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 621 Rub

63

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 621 Rub

63

2 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 621 Rub

63

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

63

3 215 000

Total : 48 564 000

2015.21/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

0 22 850 000

Acquisition de divers

imprimés, imprimés

spécifiques et administratifs

au profit du Ministère de la

santé (reconduction).

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2015 08/04/2015 3 30/06/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

718

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

79

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 621 Rub

719

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62
1 500 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

719

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

719

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

719

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 621 Rub

79

2 000 000

Total : 22 850 000

2015.21/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

0 12 605 000

Acquisition de fournitures

diverses au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

DPX 19/03/2015 08/04/2015 1 11/06/2015 60 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62
600 000



Page 219 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

99

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

99

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 621 Rub

99

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

99

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 621 Rub

99

1 305 000

Total : 12 605 000

2015.21/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

0 42 350 000

Entretien de matériels

informatique et péri-

informatique au profit du

Ministère de la

santé.(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 18/02/2015 04/03/2015 3 09/04/2015 365 31/12/2015 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

1 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
10 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

6

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

6

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 622 Rub

6

1 050 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 622 Rub

6

1 900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 622 Rub

6

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62
1 500 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

6

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Total : 42 350 000

2015.21/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

10 000 000

0 17 850 000

Entretien bâtiments

intérieurs et extérieurs

     Nombre de lot: null

DPX 15/04/2015 21/04/2015 1 30/07/2015 60 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

13

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 622 Rub

13

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 622 Rub

13

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 622 Rub

13

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62
2 850 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

13

Total : 17 850 000

2015.21/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

8 475 000

0 18 475 000

Entretien de photocopieurs

au profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: null

DPX 16/02/2015 02/03/2015 1 02/04/2015 365 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

10 000 000

Total : 18 475 000

2015.21/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

50 000 000

0 50 000 000

Frais de gardiennage au

profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 26/02/2015 3 21/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 50 000 000

2015.21/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

15 000 000

0 15 000 000

Entretien de climatiseurs

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 18/02/2015 04/03/2015 3 09/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.21/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

31

8 000 000

0 163 800 000

Acquisition de pièces de

rechanges suivi de la

maintenance préventive et

curative des véhicules à

quatre (04) roues au profit

du Ministère de la

santé.(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 18/02/2015 04/03/2015 3 09/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

80 000 000

Budget Tr 3 Chap 3 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33122 Art 62

Par 622 Rub

31

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 622 Rub

31

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

2 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

31

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 622 Rub

31

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 622 Rub

31

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 622 Rub

31

6 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 622 Rub

31

2 525 000

Budget Tr 3 Chap 2 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

61144 Art 62

Par 622 Rub

31

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 622 Rub

31

7 025 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 622 Rub

31

4 000 000

Total : 163 800 000

2015.21/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

32

400 000

0 8 645 000

Acquisition de pièces de

rechanges suivie de la

maintenance préventive et

curative de véhicules à

deux (02) roues au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

DPX 26/02/2015 13/03/2015 1 10/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

32

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 622 Rub

32

300 000

Budget Tr 3 Chap 400 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

34155 Art 62

Par 622 Rub

32

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 622 Rub

32

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 622 Rub

32

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

32

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 622 Rub

32

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 622 Rub

32

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 622 Rub

600 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

32

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 622 Rub

32

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 622 Rub

32

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 622 Rub

32

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 622 Rub

32

183 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 622 Rub

32

512 000

Total : 8 645 000

2015.21/1/27

Budget

National

Tr 4 Chap

69103 Art 63

Par 639 Rub

25

24 600 000

0 68 000 000

Acquisition de matériels au

profit des centres nationaux

du Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

AOOD 31/03/2015 28/04/2015 3 30/06/2015 90 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

69104 Art 63

Par 639 Rub

25

20 900 000

Budget

National

Tr 4 Chap

69105 Art 63

Par 639 Rub

11 900 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

25

Budget

National

Tr 4 Chap

69106 Art 63

Par 639 Rub

25

10 600 000

Total : 68 000 000

2015.21/1/28

Budget

National

Tr 4 Chap

69104 Art 63

Par 639 Rub

3

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de climatiseurs

au profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 20/02/2015 1 31/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 5 000 000

2015.21/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

613217100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000 000

0 2 500 000 000

Acquisition de

consommables, d'ACT

antipaludique, de

médicaments,

consommables médicaux et

autres intrants au profit du

Ministère de la santé

(convention avec CAMEG)

     Nombre de lot: null

ED 16/02/2015 16/03/2015 2 10/04/2015 120 31/12/2015 DAF

Total : 2 500 000 000

2015.21/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

613239100

Art 23 Par

233 Rub 13

500 000 000

0 500 000 000

Construction Nouvelle-

Etablissements sanitaires

(unité HEMODIALYSE)

au profit  du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 09/03/2015 3 28/05/2015 120 31/12/2015 DAF

Total : 500 000 000

2015.21/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

613240300

Art 21 Par

211 Rub 1

300 000 000

0 300 000 000

Etudes des travaux de

construction du CHR de

Gaoua

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/02/2015 26/03/2015 3 30/04/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 300 000 000

2015.21/1/38
Budget

National

Tr 5 Chap

614182200

Art 21 Par

211 Rub 1

500 000 000 0 500 000 000

Études des travaux de

reconstruction du CHU-YO

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/01/2015 13/03/2015 3 08/07/2015 120 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 500 000 000

2015.21/1/39

Budget

National

Tr 5 Chap

613239200

Art 21 Par

211 Rub 1

500 000 000

0 500 000 000

Etudes des travaux de

construction du CHU-SS

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/01/2015 16/03/2015 3 10/07/2015 120 31/12/2015 DAF

Total : 500 000 000

2015.21/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

614182600

Art 23 Par

233 Rub 13

300 000 000

0 300 000 000

Travaux de construction de

l'Hôpital de district du

secteur 30

     Nombre de lot: null

AOOD 06/02/2015 06/03/2015 3 30/04/2015 120 31/12/2015 DAF

Total : 300 000 000

2015.21/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

644523100

Art 23 Par

233 Rub 29

800 000 000

0 800 000 000

Grosses reparations

établissement sanitaires

(MOD)

     Nombre de lot: null

ED 27/02/2015 26/03/2015 2 30/04/2015 120 31/12/2015 DAF

Total : 800 000 000

2015.21/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

519953100

Art 24 Par

244 Rub

1914

130 000 000

0 130 000 000

Acquisition d'équipements

spécifiques (moyen de

transmission) au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

AOOD 13/03/2015 10/04/2015 3 29/05/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 130 000 000

2015.21/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

614182600

Art 24 Par

244 Rub 198

400 000 000

0 400 000 000

Acquisition d'équipements

hospitaliers au profit de

l'hôpital de district du

secteur 30 Ouagadougou

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 12/02/2015 2 10/03/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 400 000 000

2015.21/1/66

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

11 000 000

0 271 617 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiants au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 11/02/2015 1 19/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

5 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

200 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

110

2 317 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget Tr 3 Chap 2 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

37151 Art 62

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

110

2 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

110

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 621 Rub

110

5 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 621 Rub

2 100 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Total : 271 617 000

2015.21/1/67

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 69 039 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Ministère de la santé

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 18/02/2015 04/03/2015 3 09/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

3 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 300 000

Budget Tr 3 Chap 2 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

61106 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 621 Rub

21

2 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 621 Rub

2 000 000
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Référence du plan : 2015.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 621 Rub

21

4 639 000

Total : 69 039 000

2015.21/1/69

Compte

spécial
Bail ETAT 36 075 000

0 36 075 000

Acquisition d'équipements

hospitaliers au profit du

Ministère de la Santé

     Nombre de lot: null

AOOD 16/03/2015 17/04/2015 3 30/06/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 36 075 000

2015.21/1/70

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

32 000 000

0 32 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs

reconduction (à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 14/04/2015 28/04/2015 3 28/05/2015 365 DAF

Total : 32 000 000

Total MINISTERE DE LA SANTE : 6 832 895 000

Nombre lignes : 26
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XXIII.    MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE

LA COHESION SOCIALE (9)
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION

TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET

DE LA COHESION SOCIALE

Plan de passation
Structure : 9
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.9/1/2

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

450 900 000

0 450 900 000

Restauration des élèves

fonctionnaires de police

(poursuite  2ème tranche de

2015)

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 27/01/2015 1 04/02/2015 360 DAF

Total : 450 900 000

2015.9/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

25105 Art 62

Par 629 Rub

9199

78 785 000

0 1 038 785 000

Achat de carburant au

profit du MATDS (3 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 12/03/2015 3 09/04/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

62 Par 621

Rub 110

60 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25162 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 110

205 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

571 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62
1 250 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 629 Rub

914

31 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 64

Par 649 Rub

99

15 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

35113 Art 63

Par 639 Rub

9

38 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

35120 Art 63

Par 639 Rub

9

25 000 000

Total : 1 038 785 000

2015.9/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

62 Par 621

Rub 65

12 000 000

0 75 800 000

Achat de médicaments, de

réactifs, de produits et de

vaccins médicaux au profit

du MATDS (reconduction

avec lot unique)

     Nombre de lot: null

AOOD 21/01/2015 28/01/2015 1 04/02/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

65

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 621 Rub

65

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 621 Rub

66

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 62
2 300 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

62

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

24

50 000 000

Total : 75 800 000

2015.9/1/7

Budget

National

Tr 4 Chap

25105 Art 63

Par 639 Rub

25

30 000 000

0 30 000 000

Fourniture d'hélium au

profit de la DGSI

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 27/01/2015 1 04/02/2015 360 DAF

Total : 30 000 000

2015.9/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 623 Rub

5

10 510 961

0 10 510 961

Nettoyage de bâtiments de

la DGPN (Reconduction

avec lot unique)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2015 27/01/2015 1 04/02/2015 360 DAF

Total : 10 510 961

2015.9/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 623 Rub

5

2 000 000

0 2 000 000

Nettoyage de bâtiment au

profit de la DGTI

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 26/01/2015 1 10/02/2015 360 DAF

Total : 2 000 000

2015.9/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

25 414 905

7 098 423 30 000 000

Nettoyage de bâtiments au

profit des structures

centrales (02 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 06/02/2015 09/03/2015 3 08/04/2015 360 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

35113 Art 63

Par 639 Rub

9

11 683 518

Total : 37 098 423

2015.9/1/11
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

14 000 000 0 14 000 000

Nettoyage de bâtiments:

DGSEPP, DGLP,

(reconduction)

AOOD 05/01/2015 12/01/2015 1 19/01/2015 360 DAF
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

5

     Nombre de lot: null
Total : 14 000 000

2015.9/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

4 927 660

0 4 927 660

Nettoyage de bâtiments au

profit du Secrétariat

permanent des Frontières

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 21/11/2014 08/12/2014 3 01/01/2015 360 DAF

Total : 4 927 660

2015.9/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

13 686 820

0 13 686 820

Entretien et maintenance de

matériel roulant

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 21/11/2014 22/12/2014 1 01/01/2015 360 DAF

Total : 13 686 820

2015.9/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 622 Rub

39

5 000 000

0 64 313 180

Entretien et maintenance de

matériel roulant

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 04/03/2015 3 06/04/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

33 063 180

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 250 000

Budget

National

Tr 4 Chap

35113 Art 63

Par 639 Rub

9

25 000 000

Total : 64 313 180

2015.9/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 622 Rub

13

10 000 000

0 16 000 000

Entretien bâtiment intérieur

et extérieur au profit du

MATDS

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 17/02/2015 3 17/03/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

13

Budget

National

Tr 3 Chap

35150 Art 62

Par 622 Rub

13

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

13

3 000 000

Total : 16 000 000

2015.9/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 623 Rub

4

700 000

6 000 000 8 722 760

Prestation de gardiennage

au profit de la DGEP, SDA,

CNLD (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 21/11/2014 08/12/2014 1 01/01/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 623 Rub

4

8 022 760

Budget

National

Tr 4 Chap

35113 Art 63

Par 639 Rub

9

6 000 000

Total : 14 722 760

2015.9/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

719

18 000 000

0 25 000 000

Acquisition d'imprimés

divers (lot unique)

     Nombre de lot: null

AOOD 17/02/2015 18/03/2015 3 20/04/2015 60 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

7 000 000

Total : 25 000 000

2015.9/1/20
Budget

National

Tr 5 Chap

354520100

Art 24 Par

7 500 000 0 7 500 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DGMEC

DPX 09/02/2015 24/02/2015 1 24/03/2015 30 DAF
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

244 Rub

1993

     Nombre de lot: null

Total : 7 500 000

2015.9/1/21

Budget

National

Tr 5 Chap

354520100

Art 24 Par

245 Rub 199

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de matériel de

transport (lot unique)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 3 27/03/2015 90 DAF

Total : 25 000 000

2015.9/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

30 375 000

0 184 250 000

Fourniture de bureau, de

consommable informatique

et produits d'entretien

(reconduction avec 03 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 09/02/2015 1 09/03/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

20 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

10 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

12 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25105 Art 62

Par 629 Rub

9199

40 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

62 Par 621

Rub 21

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

62 Par 621

Rub 3

2 000 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

62 Par 621

Rub 54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

21

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

3

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

69

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 53

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62
700 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

375 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35102 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

35103 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35104 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

23

3 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

41

8 000 000

Total : 184 250 000

2015.9/1/25

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

32

4 998 000

0 4 998 000

Acquisition d'équipement

sportif au profit de l'ENP

     Nombre de lot: null

DC-F 18/03/2015 25/03/2015 1 30/04/2015 30 DAF

Total : 4 998 000

2015.9/1/26

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

32

4 000 000

0 6 250 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de

l'ENP et de l'Académie de

Police

     Nombre de lot: null

DPX 18/03/2015 03/04/2015 1 04/05/2015 21 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

48123 Art 63

Par 631 Rub

2 250 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

25

Total : 6 250 000

2015.9/1/27

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

225

4 998 000

0 4 998 000

Acquisition de document

(ouvrage et livre)

     Nombre de lot: null

DC-F 18/03/2015 25/03/2015 1 30/04/2015 30 DAF

Total : 4 998 000

2015.9/1/28

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

225

3 000 000

0 3 000 000

Documentation au profit de

l'ENP

     Nombre de lot: null

DC-F 18/03/2015 25/03/2015 1 30/04/2015 30 DAF

Total : 3 000 000

2015.9/1/29

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

32

1 002 000

0 4 252 000

Acquisition de matériel

spécifique au profit l'ENP

     Nombre de lot: null

DC-F 18/03/2015 25/03/2015 1 30/04/2015 30 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

41

3 250 000

Total : 4 252 000

2015.9/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

194008100

Art 23 Par

233 Rub 29

54 850 000

831 163 000 0

Construction et

réhabilitation de bâtiments

au profit du MATS

     Nombre de lot: null

DP-MI 19/01/2015 26/01/2015 1 04/02/2015 240 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

354519100

Art 23 Par

232 Rub 13

64 063 000

Budget

National

Tr 5 Chap

354519300

Art 23 Par

231 Rub 13

66 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

354519400
172 000 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 23 Par

231 Rub 13

Budget

National

Tr 5 Chap

354519500

Art 23 Par

232 Rub 13

168 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

354521400

Art 23 Par

231 Rub 219

25 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

354521500

Art 23 Par

232 Rub 213

25 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

357012100

Art 23 Par

231 Rub 13

225 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

357012200

Art 23 Par

232 Rub 13

31 250 000

Total : 831 163 000

2015.9/1/31

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 622 Rub

24

8 000 000

0 54 350 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs, de

photocopieurs, de matériel

informatique et tout

matériel au profit du

MATDS (03 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/03/2015 27/04/2015 3 25/05/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 622 Rub

6

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25158 Art 62

Par 622 Rub

6

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art
2 000 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

62 Par 622

Rub 22

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

5 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

10 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

2 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

22

225 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35102 Art 62

Par 622 Rub

22

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35103 Art 62

Par 622 Rub

22

800 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

35104 Art 62

Par 622 Rub

22

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

6

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

8

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 622 Rub

22

225 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72105 Art 62

Par 622 Rub

22

800 000

Total : 54 350 000

2015.9/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

354520100

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques au profit de la

DGMEC (lot unique)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 18/03/2015 3 15/04/2015 45 DAF

Total : 50 000 000

2015.9/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

354520100

Art 62 Par

629 Rub 97

151 500 000

0 151 500 000

Acquisition de matériel

spécifique pour la

sécurisation de l'état civil

au profit de la DGMEC (lot

unique)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 18/03/2015 3 15/04/2015 120 DAF

Total : 151 500 000

2015.9/1/35
Budget

National

Tr 3 Chap

25105 Art 62

Par 629 Rub

9199

361 554 872 0 1 008 054 872

Achat de carburant au

profit du MATDS

(reconduction avec 3 lots) AOOD 20/01/2015 27/01/2015 1 04/02/2015 360 DAF
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

110

390 000 000

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 629 Rub

914

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 629 Rub

914

3 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48104 Art 63

Par 639 Rub

21

250 000 000

Total : 1 008 054 872

2015.9/1/36

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 623 Rub

5

4 489 039

0 4 895 039

Nettoyage bâtiment de la

CRS Ouaga Nord

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 27/01/2015 1 04/02/2015 360 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

406 000

Total : 4 895 039

2015.9/1/37

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

13 987 546

0 14 326 237

Nettoyage du bâtiment ex-

MATD (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 05/01/2015 12/01/2015 1 19/01/2015 360 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

35113 Art 63

Par 639 Rub

9

338 691

Total : 14 326 237

2015.9/1/38 Budget Tr 3 Chap 4 989 849 0 4 989 849 Nettoyage de bâtiment : DC-F 05/01/2015 12/01/2015 1 19/01/2015 360 DAF



Page 252 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

SDA et DGEP

(reconduction)

     Nombre de lot: null
Total : 4 989 849

2015.9/1/39

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

5 048 040

0 5 048 040

Nettoyage de bâtiment au

profit de ANSSI

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 05/01/2015 12/01/2015 1 19/01/2015 360 DAF

Total : 5 048 040

2015.9/1/40

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 16 250 000

Fourniture de bureau

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 26/01/2015 1 02/02/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

375 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 621 Rub

21

375 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

375 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

35104 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

22

3 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48102 Art 63

Par 631 Rub

22

4 000 000

Total : 16 250 000

2015.9/1/41

Budget

National

Tr 3 Chap

35103 Art 62

Par 621 Rub

21

999 900

0 999 900

Fourniture de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 23/03/2015 1 31/03/2015 7 DAF

Total : 999 900

2015.9/1/42

Budget

National

Tr 3 Chap

35102 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 19 985 000

Consommable informatique

et péri-informatique (lot

unique)

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 24/02/2015 1 24/03/2015 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

35103 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

Budget

National

Tr 3 Chap

35104 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

63

16 235 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

69

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Total : 19 985 000

2015.9/1/43

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 623 Rub

4

6 499 440

0 6 499 440

Prestation de gardiennage

au profit de ANSSI

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 05/01/2015 12/01/2015 1 19/01/2015 360 DAF

Total : 6 499 440

2015.9/1/44

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 623 Rub

4

5 876 400

0 5 876 400

Prestation de gardiennage :

DGSEPP et DGLP

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 05/01/2015 12/01/2015 1 19/01/2015 360 DAF

Total : 5 876 400

2015.9/1/45

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 623 Rub

4

4 999 400

0 4 999 400

Prestation de gardiennage

au profit de ONASSIM

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 26/01/2015 1 02/02/2015 360 DAF

Total : 4 999 400

2015.9/1/46
Budget

National

Tr 4 Chap

35113 Art 63
6 000 000 0 6 000 000

Prestation de gardiennage

ex MATD (reconduction)
DPX 19/01/2015 26/01/2015 1 02/02/2015 360 DAF
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 639 Rub

9

     Nombre de lot: null

Total : 6 000 000

2015.9/1/47

Budget

National

Tr 2 Chap

32120 Art 61

Par 615 Rub

14

163 909 000

0 163 909 000

Effets d'habillement au

profit des chefs de

circonscriptions

administratives (lot unique)

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 25/02/2015 3 25/03/2015 360 DAF

Total : 163 909 000

2015.9/1/48

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

317 000 000

0 317 000 000

Acquisition de matériel

roulant (03 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 25/02/2015 3 25/03/2015 80 DAF

Total : 317 000 000

2015.9/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

194008100

Art 24 Par

244 Rub 162

100 000 000

0 100 000 000

système de

télécommunication ( 02

lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 23/02/2015 25/03/2015 3 22/04/2015 90 DAF

Total : 100 000 000

2015.9/1/51

Budget

National

Tr 5 Chap

194008100

Art 24 Par

245 Rub 199

200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de matériel de

transport (3 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 3 27/03/2015 90 DAF

Total : 200 000 000

2015.9/1/52

Budget

National

Tr 4 Chap

48104 Art 63

Par 639 Rub

25

37 500 000

0 37 500 000

Acquisition de matériel

spécifique au profit des

comités locaux de sécurité

(lot unique)

     Nombre de lot: null

AOOD 23/02/2015 25/03/2015 3 22/04/2015 60 DAF

Total : 37 500 000

2015.9/1/53

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

91

800 000 000

0 800 000 000

Effets d'habillement au

profit de la DGPN (05 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 18/03/2015 3 15/04/2015 90 DAF

Total : 800 000 000
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.9/1/54

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

224

700 000 000

0 700 000 000

Effets d'habillement au

profit de l'ENP (05 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 25/02/2015 3 25/03/2015 90 DAF

Total : 700 000 000

2015.9/1/55

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

1 593 000

1 593 000 0

Nettoyage de bâtiment du

Secrétariat Permanent du

11 décembre

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 26/01/2015 1 02/02/2015 90 DAF

Total : 1 593 000

2015.9/1/56

Budget

National

Tr 3 Chap

25105 Art 62

Par 629 Rub

9199

194 660 128

0 245 910 128

Achat de carburant au

profit des structures

centrales du MATDS

     Nombre de lot: null

ED 06/04/2015 13/04/2015 1 13/05/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 12

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 621 Rub

110

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

12

1 250 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

21

28 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48102 Art 63

Par 631 Rub

21

10 000 000

Total : 245 910 128

2015.9/1/57 Compte Bail ETAT 120 427 363 0 120 427 363 Réhabilitation du conseil AOOD 25/08/2014 09/09/2014 7 09/02/2015 90 DAF
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Trésor regionale du Nord

     Nombre de lot: nullTotal : 120 427 363

2015.9/1/58

Compte

Trésor
19 994 650

0 19 994 650

Refection du siège de la

mairie de Dedougou

     Nombre de lot: null

DPX 25/08/2014 08/09/2014 1 09/02/2015 30 DAF

Total : 19 994 650

2015.9/1/60

Compte

Trésor
15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de huit

velomoteur

     Nombre de lot: null

DPX 16/09/2014 30/09/2014 1 20/11/2014 21 DAF

Total : 15 000 000

2015.9/1/61

Compte

Trésor
310 000 000

0 310 000 000

Acquisition de machine à

écrire, de mobilier de

bureau et de materiel

informatique

     Nombre de lot: null

AOR 29/09/2014 22/10/2014 3 18/11/2014 60 DAF

Total : 310 000 000

2015.9/1/62

Compte

Trésor
60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau et consommable

informatique

     Nombre de lot: null

AOOD 09/09/2014 09/10/2014 3 27/11/2014 30 DAF

Total : 60 000 000

2015.9/1/63

Dons Projets 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

formation des cadres du

MATDS

     Nombre de lot: null

DP-MI 24/09/2014 22/10/2014 4 10/11/2014 90 DAF

Total : 20 000 000

2015.9/1/64

Dons Projets 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un bureau de

consultant pour l'audit

financier et comptable du

Projet d'Appui aux

Cpllectivités Territoriales

(PACT) ( trois dernières

années

     Nombre de lot: null

DP-MI 22/12/2014 20/01/2015 7 16/02/2015 90 DAF

Total : 50 000 000

2015.9/1/65
Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 62
2 700 000 0 2 700 000

Acquisition de produits,

vaccins médicaux au profit
DC-F 16/03/2015 23/03/2015 1 31/03/2015 360 DAF
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Référence du plan : 2015.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

62

de la Direction des Services

de Santé (DSS)

     Nombre de lot: nullTotal : 2 700 000

Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE : 7 386 964 122

Nombre lignes : 55
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES

AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 27
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.27/1/143

Budget

National

Tr 5 Chap

742163100

Art 21 Par

211 Rub 1

80 000 000

0 80 000 000

Frais de recherche et

développement (Études

aménagement)

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/04/2015 20/05/2015 3 01/07/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 80 000 000

2015.27/1/144

Budget

National

Tr 5 Chap

742157000

Art 21 Par

211 Rub 1

25 000 000

0 25 000 000

Frais de recherche et

développement (Etudes

aménagement) au profit de

DGAH

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/04/2015 20/05/2015 3 01/07/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.27/1/145

Budget

National

Tr 5 Chap

742154100

Art 21 Par

211 Rub 1

140 000 000

0 140 000 000

Étude d'extension

d'aménagement de

périmètre irrigués au profit

de PRMV-ND

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/04/2015 20/05/2015 3 01/07/2015 180 01/09/2015 DAF

Total : 140 000 000

2015.27/1/146

Budget

National

Tr 5 Chap

742154100

Art 21 Par

211 Rub 1

10 000 000

0 10 000 000

Élaboration d'un manuel de

procédures administrative

et comptable au profit

PRMV--ND

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/04/2015 20/05/2015 3 01/07/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/147
Budget

National

Tr 5 Chap

742161100

Art 21 Par

211 Rub 1

50 000 000
0 50 000 000

Frais recherche et

développement (études) au

profit de AATA DP-MI 20/04/2015 20/05/2015 3 01/07/2015 90 01/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 50 000 000      Nombre de lot: null

2015.27/1/148

Budget

National

Tr 5 Chap

742162100

Art 21 Par

211 Rub 1

2 000 000

0 2 000 000

Frais recherche et

développement au profit de

PPPRE

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/04/2015 20/05/2015 3 01/07/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.27/1/149

Budget

National

Tr 5 Chap

742163100

Art 22 Par

221 Rub 9

150 000 000

0 150 000 000

Acquisition-aménagement-

sols-sous-sols (divers)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/05/2015 3 20/05/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 150 000 000

2015.27/1/150

Budget

National

Tr 5 Chap

742157000

Art 22 Par

221 Rub 9

61 850 000

0 61 850 000

Acquisition-aménagement-

sols-sous-sols (divers) au

profit de PNAH

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/05/2015 3 20/05/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 61 850 000

2015.27/1/151

Budget

National

Tr 5 Chap

742157000

Art 23 Par

234 Rub 193

50 000 000

0 50 000 000

Travaux de réalisation de

Puits maraichers au profit

de PNAH

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 20/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 50 000 000

2015.27/1/152

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 22 Par

221 Rub 9

481 500 000

0 481 500 000

Travaux Aménagements de

périmètres irrigués au profit

du PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 20/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 481 500 000

2015.27/1/153

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 22 Par

221 Rub 9

420 000 000

0 420 000 000

Travaux Aménagements de

bas fonds au profit du PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 20/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 420 000 000

2015.27/1/154
Budget

National

Tr 5 Chap

831101100
55 500 000 0 55 500 000

Travaux Aménagements

d'ouvrages CES/DRS au
AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 20/05/2015 90 01/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 22 Par

221 Rub 9
profit du PPIV

     Nombre de lot: null
Total : 55 500 000

2015.27/1/155

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 22 Par

221 Rub 9

180 000 000

0 180 000 000

Réhabilitation de

périmètres irrigués au profit

du PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 20/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 180 000 000

2015.27/1/156

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 62 Par

629 Rub 851

2 650 000 000

0 2 650 000 000

Intrants agricoles

(semences améliorées)

(convention avec UNPSB)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 03/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 2 650 000 000

2015.27/1/157

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 23 Par

234 Rub 193

75 000 000

0 75 000 000

Réalisation puits

maraichers au profit du

PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 05/02/2015 05/03/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 75 000 000

2015.27/1/158

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 23 Par

234 Rub 199

50 000 000

0 50 000 000

Réalisation de boulis au

profit du PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 05/02/2015 05/03/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 50 000 000

2015.27/1/159

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 23 Par

234 Rub 199

95 000 000

0 95 000 000

Réalisation de bassins de

collecte, de seuils

d'épandage et de forages

équipés de pompes

immergées au profit du

PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 01/06/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 95 000 000

2015.27/1/160
Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 23 Par

234 Rub 199

35 000 000 0 35 000 000

Construction magasin au

profit du PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 02/06/2015 90 01/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 35 000 000

2015.27/1/161

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

242 Rub 1

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de

PPIV

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 20/02/2015 1 15/04/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/162

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

244 Rub 166

228 000 000

0 228 000 000

Acquisition de matériel

agricole

(Motopompes+accessoires)

et de tubes PVC au profit

de PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 12/02/2015 12/03/2015 3 30/04/2015 45 01/09/2015 DAF

Total : 228 000 000

2015.27/1/163

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

244 Rub 166

32 000 000

0 32 000 000

Acquisition de Kits

d¿irrigation goutte à goutte

au profit de PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 12/02/2015 12/03/2015 3 30/04/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 32 000 000

2015.27/1/164

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

244 Rub 198

70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de matériels

brigade mobiles (tricycles)

au profit de PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 17/02/2015 17/03/2015 3 04/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 70 000 000

2015.27/1/165

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

244 Rub 166

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition et installation

de kits de pompage solaire

au profit du PPIV

     Nombre de lot: null

AOOD 12/02/2015 12/03/2015 3 04/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.27/1/166

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 24 Par

245 Rub 11

25 000 000

0 429 349 000

Acquisition de matériels

roulants au profit de

MARHASA

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 16/03/2015 3 15/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 24 Par

28 349 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

245 Rub 11

Budget

National

Tr 5 Chap

742104100

Art 24 Par

245 Rub 11

60 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742161100

Art 24 Par

245 Rub 11

40 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 24 Par

245 Rub 11

50 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

245 Rub 11

45 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 24 Par

245 Rub 11

45 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

245 Rub 11

100 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 24 Par

243 Rub 11

36 000 000

Total : 429 349 000

2015.27/1/167

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 62 Par

623 Rub 2

100 000 000

0 100 000 000

Études techniques au profit

du PPIV

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/02/2015 18/03/2015 3 30/04/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.27/1/168 Budget Tr 5 Chap 7 300 000 0 7 300 000 Acquisition de fourniture DPX 16/02/2015 26/02/2015 1 27/04/2015 15 15/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

831101100

Art 62 Par

629 Rub 97

de bureau et de

consommables

informatiques au profit de

PPIV

     Nombre de lot: null
Total : 7 300 000

2015.27/1/169

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 62 Par

623 Rub 2

90 000 000

0 90 000 000

Suivi contrôle des travaux

d'aménagements au profit

de PPIV

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/02/2015 18/03/2015 3 27/04/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 90 000 000

2015.27/1/170

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 62 Par

629 Rub 97

9 000 000

0 9 000 000

Entretien et réparation de

véhicules et de matériel

informatique au profit du

PPIV

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 10/02/2015 1 30/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 9 000 000

2015.27/1/171

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

623 Rub 2

12 000 000

0 12 000 000

Contrôle de la qualité des

engrais

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 03/03/2015 3 27/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 12 000 000

2015.27/1/172

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 24 Par

244 Rub 198

4 500 000

0 35 000 000

Acquisition de matériel de

laboratoire et de

conditionnement, de

matériel phytosanitaire et

de protection au profit de

divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 12/02/2015 12/03/2015 3 27/04/2015 60 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 24 Par

244 Rub 198

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 24 Par

244 Rub 198

20 500 000

Total : 35 000 000

2015.27/1/173 Budget Tr 5 Chap 250 000 0 186 452 000 Acquisition de matériel AOOD 20/03/2015 20/04/2015 3 30/06/2015 60 01/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

837073000

Art 24 Par

241 Rub 114

informatique, de matériel et

de mobilier de bureau au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

241 Rub 122

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

241 Rub 13

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

242 Rub 1

141 202 000

Total : 186 452 000

2015.27/1/174

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 62 Par

623 Rub 2

10 000 000

0 10 000 000

Réalisation d'audit pour le

compte du PPIV

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/02/2015 18/03/2015 3 24/04/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/175

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 24 Par

243 Rub 123

375 000

0 233 985 000

Acquisition de motos au

profit de divers projets et

programmes du

MARHASA

     Nombre de lot: null

AOOD 20/03/2015 20/04/2015 3 20/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

742161100

Art 24 Par

243 Rub 123

7 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742163100

Art 24 Par

243 Rub 123

4 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 24 Par

243 Rub 123

30 000 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 24 Par

243 Rub 123

11 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

243 Rub 123

99 460 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 24 Par

243 Rub 123

16 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

243 Rub 123

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 24 Par

243 Rub 123

45 650 000

Total : 233 985 000

2015.27/1/176

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

241 Rub 114

5 000 000

0 57 000 000

Acquisition de matériel

informatique, de matériel et

de mobilier de bureau au

profit de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 10/04/2015 11/05/2015 3 30/06/2015 60 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

241 Rub 13

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

241 Rub 122

4 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

241 Rub 13

3 000 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 24 Par

242 Rub 1

35 000 000

Total : 57 000 000

2015.27/1/177

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 24 Par

241 Rub 13

3 000 000

0 15 750 000

Acquisition de matériel

informatique et de mobilier

de bureau au profit du SE

CNSA

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 12/02/2015 1 01/04/2015 60 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 24 Par

242 Rub 1

12 750 000

Total : 15 750 000

2015.27/1/178

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 32 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 25/02/2015 23/03/2015 3 25/05/2015 15 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

629 Rub 97

9 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

629 Rub 97

13 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Total : 32 500 000

2015.27/1/179 Budget Tr 5 Chap 50 000 000 0 253 000 000 Acquisition de divers AOOD 02/03/2015 02/04/2015 3 04/05/2015 60 01/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

831187200

Art 24 Par

244 Rub 166

équipements au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 24 Par

244 Rub 198

150 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 24 Par

244 Rub 198

53 000 000

Total : 253 000 000

2015.27/1/180

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 23 Par

234 Rub 13

1 897 246 000

0 1 897 246 000

Travaux de construction de

barrages (MOD)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 27/03/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 1 897 246 000

2015.27/1/181

Budget

National

Tr 5 Chap

741130100

Art 23 Par

234 Rub 13

3 068 370 000

0 3 068 370 000

Travaux de construction de

barrages au profit de

DGAH (MOD)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 30/03/2015 180 01/09/2015 DAF

Total : 3 068 370 000

2015.27/1/182

Budget

National

Tr 5 Chap

741130300

Art 23 Par

234 Rub 13

100 000 000

0 100 000 000

Travaux de construction de

barrages (MOD avec

AGETEER)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 30/03/2015 180 01/09/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.27/1/183

Budget

National

Tr 5 Chap

741358200

Art 23 Par

234 Rub 13

633 590 000

0 633 590 000

Travaux de construction de

barrages de Bion au profit

de DGAH (MOD)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 30/03/2015 180 01/09/2015 DAF

Total : 633 590 000

2015.27/1/184
Budget

National

Tr 5 Chap

831187200
15 000 000 0 119 500 000

Acquisition de matériel

informatique, de matériel et
AOOD 23/02/2015 23/03/2015 3 23/04/2015 60 01/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 24 Par

241 Rub 13

mobilier de bureau au profit

de la DGFOMR

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 24 Par

242 Rub 1

4 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 24 Par

241 Rub 122

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 24 Par

241 Rub 13

51 600 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 24 Par

242 Rub 1

33 900 000

Total : 119 500 000

2015.27/1/185

Budget

National

Tr 5 Chap

742156000

Art 23 Par

234 Rub 13

50 000 000

0 50 000 000

Travaux de construction de

barrages/aménagement au

profit de PAPB (MOD)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 27/03/2015 180 01/09/2015 DAF

Total : 50 000 000

2015.27/1/186

Budget

National

Tr 5 Chap

742159000

Art 23 Par

234 Rub 23

612 500 000

0 612 500 000

Travaux de grosses

réparations-barrages de

Moussodougou au profit de

DGAH (MOD avec

AGETEER)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 30/03/2015 180 01/09/2015 DAF

Total : 612 500 000

2015.27/1/187

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 20 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de divers projets et

AOOD 10/03/2015 10/04/2015 3 29/05/2015 15 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831127100
4 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

programmes de la DGPER

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

Total : 20 000 000

2015.27/1/188

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

629 Rub 97

4 400 000

0 37 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

de divers projets et

programmes de la DGPER

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2015 10/04/2015 3 29/05/2015 15 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 400 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 62 Par

629 Rub 97

9 900 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 62 Par

629 Rub 97

5 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400
7 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 62 Par

629 Rub 97

5 500 000

Total : 37 000 000

2015.27/1/189

Budget

National

Tr 5 Chap

742164100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

0 52 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de fourniture

diverse, de consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 30/04/2015 15 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

Total : 52 500 000

2015.27/1/190

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Entretien, réparation et

pièces de rechange de

matériels roulants au profit

de la DGESS

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 30/04/2015 15 01/09/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.27/1/191

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Impression des

questionnaires d'enquête et

des rapports thématiques au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 24/02/2015 1 30/04/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.27/1/192

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

244 Rub 198

41 000 000

0 41 000 000

Acquisition de matériel

technique et de divers

équipements au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 30/04/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 41 000 000

2015.27/1/193
Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

18 000 000 0 18 000 000

Réalisation d'une étude de

PADFTR (Honoraires et

commissions) au profit de

DP-MI 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

623 Rub 2 la DGPV

     Nombre de lot: nullTotal : 18 000 000

2015.27/1/194

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 62 Par

623 Rub 2

20 253 000

0 20 253 000

Demande de proposition

pour l 'élaboration d'une

stratégie nationale de

développement et

d'organisation des marchés

de produits agricoles au

profit de PADFOP

(DGPER)

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 20 253 000

2015.27/1/195

Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 62 Par

623 Rub 2

6 637 000

0 6 637 000

Demande de proposition

pour l'élaboration d'une

typologie des entreprises

agricoles au Burkina Faso

au profit de PDFOP

(DGPER)

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 6 637 000

2015.27/1/196

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 62 Par

623 Rub 2

20 000 000

0 20 000 000

Demande de proposition

pour l'élaboration d'une

typologie des entreprises

agricoles au Burkina Faso

au profit de PDEA

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.27/1/199

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 24 Par

244 Rub 166

51 000 000

0 170 234 000

Acquisition de matériel et

d'équipements agricoles au

profit de la DGPER

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 02/04/2015 3 04/05/2015 60 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 24 Par

244 Rub 198

11 892 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 24 Par

15 190 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

244 Rub

1951

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 24 Par

244 Rub

1953

13 924 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 24 Par

244 Rub 198

38 228 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 24 Par

244 Rub

1951

25 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 24 Par

244 Rub

1953

15 000 000

Total : 170 234 000

2015.27/1/200

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 10 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2015 02/03/2015 1 30/04/2015 15 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

Total : 10 000 000

2015.27/1/201
Budget

National

Tr 5 Chap

741177100
800 000 0 800 000

Maintenance du groupe

électrogène au profit de SE-
DC-F 30/01/2015 06/02/2015 1 28/04/2015 15 15/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97
CNSA

     Nombre de lot: null
Total : 800 000

2015.27/1/202

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 900 000

0 3 900 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de

consommables

informatique et de produits

d¿entretien au profit de SE-

CNSA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 16/02/2015 1 05/05/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 3 900 000

2015.27/1/203

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

0 2 900 000

Acquisition de matériel

pédagogique au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2015 11/02/2015 1 02/03/2015 15 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 62 Par

629 Rub 97

400 000

Total : 2 900 000

2015.27/1/204

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et la réparation de

matériel roulant  au profit

de SE-CNSA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2015 12/02/2015 1 12/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.27/1/205

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 6 600 000

Publicité, impression et

divers au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: null

DPX 25/03/2015 06/04/2015 1 29/05/2015 15 15/09/2015 DAFBudget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 62 Par

2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 62 Par

629 Rub 97

1 100 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

Total : 6 600 000

2015.27/1/206

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Études de faisabilité pour la

construction des CPR au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/03/2015 10/04/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.27/1/207

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 653 881 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

MARHASA

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 1 20/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

741130100

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

629 Rub 97

21 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

741358200

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

741358500

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget Tr 5 Chap 20 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

742104100

Art 62 Par

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

742104200

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742149100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742149200

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742149300

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742149400

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742149500

Art 62 Par

629 Rub 97

1 047 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742152000

Art 62 Par

629 Rub 97

14 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742156000

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742157000

Art 62 Par

5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

742161100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742162100

Art 62 Par

629 Rub 97

6 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742163100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

747074000

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 62 Par

629 Rub 97

43 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

629 Rub 97

62 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 62 Par

629 Rub 97

8 000 000

Budget Tr 5 Chap 20 000 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

831132100

Art 62 Par

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

629 Rub 97

38 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 62 Par

629 Rub 97

9 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 62 Par

629 Rub 97

45 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 62 Par

629 Rub 97

60 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831305000

Art 62 Par

25 000 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

834212000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 667 000

Budget

National

Tr 5 Chap

834550000

Art 62 Par

629 Rub 97

6 667 000

Budget

National

Tr 5 Chap

834573100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Total : 653 881 000

2015.27/1/208

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 23 Par

233 Rub 19

100 000 000

0 107 000 000

Travaux de construction de

bâtiments et de

réhabilitation de magasin

de stockage d'intrants au

profit de PIPA

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 27/02/2015 3 29/05/2015 120 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 23 Par

233 Rub 29

7 000 000

Total : 107 000 000

2015.27/1/209 Budget Tr 5 Chap 50 000 000 0 50 000 000 Travaux de réhabilitation AOOD 30/01/2015 27/02/2015 3 29/05/2015 120 01/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

834552000

Art 23 Par

231 Rub 219

d'infrastructures pour le

compte de la DGPER

     Nombre de lot: null
Total : 50 000 000

2015.27/1/210

Budget

National

Tr 5 Chap

742156000

Art 23 Par

234 Rub 192

20 000 000

0 20 000 000

Travaux de réalisation de

forage équipé de pompe à

motricité humaine au profit

du PAPB

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.27/1/211

Budget

National

Tr 5 Chap

742154100

Art 23 Par

234 Rub 192

35 000 000

0 35 000 000

Travaux de réalisation de

forage équipé de pompe à

motricité humaine au profit

du PRMV-ND

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 30/04/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 35 000 000

2015.27/1/212

Budget

National

Tr 5 Chap

741358100

Art 23 Par

234 Rub 192

150 000 000

0 150 000 000

Travaux de réalisation de

forage équipé de pompe à

motricité humaine au profit

de la DGRE

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 30/04/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 150 000 000

2015.27/1/213

Budget

National

Tr 5 Chap

742154100

Art 23 Par

234 Rub 199

22 000 000

0 22 000 000

Aires de séchage et latrines

au profit de PRMV-ND

     Nombre de lot: null

AOOD 16/03/2015 16/04/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 22 000 000

2015.27/1/214

Budget

National

Tr 5 Chap

742165100

Art 23 Par

234 Rub 199

62 500 000

0 62 500 000

Travaux d'ouvrages et

infrastructures (Autres) au

profit de AAPM

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 180 01/09/2015 DAF

Total : 62 500 000

2015.27/1/215

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 23 Par

231 Rub 219

40 000 000
0 60 000 000

Travaux de réhabilitation

d'infrastructures, de réseau

d'électricité pour le compte

de la DGFOMR

AOOD 30/01/2015 27/02/2015 3 30/04/2015 90 01/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 23 Par

234 Rub 162

20 000 000

     Nombre de lot: null

Total : 60 000 000

2015.27/1/216

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 23 Par

233 Rub 19

30 000 000

0 30 000 000

Achèvement des travaux de

construction des

infrastructures du CPR de

Bapla au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 27/02/2015 3 30/04/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.27/1/217

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 23 Par

231 Rub 13

200 000 000

0 200 000 000

Travaux de construction

bâtiment au profit de

PASASISAN (MOD avec

FASA BAARA)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 30/03/2015 300 01/09/2015 DAF

Total : 200 000 000

2015.27/1/218

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 23 Par

231 Rub 13

32 973 000

0 32 973 000

Travaux construction de

laboratoire au profit de

PNQPA (MOD avec FASO

BAARA)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 30/03/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 32 973 000

2015.27/1/219

Budget

National

Tr 5 Chap

747074000

Art 23 Par

234 Rub 164

200 000 000

0 200 000 000

Travaux d'adduction d'eau

potable de AEP-CSU

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 30/04/2015 180 01/09/2015 DAF

Total : 200 000 000

2015.27/1/220

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 23 Par

233 Rub 19

10 000 000

0 10 000 000

Travaux de construction

d'un parking au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 10/02/2015 1 30/03/2015 45 15/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/221
Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 23 Par

400 000 000 0 400 000 000

Travaux de construction du

siège de la DGPV (MOD

avec Boutique de

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 30/03/2015 120 01/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

233 Rub 19 Développement)

     Nombre de lot: nullTotal : 400 000 000

2015.27/1/222

Budget

National

Tr 5 Chap

834246300

Art 23 Par

231 Rub 13

400 000 000

0 400 000 000

Travaux de construction du

CNDA (MOD avec

Boutique de

Développement)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 30/03/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 400 000 000

2015.27/1/223

Budget

National

Tr 5 Chap

834246200

Art 23 Par

231 Rub 13

80 000 000

0 80 000 000

Travaux d'achèvement du

siège de la DRASA PCL

(MOD avec Boutique de

Développement)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 30/03/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 80 000 000

2015.27/1/224

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

244 Rub 166

2 000 000 000

0 2 000 000 000

Acquisition d'animaux de

trait pour le compte de

PRMA (Convention avec

FEB)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 30/03/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 2 000 000 000

2015.27/1/225

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

244 Rub 166

1 020 000 000

0 1 020 000 000

Acquisition de matériel

agricole pour le compte du

PRMA (Convention avec

UNA-BF)

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 02/03/2015 3 02/04/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 1 020 000 000

2015.27/1/226

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 24 Par

244 Rub 166

2 000 000

0 52 000 000

Acquisition de materiel

agricole au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 12/02/2015 12/03/2015 3 30/04/2015 60 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

244 Rub 166

50 000 000

Total : 52 000 000

2015.27/1/227
Budget

National

Tr 5 Chap

742149200
2 000 000 0 2 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de
DC-F 02/02/2015 12/03/2015 1 19/03/2015 15 15/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97
POAE (GOURMA)

     Nombre de lot: null
Total : 2 000 000

2015.27/1/228

Budget

National

Tr 5 Chap

742163100

Art 24 Par

244 Rub 124

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de nouvelles-

matériel techniques au

profit de AMVS

(Aménagement de DI)

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 26/02/2015 3 27/04/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.27/1/229

Budget

National

Tr 5 Chap

742104100

Art 24 Par

244 Rub 198

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition d'équipements

au profit de AEP-MU-D

(DGRE)

     Nombre de lot: null

DPX 18/03/2015 25/03/2015 1 20/05/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.27/1/230

Budget

National

Tr 5 Chap

742149200

Art 24 Par

244 Rub 198

525 000

0 525 000

Acquisition d'équipements

au profit de POAE

(GOURMA)

     Nombre de lot: null

DC-F 18/03/2015 25/03/2015 1 20/05/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 525 000

2015.27/1/231

Budget

National

Tr 5 Chap

742163100

Art 24 Par

241 Rub 13

5 000 000

0 25 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et de

mobilier de bureau au profit

de AMVS (Aménagements

de DI)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/03/2015 16/04/2015 3 29/05/2015 45 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

742163100

Art 24 Par

242 Rub 1

20 000 000

Total : 25 000 000

2015.27/1/232

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 24 Par

244 Rub 198

200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de sacs

d'emballage, de scellé et

d'étiquette au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 27/02/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 200 000 000

2015.27/1/233 Budget Tr 5 Chap 12 500 000 0 45 000 000  Acquisition de matériels AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation

Période de
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l'appel à
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Période de remise

des
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

742161100

Art 24 Par

241 Rub 13

informatique, de matériel et

mobilier de bureau au profit

de la DAF/MARHASA

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

742161100

Art 24 Par

242 Rub 1

12 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

834573100

Art 24 Par

241 Rub 122

20 000 000

Total : 45 000 000

2015.27/1/234

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 24 Par

242 Rub 1

6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

Barrages sinistré (DGAH)

     Nombre de lot: null

DPX 30/03/2015 10/04/2015 1 05/05/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 6 000 000

2015.27/1/235

Budget

National

Tr 5 Chap

742162100

Art 24 Par

241 Rub 122

1 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériels

informatique, de matériel et

mobilier de bureau au profit

de PPPRE (DGBH)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 27/02/2015 1 27/04/2015 30 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

742162100

Art 24 Par

241 Rub 13

500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742162100

Art 24 Par

242 Rub 1

2 500 000

Total : 4 500 000

2015.27/1/236

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

244 Rub 198

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de kits

d¿enquête au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 29/05/2015 45 01/09/2015 DAF

Total : 50 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.27/1/237

Budget

National

Tr 5 Chap

742163100

Art 62 Par

623 Rub 2

20 000 000

0 20 000 000

Suivi contrôle des travaux

(Honoraires/ commissions)

au profit de

AMVS(Aménagement DI)

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/02/2015 12/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.27/1/238

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 62 Par

623 Rub 2

132 600 000

0 132 600 000

Diagnostic prospectives sur

les piliers de la croissance

agricole et autres études et

prestations intellectuelles

au profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/02/2015 12/03/2015 3 10/04/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 132 600 000

2015.27/1/239

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 62 Par

623 Rub 2

40 000 000

0 40 000 000

Étude et prestations

intellectuelles (Honoraire

/commission) au profit de

la DGAH( Barrages

sinistrés)

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/02/2015 10/03/2015 3 30/04/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.27/1/240

Budget

National

Tr 5 Chap

741358200

Art 62 Par

623 Rub 2

10 000 000

0 10 000 000

Étude et prestations

intellectuelles (Honoraire

/commission) au profit de

la DGAH( Barrages

sinistrés)

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/02/2015 10/03/2015 3 30/04/2015 150 01/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/241

Budget

National

Tr 5 Chap

742157000

Art 62 Par

623 Rub 2

10 000 000

0 10 000 000

Suivi de contrôle des

travaux (honoraires) au

profit PNAH (DGAH)

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/02/2015 10/03/2015 3 29/05/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/242

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

623 Rub 2

15 000 000

0 15 000 000

Prestations intellectuelles

(Honoraire /commission)

au profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/03/2015 10/04/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 15 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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prévu (jour)
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.27/1/243

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

623 Rub 2

40 000 000

0 40 000 000

Réalisation d'études et

autres prestations

intellectuelles au profit du

PNVACA (DGPV)

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 02/03/2015 3 27/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.27/1/244

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 62 Par

623 Rub 2

15 000 000

0 15 000 000

Réalisation d'études sur

l'impact du PRMA au profit

de la DGPV

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 03/03/2015 3 27/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.27/1/245

Budget

National

Tr 5 Chap

741358100

Art 62 Par

623 Rub 2

10 000 000

0 10 000 000

IEC, surveillance et

contrôle des travaux de

forages au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 02/03/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/246

Budget

National

Tr 5 Chap

747074000

Art 62 Par

623 Rub 2

18 750 000

0 18 750 000

Étude de réalisation

d'AEPS au profit de AEP-

CSU (DGRE)

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 02/03/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 18 750 000

2015.27/1/247

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

629 Rub 851

160 000 000

0 180 000 000

Acquisition de fumure

organique compost au

profit de la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2015 10/03/2015 3 29/05/2015 30 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

629 Rub 851

20 000 000

Total : 180 000 000

2015.27/1/248

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 62 Par

629 Rub 97

6 750 000

0 6 750 000

Nettoyage des locaux du

PDCM (DGPV)

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 20/02/2015 1 30/04/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 6 750 000
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.27/1/249

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 851

65 000 000

0 65 000 000

Acquisition de produits

phytosanitaires au profit de

la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 65 000 000

2015.27/1/250

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

629 Rub 851

1 706 023 000

0 1 706 023 000

Acquisition d'engrais au

profit du MARHASA

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 27/02/2015 3 29/05/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 1 706 023 000

2015.27/1/251

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

629 Rub 851

2 740 000 000

0 2 740 000 000

Acquisition d'engrais au

profit du MARHASA

(renouvellement)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 27/02/2015 3 29/05/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 2 740 000 000

2015.27/1/252

Budget

National

Tr 5 Chap

742154100

Art 62 Par

629 Rub 851

120 000 000

0 120 000 000

Acquisition d'intrants

agricoles au profit de

PRMV-ND (DGAH)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2015 10/04/2015 3 29/05/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 120 000 000

2015.27/1/253

Budget

National

Tr 5 Chap

742161100

Art 62 Par

629 Rub 97

12 973 000

0 12 973 000

Entretien et réparation

matériel roulant au profit de

la DAF/MARHASA

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 12/02/2015 1 29/05/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 12 973 000

2015.27/1/254

Budget

National

Tr 5 Chap

742161100

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition et installation

de l'intranet au profit de la

DAF/MARHASA

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 29/05/2015 15 01/09/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.27/1/255
Budget

National

Tr 5 Chap

742154100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000 0 1 500 000

Entretien des locaux du

PRMV-ND (DGAH)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 12/02/2015 1 19/03/2015 15 15/09/2015 DAF
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liquidées

Crédit
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Mode de
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l'appel à
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d'exécution
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 500 000

2015.27/1/256

Budget

National

Tr 5 Chap

742154100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Entretien matériel roulant

au profit de PRMV-ND

(DGAH)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 25/02/2015 1 27/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.27/1/257

Budget

National

Tr 5 Chap

742154100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Frais de gardiennage des

locaux de PRMV-ND

(DGAH)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 25/02/2015 1 27/03/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.27/1/258

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Nettoyage des locaux du

PPIV

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 25/02/2015 1 27/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.27/1/259

Budget

National

Tr 5 Chap

742104200

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

frais de gardiennage des

locaux de AEP-MU DC

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 25/02/2015 1 27/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.27/1/260

Budget

National

Tr 5 Chap

742104200

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 27 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de la DGAEUE

     Nombre de lot: null

AOOD 25/02/2015 25/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831305000

Art 62 Par

629 Rub 97

17 000 000

Total : 27 000 000

2015.27/1/261
Budget

National

Tr 5 Chap

831305000

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000 0 20 000 000

Entretien, réparation de

véhicules et acquisition de

pneus au profit de la

DGAEUE

AOOD 25/02/2015 25/03/2015 1 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 20 000 000      Nombre de lot: null

2015.27/1/262

Budget

National

Tr 5 Chap

831305000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Maintenance informatique

au profit de la DGAEUE

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 09/03/2015 1 02/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.27/1/263

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 21 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit de

barrages de guitti ett de

barrages sinistrés

     Nombre de lot: null

AOOD 25/02/2015 25/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

741130100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Total : 21 000 000

2015.27/1/264

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 14 000 000

Entretien, réparation de

véhicules et acquisition de

pneus au profit des projets

barrages de guitti et

barrages sinistrés

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 13/03/2015 1 30/04/2015 360 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

741130100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Total : 14 000 000

2015.27/1/266

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 2 000 000

Entretien de climatiseurs au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: null

DC-F 30/03/2015 09/04/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAFBudget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

629 Rub 97

300 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 62 Par

700 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

Total : 2 000 000

2015.27/1/267

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 2 000 000

Entretien du réseau

électrique de la DGFOMR

     Nombre de lot: null

DC-F 20/03/2015 09/04/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

629 Rub 97

500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 62 Par

629 Rub 97

500 000

Total : 2 000 000

2015.27/1/268

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 62 Par

629 Rub 97

20 200 000

0 34 500 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: null

AOOD 05/03/2015 06/04/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 62 Par

629 Rub 97

11 300 000

Total : 34 500 000

2015.27/1/269

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 2 500 000

Maintenance informatique

au profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 10/02/2015 1 06/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 500 000

2015.27/1/270

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 4 000 000

Gardiennage des locaux de

la DGFOMR

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 10/02/2015 1 10/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

629 Rub 97

500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

Total : 4 000 000

2015.27/1/271

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Maintenance informatique

au profit de la DGPV

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 16/02/2015 1 30/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.27/1/272

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 62 Par

629 Rub 97

200 000

0 16 200 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de

divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

DPX 25/02/2015 05/03/2015 1 25/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

629 Rub 97

8 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 16 200 000

2015.27/1/273

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

629 Rub 97

4 014 000

0 4 014 000

Impression de documents

au profit du SN VACA

     Nombre de lot: null

DC-F 25/03/2015 31/03/2015 1 29/05/2015 360 DAF

Total : 4 014 000

2015.27/1/274

Budget

National

Tr 5 Chap

742104100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 16 250 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2015 02/03/2015 1 30/04/2015 360 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

747074000

Art 62 Par

629 Rub 97

6 250 000

Total : 16 250 000

2015.27/1/275

Budget

National

Tr 5 Chap

742104100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 15 000 000

Entretien de climatiseurs et

de photocopieurs au profit

de divers projets et

programmes de la DGRE

     Nombre de lot: null

DPX 18/03/2015 26/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

747074000

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Total : 15 000 000

2015.27/1/276

Budget

National

Tr 5 Chap

742104100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: null

DPX 18/03/2015 26/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/277

Budget

National

Tr 5 Chap

742149100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 798 000

0 6 798 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit des

agences de l'eau du

Liptako, du Mouhoun et

DPX 02/03/2015 12/03/2015 1 29/05/2015 365 15/09/2015 DAF

Budget Tr 5 Chap 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

742149300

Art 62 Par

629 Rub 97

des Cascades

     Nombre de lot: null
Budget

National

Tr 5 Chap

742149400

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

Total : 6 798 000

2015.27/1/278

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 448 000

0 4 448 000

Confection, Impression et

diffusion de spots et de

films documentaires au

profit du SE CNSA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/03/2015 09/03/2015 1 30/04/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 4 448 000

2015.27/1/279

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 24 Par

241 Rub 13

2 000 000

0 45 900 000

Acquisition de matériel

informatique, de matériel et

de mobilier de bureau au

profit de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 10/04/2015 11/05/2015 3 30/06/2015 60 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

241 Rub 122

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

242 Rub 1

36 400 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

242 Rub 1

2 500 000

Total : 45 900 000

2015.27/1/280

Budget

National

Tr 5 Chap

832132100

Art 62 Par

629 Rub 97

9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

PADI

DPX 13/02/2015 23/02/2015 1 27/03/2015 365 DAF

Total : 9 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.27/1/281

Budget

National

Tr 5 Chap

742155100

Art 22 Par

221 Rub 9

241 150 000

0 691 150 000

Aménagement de bas-fonds

et réhabilitation de barrages

et de périmètres irrigués au

profit du PDRI (MOD

AGETEER)

     Nombre de lot: null

ED 10/02/2015 10/03/2015 1 30/03/2015 200 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

742155100

Art 23 Par

234 Rub 199

450 000 000

Total : 691 150 000

2015.27/1/282

Budget

National

Tr 5 Chap

831181100

Art 23 Par

233 Rub 19

152 000 000

0 152 000 000

Travaux de construction de

magasins et aires de

séchage au profit du Projet

Riz Pluvial (PRP)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 152 000 000

2015.27/1/283

Budget

National

Tr 5 Chap

83NEER100

Art 24 Par

244 Rub 198

47 600 000

0 47 600 000

Acquisition d'équipement et

de matériel au profit du

Projet NEERTAMBA

     Nombre de lot: null

AOOD 12/03/2015 13/04/2015 3 29/05/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 47 600 000

2015.27/1/284

Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 24 Par

241 Rub 13

5 000 000

0 11 000 000

Acquisition de matériel

informatique et de

mobiliers de bureau au

profit du SP/PAM

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2015 02/03/2015 1 29/05/2015 45 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 24 Par

242 Rub 1

6 000 000

Total : 11 000 000

2015.27/1/285

Budget

National

Tr 5 Chap

831192100

Art 24 Par

243 Rub 123

112 500 000

0 112 500 000

Acquisition de motos au

profit du PAPSA

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2015 06/04/2015 3 30/06/2015 45 01/09/2015 DAF

Total : 112 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.27/1/286

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 24 Par

243 Rub 11

50 000 000

0 80 000 000

Acquisition de matériel

roulants au profit du

PCESA

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2015 06/04/2015 3 30/06/2015 45 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 24 Par

243 Rub 123

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 24 Par

245 Rub 11

25 000 000

Total : 80 000 000

2015.27/1/287

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 24 Par

241 Rub 13

5 000 000

0 78 750 000

Acquisition de matériel

informatique et de

mobiliers de bureau au

profit du PCESA

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 45 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 24 Par

242 Rub 1

73 750 000

Total : 78 750 000

2015.27/1/288

Budget

National

Tr 5 Chap

831149100

Art 24 Par

242 Rub 1

10 500 000

0 10 500 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PDA

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 45 15/09/2015 DAF

Total : 10 500 000

2015.27/1/289

Budget

National

Tr 5 Chap

831149100

Art 24 Par

244 Rub 166

4 800 000

0 13 300 000

Acquisition de matériel

agricole et d'équipements

au profit du PDA

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 45 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831149100

Art 24 Par

244 Rub 198

8 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 13 300 000

2015.27/1/290

Budget

National

Tr 5 Chap

742155100

Art 24 Par

243 Rub 11

35 000 000

0 55 000 000

Acquisition de matériel

roulants au profit du PDRI

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

742155100

Art 24 Par

245 Rub 11

20 000 000

Total : 55 000 000

2015.27/1/291

Budget

National

Tr 5 Chap

832132100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

matériel roulant

     Nombre de lot: null

DC-F 27/02/2015 05/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.27/1/292

Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 62 Par

629 Rub 97

16 000 000

0 16 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

SP/PAM

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 16 000 000

2015.27/1/293

Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 62 Par

629 Rub 97

14 000 000

0 14 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

SP/PAM (renouvellement)

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 12/02/2015 1 02/03/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 14 000 000

2015.27/1/294

Budget

National

Tr 5 Chap

831194100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Entretien de véhicules au

profit du PASPRU

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 16/02/2015 1 30/03/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.27/1/295
Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

70 000 000 0 70 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF
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dépenses

engagées
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liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation
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prestations
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97 informatiques au profit du

PCESA

     Nombre de lot: null
Total : 70 000 000

2015.27/1/296

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

PCESA

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.27/1/297

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

0 6 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux du PCESA

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 6 000 000

2015.27/1/298

Budget

National

Tr 5 Chap

831149100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 500 000

0 7 500 000

Entretien de véhicules au

profit du PDA

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 7 500 000

2015.27/1/299

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

629 Rub 97

14 010 000

0 14 010 000

Maintenance informatique

au profit du PCESA

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 14 010 000

2015.27/1/300

Budget

National

Tr 5 Chap

831149100

Art 62 Par

629 Rub 97

9 480 000

0 9 480 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PDA

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 9 480 000

2015.27/1/301
Budget

National

Tr 5 Chap

742155100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000 0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PDRI
DC-F 20/02/2015 25/02/2015 1 30/04/2015 360 15/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 000 000      Nombre de lot: null

2015.27/1/302

Budget

National

Tr 5 Chap

834569100

Art 62 Par

629 Rub 97

12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PPAOM

     Nombre de lot: null

DPX 10/03/2015 20/03/2015 1 30/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 12 500 000

2015.27/1/303

Budget

National

Tr 5 Chap

831515100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 027 000

0 3 027 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

PROFIL

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 25/02/2015 1 30/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 3 027 000

2015.27/1/304

Budget

National

Tr 5 Chap

831515100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 879 000

0 1 879 000

Entretien et réparation de

véhicules et maintenance

informatique au profit du

PROFIL

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 25/02/2015 1 30/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 1 879 000

2015.27/1/305

Budget

National

Tr 5 Chap

742131100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 492 000

0 197 163 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de

divers projets et

programmes du

MARHASA

     Nombre de lot: null

ED 10/02/2015 20/02/2015 1 30/04/2015 360 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

742155100

Art 62 Par

629 Rub 97

12 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831149100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

831194100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831515100

Art 62 Par

629 Rub 97

6 171 000

Budget

National

Tr 5 Chap

832132100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

834569100

Art 62 Par

629 Rub 97

18 500 000

Total : 197 163 000

2015.27/1/306

Budget

National

Tr 5 Chap

742131100

Art 23 Par

234 Rub 192

544 515 000

0 544 515 000

Travaux de réalisation de

forages équipés de PMH au

profit de l'AEPA Milieu

rural

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 544 515 000

2015.27/1/307

Budget

National

Tr 5 Chap

742131100

Art 23 Par

234 Rub 29

20 000 000

0 20 000 000

Travaux de grosses

réparations- Autres

ouvrages et infrastructures

au profit de l'AEPA Milieu

rural

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.27/1/308
Budget

National

Tr 5 Chap

742131100

Art 62 Par

623 Rub 2

82 870 000 0 82 870 000

Études et suivi-contrôle des

travaux de réalisation de

forages pour le compte de

l'AEPA MR

DP-MI 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 120 01/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 82 870 000      Nombre de lot: null

2015.27/1/309

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

75 456 000

0 186 706 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit de

divers projets et

programmes du

MARHASA

     Nombre de lot: null

ED 09/02/2015 19/02/2015 1 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

742127100

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742131100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742144100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742147100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742160100

Art 62 Par

629 Rub 97

31 250 000

Total : 186 706 000

2015.27/1/310

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

38 000 000

0 38 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

PDH-SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Total : 38 000 000

2015.27/1/311

Budget

National

Tr 5 Chap

832128100

Art 23 Par

234 Rub 12

12 000 000
0 12 000 000

Travaux de construction de

pistes rurale au profit de

ALG III E

     Nombre de lot: null

DPX 16/03/2015 23/03/2015 1 29/05/2015 120 15/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 12 000 000

2015.27/1/312

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

120 000 000

0 120 000 000

Études de faisabilité

d'aménagements au profit

du PDH-SOUM

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/02/2015 27/03/2015 1 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 120 000 000

2015.27/1/313

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Travaux d'achèvement de la

construction de la salle de

formation au profit du

PDH-SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.27/1/314

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Travaux de construction de

latrines au profit du PDH-

SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.27/1/315

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de logiciel de

suivi-évaluation, assistance

du personnel pour le

compte du PDH-SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.27/1/316

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 418 360 000

0 2 418 360 000

Travaux de construction de

station de pompage au

profit du PDH-SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2015 10/04/2015 3 29/05/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 2 418 360 000

2015.27/1/317

Prêts Projets Bail BOAD 30 000 000

0 43 700 000

Travaux de construction de

marché rural au profit du

PDH-SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 15/04/2015 120 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

13 700 000

Total : 43 700 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.27/1/318

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

58 000 000

0 58 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PDH-SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 30/04/2015 360 01/09/2015 DAF

Total : 58 000 000

2015.27/1/319

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de matériel

informatique et de matériel

de bureau au profit du

PDH-SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 45 01/09/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.27/1/320

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de véhicules au

profit de PDH-SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.27/1/321

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 23 Par

234 Rub 13

5 172 772 000

0 5 172 772 000

Travaux de construction de

barrages au profit de PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 5 172 772 000

2015.27/1/322

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 23 Par

234 Rub 191

3 160 445 000

0 3 160 445 000

Travaux de construction

nouvelle au profit de PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 3 160 445 000

2015.27/1/323

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Entretien de bâtiment

interieur-exterieur au profit

de PDIS

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 09/03/2015 1 30/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/324
Budget

National

Tr 5 Chap

740286100
4 000 000 0 4 000 000

Entretien de matériel

informatique et péri-
DC-F 14/04/2015 20/04/2015 1 30/06/2015 360 15/09/2015 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

informatique au profit de

PDIS

     Nombre de lot: nullTotal : 4 000 000

2015.27/1/325

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

629 Rub 97

60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de pneus et

batteries et entretien et

réparation de matériel

roulant au profit de PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 27/03/2015 27/04/2015 3 30/06/2015 360 01/09/2015 DAF

Total : 60 000 000

2015.27/1/326

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

629 Rub 97

13 000 000

0 13 000 000

Frais de gardiennage et

nettoyage des locaux  au

profit de PDIS

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/04/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 13 000 000

2015.27/1/327

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.27/1/328

Budget

National

Tr 5 Chap

742160100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Entretien de bâtiment

intérieur-extérieur au profit

de PN AEAPA

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/329

Budget

National

Tr 5 Chap

742160100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de PN AEPA

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.27/1/330
Budget

National

Tr 5 Chap

742160100
10 000 000 0 10 000 000

Entretien de matériel

roulant au profit de PN
DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97
AEPA

     Nombre de lot: null
Total : 10 000 000

2015.27/1/331

Budget

National

Tr 5 Chap

742160100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Frais de gardiennage des

locaux de PN AEPA

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2015 20/04/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.27/1/332

Budget

National

Tr 5 Chap

741100100

Art 21 Par

211 Rub 1

138 780 000

0 138 780 000

Frais de recherche et de

développement (études) au

profit de PRBA

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/03/2015 16/04/2015 3 30/06/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 138 780 000

2015.27/1/333

Budget

National

Tr 5 Chap

742166100

Art 62 Par

629 Rub 97

17 000 000

0 17 000 000

Entretien de véhicule au

profit de PVEN

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 17 000 000

2015.27/1/334

Budget

National

Tr 5 Chap

741100100

Art 23 Par

234 Rub 191

570 780 000

0 570 780 000

Travaux de construction

nouvelle au profit de PRBA

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 570 780 000

2015.27/1/335

Budget

National

Tr 5 Chap

742166100

Art 22 Par

221 Rub 9

850 000 000

0 850 000 000

Travaux d'aménagement au

profit du PVEN

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2015 10/04/2015 3 16/06/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 850 000 000

2015.27/1/336

Budget

National

Tr 5 Chap

741100100

Art 62 Par

623 Rub 2

21 780 000

0 21 780 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction au profit du

PRBA

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 21 780 000
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engagées
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liquidées

Crédit
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.27/1/337

Budget

National

Tr 5 Chap

742147100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du projet de

Réduction de la

Vulnérabilité des Petits

Barrages aux Changements

Climatiques

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2015 02/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.27/1/338

Budget

National

Tr 5 Chap

742127100

Art 62 Par

629 Rub 97

23 000 000

0 23 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Total : 23 000 000

2015.27/1/339

Budget

National

Tr 5 Chap

742127100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

matériel et de mobilier de

bureau au profit du

SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2015 02/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 5 000 000

2015.27/1/340

Budget

National

Tr 5 Chap

742127100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Entretien et réparation de

matériel roulant au profit

du SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2015 02/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.27/1/341

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

8 875 000

0 8 875 000

Entretien de bâtiment

intérieur-extérieur du

MARHASA

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2015 02/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 8 875 000

2015.27/1/342
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
3 750 000 0 7 063 000

Entretien de climatiseur et

de matériel et mobilier de
DPX 20/02/2015 02/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

21

bureau au profit du

MARHASA

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

2 375 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

26

938 000

Total : 7 063 000

2015.27/1/343

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

10 625 000

0 10 625 000

Gardiennage des locaux du

MARHASA (Convention

Gendarmerie)

     Nombre de lot: null

ED 09/02/2015 09/03/2015 1 20/03/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 10 625 000

2015.27/1/344

Budget

National

Tr 3 Chap

36133 Art 62

Par 622 Rub

8

1 875 000

0 1 875 000

Entretien de matériel de

communication au profit de

la DCPM/MARHASA

     Nombre de lot: null

DC-F 09/02/2015 16/02/2015 1 20/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 1 875 000

2015.27/1/345

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

4 655 000

0 166 582 000

Acquisition de fournitures

de bureau de

consommables

informatiques, de produits

d¿entretien et de

fournitures spécifiques au

profit du MARHASA

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

3 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 188 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

2 300 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

3

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

575 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

10 125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

7 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

7 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

21

3 125 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

3

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

3

7 763 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

1 350 000

Budget Tr 3 Chap 750 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

36133 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

36133 Art 62

Par 621 Rub

3

625 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

3

1 875 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

3

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74107 Art 62

Par 621 Rub

21

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74107 Art 62

Par 621 Rub

3

2 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74107 Art 62

Par 621 Rub

54

550 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74107 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62

Par 621 Rub

3

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

3

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

69

2 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 621 Rub

3

3 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 100 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

75157 Art 62

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

21

9 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

3

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 621 Rub

21

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 621 Rub

3

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610704 Art

62 Par 621

Rub 21

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610704 Art

62 Par 621

6 000 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Rub 3

Budget

National

Tr 3 Chap

8610704 Art

62 Par 621

Rub 54

1 101 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

21

8 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

3

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

89154 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

89154 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Total : 166 582 000

2015.27/1/346

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

11 250 000

0 226 500 000

Acquisition de carburant au

profit du MARHASA

     Nombre de lot: null

ED 10/02/2015 16/02/2015 1 29/05/2015 360 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

8 000 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

130 775 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

110

5 375 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36133 Art 62

Par 621 Rub

110

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

110

11 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74107 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget Tr 3 Chap 2 500 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

75157 Art 62

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

110

7 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610704 Art

62 Par 621

Rub 110

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

110

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

89154 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Total : 226 500 000

2015.27/1/347

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

718

5 000 000

0 14 062 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques et de divers

imprimés administratifs au

profit du MARHASA

     Nombre de lot: null

DPX 20/03/2015 30/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

3 437 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

79

3 125 000

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

74107 Art 62

Par 621 Rub

79

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 621 Rub

719

2 000 000

Total : 14 062 000

2015.27/1/348

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

3 125 000

0 3 313 000

Maintenance informatique

et péri-informatique au

profit du MARHASA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2015 16/03/2015 1 29/05/2015 360 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

188 000

Total : 3 313 000

2015.27/1/349

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

23 917 000

0 25 817 000

Nettoyage de bâtiment du

MARHASA

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 10/04/2015 360 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 623 Rub

5

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74107 Art 62

Par 623 Rub

5

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62

Par 623 Rub

5

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 623 Rub

5

500 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 623 Rub

5

500 000

Total : 25 817 000

2015.27/1/350

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

28 000 000

0 52 051 000

Entretien et réparation de

matériel de transport et

acquisition de pneus et

batteries au profit du

MARHASA

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 30/04/2015 360 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

39

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74107 Art 62

Par 622 Rub

39

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62

Par 622 Rub

39

2 801 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 622 Rub

39

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 622 Rub

39

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 622 Rub

39

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 622 Rub

39

2 500 000
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Référence du plan : 2015.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

8610704 Art

62 Par 622

Rub 39

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 622 Rub

39

2 500 000

Total : 52 051 000

Total MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES : 40 922 631 000

Nombre lignes : 205
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 14
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.14/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 622 Rub

39

800 000

0 79 455 000

Entretien et réparation des

véhicules à quatre roues du

Ministère

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 3 02/04/2015 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31126 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

72 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62

Par 622 Rub

31

1 005 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 622 Rub

2 000 000



Page 320 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

39

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 622 Rub

39

150 000

Total : 79 455 000

2015.14/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 888 000

0 133 852 000

Acquisition de fournitures

au profit des directions du

MEF (reconduction et

AOOD)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 3 02/04/2015 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 621 Rub

21

10 026 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 114 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

6 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31126 Art 62

Par 621 Rub

21

911 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32106 Art 62

Par 621 Rub

21

25 620 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32113 Art 62

Par 621 Rub

21

9 115 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

18 230 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

21

10 099 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33161 Art 62

Par 621 Rub

21

1 355 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62

Par 621 Rub

21

6 829 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34114 Art 62

Par 621 Rub

21

973 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

5 551 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

21

5 196 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

21

7 913 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

976 000

Budget Tr 3 Chap 456 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

39152 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

32125 Art 63

Par 639 Rub

22

3 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

68117 Art 63

Par 639 Rub

22

15 000 000

Total : 133 852 000

2015.14/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

0 35 792 000

Acquisition de produits

d'entretien et de fournitures

spécifiques au profit des

directions du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 12/02/2015 12/03/2015 3 27/03/2015 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 566 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32106 Art 62

Par 621 Rub

54

2 510 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

17 000 000

Budget Tr 3 Chap 124 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33161 Art 62

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

34114 Art 62

Par 621 Rub

54

317 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

69

5 080 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

99

90 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39152 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39152 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 621 Rub

805 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

0

Total : 35 792 000

2015.14/1/4

Budget

National

Tr 4 Chap

31105 Art 63

Par 639 Rub

72

320 000 000

0 785 000 000

Maintenance  du parc

informatique

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 3 01/04/2015 360 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

997041000

Art 62 Par

629 Rub 97

465 000 000

Total : 785 000 000

2015.14/1/5

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de

pneumatiques et de

batteries pour véhicule à 4

roues

     Nombre de lot: null

AOOD 11/02/2015 11/03/2015 2 06/04/2015 45 DAF

Total : 60 000 000

2015.14/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 629 Rub

516

15 375 000

0 15 375 000

Fourniture de pause café et

de pause déjeuner au profit

de la DMP/MEF

(Reconduction et DC)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 2 20/03/2015 30 DAF

Total : 15 375 000

2015.14/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 622 Rub

32

550 000

0 4 253 000

Acquisition de pièces de

rechange pour engins à

deux roues

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 24/02/2015 2 20/03/2015 30 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62
303 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

32

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

32

400 000

Total : 4 253 000

2015.14/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 622 Rub

21

2 000 000

0 22 800 000

Maintenance des

climatiseurs du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 03/03/2015 3 02/04/2015 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 622 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

20 000 000

Total : 22 800 000

2015.14/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32107 Art 62

Par 621 Rub

79

7 741 000

0 44 100 000

Acquisition d'imprimés

administratifs au profit des

directions du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 1 24/03/2015 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32108 Art 62

Par 621 Rub

79

20 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32112 Art 62

Par 621 Rub

729

16 359 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 44 100 000

2015.14/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 621 Rub

63

884 000

0 103 837 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit des

directions du Ministère de

l'Economie et des Finances

(RECONDUCTION)

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 25/02/2015 3 25/03/2015 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32106 Art 62

Par 621 Rub

63

26 308 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

42 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33161 Art 62

Par 621 Rub

63

206 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62

Par 621 Rub

63

6 176 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

2 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 621 Rub

63

913 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

20 000 000

Total : 103 837 000

2015.14/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

100 200 000

0 100 200 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs du

MEF (reconduction).

     Nombre de lot: null

AOOD 12/02/2015 12/03/2015 2 01/05/2015 30 DAF

Total : 100 200 000

2015.14/1/14

Budget

National

Tr 2 Chap

32120 Art 61

Par 615 Rub

14

15 000 000

13 008 792 1 991 208

Acquisition de tenues et

autres effets vestimentaires

au profit des chauffeurs et

manoeuvres du MEF.

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 17/02/2015 2 02/04/2015 30 DAF

Total : 15 000 000

2015.14/1/15

Budget

National

Tr 5 Chap

324225100

Art 62 Par

629 Rub 97

800 000 000

0 800 000 000

Acquisition de carburant au

profit des régies de recettes.

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 27/01/2015 1 16/02/2015 14 DAF

Total : 800 000 000

2015.14/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

7 000 000

0 48 528 000

Acquisition de lubrifiant au

profit des directions du

MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 3 06/04/2015 45 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

31126 Art 62

Par 621 Rub

110

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62

Par 621 Rub

8 028 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

110

10 900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

7 600 000

Total : 48 528 000

2015.14/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

110

8 000 000

0 973 111 000

Acquisition de carburant au

profit des directions du

MEF

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 10/02/2015 3 02/03/2015 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 621 Rub

110

27 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

110

12 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31126 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32106 Art 62

Par 621 Rub

110

30 898 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32113 Art 62

Par 621 Rub

65 000 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

1111

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

46 801 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1112

20 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

110

5 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33157 Art 62

Par 621 Rub

110

1 007 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33161 Art 62

Par 621 Rub

110

6 055 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34114 Art 62

Par 621 Rub

110

3 949 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

8 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

110

334 000

Budget Tr 3 Chap 62 000 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

37122 Art 62

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

110

34 623 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39152 Art 62

Par 621 Rub

110

5 634 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 621 Rub

110

3 420 000

Budget

National

Tr 4 Chap

32101 Art 63

Par 639 Rub

4

400 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

32119 Art 63

Par 639 Rub

4

142 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

32125 Art 63

Par 639 Rub

21

23 140 000

Budget

National

Tr 4 Chap

68117 Art 63

Par 639 Rub

21

40 000 000

Total : 973 111 000

2015.14/1/18

Budget

National

Tr 4 Chap

31105 Art 63

Par 639 Rub

25

6 000 000

0 49 102 000

Acquisition de matériel

informatique au profit des

directions du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 02/03/2015 3 09/04/2015 45 DAF

Budget Tr 4 Chap 1 102 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32125 Art 63

Par 639 Rub

25

Budget

National

Tr 5 Chap

997041000

Art 62 Par

629 Rub 97

42 000 000

Total : 49 102 000

2015.14/1/19

Budget

National

Tr 4 Chap

31105 Art 63

Par 639 Rub

4

12 000 000

0 48 000 000

Acquisition de

motocyclettes au profit des

directions du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 3 08/04/2015 60 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

36 000 000

Total : 48 000 000

2015.14/1/20

Budget

National

Tr 4 Chap

31105 Art 63

Par 639 Rub

4

12 000 000

0 119 000 000

Acquisition de véhicules à

quatre roues au profit des

directions du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 03/03/2015 3 10/04/2015 60 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

68117 Art 63

Par 631 Rub

33

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

324275000

Art 62 Par

629 Rub 97

92 000 000

Total : 119 000 000

2015.14/1/22

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit des

structures du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2015 05/03/2015 3 09/04/2015 60 DAF

Total : 60 000 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.14/1/23

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

30 000 000

0 30 000 000

Fourniture et mise en

service, vérification du

matériel de sécurité

incendie au profit des

structures du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2015 03/03/2015 3 02/04/2015 45 DAF

Total : 30 000 000

2015.14/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

2

60 000 000

0 60 000 000

Honoraires, relatifs aux

études architecturales,suivi

et contrôle des travaux

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/01/2015 16/02/2015 3 10/03/2015 120 DAF

Total : 60 000 000

2015.14/1/28

Fonds

d'équipemen

t

210 000 000

0 350 000 000

Maintenance des

applications informatiques

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 15/04/2015 360 DAFBudget

National

Tr 4 Chap

99111 Art 64

Par 649 Rub

1

140 000 000

Total : 350 000 000

2015.14/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

997041000

Art 62 Par

629 Rub 97

594 000 000

0 594 000 000

Maintenance du réseau

informatique

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 3 01/04/2015 90 DAF

Total : 594 000 000

2015.14/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 622 Rub

22

600 000

0 43 989 000

Entretien et réparation des

photocopieurs du Ministère

de l'Economie et des

Finances

(RECONDUCTION)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2015 16/02/2015 3 10/03/2015 14 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

31126 Art 62

Par 622 Rub

24

439 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

12 500 000
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Référence du plan : 2015.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

24

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 622 Rub

22

450 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

30 000 000

Total : 43 989 000

2015.14/1/31

Budget

National

Tr 4 Chap

32130 Art 63

Par 639 Rub

4

99 884 640

0 99 884 640

Impression de la revue des

marchés publics

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 19/01/2015 26/01/2015 3 01/02/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 99 884 640

2015.14/1/32

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 540 000 000

0 540 000 000

Extension du RESINA aux

services déconcentrés du

MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 3 01/04/2015 180 15/09/2015 DAF

Total : 540 000 000

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT : 5 215 278 640

Nombre lignes : 26
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

--------------------

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES

IMMOBILIERES DE L'ETAT

Plan de passation
Structure : 99
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.99/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

21

70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau (lot1 et lot 2)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2015 03/04/2015 3 05/06/2015 30 DAF

Total : 70 000 000

2015.99/1/39

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 10/03/2015 1 13/05/2015 14 DAF

Total : 2 000 000

2015.99/1/40

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

63

1 855 000

0 1 855 000

Acquisition  de produits

pour informatique et péri

informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 10/03/2015 1 05/05/2015 14 DAF

Total : 1 855 000

2015.99/1/41

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

79

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs

ordinaires

     Nombre de lot: null

AOOD 03/04/2015 04/05/2015 3 06/07/2015 45 DAF

Total : 100 000 000

2015.99/1/42

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

79

763 704 000

0 763 704 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs de

valeur

     Nombre de lot: null

AOR 05/01/2015 04/02/2015 3 03/04/2015 60 DAF

Total : 763 704 000

2015.99/1/43 Budget Tr 3 Chap 5 463 000 0 5 463 000 Réparation de DPX 03/03/2015 13/03/2015 1 13/05/2015 30 DAF
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Référence du plan : 2015.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

94113 Art 62

Par 622 Rub

23

photocopieurs

     Nombre de lot: null

Total : 5 463 000

2015.99/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

314253100

Art 62 Par

629 Rub 97

609 940 000

0 609 940 000

Acquisition de matériel

informatique , bureautique

et groupes électrogènes

(PEAP)

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2015 04/03/2015 3 04/05/2015 90 DAF

Total : 609 940 000

2015.99/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

314253100

Art 62 Par

629 Rub 97

390 060 000

0 390 060 000

Acquisition de divers

mobiliers (PEAP)

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2015 04/03/2015 3 04/05/2015 90 DAF

Total : 390 060 000

2015.99/1/46

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

23

1 093 000

0 1 093 000

Acquisition de fourniture

de bureau standard du

gouvernement

     Nombre de lot: null

DC-F 03/04/2015 07/04/2015 1 06/05/2015 14 DAF

Total : 1 093 000

2015.99/1/47

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 622 Rub

8

2 888 000

0 2 888 000

Matériel de communication

     Nombre de lot: null

DC-F 03/04/2015 07/04/2015 1 06/05/2015 14 DAF

Total : 2 888 000

2015.99/1/48

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

8

21 855 000

0 21 855 000

Réfection circuit eau-

électricité (lot1 et lot2)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2015 13/03/2015 1 13/05/2015 240
Directeur

Financier

Total : 21 855 000

2015.99/1/50

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 625 Rub

51

5 305 000
0 5 305 000

Plomberie sanitaire

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 16/02/2015 1 03/04/2015 330 DAF
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Référence du plan : 2015.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 5 305 000

2015.99/1/51

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 625 Rub

52

353 246 000

0 353 246 000

Travaux d'électricité

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 03/03/2015 3 03/04/2015 240 DAF

Total : 353 246 000

2015.99/1/52

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 626 Rub

5

38 709 000

0 38 709 000

Frai d'installation

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 03/03/2015 3 03/04/2015 240 DAF

Total : 38 709 000

2015.99/1/53

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 626 Rub

5

5 000 000

0 5 000 000

Frai d'installation

     Nombre de lot: null

DPX 03/04/2015 10/04/2015 1 06/05/2015 240 DAF

Total : 5 000 000

2015.99/1/54

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

1111

68 860 000

0 68 860 000

Carburant-matériel roulant

parc des experts

     Nombre de lot: null

ED 09/01/2015 09/01/2015 1 10/02/2015 30 DAF

Total : 68 860 000

2015.99/1/55

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 24

Par 243 Rub

13

331 000 000

0 331 000 000

Acquisition de véhicules au

profit du Parc Auto de

l'Etat

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 02/03/2015 1 03/04/2015 90 DAF

Total : 331 000 000

2015.99/1/56

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 24

Par 243 Rub

13

669 000 000

0 669 000 000

Acquisition de véhicules au

profit du Parc Auto de

l'Etat

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 02/04/2015 1 18/05/2015 60 DAF

Total : 669 000 000

2015.99/1/57
Budget

National

Tr 5 Chap

944281000
1 000 000 000 0 1 000 000 000

Programme renouvellement

Parc Auto de l'Etat
AOOD 02/03/2015 02/04/2015 1 18/05/2015 60 DAF
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Référence du plan : 2015.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

     Nombre de lot: null

Total : 1 000 000 000

2015.99/1/58

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

5

15 626 650

0 15 626 650

Entretien et nettoyage des

villas ministérielles à

Ouaga 2000

     Nombre de lot: null

AOOD 05/01/2015 09/01/2015 1 13/01/2015 365 DAF

Total : 15 626 650

2015.99/1/59

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

5

48 667 910

0 48 667 910

Entretien et nettoyage de

bâtiments communs

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2015 20/02/2015 1 20/03/2015 365 DAF

Total : 48 667 910

2015.99/1/60

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 622 Rub

13

147 518 000

19 973 500 127 544 500

Travaux de réfection de

divers bâtiments

administratifs

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 1 04/05/2015 90 DAF

Total : 147 518 000

2015.99/1/61

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 622 Rub

21

87 556 000

3 825 000 83 731 000

Entretien et nettoyage des

climatiseurs au profit de

l'administration

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 1 04/05/2015 365 DAF

Total : 87 556 000

2015.99/1/62

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

123

47 741 000

0 47 741 000

Acquisition de mobilier de

logement et de matériel

électroménager, de matériel

mobilier de bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 1 04/05/2015 90 DAF

Total : 47 741 000

2015.99/1/63

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

4

174 387 800

0 174 387 800

Gardiennage des villas

ministérielles sises à Ouaga

2000 (lot 1) et des édifices

publics au titre de l'année

2015 (lot 2)

AOOD 06/11/2014 05/01/2015 1 13/01/2015 365 DAF

Total : 174 387 800
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Référence du plan : 2015.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.99/1/65

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 627 Rub

91

26 523 000

0 26 523 000

Remise en état de divers

bâtiments loués par l'Etat

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 1 02/04/2015 90 DAF

Total : 26 523 000

2015.99/1/66

Budget

National

Tr 5 Chap

314253200

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

0 30 000 000

Etude diagnostique et de

mise en ¿uvre pour les

réhabilitation de bâtiments

administratifs

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/01/2015 20/02/2015 1 20/07/2015 90 DAF

Total : 30 000 000

2015.99/1/67

Budget

National

Tr 5 Chap

314253200

Art 62 Par

629 Rub 97

923 800 000

0 923 800 000

Délégation pour la

réhabilitation des bâtiments

administratifs au titre de

l'année 2015

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2015 20/02/2015 1 20/07/2015 90 DAF

Total : 923 800 000

2015.99/1/68

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 629 Rub

99

200 000 000

0 200 000 000

Elaboration de la politique

immobilière de l'Etat

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/01/2015 20/02/2015 1 20/05/2015 180 DAF

Total : 200 000 000

2015.99/1/69

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 629 Rub

99

80 000 000

0 80 000 000

Etude sur la vulgarisation

de la vidéosurveillance

dans l'administration

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/01/2015 20/02/2015 1 20/05/2015 120 DAF

Total : 80 000 000

2015.99/1/70

Budget

National

Tr 5 Chap

314253200

Art 62 Par

629 Rub 97

46 200 000

0 46 200 000

Sélection d'un MOD pour

la réhabilitation des

bâtiments administratifs au

titre de 2015

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 04/03/2015 1 20/07/2015 90 DAF

Total : 46 200 000

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) : 6 267 998 360
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Référence du plan : 2015.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Nombre lignes : 31
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XXVII.    MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA

PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (23)
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE

L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES

LANGUES NATIONALES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 23
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/7

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause café

pour  les ateliers sur

l'encadrement pédagogique

du primaire au profit de la

DDEPP/DGEB(contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 23/02/2015 1 23/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/22

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

58 503 800

0 129 406 800

Acquisition de carburant

pour  les activités au profit

de la DGEB

     Nombre de lot: null

ED 16/02/2015 27/02/2015 1 27/03/2015 15 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

70 903 000

Total : 129 406 800

2015.23/1/27

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

150 000 000

0 150 000 000

Reproduction des fiches de

préparation de leçons au

profit de la DDEPP/DGEB

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 02/06/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 150 000 000

2015.23/1/38
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61
5 557 550 0 5 557 550

Confection de banderoles

pour les ateliers et les
DPX 16/02/2015 02/03/2015 1 17/04/2015 365 15/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 617 Rub

1

formations au profit de la

DGEB

     Nombre de lot: null
Total : 5 557 550

2015.23/1/41

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

500 000

0 500 000

Confection de banderoles

pour  l'organisation de la

cérémonie de lancement

officielle de la rentrée

scolaire 2015-2016 au

profit de la DDEPP/DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 23/02/2015 1 23/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 500 000

2015.23/1/46

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 800 000

0 4 800 000

Livraison de pause café

pour les différentes

sessions de formation au

profit des agents de la DAF

à Ziniaré et Kaya

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2015 03/02/2015 1 03/03/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 4 800 000

2015.23/1/48

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

250 000

0 500 000

Livraison de pause café

pour l'atelier de formation

des agents et les activités

de sensibilisation sur la

promotion de l'éducation

des filles au profit de la

DPEFG

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 11/05/2015 365 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

68161 Art 62

Par 629 Rub

911

250 000

Total : 500 000

2015.23/1/49

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

7 710 000

0 7 710 000

Livraison de pause

déjeuner pour

l¿organisation de concours

de recrutement de

personnel pour le post-

primaire général au profit

de la DRH du MENA

AOOD 04/05/2015 04/06/2015 3 17/07/2015 60 15/09/2015 DAF

Total : 7 710 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/51

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause café

pour  les atelier de

formation sur les

techniques d'élaboration,de

gestion et de plan de

formation et audit de la

formation à Ziniaré au

profit de la DRH/MENA

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 07/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/54

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

3 900 000

0 3 900 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration et  la

mise en ¿uvre  des outils de

pilotage et l¿atelier de

formation sur la

communication et la

motivation à Koudougou au

profit de la DRH/MENA

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 12/05/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 3 900 000

2015.23/1/55

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 600 000

0 4 600 000

Livraison de pause café

pour la formation en

gestion de la

communication

sociale,lobbying et

techniques de plaidoyer et

management des

organisations  à Kaya au

profit de la DRH/MENA

(contrat à ordres de

commande)

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 12/05/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 600 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/58

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

5 000 000

0 5 000 000

Livraison de pause café

pour la formation sur le

contentieux administratif et

sur le développement

organisationnel et gestion

de changement à

Kombissiri au profit de la

DRH (contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 04/05/2015 07/05/2015 1 09/06/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 5 000 000

2015.23/1/60

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 000 000

0 4 000 000

Livraison de pause café

pour la gestion et la

prévention des conflits et

l¿atelier de formation au

management du

recrutement à Loumbila au

profit de la DRH/MENA

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/05/2015 07/05/2015 1 09/06/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.23/1/61

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

15 000 000

0 15 000 000

Livraison de pause

déjeuner pour l'organisation

des concours professionnels

du MENA session de 2015

au profit de la DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 12/03/2015 1 14/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.23/1/62

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

70 000 000

0 70 000 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner pour

l'organisation de la

conférence annuelle des

PAG du MENA dans les

différents bassins session

AOOD 10/03/2015 10/04/2015 3 22/06/2015 5 30/09/2015 DAF

Total : 70 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

de 2015 (Bassin de BOBO)

au profit de la DRH/MENA

     Nombre de lot: null

2015.23/1/70

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour l'atelier de travaux

d'appui à l'élaboration du

titre 2 de l'avant projet de

budget des structures

centrales au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 12/05/2015 15 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/71

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

10 000 000

0 22 500 000

Acquisition de carburant

pour les activités au profit

de la DRH

     Nombre de lot: null

ED 06/04/2015 06/05/2015 1 16/06/2015 15 DAF

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

9 500 000

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

3 000 000

Total : 22 500 000

2015.23/1/88

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

90 000 000

0 471 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

/MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 12/01/2015 12/02/2015 1 25/03/2015 30 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

41200 Art 62

Par 621 Rub

110

381 000 000

Total : 471 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/89

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

40 000 000

27 430 560 85 822 440

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DAF, DRH, DGESS,

DCPM, ITS, DAD,

DGIREF, DAMSSE,

CMLS, SG, DSCLEB,

DGENF, DEB Privé,

DPEFG, Cabinet MENA,

DMP.

     Nombre de lot: null

AOOD 05/11/2014 05/12/2014 3 20/01/2015 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

21

30 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

21

1 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 953 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62
3 400 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

41135 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42136 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53156 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Total : 113 253 000

2015.23/1/90

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

3 519 350

0 35 376 350

Acquisition de fournitures

informatiques et péri-

informatiques/produits pour

informatiques et péri-

informatiques au profit des

directions centrales du

MENA (Reprise de 2014)

AOOD 26/01/2015 26/02/2015 3 10/04/2015 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62
7 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

3

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

3

2 860 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

3

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 621 Rub

63

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

3

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 621 Rub

3

2 997 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

3

4 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Total : 35 376 350

2015.23/1/91

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

53

500 000

0 500 000

Acquisition de matériels

péri informatiques au profit

de la DCPM

     Nombre de lot: null

DC-F 12/01/2015 15/01/2015 1 17/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 500 000

2015.23/1/92

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

5 000 000

0 17 670 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit des

directions centrales

(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 12/02/2015 1 12/03/2015 30 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

1 620 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

350 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41135 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42136 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 17 670 000

2015.23/1/93

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 13 050 000

Acquisition de divers

matériels, fournitures

spécifiques au profit de la

DGIREF, DAF, DGENF,

Cabinet, DPEFG, DMP,

ITS

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 17/02/2015 3 17/04/2015 30 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

375 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

69

0

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

69

275 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41135 Art 62

Par 621 Rub

69

3 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

69

6 100 000

Total : 13 050 000

2015.23/1/95
Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

7 000 000 0 7 000 000

Acquisition de fiches

statistiques au profit de la

DGESS

DPX 02/02/2015 16/02/2015 1 17/03/2015 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

711

     Nombre de lot: nullTotal : 7 000 000

2015.23/1/96

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

718

1 100 000

0 1 500 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques au profit de la

DGIREF, DRH, ITS

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 06/03/2015 1 07/04/2015 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 621 Rub

718

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

718

200 000

Total : 1 500 000

2015.23/1/98

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

8 000 000

0 18 300 000

Acquisition de divers

imprimés au profit de la

DGESS, de la DGENF, de

la DAMSSE et de la DAF

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 16/02/2015 1 17/03/2015 30 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

719

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

719

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

719

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

Total : 18 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/99

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

729

10 000 000

0 10 000 000

Impression du journal du

MENA (contrat à ordre de

commande) reconduction

     Nombre de lot: null

DPX 16/02/2015 02/03/2015 1 17/04/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.23/1/101

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

8

300 000

0 1 200 000

Acquisition de pièces de

rechange au profit de la

DGENF, Cabinet MD

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 07/04/2015 30 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

8

900 000

Total : 1 200 000

2015.23/1/102

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

4 950 000

0 4 950 000

Acquisition et installation

d'un logiciel de gestion, de

suivi et d'édition des ordres

de missions et des états

d'émargement au profit du

DAF/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 23/02/2015 1 24/03/2015 365 DAF

Total : 4 950 000

2015.23/1/103

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

99

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de Fournitures

pour la conférence des

PAG et des kits IAC au

profit de la DRH

     Nombre de lot: null

AOOD 09/02/2015 09/03/2015 3 24/04/2015 60 DAF

Total : 40 000 000

2015.23/1/104

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

12

15 000 000

0 28 680 000

Entretien et maintenance de

bâtiments intérieurs au

profit de la DAF, DCPM,

DMP, ITS, Cabinet,

DGENF, SG

     Nombre de lot: null

AOOD 09/02/2015 09/03/2015 3 24/04/2015 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 622 Rub

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

12

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 622 Rub

12

480 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

12

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 622 Rub

12

4 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 622 Rub

12

4 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 622 Rub

12

2 100 000

Total : 28 680 000

2015.23/1/106

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

0 12 250 000

Entretien et la maintenance

de climatiseurs et

photocopieurs au profit des

directions centrales du

MENA, (contrat à ordre de

commande) (Reprise de

2014)

     Nombre de lot: null

DPX 16/02/2015 02/03/2015 1 02/04/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 622 Rub

22

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

22

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 622 Rub

1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

22

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 622 Rub

22

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 622 Rub

22

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41204 Art 62

Par 622 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

412070201

Art 62 Par

622 Rub 21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41208 Art 62

Par 622 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

412111801

Art 62 Par

622 Rub 21

600 000

Total : 12 250 000

2015.23/1/107

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

9 000 000

0 15 100 000

Entretien et maintenance de

matériels au profit de ITS,

DAF, DEB Privé, DPEFG

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 16/02/2015 02/03/2015 1 02/04/2015 365 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 622 Rub

24

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 622 Rub

2 000 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

24

Budget

National

Tr 3 Chap

41135 Art 62

Par 622 Rub

24

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42136 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Total : 15 100 000

2015.23/1/108

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

26

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

matériels et mobilier de

bureau au profit de la

DGESS (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 12/05/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/109

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

45 500 000

0 60 350 000

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre (04)

roues au profit des

directions centrales du

MENA (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 23/02/2015 23/03/2015 3 09/06/2015 365 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

31

3 900 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41135 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 622 Rub

31

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42136 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Total : 60 350 000

2015.23/1/110

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 000 000

2 679 957 170 043

Entretien et maintenance de

véhicules à deux (02) roues

au profit des directions

centrales du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 07/04/2015 365 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 622 Rub

32

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

32

150 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 622 Rub

32

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41135 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 622 Rub

32

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42136 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 622 Rub

32

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 622 Rub

32

100 000

Total : 2 850 000

2015.23/1/111

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 500 000

0 16 651 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri informatiques au profit

de SG, DGENF, DEB

Privé, DPEFG, ITS, DMP,

Cabinet, DGIREF,

DAMSSE, DAF, DRH,

DSCLEB (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 17/03/2015 1 17/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 622 Rub

6

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 622 Rub

6

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41135 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42136 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 622 Rub

6

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 622 Rub

6

551 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

6

Total : 16 651 000

2015.23/1/112

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

8

900 000

0 900 000

Entretien et maintenance de

matériel de communication

au profit de la DMP

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/113

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

11

460 000

0 460 000

livraison de pause café pour

la formation des formateurs

des écoles de formation des

enseignants du primaire sur

le module SSR, VIH/SIDA

et IST, et formation des

membres de la cellule de

coordination du CMLS en

genre et VIH au profit du

CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 460 000

2015.23/1/114

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

11

61 000

0 535 000

Acquisition de carburant

pour la formation des

formateurs des écoles de

formation des enseignants

du primaire sur le module

SSR, VIH/SIDA et IST, et

formation des membres de

la cellule de coordination

du CMLS en genre et VIH,

session du CMLS et

mission de suivi de

l'enseignement du module

SSR, VIH/SIDA et IST au

profit du CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 7 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

93

384 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 629 Rub

515

90 000

Total : 535 000

2015.23/1/116 Budget Tr 3 Chap 1 680 000 0 1 680 000 Prestation de gardiennage DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 365 DAF
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

61101 Art 62

Par 623 Rub

93

des locaux du CMLS

     Nombre de lot: null

Total : 1 680 000

2015.23/1/123

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 625 Rub

52

600 000

0 600 000

Travaux d'électricité au

profit du CMLS

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 600 000

2015.23/1/124

Budget

National

Tr 3 Chap

41135 Art 62

Par 625 Rub

5

1 000 000

0 1 000 000

Travaux eau,électricité au

profit de la DPEFG

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 15 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/125

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 629 Rub

515

2 800 000

0 2 800 000

Reproduction de module de

la SSR, de VIH, SIDA et

les ISTau profit du CMLS

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 30 DAF

Total : 2 800 000

2015.23/1/126

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

1 800 000

0 1 800 000

Livraison de pause café

pour l'atelier bilan des

examens et concours

session 2014 et 2015 au

profit de la DECEB

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 08/12/2014 12/12/2014 1 13/01/2015 15 DAF

Total : 1 800 000

2015.23/1/127

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 623 Rub

11

2 076 000

0 15 076 000

Livraison de pause café

pour l'organisation des

examens et concours

session 2015 au profit de la

DECEB (contrat à ordre de

commande)

DPX 05/02/2015 20/02/2015 1 20/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

13 000 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

916

     Nombre de lot: null

Total : 15 076 000

2015.23/1/128

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

7 000 000

0 7 000 000

Livraison de pause café

pour l'organisation des

examens professionnels

session 2016 au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DPX 17/11/2014 01/12/2014 1 06/01/2015 365 DAF

Total : 7 000 000

2015.23/1/129

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation de

véhicule à quatre (04) roues

pour l'organisation des

examens et concours

session 2015 au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.23/1/130

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation des

copieurs pour l'organisation

des examens et concours

session 2015 au profit de la

DECEB (Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 13/02/2015 1 13/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.23/1/131

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique pour

l'organisation des examens

et concours session 2015 au

profit de la DECEB

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 13/02/2015 1 13/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/135
Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 629 Rub

500 000 0 500 000

 Prise, tirage et exposition

de photos des différentes

activités de la semaine

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 06/04/2015 15 30/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

515 nationale de l'enseignant au

profit de la DCPM

     Nombre de lot: null

Total : 500 000

2015.23/1/136

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 629 Rub

515

900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour l'organisation de la

semaine nationale de

l'enseignant au profit de la

DCPM

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 23/02/2015 1 30/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/137

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 623 Rub

11

300 000

0 1 250 000

Acquisition de carburant

pour les activité de

formation des agents de la

DCPM

     Nombre de lot: null

ED 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 629 Rub

515

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 629 Rub

516

800 000

Total : 1 250 000

2015.23/1/138

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 629 Rub

515

120 000

0 120 000

Acquisition de carburant

pour l¿élaboration des

recommandations pour

l¿amélioration de la gestion

des marchés  au profit de la

DMP du MENA

     Nombre de lot: null

ED 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 365 DAF

Total : 120 000

2015.23/1/139
Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62
3 750 000 0 3 750 000

Livraison de pause café

pour l'organisation des
DC-F 01/12/2014 15/12/2014 1 15/01/2015 365 30/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 629 Rub

516

CAM au profit de la

DMP(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

Total : 3 750 000

2015.23/1/141

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 629 Rub

515

177 000

0 177 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l¿élaboration des

recommandations pour

l¿amélioration de la gestion

des marchés  au profit de la

DMP du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 12/05/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 177 000

2015.23/1/143

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 623 Rub

11

260 000

0 260 000

Livraison de pause café

pour la formation des

agents en Excel niveau 2 à

Ziniaré au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 21/04/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 260 000

2015.23/1/144

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 629 Rub

516

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour le conseil de direction

au profit de la DAMSSE

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/149

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Impression, Reproduction,

reluire de l'Avant projet de

budget et des états

nominatifs des salaires du

personnel du MENA au

profit de la DAF

DC-F 09/02/2015 09/03/2015 1 09/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 3 500 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/150

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration du

Budget 2016 du MENA  à

Loumbila au profit de la

DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 05/03/2015 09/03/2015 1 09/04/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.23/1/160

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause café

pour les sessions

nationales(mouvement des

personnels du MENA) au

profit de la DRH

     Nombre de lot: null

DC-F 09/03/2015 13/03/2015 1 14/04/2015 15 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/163

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

725

472 000

0 472 000

Livraison de pause café

pour la saisie des données

du formel à Ouaga au profit

de la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 25/02/2015 1 31/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 472 000

2015.23/1/166

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

725

1 500 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

et consommables

informatiques pour la saisie

du formel et la campagne

nationale statistiques au

profit de la DGESS (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 23/02/2015 1 31/03/2015 15 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

516

1 500 000

Total : 3 000 000

2015.23/1/167

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

725

1 517 500

0 1 517 500

des bases de données lors

de la saisie des données du

formel et de récupération

des fiches du Post primaire,

pour les missions de

présentation des

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 1 517 500
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

productions statistiques et

pour la saisie des données

du Post primaire au profit

de la DSS/DGESS

     Nombre de lot: null

2015.23/1/170

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 623 Rub

93

800 000

0 1 800 000

Fourniture de bureau et

équipement pour l'

évaluation Nationale des

acquis scolaires et

l'observatoire nationale de

Nouna au profit de la

DGESS (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 22/04/2015 15 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

516

1 000 000

Total : 1 800 000

2015.23/1/171

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

516

4 800 000

0 4 800 000

Livraison de pause café

pour l' évaluation Nationale

des acquis scolaires au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 4 800 000

2015.23/1/172

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 623 Rub

93

4 660 000

0 8 460 000

Acquisition de carburant

pour le dépôt et

récupération des fiches ,

pour l'évaluation nationale

des acquis scolaires les

activités de l'observatoire

de Nounaet missions

d'instal. des bases de

données au profit de la

DGESS (contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 23/02/2015 26/02/2015 1 26/03/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

516

3 800 000

Total : 8 460 000

2015.23/1/173
Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

1 834 000 0 1 834 000

Livraison de pause-café

pour la mise à jour de carte

éducative et l'elaboration

du plan d'action 2016 à

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 15/09/2015 DAF
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disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 834 000

Bobo-Dioulasso au profit

de la DGESS (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

2015.23/1/174

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

576 000

0 576 000

Livraison de pause café

pour la mise à jour de carte

éducative à Koudougou au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 16/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 576 000

2015.23/1/176

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de carburant

Pour la mise en ¿uvre de la

carte éducative et à

l'élaboration du plan

d'action 2016 au profit de la

DPPO/DGESS du MENA

     Nombre de lot: null

ED 09/03/2015 12/03/2015 1 14/04/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/177

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

850 000

0 850 000

Acquisition de matériel et

fournitures de bureau au

profit de la DPPO/DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 09/03/2015 12/03/2015 1 14/04/2015 15 DAF

Total : 850 000

2015.23/1/179

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 623 Rub

93

280 000

0 280 000

Livraison de fournitures de

bureau et fourniture

informatiques  pour le suivi

technique des

infrastructures éducatives

au profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 17/02/2015 20/02/2015 1 20/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 280 000

2015.23/1/181
Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 623 Rub

93

1 500 000 0 1 500 000

Livraison de pause café

pour les activités de

l'Obsevatoire de Nouna au

profit de la DGESS

DC-F 09/01/2015 12/01/2015 1 12/02/2015 15 DAF
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 500 000
     Nombre de lot: null

2015.23/1/184

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

5 000 000 000

0 5 000 000 000

Acquisition de vivres pour

les cantines scolaires au

profit des écoles primaires

du Burkina Faso

(convention avec la

SONAGESS)

     Nombre de lot: null

ED 04/11/2014 04/12/2014 5 27/01/2015 90 DAF

Total : 5 000 000 000

2015.23/1/185

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

12 317 053 717

4 629 243 17

3
7 687 810 544

Acquisition de vivres pour

les cantines scolaires au

profit des écoles primaires

du Burkina Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 04/11/2014 04/12/2014 5 27/01/2015 90 DAF

Total : 12 317 053 717

2015.23/1/186

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

151 671 893

51 671 893 100 000 000

Fumigation et traitement

des magasins et des stocks

de vivres (Contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 09/12/2013 09/01/2014 5 19/03/2014 365 30/09/2015 DAF

Total : 151 671 893

2015.23/1/187

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de papier

listing et outils de gestion

des stocks de vivres au

profit de

PCS/MENA/CATHWEL

     Nombre de lot: null

DPX 20/03/2015 03/04/2015 1 20/05/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.23/1/188

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de palettes au

profit du projet

PCS/MENA/CATHWEL

     Nombre de lot: null

AOOD 04/11/2014 04/12/2014 5 27/01/2015 90 DAF

Total : 45 000 000
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Crédit
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Mode de
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prévu (jour)
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/189

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

18 000 000

0 18 000 000

Acquisition d'emballages

vides au profit du projet

PCS/MENA/CATHWEL

     Nombre de lot: null

DPX 20/03/2015 03/04/2015 1 20/05/2015 30 DAF

Total : 18 000 000

2015.23/1/190

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

12 200 000

0 12 200 000

Acquisition de matériels

spécifiques des magasins (

masques, tamis, balance à

peser et machine à coudre

les sacs) au profit du projet

PCS/MENA/CATHWEL

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 30 DAF

Total : 12 200 000

2015.23/1/191

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de chaussures

de sécurité, échelle et

bâches de protection au

profit du projet

PCS/MENA/CATHWEL

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 07/08/2015 1 08/09/2015 30 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/192

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de groupes

électrogènes au profit du

projet

PCS/MENA/CATHWEL

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 07/08/2015 1 08/09/2015 30 DAF

Total : 4 800 000

2015.23/1/193

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de carburant

pour le suivi-contrôle de la

gestion des vivres des

contrôleurs provinciaux et

des CEB au profit du projet

PCS/MENA/CATHWEL

     Nombre de lot: null

ED 26/02/2015 02/03/2015 1 02/04/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.23/1/194 Budget Tr 4 Chap 660 593 000 0 660 593 000 Transport de vivres au AOOD 13/01/2014 13/02/2014 5 27/03/2014 240 15/09/2015 DAF
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

48101 Art 64

Par 643 Rub

226

profit des écoles primaires

du Burkina Faso (Reprise

de 2014)

     Nombre de lot: null
Total : 660 593 000

2015.23/1/195

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

226

53 000 000

0 53 000 000

Transport de manuels

scolaires au profit des

écoles primaires du

Burkina Faso (Contrat à

ordre de commande)

(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 13/01/2015 13/02/2015 5 27/03/2015 240 DAF

Total : 53 000 000

2015.23/1/196

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

28

339 000 000

0 339 000 000

Location de magasins de

stockage au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

ED 04/11/2014 04/12/2014 1 20/01/2015 365 DAF

Total : 339 000 000

2015.23/1/197

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

229

6 600 000

0 6 600 000

Acquisition de carburant

pour les missions terrain

dans le cadre de la

subvention à la cotisation

des filles au profit de la

DPEFG

     Nombre de lot: null

ED 04/03/2015 19/03/2015 1 21/04/2015 365 DAF

Total : 6 600 000

2015.23/1/198

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 649 Rub

74

350 000 000

299 593 280 50 406 720

Surveillance des livraisons,

contrôle de qualité et

quantité des vivres

scolaires au profit des

écoles primaires du

Burkina Faso (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DP-MI 03/03/2015 03/04/2015 3 18/05/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 350 000 000
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2015.23/1/199

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

29

35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du SP-

PDSEB (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 23/12/2014 23/01/2015 1 24/02/2015 365 DAF

Total : 35 000 000

2015.23/1/200

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

4

3 600 000

0 3 600 000

Livraison de pause café

pour les travaux de

rédaction du rapport

semestriel de mise en

oeuvre du PDSEB

     Nombre de lot: null

DC-F 27/02/2015 03/03/2015 1 03/04/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 3 600 000

2015.23/1/201

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

4

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour les travaux

de la 3è MCS du PDSEB

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2015 18/02/2015 1 25/03/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/202

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

4

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit du SP-PDSEB

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2015 13/03/2015 1 13/04/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/203

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

29

4 600 000

0 4 600 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri

informatiques au profit du

SP-PDSEB

     Nombre de lot: null

DC-F 24/02/2015 27/02/2015 1 27/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 4 600 000

2015.23/1/204

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

4

4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause café

pour les travaux de la 3é

MCS de la mise en ¿uvre

du PDSEB

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2015 18/02/2015 1 25/03/2015 30 DAF

Total : 4 900 000
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2015.23/1/205

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

9

18 900 000

0 18 900 000

Acquisition d'équipements

techniques spécifiques de

connexion pour la salle

informatique au profit de

SP PDSEB

     Nombre de lot: null

DPX 12/12/2014 22/01/2015 1 20/02/2015 30 DAF

Total : 18 900 000

2015.23/1/206

Budget

National

Tr 5 Chap

421856200

Art 23 Par

234 Rub 192

384 750 000

0 3 186 406 400

Construction de 69

complexes scolaires ( 3

salles de classes + bureaux

et magasins, 31 blocs de 2

salles de classes pour

extension au préscolaire, 97

latrines pour l'éducation de

base et la réalisation de 54

forages positifs pour

l'éducation de base

construction de salles de

classe pour le Post Primaire

et équipement de salles de

classe (MOD)

     Nombre de lot: null

DP-MI 31/10/2014 31/12/2014 7 17/02/2015 120 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

421856300

Art 23 Par

231 Rub 12

378 100 000

Budget

National

Tr 5 Chap

421856800

Art 23 Par

233 Rub 12

2 180 783 900

Budget

National

Tr 5 Chap

447062000

Art 24 Par

244 Rub 111

242 772 500

Total : 3 186 406 400

2015.23/1/207

Budget

National

Tr 5 Chap

421856600

Art 23 Par

233 Rub 22

26 570 804

0 26 570 804

Évaluation et suivi contrôle

des infrastructures scolaires

et administratives à

réhabiliter au profit au

MENA (Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

DP-MI 07/11/2013 09/12/2013 1 19/03/2014 240 15/09/2015 DAF

Total : 26 570 804

2015.23/1/209

Budget

National

Tr 5 Chap

424510100

Art 23 Par

233 Rub 12

1 390 732 314

1 349 085 69

7
767 315 817

Construction de CEG

réduits au profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 31/10/2014 01/12/2014 7 15/01/2015 120 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

424510600
725 669 200
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Art 23 Par

233 Rub 12

Total : 2 116 401 514

2015.23/1/210

Budget

National

Tr 5 Chap

447062000

Art 24 Par

244 Rub 111

378 774 690

0 378 774 690

Équipement de salles de

classes au profit du MENA

(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2014 16/01/2015 3 26/03/2015 90 15/09/2015 DAF

Total : 378 774 690

2015.23/1/211

Budget

National

Tr 5 Chap

424510100

Art 23 Par

233 Rub 12

114 330 429

35 117 012 92 382 217

Recrutement des bureaux

d'études pour des missions

de suivi-contrôle et

coordination des travaux de

construction  et

d'équipement des CEG

réduits (Reprise 2014)

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/11/2013 18/12/2013 3 28/02/2014 240 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

424510600

Art 23 Par

233 Rub 12

13 168 800

Total : 127 499 229

2015.23/1/212

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 989 000

0 4 989 000

Livraison de pause café et

déjeuner au profit de la

DGIREF (contrat à ordres

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 12/05/2015 365 DAF

Total : 4 989 000

2015.23/1/213

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 895 600

0 4 895 600

Acquisition de kits et

matériels divers au profit de

la DGIREF (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 12/05/2015 365 DAF

Total : 4 895 600

2015.23/1/214

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGIREF

     Nombre de lot: null

ED 06/04/2015 09/04/2015 1 12/05/2015 15 DAF

Total : 25 000 000

2015.23/1/215 Budget Tr 5 Chap 4 987 850 0 4 987 850 Reproduction de documents DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 12/05/2015 365 30/09/2015 DAF
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dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

au profit de la DGIREF

(contrat à ordres de

commande )

     Nombre de lot: nullTotal : 4 987 850

2015.23/1/217

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant

pour les activités au profit

de la DGENF

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 12/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.23/1/218

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

diverses pour les activités

au profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/219

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 120 000

0 4 120 000

Reproduction de documents

au profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 4 120 000

2015.23/1/220

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 070 000

0 4 070 000

Livraison de pause café

pour les activités à Ziniaré

au profit de la DGENF

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 07/04/2015 365 DAF

Total : 4 070 000

2015.23/1/223

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 592 000

0 7 592 000

Livraison de pause café

pour les activités à

Koudougou au profit de la

DGENF (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 03/04/2015 20/04/2015 1 20/05/2015 15 DAF

Total : 7 592 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/224

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 620 000

0 3 620 000

Livraison de pause café

pour la mise en ¿uvre du

plan de communication, de

plaidoyer et de mobilisation

en faveur de l'ENF au profit

de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 12/06/2015 15/06/2015 1 15/07/2015 15 DAF

Total : 3 620 000

2015.23/1/225

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

6 710 000

0 6 710 000

Livraison de pause café

pour les activités à Kaya au

profit de la DGENF

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 12/06/2015 15/06/2015 1 15/07/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 6 710 000

2015.23/1/230

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 950 000

0 4 950 000

Livraison de pause café

pour la formation des

formateurs, responsables de

l'ENF au niveau

déconcentré au profit de la

DGENF (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 17/03/2015 1 17/04/2015 15 DAF

Total : 4 950 000

2015.23/1/231

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 750 000

0 3 750 000

Livraison de pause café

pour les activités à Manga

au profit de la DGENF

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 09/03/2015 12/03/2015 1 15/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 3 750 000

2015.23/1/232

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Réimpression des

attestations bilingues au

profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DPX 15/12/2014 15/01/2015 3 25/03/2015 60 DAF

Total : 10 000 000

2015.23/1/233 Budget Tr 5 Chap 1 125 000 0 1 125 000 Livraison de cocktail pour DC-F 15/12/2014 18/12/2014 1 20/01/2015 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

le bilan de la campagne

spéciale d'alphabétisation

2014 au profit de la

DGENF (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

Total : 1 125 000

2015.23/1/234

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

540 000

0 540 000

Confection de banderoles

pour la commémoration de

la semaine nationale  de la

JIA au profit de la DGENF

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/06/2015 15/06/2015 1 15/07/2015 365 DAF

Total : 540 000

2015.23/1/235

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Confection de tee-shirts

pour la commémoration de

la semaine nationale et de

la JIA au profit de la

DGENF (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/06/2015 15/06/2015 1 15/07/2015 15 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/237

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant pour les missions

de réception des kits

solaires et de suivi

évaluation au profit du

projet une lampe pour

l¿Afrique (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

ED 02/03/2015 05/03/2015 1 07/04/2015 365 DAF

Total : 25 000 000

2015.23/1/238
Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

1 600 000 0 1 600 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

projet une lampe pour

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 07/04/2015 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97 l'Afrique (contrat à ordres

de commande)

     Nombre de lot: null

Total : 1 600 000

2015.23/1/240

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 350 000

0 1 350 000

Entretien maintenance du

matériel informatique au

profit du projet une lampe

pour l¿Afrique (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 07/04/2015 365 DAF

Total : 1 350 000

2015.23/1/241

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

500 000

0 500 000

Abonnement aux revues et

journaux au profit du projet

une lampe pour l'Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 26/12/2014 05/01/2015 1 05/02/2015 365 DAF

Total : 500 000

2015.23/1/242

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Entretien maintenance des

photocopieurs au profit du

projet une lampe pour

l¿Afrique (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 365 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/243

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Entretien maintenance des

climatiseurs au profit du

projet une lampe pour

l¿Afrique (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 15 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/244

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 400 000
0 2 400 000

Prestation de service de

gardiennage des bureaux au

profit du projet une lampe

pour l¿Afrique (contrat à

ordre de commande)

DC-F 26/12/2014 29/12/2014 1 29/01/2015 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 400 000
     Nombre de lot: null

2015.23/1/245

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Prestation de service de

nettoyage des bureaux au

profit du projet une lampe

pour l¿Afrique (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 26/12/2014 29/12/2014 1 29/01/2015 365 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/246

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

150 000

0 150 000

Entretien et réparation des

véhicules à deux roues au

profit du projet une lampe

pour l¿Afrique  (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 26/12/2014 29/12/2014 1 29/01/2015 365 DAF

Total : 150 000

2015.23/1/247

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 250 000

0 4 250 000

Entretien et réparation des

véhicules à quatre roues au

profit du projet une lampe

pour l¿Afrique  (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 26/12/2014 29/12/2014 1 29/01/2015 365 DAF

Total : 4 250 000

2015.23/1/248

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Convention avec l'IRSAT

pour le test de matériel

solaire au profit du projet

une lampe pour l¿Afrique

(Contrat à ordre de

commande) (Reconduction)

     Nombre de lot: null

ED 09/02/2015 09/03/2015 1 23/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 5 000 000

2015.23/1/249
Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000 0 4 000 000

Livraison de pause café

déjeuner pour les

formations au profit du

projet une lampe pour

DC-F 26/12/2014 29/12/2014 1 29/01/2015 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 000 000

l'afrique (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

2015.23/1/250

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 900 000

0 2 900 000

Acquisition de kits des

participants pour les

formations au profit du

projet une lampe pour

l¿Afrique (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 2 900 000

2015.23/1/251

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 995 000

0 3 995 000

Reproduction de modules

pour les formations au

profit du projet une lampe

pour l¿Afrique (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 365 DAF

Total : 3 995 000

2015.23/1/252

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 100 000

0 2 100 000

Assurance de  véhicules au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 26/12/2014 29/12/2014 1 29/01/2015 365 DAF

Total : 2 100 000

2015.23/1/253

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de Trousseau

de maintenance des lampes

scolaires au profit du projet

une lampe pour l'Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 30 DAF

Total : 2 000 000

2015.23/1/254

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Communication et

couverture médiatique au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique (contrat à

ordres de commande)

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 365 DAF

Total : 3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/255

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 250 000

0 1 250 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit du projet une

lampe pour l¿Afrique

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 30 DAF

Total : 1 250 000

2015.23/1/256

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du projet

une lampe pour l¿Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 30 DAF

Total : 4 000 000

2015.23/1/258

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de panneaux

d'indications et d'enseignes

lumineuses au profit du

projet une lampe pour

l¿Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 26/12/2014 29/12/2014 1 29/01/2015 30 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/259

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 700 000

0 1 700 000

Câblage et maintenance

d¿un réseau mixte

(Téléphone et

informatique) de bureau au

profit du Projet une Lampe

Pour l¿Afrique (Contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 30 DAF

Total : 1 700 000

2015.23/1/260

Budget

National

Tr 5 Chap

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition et installation

de matériel solaire pour

l'électrification du siège  du

projet une lampe pour

l'Afrique

DPX 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 30 DAF

Total : 15 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées
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liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/261

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

4 995 000

0 4 995 000

Impression des attestations

des participants aux

olympiades au profit du

projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 06/03/2015 1 07/04/2015 30 DAF

Total : 4 995 000

2015.23/1/262

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

2 400 000

0 2 400 000

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région du

Centre au profit du projet

SMASE du MENA (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 365 DAF

Total : 2 400 000

2015.23/1/263

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

487 500

0 487 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région du

Plateau central au profit du

projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 487 500

2015.23/1/264

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

577 500

0 577 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région du

centre sud au profit du

projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 577 500

2015.23/1/265

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

412 500

0 412 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région du

centre est au profit du

projet SMASE du MENA

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 412 500
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées
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liquidées

Crédit
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Mode de

passation
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offres/propositions
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démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/266

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

592 500

0 592 500

Livraison de pause-café

pour les rencontres et

travaux dans la région du

Centre Nord au profit

duprojet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 592 500

2015.23/1/267

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

787 500

0 787 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région du

centre ouest au profit du

projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 787 500

2015.23/1/268

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

622 500

0 622 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région des

Hauts Bassins au profit du

projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 622 500

2015.23/1/269

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

442 500

0 442 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région de la

Boucle du Mouhoun au

profit du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 442 500

2015.23/1/270
Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

562 500 0 562 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région du

Sud Ouest au profit du

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 562 500

projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

2015.23/1/271

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

382 500

0 382 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région des

Cascades au profit du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 382 500

2015.23/1/272

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

517 500

0 517 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région du

Sahel au profit du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 517 500

2015.23/1/273

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

682 500

0 682 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région du

Nord au profit du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 682 500

2015.23/1/274

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

532 500

0 532 500

Livraison de pause café

pour les rencontres et

travaux dans la région de

l'Est au profit du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 532 500

2015.23/1/275
Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

7 300 000 0 7 300 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant pour le

fonctionnement et les

missions de supervision des

ED 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 30 DAF



Page 385 sur 720© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 7 300 000

formations,rencontre de

concertation,olympiade au

profit du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

2015.23/1/276

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000

0 100 000

Entretien et maintenance de

bâtiment intérieur au profit

du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 15 DAF

Total : 100 000

2015.23/1/277

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

2 800 000

0 2 800 000

Audit administratif et

financier au profit du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 03/03/2015 03/04/2015 7 03/06/2015 30 DAF

Total : 2 800 000

2015.23/1/278

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 24 Par

244 Rub 198

9 605 000

0 9 605 000

Acquisition de micro

ordinateurs, d'ordinateurs

portables de vidéo

projecteurs et d'appareil

photo numérique au profit

du PCS/PAM et la DRENA

SAHEL

     Nombre de lot: null

DPX 04/03/2015 19/03/2015 1 21/04/2015 30 DAF

Total : 9 605 000

2015.23/1/279

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 24 Par

244 Rub 198

5 000 000

0 5 000 000

 Acquisition de mobiliers

(tables, chaises, fauteuils)

pour salle de réunion au

profit du projet PCS/PAM

     Nombre de lot: null

DPX 11/03/2015 30/03/2015 1 30/04/2015 45 DAF

Total : 5 000 000

2015.23/1/280
Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

2 600 000 0 2 600 000

Acquisition de quatre (04)

batteries et de pneus pour

les véhicules du projet

DC-F 09/03/2015 12/03/2015 1 14/04/2015 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97 PCS/PAM

     Nombre de lot: null
Total : 2 600 000

2015.23/1/281

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation des

véhicules à quatre (04)

roues et deux (02) roues au

profit du projet PCS/PAM

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 21/04/2015 365 DAF

Total : 3 500 000

2015.23/1/282

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation du

matériel informatique et

péri informatique  au profit

du projet PCS/PAM

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 21/04/2015 365 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/283

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation des

photocopieurs  au profit du

projet  PCS/PAM (Contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 21/04/2015 365 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/284

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

projet PCS/PAM

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 21/04/2015 30 DAF

Total : 2 500 000

2015.23/1/285

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 250 000
0 1 250 000

Acquisition de matériels

spécifiques (chaussures de

sécurité , gants,bottes,

imperméables, lit pick up)

au profit du projet

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 21/04/2015 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 250 000

PCS/PAM

     Nombre de lot: null

2015.23/1/288

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

8 466 000

0 8 466 000

Livraison de pause café

pour les activités de

formation au sahel au profit

du projet PCS/PAM

     Nombre de lot: null

DPX 09/03/2015 24/03/2015 1 14/04/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 8 466 000

2015.23/1/289

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

125 000

0 125 000

Livraison de pause café

pour la formation en

ACCESS et EXCEL des

agents du projet à

Koudougou au profit du

projet PCS/PAM

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 125 000

2015.23/1/290

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 540 000

0 3 540 000

Acquisition de kits pour la

formation des agents des

structures centrales et

déconcentrées au profit du

projet PCS/PAM

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 15 DAF

Total : 3 540 000

2015.23/1/291

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

345 000

0 345 000

Livraison de pause café

pour les activités du comité

de pilotage au profit du

projet PCS/PAM

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 21/04/2015 15 DAF

Total : 345 000

2015.23/1/296

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 61 Par

611 Rub 4

1 050 000
0 1 050 000

Livraison de pause café

pour le programme CEI :

harmonisation, finalisation

et validation des curricula

selon l'approche par les

DC-F 01/06/2015 04/06/2015 1 06/07/2015 15 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 050 000

compétences au profit du

projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

2015.23/1/313

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 24 Par

244 Rub 198

72 500 000

0 72 500 000

Acquisition de kits de

formations en couture,

mécanique, ménuiserie

métallique, plomberie,

coiffure et maconner au

profit du projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 02/04/2015 3 14/07/2015 60 DAF

Total : 72 500 000

2015.23/1/314

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 24 Par

244 Rub 198

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de kits

d'installation des sortants

des CEBNF au profit du

projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 02/04/2015 3 14/07/2015 60 DAF

Total : 50 000 000

2015.23/1/317

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 24 Par

244 Rub 198

10 800 000

0 10 800 000

Acquisition de materiel

informatiques et péri

informatiques et

consomables informatique

et de reprographie,

imprimantes au profit de

ES CEBNF

     Nombre de lot: null

DPX 05/03/2015 19/03/2015 1 21/04/2015 30 DAF

Total : 10 800 000

2015.23/1/318

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 24 Par

244 Rub 198

20 000 000

0 20 000 000

Equipement de 20 EQAmE

en matériels spécifiques au

profit du projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

AOOD 05/06/2015 06/07/2015 3 15/09/2015 30 DAF

Total : 20 000 000

2015.23/1/319
Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 24 Par

1 955 000 0 1 955 000

Acquisition de

photocopieuses au profit du

projet ES-CEBNF

DC-F 05/05/2015 08/05/2015 1 09/06/2015 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

244 Rub 198

     Nombre de lot: nullTotal : 1 955 000

2015.23/1/321

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du projet

ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

ED 02/03/2015 05/03/2015 3 10/04/2015 30 DAF

Total : 15 000 000

2015.23/1/322

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels et

fournitures de bureau au

profit du projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DPX 05/05/2015 20/05/2015 1 19/06/2015 30 DAF

Total : 15 000 000

2015.23/1/323

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 560 000

0 1 560 000

Prestation de service de

gardiennage au profit du

projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 1 560 000

2015.23/1/324

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 132 000

0 1 132 000

Prestation de service de

nettoyage de bureau au

profit du projet ES-CEBNF

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 365 DAF

Total : 1 132 000

2015.23/1/325

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

300 000

0 300 000

Entretien et réparation des

engins à deux roues au

profit du projet ES-CEBNF

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 03/04/2015 07/04/2015 1 12/05/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 300 000

2015.23/1/326
Budget

National

Tr 5 Chap

421043100
6 000 000 0 6 000 000

Entretien et réparation de

véhicule à quatre (04) roues
DPX 03/04/2015 07/04/2015 1 12/05/2015 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

au profit du projet ES-

CEBNF (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

Total : 6 000 000

2015.23/1/327

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

600 000

0 600 000

Assurance  des  véhicules à

quatre (04) roues au profit

du projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 30 DAF

Total : 600 000

2015.23/1/328

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

 Entretien et maintenance

de matériel informatique et

de communication au profit

du projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 30 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/329

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

9 600 000

0 9 600 000

Location de bâtiment

administratif au profit du

projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 17/02/2015 1 17/03/2015 365 DAF

Total : 9 600 000

2015.23/1/330

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

900 000

0 900 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit du projet ES-

CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 30 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/331

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de pièces de

rechange de quatre

véhicules au profit du

projet ES-CEBNF (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 01/06/2015 16/06/2015 1 16/07/2015 30 DAF

Total : 7 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/332

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 24 Par

244 Rub 198

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition d'ordinateurs

de bureau, d'onduleurs et

d'imprimantes au profit du

projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 10/03/2015 30 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/333

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 24 Par

244 Rub 198

1 100 000

0 1 100 000

Acquisition de bureaux en

bois formica au profit du

projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

DC-F 12/03/2015 17/03/2015 1 17/04/2015 30 DAF

Total : 1 100 000

2015.23/1/334

Budget

National

Tr 5 Chap

423105100

Art 62 Par

629 Rub 97

120 000 000

0 120 000 000

Acquisition de mobiliers

scolaires (tables ¿ bancs,

armoires, chaises, tables et

panneaux d¿affichage) pour

30 complexes scolaires au

profit de l'UGP/BID IV

     Nombre de lot: null

AOOD 05/01/2015 09/03/2015 7 17/04/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 120 000 000

2015.23/1/335

Budget

National

Tr 5 Chap

423105100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 250 000

0 4 250 000

Acquisition de fournitures

de bureau et consommables

informatiques  au profit de

l¿Unité de Gestion du

Projet

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 30/03/2015 1 30/04/2015 14 DAF

Total : 4 250 000

2015.23/1/336

Budget

National

Tr 5 Chap

423179100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant

pour le suivi des

infrastructures au profit du

projet de construction

d'école primaire phase V au

profit de la DGESS

ED 02/02/2015 05/03/2015 1 05/06/2015 30 DAF

Total : 15 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses
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Crédit
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Mode de
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Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/338

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

395 000

0 395 000

Livraison de pause café

pour les sessions du comité

de pilotage au profit du

projet une lampe pour

l'Afrique (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 05/03/2015 365 DAF

Total : 395 000

2015.23/1/339

Budget

National

Tr 5 Chap

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

375 000 000

0 375 000 000

Acquisition de kits de

lampes solaires autonomes

pour les écoles primaires et

post primaire du Burkina au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique

     Nombre de lot: null

AOOD 12/01/2015 12/02/2015 3 22/04/2015 150 DAF

Total : 375 000 000

2015.23/1/340

Budget

National

Tr 5 Chap

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

375 000 000

0 375 000 000

Acquisition de kits de

lampes solaires autonomes

pour les écoles primaires et

post primaire du Burkina au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique

     Nombre de lot: null

ED 01/04/2015 04/05/2015 3 14/07/2015 90 DAF

Total : 375 000 000

2015.23/1/341

Budget

National

Tr 5 Chap

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

333 900 000

0 333 900 000

Acquisition et installation

de kits de lampes solaires

semi autonomes pour les

écoles  du Burkina au profit

du projet une lampe pour

l'Afrique

     Nombre de lot: null

ED 01/04/2015 04/05/2015 3 14/07/2015 90 DAF

Total : 333 900 000

2015.23/1/342 Budget Tr 5 Chap 75 000 000 0 75 000 000 Acquisition et installation ED 01/04/2015 04/05/2015 3 14/07/2015 90 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

de kits collectifs d'éclairage

solaire pour les centres

communautaire

d'alphabétisation de nuit au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique

     Nombre de lot: null

Total : 75 000 000

2015.23/1/343

Budget

National

Tr 5 Chap

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

35 000 000

0 35 000 000

entretien et maintenance

des équipements solaires au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 02/04/2015 1 04/05/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 35 000 000

2015.23/1/344

Budget

National

Tr 5 Chap

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

8 000 000

0 8 000 000

Livraison de pause-café

pour les formations et

autres activités au profit du

PLPA (Contrat à ordres de

commande).

     Nombre de lot: null

DPX 05/01/2015 20/01/2015 1 20/02/2015 365 DAF

Total : 8 000 000

2015.23/1/345

Budget

National

Tr 5 Chap

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

1 750 000

0 1 750 000

Acquisition de kits des

participants pour les

formations au profit du

projet une lampe pour

l'Afrique (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 365 DAF

Total : 1 750 000

2015.23/1/346

Budget

National

Tr 5 Chap

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

1 750 000

0 1 750 000

Reproduction des modules

pour les formations au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique (contrat à

ordre de commande)

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 365 DAF

Total : 1 750 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/348

Dons Projets
Bail

UNICEF
3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause-café et

Pause déjeuner pour les

formations (Ouagadougou,

Loumbila et Nomgana) au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 12/01/2015 15/01/2015 1 24/02/2015 365 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/349

Dons Projets
Bail

UNICEF
450 000

0 450 000

Acquisition de kits des

participants pour les

formations au profit du

projet une lampe pour

l'Afrique (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 12/01/2015 15/01/2015 1 24/02/2015 365 DAF

Total : 450 000

2015.23/1/350

Dons Projets
Bail

UNICEF
800 000

0 800 000

Reproduction des modules

pour les formations au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 12/01/2015 15/01/2015 1 24/02/2015 365 DAF

Total : 800 000

2015.23/1/351

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition d'un tracteur et

accessoires pour le CFPNF

de Hoggo Sambowel au

profit du projet ES-

CEBNF/EFORD

     Nombre de lot: null

AOOD 06/02/2015 06/03/2015 3 19/05/2015 60 DAF

Total : 30 000 000

2015.23/1/352
Dons Projets

Bail

DANIDA
150 000 000

0 150 000 000

Construction de 6

logements du personnel

administratif et de 2 box
AOOD 06/02/2015 06/03/2015 1 19/05/2015 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 150 000 000

pour gardien des CFPNF au

profit du Programme

EFORD/MENA

     Nombre de lot: null

2015.23/1/353

Dons Projets
Bail

DANIDA
10 000 000

0 10 000 000

Suivi-contrôle des

constructions de logements

du personnel administratif

des CFPNF au profit du

Programme

EFORD/MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 05/01/2015 05/03/2015 3 20/05/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.23/1/354

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 629 Rub

516

900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour la conférence publique

dans la région du Sahel au

profit de la DCPM

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 08/01/2015 1 10/02/2015 15 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/358

Budget

National

Tr 5 Chap

424510600

Art 23 Par

233 Rub 12

82 000 000

0 82 000 000

Suivi contrôle et

coordination de la

construction des salles de

classe pour le post primaire

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/12/2014 05/02/2015 7 05/03/2015 240 DAF

Total : 82 000 000

2015.23/1/362

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

31 000 000

0 31 000 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

examens et concours,

session de 2015 au profit de

la DECEB

     Nombre de lot: null

ED 05/01/2015 05/02/2015 1 17/02/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 31 000 000

2015.23/1/363

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

69 600 000
0 69 600 000

Acquisition de registres et

livrets scolaires au profit de

la DGEB

     Nombre de lot: null

AOOD 12/01/2015 12/02/2015 3 28/04/2015 60 15/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 69 600 000

2015.23/1/364

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 950 000

0 4 950 000

Livraison de pause café

pour la formation des

Directeurs des

Etablissements du Pre

scolaire et du Post primaire

à Ouaga et Bobo au profit

de la DEB Privé ( contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 15/06/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.23/1/365

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 950 000

0 4 950 000

Livraison de pause café

pour la formation des

Instituteurs Adjoints du

Privé à Ouaga, Kaya et

Ouahigouya au profit de la

DEB Privé ( contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 16/06/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.23/1/366

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause café

pour la formation des

Enseignants Franco Arabe

et trilingue du privé à

Ouahigouya, Kaya et

Koupela au profit de la

DEB privé ( contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 16/06/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/367

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

2 500 000

0 4 950 000

Acquisition de kits pour les

formations au profit de la

DEB privé (contrat à ordres

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 21/04/2015 1 23/06/2015 30 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

2 450 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 950 000

2015.23/1/368

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de carburant

pour les activité de la DEB

privé

     Nombre de lot: null

ED 06/04/2015 06/05/2015 1 23/06/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.23/1/374

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

8 000 000

0 23 000 000

Acquisition du carburant

pour diverses activités de la

DCEM ( formation,

mobilisation sociale,

stratégie de généralisation,

suivi des écoles....) (contrat

à ordres de commande)

     Nombre de lot: null

ED 05/01/2015 12/01/2015 1 16/02/2015 15 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

15 000 000

Total : 23 000 000

2015.23/1/376

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

25 000 000

0 25 000 000

Réalisation et diffusion

d'un film documentaire sur

l'éducation multilingue au

profit de la DCEM

     Nombre de lot: null

DP-MI 05/01/2015 05/02/2015 3 07/05/2015 90 30/09/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.23/1/378

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance

des bâtiments intérieur et

extérieur au profit du Projet

une Lampe pour l'Afrique

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 12/01/2015 16/02/2015 1 20/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/379

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 990 000

0 4 990 000

Confection de banderoles

pour les formations au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 09/01/2015 1 12/02/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 990 000

2015.23/1/383 Budget Tr 5 Chap 3 500 000 0 3 500 000 Acquisition de carburant et ED 05/01/2015 12/01/2015 1 16/02/2015 7 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

lubrifiant pour le

fonctionnement du projet

PCS/PAM du MENA

     Nombre de lot: nullTotal : 3 500 000

2015.23/1/388

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

11 025 000

7 500 000 3 525 000

Acquisition de carburant au

profit du projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

ED 29/01/2015 27/02/2015 1 02/06/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 11 025 000

2015.23/1/389

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit du

projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 30/01/2015 1 06/03/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/390

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 850 000

0 4 850 000

Acquisition d'imprimés de

gestion des  vivres au profit

du projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 30/07/2015 1 21/08/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 4 850 000

2015.23/1/391

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 700 000

0 4 700 000

Entretien et réparation des

moyens de transport : 4

roues au profit du projet

cantines scolaires/MENA-

CATHWEL (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2015 30/01/2015 1 09/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 700 000

2015.23/1/392

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation des

moyens de transport : 2

roues au profit du projet

cantines scolaires/MENA-

CATHWEL ( contrat à

ordres de commande)

DC-F 22/01/2015 30/01/2015 1 09/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/393

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 260 240

0 1 260 240

Livraison de pause café

pour la formation des

agents du projet, des

magasiniers et des

contrôleurs (Bassins de

Ziniaré) au profit du projet

cantines scolaires/MENA-

CATHWEL (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/08/2015 25/08/2015 1 28/09/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 260 240

2015.23/1/394

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

778 800

0 778 800

Livraison de pause café

pour la formation des

agents du projet, des

magasiniers et des

contrôleurs (Bassins  de

Ouahigouya) au profit du

projet cantines

scolaires/MENA-

     Nombre de lot: null

DC-F 20/08/2015 25/08/2015 1 28/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 778 800

2015.23/1/395

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 040 000

0 2 040 000

Acquisition de kit des

participants aux différentes

sessions de formation au

profit de PCS/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

DC-F 20/08/2015 25/08/2015 1 28/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 2 040 000

2015.23/1/396

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

la formation en élaboration

des termes de références et

en suivi évaluation des

agents du PCS/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

DP-MI 19/06/2015 20/07/2015 1 11/09/2015 4 30/09/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/397 Budget Tr 5 Chap 246 000 0 246 000 Assurance de deux ED 20/04/2015 30/04/2015 1 20/05/2015 365 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

véhicules au profit du

projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null
Total : 246 000

2015.23/1/398

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 740 000

0 1 740 000

Entretien et Réparation du

bâtiment intérieur et

extérieur au profit du projet

cantines scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 27/02/2015 1 20/03/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 1 740 000

2015.23/1/399

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

850 000

0 850 000

Entretien et Réparation du

mobilier de bureau au profit

du projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL( contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 27/02/2015 1 20/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 850 000

2015.23/1/400

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

991 000

0 991 000

Entretien et Réparation des

climatiseurs au profit du

projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/03/2015 27/03/2015 1 21/04/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 991 000

2015.23/1/401

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

800 000

0 800 000

Entretien et Réparation du

matériel informatique au

profit du projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/03/2015 27/03/2015 1 21/04/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 800 000

2015.23/1/402
Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

975 000 0 975 000

Entretien et Réparation des

réseaux internet,

téléphonique et électrique

DC-F 15/04/2015 22/04/2015 1 15/05/2015 365 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97 au profit du projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

Total : 975 000

2015.23/1/404

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition et installation

de matériel de

communication au profit de

la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 12/01/2015 15/01/2015 1 10/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.23/1/408

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

4 480 650

0 4 480 650

Acquisition de fournitures

informatiques et péri-

informatiques/produits pour

informatiques et péri-

informatiques au profit de

DAF du MENA.

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 13/02/2015 1 16/03/2015 7 15/09/2015 DAF

Total : 4 480 650

2015.23/1/409

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

43 273 000

9 053 416 34 219 584

Entretien et nettoyage des

bâtiments administatifs au

profit des directions

centrale du MENA (Contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2015 27/02/2015 3 20/03/2015 365 DAF

Total : 43 273 000

2015.23/1/410

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs au

profit du Cabinet du

MENA (Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 28/01/2015 04/02/2015 1 24/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/411

Dons Projets Bail BID 240 000 000

0 240 000 000

Sélection d'entreprises pour

la réalisation de 30 forages

positif dans les provinces

du Boulgou, Koulpélogo,

AOOD 02/05/2014 11/07/2014 7 08/08/2014 90 DAF

Total : 240 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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Période de remise
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Date

probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Gnagna et Tapoa.

     Nombre de lot: null

2015.23/1/412

Dons Projets Bail BID 1 305 000 000

0 1 305 000 000

Sélection d'entreprises pour

la réalisation des travaux de

construction de 30

complexes scolaires dans

les provinces du Boulgou,

Koulpélogo, Gnagna et

Tapoa.

     Nombre de lot: null

AOOD 02/05/2014 11/07/2014 7 08/08/2014 90 DAF

Total : 1 305 000 000

2015.23/1/413

Dons Projets Bail BID 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition et installation

de moulins à grains au

profit de Unité de Gestion

du Projet BID.

     Nombre de lot: null

AOOD 05/01/2015 09/03/2015 7 06/04/2015 60 DAF

Total : 25 000 000

2015.23/1/414

Dons Projets Bail BID 25 000 000

0 25 000 000

Sélection d'un fournisseur

pour la livraison de

matériels pédagogiques

(Compendiums métriques,

planches scientifiques et

planches d'éducation à la

prévention contre le sida)

pour 30 complexes

scolaires.

     Nombre de lot: null

AOOD 23/02/2015 30/03/2015 7 09/04/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.23/1/415

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 623 Rub

93

4 900 000

0 4 900 000

Impression de cartes de

voeux 2015 au profit de la

DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 13/02/2015 1 13/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/416

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 629 Rub

99

3 700 000
0 3 700 000

Livraison de pause café

pour les activités sportives

au profit de la DSCLEB (

contrat à ordre de

commande)

DC-F 06/02/2015 09/02/2015 1 25/02/2015 365 30/09/2015 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de remise
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Temps nécessaires
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Date

probable de

démarrage

des
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Delai
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 700 000      Nombre de lot: null

2015.23/1/418

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 629 Rub

99

2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

au profit de la

DSCLEB/MENA

     Nombre de lot: null

ED 06/02/2015 09/02/2015 1 25/02/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.23/1/419

Budget

National

Tr 5 Chap

423147100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

au profit du PACOGES

     Nombre de lot: null

ED 06/02/2015 09/02/2015 1 25/02/2015 7 15/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/420

Budget

National

Tr 5 Chap

423147100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, consommables

informatiques et produits

d'entretiens au profit du

PACOGES

     Nombre de lot: null

DC-F 06/02/2015 09/02/2015 1 25/02/2015 15 DAF

Total : 2 000 000

2015.23/1/421

Budget

National

Tr 5 Chap

423147100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 800 000

0 1 800 000

Livraison de pause café

pour les diverses activités

au profit du PACOGES

     Nombre de lot: null

DC-F 06/02/2015 09/02/2015 1 25/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 1 800 000

2015.23/1/422

Budget

National

Tr 5 Chap

423147100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Entretien et réparation de

bâtiments intérieurs au

profit du PACOGES

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/02/2015 09/02/2015 1 25/02/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/423

Budget

National

Tr 5 Chap

423147100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 200 000

0 2 200 000

Acquisition de micro

ordinateurs portables, de

vidéoprojecteur, de poste

téléviseur et de

réfrigérateur au profit du

¨PACOGES

DC-F 06/02/2015 09/02/2015 1 25/02/2015 14 15/09/2015 DAF

Total : 2 200 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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liquidées

Crédit
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Mode de
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offres/propositions
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/424

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 637 250

0 1 637 250

Livraison de pause café

pour les participants à la

formation à la carte et sur la

pédagogie de l'alternance à

Ziniaré au profit du Projet

ES-CEBNF (Reprise 2014)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/06/2014 13/06/2014 1 14/07/2014 14 DAF

Total : 1 637 250

2015.23/1/425

Dons Projets Bail JAPON 3 500 000

0 13 490 000

Impression de documents

(Cahier de participant  pour

la formation des directeurs,

des enseignants,

attestations pour les

olympiades) au profit du

Projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 19/02/2015 1 13/03/2015 30 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

9 990 000

Total : 13 490 000

2015.23/1/426

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

103 958

0 103 958

Acquisition de kits pour les

participants à la formation à

la carte et sur la pédagogie

del'alternance au profit du

Projet ES-CEBNF (Reprise

de 2014)

     Nombre de lot: null

DC-F 22/05/2014 26/05/2014 1 25/06/2014 3 15/09/2015 DAF

Total : 103 958

2015.23/1/427

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

2 000 000

0 2 000 000

Confection de banderoles

pour l'organisation de la

conférence des PAG au

profit de la DRH (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/05/2015 11/05/2015 1 11/06/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.23/1/428

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

904 340

0 904 340

Acquisition de matières

d¿¿uvre de mécanique, de

soudure, de menuiserie

métallique et bois pour

l'examen de fin de cycle

des apprenants des CEBNF

DC-F 06/06/2014 06/06/2014 1 09/07/2014 6 DAF

Total : 904 340
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées
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liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation
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l'appel à
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démarrage
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

au profit de ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

2015.23/1/429

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

219 716

0 219 716

Acquisition de kits de

secrétariat pour l'examen de

fin de cycle des apprenants

des CEBNF au profit du

Projet ES-CEBNF (Reprise

2014)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/06/2014 09/06/2014 1 24/07/2014 3 DAF

Total : 219 716

2015.23/1/430

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

590 000

0 590 000

Achat de consommables de

couture pour la création de

tenues vestimentaires pour

la participation à la nuit

culturelle PULAAKU au

profit du Projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 06/06/2014 09/06/2014 1 24/07/2014 6 DAF

Total : 590 000

2015.23/1/431

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

995 625

0 995 625

Achat de consommables de

couture pour la création de

tenues vestimentaires pour

la participation à

l'exposition au salon des

métiers du MJFPE au profit

du Projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 06/06/2014 09/06/2014 1 24/07/2014 7 15/09/2015 DAF

Total : 995 625

2015.23/1/432

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

499 730

0 499 730

Confection de banderoles

pour la cérémonie de sortie

des apprenants à Koutoura

au profit du Projet ES-

CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 06/06/2014 09/06/2014 1 24/07/2014 3 DAF

Total : 499 730

2015.23/1/433

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
363 249 583

0 363 249 583

Acquisition de fournitures

de bureau au profit des

CEG transférés (Reprise

2014)
AOOD 01/04/2014 30/04/2014 3 09/07/2014 30 DAF

Total : 363 249 583
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées
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Crédit
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Mode de
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concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/434

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 906 000

0 3 906 000

Acquisition de carburant

pour la cérémonie de sortie

des apprenants de Koutoura

au profit du Projet ES-

CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 09/05/2014 13/05/2014 1 29/05/2014 5 15/09/2015 DAF

Total : 3 906 000

2015.23/1/435

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 998 920

0 1 998 920

Livraison de pause café

pour les participants à la

cérémonie de sortie des

apprenants à Koutoura au

profit du projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 09/05/2014 13/05/2014 1 23/05/2014 5 DAF

Total : 1 998 920

2015.23/1/436

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

611 712

0 611 712

Réparation de 3 copieurs au

profit du projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 26/05/2014 29/05/2014 1 16/06/2014 4 DAF

Total : 611 712

2015.23/1/437

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

254 880

0 254 880

Acquisition de cartouches

d'encre pour la

reproduction des

documents de la formation

des enseignants et

encadreurs pédagogiques

du plateau central à

l'approche EQuAmE au

profit du projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 06/05/2014 09/05/2014 1 24/06/2014 3 DAF

Total : 254 880

2015.23/1/439

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

74 871

0 74 871

Acquisition de kits pour les

participants à l'atelier du

comité de pilotage au projet

du Projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 08/08/2014 12/08/2014 1 28/08/2014 1 DAF

Total : 74 871

2015.23/1/440 Budget Tr 5 Chap 1 062 000 0 1 062 000 Livraison de pause café DC-F 16/06/2014 19/06/2014 1 24/06/2014 10 15/09/2015 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

pour les participants à

l'atelier de conception,

d'harmonisation et de

finalisation des curricula à

Dédougou au profit du

projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

Total : 1 062 000

2015.23/1/441

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

495 002

0 495 002

Acquisition de pneus de

véhicules au profit du

Projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 06/05/2014 09/05/2014 1 26/06/2014 1 15/09/2015 DAF

Total : 495 002

2015.23/1/442

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

8 000 000

0 16 000 000

Acquisition de carburant

pour les différentes

activités de formations au

profit des agents de la DAF

( Session de formation,

réunion conférence)

     Nombre de lot: null

ED 06/04/2015 09/04/2015 1 24/04/2015 7 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

4 000 000

Total : 16 000 000

2015.23/1/443

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 496 000

0 4 496 000

Acquisition de kits pour les

participants aux différentes

sessions de formation au

profit des agents de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2015 06/02/2015 1 23/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 4 496 000

2015.23/1/444

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 629 Rub

515

6 525 000

0 6 525 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour les

différentes formations  et

sessions  au profit de

SG/MENA (contrat à ordre

de commande)

DPX 02/02/2015 17/02/2015 1 02/03/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 6 525 000
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/446

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

2 000 000

0 2 000 000

Livraison de pause-café

pour le renforcement des

capacités en informatiques,

en étude de dossiers et en

techniques d¿archivage  au

profit du SG/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 365 DAF

Total : 2 000 000

2015.23/1/447

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 000 000

0 7 000 000

Acquisition de carburant

pour les  session de

formation, réunion

conférence au profit de

SG/MENA (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 365 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 629 Rub

515

6 000 000

Total : 7 000 000

2015.23/1/448

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

325 000

0 325 000

Reproduction de documents

dans le cadre des

formations au profit de

SG/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 14 DAF

Total : 325 000

2015.23/1/453

Dons Projets
Bail

DANIDA
99 719 999

0 99 719 999

Acquisition de deux (02)

minibus pour les CFPNF de

Hoggo Sammbowel et de

Koutoura au profit du

projet ES-CEBNF/EFORD

(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 07/08/2014 08/10/2014 3 10/11/2014 60 DAF

Total : 99 719 999

2015.23/1/454

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
62 321 700

0 62 321 700

Acquisition de chaises ,

fauteuils de bureau, tables

au profit des directions

centrales du MENA

AOOD 18/04/2014 16/05/2014 3 28/07/2014 60 DAF

Total : 62 321 700
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(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

2015.23/1/455

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
49 270 000

0 49 270 000

Acquisition de 260 kits

ruban rouge d¿éducation à

la prévention des IST, VIH

SIDA et à la santé au profit

du CMLS du MENA

(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 05/08/2014 06/10/2014 3 06/11/2014 60 DAF

Total : 49 270 000

2015.23/1/456

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
24 732 800

0 24 732 800

Acquisition de

photocopieurs au profit des

Directions Centrales

(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 21/04/2014 20/05/2014 3 30/07/2014 60 15/09/2015 DAF

Total : 24 732 800

2015.23/1/457

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
46 000 000

0 46 000 000

Réimpression de manuels

en arabe au profit de la

DEB PRIVE (Reprise de

2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2014 20/02/2014 3 30/05/2014 60 DAF

Total : 46 000 000

2015.23/1/459

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
16 000 000

0 16 000 000

Acquisition du logiciel

MAPSYSTEM au profit de

la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 24/02/2015 1 30/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 16 000 000

2015.23/1/460

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
100 000 000

0 100 000 000

Recrutement d'un assistant

technique en vue de

renforcer les capacités du

MENA en matière de

programmation et de suivi

financier

     Nombre de lot: null

ED 30/05/2014 30/06/2014 3 31/10/2014 360 DAF

Total : 100 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées
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Crédit
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Mode de
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à l'évaluation des

offres/propositions

Date
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/461

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

0 12 775 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner pour les

diverses activités  de la

DDEPP (Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 12/02/2015 27/02/2015 1 15/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 525 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
700 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

Compte

spécial
4 500 000

Compte

spécial
1 050 000

Total : 12 775 000

2015.23/1/462

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
743 400

0 743 400

Livraison de pause café

pour l'atelier

d'enrichissement  des

contenus des formations

continues de nouveaux

thèmes à Loumbila au

profit de la DGEB (Reprise

de 2014)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/10/2014 09/10/2014 1 24/10/2014 15 DAF

Total : 743 400

2015.23/1/463

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 081 520

0 2 081 520

Livraison de pause café

pour l'atelier d'élaboration

de grille de projets d'école

de qualité à Koudougou au

profit de la DGEB (Reprise

de 2014)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/10/2014 09/10/2014 1 24/10/2014 15 DAF

Total : 2 081 520

2015.23/1/464

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause

déjeuner pour les journées

d'informations dans la

région des cascades sur le

changement institutionnel

au profit de la DCPM du

MENA

DC-F 05/02/2015 09/02/2015 1 24/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 900 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/466

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause

déjeuner pour les journées

d¿informations dans la

région du Centre Est sur le

changement institutionnel

au profit de la DCPM  du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/467

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de banderoles

pour les journées

d'informations sur le

continuum dans la région

du Centre au profit de la

DCPM du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF

Total : 1 200 000

2015.23/1/468

Fonds

d'investisse

ments

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause

déjeuner pour les journées

d¿informations dans la

région du Centre sur le

changement institutionnel

au profit de la DCPM  du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/469

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause

déjeuner pour les journées

d¿informations dans la

région du Centre Sud sur le

changement institutionnel

au profit de la DCPM  du

MENA

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF

Total : 900 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/470

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant

pour les journées

d'informations sur le

continuum dans la région

du Centre au profit de la

DCPM du MENA

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 14 DAF

Total : 5 000 000

2015.23/1/473

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de support de

communication pour la

réalisation et diffusion de

six 06) spot et six (06)

sketch radio en langues

nationales au profit de la

DCPM du MENA

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 14 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/477

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 629 Rub

515

500 000

0 500 000

Acquisition de trophées

pour la participation du

MENA aux prix GALIAN

     Nombre de lot: null

DC-F 13/03/2015 16/03/2015 1 05/06/2015 30 DAF

Total : 500 000

2015.23/1/479

Compte

spécial
4 680 000

0 4 680 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour la validation

de la feuille de route et du

cadre d'orientation pour la

mise en oeuvre du nouveau

système d'évaluation  à

Koudougou  au profit de la

DECEB du MENA .

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 4 680 000

2015.23/1/480
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
350 000 0 350 000

Acquisition de carburant

pour la validation de la
ED 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF
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Total : 350 000

feuille de route et du cadre

d'orientation pour la mise

en ¿uvre du nouveau

système d¿évaluation au

profit de la DECEB du

MENA .

     Nombre de lot: null

2015.23/1/481

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
150 000

0 150 000

Acquisition de carte

téléphonique pour la

validation de la feuille de

route et du cadre

d'orientation pour la mise

en ¿uvre du nouveau

système d¿évaluation au

profit de la DECEB du

MENA .

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF

Total : 150 000

2015.23/1/482

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 800 000

0 2 800 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration des

normes, modalités et outils

pour l¿évaluation des

apprentissages en lien avec

l¿expérimentation des

nouveaux curricula (2èm e

année : CP, bilingue,

franco-arabe, CEBNF et

5ème du post-primaire

     Nombre de lot: null

DC-F 06/03/2015 09/03/2015 1 20/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 2 800 000

2015.23/1/485

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 700 000

0 2 700 000

Acquisition de carburant

pour diverses activités au

profit de laDECEB du

MENA(contrat a ordres

decommande)

ED 06/02/2015 09/02/2015 1 23/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 2 700 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/489

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 800 000

0 2 800 000

Livraison de pause café

pour la formation des

acteurs de l'expérimentation

des nouveaux curricula des

premières années: bilingue;

franco-arabe, non formel,

CP1 et 6ème à Kaya au

profit de la DECEB du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 07/08/2015 10/08/2015 1 25/08/2015 15 DAF

Total : 2 800 000

2015.23/1/491

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 360 000

0 1 360 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour l'élaboration

d¿un protocole

expérimental du nouveau

système d¿évaluation des

apprentissages et des acquis

des élèves dans le contexte

du continuum éducatif au

profit de la DECEB du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 18/09/2015 15 DAF

Total : 1 360 000

2015.23/1/493

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
50 000 000

0 100 000 000

Acquisition de kits de

lampes solaires autonomes

pour les écoles primaires et

le post primaire du Burkina

Faso au profit du projet une

Lampe Pour l'Afrique

     Nombre de lot: null

AOOD 06/02/2015 06/05/2015 1 29/05/2015 150 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
50 000 000

Total : 100 000 000

2015.23/1/495

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et divers

matériel pour la

reproduction des cahiers du

DC-F 06/07/2015 09/07/2015 1 24/07/2015 30 DAF

Total : 3 500 000
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participant lors des sessions

et ateliers au profit de la

DEB-Privée du MENA

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

2015.23/1/496

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 800 000

0 2 800 000

Livraison de pause pour

latenue des ateliers et des

sessions à ziniaréau profit

de la DEBP du MENA

(contrat a ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/07/2015 09/07/2015 1 24/07/2015 365 DAF

Total : 2 800 000

2015.23/1/497

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 300 000

0 2 300 000

Livraison de pause-café

pour la tenue des sessions

et des ateliers à Koudougou

au profit de la DEB-Privée

du MENA (contrat à ordres

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/07/2015 09/07/2015 1 24/07/2015 365 DAF

Total : 2 300 000

2015.23/1/498

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

0 1 500 000

LLivraison de pause-café

pour la tenue des sessions

et des ateliers à BOBO au

profit de la DEB- Privée du

MENA.

     Nombre de lot: null

DC-F 18/09/2015 21/09/2015 1 16/10/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/500

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause pour les

tenues de session avec les

promoteurs privés à

Ouahigouya  au profit de la

DEBP du MENA (contrat a

ordre de commande)

DC-F 03/09/2015 07/09/2015 1 30/10/2015 365 DAF

Total : 900 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/502

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de kits du

participants pour les tenues

de session avec les

promoteurs privés à

Ouahigouya  au profit de la

DEBP du MENA (contrat a

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 03/09/2015 07/09/2015 1 30/10/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/503

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de carburant

pour la réalisation des

activités de la DEBP au

profit de la DEBP du

MENA (contrat a ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 03/09/2015 07/09/2015 1 30/10/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/504

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
17 376 000

0 17 376 000

Livraison de pause café

pour les activités au profit

de la DGIREF (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 09/03/2015 23/03/2015 1 15/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 17 376 000

2015.23/1/509

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
42 739 000

0 42 739 000

Acquisition d'une table de

reportage pour la DCPM et

matériel d'archivage pour

DMP (Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 25/04/2014 23/05/2014 3 04/08/2014 60 DAF

Total : 42 739 000

2015.23/1/510

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
16 958 960

0 16 958 960

Acquisition de matériel

spécifique de rangement de

pièces au profit de la DAF

du MENA (Reprise de

2014)

DPX 30/04/2014 16/05/2014 1 16/06/2014 60 15/09/2015 DAF

Total : 16 958 960
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/513

Compte

spécial

Bail

DANIDA
59 000 000

0 59 000 000

Acquisition de deux (02)

tracteurs avec accessoires

pour les CFPNF de

KOUTOURA

(Niangoloko) et le CPR DE

KOUDOUGOU (Bourasso-

Boucle du Mouhoun) au

profit du projet ES-CEBNF

EFORD/MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2014 03/03/2014 3 16/06/2014 60 DAF

Total : 59 000 000

2015.23/1/515

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
22 268 000

0 22 268 000

Acquisition de matériel

pour les activités au profit

de la DGIREF/MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 07/04/2015 10/04/2015 1 30/04/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 22 268 000

2015.23/1/532

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 850 000

0 32 716 000

Reproduction de divers

documents au profit de la

DGIREF

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 05/02/2015 1 15/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
980 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 300 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
220 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 986 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 880 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 110 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 720 000

Compte Bail CAST 4 780 000
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spécial FSDEB

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 890 000

Total : 32 716 000

2015.23/1/533

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 990 000

0 20 352 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DGIREF

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 880 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 660 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 900 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 202 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
980 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 240 000

Total : 20 352 000

2015.23/1/534

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour l'audit des imprimeries

de la DGRIEF du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 17/04/2015 12 17/06/2015 240 DAF

Total : 30 000 000

2015.23/1/535

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
6 000 000

0 6 000 000

Reproduction de fiches

auto correctives pour les

classes multigrades au

profit de la DGIREF du

MENA

DPX 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 6 000 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/536

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
90 000 000

0 90 000 000

Acquisition de manuels et

fournitures scolaires aux

élèves des communes

prioritaires dans le post

primaire

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 02/04/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 90 000 000

2015.23/1/537

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
450 000 000

0 450 000 000

Équipement des écoles en

matériel didactiques pour le

primaire au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 7 17/04/2015 90 15/09/2015 DAF

Total : 450 000 000

2015.23/1/539

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 400 000

0 9 100 000

Livraison pause café  à

Koudougou pour les

activités au profit de la

DPPO/DGESS/MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 05/03/2015 1 20/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 250 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
450 000

Total : 9 100 000

2015.23/1/540

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour l'évaluation annuelle

de l¿expérience et

dissémination des bonnes

pratiques à Koudougou,

Loumbila au profit de la

DSEC/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 20/03/2015 15 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/542

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
6 030 631 000

0 6 030 631 000

Recrutement d¿Agences-

MOD pour les Travaux de

construction de 117

complexes pour le primaire,

DP-MI 04/02/2015 04/03/2015 5 11/05/2015 120 DAF

Total : 6 030 631 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

de 273 SDC pour le

primaire et leur

équipement, de 2 magasins

pour vivres

     Nombre de lot: null

2015.23/1/544

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
285 000 000

0 285 000 000

Selection d'entreprise pour

les travaux de construction

d"une maison

communautaire pour jeunes

filles au profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2015 04/03/2015 5 11/05/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 285 000 000

2015.23/1/546

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 260 000

0 17 230 000

Acquisition de carburant

pour diverses activités au

profit de la

DPPO/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 26/01/2015 29/01/2015 1 27/02/2015 365 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
550 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
600 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 500 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
600 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 950 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
560 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 950 000

Compte Bail CAST 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
560 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

Total : 17 230 000

2015.23/1/547

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
5 578 292 000

0 5 578 292 000

Sélection d'entreprise pour

les travaux de construction

de 394 blocs de 2 salles de

classe pour les CEG au

profit du MENA.

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2015 04/03/2015 5 11/05/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 5 578 292 000

2015.23/1/549

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

0 4 700 000

Livraison de pause café

pour les activités à Bobo au

profit de la DPPO/DGESS

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 09/03/2015 11/03/2015 1 29/04/2015 365 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 700 000

Total : 4 700 000

2015.23/1/550

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
250 000

0 4 840 000

Acquisition de fournitures

et consommables au profit

de la DPPO/DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 10/03/2015 1 16/04/2015 365 30/09/2015 DAFCompte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 590 000

Total : 4 840 000

2015.23/1/552

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour le renforcement des

capacités des communes en

élaboration et mise en

¿uvre de la carte éducative

au profit de la

DPPO/DGESS/MENA à

Loumbila

DC-F 26/01/2015 29/01/2015 1 02/03/2015 15 DAF

Total : 900 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/553

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 500 000

0 2 500 000

Reproduction des outils au

profit de la

DPPO/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 26/02/2015 1 26/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.23/1/555

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Acquisition d'un GPS pour

la cartographie des zones

d'intervention des ONG

qualifiées pour la

réalisation d'infrastructures

éducatives et la

communiquer aux

communes prioritaires au

profit de la DMP du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 3 500 000

2015.23/1/557

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 940 000

0 1 940 000

Publicité et couverture

médiatique pour la journée

de concertation entre le

MENA et les Organisations

Non Gouvernementalismes/

Associations de

Développement

(MENA/ONG) à

Ouagadougou au profit de

la DCPP/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 1 940 000

2015.23/1/559

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
9 079 160

0 10 379 160

Acquisition de carburant

pour diverses activités de la

DCPP/DGESS (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 16/02/2015 1 16/03/2015 15 15/09/2015 DAF
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 300 000

Total : 10 379 160

2015.23/1/561 Compte Bail CAST 3 757 480 0 6 757 480 Livraison de pause café DPX 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB pour les diverses activités

de la

DCPP/DGESS/MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 000 000

Total : 6 757 480

2015.23/1/562

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

0 500 000

Reproduction de fiches

pour l'élaboraration d'un

manuel de gestion de la

base d donnée ONG/AD

intervenant en éducation de

base au profit de la

DCPP/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 500 000

2015.23/1/563

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
480 000

0 480 000

Livraison de pause café

pour l'atelier de production

d'un manuel de suivi

évaluation des projets et

programmes à Koudougou

au profit de la

DCPP/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 480 000

2015.23/1/564

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
200 000

0 200 000

Acquisition de carte

téléphoniques pour l'atelier

de production d'un manuel

de suivi évaluation des

projets et programmes à

Koudougou  au profit de la

DCPP/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 200 000

2015.23/1/565
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
212 000 0 2 361 820

Acquisition de kits, de

banderoles et de DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 15/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 398 820

consommables pour les

diverses activités de la

DCCP/DGESS

     Nombre de lot: null

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
175 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
576 000

Total : 2 361 820

2015.23/1/568

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
200 000

0 200 000

Acquisition de carburant

pour l'atelier de production

d'un manuel de suivi

évaluation des projets et

programmes à Koudougou

au profit de la

DCPP/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 200 000

2015.23/1/569

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 1 200 000

Reproduction de fiches

pour la  rédaction des

rapports régionaux et

diffusion des résultats de

l'EAS 2014 au profit de la

DSEC/DGESS/MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 09/02/2015 12/02/2015 1 04/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

Total : 1 200 000

2015.23/1/570

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 600 000

0 1 600 000

Acquisition de fournitures

de bureaux pour l'étude sur

le cout de fonctionnement

d'une CEB à Koudougou au

profit de la DSEC/DGESS

/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 12/02/2015 1 13/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 600 000

2015.23/1/571

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 600 000

0 1 600 000

Livraison de pause café

pour les activités de DC-F 23/02/2015 25/02/2015 1 11/03/2015 365 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 600 000

l'évaluation nationale des

acquis scolaires et des

résultats de l'EAS  à

Koudougou, au profit de la

DSEC/DGESS (contrat à

ordre de commande)

Ouagadougou au profit de

la DSEC/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

2015.23/1/576

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 400 000

0 1 400 000

Livraison de pause café à

Ouahigouya pour l'atelier

d'élaboration d'une stratégie

de  généralisation et de

mise en ¿uvre progressive

de la carte communale en

ENF à l'échelle nationale

(MCS ) au profit de la

DPPO/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 1 400 000

2015.23/1/578

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
600 000

0 8 127 000

Acquisition de fournitures

pour l'élaboration de

l'annuaire statistique du non

formel, des cours de soir,

des tableaux de bord du

formel et du non formel et

organisation de la journée

des statistiques au profit de

la DSS/DGESS/MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 750 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
5 777 000

Total : 8 127 000

2015.23/1/581

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Livraison de pause café

pour l'atelier d'élaboration

de l'annuaire du cours du
DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

soir à bobo

     Nombre de lot: null

2015.23/1/582

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 950 000

0 6 962 000

Livraison de pause café et

cocktail pour la journée des

statistiques à Ouaga, la

formation des chargés des

statistiques à Loumbila et

saisie des données de

l'enquete rapide au profit de

la DSS/DGESS/MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
472 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 540 000

Total : 6 962 000

2015.23/1/583

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
448 000

0 4 148 700

Acquisition de carburant

pour la collecte des

données du préscolaire,

pour la formation des

utilisateurs et des chargés

statistiques au SIGE, pour

l¿organisation de la

campagne statistique, pour

l'élaboration des principaux

indicateurs, pour la collecte

des données du cour du soir

ainsi que pour le

recensement du personnel

administratif et

l¿organisation de la journée

des statistiques au profit de

la DSS/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
600 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 100 700

Total : 4 148 700

2015.23/1/584

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
19 877 200

0 19 877 200

Réalisation d'une étude sur

les écoles franco arabe au

profit de la DEB Privée (

reprise de 2014)

DP-MI 04/06/2014 06/07/2015 7 10/08/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 19 877 200
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/588

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 025 000

0 2 025 000

Livraison de pause-café

pour les activités de la

DAD du MENA (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 2 025 000

2015.23/1/589

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
135 000

0 135 000

Reproduction de documents

pour la formation du

personnel de la DAD sur la

mise en place d'un système

d'archive des documents au

profit de la DAD du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 135 000

2015.23/1/590

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériel

informatique, accessoires et

consommable pour la mise

en place d'un système

d'archive des documents au

profit de la DAD du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/591

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
270 000

0 270 000

Acquisition de kits et

matériel de protection pour

la session d'élaboration et

de formation du personnel

de la DAD pour la mise en

place d'un système

d'archive des documents au

profit de la DAD du

MENA

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 270 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/592

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DAD du MENA

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.23/1/595

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 100 000

0 2 100 000

Livraison de pause-café

pour l'étude sur le cout de

fonctionnement d'une CEB

à Loumbila au profit de la

DSEC/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 16/02/2015 18/02/2015 1 12/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 100 000

2015.23/1/599

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 850 000

0 4 850 000

Acquisition de

Photocopieurs  pour les

ateliers techniques de

réflexion sur la

décentralisation au profit de

la DPPO/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 4 850 000

2015.23/1/602

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

0 4 300 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la

DSEC/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

Total : 4 300 000

2015.23/1/610

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 800 000

0 2 800 000

Acquisition de scanner au

profit de la

DPPO/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 2 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/613

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Impression de documents

au profit de la

DPPO/DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/614

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

0 1 500 000

Livraison de pause café

pour la formation des

cadres sur la budgétisation

sensible au genre

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 27/03/2015 15 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/616

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 035 000

0 5 170 200

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DFP/DGESS/MENA

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
628 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 545 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 334 200

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
628 000

Total : 5 170 200

2015.23/1/620

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
700 000

0 2 900 000

Livraison de pause-café

pour l'élaboration du

Rapport de la

SCAAD,lettre éducative, et

mise en ¿uvre EPT à

Koudougou au profit de la

DFP/DGESS/MENA

(Contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

Total : 2 900 000

2015.23/1/621

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 1 900 000

Livraison de pause-café

pour l'élaboration du

Rapport annuel de la
DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF



Page 430 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000 SCAAD, atelier diagnostic

et atelier formation à Bobo

au profit de la

DFP/DGESS/MENA(Contr

at à ordres de commande)

     Nombre de lot: null
Total : 1 900 000

2015.23/1/622

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 400 000

0 2 400 000

LLivraison de pause-café

pour l'atelier de formation

sur l'élaboration d'un outil

de gestion prévisionnel des

effectifs d'enseignants et

des compétences pour les

trois niveaux à ZINIARE

au profit de la DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 27/03/2015 365 DAF

Total : 2 400 000

2015.23/1/623

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause café

pour les activités de la mise

en ¿uvre du PAP de

renforcement  de capacité

des acteurs de la

décentralisation et de la

déconcentration dans le

domaine de l¿éducation à

Koudougou au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/624

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
11 116 000

0 11 116 000

Acquisition de table de

reportage au profit de la

DCMP/MENA
DPX 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 11 116 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/625

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 968 000

0 4 968 000

Acquisition de mobiliers et

matériels spécifiques au

profit du Cabinet MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 27/03/2015 30 DAF

Total : 4 968 000

2015.23/1/626

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d¿un

consultant pour

l¿élaboration d¿une

stratégie de motivation du

personnel du ministère en

charge de l¿Education de

Base au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/03/2015 09/03/2015 1 31/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.23/1/627

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause café

pour les travaux

d'élaboration de la mise en

¿uvre du PAP- 2014-2016

du PSRC à KOMBISSIRI

au profit de la

DRH/MENAI

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 27/03/2015 15 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/628

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de deux (02)

photocopieurs dans le cadre

de  la mise en oeuvre du

PAP- 2014-2016 du PSRC

au profit de la DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 17/03/2015 1 31/03/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.23/1/629

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant

pour les différentes

activités dans le cadre de la

mise ¿uvre du PAP- 2014-

2016 du PSRC, élaboration

ED 02/03/2015 05/03/2015 1 27/03/2015 15 30/09/2015 DAFCompte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
5 000 000

d'un outil de gestion

prévisionnelle et le

renforcement des capacités

des acteurs de la

décentralisation au profit de

la DRH/MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null
Total : 10 000 000

2015.23/1/631

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau  pour les

différentes activités dans le

cadre de la mise oeuvre du

PAP- 2014-2016 du PSRC ;

l'élaboration d'une stratégie

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 27/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/632

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
123 000

0 1 899 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation de 40

campagnes de

sensibilisation pour le

conseil dépistage suivi de

test dans chacune des 40

écoles publiques et privées

de formation des

enseignants du

primaireenseignants du

primaire en 4 jours, de

l¿atelier de formation en

deux (02) sessions de 5

jours de 19 CCEB, 30

directeurs du primaire et 20

directeurs de CEG

ED 02/03/2015 05/03/2015 1 27/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 776 000

Total : 1 899 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

transférés sur le kit ruban

rouge à Ziniaré et du

fonctionnement du CMLS

     Nombre de lot: null

2015.23/1/633

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour l'atelier de formation

en quatre sessions de

CCEB et  directeurs des

CEG transférés sur le kit

ruban rouge d'éducation à

la prévention des

IST/VIH/SIDA à Zinairé

au profit du CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 05/03/2015 1 27/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/641

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 250 000

0 7 450 000

Livraison de pause café

pour les sessions de

formation au profit de la

DDEPPG( contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 16/03/2015 1 15/05/2015 365 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 250 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 250 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 250 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 250 000

Total : 7 450 000

2015.23/1/645

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
990 000

0 74 275 000

Acquisition de kits et

fournitures diverses pour

les activités de la DGEB

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 30/03/2015 3 10/06/2015 60 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
895 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

Compte Bail CAST 200 000



Page 434 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
65 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 500 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
745 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
895 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
950 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 600 000

Total : 74 275 000

2015.23/1/647

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000 000

0 500 000 000

Reproduction des fiches de

préparations de leçons au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 16/03/2015 3 26/05/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 500 000 000

2015.23/1/648

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
150 000

0 150 000

Acquisition de carte de

recharge dans le cadre de

la mise en oeuvre d'un plan

de remédiation par école

basé sur l'exploitation des

résultats par les CEB et les

équipes pédagogiques des

écoles

     Nombre de lot: null

DC-F 01/07/2015 06/07/2015 1 17/08/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 150 000

2015.23/1/650

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 250 000

0 1 250 000

Livraison de pause café

dans le cadre de  la mise en

¿uvre d'un plan de

remédiation par école basé

sur l'exploitation des

résultats par les CEB et les

DC-F 01/07/2015 06/07/2015 1 17/08/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 1 250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

équipes pédagogiques des

écoles

     Nombre de lot: null

2015.23/1/658

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
55 200 000

0 55 200 000

Livraison de pause-café

pour la formation  des

points focaux et des

directeurs d'écoles dans les

régions de l'Est, du Nord,

du Centre-Ouest, du Sahel,

du Centre-Sud et du Centre

au profit du PACOGES

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2015 27/03/2015 3 27/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 55 200 000

2015.23/1/659

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
22 000 000

0 22 000 000

Livraison  de carburant

pour  laFormation des

autorités déconcentrées et

décentralisées, des points

focaux et des directeurs

d'école dans les régions de

l'Est, du Nord, du Centre-

Ouest, du Sahel, du Centre-

Sud et du Centre  au profit

du PACOGES

     Nombre de lot: null

ED 27/01/2015 02/02/2015 1 02/03/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 22 000 000

2015.23/1/660

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
8 000 000

0 8 000 000

Livraison de fournitures

pour  la Formation des

autorités déconcentrées et

décentralisées, des points

focaux et des directeurs

d'école dans les régions de

l'Est, du Nord, du Centre-

Ouest, du Sahel, du Centre-

Sud et du Centre  au profit

du PACOGES

DPX 27/01/2015 12/02/2015 1 12/03/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 8 000 000



Page 436 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/662

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
12 012 500

0 135 562 500

Convention avec ELAN-

DEVELOPEMENT pour

l'acquisition de matériel

didactique spécifique pour

la dotation des écoles

bilingues et des collèges

multilingues au profit de la

DCEM

     Nombre de lot: null

ED 04/05/2015 19/05/2015 3 19/06/2015 90 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
123 550 000

Total : 135 562 500

2015.23/1/665

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

0 27 000 000

Reproduction de divers

documents au profit de la

DGEB

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 16/03/2015 3 26/05/2015 60 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
20 000 000

Total : 27 000 000

2015.23/1/675

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 977 450

0 4 977 450

Aquisition de matériels et

de consommables

informatiques et

bureautiques

     Nombre de lot: null

DC-F 23/03/2015 25/03/2015 1 29/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 4 977 450

2015.23/1/676

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 500 000

0 2 500 000

livraison de pause café pour

l'étude  sur l'orpaillage et la

déscolarisation au niveau

Yaga, Poni, Sanmatenga et

les rencontres périodiques

de DNE (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 16/02/2015 18/02/2015 1 11/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.23/1/678 Compte Bail CAST 540 000 0 540 000 confection de banderoles DC-F 23/02/2015 25/02/2015 1 19/03/2015 30 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB pour la validation de l'étude

sur l'orpaillage et la

déscolarisation au niveau

Yaga, Poni, Sanmatenga

     Nombre de lot: null

Total : 540 000

2015.23/1/679

Budget

Région de

l'Est

Bail CAST

FSDEB
3 150 000

0 3 150 000

Reproduction  de

documents pour la

validation de l'étude  sur

l'orpaillage et la

déscolarisation au niveau

Yaga, Poni, Sanmatenga et

les rencontres périodiques

de DNE (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 18/03/2015 1 15/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 3 150 000

2015.23/1/680

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 200 000

0 4 200 000

Acquisition de carburant

pour la validation de l'étude

sur l'orpaillage et la

déscolarisation au niveau

Yagha, Poni, Sanmatenga

et les rencontres

périodiques de DNE

     Nombre de lot: null

ED 02/03/2015 04/03/2015 1 08/04/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 4 200 000

2015.23/1/681

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 556 000

0 1 556 000

Livraison de pause-café

pour la revue à mi-parcours

de l'exécution du PPM

2015 au profit de la DMP

du MENA (Contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2015 12/03/2015 1 29/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 1 556 000

2015.23/1/683

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
587 000

0 587 000

Acquisition de fournitures

et matériel pour la revue à

mi-parcours de l'exécution
DC-F 09/03/2015 11/03/2015 1 15/04/2015 14 30/09/2015 DAF



Page 438 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires
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Total : 587 000

du PPM 2015 au profit de

la DMP du MENA

     Nombre de lot: null

2015.23/1/685

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 950 000

0 4 950 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour les réunions

et conférences  à

Koudougou et

Ouagadougou au profit de

la DMP/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 13/04/2015 15/04/2015 1 14/05/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.23/1/686

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
49 860 000

0 49 860 000

Acquisition d'un minibus

(car) au profit du MENA

(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 09/09/2014 09/10/2014 3 10/11/2014 60 DAF

Total : 49 860 000

2015.23/1/687

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
9 923 800

0 9 923 800

Acquisition d'équipement

au profit de l'ENEP de

Dédougou (Reprise de

2014)

     Nombre de lot: null

DPX 03/03/2014 02/04/2014 1 12/06/2014 30 DAF

Total : 9 923 800

2015.23/1/688

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
88 593 643

0 88 593 643

Flashage et impression de

manuels bilingues au profit

du MENA (lot 5) (Reprise

de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 08/09/2014 09/10/2014 3 10/11/2014 90 DAF

Total : 88 593 643

2015.23/1/691

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
676 080 000

0 676 080 000

Réimpression de manuels

scolaires  au profit du

MENA (Reprise de 2014) AOOD 10/09/2014 10/10/2014 3 10/11/2014 90 DAF

Total : 676 080 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/693

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 916

0 15 000 916

Acquisition d'un (01)

photocopieur et d'un (01)

fax au profit de ES-

CEBNF/EFORD du MENA

(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

DPX 03/02/2014 18/02/2014 1 18/04/2014 30 DAF

Total : 15 000 916

2015.23/1/694

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

93

808 500 000

0 808 500 000

Convention pour

l'incorporation au Service

National pour le

Développement (SND) de

deux mille cents (2100)

enseignants stagiaires au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

ED 05/08/2014 06/10/2014 3 31/12/2014 365 DAF

Total : 808 500 000

2015.23/1/695

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
150 000

0 150 000

Acquisition de kits pour le

renforcement des capacités

en passation des marchés et

en SIMP au profit de la

DMP

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 150 000

2015.23/1/697

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
100 000 000

0 100 000 000

Réalisation d'audits de

gestion annuels du CAST

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 02/07/2015 7 06/08/2015 75 30/09/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.23/1/711

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

0 1 500 000

Acquisition d'encres pour

imprimantes et copieur

pour la session de

réflexion pour une

meilleure programmation

des dépenses du personnel

DC-F 01/04/2015 03/04/2015 1 30/04/2015 15 DAF

Total : 1 500 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/712

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DAF

     Nombre de lot: null

ED 01/04/2015 30/04/2015 1 29/05/2015 30 DAF

Total : 50 000 000

2015.23/1/714

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 484 000

0 4 484 000

Livraison de pause café

pour la rencontre de

concertation entre MENA /

acteurs et partenaires de

l'éducation (communes,

régions, syndicats,

associations, ONG,acteur

du transfert)

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2015 04/05/2015 1 14/07/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 484 000

2015.23/1/716

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 245 000

0 3 245 000

Livraison de pause café et

cocktail lors de la session

du comité interministériel

du suivi du transfert du

préscolaire et du post

primaire au MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 25/09/2015 3 30/09/2015 DAF

Total : 3 245 000

2015.23/1/717

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

pour les diverses activités

au profit de la DAF (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 01/05/2015 05/05/2015 1 29/05/2015 15 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/718

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
9 496 000

0 9 496 000

Impression et reproduction

des documents pour les

différentes activités au

profit de la DAF (contrat à

ordre de commande)
DPX 02/06/2015 17/06/2015 1 30/06/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 9 496 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/720

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 4 000 000

Livraison de pause café à

Ouagadougou  pour

l'élaboration conjointe avec

les collectivités, la

DGAT/AD, les structures

déconcentrées du MEF et

du MHU, des projets de

convention de MOD sur les

ressources transférées aux

communes

     Nombre de lot: null

DC-F 01/06/2015 03/06/2015 1 30/06/2015 15 DAF

Total : 4 000 000

2015.23/1/722

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
6 000 000

0 6 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour archivage au profit de

la DAF du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 01/06/2015 1 01/07/2015 45 DAF

Total : 6 000 000

2015.23/1/723

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
40 000 000

0 40 000 000

Acquisition d'équipements

spécifiques d'archivage au

profit de la DAF du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 1 30/04/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.23/1/724

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
75 000 000

0 75 000 000

Convention MENA -

ENAREF pour le

renforcement des capacités

et de perfectionnement en

matière de marchés publics

au profit du MENA

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 02/03/2015 3 15/04/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 75 000 000

2015.23/1/731

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

0 6 225 000

Livraison de pause-café

pour les diverses activités

au profit de la DAF à

Ouagadougou, Loumbila et

Ziniaré (contrat à ordre de

DPX 02/02/2015 17/02/2015 1 27/03/2015 365 15/09/2015 DAFCompte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 425 000
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Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 400 000 commande)

     Nombre de lot: null
Total : 6 225 000

2015.23/1/734

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
708 000

0 708 000

Livraison de pause café

pour le renforcement des

capacités des contrôleurs

(bassin de Dédougou) au

profit du projet cantines

scolaire MENA/cathwel

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 708 000

2015.23/1/735

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
708 000

0 708 000

Livraison de pause café

pour le renforcement des

capacités des contrôleurs

(bassin Gaoua) au profit du

projet cantines scolaire

MENA/cathwel

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 DAF

Total : 708 000

2015.23/1/736

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
708 000

0 708 000

Livraison de pause café

pour le renforcement des

capacités des contrôleurs

(bassin Bobo) au profit du

projet cantines scolaire

MENA/cathwel

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 708 000

2015.23/1/737

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
767 000

0 767 000

Livraison de pause café

pour le renforcement des

capacités des contrôleurs

(bassin Fada) au profit du

projet cantines scolaire

MENA/cathwel

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 767 000



Page 443 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires
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d'exécution
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2015.23/1/738

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 156 000

0 2 156 000

Acquisition de fournitures

et de kits pour les

participants à la formation

des contrôleurs CEB et

provinciaux des cantines

scolaires

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2015 03/04/2015 1 30/04/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 2 156 000

2015.23/1/739

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 395 000

0 1 395 000

Acquisition de carburant

pour la formation des

contrôleurs CEB et

provinciaux  des cantines

scolaires

     Nombre de lot: null

ED 02/03/2015 05/03/2015 1 31/03/2015 15 DAF

Total : 1 395 000

2015.23/1/740

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
80 000 000

0 80 000 000

acquisition de matériel

ludique et pédagogique

pour le préscolaire au profit

de la DAMSSE

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 30/04/2015 60 DAF

Total : 80 000 000

2015.23/1/741

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
876 450 000

0 876 450 000

Réimpression de manuels

scolaires au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 15/04/2015 7 30/06/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 876 450 000

2015.23/1/742

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant

pour les missions de mise à

disposition des ressources

aux COGES/APE

     Nombre de lot: null

ED 02/03/2015 12/03/2015 1 31/03/2015 15 DAF

Total : 25 000 000

2015.23/1/744

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 035 628 510

509 295 436 526 333 074

Acquisition des vivres

destinés aux cantines

scolaires au profit du
AOOD 02/03/2015 02/04/2015 5 15/05/2015 60 30/09/2015 DAF
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Total : 1 035 628 510

MENA

     Nombre de lot: null

2015.23/1/745

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour la réalisation d'une

étude sur les stéréotypes

sexistes en milieu scolaire

assorti d' un plan d' action

au profit de la DPEFG

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/03/2015 29/05/2015 7 31/07/2015 240 DAF

Total : 50 000 000

2015.23/1/746

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
90 781 000

0 90 781 000

Surveillance de livraison ,

contrôle de quantité et de

qualité des vivres (Reprise

de 2014)

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/03/2015 29/05/2015 7 31/07/2015 120 DAF

Total : 90 781 000

2015.23/1/747

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 800 000

0 2 800 000

Livraison de pause café

pour les activités de

renforcement des capacités

des agents au suivi contrôle

de la gestion des vivres

scolaires de la DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 31/03/2015 15 DAF

Total : 2 800 000

2015.23/1/748

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
750 000

0 750 000

Acquisition de kits et

fournitures pour les

participants à l'atelier de

validation de l'etude sur la

mise en oeuvre du plan de

santé hygiène et nutrition à

Ouaga au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 31/03/2015 15 DAF

Total : 750 000
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2015.23/1/749

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 800 000

0 2 800 000

Acquisition de carburant

pour les ateliers et

formations au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

ED 02/03/2015 05/03/2015 1 31/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 2 800 000

2015.23/1/750

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
6 000 000

0 6 000 000

Entretien et nettoyage des

magasins au profit de la

DAMSSE (Contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 17/03/2015 1 31/03/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 6 000 000

2015.23/1/751

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériels et

fournitures diverses pour

les magasins de stockage

(palettes, corde, sacs vides

etc..) au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 31/03/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/752

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de 50 kits

d'éducation a la prévention

des IST/VIH/SIDA

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 17/03/2015 1 31/03/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.23/1/754

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
442 500

0 442 500

Acquisition de kits et

fournitures pour les

participants à l'atelier de

validation du document

élaboré par le Bureau

d'études

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 442 500

2015.23/1/755
Compte

spécial
17 330 000 0 17 330 000

Acquisition de carburant

pour les activités et les
ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 15/09/2015 DAF
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Total : 17 330 000

missions de suivi-contrôle

au profit de la DAMSSE (

contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

2015.23/1/756

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
708 000

0 708 000

livraison de pause café pour

les participants  à l'atelier

de validation du document

élaboré par le Bureau

d'études

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 75 15/09/2015 DAF

Total : 708 000

2015.23/1/757

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
48 000 000

0 48 000 000

Recrutement de Bureau

d'études pour l'élaboration

du document de base pour

la mise en oeuvre du plan

Santé-hygiène et nutrition

du PDSEB au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

DP-MI 05/03/2015 31/03/2015 3 26/05/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 48 000 000

2015.23/1/758

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
250 000 000

0 250 000 000

Acquisition de véhicules à

4 roues  au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 20/05/2015 90 30/09/2015 DAF

Total : 250 000 000

2015.23/1/759

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
100 000 000

0 109 000 000

Acquisition de véhicules à

2 roues  au profit du

MENA (DAF ET DSRIE)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 20/05/2015 90 15/09/2015 DAFCompte

spécial

Bail CAST

FSDEB
9 000 000

Total : 109 000 000

2015.23/1/760

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
249 800 000

0 249 800 000

Acquisition de carburant  et

lubrifiant pour l'appui aux

visites de classes  et le
AOOD 02/02/2015 20/03/2015 1 20/04/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 249 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

fonctionnement au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

2015.23/1/764

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
590 000

0 590 000

Livraison de pause café de

l'atelier de formation des

formateurs à BOBO au

profit de la DGIREF

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2015 13/03/2015 1 15/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 590 000

2015.23/1/765

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
259 000

0 259 000

Acquisition de Kits pour

participants  l'atelier de

formation des formateurs à

BOBO au profit de la

DGIREF

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 05/03/2015 1 31/03/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 259 000

2015.23/1/766

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
24 200 000

0 24 200 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

activités au profit de la

DSRIE

     Nombre de lot: null

ED 03/03/2015 06/03/2015 1 30/03/2015 15 DAF

Total : 24 200 000

2015.23/1/768

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 100 000

0 1 100 000

Livraison de pause  café

des ateliers de formation

des agents chargés du suivi

des infrastructures à BOBO

au profit de la DSRIE

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 17/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 1 100 000

2015.23/1/769

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

0 400 000

Livraison de pause  café

des ateliers de formation

des agents chargés du suivi

des infrastructures à

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 30/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 400 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Ouahigouya au profit de la

DSRIE

     Nombre de lot: null

2015.23/1/770

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

0 400 000

Livraison de pause  café

des ateliers de formation

des agents chargés du suivi

des infrastructures à

Tenkodogo au profit de la

DSRIE

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 30/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 400 000

2015.23/1/771

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel  pour

l'élaboration de modules et

la formation des formateurs

au profit de la DSRIE

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/03/2015 06/04/2015 3 29/05/2015 60 15/09/2015 DAF

Total : 5 000 000

2015.23/1/772

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
21 100 000

0 21 100 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DSRIE

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 06/04/2015 3 29/05/2015 60 15/09/2015 DAF

Total : 21 100 000

2015.23/1/773

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de

scléromêtres à béton et de

télémètre au profit de la

DSRIE

     Nombre de lot: null

DPX 23/03/2015 09/04/2015 1 07/05/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.23/1/774

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

0 500 000

Livraison de pause  café de

2 ateliers d'examen du

document de stratégie

nationale à Bobo au profit

de la DGIREF

DC-F 02/03/2015 04/03/2015 1 26/03/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/775

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
53 690 000

0 53 690 000

Recrutement d'ingénieurs

chargés de la planification,

de la coordination et de la

supervision du programme

de construction

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/03/2015 06/04/2015 3 22/05/2015 120 15/09/2015 DAF

Total : 53 690 000

2015.23/1/776

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
24 160 000

0 24 160 000

Recrutement  de

techniciens chargés de la

planification, de la

coordination et de la

supervision du programme

de construction

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/03/2015 06/04/2015 3 22/05/2015 120 15/09/2015 DAF

Total : 24 160 000

2015.23/1/780

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Livraison de pause cafe

pour la et la validation de la

politique linguistique au

profit de la DGENF du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 16/04/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.23/1/782

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

0 400 000

Acquisition de fournitures

pour la finalisation et la

validation de la politique

linguistique au profit de la

DGENF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 23/03/2015 26/03/2015 1 30/04/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 400 000

2015.23/1/783

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 4 000 000

Reproduction de documents

pour la finalisation et la

validation de la politique

linguistique au profit de la

DGENF du MENA

DC-F 23/03/2015 27/03/2015 1 30/04/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 4 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/786

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
5 400 000

0 5 400 000

Acquisition de Fournitures

de bureau pour les activités

de suivi de la réalisation

des infrastructures au profit

de la DSRIE du MENA

     Nombre de lot: null

DPX 23/03/2015 06/04/2015 1 14/05/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 5 400 000

2015.23/1/788

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 078 000

0 2 078 000

Acquisition de fournitures,

matériels et kits pour les

formations et ateliers au

profit de la DSRIE du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 19/03/2015 1 30/04/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 2 078 000

2015.23/1/789

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
19 500 000

0 19 500 000

Acquisition de matériel de

sonorisation, d'animation et

sportif pour  l'organisation

des activites sportives ,

culturelles et de loisirs du

MENA au profit de la

DSCLEB

     Nombre de lot: null

DPX 23/03/2015 06/04/2015 1 21/05/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 19 500 000

2015.23/1/790

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de tickets de

carburant pour

l'organisation des activités

sportives, culturelles, de

loisirs et la finale de la

coupe du MENA au profit

de la DSCLEB (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

ED 16/03/2015 30/03/2015 1 23/04/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 8 500 000

2015.23/1/791
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 700 000 0 3 810 000

Livraison de pause-café et

pause déjeuner  pour
DC-F 13/04/2015 15/04/2015 1 21/05/2015 365 15/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
110 000

l'organisation des activités

sportives , culturelles et de

loisirs et les membres du

jury de la SNC du MENA

au profit de la DSCLEB

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null
Total : 3 810 000

2015.23/1/792

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 4 000 000

Livraison de cocktail et

pause déjeuner  pour

l'ouverture de la coupe  et

des loisirs du MENA au

profit de la DSCLEB

     Nombre de lot: null

DC-F 13/04/2015 16/04/2015 1 21/05/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.23/1/794

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour la formation sur la

mise à jour du site Web au

profit de la DCPM du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 20/04/2015 23/04/2015 1 22/05/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/795

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de calendriers

et de cartes de voeux 2016

au profit de la DCMP

     Nombre de lot: null

AOOD 20/04/2015 20/05/2015 3 27/07/2015 60 15/09/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.23/1/797 Compte Bail CAST 4 000 000 0 4 000 000 confection de tee shirt et de DC-F 27/01/2015 30/01/2015 1 27/02/2015 30 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB survêtement pour la

généralisation des COGES

au profit du PACOGES

     Nombre de lot: null

Total : 4 000 000

2015.23/1/799

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 200 000

0 3 200 000

Acquisition de matériel

culturel et d'animation au

profit de la DSCLEB du

MENA(reprise budget

2014)

     Nombre de lot: null

DC-F 27/04/2015 30/04/2015 1 28/05/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 3 200 000

2015.23/1/802

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Livraison de cocktail et

pause déjeuner pour la

finale de la coupe du

MENA à Dédougou au

profit de la DSCLEB du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 28/05/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.23/1/803

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000

0 1 400 000

Confection de bandéroles

pour les  activités de

formation d'éducation

préscolaire au profit de la

DDEP

     Nombre de lot: null

DC-F 13/04/2015 16/04/2015 1 20/05/2015 7 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

Total : 1 400 000

2015.23/1/804

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 000 000

0 6 000 000

Livraison de pause café

pour les  activités

d'éducation préscolaire à

Loumbila et dans 5 autres

provinces au profit de la

DDEP

     Nombre de lot: null

DPX 13/04/2015 16/04/2015 1 20/05/2015 365 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 000 000

Total : 6 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/808

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

0 2 000 000

Couverture médiatique

pour la sensibilisation des

populations à participer au

programme d'éducation

parentale au profit de la

DDEP

     Nombre de lot: null

DC-F 04/05/2015 07/05/2015 1 26/06/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.23/1/814

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
700 000

0 8 175 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DDEPPG/DGEB

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 17/02/2015 1 01/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 602 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 873 000

Total : 8 175 000

2015.23/1/816

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
132 750

0 132 750

Pause café pour l'atelier

d'évaluation quantitative

des vivres, des manuels et

des fournitures scolaires

dans le cadre du continuum

éducatif à Koudougou au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 20/04/2015 22/04/2015 1 07/05/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 132 750

2015.23/1/818

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 045 000

0 2 045 000

Travaux d'entretien du

bâtiment intérieur et

extérieur au profit de la

DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 11/05/2015 14/05/2015 1 17/06/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 2 045 000

2015.23/1/819

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
11 955 760

0 11 955 760

Sélection d'un consultant

individuel pour la

numérisation des archives

au profit de la DEB Privée
DP-MI 18/05/2015 21/05/2015 1 17/06/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 11 955 760
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/820

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
81 460 710

0 81 460 710

Transport de vivres au

profit des écoles primaires

du Burkina Faso (contrat à

ordre de commande)

reprise de 2014

     Nombre de lot: null

AOOD 09/03/2015 12/03/2015 2 22/04/2015 60 15/09/2015 DAF

Total : 81 460 710

2015.23/1/822

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
71 295 600

0 71 295 600

Equipement de six (06)

CEG reduit dans la région

de la Boucle du Mouhoun

au profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 16/03/2015 3 24/04/2015 60 15/09/2015 DAF

Total : 71 295 600

2015.23/1/823

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
8 000 000

0 8 000 000

Convention pour les

prestations de conseil

dépistage des associations

pour l'organisation de 40

campagnes  de

sensibilisation pour le

conseil dépistage suivies de

test dans 40 ENEP

publiques et privéesde

formation des enseignants

du primaire en 04 jours

     Nombre de lot: null

ED 09/03/2015 31/03/2015 1 04/05/2015 60 15/09/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.23/1/824

Budget

National

Tr 5 Chap

447062000

Art 24 Par

244 Rub 111

428 452 810

0 428 452 810

Acquisition d'équipements

pour les salles de classe au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 29/05/2015 90 DAF

Total : 428 452 810

2015.23/1/825

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 793 700

0 3 793 700

Confection de panneaux et

affiches de sensibilisation

sur le VIH SIDA et IST
DC-F 18/05/2015 21/05/2015 1 25/06/2015 30 30/09/2015 DAF
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Mode de
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des
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 793 700
     Nombre de lot: null

2015.23/1/829

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
7 124 500

0 7 124 500

Achat de carburant pour les

activités au profit du PLPA

     Nombre de lot: null

ED 18/05/2015 20/05/2015 1 25/06/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 7 124 500

2015.23/1/830

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
601 800

0 601 800

Livraison de pause café

pour les formations sur

l'approche Qualité

Systémique Educative

centrée sur les écoles-

lumières au profit du PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 01/06/2015 04/06/2015 1 08/07/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 601 800

2015.23/1/831

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
2 992 800

0 2 992 800

Électrification du siège du

Projet une Lampe Pour

l'Afrique (LPA) pour six

luminaires, trois

ordinateurs et une

imprimante

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2015 03/04/2015 1 30/04/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 2 992 800

2015.23/1/832

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
4 991 000

0 4 991 000

Entretien et maintenance

des équipements solaires au

profit du Projet LPA

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2015 03/04/2015 1 30/04/2015 20 15/09/2015 DAF

Total : 4 991 000

2015.23/1/833

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 992 200

0 1 992 200

Électrification du siège du

Projet LPA  prenant en

compte  quatre (04)

luminaires, deux

(02)ordinateurs et une (01)

imprimante.

DC-F 01/04/2015 03/04/2015 1 30/04/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 1 992 200
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/834

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 499 600

0 1 499 600

Électrification du siège du

Projet LPA prenant en

compte deux (02)

luminaires, deux (02)

ordinateurs.

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2015 03/04/2015 1 30/04/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 1 499 600

2015.23/1/835

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 587 600

0 3 587 600

Recrutement d'un

consultant individuel en

vue de la conception et la

réalisation d'un outil intégré

de gestion, de comptabilité

matières, de ressources

humaines et de

comptabilité financière au

profit du Projet LPA

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/03/2015 17/03/2015 7 18/05/2015 120 15/09/2015 DAF

Total : 3 587 600

2015.23/1/836

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
148 191 360

0 148 191 360

Fournitures de 14818 kits

solaires autonomes dans les

établissements primaires et

post primaires

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 31/03/2015 1 29/05/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 148 191 360

2015.23/1/837

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
250 253 150

0 250 253 150

Acquisition de 28931 kits

solaires autonomes

photovoltaïques dans les

établissements primaires et

post-primaires

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 29/05/2015 1 29/06/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 250 253 150

2015.23/1/838

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
660 000 000

0 660 000 000

Fournitures de 66000 kits

solaires autonomes dans les

établissements primaires et

post-primaires
ED 02/03/2015 04/05/2015 3 17/06/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 660 000 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/839

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
157 440 000

0 157 440 000

Fournitures de 300 kits

solaires collectifs

d'alphabétisation dans les

établissements primaires et

post-primaires

     Nombre de lot: null

ED 02/03/2015 04/05/2015 3 26/06/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 157 440 000

2015.23/1/841

Dons Projets
Bail

UNICEF
295 000

0 295 000

Livraison de pause café

pour l'atelier de formation

des CPI sur l'approche

Qualité Systémique

Éducative au profit du

PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 295 000

2015.23/1/842

Dons Projets
Bail

UNICEF
54 280

0 54 280

Livraison de fournitures

pour l'atelier de formation

des CPI sur l'approche

Qualité Systémique

Éducative au profit du

PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 54 280

2015.23/1/843

Dons Projets
Bail

UNICEF
75 000

0 75 000

Reproduction de modules

de formation pour l'atelier

de formation des CPI sur

l'approche Qualité

Systémique Educative au

profit du PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 75 000

2015.23/1/844

Dons Projets
Bail

UNICEF
324 000

0 324 000

Acquisition de carburant

pour l'atelier de formation

des CPI du 02 au 05

décembre 2014 sur

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 324 000



Page 458 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution
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l'approche Qualité

Systémique Éducative au

profit du PLPA

     Nombre de lot: null

2015.23/1/846

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
44 250

0 44 250

Livraison de pause café

pour de l'atelier de

finalisation du manuel de

procédures à Loumbila le 8

décembre 2014 au profit du

Projet Une Lampe pour

l'Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 44 250

2015.23/1/847

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
2 420 000

0 2 420 000

Acquisition de carburant

pour de l'atelier de

finalisation du manuel de

procédures à Loumbila le 8

décembre 2014 au profit du

Projet Une Lampe pour

l'Afrique

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 2 420 000

2015.23/1/851

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
11 000 000

0 11 000 000

Acquisition de carburant

pour des formations des

acteurs sur l'approche

Qualité Systémique

Éducative et suivi

supervision des activités au

profit du PLPA (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 17/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 11 000 000

2015.23/1/852

Dons Projets
Bail

UNICEF
400 000

0 400 000

Acquisition de carburant

pour des formations des

acteurs sur l'approche

Qualité Systémique

Éducative au profit du

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 400 000
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PLPA (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

2015.23/1/855

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 900 000

0 3 900 000

Acquisition de kits de

participants et petits

matériels pour  les activités

de la DAF (Contrat à Ordre

de Commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 3 900 000

2015.23/1/857

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 200 000

0 4 200 000

Livraison de pauses-café

aux différentes sessions de

formations à Kaya au profit

de la DAF du

MENA(Contrat à Ordre de

Commande).

     Nombre de lot: null

DC-F 01/05/2015 04/05/2015 1 29/05/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 4 200 000

2015.23/1/858

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pauses-café

aux différentes sessions de

formations à Koudougou au

profit de la DAF du

MENA(Contrat à Ordre de

Commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/05/2015 07/05/2015 1 29/05/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/865

Prêts Projets Bail BID 35 250 000

0 35 250 000

Acquisition de matériel

informatique, péri

informatique et de

communication au profit du

PREFA

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 30/06/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 35 250 000
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2015.23/1/866

Prêts Projets Bail BID 66 000 000

0 66 000 000

Acquisition de véhicule à 4

roues au profit du PREFA

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 30/06/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 66 000 000

2015.23/1/867

Prêts Projets Bail BID 452 700 000

0 452 700 000

Recrutement d'un Cabinet

pour les études et la

supervision des

constructions

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 29/05/2015 3 31/07/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 452 700 000

2015.23/1/868

Prêts Projets Bail BID 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un Cabinet

d'Audit au profit du PREFA

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 29/05/2015 7 31/07/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 50 000 000

2015.23/1/869

Prêts Projets Bail BID 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un Cabinet

pour l¿élaboration du

système de gestion du

PREFA

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 29/05/2015 7 31/07/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.23/1/873

Prêts Projets Bail BID 275 000

0 275 000

Livraison de pause-café

pour l'organisation à DORI

d'une campagne de

sensibilisation pour

l'adhésion à la réforme de

l'éducation F/A et à la

promotion de l'éducation de

la jeune fille au profit du

PREFA

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 275 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/874

Prêts Projets Bail BID 275 000

0 275 000

Livraison de pause-café

pour l'organisation à

OUAHIGOUYA d'une

campagne de sensibilisation

pour l'adhésion à la réforme

de l'éducation F/A et à la

promotion de l'éducation de

la jeune fille au profit du

PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 275 000

2015.23/1/875

Prêts Projets Bail BID 275 000

0 275 000

Livraison de pause-café

pour l'organisation à

DEDOUGOU d'une

campagne de sensibilisation

pour l'adhésion à la réforme

de l'éducation F/A et à la

promotion de l'éducation de

la jeune fille au profit du

PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 275 000

2015.23/1/876

Prêts Projets Bail BID 275 000

0 275 000

Livraison de pause-café

pour l'organisation à

ZINIARE d'une campagne

de sensibilisation pour

l'adhésion à la réforme de

l'éducation F/A et à la

promotion de l'éducation de

la jeune fille au profit du

PREFA

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 275 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/877

Prêts Projets Bail BID 275 000

0 275 000

Livraison de pause-café

pour l'organisation à

KAYA d'une campagne de

sensibilisation pour

l'adhésion à la réforme de

l'éducation F/A et à la

promotion de l'éducation de

la jeune fille au profit du

PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 275 000

2015.23/1/878

Prêts Projets Bail BID 3 462 500

0 3 462 500

Livraison de pause-café

pour l'organisation de

diverses activités à

OUAGADOUGOU au

profit du PREFA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 3 462 500

2015.23/1/879

Prêts Projets Bail BID 4 000 000

0 4 000 000

Livraison de pause-café

pour l'organisation de

diverses activités à BOBO-

DIOULASSO au profit du

PREFA (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.23/1/880

Prêts Projets Bail BID 2 470 000

0 2 470 000

Acquisition de kits de

participants (cahier, stylo,

cartable) pour l'organisation

de diverses activités au

profit du PREFA

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 2 470 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/881

Prêts Projets Bail BID 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation de

diverses activités au profit

du PREFA

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.23/1/883

Prêts Projets Bail BID 3 669 500

0 3 669 500

Acquisition de divers

matériels et fournitures

(encres d'imprimante et de

photocopieur, fournitures

scolaires, vélos, motos, etc)

pour l'organisation de

diverses activités au profit

du PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 3 669 500

2015.23/1/884

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 050 000 000

0 3 050 000 000

Travaux de construction de

61 CEG réduits au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 02/04/2015 3 20/05/2015 90 30/09/2015 DAF

Total : 3 050 000 000

2015.23/1/885

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
140 000 000

0 140 000 000

Recrutement de cabinets ou

bureaux d'etudes  pour des

missions de surveillance

et coordination  des travaux

de construction et

d'équipement des 61 CEG

réduits

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 30/04/2015 5 29/05/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 140 000 000

2015.23/1/886
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
470 000 000 0 470 000 000

Équipement des 61 CEG

réduits au profit du MENA
AOOD 02/03/2015 02/04/2015 3 29/05/2015 120 30/09/2015 DAF
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Total : 470 000 000      Nombre de lot: null

2015.23/1/887

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
841 500 000

0 2 011 390 000

Convention avec les ONG-

MOD pour les travaux de

construction

d'infrastructures scolaires

dans diverses régions du

Burkina Faso

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 30/04/2015 3 29/05/2015 120 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
528 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
91 740 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
80 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
104 550 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
65 600 000

Total : 2 011 390 000

2015.23/1/890

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
165 000 000

0 165 000 000

Convention pour la

réalisation d'un centre

communautaire à Dori

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 22/05/2015 3 30/06/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 165 000 000

2015.23/1/891

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 096 000

0 1 096 000

Acquisition de carburant

pour les sessions de

formations au profit de

l'ITS/MENA (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 1 096 000

2015.23/1/892

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de matériels et

fournitures informatiques

pour les sessions de

formations au profit de

l'ITS/MENA.

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 3 500 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/893

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 338 000

0 3 338 000

Acquisition de fournitures

et de consommables (04

Lots) pour les sessions de

formations au profit de ITS

MENA (Contrats à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 3 338 000

2015.23/1/894

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
5 450 000

0 5 450 000

Livraison de pause café et

Pause déjeuner à

Ouagadougou pour l'atelier

d¿élaboration de la

cartographie des risques de

la DECEB et de la DGENF

au profit de ITS/ MENA

(Contrats à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 17/02/2015 1 05/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 5 450 000

2015.23/1/895

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 536 000

0 1 536 000

Livraison de Pause café et

de pause déjeuner à

Ouahigouya pour l'atelier

sur la lutte contre la fraude

et la corruption au profit de

ITS/MENA  (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 536 000

2015.23/1/896

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 152 000

0 1 152 000

Livraison de pause café et

déjeuner à ZINIARE pour

l'atelier de formation en

informatique au profit de

ITS MENA
DC-F 02/02/2015 02/02/2015 1 27/02/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 1 152 000
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/897

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 640 000

0 2 640 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner à

Koudougou pour l'atelier de

suivi de la mise en oeuvre

des recommandations

issues des missions de

contrôle effectuées en 2013

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 02/02/2015 1 27/02/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 640 000

2015.23/1/899

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
389 371 510

0 389 371 510

Transport de vivres au

profit des écoles primaires

du Burkina Faso (Contrat à

ordre de commande)

(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 13/01/2014 13/02/2014 3 27/03/2014 365 DAF

Total : 389 371 510

2015.23/1/900

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 621 Rub

21

19 188 275

0 30 002 975

Acquisition de fournitures

de bureau, de fournitures

spécifiques et de divers

imprimés pour

l'organisation des examens

et concours scolaires et

professionnels au profit de

la DECEB ex DEC du

MENA (contrat à ordre de

commande) (Reprise de

2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 06/01/2014 06/02/2014 3 24/04/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 621 Rub

69

10 814 700

Total : 30 002 975

2015.23/1/901

Budget

National

Tr 5 Chap

421856600

Art 23 Par

233 Rub 22

164 500 000

0 164 500 000

Travaux de réhabilitation

d'infrastructures scolaires et

administratives au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 29/05/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 164 500 000

2015.23/1/902 Compte Bail CAST 1 000 000 0 1 000 000 Recrutement d'un bureau DP-MI 20/02/2015 30/04/2015 7 29/05/2015 240 30/09/2015 DAF
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB d'études pour des missions

de suivi contrôle  et

coordination des travaux de

la réalisation d'un forage

positif au profit de la

maison communautaire de

Tongomayel.

     Nombre de lot: null

Total : 1 000 000

2015.23/1/903

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
962 195

0 4 580 085

Acquisition de kits pour les

filles et les ateliers sur la

promotion de l'éducation

des filles au profit de la

DPEFG

     Nombre de lot: null

DC-F 27/02/2015 16/03/2015 1 30/04/2015 365 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 327 890

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 290 000

Total : 4 580 085

2015.23/1/904

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 107 000

0 3 882 000

Livraison de pause café

pour les ateliers sur la

promotion de l'éducation

des filles au profit de la

DPEFG

     Nombre de lot: null

DC-F 27/02/2015 04/03/2015 1 19/03/2015 365 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 575 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

Total : 3 882 000

2015.23/1/905

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
5 743 660

0 29 406 660

Acquisition de carburant

pour les ateliers et les

sorties terrains sur la

promotion de l'éducation

des filles au profit de la

DPEFG
ED 27/02/2015 16/03/2015 1 30/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
10 877 500

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 265 500

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
5 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 520 000
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d'exécution
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 29 406 660      Nombre de lot: null

2015.23/1/906

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
200 000

0 200 000

Acquisition de carte de

communication pour

l'atelier de formation des

cadres sur la budgétisation

sensible au genre au profit

de la DPEFG

     Nombre de lot: null

DC-F 27/02/2015 04/03/2015 1 30/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 200 000

2015.23/1/907

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

24 515 000

0 24 515 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour les comités

d'organisation des

conférences des encadreurs

pédagogiques et les

participants aux diverses

activités de la DGEB

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 25/05/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 24 515 000

2015.23/1/908

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

11 275 000

0 11 275 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour les

participants à diverses

activités de la DCEM

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 10/03/2015 1 30/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 11 275 000

2015.23/1/909

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

72 000 000

0 72 000 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour les

participants à la formation

des enseignants en

éducation bilingue au profit

de la DCEM

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 05/06/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 72 000 000

2015.23/1/910
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

18 587 500 0 18 587 500

Livraison de pause café

pour les sessions de

formation au profit de la

DPX 16/02/2015 31/03/2015 1 15/05/2015 365 15/09/2015 DAF
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1 DDEPPG

     Nombre de lot: null
Total : 18 587 500

2015.23/1/911

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

13 200 000

0 13 200 000

Livraison de pause café

pour le renforcement des

capacités au profit de

DDEP

     Nombre de lot: null

DPX 06/04/2015 21/04/2015 1 05/06/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 13 200 000

2015.23/1/913

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 700 000

0 7 900 000

Livraison de pause café

pour la formation

généraliste des enseignants,

des encadreurs

pédagogiques du primaire,

du préscolaire et du post-

primaire en éducation

inclusive dans les régions

du centre Est et du Centre

Nord au profit de la DEI

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2015 05/03/2015 1 20/05/2015 365 15/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 200 000

Total : 7 900 000

2015.23/1/914

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

6 986 000

0 13 496 000

Livraison de pause café

pour les ateliers de

formation en langue de

signes en formation

généraliste des encadreurs

pédagogiques du primaire,

du préscolaire et du post-

primaire dans les régions

du Plateau central et du

Nord profit de la DEI

     Nombre de lot: null

DPX 23/03/2015 08/04/2015 1 18/05/2015 365 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

2 910 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

3 600 000

Total : 13 496 000
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à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution
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2015.23/1/915

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 000 000

0 4 500 000

Livraison de pause café des

diverses activités de la

DAF à BOBO

DIOULASSO

     Nombre de lot: null

DC-F 16/02/2015 16/03/2015 1 30/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

11

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

2 600 000

Total : 4 500 000

2015.23/1/916

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

38 929 880

0 38 929 880

REPRODUCTION DE

DOCUMENTS AU

PROFIT DE LA DGEB

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 05/06/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 38 929 880

2015.23/1/917

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

43 530 000

0 76 500 000

Acquisition de Kits et

fournitures diverses pour

les  activités de la DGEB

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 01/06/2015 365 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

32 970 000

Total : 76 500 000

2015.23/1/918

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
75 000 000

0 75 000 000

Acquisition de lait, fruits

séchés et de

chenilles(Chitoumous) au

profit des écoles primaires

du Burkina Faso (Reprise

de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 13/01/2014 13/02/2014 3 25/04/2014 360 DAF

Total : 75 000 000
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2015.23/1/919

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 271 774 390

Acquisition de vivres pour

cantines scolaires au profit

des écoles primaires du

Burkina Faso (Reprise de

2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 09/12/2013 08/01/2014 3 18/03/2014 90 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

256 774 390

Total : 271 774 390

2015.23/1/920

Budget

National

Tr 5 Chap

424510100

Art 23 Par

233 Rub 12

294 937 257

0 294 937 257

Construction de CEG

réduits au profit du MENA

(Reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 28/04/2014 120 DAF

Total : 294 937 257

2015.23/1/921

Compte

spécial
4 900 000

0 4 900 000

Reproduction de modules

pour les participants de la

conférence annuelle des

PAG session de 2015

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2015 16/03/2015 1 20/04/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/926

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 000 000

0 2 500 000

Acquisition de carburant

pour les réunions et les

sessions de formation au

profit du Cabinet du

MENA

     Nombre de lot: null

ED 10/02/2015 16/02/2015 1 26/03/2015 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

516

1 500 000

Total : 2 500 000

2015.23/1/927
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61
1 500 000 0 3 000 000

Livraison de pause café

pour les réunions et les
DC-F 10/02/2015 16/02/2015 1 26/03/2015 365 30/09/2015 DAF
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Par 617 Rub

1
sessions de formation au

profit du Cabinet du

MENA

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

516

1 500 000

Total : 3 000 000

2015.23/1/929

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
6 950 000

0 6 950 000

Suivi contrôle des travaux

de construction d'une

maison communautaire

pour jeune fille au profit du

MENA.

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 02/03/2015 7 12/06/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 6 950 000

2015.23/1/930

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

31

5 000 000

0 5 000 000

Transit,dédouanement et

immatriculation des

véhicules du MENA

     Nombre de lot: null

ED 20/02/2015 24/02/2015 1 06/04/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 5 000 000

2015.23/1/933

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

10 000 000

0 10 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules type FORD

au profit du MENA (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

ED 25/02/2015 02/03/2015 1 16/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.23/1/934

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

véhicules à 4 roues au

profit du Cabinet/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 12/02/2015 16/02/2015 1 05/03/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/936

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un bureau

d'étude pour la réalisation

d'études technique et

architecturale de la maison

communautaire de

Tongomayel

DP-MI 02/03/2015 02/04/2015 7 12/06/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 15 000 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/937

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 61 Par

611 Rub 4

1 637 250

0 1 637 250

Livraison de pause café

pour les participants à la

formation à la carte et sur la

pédagogie de l'alternance à

Ziniaré au profit du Projet

ES-CEBNF (Reprise de

2014)

     Nombre de lot: null

DC-F 12/08/2014 18/08/2014 1 22/08/2014 7 DAF

Total : 1 637 250

2015.23/1/938

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 61 Par

611 Rub 4

188 800

0 188 800

Livraison de pause café

pour la rencontre du comité

de pilotage du 1er semestre

2014  au profit du Projet

ES-CEBNF (Reprise de

2014)

     Nombre de lot: null

DC-F 13/08/2014 18/08/2014 1 18/09/2014 1 DAF

Total : 188 800

2015.23/1/939

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 61 Par

611 Rub 4

400 000

0 400 000

Livraison de pause café

pour la rencontre du comité

de pilotage du 1ère et 2

eme session 2015   au profit

du Projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 13/02/2015 1 23/03/2015 3 30/09/2015 DAF

Total : 400 000

2015.23/1/940

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 61 Par

611 Rub 4

4 240 000

0 4 240 000

Livraison de pause café

pour les différentes

activités relatives aux

EQAMES à Zorgho au

profit du Projet ES-CEBNF

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 13/02/2015 1 23/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 240 000

2015.23/1/941

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 6 040 000

Livraison de pause café

pour les diverses

formations et ateliers à

Koudougou  au profit du

projet ES-CEBNF( contrat

à ordre de commande)

DC-F 10/02/2015 16/02/2015 1 26/03/2015 365 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 61 Par

2 040 000
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611 Rub 4

     Nombre de lot: null
Total : 6 040 000

2015.23/1/943

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 61 Par

611 Rub 4

936 000

0 936 000

Livraison de pause café

pour les diverses activités

et atelier à Ouagadougou au

profit du Projet ES-CEBNF

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/03/2015 09/03/2015 1 20/04/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 936 000

2015.23/1/944

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 61 Par

611 Rub 4

1 920 000

0 1 920 000

Livraison de pause café

pour les rencontres et les

ateliers au profit du Projet

ES-CEBNF à Ziniaré

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 18/02/2015 20/02/2015 1 27/02/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 920 000

2015.23/1/945

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

7 500 000

0 20 475 000

Acquisition de divers

matériels et fournitures

spécifiques (clé USB,

encres, disques dur

externe¿.) au profit des

directions centrales du

MENA (Reprise de  2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 12/12/2013 13/01/2014 3 24/03/2014 62 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

69

475 000

Budget

National

Tr 3 Chap

412064401

Art 62 Par

621 Rub 69

2 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41213 Art 62

Par 621 Rub

69

0
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

69

7 900 000

Total : 20 475 000

2015.23/1/946

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de pause café

dans le cadre des activités

de la cellule environnement

(renforcement des capacités

sur les sites de Loumbila,

Koudougou, Ziniaré et

atelier bilan du PA 2015 et

élaboration du PA 2016 au

profit du SG du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 05/02/2015 1 23/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.23/1/947

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
5 500 000

0 5 500 000

Acquisition de carburant

dans le cadre des activités

de la cellule

environnementale du

MENA au profit du SG.

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 23/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 5 500 000

2015.23/1/948

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
150 000

0 150 000

Acquisition de kit dans le

cadre du renforcement des

capacités des membres de

la cellule environnementale

au profit du SG du MENA.

     Nombre de lot: null

DC-F 04/05/2015 08/05/2015 1 19/05/2015 15 15/09/2015 DAF

Total : 150 000

2015.23/1/949

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Reproduction et diffusion

du cahier des clauses

environnementales et

sociales au profit du SG du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 23/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 300 000

2015.23/1/950
Budget

National

Tr 3 Chap

75117 Art 62
1 500 000 0 1 500 000

Reproduction et diffusion

des guides de gestion des
DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 23/02/2015 365 15/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 629 Rub

911

infrastructures de la cellule

environnementale au profit

du SG du MENA

     Nombre de lot: null
Total : 1 500 000

2015.23/1/951

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 621 Rub

719

85 000 000

54 322 000 30 678 000

Acquisition de diplômes

CEP, CEAP et CAP au

profit de la DECEB

     Nombre de lot: null

AOOD 05/02/2015 05/03/2015 3 20/05/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 85 000 000

2015.23/1/952

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 24 Par

242 Rub 1

1 875 000

0 1 875 000

Acquisition de matériels

informatique au profit du

Projet une Lampe pour

l'Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 06/02/2015 1 16/03/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 1 875 000

2015.23/1/953

Compte

spécial
4 000 000

0 4 000 000

Livraison de cocktail et

pause déjeuner pour la

clôture de la coupe du

MENA au profit de la

DCLEB

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 06/03/2015 1 16/04/2015 1 30/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.23/1/954

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
350 000

0 350 000

reproduction des

documents pour les divers

ateliers au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2015 17/04/2015 1 07/05/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 350 000

2015.23/1/955

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

0 1 200 000

Livraison de pause café

pour l'atelier du rapport de

la mise en oeuvre de l'EPT

et agenda post 2015

     Nombre de lot: null

DC-F 12/03/2015 16/03/2015 1 16/04/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 1 200 000

2015.23/1/956
Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 629 Rub

360 000 0 360 000

Livraison de pause-café

pour l¿élaboration des

recommandations pour

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 14 15/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

515 l¿amélioration de la gestion

des marchés  au profit de la

DMP du MENA

     Nombre de lot: null

Total : 360 000

2015.23/1/957

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 530 079 000

2 530 079 00

0
0

Convention MOD ONG

pour les travaux de

construction de 35

complexes scolaires, 117

salles de classe dont 06 au

profit de l'école

d'application de l'ENEP de

Dédougou, 10 CPAF, 05

CEBNF, 04 cybers classes

et l'équipement des 35

complexes scolaires et les

117 salles de classe.

     Nombre de lot: null

ED 06/07/2015 31/07/2015 1 25/09/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 2 530 079 000

2015.23/1/958

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
591 360 000

0 591 360 000

Sélection d¿entreprise pour

la confection des

équipements de 394 blocs

de 2 salles de classes pour

les CEG au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2015 03/04/2015 3 15/06/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 591 360 000

2015.23/1/959

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour des missions

de suivi contrôle et

coordination des travaux de

construction d"une maison

communautaire pour jeunes

filles au profit du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/03/2015 06/04/2015 5 16/06/2015 12 30/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.23/1/960

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 222 240 000

2 153 000 00

0
1 069 240 000

Convention avec la

chambre des métiers et de

l'artisanat AOOD 04/03/2015 06/04/2015 3 16/06/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 3 222 240 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/961

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
160 000 000

0 160 000 000

Recrutement de bureaux

d'étude pour des missions

de suivi controle et

coordination des travaux de

confection de mobiliers

scolaires pour le primaire

     Nombre de lot: null

DP-MI 23/02/2015 23/04/2015 5 03/07/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 160 000 000

2015.23/1/962

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 200 000

0 4 200 000

Acquisition de matériels et

kits pour 6 activités au

profit de la DECEB

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 4 200 000

2015.23/1/963

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

3 600 000

0 6 510 000

Livraison de pause café

pour les différentes

activités de la DAF à

Koudougou (contrat à ordre

de commande )

     Nombre de lot: null

DPX 04/03/2015 19/03/2015 1 29/04/2015 365 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

2 910 000

Total : 6 510 000

2015.23/1/964

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
9 371 893

0 9 371 893

Acquisition de matériels

pour couverture médiatique

d'évenements au profit de la

DCPM/MENA ( reprise de

2014)

     Nombre de lot: null

DPX 06/05/2014 06/06/2014 1 16/07/2014 30 DAF

Total : 9 371 893

2015.23/1/965

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de malles du

savoir au profit du MENA (

reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

ED 12/03/2014 25/03/2014 1 08/06/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 50 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/966

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

16 000 000

0 16 000 000

Acquisition de batteries et

pneus au profit des

Directions Centrales du

MENA

     Nombre de lot: null

DPX 04/05/2015 19/05/2015 1 06/07/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 16 000 000

2015.23/1/968

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
15 000 000

0 15 000 000

Livraison de pause-café et

déjeuner pour les

participants aux diverses

activités de la DCEM

     Nombre de lot: null

DPX 13/07/2015 23/07/2015 1 15/09/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.23/1/969

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 687 500

0 2 687 500

Livraison de pause-café

pour le bilan du suivi

pédagogique des journées

pédagogique et

perspectives à Koudougou

au profit de la DDEPPG

     Nombre de lot: null

DC-F 13/07/2015 15/07/2015 1 17/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 2 687 500

2015.23/1/970

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 602 500

0 4 602 500

Acquisition de carburant

pour le bilan du suivi

pédagogique des journées

pédagogique et

perspectives à Koudougou

au profit de la DDEPPG

     Nombre de lot: null

ED 13/07/2015 15/07/2015 1 17/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 602 500

2015.23/1/971

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
630 000

0 630 000

Acquisition de kits pour le

bilan du suivi pédagogique

des journées pédagogique

et perspectives à

Koudougou au profit de la

DDEPPG

     Nombre de lot: null

DC-F 13/07/2015 15/07/2015 1 17/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 630 000

2015.23/1/972
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

4 900 000 0 4 900 000

Livraison de pause-café

pour l'organisation des

activités d'encadrement

pédagogique des éducateurs

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 13/07/2015 7 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 900 000

du préscolaire à

Koudougou au profit de la

DDEP (Contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

2015.23/1/973

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 900 000

0 4 900 000

Reproduction de document

pour la conférence des

PAG 2015 au profit de la

DRH

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 13/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/974

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause-café

pour l¿atelier de formation

sur l¿informatique

documentaire, la gestion

numérique et électronique

des archives au profit de la

DRH

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 13/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/975

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
18 000 000

0 18 000 000

Acquisition du logiciel

SPSS 19 pour la rédaction

des rapports régionaux et

diffusion des résultats  de

l¿EAS 2014 au profit de la

DSEC/DGESS

     Nombre de lot: null

DPX 09/06/2015 19/06/2015 1 10/08/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 18 000 000

2015.23/1/976

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

0 1 200 000

Livraison de pause-café

pour l¿étude sur le cartable

minimum au profit de la

DSEC/DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 01/09/2015 DAF

Total : 1 200 000

2015.23/1/977

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

0 400 000

Acquisition de carburant

pour l¿étude sur le cartable

minimum au profit de la

DSEC/DGESS
ED 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 400 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées
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liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/978

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

0 500 000

Acquisition de fournitures

et de consommables

informatiques pour l¿étude

sur le cartable minimum au

profit de la DSEC/DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 500 000

2015.23/1/979

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

0 1 500 000

Reproduction de documents

pour l¿évaluation annuelle

de l¿expérience et

dissémination de bonnes

pratiques au profit de la

DESC/DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/980

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

0 400 000

Publication et diffusion des

résultats de l¿évaluation

annuelle et de l¿expérience

et dissémination des bonnes

pratiques au profit de la

DSEC/DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 400 000

2015.23/1/981

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

1 300 000

0 1 300 000

Publication et diffusion des

résultats de l¿enquête sur

les acquis scolaires au

profit de la DSEC/DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 12/06/2015 15/06/2015 1 23/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 300 000

2015.23/1/982

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Acquisition de banderoles

pour l¿atelier de formation

à la budgétisation sensible

au genre au profit de la

DPEFG

     Nombre de lot: null

DC-F 15/06/2015 18/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 300 000

2015.23/1/983
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
375 000

0 375 000
Acquisition de banderoles

pour le 2ème forum des DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 375 000

acteurs intervenants dans le

domaine de l¿éducation des

filles au profit de la

DPEFG

     Nombre de lot: null

2015.23/1/984

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
27 151 375

0 27 151 375

Acquisition de lave-main et

savon dans le cadre de la

mise en ¿uvre de santé

nutrition du PDSEB au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: null

AOOD 27/08/2015 28/09/2015 3 13/11/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 27 151 375

2015.23/1/985

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de véhicules à

deux roues au profit de la

DAMSSE/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/08/2015 13/08/2015 1 28/09/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.23/1/986

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
23 500 000

0 23 500 000

Acquisition de véhicule à

quatre roues  au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

AOOD 09/07/2015 10/08/2015 3 08/10/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 23 500 000

2015.23/1/987

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
52 680 000

0 52 680 000

Acquisition de matériel de

jardinage pour la mise en

¿uvre de santé nutrition du

PDSEB au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

AOOD 09/06/2015 08/07/2015 3 07/09/2015 60 30/09/2015 DAF

Total : 52 680 000

2015.23/1/988

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
14 777 625

0 14 777 625

Acquisition de carburant

pour les activités de santé

nutrition du PDSEB au

profit de la DAMSSE

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 09/06/2015 11/06/2015 1 10/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 14 777 625

2015.23/1/989 Compte Bail CAST 15 750 000 0 15 750 000 Acquisition de carburant ED 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à
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spécial FSDEB pour la distribution des

manuels scolaires dans les

structures éducatives au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: null

Total : 15 750 000

2015.23/1/990

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 375 000

0 1 375 000

Livraison de pause-café

pour les activités à

Koudougou au profit de la

DSRIE

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 375 000

2015.23/1/991

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
450 000

0 450 000

Livraison de pause-café

pour les activités à Ziniaré

au profit de la DSRIE

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 450 000

2015.23/1/992

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 4 000 000

Diffusion par la RTB de 20

dossiers sur l¿engagement

sacerdotal des acteurs de

l¿éducation au Burkina

Faso au profit de la DCPM

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.23/1/993

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Diffusion par la télévision

BF1 de 20 dossiers sur

l¿engagement sacerdotal

des acteurs de l¿éducation

au Burkina Faso au profit

de la DCPM

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.23/1/994

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
14 000 000

0 14 000 000

Livraison de pause

déjeuner pour

l¿organisation des concours

des IAC, des Professeurs et

des concours directs de la

fonction publique au profit

de la DRH

DPX 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 14 000 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/995

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Livraison de pause-café

pour les activités diverses

de la DGIREF

     Nombre de lot: null

AOOD 09/06/2015 08/07/2015 1 07/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 20 000 000

2015.23/1/996

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

2 124 000

0 2 124 000

Livraison de pause-café

pour l¿organisation des

examens et concours

session de 2015 (choix des

sujets) au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 2 124 000

2015.23/1/997

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

4 700 000

0 4 700 000

Livraison de pause-café

pour l¿organisation du

CEAP session 2015 des

écoles de formation au

profit de la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 700 000

2015.23/1/998

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 125 000

0 2 125 000

Acquisition de fournitures

informatiques au profit du

projet une lampe pour

l¿Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 2 125 000

2015.23/1/999

Budget

National

Tr 5 Chap

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d¿un

consultant individuel pour

la cartographie des écoles

lumières au profit du projet

une lampe pour l¿Afrique

     Nombre de lot: null

DP-MI 09/06/2015 24/06/2015 10 25/12/2015 240 DAF

Total : 15 000 000

2015.23/1/1000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels de

culture, d'animation, de

loisir, de sport et

audiovisuel au profit de la

DPX 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 15 000 000
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DSCLEB (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1001

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant

pour l¿organisation des

activités sportives,

culturelles et de loisir au

profit de la DSCLEB

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.23/1/1002

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 629 Rub

99

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériels et

fournitures informatiques

au profit de la DSCLEB

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/1003

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 629 Rub

99

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériels

spécifiques de culture au

profit de la DSCLEB

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/1004

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause-café et

déjeuner pour les

participants à la journée

pédagogique des

enseignants bilingues à

Loumbila au profit de la

DCEM

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/1005

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

3 900 000
0 3 900 000

Livraison de pause-café et

déjeuner pour les

participants au recyclage

des enseignants bilingues à

Bobo au profit de la DCEM

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF
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Total : 3 900 000      Nombre de lot: null

2015.23/1/1006

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 451 200

0 1 451 200

Acquisition de carburant

pour les activités de la

cartographie des ONG au

profit de la DMP

     Nombre de lot: null

ED 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 451 200

2015.23/1/1007

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
69 200

0 69 200

Reproduction des

documents pour les

activités de la cartographie

des ONG au profit de la

DMP

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 69 200

2015.23/1/1008

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 112 800

0 3 112 800

Acquisition de fournitures

et matériel pour les

activités de la cartographie

des ONG au profit de la

DMP

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 3 112 800

2015.23/1/1009

Dons Projets
Bail

DANIDA
14 300 000

0 14 300 000

Acquisition d'un véhicule

pick-Up pour le CPR de

Kodougou au profit du

projet ES-CEBNF/EFORD

     Nombre de lot: null

DPX 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 14 300 000

2015.23/1/1010

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

14 371 217

0 14 371 217

Construction d¿un (01)

magasin  de stockage avec

palettes des productions et

des intrants, d¿un (01) local

de conditionnement de miel

et de trois (03) blocs de

trois (03) latrines y compris

le contrôle au CFPNF de

Koutoura

     Nombre de lot: null

DPX 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 120 30/09/2015 DAF

Total : 14 371 217
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2015.23/1/1011

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

4 750 000

0 4 750 000

Acquisition de deux (02)

photocopieurs et

équipements  divers au

profit de la coordination

pour les CFPNF

     Nombre de lot: null

DPX 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 750 000

2015.23/1/1012

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

1 875 000

0 1 875 000

Achats de mobiliers de

bureaux (chaises et tables)

au profit de la coordination

de la composante EFORD

pour les salles multimédias

des CFPNF de Hoggo

Sammbowel et de Koutoura

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 875 000

2015.23/1/1013

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de divers

matériels  pour la

transformation et la

conservation des produits

au profit du CFPNF de

Koutoura

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 12/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/1014

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

6 500 000

0 6 500 000

Recrutement d¿un

consultant individuel pour

l¿étude de l'évaluation à

mi-parcours de la

composante EFORD

     Nombre de lot: null

DP-MI 09/06/2015 24/08/2015 14 25/11/2015 90 30/09/2015 DAF

Total : 6 500 000

2015.23/1/1015

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

7 500 000

0 7 500 000

Recrutement d¿un

consultant individuel pour

l'audit des comptes de la

composante EFORD pour

l'année 2014

     Nombre de lot: null

DP-MI 09/06/2015 25/08/2015 14 25/11/2015 90 30/09/2015 DAF

Total : 7 500 000

2015.23/1/1016 Dons Projets
Bail

INDETERM
6 500 000 0 6 500 000

Recrutement d¿un

consultant individuel pour
DP-MI 09/06/2015 25/08/2015 14 25/11/2015 90 30/09/2015 DAF
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I. l'élaboration d'un manuel

de procédures de la

composante EFORD

     Nombre de lot: null

Total : 6 500 000

2015.23/1/1017

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

1 700 000

0 1 700 000

Acquisition de carburant

des véhicules au profit de la

coordination de la

composante EFORD

     Nombre de lot: null

ED 06/07/2015 08/07/2015 1 07/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 700 000

2015.23/1/1018

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

800 000

0 800 000

Assurance des véhicules au

profit de la coordination de

la composante EFORD

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 21/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 800 000

2015.23/1/1019

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

1 550 000

0 1 550 000

Maintenance /réparation du

matériel roulant au profit de

la composante EFORD

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 550 000

2015.23/1/1020

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

1 080 000

0 1 080 000

Acquisition de cartes

téléphoniques au profit de

la coordination de la

composante EFORD et des

CFPNF

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 080 000

2015.23/1/1021

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

3 050 000

0 3 050 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

coordination de la

composante EFORD

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 3 050 000

2015.23/1/1022

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

300 000

0 300 000

Entretiens courants et

nettoyage des locaux de la

coordination de la

composante EFORD
DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 300 000
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     Nombre de lot: null

2015.23/1/1023

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

750 000

0 750 000

Maintenance /réparation du

matériel roulant du

véhicule du CPR de

Kodougou au profit de

EFORD

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 750 000

2015.23/1/1024

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

1 500 000

0 1 500 000

Reproduction de fiches

pour l¿enquête sur les

acquis scolaires au profit de

DSEC/DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.23/1/1025

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause-café et

pause déjeuner pour les

activités de la DAF/MENA

à Ouagadougou (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/1026

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 350 000

0 3 350 000

Impression, reproduction,

reliure des états nominatifs

des salaires du personnel

(avant-projet de budget du

MENA)

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 3 350 000

2015.23/1/1027

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

700 000

0 700 000

Livraison de pause-café

pour l¿atelier d¿examen des

documents de

programmation,

d¿élaboration  du

Programme prioritaire

d¿investissement (PIP) à

Koudougou au profit de la

DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 700 000
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2015.23/1/1028

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 900 000

0 1 900 000

Entretien et réparation de

copieur pour l¿atelier

d¿examen des documents

de programmation,

d¿élaboration  du

Programme prioritaire

d¿investissement (PIP) à

Koudougou au profit de la

DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 20/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 900 000

2015.23/1/1029

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 700 000

0 1 700 000

Acquisition d¿encres pour

imprimantes et copieurs

pour l¿atelier

d¿élaboration, de

finalisation et de diffusion

de documents budgétaires

au profit de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 20/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 700 000

2015.23/1/1030

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause-café

pour la finalisation et

diffusion des documents de

l¿Assemblée Nationale à

Ouagadougou au profit de

la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 20/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/1031

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 976 000

0 1 976 000

Reproduction des

documents de réponse aux

questions de l¿Assemblée

Nationale au profit de la

DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 01/09/2015 DAF

Total : 1 976 000

2015.23/1/1032

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause-café

pour l¿atelier bilan et

programmation des

activités de lutte contre le

VIH/SIDA-IST à Loumbila

DC-F 09/06/2015 10/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 900 000
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au profit du CMLS

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1033

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

0 500 000

Acquisition de carburant

pour l¿atelier bilan et

programmation des

activités de lutte contre le

VIH/SIDA-IST au profit du

CMLS.

     Nombre de lot: null

ED 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 500 000

2015.23/1/1034

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

346 500

0 346 500

Livraison de pause-café

pour l¿atelier de formation

des professeurs du post-

primaire général à

Loumbila au profit de la

DDEPPG (Contrat à ordres

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 346 500

2015.23/1/1035

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

1 237 500

0 1 237 500

Livraison de pause-café

pour la formation des

professeurs du post-

primaire général à

Koudougou au profit de la

DDEPPG

     Nombre de lot: null

DC-F 09/06/2015 11/06/2015 1 27/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 237 500

2015.23/1/1036

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

560 000

0 560 000

Acquisition de kits pour la

formation des professeurs

du post-primaire général à

Koudougou au profit de la

DDEPPG

     Nombre de lot: null

DC-F 10/07/2015 14/07/2015 1 20/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 560 000

2015.23/1/1037

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000
0 15 000 000

Convention avec

l¿association des éditeurs et

publicateurs des journaux

en langues nationales

(AEPJLN) au profit de la

ED 06/07/2015 10/08/2015 1 16/09/2015 240 01/09/2015 DAF
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Crédit
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Mode de
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 15 000 000

DGENF

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1038

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de matériel

sportif au profit de la

DSCLEB

     Nombre de lot: null

AOOD 14/07/2015 14/08/2015 3 12/10/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 70 000 000

2015.23/1/1039

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de véhicules à

4 roues au profit du PLPA

     Nombre de lot: null

AOOD 25/08/2015 25/09/2015 3 28/10/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 35 000 000

2015.23/1/1040

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
7 000 000

0 7 000 000

Recrutement d¿un

consultant individuel pour

la réalisation d'une étude

d'impacts sur l'apport des

lampes solaires à

l¿amélioration des résultats

scolaires et de la

fréquentation au profit du

PLPA

     Nombre de lot: null

DP-MI 25/06/2015 19/08/2015 7 07/09/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 7 000 000

2015.23/1/1041

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause

déjeuner pour

l¿organisation des concours

professionnels du post

primaire général au profit

de la DRH

     Nombre de lot: null

DC-F 01/07/2015 03/07/2015 1 07/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/1043

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
14 132 000

0 14 132 000

Enlèvement des avaries des

stocks de vivres (haricot et

farine), leur destruction et

le traitement phytosanitaire

des magasins régionaux au

profit du MENA.

     Nombre de lot: null

ED 13/07/2015 17/08/2015 3 23/09/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 14 132 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/1044

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
19 500 000

0 19 500 000

Fourniture et installation

d'une source d'énergie

secondaire (Groupe

électrogène) au profit du

projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

DPX 06/07/2015 06/08/2015 1 16/09/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 19 500 000

2015.23/1/1045

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
4 812 000

0 4 812 000

Acquisition d'imprimantes

matricielles au profit du

projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

DC-F 27/07/2015 30/07/2015 1 20/08/2015 7 15/09/2015 DAF

Total : 4 812 000

2015.23/1/1046

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
1 980 000

0 1 980 000

Petites réparations des

magasins de stockage des

vivres au profit du projet

cantinent scolaires/MENA-

CATHWEL(Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 27/07/2015 30/07/2015 1 26/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 980 000

2015.23/1/1047

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de carburant

pour l¿organisation de la

conférence annuelle du

personnel enseignant au

bureau au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

ED 27/07/2015 31/07/2015 1 17/08/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 7 000 000

2015.23/1/1048

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

1 000 000

0 1 000 000

Cocktail pour les officiels à

l¿occasion de la journée

internationale    de

l¿enseignant au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 27/07/2015 30/07/2015 1 18/08/2015 30 15/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/1049 Dons Projets Bail CHINE- 5 500 000 0 5 500 000 Communication et DPX 27/07/2015 04/08/2015 1 14/09/2015 15 15/09/2015 DAF
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

TAIW couverture médiatique au

profit du PLPA(contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

Total : 5 500 000

2015.23/1/1050

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
7 500 000

0 7 500 000

Réalisation d'un film

documentaire au profit du

projet une lampe pour

l'Afrique

     Nombre de lot: null

DP-MI 31/07/2015 28/08/2015 7 24/09/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 7 500 000

2015.23/1/1051

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
7 124 500

0 7 124 500

Achat de carburant lors des

formations au profit de

PLPA

     Nombre de lot: null

ED 20/07/2015 04/08/2015 1 07/09/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 7 124 500

2015.23/1/1052

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

236 000

0 236 000

Livraison de cachets de

bureau au profit du PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 27/07/2015 30/07/2015 1 14/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 236 000

2015.23/1/1053

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 050 000

0 3 050 000

Confection de gadgets

(banderoles, pochettes, tee

shirts) lors de la cérémonie

officielle de lancement de

la phase 3 du PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 23/07/2015 1 10/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 3 050 000

2015.23/1/1054

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 750 000

0 1 750 000

Restauration des

participants (autorités,

invités, élèves et parents

d¿élèves) lors de la

cérémonie officielle de

lancement de la phase 3 du

PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 27/07/2015 30/07/2015 1 17/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 750 000

2015.23/1/1055 Budget Tr 5 Chap 934 500 0 934 500 Couverture médiatique DC-F 17/08/2015 20/08/2015 1 22/09/2015 7 30/09/2015 DAF
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National

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

(RTB(télé et radio),

SIDWAYA, RADION FM,

LEFASO.NET) lors de la

cérémonie officielle de

lancement de la phase 3 du

PLPA

     Nombre de lot: null

Total : 934 500

2015.23/1/1056

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

900 000

0 900 000

Réalisation et diffusion

d¿un spot publicitaire

(TNB) lors de la cérémonie

officielle de lancement de

la phase 3 du PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 03/08/2015 06/08/2015 1 17/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/1057

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

257 500

0 257 500

Location de matériels

(Véhicule de transport,

tentes, chaises, tables,  lors

de la cérémonie officielle

de lancement de la phase 3

du PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 24/08/2015 27/08/2015 1 24/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 257 500

2015.23/1/1058

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000

0 100 000

Location d¿un car lors de la

cérémonie officielle de

lancement de la phase 3 du

PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 24/08/2015 27/08/2015 1 24/09/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 100 000

2015.23/1/1059

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

0 2 500 000

Livraison de carburant lors

de la cérémonie officielle

de remise de kits

d¿éclairage solaires et de

lancement de la phase 3 du

PLPA

     Nombre de lot: null

ED 17/08/2015 20/08/2015 1 18/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.23/1/1060
Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

180 000 0 180 000

Location de matériel de

sonorisation (appareils, et

groupe électrogène) lors de

DC-F 17/08/2015 20/08/2015 1 24/09/2015 30 30/09/2015 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97 la cérémonie officielle de

lancement de la phase 3 du

PLPA

     Nombre de lot: null

Total : 180 000

2015.23/1/1061

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

510 200

0 510 200

Restauration des

participants (autorités,

invités, élèves et parents

d¿élèves) lors de la

cérémonie de visite du

ministre des Affaires

Etrangères de la Chine

Taïwan à l'école primaire

de Kienfangué au profit de

PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 13/07/2015 16/07/2015 1 14/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 510 200

2015.23/1/1062

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

950 000

0 950 000

Acquisition de cartes

téléphoniques au profit du

projet cantines

scolaires/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: null

DC-F 13/07/2015 16/07/2015 1 13/08/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 950 000

2015.23/1/1063

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

551 035

0 551 035

Reproduction de documents

pour 144 enseignants et 10

encadreurs pédagogiques

non formés du plateau

central et du Centre Nord

sur l'approche EQAmE au

profit du projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 27/07/2015 30/07/2015 1 19/08/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 551 035

2015.23/1/1064

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

546 717

0 546 717

Acquisition de kits et

fournitures pour la

formation de 144

enseignants et 10

encadreurs pédagogiques

non formés du plateau

central et du Centre Nord

DC-F 13/07/2015 16/07/2015 1 20/08/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 546 717
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Crédit

disponible
Nature des prestations
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Période de remise

des
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

sur l'approche EQAmE au

profit du projet ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1065

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de carburant

pour l¿organisation des

activités d'encadrement

pédagogique des éducateurs

du pré-scolaire au profit de

la DDEP

     Nombre de lot: null

ED 03/08/2015 28/08/2015 1 23/09/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 9 000 000

2015.23/1/1066

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

3 900 000

0 3 900 000

Acquisition de kits et

reproduction des

documents pour

l¿organisation des activités

d'encadrement pédagogique

des éducateurs du pré-

scolaire au profit de la

DDEP

     Nombre de lot: null

DC-F 10/08/2015 13/08/2015 1 17/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 3 900 000

2015.23/1/1067

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 629 Rub

515

1 475 000

0 1 475 000

Livraison de pause-café

renforcée pour la tenue du

premier CASEM 2015 du

MENA à Loumbila

     Nombre de lot: null

DC-F 06/07/2015 09/07/2015 1 13/08/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 1 475 000

2015.23/1/1068

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
2 150 000

0 2 150 000

Livraison de pause-café

pour la tenue de l'atelier

d'élaboration du canevas du

suivi-évaluation de la mise

en ¿uvre des plans de

gestions environnementales

et sociales des

infrastructures éducatives

au profit du SG/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 06/07/2015 09/07/2015 1 12/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 2 150 000

2015.23/1/1069 Dons Projets Bail CAST 299 425 0 299 425 Livraison de pause-café DC-F 06/07/2015 09/07/2015 1 13/08/2015 7 30/09/2015 DAF
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Crédit
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

FSDEB renforcée l'élaboration du

plan d'action 2015 de la

cellule environnementale

du MENA

     Nombre de lot: null

Total : 299 425

2015.23/1/1070

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
2 687 500

0 2 687 500

Livraison de pause-café

pour le bilan suivi

pédagogique, des journées

pédagogiques et

perspectives à Koudougou

au profit de la DDEPPG

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 23/07/2015 1 20/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 2 687 500

2015.23/1/1071

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
4 602 500

0 4 602 500

Acquisition de carburant

pour le bilan suivi

pédagogique, des journées

pédagogiques et

perspectives à Koudougou

au profit de la DDEPPG

     Nombre de lot: null

ED 06/07/2015 30/07/2015 1 20/08/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 4 602 500

2015.23/1/1072

Dons Projets
Bail CAST

FSDEB
630 000

0 630 000

Acquisition de kits

(modules, bloc note PF et

stylos) au profit de la

DDEPPG

     Nombre de lot: null

DC-F 13/07/2015 16/07/2015 1 20/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 630 000

2015.23/1/1073

Dons Projets Bail BID 109 150 000

0 109 150 000

Pause-café pour diverses

activités au profit du

PREFA (Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 17/08/2015 18/09/2015 3 23/10/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 109 150 000

2015.23/1/1074

Dons Projets Bail BID 1 022 632

0 1 040 000

Pause-café pour 2 sessions

du Comité de Pilotage au

profit du PREFA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/08/2015 13/08/2015 1 30/09/2015 365 30/09/2015 DAFBudget

National

Tr 5 Chap

423190100

Art 62 Par

629 Rub 97

17 368
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Crédit
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Mode de
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 040 000

2015.23/1/1075

Dons Projets Bail BID 4 916 500

0 5 000 000

Acquisition de carburant

pour le fonctionnement au

profit du PREFA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

ED 06/07/2015 23/07/2015 1 21/08/2015 365 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

423190100

Art 62 Par

629 Rub 97

83 500

Total : 5 000 000

2015.23/1/1076

Dons Projets Bail BID 8 800 000

0 8 800 000

Acquisition de carburant

pour diverses activités au

profit du PREFA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

ED 20/07/2015 13/08/2015 1 23/09/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 8 800 000

2015.23/1/1077

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant

des véhicules au profit de

ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

ED 06/07/2015 22/07/2015 1 20/08/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.23/1/1078

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

720 000

0 720 000

Acquisition d¿eau distillée

pour les mini- centrales

solaires des CFPNF au

profit de la composante

EFORD

     Nombre de lot: null

DC-F 06/07/2015 09/07/2015 1 20/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 720 000

2015.23/1/1079

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 760 000

0 2 760 000

Maintenance /réparation du

matériel roulant au profit de

ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 06/07/2015 09/07/2015 1 20/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 2 760 000

2015.23/1/1080

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 600 000

0 1 600 000

Entretien courant (locaux et

équipement) au profit de

ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 06/07/2015 09/07/2015 1 20/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 600 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/1081

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Assurance des véhicules au

profit de ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 06/07/2015 09/07/2015 1 20/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/1082

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 150 000

0 1 150 000

Téléphone et internet (achat

de cartes de recharges et de

connexion) des CFPNF au

profit de ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 13/07/2015 16/07/2015 1 20/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 150 000

2015.23/1/1083

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

et consommables pour le

CFPNF  de

HoggoSammbowel au

profit de ES-CEBNF

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 23/07/2015 1 27/08/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/1084

Dons Projets Bail BID 4 485 000

0 4 485 000

Acquisition de kits de

participants (cahier, stylo,

cartable, document de

formation) pour diverses

formations au profit du

PREFA (Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 23/07/2015 1 27/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 485 000

2015.23/1/1085

Dons Projets Bail BID 2 950 000

0 2 950 000

Location de salle pour

diverses activités   à

Ouagadougou au profit du

PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/08/2015 13/08/2015 1 24/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 2 950 000

2015.23/1/1086

Dons Projets Bail BID 98 330

0 100 000

Location de salle pour 2

sessions du Comité de

Pilotage au profit du

PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/08/2015 13/08/2015 1 24/09/2015 15 30/09/2015 DAFBudget

National

Tr 5 Chap

423190100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 670
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 100 000

2015.23/1/1087

Dons Projets Bail BID 900 000

0 900 000

Location de salle pour la

formation de 630

enseignants arabophones à

Bobo-Dioulasso au profit

du PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/08/2015 13/08/2015 1 24/09/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/1088

Dons Projets Bail BID 900 000

0 900 000

Location de salle pour la

formation de 250

Directeurs des écoles

franco-arabes à

Ouahigouya au profit du

PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/08/2015 13/08/2015 1 24/09/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/1089

Dons Projets Bail BID 900 000

0 900 000

Location de salle pour la

formation de 12 formateurs

arabophones à

Ouagadougou au profit du

PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 22/06/2015 25/06/2015 1 27/07/2015 21 30/09/2015 DAF

Total : 900 000

2015.23/1/1090

Dons Projets Bail BID 3 000 000

0 3 000 000

Pause-café, cocktail et

location de salle pour

l'Atelier de lancement du

PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 17/07/2015 20/07/2015 1 19/08/2015 1 30/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/1091

Dons Projets Bail BID 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de gadgets

publicitaires (dépliants,

brochures, calendriers, T-

Shirts, banderoles,

Panneaux d'indication¿)

pour l'Atelier de lancement

du PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 29/06/2015 03/07/2015 1 05/08/2015 21 30/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.23/1/1092 Dons Projets Bail BID 4 995 000 0 4 995 000 Acquisition d'Ouvrages de ED 17/08/2015 18/09/2015 3 18/11/2015 30 30/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 995 000

référence pour l'ENEP de

Loumbila au profit du

PREFA

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1093

Budget

National

Tr 5 Chap

423190100

Art 62 Par

629 Rub 97

32 000 000

0 32 000 000

Acquisition d'Equipements

informatiques et

bureautiques de l'UGP et

des Directions du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 08/06/2015 08/07/2015 3 23/09/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 32 000 000

2015.23/1/1094

Dons Projets Bail BID 4 424 850

0 4 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques et

bureautiques au profit du

PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 25/08/2015 28/08/2015 1 28/09/2015 15 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

423190100

Art 62 Par

629 Rub 97

75 150

Total : 4 500 000

2015.23/1/1095

Budget

National

Tr 5 Chap

423190100

Art 62 Par

629 Rub 97

36 500 000

0 36 500 000

Acquisition de véhicule à 2

roues au profit du PREFA

     Nombre de lot: null

AOOD 25/05/2015 24/06/2015 3 21/08/2015 60 15/09/2015 DAF

Total : 36 500 000

2015.23/1/1096

Budget

National

Tr 5 Chap

423190100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de l'Unité

de Gestion du PREFA

     Nombre de lot: null

DC-F 08/06/2015 11/06/2015 1 15/07/2015 21 30/09/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.23/1/1097

Dons Projets Bail BID 455 000 000

0 455 000 000

Recrutement d'un Cabinet

pour les études et la

supervision des

constructions

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/06/2015 14/08/2015 14 16/09/2015 180 30/09/2015 DAF

Total : 455 000 000

2015.23/1/1098

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000

0 19 560 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DDEPP/DGEB
ED 01/07/2015 10/07/2015 1 29/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Compte Bail CAST 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB

     Nombre de lot: null

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
7 560 000

Total : 19 560 000

2015.23/1/1099

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 600 000

0 2 600 000

Acquisition du carburant

pour l'appui aux activités

du préscolaire au profit de

la DDEP/DGEB

     Nombre de lot: null

ED 01/07/2015 10/07/2015 1 24/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 2 600 000

2015.23/1/1100

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 800 000

0 4 800 000

Livraison de pause-café

pour la formation des

autorités déconcentrées et

décentralisées et des points

focaux dans les régions de

l'Est, du Nord, du Centre-

Ouest, du Sahel, du Centre-

Sud et du Centre au profit

du PACOGES

     Nombre de lot: null

DC-F 01/07/2015 10/07/2015 1 24/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 800 000

2015.23/1/1101

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
566 800

0 566 800

Livraison de pause-café

pour l'atelier sur les

cantines endogènes au

Soum au profit de

PCS/PAM

     Nombre de lot: null

DC-F 01/07/2015 10/07/2015 1 29/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 566 800

2015.23/1/1102 Compte Bail CAST 4 500 000 0 4 500 000 Livraison de pause-café DC-F 01/07/2015 03/07/2015 1 24/07/2015 7 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB pour les diverses activités

au profit de la DAF à

Ouagadougou, Loumbila et

Ouagadougou (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

Total : 4 500 000

2015.23/1/1103

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause-café

pour la formation sur

l'approche ASEI-PDSI au

profit des CPI et IEPD en

formation à l'ENS/UK au

profit du Projet SMASE-

BF

     Nombre de lot: null

DC-F 01/06/2015 03/06/2015 1 30/06/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/1104

Dons Projets Bail JAPON 4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause-café

pour la formation sur

l'approche ASEI-PDSI au

profit des IP en formation à

l'ENS/UK au profit du

Projet SMASE-BF

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 22/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/1105

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
389 000

0 389 000

Livraison de pause-café

pour les participants à

l'atelier sur la

problématique sur les

écoles non reconnues au

profit de la DEB-Privé

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 389 000

2015.23/1/1106

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
360 000

0 360 000

Livraison de pause-café

pour l'atelier d'élaboration

d'outils de planification au

profit de ITS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 360 000

2015.23/1/1107
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000 0 1 000 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des
ED 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 000 000

journées de concertation

entre le MENA, les ONG et

les associations au profit

dela DCPP/DGESS

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1108

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

3 256 800

0 3 256 800

Livraison de pause-café

pour les membres du

secrétariat de délibération

des concours professionnels

du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 3 256 800

2015.23/1/1109

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause-café

pour le bilan de la

conférence des PAG 2015

au profit de la DRH du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/1110

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 970 160

0 4 970 160

Livraison de pause-café

pour les membres du

secrétariat de correction des

concours directs du MENA

organisés par la Fonction

Publique

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 970 160

2015.23/1/1111

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
981 760

0 981 760

Livraison de pause-café

aux membres des jurys  de

correction des concours

directs du MENA organisés

par la Fonction Publique

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 981 760

2015.23/1/1112

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
932 000

0 932 000

Livraison de pause-café

pour l'élaboration des

principaux indicateurs, de

la collecte de données des

cours du soir ainsi que pour

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 932 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

le recensement du

personnel administratif à

Koudougou au profit de la

DSS/DGESS

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1113

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause-café

pour le rapport annuel de la

CSD/EA de la SCAAD à

Koudougou au profit de la

DFP/DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/1114

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

730 000

0 730 000

Acquisition de carburant

pour le rapport annuel de la

CSD/EA de la SCAAD à

Koudougou au profit de la

DFP/DGESS

     Nombre de lot: null

ED 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 730 000

2015.23/1/1115

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 61 Par

611 Rub 4

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance

des bâtiments intérieurs au

profit du P.LPA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/1116

Budget

National

Tr 5 Chap

421856600

Art 23 Par

233 Rub 22

4 859 955

0 4 859 955

Réfection de 3 salles de

classe de l'école de

Tangzougou du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 859 955

2015.23/1/1117

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

99

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition d'accessoires

pour un réseau WIFI au

profit du Cabinet MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 19/06/2015 23/06/2015 1 30/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/1118
Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62
1 000 000 0 1 000 000

Déménagement des

services de la DRH
DC-F 08/09/2015 10/09/2015 1 25/09/2015 7 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 629 Rub

99

     Nombre de lot: null

Total : 1 000 000

2015.23/1/1119

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

99

3 807 500

0 3 807 500

Maintenance des

installations électriques

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 24/09/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 3 807 500

2015.23/1/1120

Budget

National

Tr 3 Chap

41135 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de fournitures

informatiques au profit de

la DPEFG

     Nombre de lot: null

DPX 10/08/2015 21/08/2015 1 21/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.23/1/1121

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 935 000

0 4 935 000

Livraison de pause-café

lors des divers ateliers dans

le cadre des activités de

santé nutrition du PDSEB

au profit de la DAMSSE.

     Nombre de lot: null

DC-F 07/08/2015 10/08/2015 1 30/09/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 4 935 000

2015.23/1/1122

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 303 500

0 1 303 500

Reproduction de document

pour les participants aux

divers ateliers dans le cadre

des activités de santé

nutrition du PDSEB au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 07/08/2015 10/08/2015 1 30/09/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 303 500

2015.23/1/1123

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 521 000

0 1 521 000

Acquisition de fournitures

pour les activités de santé

nutrition du PDSEB au

profit de la DAMSSE.

     Nombre de lot: null

DC-F 07/08/2015 10/08/2015 1 30/09/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 1 521 000

2015.23/1/1124

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
9 000 000

0 9 000 000

Fourniture et installation

d¿une source d¿énergie

secondaire (Groupe

DPX 07/08/2015 10/08/2015 1 30/09/2015 7 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 9 000 000

électrogène) au profit de la

DAMSSE.

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1125

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 900 000

0 6 500 000

Acquisition de carburant

pour les activités de la DEI

     Nombre de lot: null

ED 19/06/2015 23/06/2015 1 29/07/2015 7 30/09/2015 DAF

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 800 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 100 000

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 700 000

Total : 6 500 000

2015.23/1/1126

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

2 507 500

0 2 507 500

Restauration des membres

chargés de la validation des

secrétariats régionaux

(2ème phase) au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 07/08/2015 10/08/2015 1 25/09/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 2 507 500

2015.23/1/1127

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

4 997 772

0 4 997 772

Restauration des membres

du secrétariat et  de la

correction du CEAP/CAP

session 2015 au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 02/06/2015 05/06/2015 1 26/06/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 4 997 772

2015.23/1/1128

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

5 894 000

0 5 894 000

Achat de tickets de

carburant pour examens et

concours session de 2015

au profit de la DECEB

     Nombre de lot: null

ED 20/05/2015 22/05/2015 1 26/06/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 5 894 000

2015.23/1/1129

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

4 186 000
0 4 186 000

Achat de matières

spécifiques pour examens

et concours session 2015 au

profit de la DECEB
DC-F 27/05/2015 29/05/2015 1 26/06/2015 14 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 186 000      Nombre de lot: null

2015.23/1/1130

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
24 000 000

0 24 000 000

Achat de tickets de

carburant pour examens et

concours session de 2016

au profit de la DECEB

     Nombre de lot: null

ED 15/07/2015 17/07/2015 1 28/08/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 24 000 000

2015.23/1/1131

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

600 000

0 600 000

Acquisition de carburant

pour l¿atelier de validation

du rapport des programmes

d¿enseignement au profit

du SP/PDSEB

     Nombre de lot: null

ED 07/08/2015 10/08/2015 1 25/09/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 600 000

2015.23/1/1132

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de matériels et

de fournitures

informatiques pour les

sessions de formations au

profit de ITS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 07/08/2015 10/08/2015 1 25/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.23/1/1133

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 792 420

0 1 792 420

Confection et réalisation de

banderoles pour les

conférences annuelles des

encadreurs pédagogiques

(IEPD/CPI, IP) au profit de

la DGEB/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 21/08/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 1 792 420

2015.23/1/1135

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Acquisition de matériel de

reliure pour reprographie

au profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 14/07/2015 17/07/2015 1 21/08/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 300 000

2015.23/1/1136

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
700 000

0 700 000

Acquisition de matériel péri

informatique (scanner) au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 21/08/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 700 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/1137

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

392 000

0 392 000

Livraison de pause-café

pour le bilan sur la

promotion des cantines

scolaires

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 21/08/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 392 000

2015.23/1/1138

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

1 462 500

0 1 462 500

Livraison de pause-café

pour le rapport à mi-

parcours 2015 du CSD/EA

de la SCADD à Bobo et

Ouaga au profit de la

DFP/DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 21/08/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 1 462 500

2015.23/1/1139

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 900 000

0 3 900 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions de formation à

Koudougou au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 3 900 000

2015.23/1/1140

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 612 000

0 3 612 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions de formation à

Ouagadougou au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 3 612 000

2015.23/1/1141

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 675 000

0 1 675 000

Acquisition de cartes de

recharges pour

l¿organisation des sessions

de formation au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

(contrat à ordre de

commande)

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 1 675 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des
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à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1142

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

0 2 000 000

Reproduction de modules

pour différentes formations

au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.23/1/1143

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 490 000

0 3 490 000

Acquisition de kits de

participants et petits

matériels pour les activités

au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 3 490 000

2015.23/1/1144

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 400 000

0 2 400 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions de formations à

Loumbila au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 400 000

2015.23/1/1145

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions de formations à

Ziniaré au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/1146

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
476 000

0 932 000

Livraison de pause-café

pour l¿élaboration des

principaux indicateurs,

pour la collecte de données

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 14 30/09/2015 DAF

Compte Bail CAST 296 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit
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Mode de

passation
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offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB des cours du soir, ainsi que

pour le recensement du

personnel administratif  à

Ouagadougou au profit de

la DSS/DGESSDC

     Nombre de lot: null

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
160 000

Total : 932 000

2015.23/1/1147

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 425 000

0 3 425 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions de formations à

Kaya au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 3 425 000

2015.23/1/1148

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 900 000

0 4 900 000

Acquisition et installation

de logiciels de gestion de

régies d¿avances des

DRENA, DPENA et des

régies d¿avances DAF-

MENA et MENA au profit

de la DAF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/1149

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 100 000

0 2 100 000

Acquisition de fournitures

pour l¿élaboration de

l¿annuaire statistique du

non formel, des cours de

soir, des tableaux de bord

du formel et du non formel

et organisation  de la

journée des statistiques au

profit de

DSS/DGESS/MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 100 000



Page 513 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/1150

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 899 600

0 2 899 600

Acquisition de fournitures

pour l¿élaboration de

l¿annuaire statistique du

non formel, des cours de

soir, des tableaux de bord

du formel et du non formel

et organisation  de la

journée des statistiques au

profit de

DSS/DGESS/MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/08/2015 06/08/2015 1 25/09/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 899 600

2015.23/1/1151

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

4 975 000

0 4 975 000

Livraison de pause-café et

déjeuner pour les

participants à la formation

en plaidoyer et négociation

sociale au profit de la

DCEM

     Nombre de lot: null

DC-F 10/08/2015 12/08/2015 1 25/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 4 975 000

2015.23/1/1152

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant

pour l¿organisation des

compétitions sportives et

culturelles du MENA au

profit de la

DSCLEB/MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

ED 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.23/1/1153

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause-café et

déjeuner pour les

participants à la journée

pédagogique des

enseignants bilingues au

profit de la DCEM

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2015 10/07/2015 1 28/08/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.23/1/1154 Budget Tr 2 Chap 1 187 500 0 2 250 000 Livraison de pause café DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 28/09/2015 365 30/09/2015 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation
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offres/propositions
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33126 Art 61

Par 617 Rub

1
pour les sessions de

formation à Dédougou au

profit de la DDEPPG

(Contrat à ordre de

commande).

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 062 500

Total : 2 250 000

2015.23/1/1156

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 187 500

0 2 250 000

Livraison de pause café

pour les sessions de

formation à Fada au profit

de la DDEPPG (Contrat à

ordre de commande).

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 25/09/2015 365 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 062 500

Total : 2 250 000

2015.23/1/1158

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 300 000

0 2 425 000

Livraison de pause café

pour les sessions de

formation à Bobo au profit

de la DDEPPG (Contrat à

ordre de commande).

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 25/09/2015 365 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 125 000

Total : 2 425 000

2015.23/1/1160

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

4 920 000

0 4 920 000

Livraison de pause café

pour les sessions de

formation à Loumbila au

profit de la DDEPPG

(Contrat à ordre de

commande).

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 25/09/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 4 920 000

2015.23/1/1161
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61
1 187 500 0 2 250 000

Livraison de pause café

pour les sessions de
DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 25/09/2015 365 30/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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lancement de

l'appel à

concurrence
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offres/propositions

Temps nécessaires
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 617 Rub

1 formation à Ouahigouya au

profit de la DDEPPG

(Contrat à ordre de

commande).

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 062 500

Total : 2 250 000

2015.23/1/1162

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 187 500

0 2 200 000

Livraison de pause café

pour les sessions de

formation à Dori au profit

de la DDEPPG (Contrat à

ordre de commande).

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 25/09/2015 10 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 012 500

Total : 2 200 000

2015.23/1/1163

Budget

National

Tr 5 Chap

424266210

Art 62 Par

629 Rub 97

966 892

0 966 892

Location de matériel pour

la cérémonie de visite du

ministre des Affaires

Étrangères de la Chine

Taïwan à l'école primaire

de Kienfangué au profit de

PLPA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/08/2015 12/08/2015 1 25/09/2015 15 30/09/2015 DAF

Total : 966 892

2015.23/1/1164

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 622 Rub

12

4 900 000

0 4 900 000

Rénovation de la salle de

réunion du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/08/2015 13/08/2015 1 25/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.23/1/1165

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 622 Rub

12

99 000

0 1 099 000

Entretien des plomberies

sanitaires de l'immeuble de

l'éducation

     Nombre de lot: null

DC-F 13/08/2015 14/08/2015 1 25/09/2015 20 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

42136 Art 62
1 000 000
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Crédit
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Période de

lancement de
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Période de remise

des
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

12

Total : 1 099 000

2015.23/1/1167

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 950 000

0 4 950 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour les

rencontres d'échanges entre

la DAF et les gestionnaires

des structures

déconcentrées (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/09/2015 03/09/2015 1 25/09/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.23/1/1168

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

3 250 000

0 3 250 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour l'élaboration

du projet d'arrêté

interministériel de transfert.

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 25/09/2015 7 30/09/2015 DAF

Total : 3 250 000

2015.23/1/1169

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 200 000

0 4 200 000

Livraison de pause et

déjeuner dans le cadre de

l'appui aux activités de

l¿exécution financière et

renforcement des capacités

au profit de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 01/09/2015 03/09/2015 1 25/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 4 200 000

2015.23/1/1170

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

92

9 089 670

0 22 918 931

Travaux d¿entretien et

nettoyage des locaux du

MENA

     Nombre de lot: null

ED 01/09/2015 15/09/2015 1 30/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 9 089 670

2015.23/1/1171

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

0 500 000

Location de salle pour la

revue à mi-parcours de

l'exécution du PPM 2015

au profit de la DMP du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 25/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 500 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.23/1/1172

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
10 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DAF/MENA

     Nombre de lot: null

ED 10/09/2015 16/09/2015 1 25/09/2015 14 30/09/2015 DAFCompte

spécial

Bail CAST

FSDEB
10 000 000

Total : 20 000 000

2015.23/1/1173

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 400 000

0 4 400 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

du projet "Une école, un

bosquet"

     Nombre de lot: null

ED 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 4 400 000

2015.23/1/1174

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de semences

forestières et pots

pépinières pour les écoles

productrices du projet "Une

école, un bosquet"

     Nombre de lot: null

DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.23/1/1175

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 058 000

0 2 058 000

Livraison de pause-café

pour les diverses activités

sessions du projet "Une

École, un bosquet"

     Nombre de lot: null

DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 2 058 000

2015.23/1/1176

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
200 000

0 200 000

Reproduction de documents

pour les diverses sessions

du projet "Une projet, un

bosquet"

     Nombre de lot: null

DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 200 000

2015.23/1/1177

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

0 400 000

Acquisition de fournitures

spécifiques pour les

diverses du projet "Une

École, un bosquet"

     Nombre de lot: null

DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 400 000

2015.23/1/1178
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 200 000 0 2 200 000

Acquisition de kits pour le

renforcement des capacités DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 14 30/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 200 000

en passation des marchés et

en SIMP au profit de la

DMP

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1179

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 243 800

0 1 243 800

Acquisition de

consommables

informatiques pour le

renforcement des capacités

en passation des marchés et

en SIMP au profit de la

DMP

     Nombre de lot: null

DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 1 243 800

2015.23/1/1180

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de carburant

pour le renforcement des

capacités en passation des

marchés et en SIMP au

profit de la DMP

     Nombre de lot: null

DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.23/1/1181

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 114 000

0 2 114 000

Acquisition de

consommable informatique

pour l'élaboration du PPM,

la saisie  et la mise en

cohérence avec les outils

des partenaires

     Nombre de lot: null

DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 2 114 000

2015.23/1/1182

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
200 000

0 200 000

Acquisition de carburant

pour l'élaboration du PPM,

la saisie  et la mise en

cohérence avec les outils

des partenaires au profit de

la DMP

     Nombre de lot: null

ED 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 14 30/09/2015 DAF

Total : 200 000

2015.23/1/1183

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 404 000

0 3 404 000

Acquisition de pause-café

pour l'élaboration du PPM,

la saisie  et la mise en
DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 365 30/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 404 000

cohérence avec les outils

des partenaires

     Nombre de lot: null

2015.23/1/1184

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 060 000

0 2 060 000

Acquisition de pause-café

pour les activités de la

cartographie des ONG au

profit de la DMP

     Nombre de lot: null

DC-F 09/09/2015 14/09/2015 1 30/09/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 2 060 000

2015.23/1/1185

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
991 200

0 991 200

Fournitures de plans au

projet « une école un

bosquet» pour la plantation

d¿arbres du MENA dans le

cadre de l¿opération mille

plants par ministère ou

institution.

     Nombre de lot: null

DC-F 03/08/2015 06/08/2015 1 28/08/2015 7 15/10/2015 DAF

Total : 991 200

2015.23/1/1189

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 009 079 000

3 009 079 00

0
0

Consultation d'entreprises

pour les travaux de

construction, d'équipement

et de suivi-contrôle de 164

blocs de 02 salles de classe

pour le post-primaire au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

ED 01/09/2015 30/09/2015 1 04/11/2015 120 DAF

Total : 3 009 079 000

2015.23/1/1190

Budget

National

Tr 3 Chap

42136 Art 62

Par 621 Rub

3

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fournitures

informatiques au profit de

la DEB-Privé

     Nombre de lot: null

DC-F 10/08/2015 21/08/2015 1 21/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.23/1/1191

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 621 Rub

3

8 852 000

0 8 852 000

Acquisition de fournitures

informatiques au profit de

la DGEB

     Nombre de lot: null

DPX 10/08/2015 21/08/2015 1 21/09/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 8 852 000
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Référence du plan : 2015.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES : 71 512 055 625

Nombre lignes : 793
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE

L'INNOVATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 24
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.24/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 49 277 611

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 25/02/2015 26/03/2015 3 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 621 Rub

21

708 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

33 292 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36129 Art 62
2 000 000
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41131 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41133 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41134 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 621 Rub

21

277 611

Total : 49 277 611

2015.24/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

0 10 722 389

Acquisition de fournitures

de bureau (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 16/02/2015 1 13/03/2015 365 31/12/2015 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 621 Rub

21

1 722 389

Budget

National

Tr 3 Chap

48125 Art 62
3 000 000
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

49127 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

51135 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Total : 10 722 389

2015.24/1/4

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

103 267 700

0 103 267 700

Acquisition de sardines à

huile végétales au profit des

cantines scolaires

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 26/03/2015 1 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 103 267 700

2015.24/1/5

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

55 190 547

0 55 190 547

Acquisition d'huile végétale

enrichie en vitamine A au

profit des cantines scolaires

     Nombre de lot: null

AOOD 12/02/2015 12/03/2015 3 04/05/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 55 190 547

2015.24/1/6

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

580 749 862

0 580 749 862

Acquisition de pâtes

alimentaires au profit des

cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: null

AOOD 13/02/2015 13/03/2015 3 15/05/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 580 749 862

2015.24/1/7

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

42 976 190
0 42 976 190

Acquisition de sardines à

huile végétale au profit des

cantines scolaires du

secondaire (Reconduction)
AOOD 26/01/2015 27/02/2015 1 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 42 976 190      Nombre de lot: null

2015.24/1/8

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

83 133 891

0 83 133 891

Acquisition de tomate

concentrée au profit des

cantines scolaires

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 27/02/2015 1 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 83 133 891

2015.24/1/9

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

40 500 000

0 40 500 000

Acquisition de viandes

fraîches de b¿uf sans os au

profit des cantines scolaires

(Zone du centre et centre-

est, lot 1) (Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 27/02/2015 1 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 40 500 000

2015.24/1/10

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

24 191 000

0 24 191 000

Acquisition de viandes

fraîches de boeuf sans os au

profit des cantines scolaires

du secondaire (Zone de

l'ouest lot 2)

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 27/02/2015 1 15/04/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 24 191 000

2015.24/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

49127 Art 62

Par 621 Rub

42

3 500 000

0 3 500 000

Acquisition d'ouvrages de

bibliothèque

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 09/02/2015 1 24/02/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.24/1/13

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

370 000 000

0 370 000 000

Fourniture de 1000 tonnes

de riz local (Convention

avec la SONAGESS)

     Nombre de lot: null

ED 26/02/2015 27/03/2015 3 29/05/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 370 000 000

2015.24/1/14

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

206 000 000
0 206 000 000

Acquisition de tomate

concentrée au profit des

cantines scolaires

     Nombre de lot: null

AOOD 23/02/2015 24/03/2015 1 29/05/2015 365 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 206 000 000

2015.24/1/15

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

193 000 000

0 193 000 000

Acquisition de vivres pour

le BAC

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 17/02/2015 3 15/04/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 193 000 000

2015.24/1/16

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

160 000 000

0 160 000 000

Acquisition de haricot local

(Convention avec la

SONAGESS)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 27/02/2015 3 31/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 160 000 000

2015.24/1/17

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de 250 000

litres d'huile en bidon de 20

litres

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 16/03/2015 3 27/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 200 000 000

2015.24/1/18

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

400 000 000

0 400 000 000

Acquisition de 500 tonnes

de pâtes alimentaires de

pâtes alimentaires en

cartons de 10 kg chacun

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 18/02/2015 3 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 400 000 000

2015.24/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 622 Rub

32

30 000

0 130 000

Entretien de véhicules à 2

roues

     Nombre de lot: null

DC-F 09/02/2015 16/02/2015 1 04/03/2015 14 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

32

100 000

Total : 130 000

2015.24/1/21
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

4 500 000 0 5 100 000

Autre dépense

d'entretien,nca

     Nombre de lot: null

DPX 16/02/2015 04/03/2015 1 21/05/2015 365 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 622 Rub

9

600 000

Total : 5 100 000

2015.24/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 621 Rub

99

206 000

0 50 792 510

Acquisition de fournitures

diverses (Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 16/03/2015 1 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

99

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

39 886 510

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

99

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36129 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

99

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

99

200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

41131 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 621 Rub

99

2 000 000

Total : 50 792 510

2015.24/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

7 000 000

0 136 500 000

Acquisition de carburant

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

ED 16/02/2015 23/02/2015 1 05/03/2015 15 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

104 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

36129 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41131 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41133 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41134 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48125 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

49127 Art 62
1 000 000
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

51135 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Total : 136 500 000

2015.24/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

0 12 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique

     Nombre de lot: null

DPX 26/02/2015 16/03/2015 1 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Total : 12 000 000

2015.24/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

8 000 000

0 8 500 000

Entretien et réparation de

matériel

     Nombre de lot: null

DPX 11/02/2015 27/02/2015 1 26/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 8 500 000

2015.24/1/28

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 621 Rub

69

14 276 100

0 14 276 100

Acquisition de fournitures

spécifiques (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 16/02/2015 20/02/2015 1 20/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 14 276 100

2015.24/1/29

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 621 Rub

69

723 900

0 723 900

Acquisition de fournitures

spécifiques

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2015 20/02/2015 1 05/03/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 723 900

2015.24/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

5 289 979

0 5 289 979

entretien et réparation de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 18/03/2015 1 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 5 289 979

2015.24/1/35

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

256 388

0 556 388

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2015 16/02/2015 1 16/03/2015 14 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Total : 556 388

2015.24/1/36

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

5 710 021

0 5 710 021

Entretien et réparation de

climatiseurs( reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 04/02/2015 1 16/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 5 710 021

2015.24/1/37
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 252 602 0 4 252 602

Entretien et réparation

photocopieur(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 02/02/2015 1 16/03/2015 365 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 252 602

2015.24/1/38

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

13 200 000

0 13 200 000

Acquisition de viande

fraiche sans os au profit des

cantines scolaires du

secondaire, zone du centre

nord ( reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2015 03/04/2015 1 30/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 13 200 000

2015.24/1/39

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

5 747 398

0 5 747 398

Entretien et réparation de

copieurs

     Nombre de lot: null

DPX 11/02/2015 24/02/2015 1 16/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 5 747 398

2015.24/1/40

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

38 854 809

0 38 854 809

entretien et réparation de

véhicules à quatre

roues(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 12/02/2015 7 16/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 38 854 809

2015.24/1/41

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

14 609 316

0 14 609 316

entretien et réparation de

véhicules à quatre roues

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 30/03/2015 3 30/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 14 609 316

2015.24/1/42

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

11 954 875

0 11 954 875

Acquisition de tomate

concentrée au profit des

cantines scolaires

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 19/02/2015 1 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 11 954 875

2015.24/1/45

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 621 Rub

63

705 000

0 4 666 580

acquisition de produit pour

informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 29/01/2015 10/02/2015 1 06/03/2015 14 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

2 661 580
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

63

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

800 000

Total : 4 666 580

2015.24/1/46

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

83 133 891

0 83 133 891

Acquisition de 31050

boites de tomates

concentrées de 2200 g

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 20/02/2015 1 27/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 83 133 891

2015.24/1/47

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

31 096 860

0 31 096 860

Acquisition de viande

fraîche de boeuf sans os

(Zone du centre et du

centre-est)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 26/03/2015 3 15/04/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 31 096 860

2015.24/1/48

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

34 326 798

0 34 326 798

Acquisition de viande

fraiche de boeuf sans os

(zone de l'ouest et centre-

nord)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 26/03/2015 3 27/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 34 326 798

2015.24/1/50

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 629 Rub

79

7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de divers

imprimés

     Nombre de lot: null

DPX 26/02/2015 11/03/2015 3 30/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 7 000 000

2015.24/1/51
Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 623 Rub

93

16 000 000 0 16 000 000

Gardiennage des locaux du

MESS

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 20/03/2015 1 29/05/2015 365 31/12/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 16 000 000

2015.24/1/52

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

718

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 16/02/2015 1 02/03/2015 45 31/12/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.24/1/54

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

60 509 000

0 60 509 000

Entretien et nettoyage de

bâtiment

     Nombre de lot: null

AOOD 26/02/2015 26/03/2015 3 01/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 60 509 000

2015.24/1/56

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

30 113 490

0 30 113 490

Acquisition de fournitures

diverses

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 10/03/2015 3 02/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 30 113 490

2015.24/1/58

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

743 612

0 10 443 612

Acquisition de produits

d'entretien (Reprise de

contrat)

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 10/03/2015 1 02/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 621 Rub

54

206 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

245 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41131 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41133 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41134 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 621 Rub

54

1 249 000

Budget

National

Tr 3 Chap

49127 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

51135 Art 62

Par 621 Rub

54

Total : 10 443 612

2015.24/1/59

Budget

National

Tr 5 Chap

414150600

Art 23 Par

233 Rub 12

250 000 000

0 250 000 000

Construction

d'établissements

d'enseignement technique

(CET) (Maîtrise d'ouvrages

déléguée)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 27/03/2015 7 30/04/2015 240 30/10/2015 DAF

Total : 250 000 000

2015.24/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

433191100

Art 62 Par

629 Rub 97

277 000 000

0 277 000 000

Construction d'un lycée en

remplacement du Marien

N'Gouabi (Maîtrise

d'ouvrages déléguée)

     Nombre de lot: null

AOOD 31/03/2015 30/04/2015 7 17/06/2015 150 31/12/2015 DAF

Total : 277 000 000

2015.24/1/63

Budget

National

Tr 5 Chap

433188000

Art 23 Par

233 Rub 12

1 620 000 000

0 1 620 000 000

Erection de CEG en lycées

(convention MOD)

     Nombre de lot: null

DP-MI 25/02/2015 27/03/2015 7 365 31/12/2015 DAF

Total : 1 620 000 000

2015.24/1/65

Budget

National

Tr 5 Chap

413184500

Art 23 Par

233 Rub 12

675 000 000

0 675 000 000

Construction  de lycées

(Maîtrise d'ouvrages

déléguée)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 31/03/2015 7 01/04/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 675 000 000

2015.24/1/66

Budget

National

Tr 5 Chap

431198200

Art 23 Par

234 Rub 192

30 000 000

0 30 000 000

Réalisation de forages au

profit des lycées (Maîtrise

d'ouvrages déléguée)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 31/03/2015 7 30/04/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.24/1/67
Budget

National

Tr 5 Chap

431198900

Art 23 Par

233 Rub 22

200 000 000 0 200 000 000

Réfection de lycées et

salles de classes (Maîtrise

d'ouvrages déléguée)
AOOD 27/03/2015 30/04/2015 7 28/05/2015 90 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 200 000 000      Nombre de lot: null

2015.24/1/68

Budget

National

Tr 5 Chap

424406100

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de matériel

spécifique pour la carte

scolaire

     Nombre de lot: null

AOOD 26/03/2015 24/04/2015 3 27/05/2015 60 31/12/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.24/1/69

Budget

National

Tr 5 Chap

437064100

Art 24 Par

244 Rub 124

226 170 010

0 226 170 010

Equipement des ateliers des

établissements

d'enseignement technique (

Réengagement en 2015)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/03/2015 27/04/2015 7 27/05/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 226 170 010

2015.24/1/70

Budget

National

Tr 5 Chap

437064200

Art 24 Par

244 Rub 124

150 000 000

0 150 000 000

Equipement des

laboratoires d'enseignement

général

     Nombre de lot: null

AOOD 19/03/2015 22/04/2015 7 28/05/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 150 000 000

2015.24/1/71

Compte

spécial
Bail ETAT 125 000 000

0 125 000 000

Construction de cinq

magasins au profit des

cantines scolaires (Maîtrise

d'ouvrages déléguée)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 02/04/2015 7 28/05/2015 90 31/12/2015 DAF

Total : 125 000 000

2015.24/1/72

Compte

spécial
4 900 000

0 4 900 000

Travaux de câblage et

d'interconnexion du

magasin des cantines

scolaires du MESS au

RESINA

     Nombre de lot: null

DC-F 09/11/2015 12/11/2015 1 18/11/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.24/1/73

Compte

spécial
Bail ETAT 4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 01/07/2015 04/08/2015 1 09/09/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.24/1/74

Compte

spécial
Bail ETAT 24 800 000

0 24 800 000

Acquisition de véhicules à

4 roues au profit des

cantines scolaires

AOOD 02/02/2015 03/03/2015 3 15/04/2015 60 30/10/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 24 800 000      Nombre de lot: null

2015.24/1/75

Compte

spécial
3 800 000

0 3 800 000

Acquisition de véhicules 2

roues au profit des cantines

scolaires

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 10/03/2015 1 30/04/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 3 800 000

2015.24/1/76

Compte

spécial
Bail ETAT 18 500 000

0 18 500 000

Acquisition de carburant au

profit des cantines scolaires

     Nombre de lot: null

ED 16/02/2015 19/02/2015 1 27/03/2015 21 DAF

Total : 18 500 000

2015.24/1/77

Compte

spécial
Bail ETAT 4 800 000

0 4 800 000

Acquisition d'ustensiles de

cuisine

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 10/02/2015 1 31/03/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 4 800 000

2015.24/1/78

Compte

spécial
Bail ETAT 4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de palettes

     Nombre de lot: null

DC-F 20/03/2015 31/03/2015 1 01/04/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.24/1/79

Compte

spécial
Bail ETAT 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

diverses

     Nombre de lot: null

DC-F 03/04/2015 10/04/2015 1 01/05/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.24/1/80

Compte

spécial
4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 03/08/2015 12/08/2015 1 28/08/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.24/1/81

Compte

spécial
Bail ETAT 49 110 656

0 49 110 656

Surveillance des livraisons

des vivres au profit des

cantines  scolaires

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 26/02/2015 09/03/2015 1 01/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 49 110 656

2015.24/1/82

Compte

spécial
Bail ETAT 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux(02) roues

     Nombre de lot: null

DC-F 13/04/2015 20/04/2015 1 11/05/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.24/1/83 Compte Bail ETAT 4 900 000 0 4 900 000 Acquisition d'imprimés DC-F 10/02/2015 10/02/2015 1 02/03/2015 45 31/12/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial spécifiques

     Nombre de lot: nullTotal : 4 900 000

2015.24/1/84

Compte

spécial
Bail ETAT 9 770 400

0 9 770 400

Gardiennage des cantines

scolaires (arriérés 2013 et

2014)

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 16/02/2015 1 01/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 9 770 400

2015.24/1/85

Compte

spécial
Bail ETAT 4 900 000

0 4 900 000

Nettoyage des bâtiments

(magasin)

     Nombre de lot: null

DC-F 09/03/2015 13/03/2015 1 10/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.24/1/86

Compte

spécial
Bail ETAT 4 900 000

0 4 900 000

Location de matériel

roulant

     Nombre de lot: null

DC-F 11/05/2015 14/05/2015 1 29/05/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.24/1/87

Compte

spécial
Bail ETAT 4 900 000

0 4 900 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues

     Nombre de lot: null

DC-F 20/05/2015 01/06/2015 1 15/07/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 4 900 000

2015.24/1/88

Compte

spécial
Bail ETAT 4 800 000

0 4 800 000

Bâtiments intérieure et

extérieurs (réfection de

bâtiment)

     Nombre de lot: null

DC-F 09/03/2015 16/03/2015 1 10/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 4 800 000

2015.24/1/89

Compte

spécial
Bail ETAT 11 950 000

0 11 950 000

Autres prestations n c a

     Nombre de lot: null

DPX 30/06/2015 14/07/2015 1 14/08/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 11 950 000

2015.24/1/90

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

7 338 420

0 7 338 420

Acquisition de produits

informatique et péri-

informatique

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 13/02/2015 1 26/02/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 7 338 420

2015.24/1/91

Compte

spécial
Bail ETAT 35 889 344

0 35 889 344

Opération de surveillance

des vivres AOOD 27/02/2015 27/03/2015 3 15/04/2015 365 31/12/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 35 889 344      Nombre de lot: null

2015.24/1/92

Compte

spécial
Bail ETAT 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériel

informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2015 18/02/2015 1 18/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.24/1/93

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 63

Par 639 Rub

23

450 005 000

0 450 005 000

Acquisition de matières

d¿¿uvres (marché à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 30/03/2015 3 20/05/2015 45 15/09/2015 DAF

Total : 450 005 000

2015.24/1/94

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 896 172 410

0 1 896 172 410

Poursuite des chantiers des

mesures sociales 2013

(construction et

équipement)

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/02/2015 27/03/2015 1 30/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 1 896 172 410

2015.24/1/95

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 623 Rub

93

10 221 750

0 10 221 750

Gardiennage des locaux

(arriérés de 2014)

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 06/02/2015 1 27/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 10 221 750

2015.24/1/96

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

19 000 000

0 19 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

DPX 25/02/2015 26/03/2015 1 20/04/2015 30 30/10/2015 DAF

Total : 19 000 000

2015.24/1/97

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

6 500 000

0 6 500 000

Acquisition de fournitures

diverses

     Nombre de lot: null

DPX 26/02/2015 27/03/2015 1 15/04/2015 30 DAF

Total : 6 500 000

2015.24/1/98
Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

10 616 000 0 10 616 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique DPX 23/02/2015 24/04/2015 1 20/05/2015 30 30/10/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 10 616 000      Nombre de lot: null

2015.24/1/99

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

36 500 000

0 36 500 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 05/02/2015 1 16/02/2015 14 30/10/2015 DAF

Total : 36 500 000

2015.24/1/100

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 10/02/2015 1 27/02/2015 14 30/10/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.24/1/101

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 06/02/2015 1 20/02/2015 14 30/10/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.24/1/102

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de matériel

informatique

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 30/03/2015 1 15/04/2015 45 30/10/2015 DAF

Total : 12 000 000

2015.24/1/103

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 30/03/2015 1 30/04/2015 45 30/10/2015 DAF

Total : 7 000 000

2015.24/1/104

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de vidéo-

projecteur

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 26/02/2015 1 16/03/2015 30 30/10/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.24/1/105
Budget

National

Tr 5 Chap

413186000
110 000 000 0 110 000 000

Acquisition de véhicules à

quatre roues
AOOD 27/02/2015 30/03/2015 3 30/04/2015 60 30/10/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

     Nombre de lot: null

Total : 110 000 000

2015.24/1/106

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 800 000

0 1 800 000

Acquisition de véhicule à 2

roues

     Nombre de lot: null

DC-F 26/02/2015 05/03/2015 1 20/03/2015 30 30/10/2015 DAF

Total : 1 800 000

2015.24/1/107

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 17/03/2015 1 05/05/2015 45 30/10/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.24/1/108

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et nettoyage

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 10/02/2015 1 02/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.24/1/109

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Prestation de pause-café

     Nombre de lot: null

DPX 26/02/2015 10/03/2015 1 31/03/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.24/1/110

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

3 475 000

0 3 475 000

Location de salles

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 16/02/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 3 475 000

2015.24/1/111

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 06/02/2015 1 16/02/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.24/1/112

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseur

     Nombre de lot: null

DC-F 09/02/2015 12/02/2015 1 25/02/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.24/1/113

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

200 000

0 200 000

Entretien de véhicule à 2

roues

     Nombre de lot: null

DC-F 19/02/2015 24/02/2015 1 02/03/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 200 000

2015.24/1/114

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Entretien de véhicules à 4

roues

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 26/02/2015 1 27/03/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.24/1/115

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Gardiennage des locaux

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 02/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.24/1/116

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

84 000 000

0 84 000 000

Acquisition de 31100

boites de tomates

concentrées de 2200g

     Nombre de lot: null

AOOD 25/03/2015 29/04/2015 3 10/06/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 84 000 000

2015.24/1/117

Budget

National

Tr 5 Chap

437064100

Art 24 Par

244 Rub 124

73 829 990

0 73 829 990

Equipement des ateliers des

établissements

d'enseignement technique

     Nombre de lot: null

AOOD 18/03/2015 23/04/2015 3 28/05/2015 90 30/10/2015 DAF

Total : 73 829 990

2015.24/1/118
Budget

National

Tr 2 Chap

31105 Art 61

Par 617 Rub

9

18 000 000 0 114 055 000

Prestation de pause café et

pause déjeuner au profit des

structures du MESS AOOD 20/04/2015 25/05/2015 3 25/06/2015 360 31/12/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 2 Chap

32120 Art 61

Par 617 Rub

1

20 000 000

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 623 Rub

11

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 623 Rub

93

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 629 Rub

71

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 629 Rub

9194

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

19 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

79

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

9194

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 629 Rub

71

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62
3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 629 Rub

79

Budget

National

Tr 3 Chap

41131 Art 62

Par 629 Rub

71

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 62

Par 629 Rub

71

1 700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41133 Art 62

Par 629 Rub

71

215 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41134 Art 62

Par 629 Rub

71

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 623 Rub

11

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 629 Rub

71

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

49127 Art 62

Par 623 Rub

11

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

51135 Art 62

Par 629 Rub

71

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

11

2 160 000



Page 546 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

93

160 000

Budget

National

Tr 4 Chap

36117 Art 63

Par 639 Rub

4

1 770 000

Budget

National

Tr 4 Chap

41135 Art 63

Par 639 Rub

4

800 000

Budget

National

Tr 4 Chap

41136 Art 63

Par 639 Rub

4

800 000

Budget

National

Tr 4 Chap

41139 Art 63

Par 639 Rub

4

2 200 000

Budget

National

Tr 4 Chap

46137 Art 63

Par 639 Rub

4

2 200 000

Budget

National

Tr 4 Chap

49110 Art 63

Par 639 Rub

6

3 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

413134100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

413185100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 300 000

Budget

National

Tr 5 Chap

413185200
1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

413185300

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

413185400

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

413185500

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

424406100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

Total : 114 055 000

2015.24/1/119

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

13 000 000

0 13 000 000

Étude et suivi contrôle des

travaux d'évacuation des

eaux usés

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/06/2015 30/07/2015 3 10/08/2015 60 DAF

Total : 13 000 000

2015.24/1/120

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

58 531 000

0 58 531 000

Travaux d'évacuation des

eaux usées à l'IDS

     Nombre de lot: null

AOOD 30/06/2015 30/07/2015 3 10/08/2015 60 DAF

Total : 58 531 000

2015.24/1/121

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de petits

matériels ( fontaine à eau

glacée, serrures, réglettes

...)

     Nombre de lot: null

DC-F 09/11/2015 12/11/2015 1 19/11/2015 7 DAF

Total : 4 900 000

2015.24/1/122 Budget Tr 5 Chap 4 800 000 0 4 800 000 Équipement des locaux du DC-F 09/11/2015 12/11/2015 1 19/11/2015 7 DAF
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

PNADES

     Nombre de lot: null

Total : 4 800 000

2015.24/1/123

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 650 000

0 4 650 000

Cloisonnement du magasin

à usage de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 09/11/2015 12/11/2015 1 19/11/2015 7 DAF

Total : 4 650 000

2015.24/1/124

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de

photocopieurs couleurs

     Nombre de lot: null

DC-F 09/11/2015 12/11/2015 1 19/11/2015 7 DAF

Total : 4 500 000

2015.24/1/125

Budget

National

Tr 5 Chap

413186000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition d'ordinateurs

portables

     Nombre de lot: null

DC-F 09/11/2015 12/11/2015 1 19/11/2015 7 DAF

Total : 4 000 000

2015.24/1/126

Compte

spécial
Bail ETAT 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

cantine scolaire

     Nombre de lot: null

DPX 05/10/2015 20/10/2015 1 09/11/2015 30 DAF

Total : 10 000 000

2015.24/1/127

Compte

spécial
Bail ETAT 3 055 000

0 3 055 000

Acquisition de palettes au

profit de la Cantine

Scolaire

     Nombre de lot: null

DC-F 09/11/2015 12/11/2015 1 20/11/2015 7 DAF

Total : 3 055 000

2015.24/1/128

Compte

spécial
Bail ETAT 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition d'ustensiles de

cuisine

     Nombre de lot: null

DC-F 09/11/2015 12/11/2015 1 20/11/2015 7 DAF

Total : 4 000 000

2015.24/1/129
Compte

spécial
Bail ETAT 3 265 000

0 3 265 000
Acquisition de fourniture

(tenues, gants, marmites....) DC-F 09/11/2015 09/11/2015 1 20/11/2015 7 DAF
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Référence du plan : 2015.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 265 000

au profit de la Cantine

Scolaire

     Nombre de lot: null

2015.24/1/130

Compte

spécial
Bail ETAT 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de carburant au

profit de la Cantine

Scolaire

     Nombre de lot: null

ED 09/11/2015 12/11/2015 1 20/11/2015 7 DAF

Total : 1 500 000

Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : 9 934 302 299

Nombre lignes : 112
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE

L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 29
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.29/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

0 9 750 000

Achat de fournitures de

bureau

     Nombre de lot: null

DPX 17/11/2014 15/12/2014 3 05/01/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75101 Art 62

Par 621 Rub

21

550 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62
1 000 000
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Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 621 Rub

21

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75116 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86109 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Total : 9 750 000

2015.29/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

0 9 600 000

Entretien et réparation de

matériels informatiques

     Nombre de lot: null

DPX 19/11/2014 18/12/2014 3 15/01/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

6

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

6

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 622 Rub

6

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 622 Rub

6

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

Total : 9 600 000

2015.29/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

13 500 000

0 13 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs

     Nombre de lot: null

DPX 17/11/2014 15/12/2014 3 02/01/2015 360 DAF

Total : 13 500 000
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Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.29/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

0 9 400 000

Achat de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DPX 17/11/2014 16/12/2014 3 16/01/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

54

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62

Par 621 Rub

54

1 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86113 Art 62

Par 621 Rub

54

900 000

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000
1 500 000
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Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

Total : 9 400 000

2015.29/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 13 800 000

Achat de consommables

informatiques et péri-

informatiques

     Nombre de lot: null

DPX 24/11/2014 22/12/2014 3 23/01/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

69

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

69

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

69

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 621 Rub

69

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71206 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

75101 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 621 Rub

69

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75116 Art 62

Par 621 Rub

69

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86109 Art 62

Par 621 Rub

69

700 000

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

Total : 13 800 000

2015.29/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

1 500 000

0 9 100 000

Entretien et réparation de

véhicules des services

centraux

     Nombre de lot: null

DPX 28/11/2014 26/12/2014 3 26/01/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62
600 000
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Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

39

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

39

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

39

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 622 Rub

39

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

39

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 622 Rub

39

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 622 Rub

39

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75101 Art 62

Par 622 Rub

39

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62

Par 622 Rub

39

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 622 Rub

39

1 500 000
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Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

75116 Art 62

Par 622 Rub

39

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 622 Rub

39

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86109 Art 62

Par 622 Rub

39

300 000

Total : 9 100 000

2015.29/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

4 500 000

0 4 500 000

Achat de pièces de

rechange pour engins à 4

roues

     Nombre de lot: null

DC-F 28/11/2014 12/12/2014 1 12/01/2015 21 DAF

Total : 4 500 000

2015.29/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

105 000 000

0 105 000 000

Achat de carburant et

lubrifiants

     Nombre de lot: null

ED 17/11/2014 20/11/2014 1 10/12/2014 360 DAF

Total : 105 000 000

2015.29/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

2 000 000

0 3 800 000

Achat de divers imprimés

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 12/01/2015 1 30/01/2015 21 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

719

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000
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Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 800 000

2015.29/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

4 000 000

0 4 000 000

entretien et réparation des

engins à deux roues

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 20/01/2015 1 03/02/2015 21 DAF

Total : 4 000 000

2015.29/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

8

1 536 000

0 1 536 000

entretien de matériel de

communication

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 20/01/2015 1 03/02/2015 21 DAF

Total : 1 536 000

2015.29/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

4 500 000

0 4 500 000

gardiennage des locaux du

ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 08/12/2014 15/12/2014 1 02/01/2015 21 DAF

Total : 4 500 000

2015.29/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 623 Rub

93

2 000 000

0 4 000 000

entretien de bâtiments

intérieur et extérieur NCA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 20/01/2015 1 03/02/2015 21 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

751419100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

Total : 4 000 000

2015.29/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

8

1 500 000

0 1 500 000

Achat de pièces de

rechange (2 roues)

     Nombre de lot: null

DC-F 12/01/2015 19/01/2015 1 03/02/2015 21 DAF

Total : 1 500 000

2015.29/1/29
Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

3 700 000 0 3 700 000

Entretien et réparation de

matériels et outillages

techniques de cartographie

de la DGFF

DC-F 07/01/2015 14/01/2015 1 02/02/2015 21 DAF
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Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 700 000      Nombre de lot: null

2015.29/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

751335100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 300 000

0 1 300 000

Acquisition de matériels de

communication au profit du

CPP coordination nationale

     Nombre de lot: null

DC-F 07/01/2015 14/01/2015 1 27/02/2015 21 DAF

Total : 1 300 000

2015.29/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

751335100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 700 000

0 3 700 000

Acquisition de matériels de

géolocalisation au profit du

CPP Coordination

Nationale

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2015 15/01/2015 1 12/02/2015 21 DAF

Total : 3 700 000

2015.29/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

751335100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 100 000

0 4 100 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du CPP

Coordination nationale

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2015 14/01/2015 1 04/02/2015 21 DAF

Total : 4 100 000

2015.29/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

751335100

Art 62 Par

629 Rub 97

370 000 000

0 370 000 000

Construction du siège de

l'ANGDT

     Nombre de lot: null

AOOD 02/01/2015 30/01/2015 3 02/02/2015 60 DAF

Total : 370 000 000

2015.29/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 23 Par

231 Rub 13

10 000 000

0 10 000 000

Construction de postes de

surveillance et de magasins

à Wayen et Bissiga

     Nombre de lot: null

AOOD 05/01/2015 30/01/2015 3 04/02/2015 60 DAF

Total : 10 000 000

2015.29/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 24 Par

244 Rub 198

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériels de

création de pépinières au

profit de la DGFF

     Nombre de lot: null

DPX 06/01/2015 04/02/2015 1 30/03/2015 21 DAF

Total : 4 500 000

2015.29/1/41 Budget Tr 5 Chap 4 500 000 0 4 500 000 Acquisition de pots DPX 12/01/2015 10/02/2015 3 27/03/2015 21 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

717091500

Art 24 Par

244 Rub 198

plastiques au profit de la

DGFF-+

     Nombre de lot: null
Total : 4 500 000

2015.29/1/46

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 24 Par

244 Rub 198

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de matériels de

surveillance pour les

services forestiers de la

DGFF

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 19/02/2015 3 19/03/2015 21 DAF

Total : 4 000 000

2015.29/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit des

unités de gestion faunique

de la DGFF

     Nombre de lot: null

DC-F 21/01/2015 30/01/2015 1 27/02/2015 21 DAF

Total : 4 900 000

2015.29/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition d'appareils

topographiques au profit de

la DGFF

     Nombre de lot: null

DPX 04/02/2015 04/03/2015 3 06/04/2015 21 DAF

Total : 4 500 000

2015.29/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 590 000

0 4 590 000

Acquisition de pièces de

rechanges pour tracteurs au

profit de la DGFF

     Nombre de lot: null

DPX 04/03/2015 11/03/2015 3 07/04/2015 60 DAF

Total : 4 590 000

2015.29/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 24 Par

244 Rub 198

3 600 000

0 4 800 000

Entretien et réparation des

installations

photovoltaïques et centrales

solaires du MEDD

     Nombre de lot: null

DC-F 07/01/2015 14/01/2015 1 27/02/2015 21 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

751419100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 200 000

Total : 4 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.29/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 24 Par

244 Rub 198

900 000

0 900 000

Acquisition d'équipements

cartographiques des risques

au profit de la DGFF

     Nombre de lot: null

DC-F 29/01/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 21 DAF

Total : 900 000

2015.29/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

751419100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Entretien et réparation des

sanitaires et plomberies au

profit du comité de gestion

de la Gouvernance Locale

/COGEL

     Nombre de lot: null

DC-F 28/01/2015 09/02/2015 1 25/02/2015 21 DAF

Total : 4 900 000

2015.29/1/58

Budget

National

Tr 5 Chap

751419100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Entretien et réparation des

installations électriques des

bâtiments de COGEL.

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2015 10/02/2015 1 27/02/2015 21 DAF

Total : 4 900 000

2015.29/1/59

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

PADFKA

     Nombre de lot: null

DC-F 13/01/2015 19/01/2015 1 18/02/2015 21 DAF

Total : 1 500 000

2015.29/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 999 000

0 4 999 000

Entretien et réparation des

véhicules du PADFKA

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2015 05/02/2015 1 27/02/2015 21 DAF

Total : 4 999 000

2015.29/1/61

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

mobiliers de bureau et de

climatiseurs du PADFKA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 16/02/2015 1 13/03/2015 21 DAF

Total : 2 000 000

2015.29/1/62
Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

7 000 000 0 7 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PADFKA ED 28/01/2015 30/01/2015 1 26/02/2015 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

     Nombre de lot: null

Total : 7 000 000

2015.29/1/63

Budget

National

Tr 5 Chap

711326100

Art 62 Par

629 Rub 97

12 000 000

0 12 000 000

Acquisition d'équipements

de collecte des amandes de

karité et du chitoumou au

profit des acteurs directs de

PADFKA

     Nombre de lot: null

DPX 13/02/2015 12/03/2015 3 10/04/2015 30 DAF

Total : 12 000 000

2015.29/1/64

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 995 000

0 4 995 000

Fourniture de pause café

lors des ateliers et réunions

de concertation de APFNL

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 10/02/2015 1 06/03/2015 21 DAF

Total : 4 995 000

2015.29/1/65

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de matériels

pour la réalisation de

plantation de karité

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 09/03/2015 3 10/04/2015 30 DAF

Total : 18 000 000

2015.29/1/66

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

pour la délimitation de

protection et  l'entretien de

parcs à karité

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 20/03/2015 3 20/04/2015 30 DAF

Total : 20 000 000

2015.29/1/67

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 999 950

0 4 999 950

Élaboration des outils de

communication sur les

techniques de production,

transformation,

conservation et

commercialisation des

PFNL dans les 13 régions

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 27/02/2015 1 23/03/2015 21 DAF

Total : 4 999 950

2015.29/1/68
Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

4 999 000 0 4 999 000

Achat de plants ordinaires

et greffés de karité au profit

de PDEFKA

DC-F 26/02/2015 04/03/2015 1 06/04/2015 21 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

     Nombre de lot: null
Total : 4 999 000

2015.29/1/69

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

8 500 000

0 8 500 000

Construction d'aires de

séchage des amandes de

karité au profit du

PADEFKA.

     Nombre de lot: null

DPX 03/03/2015 03/04/2015 3 04/05/2015 45 DAF

Total : 8 500 000

2015.29/1/70

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 950 000

0 4 950 000

Transport de matériels  et

formation pour la

réalisation de plantation de

karité, la protection et

l'entretien des parcs à karité

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2015 08/05/2015 1 08/06/2015 21 DAF

Total : 4 950 000

2015.29/1/71

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit de

APFNL

     Nombre de lot: null

ED 28/01/2015 30/01/2015 1 23/02/2015 360 DAF

Total : 5 000 000

2015.29/1/72

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

3 500 000

0 3 500 000

Maintenance des outils et

équipements appropriés

decueillette et de

transformation des PFNL

au profit de APFNL.

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2015 09/03/2015 1 10/04/2015 21 DAF

Total : 3 500 000

2015.29/1/73

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

26 274 824

0 26 274 824

Acquisition d'équipement

de production des PFNL au

profit de APFNL

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2015 10/04/2015 3 11/05/2015 45 DAF

Total : 26 274 824

2015.29/1/75

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

36 000 000
0 41 250 000

Acquisition de

motocyclettes au profit du

CNSF

     Nombre de lot: null

AOOD 23/03/2015 23/04/2015 3 22/05/2015 45 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

711326100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 250 000

Total : 41 250 000

2015.29/1/76

Budget

National

Tr 5 Chap

711326100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 800 000

0 29 600 000

Acquisition de matériels

informatiques et

bureatiques au profit du

CNSF ET DU CPP

     Nombre de lot: null

AOOD 12/03/2015 13/04/2015 3 13/05/2015 30 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

711328000

Art 62 Par

629 Rub 97

16 400 000

Budget

National

Tr 5 Chap

751335100

Art 61 Par

611 Rub 4

0

Budget

National

Tr 5 Chap

751335100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 400 000

Total : 29 600 000

2015.29/1/78

Budget

National

Tr 5 Chap

851318100

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

0 50 000 000

Achat d¿intrants pour les

stations aquacoles au profit

de la Direction Générale

des Ressources

Halieutiques

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2015 10/04/2015 3 11/05/2015 30 DAF

Total : 50 000 000

2015.29/1/79

Budget

National

Tr 5 Chap

851318100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

ACQUISITION DE

MATERIELS

INFORMATIQUES AU

PROFIT DE LA DGRH

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 16/02/2015 1 13/03/2015 21 DAF

Total : 2 000 000

2015.29/1/80
Budget

National

Tr 5 Chap

851318100
2 000 000 0 2 000 000

ACQUISITION DE

CHAUX AU PROFIT DE
DC-F 11/03/2015 16/03/2015 1 13/04/2015 21 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97
LA DGRH

     Nombre de lot: null
Total : 2 000 000

2015.29/1/81

Budget

National

Tr 5 Chap

851318100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

ACQUISITION DE

PLANCHES AU PROFIT

DE LA DGRH

     Nombre de lot: null

DC-F 11/03/2015 16/03/2015 1 13/04/2015 21 DAF

Total : 1 000 000

2015.29/1/83

Budget

National

Tr 5 Chap

851318100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

0 7 000 000

ACQUISITION DE

TRICYLES AU PROFIT

DE LA DGRH

     Nombre de lot: null

DPX 17/03/2015 17/04/2015 3 18/05/2015 45 DAF

Total : 7 000 000

2015.29/1/84

Budget

National

Tr 5 Chap

851318100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

ACQUISITION DE

CONSOMMABLES

INFORMATIQUES AU

PROFIT DE LA DGRH

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 10/02/2015 1 09/03/2015 21 DAF

Total : 3 000 000

2015.29/1/85

Budget

National

Tr 5 Chap

851318100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

ENTRETIEN ET

REPARATION DE

VEHICULES DES

SERVICES CENTRAUX

DE LA DGRH

     Nombre de lot: null

DPX 18/02/2015 23/03/2015 1 21/04/2015 21 DAF

Total : 2 000 000

2015.29/1/86

Budget

National

Tr 5 Chap

851318100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

ACQUISITION DE

MATERIELS

INFORMATIQUES AU

PROFIT DE LA DGRH

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 10/02/2015 1 10/03/2015 21 DAF

Total : 2 000 000

2015.29/1/89

Budget

National

Tr 3 Chap

86113 Art 62

Par 621 Rub

3

4 000 000
0 4 750 000

ACQUISITIONS DE

FOURNITURES ET PERI

INFORMATIQUES AU

PROFIT DE LA DGRH

DC-F 02/03/2015 09/03/2015 1 10/04/2015 21 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

86113 Art 62

Par 621 Rub

69

750 000

     Nombre de lot: null

Total : 4 750 000

2015.29/1/90

Budget

National

Tr 5 Chap

751421100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 950 000

0 4 950 000

ACQUISITION

D'EQUIPEMENTS DE

MESURES DE

PARTICULES FINES

     Nombre de lot: null

DC-F 05/03/2015 10/03/2015 1 03/04/2015 21 DAF

Total : 4 950 000

2015.29/1/93

Budget

National

Tr 5 Chap

751460100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

ACQUISITION DE

CARBURANT AU

PROFIT DU PIF

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2015 02/02/2015 1 02/03/2015 360 DAF

Total : 20 000 000

2015.29/1/95

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

24

400 000

0 4 800 000

Entretien et réparation des

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2015 27/01/2015 1 25/02/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

24

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

24

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

71105 Art 62

Par 622 Rub

24

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Total : 4 800 000

2015.29/1/96

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de

l'APFL

     Nombre de lot: null

DC-F 25/06/2015 30/06/2015 1 20/07/2015 14 15/10/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.29/1/97

Budget

National

Tr 5 Chap

751335100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 995 000

0 4 995 000

Multiplication du document

sur les bonnes pratiques de

gestion durable des terres

en quatre (04) langues

nationales au profit du CPP

Nationale (Dioula, Mooré,

Fulfudé et Gulmachema)

     Nombre de lot: null

DC-F 30/06/2015 03/07/2015 1 30/07/2015 14 15/10/2015 DAF

Total : 4 995 000

2015.29/1/98

Budget

National

Tr 5 Chap

751335100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 995 000

0 4 995 000

Reproduction de document

sur les bonnes pratiques de

gestion durable des terres

en langue Française au

profit du CCP National

     Nombre de lot: null

DC-F 22/06/2015 26/06/2015 1 15/07/2015 14 DAF

Total : 4 995 000

2015.29/1/99

Budget

National

Tr 5 Chap

751335100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000
0 3 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

CCP National

DC-F 23/06/2015 26/06/2015 1 22/07/2015 14 15/10/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 000 000      Nombre de lot: null

2015.29/1/100

Budget

National

Tr 5 Chap

851318100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de matériels

piscicoles au profit de la

DGRH

     Nombre de lot: null

DC-F 23/06/2015 26/06/2015 1 21/07/2015 14 15/10/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.29/1/101

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit du

PADEFKA

     Nombre de lot: null

DC-F 26/06/2015 30/06/2015 1 27/07/2015 14 15/10/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.29/1/102

Budget

National

Tr 5 Chap

751460100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et révision du

circuit électrique du MERH

     Nombre de lot: null

DC-F 09/09/2015 21/09/2015 1 15/10/2015 14 DAF

Total : 2 500 000

2015.29/1/103

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 24 Par

244 Rub 198

4 000 000

0 19 000 000

Acquisition de carburant au

profit du MERH

     Nombre de lot: null

ED 05/10/2015 23/10/2015 1 05/11/2015 21 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

751460100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

851318100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Total : 19 000 000

Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 976 283 774

Nombre lignes : 67
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MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 38
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.38/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

13 760 000

0 87 000 000

Acquisition de carburant au

profit du MHU (lots 1 à 3)

     Nombre de lot: null

ED 15/01/2015 15/01/2015 1 30/01/2015 365 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

5 760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

46 260 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

110

1 260 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

5 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

110

960 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 62

Par 621 Rub

110

2 700 000
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

1 900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68161 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73101 Art 62

Par 621 Rub

110

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73106 Art 62

Par 621 Rub

110

4 600 000

Total : 87 000 000

2015.38/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 01/12/2014 01/12/2014 1 26/01/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.38/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

1 000 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau (lot 1) et de

matériels informatiques (lot

2) au profit du MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 24/11/2014 24/11/2014 1 16/03/2015 30 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 24

Par 242 Rub

1

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 242 Rub

1

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73106 Art 62

Par 621 Rub

2 000 000
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Total : 4 500 000

2015.38/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

124

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de matériel

topographique au profit du

MHU

     Nombre de lot: null

AOOD 28/11/2014 29/12/2014 3 25/03/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.38/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

5 410 000

0 5 410 000

Acquisition de fournitures

spécifiques (encres) au

profit du MHU

(Reconduction du contrat

au titre de la gestion 2015)

     Nombre de lot: null

DPX 20/11/2014 20/11/2014 1 05/02/2015 365 16/02/2015 DAF

Total : 5 410 000

2015.38/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

0 7 871 000

Entretien et réparation des

photocopieurs (lot 1), des

micro-ordinateurs et

accessoires (lot 2) et des

climatiseurs (lot 3) au profit

du MHU

     Nombre de lot: null

DPX 20/11/2014 02/12/2014 1 25/02/2015 365 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

22

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

500 000
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

571 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73101 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73106 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73106 Art 62

Par 622 Rub

6

300 000

Total : 7 871 000

2015.38/1/7
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

1 000 000 0 7 000 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

au profit du MHU

DPX 08/12/2014 19/12/2014 1 20/02/2015 365 01/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

39

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73101 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73106 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73107 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Total : 7 000 000

2015.38/1/8
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

500 000 0 4 400 000

Acquisition des cartes de

v¿ux 2016 du Ministre (lot

1), des accessoires

DC-F 30/01/2015 30/01/2015 1 20/03/2015 30 29/05/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

729

électriques (lot 2), des

réfrigérateurs (lot 3), d'un

coffre-fort (lot 4) et des

accessoires téléphoniques

(lot 5) au profit du MHU

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

729

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

165

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 24

Par 241 Rub

114

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 24

Par 241 Rub

123

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

123

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73101 Art 24

Par 241 Rub

112

1 000 000

Total : 4 400 000

2015.38/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

7

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation d'un

ascenseur au profit du

MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 15/12/2014 15/12/2014 1 30/01/2015 365 29/05/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.38/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 623 Rub

5

9 000 000

1 906 878 21 093 122

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs du

MHU (lots 1 à 5)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/11/2014 09/12/2014 3 02/02/2015 365 29/05/2015 DAF

Budget Tr 3 Chap 2 000 000
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 623 Rub

5

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73101 Art 62

Par 623 Rub

5

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73106 Art 62

Par 623 Rub

5

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73107 Art 62

Par 623 Rub

5

3 500 000

Total : 23 000 000

2015.38/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 623 Rub

5

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs au

profit de deux (02)

Directions Régionales du

MHU (Ziniaré et

Tenkodogo)

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2015 30/01/2015 1 27/02/2015 365 29/05/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.38/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

51

1 000 000

0 2 000 000

Entretien matériel de

plomberie au profit du

MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 16/02/2015 16/02/2015 1 15/04/2015 365 29/05/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

73106 Art 62

Par 625 Rub

51

1 000 000

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.38/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 244 Rub

163

2 880 000

0 2 880 000

Acquisition d'un autocom

au profit du MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 06/02/2015 06/02/2015 1 15/04/2015 45 29/05/2015 DAF

Total : 2 880 000

2015.38/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 241 Rub

111

1 000 000

0 3 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 20/02/2015 1 31/03/2015 30 29/05/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

111

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

111

1 000 000

Total : 3 000 000

2015.38/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

159

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition matériel de

camping au profit du MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2015 30/01/2015 1 31/03/2015 30 29/05/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.38/1/20

Budget

National

Tr 5 Chap

734576100

Art 23 Par

234 Rub 191

1 936 000 000

86 000 000 1 850 000 000

Travaux de construction

d'une salle de spectacle

polyvalente dans le cadre

du 11 décembre 2015 à

Kaya

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2015 04/02/2015 3 02/03/2015 240 01/09/2015 DAF

Total : 1 936 000 000

2015.38/1/21

Budget

National

Tr 5 Chap

734576100

Art 62 Par

623 Rub 2

180 000 000

0 180 000 000

Études d'ingénierie et le

suivi contrôle des travaux

de construction de la salle

polyvalente et d'une place

de la Nation avec tribune

couverte de 300 places dans

le cadre des festivités du 11

DP-MI 20/01/2015 20/01/2015 3 02/03/2015 240 30/06/2015 DAF

Total : 180 000 000
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

décembre 2015 à Kaya

     Nombre de lot: null

2015.38/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 23 Par

232 Rub 13

1 570 000 000

940 000 000 630 000 000

Travaux d'achèvement des

logements sociaux à

Basséko

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 24/02/2015 3 01/04/2015 150 30/06/2015 DAF

Total : 1 570 000 000

2015.38/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

734576100

Art 23 Par

234 Rub 191

480 000 000

0 480 000 000

Travaux de construction

d'une tribune de 300 places

et aménagement d'une

place de la nation dans le

cadre du 11 décembre 2015

à Kaya

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2015 04/02/2015 3 02/03/2015 180 01/09/2015 DAF

Total : 480 000 000

2015.38/1/24

Compte

spécial
Bail ETAT 70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGUTF

     Nombre de lot: null

ED 04/11/2014 04/11/2014 1 20/03/2015 365 30/09/2015 DAF

Total : 70 000 000

2015.38/1/25

Compte

spécial
Bail ETAT 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de lubrifiants

au profit de la DGUTF

     Nombre de lot: null

DPX 17/11/2014 28/11/2014 1 20/03/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.38/1/26

Compte

spécial
Bail ETAT 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGUTF

     Nombre de lot: null

DC-F 25/11/2014 25/11/2014 1 10/02/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.38/1/27

Compte

spécial
Bail ETAT 1 983 799

0 1 983 799

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DGUTF

     Nombre de lot: null

DC-F 05/12/2014 05/12/2014 1 20/02/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 1 983 799

2015.38/1/28

Compte

spécial
Bail ETAT 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

diverses (encres) au profit

de la DGUTF DC-F 28/11/2014 28/11/2014 1 02/03/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 4 500 000
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.38/1/29

Compte

spécial
Bail ETAT 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de divers

imprimés au profit de la

DGUTF

     Nombre de lot: null

DC-F 14/11/2014 14/11/2014 1 25/03/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.38/1/30

Compte

spécial
Bail ETAT 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation

matériel informatique et

péri-informatique au profit

de la DGUTF

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2014 02/12/2014 1 06/03/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.38/1/31

Compte

spécial
Bail ETAT 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation

climatiseurs au profit de la

DGUTF

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2014 02/12/2014 1 04/03/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.38/1/32

Compte

spécial
Bail ETAT 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation des

photocopieurs au profit de

la DGUTF

     Nombre de lot: null

DC-F 16/12/2014 16/12/2014 1 18/02/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.38/1/33

Compte

spécial
Bail ETAT 10 000 000

0 10 000 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

au profit de la DGUTF

     Nombre de lot: null

DPX 04/11/2014 18/11/2014 1 16/02/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.38/1/34

Compte

spécial
Bail ETAT 9 000 000

0 9 000 000

Gardiennage des locaux de

la DGUTF

     Nombre de lot: null

DPX 21/11/2014 03/12/2014 1 01/04/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 9 000 000

2015.38/1/35

Compte

spécial
Bail ETAT 4 500 000

0 4 500 000

Visite technique des

véhicules de la DGUTF

     Nombre de lot: null

ED 17/11/2014 17/11/2014 1 24/04/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.38/1/36

Compte

spécial
Bail ETAT 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

DGUTF
DPX 02/12/2014 16/12/2014 1 13/02/2015 21 01/09/2015 DAF

Total : 12 000 000
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.38/1/37

Compte

spécial
Bail ETAT 200 000 000

0 200 000 000

Travaux de lotissement

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2014 08/01/2015 3 10/03/2015 90 30/06/2015 DAF

Total : 200 000 000

2015.38/1/38

Compte

spécial
Bail ETAT 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition nouvelles

véhicules à quatre roues au

profit de la DGUTF

     Nombre de lot: null

AOOD 05/12/2014 06/01/2015 3 09/03/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.38/1/39

Compte

spécial
Bail ETAT 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition nouvelles

engins à deux roues au

profit de la DGUTF

     Nombre de lot: null

DC-F 25/11/2014 09/12/2014 1 10/02/2015 14 01/09/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.38/1/40

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGUTF

     Nombre de lot: null

DPX 04/11/2014 18/11/2014 1 19/02/2015 21 01/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.38/1/41

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGUTF

     Nombre de lot: null

DPX 20/11/2014 01/12/2014 1 19/02/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.38/1/42

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit de la DGUTF

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 12/02/2015 1 23/03/2015 21 01/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.38/1/43

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de micro-

ordinateurs au profit de la

DGUTF

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 13/02/2015 1 10/04/2015 45 01/09/2015 DAF

Total : 18 000 000

2015.38/1/44

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 40 000 000 0 40 000 000

Entretien et réparation du

matériel de la brigade de

viabilisation au profit de la
AOOD 25/11/2014 26/12/2014 3 05/03/2015 365 01/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 40 000 000

DGUTF

     Nombre de lot: null

2015.38/1/45

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de matériel

topographique au profit de

la DGUTF

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 24/02/2015 3 30/04/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.38/1/46

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement et de matériel

de protection au profit de la

DGUTF

     Nombre de lot: null

DPX 06/02/2015 16/02/2015 1 27/04/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.38/1/47

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 650 000 000

0 650 000 000

Travaux d'électrification du

Relais-cité de DAPELGO

(Branchement à la parcelle)

(convention avec FDE)

     Nombre de lot: null

ED 20/02/2015 20/02/2015 1 31/03/2015 150 01/09/2015 DAF

Total : 650 000 000

2015.38/1/48

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 440 000 000

0 440 000 000

Travaux d'électrification du

Relais-cité de DAPELGO

(Publique solaire)

(convention avec FDE)

     Nombre de lot: null

ED 06/02/2015 06/02/2015 1 31/03/2015 150 01/09/2015 DAF

Total : 440 000 000

2015.38/1/49

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 545 160 000

0 545 160 000

Travaux d'adduction d'eau

potable du Relais-cité de

DAPELGO (convention

avec ONEA)

     Nombre de lot: null

ED 20/02/2015 20/02/2015 1 25/03/2015 150 01/09/2015 DAF

Total : 545 160 000

2015.38/1/50

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 900 000 000

0 900 000 000

Travaux de réalisation d'un

réseau de drainage

(assainissement) du Relais-

cité de DAPELGO

     Nombre de lot: null

AOOD 15/12/2014 13/01/2015 3 27/03/2015 150 01/09/2015 DAF

Total : 900 000 000

2015.38/1/51 Fonds Bail ETAT 50 000 000 0 50 000 000 Travaux d'aménagement AOOD 27/02/2015 30/03/2015 3 15/05/2015 120 01/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

d'aménagem

ent urbain

des espaces verts du Relais-

cité de DAPELGO

     Nombre de lot: nullTotal : 50 000 000

2015.38/1/52

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 150 000 000

0 150 000 000

Acquisition de véhicules à

quatre (04) roues au profit

de la DGUTF

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2015 23/03/2015 3 20/05/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 150 000 000

2015.38/1/53

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition d'équipement

pour l'opérationnalisation

de la salle SIG (matériel

technique, serveur et

logiciel) au profit de la

DGUTF

     Nombre de lot: null

AOOD 13/02/2015 16/03/2015 3 05/05/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 60 000 000

2015.38/1/54

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 15 000 000

0 15 000 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

au profit de la DGUTF

     Nombre de lot: null

DPX 12/01/2015 23/01/2015 1 16/03/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.38/1/55

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

matériel informatique et

péri-informatiqe au profit

de la DGUTF

     Nombre de lot: null

DC-F 18/02/2015 18/02/2015 1 15/04/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 4 000 000

2015.38/1/56

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation des

climatiseurs au profit de la

DGUTF

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 20/02/2015 1 01/04/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.38/1/57

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation des

photocopieurs au profit de

la DGUTF

     Nombre de lot: null

DC-F 05/03/2015 05/03/2015 1 17/04/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.38/1/58 Compte 18 000 000 0 18 000 000 Travaux de construction DPX 29/12/2014 12/01/2015 1 27/02/2015 60 01/09/2015 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial d'un cafétéria et finition des

travaux d'aménagement des

locaux de la DGUTF

     Nombre de lot: null

Total : 18 000 000

2015.38/1/59

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 100 000 000

0 100 000 000

Travaux de construction

d'équipements structurants

dans le Relais-cité de

SAPONE

     Nombre de lot: null

AOOD 16/01/2015 16/02/2015 3 15/04/2015 90 01/09/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.38/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 23 Par

232 Rub 13

143 625 000

0 143 625 000

Études de sols et de

fondations effectuées sur le

site du Programme 10 000

logements sociaux et

économiques de Basséko

(Convention avec le

LNBTP)

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2015 20/01/2015 1 02/03/2015 240 01/09/2015 DAF

Total : 143 625 000

2015.38/1/61

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 23 Par

232 Rub 13

203 509 000

0 203 509 000

Travaux d'aménagement du

canal de Bissighin

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 24/02/2015 3 01/04/2015 150 01/09/2015 DAF

Total : 203 509 000

2015.38/1/63

Budget

National

Tr 5 Chap

734576100

Art 21 Par

211 Rub 1

90 000 000

0 90 000 000

Assurance décennale et

études de sols pour les

infrastructures du 11

décembre 2015 à Kaya

(Convention avec le

LNBTP)

     Nombre de lot: null

ED 27/01/2015 27/01/2015 1 02/03/2015 60 01/09/2015 DAF

Total : 90 000 000

2015.38/1/64

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 24 Par

241 Rub 13

2 275 000

0 2 275 000

Acquisition de mobiliers de

bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 10/02/2015 1 25/02/2015 21 01/09/2015 DAF

Total : 2 275 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.38/1/65

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 24 Par

241 Rub 13

2 300 000

0 2 900 000

Acquisition de micro-

ordinateurs, de

photocopieur et scanner

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 10/02/2015 1 25/02/2015 14 01/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 24 Par

242 Rub 1

600 000

Total : 2 900 000

2015.38/1/66

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 24 Par

243 Rub 11

67 000 000

0 67 000 000

Acquisition de véhicules à

quatre (04) roues

     Nombre de lot: null

AOOD 16/03/2015 16/04/2015 3 15/05/2015 30 01/09/2015 DAF

Total : 67 000 000

2015.38/1/67

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 62 Par

623 Rub 2

16 000 000

0 16 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants

     Nombre de lot: null

ED 05/02/2015 05/02/2015 1 12/02/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 16 000 000

2015.38/1/68

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 62 Par

623 Rub 2

3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques

     Nombre de lot: null

DC-F 12/02/2015 12/02/2015 1 03/03/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.38/1/69

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 62 Par

623 Rub 2

2 500 000

0 2 500 000

Entretien matériel

informatique et péri-

informatique, entretien tout

matériel roulant

     Nombre de lot: null

DC-F 04/05/2015 04/05/2015 1 28/05/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.38/1/70

Budget

National

Tr 5 Chap

733419100

Art 62 Par

629 Rub 97

65 000 000

0 65 000 000

Elaboration de l'avant-

projet de loi sur le bail

d'habitation privée au

Burkina Faso

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/02/2015 16/02/2015 3 20/05/2015 150 01/09/2015 DAF

Total : 65 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.38/1/71

Budget

National

Tr 5 Chap

733702100

Art 23 Par

234 Rub 29

100 000 000

0 100 000 000

Études et suivi-contrôle des

travaux d'aménagement de

la Place de l'Afrique à

Ouaga 2000

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/01/2015 30/01/2015 3 27/02/2015 150 01/09/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.38/1/72

Budget

National

Tr 5 Chap

733702100

Art 23 Par

234 Rub 29

1 000 000 000

0 1 000 000 000

Travaux d'aménagement de

la Place de l'Afrique à

Ouaga 2000

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2015 20/03/2015 3 20/04/2015 150 01/09/2015 DAF

Total : 1 000 000 000

2015.38/1/73

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

4 984 000

0 4 984 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MHU (Reconduction du

contrat au titre de la gestion

2015)

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 26/01/2015 1 16/02/2015 365 01/09/2015 DAF

Total : 4 984 000

Total MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT : 9 573 497 799

Nombre lignes : 68
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE

LA COOPERATION

Plan de passation
Structure : 12
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.12/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 79 000 000

acquisition de fournitures

de bureau (lot 1) et de

consommables

informatiques (lot 2)

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 02/03/2015 3 18/03/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

14150 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

14150 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

14152 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

14152 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

16103 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16103 Art 62

Par 621 Rub

63

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16104 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16104 Art 62

Par 621 Rub

63

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16112 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16112 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16116 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16116 Art 62

Par 621 Rub

63

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16117 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16117 Art 62
3 000 000
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Référence du plan : 2015.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

16118 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16118 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000
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Référence du plan : 2015.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36113 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36113 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37126 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37126 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53114 Art 62
1 000 000
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Référence du plan : 2015.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

53114 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

59132 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

59132 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Total : 79 000 000

2015.12/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

16117 Art 62

Par 621 Rub

719

5 000 000

0 10 000 000

Acquisition divers

imprimés au profit du

MAECR (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 16/02/2015 1 02/03/2015 360 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

719

5 000 000

Total : 10 000 000

2015.12/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

14 040 000

0 85 590 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du

MAECR

     Nombre de lot: null

ED 23/01/2015 02/02/2015 1 20/02/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

110

6 700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

14150 Art 62

Par 621 Rub

110

2 650 000
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Référence du plan : 2015.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

14152 Art 62

Par 621 Rub

110

1 080 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16103 Art 62

Par 621 Rub

110

3 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16104 Art 62

Par 621 Rub

110

3 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16112 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16116 Art 62

Par 621 Rub

110

3 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16117 Art 62

Par 621 Rub

110

4 680 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16118 Art 62

Par 621 Rub

110

3 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

23 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62
840 000
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Référence du plan : 2015.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36113 Art 62

Par 621 Rub

110

720 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

110

1 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37126 Art 62

Par 621 Rub

110

5 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

480 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53114 Art 62

Par 621 Rub

110

720 000

Budget

National

Tr 3 Chap

59132 Art 62

Par 621 Rub

110

2 280 000

Total : 85 590 000

2015.12/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

30 000 000

0 53 000 000

Entretien, maintenance et

climatisation de véhicules à

4 roues (lot 1) et

acquisition de pneus et

batteries pour véhicules à 4

roues (lot 2)

AOOD 26/01/2015 26/02/2015 3 23/03/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
20 000 000
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Référence du plan : 2015.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

31

     Nombre de lot: nullBudget

National

Tr 3 Chap

59132 Art 62

Par 621 Rub

8

3 000 000

Total : 53 000 000

2015.12/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

15 000 000

0 15 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs du

MAECR (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 23/01/2015 06/02/2015 1 23/02/2015 360 DAF

Total : 15 000 000

2015.12/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

12 000 000

0 12 000 000

Gardiennage des locaux du

MAECR

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 09/02/2015 1 02/03/2015 360 DAF

Total : 12 000 000

2015.12/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

62

560 000 000

554 582 300 5 417 700

Transport des effets

personnels du personnel

rappelé à l'Administration

Centrale

     Nombre de lot: null

AOOD 16/03/2015 16/04/2015 3 29/05/2015 360 DAF

Total : 560 000 000

2015.12/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

8 000 000

0 8 000 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

MAECR

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2015 13/02/2015 1 02/03/2015 360 DAF

Total : 8 000 000

2015.12/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

5 000 000

0 5 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DPX 25/02/2015 11/03/2015 1 31/03/2015 360 DAF

Total : 5 000 000

2015.12/1/14 Budget Tr 3 Chap 2 000 000 0 2 000 000 Entretien et maintenance de DC-F 23/01/2015 28/01/2015 1 16/02/2015 360 DAF
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Référence du plan : 2015.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

groupe électrogène

     Nombre de lot: null

Total : 2 000 000

2015.12/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

52

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

tableaux électriques de la

SONABEL du MAECR

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2015 04/02/2015 1 18/02/2015 360 DAF

Total : 3 000 000

2015.12/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

16112 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

0 7 500 000

Acquisition des fournitures

spécifiques de la DCVD

(lot 1) et de produits

d'entretien (lot 2)

     Nombre de lot: null

DPX 02/04/2015 16/04/2015 1 18/05/2015 360 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

4 500 000

Total : 7 500 000

2015.12/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

8

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance du

matériel de communication

du MAECR

     Nombre de lot: null

DC-F 09/02/2015 13/02/2015 1 02/03/2015 360 DAF

Total : 2 500 000

2015.12/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

51

4 000 000

0 4 000 000

Travaux de plomberie

sanitaire au profit du

MAECR

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 29/01/2015 1 17/02/2015 360 DAF

Total : 4 000 000

2015.12/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

12

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2015 13/03/2015 1 16/02/2015 360 DAF

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2015.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.12/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

motos au profit du

personnel d'appui du

MAECR

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 27/02/2015 1 17/03/2015 360 DAF

Total : 2 000 000

2015.12/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

25

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance du

mobilier de bureau au profit

du MAECR

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 24/02/2015 360 DAF

Total : 4 000 000

2015.12/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

10 000 000

0 10 000 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 29/01/2015 1 17/02/2015 360 DAF

Total : 10 000 000

2015.12/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

7

2 000 000

0 2 000 000

Visite technique des

véhicules à 4 roues du

MAECR

     Nombre de lot: null

ED 23/01/2015 28/01/2015 1 16/02/2015 360 DAF

Total : 2 000 000

2015.12/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

164165300

Art 62 Par

629 Rub 97

146 200 000

146 200 000 0

Travaux de construction du

mur de clôture, guérites et

locaux techniques du

MAECR à Ouaga 2000

     Nombre de lot: null

AOOD 26/01/2015 26/02/2015 3 120 DAF

Total : 146 200 000

Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION : 1 012 790 000

Nombre lignes : 20
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 30
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.30/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

30 000 000

0 30 000 000

Prestations de gardiennage

des locaux du Ministère des

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports (reconduction

de contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/12/2014 01/01/2015 3 01/01/2015 365 01/03/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.30/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

6 000 000

0 20 055 000

Entretien, réparation et

fourniture de pièces de

rechange de matériels

informatiques et des

photocopieurs au profit du

MIDT

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2015 19/02/2015 3 20/03/2015 365 01/05/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

11 555 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77110 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77111 Art 62

Par 622 Rub

22

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77111 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 20 055 000

2015.30/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

83 856 360

0 86 356 360

Entretien, réparation et

fourniture des pièces de

rechange des véhicules du

parc automobile du MIDT

(contrats à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 28/02/2015 3 01/04/2015 365 01/05/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 62

Par 622 Rub

39

2 500 000

Total : 86 356 360

2015.30/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

44 000 000

0 44 000 000

Entretien, bâtiment

intérieur et extérieur au

profit du MIDT

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 28/02/2015 3 01/04/2015 365 01/05/2015 DAF

Total : 44 000 000

2015.30/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

4 875 000

0 7 825 000

Entretien, réparation et

fourniture des pièces de

rechange des climatiseurs

au profit du MIDT

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2015 03/02/2015 1 02/03/2015 365 01/05/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 62

Par 622 Rub

21

2 950 000

Total : 7 825 000

2015.30/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

31 643 640

0 31 643 640

Entretien, réparation et

fourniture de pièces de

rechange de véhicules du

parc automobile du MIDT (

Reconduction de contrats à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 14/03/2014 15/04/2014 3 15/01/2015 365 01/05/2015 DAF

Total : 31 643 640

2015.30/1/8
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

6 100 000 0 79 385 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques et

AOOD 14/03/2014 15/04/2014 3 15/01/2015 365 01/05/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

10 500 000

bureautiques au profit du

MIDT (reconduction de

contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 621 Rub

21

2 589 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

69

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

69

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62
2 500 000
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39118 Art 62

Par 621 Rub

21

1 323 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39118 Art 62

Par 621 Rub

69

1 323 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71102 Art 62

Par 621 Rub

21

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71102 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 62

Par 621 Rub

21

6 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 62

Par 621 Rub

69

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77109 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77109 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77110 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77110 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77111 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77111 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77115 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77115 Art 62
1 500 000
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

77116 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77116 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Total : 79 385 000

2015.30/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

30 000 000

0 30 000 000

Fourniture de lubrifiants au

profit du MIDT

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2015 19/02/2015 3 01/04/2015 365 01/05/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.30/1/13

Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

21

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant au

profit du Secrétariat

Permanent / PTMR

     Nombre de lot: null

ED 05/12/2014 05/12/2014 1 02/02/2015 365 01/05/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.30/1/14

Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

22

2 450 000

0 4 950 000

Acquisition de fournitures

de bureau et consommables

au profit du Secrétariat

Permanent / PTMR

     Nombre de lot: null

DC-F 01/02/2015 10/02/2015 1 19/02/2015 21 01/05/2015 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

23

2 500 000

Total : 4 950 000

2015.30/1/15

Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

29

10 000 000
0 10 000 000

Acquisition de matériel

informatique, péri-

informatique et d'appareil

photo numérique au profit

de SP/TMR

DPX 30/01/2015 16/02/2015 1 16/03/2015 30 01/05/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 10 000 000      Nombre de lot: null

2015.30/1/16

Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

4

55 000 000

0 55 000 000

Etude de faisabilité

technique et financière de

développement de projets

de services de transport

rural à l'aide de tricycles

pour le compte du SP /

PTMR

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/01/2015 30/01/2015 3 15/05/2015 120 01/05/2015 DAF

Total : 55 000 000

2015.30/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

0 12 750 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MIDT

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2015 03/02/2015 1 25/02/2015 365 04/05/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

54

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39118 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77109 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77110 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77115 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77116 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Total : 12 750 000

2015.30/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

341 890 000

0 341 890 000

Acquisition de carburant au

profit du MIDT

     Nombre de lot: null

ED 15/12/2014 15/12/2014 1 20/01/2015 365 02/03/2015 DAF

Total : 341 890 000

2015.30/1/19
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

1 862 000 0 1 862 000

Entretien, réparation et

fournitures des pièces de

rechanges des engins à

DC-F 05/02/2015 20/02/2015 1 01/03/2015 365 01/05/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

32 deux roues au profit du

MIDT

     Nombre de lot: null
Total : 1 862 000

2015.30/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

729

4 975 000

0 4 975 000

Autres éditions et

publications du

trimestrielles du MIDT.

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2015 23/02/2015 1 06/03/2015 365 01/05/2015 DAF

Total : 4 975 000

2015.30/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

142

7 000 000

0 7 000 000

Prestations d'entretien du

réseau informatique du

MIDT

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 16/03/2015 1 04/05/2015 45 01/05/2015 DAF

Total : 7 000 000

2015.30/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

777098600

Art 23 Par

234 Rub 22

201 995 000

0 201 995 000

Travaux d'aménagement

d'environ 100 km de pistes

rurales dans six (06)

régions du Burkina Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 29/08/2014 30/09/2014 3 05/03/2015 150 01/05/2015 DAF

Total : 201 995 000

2015.30/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

777098600

Art 62 Par

623 Rub 2

36 150 000

0 36 150 000

Contrôle des travaux

d'aménagement d'environ

100 km de pistes rurales

dans six (06) régions du

Burkina Faso

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/01/2015 20/02/2015 3 15/04/2015 180 01/05/2015 DAF

Total : 36 150 000

2015.30/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

774578100

Art 23 Par

234 Rub 11

8 280 000 000

0 8 280 000 000

Travaux aménagement et

de bitumage de voiries dans

la commune de Kaya dans

le cadre de la

commémoration des

festivités du 11 décembre

2015 (Convention MOD)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2015 20/02/2015 3 15/05/2015 240 01/05/2015 DAF

Total : 8 280 000 000

2015.30/1/28
Budget

National

Tr 5 Chap

774578100
662 400 000 0 662 400 000

Contrôle et travaux

d'aménagement et de
DP-MI 15/10/2014 30/10/2014 4 15/04/2015 300 01/05/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 23 Par

234 Rub 11

bitumage de voiries dans la

commune de Kaya dans le

cadre de la commémoration

des festivités du 11

décembre 2015

(Convention MOD)

     Nombre de lot: null

Total : 662 400 000

2015.30/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

772372251

Art 23 Par

234 Rub 21

15 940 824 000

0 15 940 824 000

Travaux de renforcement

de la route Sakoinsé-

Boromo

     Nombre de lot: null

AOOD 02/04/2012 01/06/2012 3 21/01/2013 1080 01/05/2015 DAF

Total : 15 940 824 000

2015.30/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

732320500

Art 23 Par

234 Rub 11

1 569 832 000

0 1 569 832 000

Travaux de bitumage de

voies parallèles à

Babanguida (avenue Na-

Rouamba, des rues Ronsin

et N°14.92; rue Wemba

Poko, rue Tendbeogo

(30,81) Kourakoura)

     Nombre de lot: null

AOOD 19/08/2013 03/09/2013 3 13/12/2013 330 DAF

Total : 1 569 832 000

2015.30/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

732320500

Art 62 Par

623 Rub 2

96 639 000

0 96 639 000

Contrôle de travaux de

bitumage de voies

parallèles à Babanguida

(avenue Na-Rouamba, des

rues Ronsin et N°14.92; rue

Wemba Poko, rue

Tendrebeogo (30,81)

Kourakoura)

     Nombre de lot: null

DP-MI 19/08/2013 03/09/2013 3 10/03/2014 330 DAF

Total : 96 639 000

2015.30/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

772378204

Art 23 Par

234 Rub 11

4 632 600 000

0 4 632 600 000

Travaux d'aménagement de

la section urbaine RN04-

RN03allant du croisement

de la RN03 à l'échangeur

de l'Est y compris un

passage supérieur jusqu'au

croisement de l'avenue de

AOOD 01/12/2014 15/01/2015 3 300 DAF

Total : 4 632 600 000



Page 609 sur 720© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

la liberté.

     Nombre de lot: null

2015.30/1/38

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 62 Par

623 Rub 2

1 566 246 000

0 2 010 131 776

Contrôle des travaux de la

réhabilitation de la route

CU9 Koupéla-Bittou-

Cinkansé- frontière du

Togo

     Nombre de lot: null

DP-MI 05/11/2012 20/12/2012 3 15/10/2014 780 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

772362303

Art 62 Par

623 Rub 2

443 885 776

Total : 2 010 131 776

2015.30/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

1 417 660 000

0 1 417 660 000

Travaux d'aménagement de

la voirie de Tenkodogo en

pavé (projet de réhabilation

de la route CU9)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/10/2014 01/12/2014 3 16/06/2015 480 DAF

Total : 1 417 660 000

2015.30/1/41

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

383 390 000

0 383 390 000

Travaux d'aménagement de

pistes connexes (projet de

réhabilitation de la route

CU9)

     Nombre de lot: null

AOOD 25/02/2014 27/03/2014 3 13/02/2015 300 DAF

Total : 383 390 000

2015.30/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

106 990 000

0 106 990 000

Travaux de réhabilitation

d'infrastructures sociales et

marchandises (projet de

réhabilitation de la route

CU9).

     Nombre de lot: null

AOOD 05/01/2015 03/02/2015 3 29/06/2015 242 DAF

Total : 106 990 000

2015.30/1/43

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

561 710 000

0 561 710 000

Aménagement d'une aire de

repos à Zorgho et la

construction d'un CTS

équipé à Tenkodogo (Projet

de réhabilitation de la route

CU9)

AOOD 05/01/2015 18/02/2015 3 29/12/2015 300 DAF

Total : 561 710 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.30/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

772362303

Art 23 Par

234 Rub 21

25 000 000

0 50 524 612

Contrôle et surveillance des

aménagements de l'aire de

repos  et des infrastructures

soci-économiques (Projet

de réhabilitation de la route

CU9)

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/12/2014 27/12/2014 3 28/07/2015 360 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

772362303

Art 62 Par

623 Rub 2

25 524 612

Total : 50 524 612

2015.30/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

40 000 000

0 50 524 612

Contrôle et surveillance des

aménagements des voiries

et des pistes (projet de

réhabilitation de la route

CU9).

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/10/2014 14/11/2014 3 29/11/2015 360 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

772362303

Art 62 Par

623 Rub 2

10 524 612

Total : 50 524 612

2015.30/1/46

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

115 909 404

0 115 909 404

Sensibilisation aux

MST/Sida, à la protection

de l'environnement, à la

sécurité routière et au

respect de la charge à

l'essieu (projet de

réhabilitation de la route

CU9).

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/10/2014 14/11/2014 3 01/03/2016 360 DAF

Total : 115 909 404

2015.30/1/47

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 21 Par

211 Rub 1

148 397 470

0 148 397 470

Projet d'Aménagement de

Routes de Désenclavement

Interne : Etudes de la route

Djibo-Arbinda-dori

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/03/2015 30/03/2015 3 15/10/2015 300 DAF

Total : 148 397 470

2015.30/1/48 Budget Tr 5 Chap 41 608 504 0 41 608 504 Etude de développement DP-MI 15/11/2014 01/12/2014 3 01/07/2015 180 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

des PME du secteur des

transpots (Projet de

réhabilitation de la route

CU9)

     Nombre de lot: null
Total : 41 608 504

2015.30/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

386 364 680

0 386 364 680

Etudes de la route Orodara-

Kpuéré-frontière RCI

(projet de réhabilitation de

la route CU9)

     Nombre de lot: null

DP-MI 08/08/2014 25/09/2014 3 20/03/2015 540 DAF

Total : 386 364 680

2015.30/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

16 346 198

0 16 346 198

Recrutement d'un

consultant pour l'audit

technique et de sécurité

routière (projet de

réhabilitation de la route

CU9).

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/09/2014 04/11/2014 3 30/03/2015 1080 DAF

Total : 16 346 198

2015.30/1/51

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

16 346 198

0 16 346 198

Recrutement d'un

consultant pour l'audit

comptable et financier des

comptes du projet (Projet

de réhabilitation de la route

CU9)

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/09/2014 05/11/2014 3 09/04/2015 1080 DAF

Total : 16 346 198

2015.30/1/52

Budget

National

Tr 5 Chap

772381320

Art 23 Par

234 Rub 11

8 360 000 000

0 8 360 000 000

Projet d'Aménagement de

Routes de Désenclavement

Interne : Travaux de

construction et bitumage de

la route RN 10 entre

Dédougou et Tougan

     Nombre de lot: null

AOOD 13/10/2014 27/11/2014 3 05/10/2015 720 DAF

Total : 8 360 000 000

2015.30/1/54
Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

401 224 860 0 401 224 860

Appui au programme de

création d'emploi pour les

jeunes par l'Ecole de

ED 03/09/2014 03/09/2014 1 15/12/2014 1080 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

234 Rub 21 Formation et de

Perfectionnement des

Travaux Publics (projet de

réhabilitation de la route

CU9).

     Nombre de lot: null

Total : 401 224 860

2015.30/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

140 400 000

0 140 400 000

Acquisition de petits

matériels de transformation

des produits agricoles

(Projet de réhabilitation de

la route CU9)

     Nombre de lot: null

AOOD 29/08/2014 30/09/2014 3 11/03/2015 180 DAF

Total : 140 400 000

2015.30/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

772381100

Art 23 Par

234 Rub 11

1 000 000

0 1 490 744 000

Projet d'Aménagement de

Routes de Désenclavement

Interne : Travaux de

construction et bitumage de

la route RN 22 entre

Kongoussi et Djibo

(Section 1)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/10/2014 13/11/2014 3 19/09/2015 540 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

772381322

Art 23 Par

234 Rub 11

1 489 744 000

Total : 1 490 744 000

2015.30/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

772381322

Art 62 Par

623 Rub 2

88 677 000

0 88 677 000

Projet d'Aménagement de

Routes de Désenclavement

Interne : Contrôle et

surveillance des travaux de

construction et bitumage de

la route RN 22 entre

Kongoussi et Djibo

(Section 1)

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/10/2014 29/10/2014 3 19/08/2015 600 DAF

Total : 88 677 000

2015.30/1/58

Budget

National

Tr 5 Chap

772381320

Art 23 Par

234 Rub 11

470 000 000

0 470 000 000

Projet d'Aménagement de

Routes de Désenclavement

Interne : Contrôle et

surveillance des travaux de

construction et bitumage de

la route RN 10 entre

DP-MI 15/10/2014 29/10/2014 3 19/08/2015 780 DAF

Total : 470 000 000
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Dédougou et Tougan.

     Nombre de lot: null

2015.30/1/59

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

68 356 828

0 68 356 828

Formation des douaniers et

commissaires en douane

(projet de réhabilitation de

la route CU9).

     Nombre de lot: null

ED 15/11/2014 15/11/2014 1 01/02/2015 180 DAF

Total : 68 356 828

2015.30/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

118 881 440

0 118 881 440

Etudes du port sec de

Ouagadougou (projet de

réhabilitation de la route

CU9).

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/11/2014 01/12/2014 3 01/05/2015 180 DAF

Total : 118 881 440

2015.30/1/61

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

121 853 476

0 121 853 476

Suivi-évaluation des

impacts socio-économiques

du projet (projet de

réhabilitation de la route

CU9).

     Nombre de lot: null

ED 28/08/2014 28/08/2014 1 05/11/2014 780 DAF

Total : 121 853 476

2015.30/1/62

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

306 119 708

0 306 119 708

Assistance technique à la

DGR (projet de

réhabilitation de la route

CU9).

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/02/2013 27/03/2013 3 09/04/2015 1080 DAF

Total : 306 119 708

2015.30/1/63

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

401 224 860

0 401 224 860

Acquisition de pèses

essieux (projet de

réhabilitation de la route

CU9).

     Nombre de lot: null

AOOD 01/07/2015 14/08/2015 3 01/02/2016 120 DAF

Total : 401 224 860

2015.30/1/64

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 21 Par

211 Rub 1

203 163 203
0 203 163 203

Etude de la liaison routière

Ouéssa-Léo-Nébou-Pô-

Zabre-Bitou

     Nombre de lot: null

DP-MI 13/10/2014 27/10/2014 3 15/05/2015 450 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 203 163 203

2015.30/1/66

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 21 Par

211 Rub 1

148 397 470

0 148 397 470

Etude de la route Djibo-

Arbinda-Dori

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/03/2015 30/03/2015 3 15/10/2015 300 DAF

Total : 148 397 470

2015.30/1/67

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

14 133 092

0 14 133 092

Formation sur les

techniques routières

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/11/2014 26/11/2014 3 14/07/2015 360 DAF

Total : 14 133 092

2015.30/1/68

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

3 533 273

0 3 533 273

Formation en mesure de

sauvegarde

environnementales et

sociales de la BAD

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/02/2015 26/02/2015 3 14/09/2015 360 DAF

Total : 3 533 273

2015.30/1/69

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

8 833 183

0 8 833 183

Formation sur passation des

marchés

     Nombre de lot: null

DP-MI 29/09/2014 13/10/2014 3 01/05/2015 360 DAF

Total : 8 833 183

2015.30/1/70

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

33 566 094

0 33 566 094

Sensibilisation au

IST/SIDA, à la sécurité

routière, la protection

environnement et le respect

de la charge à l'essieu

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/11/2014 26/11/2014 3 15/06/2015 720 DAF

Total : 33 566 094

2015.30/1/71

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

54 765 733

0 54 765 733

Assistance technique à la

passation des marchés

     Nombre de lot: null

DP-MI 22/09/2014 06/10/2014 3 24/04/2015 720 DAF

Total : 54 765 733

2015.30/1/72 Budget Tr 5 Chap 33 566 094 0 33 566 094 Audit technique et de DP-MI 12/11/2015 26/11/2015 3 13/06/2016 720 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

sécurité routière

     Nombre de lot: null

Total : 33 566 094

2015.30/1/73

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

40 632 641

0 40 632 641

Audit comptable et

financier des exercices

2015, 2016 et 2017

     Nombre de lot: null

DP-MI 29/09/2014 13/10/2014 3 29/04/2015 720 DAF

Total : 40 632 641

2015.30/1/74

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

8 833 183

0 8 833 183

Suivi de la mise en oeuvre

du PGES

     Nombre de lot: null

ED 30/03/2015 30/03/2015 1 28/04/2015 720 DAF

Total : 8 833 183

2015.30/1/75

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

38 866 004

0 38 866 004

Suivi-évaluation de l'impact

socio-économique du projet

(Convention avec l'INSD)

     Nombre de lot: null

ED 19/03/2015 19/03/2015 1 20/04/2015 720 DAF

Total : 38 866 004

2015.30/1/76

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

182 552 443

0 182 552 443

Acquisition de pèses-essieu

mobil

     Nombre de lot: null

AOOD 06/04/2015 21/05/2015 3 30/09/2015 90 DAF

Total : 182 552 443

2015.30/1/77

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

35 332 731

0 35 332 731

Acquisition d'équipement

pour la transformation de

produits laitiers

     Nombre de lot: null

AOOD 31/08/2015 30/09/2015 3 04/02/2016 60 DAF

Total : 35 332 731

2015.30/1/78

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

11 777 577
0 11 777 577

Acquisition de mobilier

pour la salle d'archivage

     Nombre de lot: null

DPX 01/12/2014 30/12/2014 1 21/04/2015 60 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 11 777 577

2015.30/1/79

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

327 470 769

0 327 470 769

Acquisition d'équipements

informatique et de

reprographie au profit de la

DGR

     Nombre de lot: null

AOOD 24/10/2014 24/11/2014 3 30/03/2015 60 DAF

Total : 327 470 769

2015.30/1/80

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

52 999 096

0 52 999 096

Fourniture et installation

d'un groupe électrogène de

320 KVA

     Nombre de lot: null

AOOD 24/11/2014 24/12/2014 3 19/03/2015 90 DAF

Total : 52 999 096

2015.30/1/81

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

58 887 885

0 58 887 885

Acquisition de quatre (04)

véhicules pick-up double

cabine

     Nombre de lot: null

AOOD 24/11/2014 24/12/2014 3 19/03/2015 90 DAF

Total : 58 887 885

2015.30/1/82

Budget

National

Tr 5 Chap

772381100

Art 23 Par

234 Rub 11

120 666 000

0 7 287 602 000

Aménagement de pistes

rurales, de voiries urbaines

à Kongoussi et à Djibo et

construction de murs de

clôture des écoles de

Bourzanga et de Djibo

     Nombre de lot: null

AOOD 19/02/2015 23/03/2015 3 12/08/2015 360 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

772381201

Art 23 Par

234 Rub 11

3 722 665 000

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 23 Par

234 Rub 11

3 444 271 000

Total : 7 287 602 000

2015.30/1/83

Budget

National

Tr 5 Chap

772381301

Art 62 Par

623 Rub 2

240 269 000

0 240 269 000

Projet d'Aménagement de

Routes de Désenclavement

Interne : Contrôle et

surveillance des travaux de

construction et bitumage de

la route RN 22 entre

DP-MI 15/10/2014 29/10/2014 3 19/08/2015 780 DAF

Total : 240 269 000
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Kongoussi et Djibo

(Section 2)

     Nombre de lot: null

2015.30/1/85

Budget

National

Tr 5 Chap

772381320

Art 23 Par

234 Rub 11

61 832 279

0 61 832 279

Contrôle et surveillance des

travaux connexes

d'aménagement de pistes

rurales de voiries urbaines à

Kongoussi et à Djibo

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/12/2014 29/12/2014 3 15/07/2015 420 DAF

Total : 61 832 279

2015.30/1/86

Budget

National

Tr 5 Chap

772372251

Art 62 Par

623 Rub 2

417 148 000

0 417 148 000

Contrôle des travaux de

renforcement de la route

Sakoinsé-Boromo

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/01/2011 01/01/2012 3 1470 DAF

Total : 417 148 000

2015.30/1/87

Budget

National

Tr 5 Chap

772384100

Art 23 Par

234 Rub 11

250 000 000

0 4 863 200 000

Projet d'aménagement et

bitumage de la route

nationale RN21 Didyr -

Toma-Tougan: Travaux

routiers

     Nombre de lot: null

AOOD 15/05/2015 14/07/2015 3 15/11/2015 660 01/10/2015 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

772384304

Art 23 Par

234 Rub 11

4 613 200 000

Total : 4 863 200 000

2015.30/1/88

Budget

National

Tr 5 Chap

772384304

Art 62 Par

623 Rub 2

254 000 000

0 254 000 000

Projet d'aménagement et

bitumage de la route

nationale RN21 Didyr -

Toma-Tougan: Contrôle et

surveillance des Travaux

routiers

     Nombre de lot: null

DP-MI 13/03/2015 12/04/2015 3 15/10/2015 720 01/10/2015 DAF

Total : 254 000 000

2015.30/1/89

Budget

National

Tr 5 Chap

772384304

Art 62 Par

629 Rub 97

72 600 000
0 72 600 000

Projet d'aménagement et

bitumage de la route

nationale RN21 Didyr -

Toma-Tougan: Mesures

environnementales et

DP-MI 13/03/2015 12/04/2015 3 15/10/2015 660 01/10/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 72 600 000

sociales

     Nombre de lot: null

2015.30/1/90

Budget

National

Tr 5 Chap

772384304

Art 23 Par

234 Rub 11

827 400 000

0 827 400 000

Projet d'aménagement et

bitumage de la route

nationale RN21 Didyr -

Toma-Tougan: Travaux

connexes

     Nombre de lot: null

AOOD 12/06/2015 11/08/2015 3 14/12/2015 360 01/10/2015 DAF

Total : 827 400 000

2015.30/1/91

Budget

National

Tr 5 Chap

774262100

Art 23 Par

234 Rub 11

1 500 000 000

0 8 157 627 000

Travaux de bitumage de la

route Ouahigouya - Thiou -

Frt du Mali

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2012 01/05/2012 3 20/03/2013 540 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

774262304

Art 23 Par

234 Rub 11

4 526 255 000

Budget

National

Tr 5 Chap

774262322

Art 23 Par

234 Rub 11

2 131 372 000

Total : 8 157 627 000

2015.30/1/92

Budget

National

Tr 5 Chap

774262304

Art 62 Par

623 Rub 2

398 645 000

0 578 710 000

Contrôle des travaux de

bitumage de la route

Ouahigouya - Thiou - Frt

du Mali

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/08/2012 01/09/2012 3 04/07/2013 600 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

774262322

Art 62 Par

623 Rub 2

180 065 000

Total : 578 710 000

2015.30/1/93

Budget

National

Tr 5 Chap

772384304

Art 62 Par

629 Rub 97

150 000 000
0 150 000 000

Projet d'aménagement et

bitumage de la route

nationale RN21 Didyr -

Toma-Tougan: appui

institutionnel

AOOD 29/03/2015 28/04/2015 3 01/09/2015 90 01/10/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 150 000 000      Nombre de lot: null

2015.30/1/94

Budget

National

Tr 5 Chap

772364500

Art 21 Par

211 Rub 1

183 750 807

0 183 750 807

Étude de réhabilitation de

44,3 Km de pistes rurales

dans la zone de croissance

de Bagré (Province du

Boulgou)

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/03/2014 30/04/2014 3 22/06/2015 180 DAF

Total : 183 750 807

Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES : 73 822 967 183

Nombre lignes : 78
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 26
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.26/1/1

Fonds

d'équipemen

t

20 000 000

0 20 000 000

Construction, réfection et

extension de bâtiments

administratifs au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie.

     Nombre de lot: null

DPX 09/01/2015 09/02/2015 3 27/03/2015 60 DAF

Total : 20 000 000

2015.26/1/2

Fonds

d'équipemen

t

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels et

de mobiliers de bureau au

profit du Ministère des

Mines et de l'Énergie

     Nombre de lot: null

DPX 17/02/2015 03/03/2015 1 06/04/2015 30 DAF

Total : 5 000 000

2015.26/1/5

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériels

informatiques (lot1) et  de

photocopieurs (lot 2) au

profit du Ministère des

Mines et de l'Énergie.

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 19/02/2015 3 30/03/2015 45 DAF

Total : 10 000 000

2015.26/1/6

Fonds

d'équipemen

t

4 997 300

0 4 997 300

Restauration lors des

réunions , conférences et

manifestations au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie.(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2015 15/01/2015 1 16/02/2015 360 DAF

Total : 4 997 300

2015.26/1/7

Fonds

d'équipemen

t

30 000 000 0 30 000 000

Entretien réparation et

fourniture de pièces de

rechange pour matériels

AOOD 27/10/2014 27/11/2014 3 12/01/2015 360 DAF
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 30 000 000

roulants (véhicules) au

profit du Ministère des

Mines et de l¿Énergie.

     Nombre de lot: null

2015.26/1/8

Fonds

d'équipemen

t

7 500 000

0 7 500 000

Entretien réparation et

fourniture de pièces de

rechanges pour matériels

informatiques au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie.

     Nombre de lot: null

DPX 26/11/2014 10/12/2014 1 26/01/2015 360 DAF

Total : 7 500 000

2015.26/1/9

Fonds

d'équipemen

t

4 998 480

0 4 998 480

Entretien réparation et

fourniture de pièces de

rechange pour

photocopieurs au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie.(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 26/11/2014 03/12/2014 1 09/01/2015 360 DAF

Total : 4 998 480

2015.26/1/10

Fonds

d'équipemen

t

8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie.

     Nombre de lot: null

DPX 08/12/2014 22/12/2014 1 26/01/2015 30 DAF

Total : 8 000 000

2015.26/1/11

Fonds

d'équipemen

t

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

spécifiques pour

photocopieurs au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie.

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 12/01/2015 1 16/02/2015 360 DAF

Total : 4 500 000

2015.26/1/12

Fonds

d'équipemen

t

45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de carburant au

profit du Ministère des

Mines et de l¿Énergie.

     Nombre de lot: null

ED 16/03/2015 23/03/2015 1 27/04/2015 30 DAF

Total : 45 000 000
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.26/1/13

Fonds

d'équipemen

t

15 000 000

0 15 000 000

Entretien bâtiments

intérieur- extérieur et autre

réparations diverses au

profit du Ministère des

Mines et de l¿Énergie.

     Nombre de lot: null

DPX 15/01/2015 16/02/2015 3 30/03/2015 360 DAF

Total : 15 000 000

2015.26/1/14

Fonds

d'équipemen

t

4 885 790

0 4 885 790

Entretien et nettoyage de

climatiseurs au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie.(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 26/11/2014 03/12/2014 1 12/01/2015 360 DAF

Total : 4 885 790

2015.26/1/15

Fonds

d'équipemen

t

4 991 872

0 4 991 872

Édition revue d'information

trimestrielle au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie.(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2015 15/01/2015 1 16/02/2015 360 DAF

Total : 4 991 872

2015.26/1/16

Fonds

d'équipemen

t

7 500 000

0 7 500 000

Abonnement

communication au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie.

     Nombre de lot: null

ED 05/02/2015 12/02/2015 1 01/04/2015 360 DAF

Total : 7 500 000

2015.26/1/17

Fonds

d'équipemen

t

8 500 000

0 8 500 000

Gardiennage de locaux au

profit du Ministère des

Mines et de l¿Énergie.

     Nombre de lot: null

DPX 18/11/2014 02/12/2014 1 20/01/2015 360 DAF

Total : 8 500 000

2015.26/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

10 000 000

0 10 000 000

Nettoyage de bâtiments

administratifs au profit du

Ministère des Mines et de

l'Energie

     Nombre de lot: null

DPX 17/11/2014 04/12/2014 1 06/02/2015 360 30/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.26/1/19
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

12 250 000 0 60 450 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiants au profit du

Ministère des Mines et de

ED 19/11/2014 26/11/2014 1 16/02/2015 360 30/11/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

l'Energie

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68161 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

76106 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget Tr 3 Chap 14 500 000
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

81101 Art 62

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87106 Art 62

Par 621 Rub

110

7 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87107 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87108 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87209 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87210 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Total : 60 450 000

2015.26/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 250 000

0 9 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Ministère des Mines et de

l'Energie

     Nombre de lot: null

DPX 17/11/2014 02/12/2014 1 06/02/2015 360 30/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

21

250 000

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

76106 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87106 Art 62

Par 621 Rub

400 000
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

87107 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87108 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87209 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87210 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Total : 9 750 000

2015.26/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

0 4 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Ministère des Mines et de

l'Energie

     Nombre de lot: null

DC-F 17/11/2014 02/12/2014 1 06/02/2015 360 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

200 000
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

76106 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87106 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87107 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87108 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget Tr 3 Chap 300 000
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

87209 Art 62

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

87210 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Total : 4 500 000

2015.26/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

1 250 000

0 10 950 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie (renouvellement

de contrat)

     Nombre de lot: null

AOOD 17/11/2014 02/12/2014 1 06/02/2015 360 30/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

69

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

69

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

61101 Art 62

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

76106 Art 62

Par 621 Rub

69

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87106 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87107 Art 62

Par 621 Rub

69

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87108 Art 62

Par 621 Rub

69

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87209 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87210 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Total : 10 950 000

2015.26/1/24 Budget Tr 3 Chap 250 000 0 1 640 000 Acquisition de fournitures DC-F 12/01/2015 26/01/2015 1 16/02/2015 15 30/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

informatiques au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

3

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

3

190 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

3

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

3

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

3

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

76106 Art 62

Par 621 Rub

3

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

3

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

3

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87106 Art 62

Par 621 Rub

200 000
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Référence du plan : 2015.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

3

Total : 1 640 000

2015.26/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition d'imprimés

administratifs au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie

     Nombre de lot: null

DC-F 24/11/2014 08/12/2014 1 26/01/2015 30 30/09/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.26/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

3 000 000

0 3 000 000

Entretien des bâtiments

administratifs du Ministère

des Mines et de l¿Énergie

     Nombre de lot: null

DC-F 24/02/2015 10/03/2015 1 07/04/2015 360 30/09/2015 DAF

Total : 3 000 000

2015.26/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

7

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance de

l'ascenseur du Ministère

des Mines et de l¿Énergie

     Nombre de lot: null

DC-F 19/01/2015 28/01/2015 1 02/03/2015 360 30/09/2015 DAF

Total : 2 500 000

2015.26/1/28

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 755 200

0 755 200

Conception et impression

de cartes de v¿ux au profit

du Ministère des Mines et

de l¿Énergie.

     Nombre de lot: null

DC-F 12/01/2015 19/01/2015 1 29/01/2015 7 27/03/2015 DAF

Total : 755 200

Total MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES : 285 418 642

Nombre lignes : 25
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET

HALIEUTIQUES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 28
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.28/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

132 000 000

0 132 000 000

Achat de carburant au

profit des Directions

Centrales du MRA

     Nombre de lot: null

ED 10/03/2015 24/03/2015 1 25/05/2015 14 30/06/2015 DAF

Total : 132 000 000

2015.28/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

1 500 000

0 2 600 000

Fourniture de divers

imprimés administratifs au

profit des Directions

Centrales du MRA

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 17/03/2015 1 18/05/2015 45 30/06/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

719

0

Budget

National

Tr 3 Chap

69129 Art 62

Par 621 Rub

719

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

719

350 000

Total : 2 600 000

2015.28/1/4
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

16 000 000 0 16 000 000

Nettoyage des bâtiments

administratifs au profit des

directions centrales  du

DPX 09/02/2015 23/02/2015 1 31/03/2015 30 01/05/2015 DAF
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à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution
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5 Ministère des Ressources

Animales  (ordres de

commande) -

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

Total : 16 000 000

2015.28/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

4 000 000

0 8 000 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs et

photocopieurs  au profit des

Directions Centrales du

Ministère des Ressources

Animales (ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 16/03/2015 1 01/05/2015 14 01/06/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 000 000

Total : 8 000 000

2015.28/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

18 000 000

0 18 000 000

Réparation du matériel de

transport au profit des

Directions Centrales du

MRA (ordres de

commande)-Reconduction

     Nombre de lot: null

DPX 25/02/2015 13/03/2015 1 13/05/2015 14 30/06/2015 DAF

Total : 18 000 000

2015.28/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 950 000

0 4 950 000

Maintenance du matériel

informatique et péri-

informatique au profit des

Directions Centrales du

MRA (ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 27/02/2015 16/03/2015 1 01/04/2015 14 01/06/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.28/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

851263000

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de réactifs de

laboratoire au profit du

MRA

     Nombre de lot: null

AOOD 27/04/2015 27/05/2015 3 27/07/2015 60 03/08/2015 DAF

Total : 50 000 000

2015.28/1/21
Budget

National

Tr 5 Chap

851201000

Art 22 Par

92 100 000 0 750 000 000

Maîtrise d'ouvrage publique

déléguée pour la réalisation

d'infrastructures diverses

DP-MI 09/03/2015 09/04/2015 7 09/06/2015 365 30/06/2015 DAF



Page 636 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution
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221 Rub 9

(Construction nouvel

abattoir frigorifique de

BOBO DIOULASSO,

aménagement de zones

pastorales et réalisation de

forages) pour le compte du

MRA (MOD)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

851201000

Art 62 Par

629 Rub 97

7 900 000

Budget

National

Tr 5 Chap

851213000

Art 21 Par

211 Rub 1

24 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

851213000

Art 23 Par

234 Rub 192

176 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

851256000

Art 62 Par

629 Rub 97

450 000 000

Total : 750 000 000

2015.28/1/58

Budget

National

Tr 5 Chap

851886500

Art 62 Par

629 Rub 97

400 000 000

0 400 000 000

fourniture d¿aliments bétail

en vrac et d¿aliments

bovins (complets

entretien)au profit de la

Direction Générale des

Productions Animales

(DGPA) du Ministère des

Ressources Animales

     Nombre de lot: null

AOOD 12/03/2015 13/04/2015 3 15/06/2015 45 31/07/2015 DAF

Total : 400 000 000

2015.28/1/59

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

53

750 000

0 3 250 000

Acquisition de scanner, de

cassettes DVCAM, DVD et

DV au  profit de la DGESS

et de la DCPM du MRA

     Nombre de lot: null

DC-F 13/05/2015 01/06/2015 1 03/08/2015 45 31/08/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 62

Par 629 Rub

99

2 500 000

Total : 3 250 000
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2015.28/1/63

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

12

10 000 000

0 10 000 000

Achat de lubrifiant au profit

des Directions Centrales du

MRA (ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 27/03/2015 17/04/2015 1 17/06/2015 21 30/09/2015 DAF

Total : 10 000 000

2015.28/1/65

Budget

National

Tr 3 Chap

88128 Art 62

Par 623 Rub

2

5 900 000

0 5 900 000

Études sur le système de

vulgarisation pour le sous

secteur de l'élevage pour le

compte du MRA

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/04/2015 15/05/2015 7 15/07/2015 45 31/08/2015 DAF

Total : 5 900 000

2015.28/1/66

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

23

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène au

profit de la DAF du MRA

     Nombre de lot: null

DC-F 27/02/2015 16/03/2015 1 18/05/2015 14 31/08/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.28/1/67

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

4 950 000

0 4 950 000

Recrutement d'une société

de sécurité pour assurer le

gardiennage des locaux du

MRA

     Nombre de lot: null

DC-F 09/03/2015 23/03/2015 1 22/05/2015 360 31/08/2015 DAF

Total : 4 950 000

2015.28/1/68

Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 62

Par 623 Rub

2

3 500 000

0 3 500 000

Elaboration de la stratégie

de communication du MRA

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/03/2015 31/03/2015 7 01/06/2015 45 31/08/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.28/1/69

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

3 500 000

0 3 500 000

Acquisition d'uniforme au

profit des chauffeurs du

MRA

     Nombre de lot: null

DC-F 30/06/2015 10/07/2015 1 10/09/2015 60 31/08/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.28/1/78
Budget

National

Tr 5 Chap

851254100

Art 23 Par

233 Rub 13

47 500 000 0 47 500 000

Recrutement d'un bureau

pour les études

architecturales en vue de la

construction d'un hall de

DP-MI 09/03/2015 25/03/2015 7 25/05/2015 45 31/08/2015 DAF



Page 638 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 47 500 000

technologie lait et d'un hall

de technologie viande d'un

amphithéâtre de 200 places

et la réfection de la clinique

vétérinaire dans le cadre du

plan stratégique de

développement de l'ENESA

     Nombre de lot: null

2015.28/1/79

Budget

National

Tr 3 Chap

69129 Art 62

Par 622 Rub

7

9 423 000

0 9 423 000

Entretien et maintenance du

matériel spécifique de

laboratoire au profit de la

DGSV du MRA (Ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2015 16/03/2015 1 18/05/2015 7 01/07/2015 DAF

Total : 9 423 000

2015.28/1/85

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

2 700 000

0 4 950 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit des

Directions Centrales du

MRA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/03/2015 13/04/2015 3 15/06/2015 45 01/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

69129 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

54

650 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

250 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

88128 Art 62

Par 621 Rub

54

250 000

Total : 4 950 000

2015.28/1/93

Compte

spécial
Bail BM 185 000 000

0 185 000 000

Acquisition de matériels

techniques de laboratoire et

d'un véhicule pick-up de

catégorie 2 au profit du

Laboratoire National

d'Elevage du MRA dans le

cadre du PAFASP

     Nombre de lot: null

AOOD 06/04/2015 06/05/2015 3 06/07/2015 60 31/12/2015
Directeur

Financier

Total : 185 000 000

2015.28/1/94

Compte

spécial
Bail BM 1 848 000 000

0 1 848 000 000

Construction de six (06)

marchés à bétail, de trois

(03) complexes-marchés à

volaille et de trois (03)

tueries dans le cadre du

PAFASP pour le compte du

MRA

     Nombre de lot: null

AOOD 29/05/2015 29/06/2015 3 31/08/2015 120 31/12/2015
Directeur

Financier

Total : 1 848 000 000

2015.28/1/95

Compte

spécial
Bail BM 50 000 000

0 50 000 000

Réalisation des travaux de

réhabilitation du

Laboratoire National

d'Elevage dans le cadre du

PAFASP pour le compte du

MRA

     Nombre de lot: null

AOOD 29/05/2015 29/06/2015 3 31/08/2015 120 31/12/2015
Directeur

Financier

Total : 50 000 000

2015.28/1/96

Compte

spécial
Bail BM 13 500 000

0 13 500 000

Recrutement d'un bureau

pour le contrôle des travaux

de réalisation de deux  02)

marchés à bétail dans la

zone d'intervention de

l'antenne du Centre dans le

cadre du PAFASP pour le

DP-MI 30/04/2015 15/05/2015 7 15/07/2015 120 31/12/2015
Directeur

Financier

Total : 13 500 000
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compte du MRA

     Nombre de lot: null

2015.28/1/103

Compte

spécial
Bail BM 42 000 000

0 42 000 000

Recrutement d'un bureau

pour le contrôle des travaux

de réalisation d'un (01)

marché de volaille à

Ouagadougou, Koudougou

et Bobo-Dioulasso dans le

cadre du PAFASP pour le

compte du MRA

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/04/2015 15/05/2015 7 15/07/2015 120 31/12/2015
Directeur

Financier

Total : 42 000 000

2015.28/1/104

Compte

spécial
Bail BM 14 000 000

0 14 000 000

Recrutement d'un bureau

pour les études techniques

pour la réhabilitation du

Laboratoire National

d'Elevage dans le cadre du

PAFASP pour le compte du

MRA

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/04/2015 15/05/2015 7 15/07/2015 120 31/12/2015
Directeur

Financier

Total : 14 000 000

2015.28/1/105

Compte

spécial
Bail BM 14 000 000

0 14 000 000

Recrutement d'un bureau

pour le contrôle des travaux

de réhabilitation du

Laboratoire National

d'Elevage dans le cadre du

PAFASP pour le compte du

MRA

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/04/2015 15/05/2015 7 15/07/2015 150 31/12/2015
Directeur

Financier

Total : 14 000 000

2015.28/1/113

Budget

National

Tr 5 Chap

851886200

Art 24 Par

244 Rub 198

234 230 000

0 234 230 000

 Acquisition de broyeurs de

produits et sous produits

agricoles au profit de la

Direction Générale des

Productions Animales du

MRA dans le cadre du

soutien au monde rural

     Nombre de lot: null

ED 06/04/2015 20/04/2015 1 22/06/2015 90 31/08/2015 DAF

Total : 234 230 000
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2015.28/1/114

Budget

National

Tr 5 Chap

851886200

Art 24 Par

244 Rub 198

265 800 000

0 265 800 000

Acquisition de matériels et

équipements techniques des

producteurs au profit de la

Direction Générale des

Productions Animales du

MRA dans le cadre du

programme de soutien au

monde rural

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2015 04/03/2015 3 04/05/2015 45 03/08/2015 DAF

Total : 265 800 000

2015.28/1/115

Compte

spécial
Bail BM 3 550 000

0 3 550 000

Recrutement d'un

consultant national

individuel pour la

réalisation de la carte de

localisation du Projet

régional d'appui au

Pastoralisme au sahel -

Burkina Faso (PRAPS)

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/04/2015 15/05/2015 7 15/07/2015 15 30/10/2015
Directeur

Financier

Total : 3 550 000

2015.28/1/116

Compte

spécial
Bail BM 3 550 000

0 3 550 000

Recrutement d'un

consultant national

individuel chargé de

l'élaboration d'un manuel

de suivi-évaluation dans le

cadre du Projet d'appui au

Pastoralisme au sahel -

Burkina Faso (PRAPS)

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/04/2015 15/05/2015 7 15/07/2015 30 30/10/2015
Directeur

Financier

Total : 3 550 000

2015.28/1/117

Compte

spécial
Bail BM 3 550 000

0 3 550 000

Recrutement d'un

consultant national

individuel pour

l'élaboration du manuel

d'exécution du Projet

régional d'Appui au

Pastoralisme au Sahel -

Burkina Faso (PRAPS)

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/04/2015 15/05/2015 7 15/07/2015 30 30/10/2015
Directeur

Financier

Total : 3 550 000
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2015.28/1/118

Compte

spécial
Bail BM 3 550 000

0 3 550 000

Recrutement d'un

consultant national

individuel pour

l'élaboration du manuel de

procédures administrative,

comptable et financier du

Projet régional d'appui au

Pastoralisme au sahel -

Burkina Faso (PRAPS)

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/04/2015 15/05/2015 7 15/07/2015 30 31/12/2015
Directeur

Financier

Total : 3 550 000

2015.28/1/119

Compte

spécial
192 000 000

0 192 000 000

Acquisition  de vaccins

inactivés contre la maladie

de Newcastle au profit du

CPAVI du MRA (ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/03/2015 21/04/2015 3 22/06/2015 45 31/08/2015
Directeur

Financier

Total : 192 000 000

2015.28/1/120

Budget

National

Tr 5 Chap

851886500

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de semences

fourragères au profit de la

Direction Générale des

productions Animales du

MRA

     Nombre de lot: null

ED 30/03/2015 15/04/2015 1 15/06/2015 45 31/07/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.28/1/121

Budget

National

Tr 5 Chap

851254100

Art 23 Par

233 Rub 13

6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériel

informatique en vue de

l¿équipement de la salle

informatique de l¿ENESA

     Nombre de lot: null

DPX 10/06/2015 26/06/2015 1 27/07/2015 45 01/09/2015 DAF

Total : 6 000 000

2015.28/1/122

Budget

National

Tr 5 Chap

851254100

Art 23 Par

233 Rub 13

1 000 000

0 1 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

la conception et le suivi-

contrôle des travaux de

construction d'un atelier

d'élevage des aulacodes et

d'un chénil moderne au

profit de l'ENESA

DP-MI 04/05/2015 18/05/2015 7 20/07/2015 120 01/09/2015 DAF

Total : 1 000 000
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     Nombre de lot: null

2015.28/1/123

Budget

National

Tr 5 Chap

851254100

Art 23 Par

233 Rub 13

80 000 000

0 80 000 000

Acquisition d'un mini-car et

d'un véhicule 4x4 station

wagon au profit de

l'ENESA

     Nombre de lot: null

AOOD 25/03/2015 27/04/2015 3 29/06/2015 45 31/08/2015 DAF

Total : 80 000 000

2015.28/1/124

Prêts Projets Bail BID 693 909 925

0 693 909 925

Travaux de construction de

la laiterie de Koubri au

profit du PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

AOOD 02/11/2015 02/12/2015 3 02/02/2016 120 31/12/2015
Directeur

Financier
Total : 693 909 925

2015.28/1/126

Prêts Projets Bail BID 250 000 000

0 250 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

conception des

infrastructures, le coix des

équipements, l'appui à la

gestion d'une laiterie, la

supervision des travaux

l'appui à l'unité de gestion

du PDELZPO

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/04/2015 21/05/2015 7 28/08/2015 365 01/12/2015
Directeur

Financier
Total : 250 000 000

2015.28/1/130

Prêts Projets Bail BID 15 000 000

0 15 000 000

recutement d'un consultant

pour l'audit des comptes du

PDL-ZPO

     Nombre de lot: null

DP-MI 29/01/2015 19/03/2015 7 30/06/2016 90 30/12/2015
Directeur

Financier
Total : 15 000 000

2015.28/1/134

Compte

spécial
Bail BID 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un

consultant en vue de la

conception et de la mise en

service d'un service

informatisé intégrant le

suivi-évaluation et la

gestion comptable et

financière du PDEL ZPO

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/02/2015 20/03/2015 7 17/06/2015 90 01/12/2015
Directeur

Financier

Total : 50 000 000

2015.28/1/135
Prêts Projets Bail BID 7 800 800

0 7 800 800
Assurance maladie au

DPX 23/02/2015 09/03/2015 1 08/04/2015 30 31/12/2015
Directeur
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Total : 7 800 800

profit du personnel du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

Financier

2015.28/1/136

Prêts Projets Bail BID 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de

consommables

informatique au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

DC-F 06/03/2015 16/03/2015 1 08/04/2015 14 31/12/2015
Directeur

Financier
Total : 3 000 000

2015.28/1/137

Prêts Projets Bail BID 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 23/01/2015 1 05/02/2015 14 31/12/2015
Directeur

Financier
Total : 20 000 000

2015.28/1/138

Prêts Projets Bail BID 2 500 000

0 2 500 000

Aménagement de bureau

(compartiment et poses

rideaux) au profit du

PDELZPO

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2015 10/03/2015 1 29/05/2015 14 31/12/2015
Directeur

Financier
Total : 2 500 000

2015.28/1/139

Prêts Projets Bail BID 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation de

véhicule au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

DC-F 26/03/2015 06/04/2015 1 13/05/2015 14 31/12/2015
Directeur

Financier
Total : 2 500 000

2015.28/1/140

Prêts Projets Bail BID 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

bâtiment au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

DC-F 29/01/2015 06/02/2015 1 18/03/2015 14 31/12/2015
Directeur

Financier
Total : 1 000 000

2015.28/1/141

Prêts Projets Bail BID 60 000 000

30 000 000 30 000 000

Acquisition de mobylettes

au profit du PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

AOR 06/06/2014 08/07/2014 3 08/09/2014 45 31/12/2015
Directeur

Financier
Total : 60 000 000

2015.28/1/142

Prêts Projets Bail BID 152 000 000

76 000 000 76 000 000

Acquisition de véhicule au

profit du PDEL ZPO

     Nombre de lot: null

AOR 06/06/2014 08/07/2014 3 24/09/2014 45 31/12/2015
Directeur

Financier
Total : 152 000 000
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2015.28/1/143

Budget

National

Tr 5 Chap

851254100

Art 23 Par

233 Rub 13

78 149 814

78 149 814 0

Délégation de MOD pour

l'aménagement et

l'équipement de deux halls

en salle de classe au profit

de l'ENESA du MRA

(engagé en 2014 non payé)

     Nombre de lot: null

DP-MI 26/05/2014 26/06/2014 7 26/08/2014 120 DAF

Total : 78 149 814

2015.28/1/144

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

129 328 000

129 328 000 0

Réalisation de quatre (04)

forages équipés de

systèmes de pompage

solaire au profit du CMAP

du MRA (engagé non

liquidé en 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 01/04/2014 3 02/06/2015 120 01/10/2015 DAF

Total : 129 328 000

2015.28/1/145

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

14 980 100

14 980 100 0

Suivi contrôle des travaux

de réalisation de 4 forage

équipé de système de

pompage solaire dans les

localités de kikideni, komki

ipala, samadeni, sambonaï

au profit du CMAP du

MRA (engagé non payé)

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/04/2014 30/04/2014 7 30/06/2014 120 DAF

Total : 14 980 100

2015.28/1/146

Fonds

d'investisse

ments

Bail

INDETERM

I.

985 000 000

492 500 000 492 500 000

Fourniture d'animaux et

d'aliment bétail dans le

cadre du Projet un ménage

vulnérable une vache

laitière au profit du

Ministère des Ressources

Animales et Halieutique

(engagé non liquidé en

2014)

     Nombre de lot: null

ED 10/03/2014 10/04/2014 1 10/06/2014 120 DAF

Total : 985 000 000

2015.28/1/152

Prêts Projets Bail BID 812 400 000

0 812 400 000

Acquisition de matériels et

biens vétérinaires (kits

d¿insémination, intrants et
AOOD 16/07/2015 16/09/2015 3 16/11/2015 90 DAF

Total : 812 400 000
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semences d¿insémination,

trousses vétérinaires,

équipements de laboratoire

et consommables pour

l¿insémination artificielle et

outils de test de santé

animale) au profit du

PDEL-ZPO du MRA

     Nombre de lot: null

2015.28/1/153

Prêts Projets Bail BID 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

PDEL-ZPO du MRA

     Nombre de lot: null

DPX 20/05/2015 01/06/2015 1 30/07/2015 21 DAF

Total : 10 000 000

2015.28/1/154

Prêts Projets Bail BID 215 000 000

0 215 000 000

recrutement d'une ONG

dans le cadre de la mise en

oeuvre d'un programme de

communication pour le

changement de

comportement (CCC) au

profit du PDEL-ZPO du

MRA

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/04/2015 01/06/2015 3 03/08/2015 60
Directeur

Financier
Total : 215 000 000

2015.28/1/155

Prêts Projets Bail BM 245 000 000

0 245 000 000

Acquisition d'un laboratoire

mobile attelé d'un véhicule

pick-up double cabine au

profit de la DGSV du MRA

pour le compte du PAFASP

     Nombre de lot: null

AOOD 09/06/2015 10/07/2015 3 10/09/2015 120
Directeur

Financier
Total : 245 000 000

2015.28/1/156

Prêts Projets Bail BM 300 000 000

0 300 000 000

Réalisation de vingt (20)

parcs de vaccination dans

les zones d'intervention du

PAFASP

     Nombre de lot: null

AOOD 30/04/2015 01/06/2015 3 03/08/2015 90
Directeur

Financier
Total : 300 000 000

2015.28/1/157
Prêts Projets Bail BM 84 000 000

0 84 000 000
Recrutement de bureau

d'étude chargé du suivi
DP-MI 30/06/2015 15/07/2015 3 15/09/2015 90

Directeur

Financier
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Total : 84 000 000

contrôle des travaux de

construction de six (06)

marchés à bétail dans les

zones d'intervention du

PAFASP

     Nombre de lot: null

2015.28/1/158

Prêts Projets Bail BM 1 135 000 000

0 1 135 000 000

Travaux de construction de

six (06) marchés à bétail

dans les zones

d'intervention du PAFASP

     Nombre de lot: null

AOOD 18/05/2015 18/06/2015 3 18/08/2015 90
Directeur

Financier
Total : 1 135 000 000

2015.28/1/159

Prêts Projets Bail BM 45 000 000

0 45 000 000

Recrutement de bureau

d'étude chargé du suivi

contrôle des travaux de

construction de vingt (20)

parcs de vaccination dans

les zones d'intervention du

PAFASP

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/06/2015 15/07/2015 3 15/09/2015 90 DAF

Total : 45 000 000

2015.28/1/160

Prêts Projets Bail BM 1 983 000 000

0 1 983 000 000

Réalisation de travaux de

quatre (04) marchés de

vente de volaille à

Ouagadougou, Poa et Bobo

Dioulasso au profit du

PAFASP

     Nombre de lot: null

AOOD 20/07/2015 20/08/2015 3 20/10/2015 90
Directeur

Financier
Total : 1 983 000 000

2015.28/1/161

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

6 000 000

0 6 000 000

Achat de carburant au

profit du projet BKF/017

     Nombre de lot: null

ED 16/03/2015 23/03/2015 1 24/04/2015 14
Directeur

Financier

Total : 6 000 000

2015.28/1/162

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

4 000 000

0 4 000 000

Achat de fournitures de

bureau et de consommables

informatiques au profit du

Projet BKF/017
DC-F 15/04/2015 22/04/2015 1 22/05/2015 360

Directeur

Financier

Total : 4 000 000
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     Nombre de lot: null

2015.28/1/163

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

12 000 000

0 12 000 000

Équipement des

groupements d¿éleveurs

d'AZAWAK en mobilier au

profit du projet BKF/017

     Nombre de lot: null

DPX 30/07/2015 10/08/2015 1 12/10/2015 45 DAF

Total : 12 000 000

2015.28/1/164

Prêts Projets Bail BM 215 000 000

0 215 000 000

Acquisition de vaccin

volailles contre le

Newcastle et de

déparasitant volaille pour le

compte du PAPSA-volet

MRA

     Nombre de lot: null

AOOD 24/06/2015 24/07/2015 3 24/09/2015 45
Directeur

Financier
Total : 215 000 000

2015.28/1/165

Prêts Projets Bail BM 64 500 000

0 64 500 000

Acquisition de paillettes de

semences bovines, de

matériels d¿insémination

artificielle et d'hormones de

synchronisation des

chaleurs pour le compte du

PAPSA-volet MRA

     Nombre de lot: null

AOOD 24/06/2015 24/07/2015 3 24/09/2015 45 DAF

Total : 64 500 000

2015.28/1/166

Prêts Projets Bail BM 70 000 000

0 70 000 000

Acquisition d¿équipement

pour la production de

fourrages pour le compte

du PAPSA-volet MRA

     Nombre de lot: null

AOOD 24/06/2015 27/07/2015 3 28/09/2015 45
Directeur

Financier
Total : 70 000 000

2015.28/1/167

Prêts Projets Bail BM 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition d¿aliment pour

bovin pour le compte du

PAPSA-volet ressources

animales

     Nombre de lot: null

DPX 30/07/2015 10/08/2015 1 12/10/2015 45
Directeur

Financier
Total : 15 000 000

2015.28/1/168

Prêts Projets Bail BM 228 000 000

0 228 000 000

Construction de centres de

collecte de lait pour le

compte du PAPSA-volet
AOOD 31/08/2015 30/09/2015 3 30/11/2015 90

Directeur

Financier
Total : 228 000 000
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ressources animales

     Nombre de lot: null

2015.28/1/169

Prêts Projets Bail BM 20 000 000

0 20 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction de centres

de collecte de lait pour le

compte du PAPSA

     Nombre de lot: null

DP-MI 31/08/2015 30/09/2015 3 30/11/2015 90
Directeur

Financier
Total : 20 000 000

2015.28/1/170

Prêts Projets Bail BM 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de vaccins

inactivés contre la maladie

de Newcastle pour le

compte du PAPSA-volet

ressources animales

(engagé en 2014)

     Nombre de lot: null

ED 06/02/2015 13/02/2015 1 13/07/2015 90
Directeur

Financier
Total : 60 000 000

2015.28/1/171

Dons Projets Bail BM 86 400 000

0 86 400 000

Travaux de réhabilitation

de 47 forages au profit du

PUAAB

     Nombre de lot: null

AOOD 16/04/2015 18/05/2015 3 20/07/2015 60
Directeur

Financier
Total : 86 400 000

2015.28/1/172

Prêts Projets Bail BM 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition d¿un véhicule

4x4 station wagon au profit

de la DGEAP dans le cadre

du PRAPS

     Nombre de lot: null

AOOD 05/01/2015 05/02/2015 3 06/04/2015 45
Directeur

Financier
Total : 30 000 000

2015.28/1/173

Prêts Projets Bail BM 10 160 000

0 10 160 000

Acquisition et maintenance

de matériel informatique,

péri-informatique

(scanneur, imprimante

couleur) et de

photocopieuse au profit du

PRAPS

     Nombre de lot: null

DPX 30/07/2015 10/08/2015 1 12/10/2015 45
Directeur

Financier
Total : 10 160 000

2015.28/1/175
Prêts Projets Bail BM 12 765 000

0 12 765 000
Acquisition de mobiliers,

d¿équipements, de DPX 20/08/2015 01/09/2015 1 02/11/2015 45
Directeur

Financier
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Total : 12 765 000

fournitures et consommable

informatique (lot 1) et

réparation/Maintenance du

matériel informatique et

péri informatique (lot 2) au

profit du PRAPS

     Nombre de lot: null

2015.28/1/192

Prêts Projets Bail BM 8 295 000

0 8 295 000

Recrutement d¿un bureau

pour l¿audit des comptes

PPA du PRAPS

     Nombre de lot: null

DP-MI 31/08/2015 01/10/2015 3 01/12/2015 30
Directeur

Financier
Total : 8 295 000

2015.28/1/212

Prêts Projets Bail BID 40 104 000

0 40 104 000

Acquisition de vaccins

inactivés contre la maladie

de Newcastle au profit du

PDRI/PC

     Nombre de lot: null

AOOD 11/05/2015 11/06/2015 3 11/08/2015 45
Directeur

Financier
Total : 40 104 000

2015.28/1/214

Prêts Projets Bail BID 7 500 000

0 7 500 000

Travaux de mise en place

de station de monte

(installation) dans le cadre

du PDRI/PC

     Nombre de lot: null

DPX 13/08/2015 20/08/2015 1 21/09/2015 30
Directeur

Financier
Total : 7 500 000

2015.28/1/216

Prêts Projets Bail BID 150 000 000

0 150 000 000

Travaux de construction de

trois (300) poulaillers

traditionnels dans le cadre

du PDRI/PC

     Nombre de lot: null

AOOD 20/07/2015 20/08/2015 3 20/10/2015 60
Directeur

Financier
Total : 150 000 000

2015.28/1/218

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériel et

réactifs vétérinaires au

profit de la Direction

générale des Services

Vétérinaires

     Nombre de lot: null

DPX 22/09/2015 05/10/2015 1 07/12/2015 30
Directeur

Financier

Total : 10 000 000
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2015.28/1/219

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

19 800 000

0 19 800 000

Acquisition de seringues et

d¿aiguilles vétérinaires au

profit de la Direction

générale des Services

Vétérinaires (DGSV) du

MRA

     Nombre de lot: null

DPX 11/05/2015 21/05/2015 1 21/07/2015 30
Directeur

Financier

Total : 19 800 000

2015.28/1/220

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

85 000 000

0 85 000 000

Travaux de réalisation  de

parcs de vaccination  au

profit de la Direction

générale des Services

Vétérinaires (DGSV) du

MRA

     Nombre de lot: null

AOOD 25/09/2015 26/10/2015 3 26/11/2015 90
Directeur

Financier

Total : 85 000 000

2015.28/1/221

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d¿un bureau

pour le suivi-contrôle des

travaux de réalisation de

parcs de vaccination  au

profit de la Direction

générale des Services

Vétérinaires (DGSV) du

MRA

     Nombre de lot: null

DP-MI 25/09/2015 26/10/2015 3 26/11/2015 90
Directeur

Financier

Total : 15 000 000

2015.28/1/224

Budget

National

Tr 4 Chap

99104 Art 63

Par 639 Rub

25

22 100 000

0 22 100 000

Acquisition de carburant au

profit du CPAVI du MRA

     Nombre de lot: null

ED 15/04/2015 22/04/2015 1 22/05/2015 7 DAF

Total : 22 100 000

2015.28/1/225

Budget

National

Tr 4 Chap

99104 Art 63

Par 639 Rub

25

4 900 000

0 4 900 000

Entretien et réparation des

véhicules du CPAVI du

MRA

     Nombre de lot: null

DC-F 15/04/2015 22/04/2015 1 22/06/2015 7 DAF

Total : 4 900 000

2015.28/1/226 Prêts Projets
Bail

INDETERM
4 500 000 0 4 500 000

Acquisition de peinture

acrylique au profit du PNB-
DC-F 12/08/2015 19/08/2015 1 21/09/2015 30

Directeur

Financier
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offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

I. BF

     Nombre de lot: nullTotal : 4 500 000

2015.28/1/228

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de matériel

biogaz au profit du PNB-

BF

     Nombre de lot: null

DC-F 12/08/2015 19/08/2015 1 21/09/2015 30
Directeur

Financier

Total : 2 000 000

2015.28/1/229

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

538 148 434

0 538 148 434

Acquisition de Sous-

Produits-Agro-Industriel

(SPAI) au profit du MRA

     Nombre de lot: null

AOOD 28/07/2015 28/08/2015 3 28/09/2015 45 DAF

Total : 538 148 434

2015.28/1/230

Budget

National

Tr 5 Chap

891267100

Art 62 Par

629 Rub 97

13 500 000

0 13 500 000

Acquisition de matériaux

(grillage, poteaux IPN, fil

d¿attache etc.),

aménagement et

implantation de clôtures de

parcelles fourragères au

profit du CMAP

     Nombre de lot: null

DPX 29/05/2015 15/06/2015 1 17/08/2015 30 DAF

Total : 13 500 000

2015.28/1/231

Budget

National

Tr 5 Chap

891267100

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition d¿un tracteur

au profit du CMAP

     Nombre de lot: null

AOOD 01/06/2015 01/07/2015 3 03/08/2015 60 DAF

Total : 25 000 000

2015.28/1/232

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

2 000 000

0 5 500 000

Acquisition d¿intrants

agricoles (engrais,

pesticide, herbicide) et de

semences fourragères au

profit du CMAP

     Nombre de lot: null

DPX 30/07/2015 10/08/2015 1 10/09/2015 30 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

891267100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 500 000

Total : 5 500 000

2015.28/1/233 Budget Tr 4 Chap 4 000 000 0 7 000 000 Achat de carburant et ED 15/04/2015 22/04/2015 1 22/05/2015 14 DAF
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Référence du plan : 2015.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

47118 Art 63

Par 639 Rub

25
lubrifiants au profit du

CMAP

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

891267100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

Total : 7 000 000

2015.28/1/234

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

14 000 000

0 14 000 000

Acquisition d¿aliments

bétail (foin, SPAI, etc) au

profit du CMAP

     Nombre de lot: null

DPX 15/07/2015 27/07/2015 1 27/08/2015 30 DAF

Total : 14 000 000

2015.28/1/235

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de matériels et

consommables

informatiques (ordinateurs

de bureau, portables, clés

USB, disque dur externe,

imprimantes, onduleurs,

encre) au profit du CMAP

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 30/07/2015 1 31/08/2015 14 DAF

Total : 2 000 000

2015.28/1/236

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de produits

d'entretien et de fourniture

de bureau au profit du

CMAP

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 30/07/2015 1 31/08/2015 14 DAF

Total : 2 000 000

2015.28/1/237

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de produits

vétérinaires (vaccins,

antibiotiques, déparasitants,

vitamines, hormones) et

matériel d'intervention

(seringues, aiguilles,

glacières) au profit du

CMAP

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 30/07/2015 1 31/08/2015 14 DAF

Total : 4 000 000
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Référence du plan : 2015.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.28/1/238

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance

des équipements

hydrauliques (pompe,

forage) au profit du CMAP

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 30/07/2015 1 31/08/2015 14 DAF

Total : 2 000 000

2015.28/1/239

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

3 600 000

0 3 600 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et de

reprographie (lot1) et du

matériel de froid et

générateur (lot2) au profit

du CMAP

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 30/07/2015 1 31/08/2015 14 DAF

Total : 3 600 000

2015.28/1/240

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

véhicules et tracteurs

agricoles (assurances,

révisiosn, visites

techniques, pièces de

rechange)

au profit du CMAP

     Nombre de lot: null

DC-F 20/07/2015 30/07/2015 1 31/08/2015 14 DAF

Total : 4 000 000

2015.28/1/241

Budget

National

Tr 4 Chap

69112 Art 64

Par 642 Rub

32

1 085 000

0 1 085 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de matériel

informatique et péri-

informatique

au profit de l¿Ordre

National des Vétérinaires

du Burkina Faso (ONV-

BF)

     Nombre de lot: null

DC-F 30/07/2015 10/08/2015 1 10/09/2015 14 DAF

Total : 1 085 000

2015.28/1/242
Budget

National

Tr 4 Chap

69112 Art 64

Par 642 Rub

32

100 000 0 100 000

Entretien de matériels

informatique et péri-

informatique au profit de

l¿Ordre National des

DC-F 30/07/2015 10/08/2015 1 10/09/2015 14 DAF
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Référence du plan : 2015.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 100 000

Vétérinaires du Burkina

Faso (ONV-BF)

     Nombre de lot: null

2015.28/1/243

Budget

National

Tr 4 Chap

69112 Art 64

Par 642 Rub

32

200 000

0 200 000

Achat de carburant au

profit de l¿Ordre National

des Vétérinaires du Burkina

Faso (ONV-BF)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2015 20/03/2015 1 20/04/2015 14 DAF

Total : 200 000

2015.28/1/244

Budget

National

Tr 4 Chap

69112 Art 64

Par 642 Rub

34

270 000

0 270 000

Fourniture de pause-café au

profit de l¿Ordre National

des Vétérinaires du Burkina

Faso (ONV-BF)

     Nombre de lot: null

DC-F 28/04/2015 05/05/2015 1 05/06/2015 7 DAF

Total : 270 000

2015.28/1/245

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

69

700 000

0 4 950 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit des

Directions centrales du

MRA

     Nombre de lot: null

DC-F 14/07/2015 21/07/2015 1 21/09/2015 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

69

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

69

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

88128 Art 62

Par 621 Rub

850 000
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Référence du plan : 2015.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

Total : 4 950 000

2015.28/1/246

Prêts Projets Bail AID 112 500 000

0 112 500 000

Acquisition de GPS et de

jumelles au profit du

PAPSA-volet Ressources

Animales

     Nombre de lot: null

AOOD 15/10/2015 16/11/2015 3 15/01/2016 60 DAF

Total : 112 500 000

2015.28/1/247

Dons Projets Bail JAPON 122 220 000

0 122 220 000

Acquisition de 60 broyeurs

polyvalents au profit du

PUAAB

     Nombre de lot: null

ED 16/11/2015 23/11/2015 1 25/01/2016 45 DAF

Total : 122 220 000

2015.28/1/248

Dons Projets Bail JAPON 84 875 000

0 84 875 000

Travaux de réhabilitation

de 50 forages au profit du

PUAAB

     Nombre de lot: null

AOOD 16/11/2015 16/12/2015 3 16/02/2016 45 DAF

Total : 84 875 000

2015.28/1/249

Prêts Projets
Bail

DANIDA
9 650 000

0 9 650 000

Recrutement d¿un

consultant national

individuel pour

l¿élaboration d¿une norme

nationale sur le kilichi au

profit de la DGPA pour  le

compte du PCESA

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/09/2015 29/09/2015 3 30/11/2015 30 DAF

Total : 9 650 000

2015.28/1/250

Prêts Projets
Bail

DANIDA
5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d¿un

consultant national

individuel pour

l¿accompagnement des

transformateurs de viande

en kilichi en vue de la

labellisation de leur produit

au profit de la DGPA pour

le compte du PCESA

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/09/2015 29/09/2015 3 30/11/2015 30 DAF

Total : 5 000 000
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Référence du plan : 2015.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.28/1/251

Prêts Projets Bail AID 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition d¿équipements,

de matériels et de

consommables de

laboratoire au profit de

l¿ENESA du MRA

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2015 11/01/2016 3 10/03/2016 60 DAF

Total : 60 000 000

2015.28/1/252

Prêts Projets
Bail

DANIDA
5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d¿un

consultant individuel pour

la formation des

producteurs et des

transformateurs de viande

au profit de la DGPA

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/09/2015 29/09/2015 3 30/11/2015 30 DAF

Total : 5 000 000

2015.28/1/253

Prêts Projets
Bail

DANIDA
3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d¿un

consultant individuel pour

l¿élaboration des outils de

vulgarisation des bonnes

pratiques d¿hygiène et de

transformation de la viande

au profit de la DGPA

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/09/2015 29/09/2015 3 30/11/2015 30 DAF

Total : 3 000 000

2015.28/1/254

Prêts Projets
Bail

DANIDA
24 830 000

0 24 830 000

Recrutement d¿un

consultant national

individuel pour la relecture

du plan d¿actions et

programme

d¿investissement du sous-

secteur de l¿élevage

(PAPISE 2010-2015)

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/11/2015 25/11/2015 3 25/01/2016 30 DAF

Total : 24 830 000

2015.28/1/255

Prêts Projets
Bail

DANIDA
24 830 000

0 24 830 000

Recrutement d¿un

consultant national

individuel pour la révision

du plan d¿actions de la

filière porcine élaboré en

2003

DP-MI 10/11/2015 25/11/2015 3 25/01/2016 30 DAF

Total : 24 830 000
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Référence du plan : 2015.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

Total MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 14 114 604 073

Nombre lignes : 116
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 20
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.20/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000

0 10 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 04/02/2015 1 02/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000
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Référence du plan : 2015.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54108 Art 62

Par 621 Rub

21

2 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54126 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Total : 10 000 000

2015.20/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

54 174 000

0 54 174 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 29/01/2015 1 23/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 54 174 000

2015.20/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 27/01/2015 06/02/2015 1 02/03/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 1 500 000

2015.20/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

4 500 000
0 4 500 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 27/01/2015 06/02/2015 1 02/03/2015 21 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 500 000

2015.20/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 09/02/2015 1 02/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.20/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 09/02/2015 1 02/03/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.20/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

25

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

mobiliers de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 09/02/2015 1 02/03/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.20/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

8 000 000

0 8 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à 04 roues

     Nombre de lot: null

DPX 27/01/2015 05/02/2015 1 02/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 8 000 000

2015.20/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

0 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à 02 roues

     Nombre de lot: null

DC-F 09/02/2015 16/02/2015 1 16/03/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 500 000

2015.20/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 09/02/2015 1 02/03/2015 21 31/12/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.20/1/13
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
4 248 000 0 4 248 000

Prestation de service de

gardiennage
DC-F 21/01/2015 28/01/2015 1 16/02/2015 365 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 623 Rub

4

     Nombre de lot: null

Total : 4 248 000

2015.20/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

17 000 000

0 17 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs

     Nombre de lot: null

DPX 28/01/2015 06/02/2015 1 02/03/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 17 000 000

2015.20/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

51

500 000

0 500 000

Prestation de service de

plomberie sanitaire

     Nombre de lot: null

DC-F 09/02/2015 16/02/2015 1 16/03/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 500 000

2015.20/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

52

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation du

circuit électrique

     Nombre de lot: null

DC-F 09/02/2015 16/02/2015 1 16/03/2015 15 31/12/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.20/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 624 Rub

3

3 358 000

0 3 358 000

Assurances des matériels

roulants

     Nombre de lot: null

DC-F 21/01/2015 28/01/2015 1 16/02/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 3 358 000

2015.20/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

92

1 785 000

1 785 000 0

Dépenses pour exercice

clos

     Nombre de lot: null

DC-F 21/01/2015 28/01/2015 1 16/02/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 1 785 000

2015.20/1/19

Budget

National

Tr 5 Chap

543715200

Art 23 Par

233 Rub 19

288 800 000

0 288 800 000

Poursuite des travaux de

construction du stade

régional de GAOUA y

compris  mûr de clôture et

aménagement du terrain

(MOD avec FASO

AOOD 19/01/2015 29/01/2015 3 16/03/2015 180 31/12/2015 DAF

Total : 288 800 000
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Référence du plan : 2015.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

BAARA)

     Nombre de lot: null

2015.20/1/20

Budget

National

Tr 5 Chap

543715300

Art 23 Par

233 Rub 19

257 640 000

0 257 640 000

Poursuite des travaux de

construction du stade

régional de KAYA y

compris  mûr de clôture et

aménagement du terrain

(MOD avec FASO

BAARA)

     Nombre de lot: null

AOOD 19/01/2015 29/01/2015 3 16/03/2015 180 31/12/2015 DAF

Total : 257 640 000

2015.20/1/21

Budget

National

Tr 5 Chap

543802800

Art 23 Par

234 Rub 191

266 000 000

0 266 000 000

Poursuite des travaux de

construction du stade de

NOUNA y compris  mûr de

clôture et aménagement du

terrain (MOD avec FASO

BAARA)

     Nombre de lot: null

AOOD 19/01/2015 29/01/2015 3 16/03/2015 180 31/12/2015 DAF

Total : 266 000 000

2015.20/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

543716100

Art 21 Par

211 Rub 1

65 298 000

0 65 298 000

Études architecturales pour

la construction d'un centre

sports et études

     Nombre de lot: null

DP-MI 26/01/2015 25/02/2015 3 15/04/2015 75 31/12/2015 DAF

Total : 65 298 000

2015.20/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

543716500

Art 21 Par

211 Rub 1

16 000 000

0 16 000 000

Études architecturales pour

la construction d'un centre

medico-sportif

     Nombre de lot: null

DP-MI 26/01/2015 25/02/2015 3 15/04/2015 45 31/12/2015 DAF

Total : 16 000 000

2015.20/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

543715200

Art 23 Par

233 Rub 19

15 200 000

0 15 200 000

Honoraires pour la

poursuite des travaux de

construction du stade

régional de GAOUA y

compris mûr de clôture et

aménagement du terrain

(avec FASO BAARA)

ED 19/01/2015 29/01/2015 3 16/03/2015 180 31/12/2015 DAF

Total : 15 200 000
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Référence du plan : 2015.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.20/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

543715300

Art 23 Par

233 Rub 19

13 560 000

0 13 560 000

Honoraires pour la

poursuite des travaux de

construction du stade

régional de KAYA y

compris mûr de clôture et

aménagement du terrain

(avec FASO BAARA)

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 29/01/2015 3 16/03/2015 180 31/12/2015 DAF

Total : 13 560 000

2015.20/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

543802800

Art 23 Par

234 Rub 191

14 000 000

0 14 000 000

Honoraires pour la

poursuite des travaux de

construction du stade de

NOUNA y compris  mûr de

clôture et aménagement du

terrain ( avec FASO

BAARA)

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 29/01/2015 3 16/03/2015 180 31/12/2015 DAF

Total : 14 000 000

2015.20/1/29

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

2 510 000

0 2 510 000

Acquisition de lubrifiant

     Nombre de lot: null

DC-F 21/01/2015 28/01/2015 1 16/02/2015 30 31/12/2015 DAF

Total : 2 510 000

Total MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS : 1 054 073 000

Nombre lignes : 25
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET

DE L'ARTISANAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 25
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.25/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

1 500 000

0 1 500 000

 Acquisition de divers

imprimés

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2015 30/01/2015 1 12/02/2015 14 DAF

Total : 1 500 000

2015.25/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 17 700 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MICA

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 02/02/2015 1 16/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62
600 000
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Référence du plan : 2015.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

36155 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

950 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

21

950 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81106 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81107 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81108 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81110 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000
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Référence du plan : 2015.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

84109 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

22

300 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81126 Art 63

Par 639 Rub

22

1 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

88107 Art 63

Par 639 Rub

22

1 000 000

Total : 17 700 000

2015.25/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

3 500 000

0 18 960 000

Acquisition de produits

informatiques et péri-

informatiques au profit du

MICA

     Nombre de lot: null

DPX 23/01/2015 06/02/2015 1 20/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

460 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000
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Référence du plan : 2015.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36155 Art 62

Par 621 Rub

63

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81106 Art 62

Par 621 Rub

63

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81106 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81107 Art 62

Par 621 Rub

63

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81108 Art 62
750 000
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Référence du plan : 2015.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

81110 Art 62

Par 621 Rub

63

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

63

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

84109 Art 62

Par 621 Rub

63

600 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

23

500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81112 Art 63

Par 639 Rub

23

2 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81126 Art 63

Par 639 Rub

23

500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

88107 Art 63

Par 639 Rub

23

500 000

Total : 18 960 000

2015.25/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

0 6 622 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MICA

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 09/02/2015 1 23/02/2015 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62
172 000
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Référence du plan : 2015.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

54

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36155 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81106 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81107 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81108 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000
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Référence du plan : 2015.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

81110 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

84109 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

Total : 6 622 000

2015.25/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

60 864 000

0 60 864 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

MICA

     Nombre de lot: null

ED 22/01/2015 22/01/2015 1 06/02/2015 365 DAF

Total : 60 864 000

2015.25/1/6

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

21

8 000 000

0 22 996 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit des

structures rattachées

     Nombre de lot: null

ED 22/01/2015 22/01/2015 1 06/02/2015 30 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

48114 Art 63

Par 639 Rub

21

3 396 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81112 Art 63

Par 639 Rub

21

3 600 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81126 Art 63

Par 639 Rub

21

3 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

88107 Art 63

Par 639 Rub

4 500 000
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Référence du plan : 2015.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Total : 22 996 000

2015.25/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

5 300 000

0 5 300 000

Nettoyage de bâtiments

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 19/01/2015 02/02/2015 1 16/02/2015 365 DAF

Total : 5 300 000

2015.25/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 750 000

0 2 750 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 09/02/2015 1 23/02/2015 365 DAF

Total : 2 750 000

2015.25/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

4 000 000

0 4 750 000

Entretien et maintenance de

véhicule à deux et à quatre

roues

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 29/01/2015 1 12/02/2015 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

750 000

Total : 4 750 000

2015.25/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

4 500 000

0 4 500 000

Gardiennage au profit du

MICA

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2015 26/01/2015 1 09/02/2015 365 DAF

Total : 4 500 000

2015.25/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

26

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

matériel et mobilier de

bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 29/01/2015 1 12/02/2015 365 DAF

Total : 2 000 000

2015.25/1/12
Budget

National

Tr 5 Chap

731560600

Art 23 Par

400 000 000 0 400 000 000

Construction nouvelle

Village Artisanal de Bobo

Bobo-Dioulasso

AOOD 09/02/2015 09/03/2015 3 09/04/2015 150 DAF
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Référence du plan : 2015.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

234 Rub 191 (Convention avec BAMO)

     Nombre de lot: nullTotal : 400 000 000

2015.25/1/13

Budget

National

Tr 5 Chap

812513100

Art 24 Par

244 Rub 198

112 500 000

0 112 500 000

Acquisition d'équipements

divers au profit du projet

d'appui à la

commercialisation de la

mangue séchée

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 16/03/2015 3 16/04/2015 150 DAF

Total : 112 500 000

2015.25/1/14

Budget

National

Tr 4 Chap

81126 Art 24

Par 241 Rub

1

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériel,

mobilier de logement et

bureau au profit du du

SP/LA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF

Total : 3 000 000

2015.25/1/15

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

25

2 806 000

0 3 306 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

CNCC et du SP/LA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 15 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

81126 Art 24

Par 242 Rub

1

500 000

Total : 3 306 000

2015.25/1/16

Budget

National

Tr 5 Chap

812506200

Art 22 Par

225 Rub 3

900 808 000

0 900 808 000

Travaux d'aménagement de

voiries et d'assainissement

de la zone industrielle de

Dô, Commune de Bobo-

Dioulasso (Contrat en

cours)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 02/04/2015 90 DAF

Total : 900 808 000

2015.25/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

812509100

Art 24 Par

244 Rub 198

3 750 000

0 3 750 000

Acquisition d'équipements

au profit du projet de

renforcement de la capacité

de production de la filière

sésame.

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 20/02/2015 21 DAF

Total : 3 750 000
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Référence du plan : 2015.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2015.25/1/19

Budget

National

Tr 5 Chap

812509100

Art 62 Par

629 Rub 97

54 594 000

0 54 594 000

 Construction de magasins

au profit du projet filière

sésame

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2015 27/02/2015 3 27/03/2015 120 DAF

Total : 54 594 000

2015.25/1/20

Budget

National

Tr 5 Chap

812509100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 400 000

0 7 400 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi  contrôle de la

construction de magasins

au profit du filière sésame

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/01/2015 27/02/2015 3 27/03/2015 120 DAF

Total : 7 400 000

Total MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT : 1 633 300 000

Nombre lignes : 19
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE

L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 31
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.31/1/1

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

102 100 408

0 102 100 408

Entretien et maintenance

des plateformes techniques

centrales et mutualisées du

RESINA

     Nombre de lot: null

AOOD 06/02/2015 06/03/2015 3 30/04/2015 360 15/09/2015 DAF

Total : 102 100 408

2015.31/1/2

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

342 338 768

0 342 338 768

Fourniture et installation de

serveurs de communication

et d'équipements actifs de

réseau (lot 3-reprise de

2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/01/2014 17/02/2014 3 90 15/09/2015 DAF

Total : 342 338 768

2015.31/1/3

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

37 244 458

0 37 244 458

Fourniture et installation de

groupes électrogènes et

réalisation de clôture (lot 4-

reprise de 2014)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/01/2014 17/02/2014 3 60 15/09/2015 DAF

Total : 37 244 458

2015.31/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

93

4 500 000

0 4 500 000

Gestion du parking, des

espaces verts et petites

réparations au profit du

MDENP

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 360 15/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.31/1/12
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

1 500 000 0 1 500 000

Entretien des climatiseurs

au profit du MDENP DC-F 03/02/2015 06/02/2015 1 360 15/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

     Nombre de lot: null

Total : 1 500 000

2015.31/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

0 19 900 000

Entretien et réparation du

matériel, du matériel

informatique et péri-

informatique de

communication et autres au

profit du MDENP (reprise

de 2014)

     Nombre de lot: null

DPX 12/06/2014 26/06/2014 1 26/08/2014 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

8

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

5 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

400 000
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

6

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Total : 19 900 000

2015.31/1/15
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000 0 4 000 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs au

profit du MDENP

DC-F 05/02/2015 09/02/2015 1 360 15/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

719

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

3 000 000

Total : 4 000 000

2015.31/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

8

1 500 000

0 7 950 000

Entretien des véhicules à

deux (02) roues et

fourniture de pièces de

rechange au profit du

MDENP

     Nombre de lot: null

DPX 05/02/2015 20/02/2015 1 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

8

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

1 950 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

3 000 000

Total : 7 950 000

2015.31/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

4 500 000

0 4 500 000

Entretien de la résidence

ministérielle et des bureaux

(étanchéité, plomberie,

réseau électrique) au profit

du MDENP

     Nombre de lot: null

DC-F 06/02/2015 10/02/2015 1 360 15/09/2015 DAF

Total : 4 500 000

2015.31/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

16 812 000

0 16 812 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs au

profit du MDENP (reprise

de 2014)

     Nombre de lot: null

DPX 12/06/2014 26/06/2014 1 360 15/09/2015 DAF

Total : 16 812 000

2015.31/1/19 Budget Tr 3 Chap 10 000 000 0 10 000 000 Gardiennage des locaux DPX 02/02/2015 13/02/2015 1 360 15/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

administratifs et de la

résidence ministérielle au

profit du MDENP

(reconduction)

     Nombre de lot: null
Total : 10 000 000

2015.31/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

1113

17 320 000

0 144 579 366

Acquisition de carburant au

profit des services, des

programmes et projets du

MDENP

     Nombre de lot: null

ED 28/01/2015 02/02/2015 1 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

1113

4 980 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

37 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

1113

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

1113

4 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36107 Art 62

Par 621 Rub

1113

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36126 Art 62

Par 621 Rub

1113

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37101 Art 62

Par 621 Rub

1113

2 000 000
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

1113

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 621 Rub

1113

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 621 Rub

1113

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 621 Rub

1113

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 621 Rub

1113

3 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

61 879 366

Total : 144 579 366

2015.31/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 71 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de produit

d'entretien, de

consommables

informatiques et de

matières spécifiques au

profit des services du

MDENP

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 360 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

3

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

12 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

9 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

3

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

69

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36126 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36126 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36126 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

36126 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37101 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62
1 000 000
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Total : 71 500 000

2015.31/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

11 221 395

0 13 621 395

Entretien et réparation des

véhicules à quatre (04)

roues et fourniture de

pièces de rechange (lettre

de commande à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 15/04/2015 30/04/2015 1 29/05/2015 365 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

39

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000
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Référence du plan : 2015.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Total : 13 621 395

Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES : 780 546 395

Nombre lignes : 14
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PREMIER MINISTERE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 3
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.3/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

13 000 000

1 000 000 12 000 000

Acquisition de pièces

détachées

     Nombre de lot: null

DPX 23/02/2015 04/03/2015 1 360 DAF

Total : 13 000 000

2015.3/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 244 Rub

141

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de tenues

professionnelles au profit

du Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 18/03/2015 1 13/04/2015 60 DAF

Total : 10 000 000

2015.3/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

166 000 000

6 000 000 160 000 000

Acquisition de carburant au

profit du Premier Ministère

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 02/02/2015 1 360 DAF

Total : 166 000 000

2015.3/1/4

Budget

National

Tr 4 Chap

21107 Art 63

Par 639 Rub

21

15 000 000

0 55 000 000

Acquisition de carburant au

profit des structures

rattachées du Premier

Ministère

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 02/02/2015 1 15 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

21108 Art 63

Par 639 Rub

21

16 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

54106 Art 63

Par 639 Rub

21

14 000 000
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 4 Chap

71110 Art 63

Par 639 Rub

21

10 000 000

Total : 55 000 000

2015.3/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

0 18 950 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 18/03/2015 1 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

14110 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34107 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

68162 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71108 Art 62

Par 621 Rub

21

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71163 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71167 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

21

2 200 000

Total : 18 950 000

2015.3/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

14110 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

0 14 150 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 25/03/2015 3 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33104 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34107 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36102 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68162 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71108 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71163 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71167 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Total : 14 150 000
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.3/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

34 000 000

12 963 206 21 036 794

Entretien et Nettoyage des

bâtiments administratifs du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 04/03/2015 3 01/04/2015 360 DAF

Total : 34 000 000

2015.3/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 13/02/2015 25/02/2015 1 360 DAF

Total : 4 500 000

2015.3/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

2 347 000

0 2 347 000

Entretien et réparation

d'engins à deux roues

     Nombre de lot: null

DC-F 02/03/2015 06/03/2015 1 360 DAF

Total : 2 347 000

2015.3/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

15 000 000

0 15 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre roues

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 16/02/2015 1 360 DAF

Total : 15 000 000

2015.3/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

36102 Art 62

Par 621 Rub

729

7 000 000

0 7 000 000

Edition de journaux au

profit du Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 16/03/2015 1 360 DAF

Total : 7 000 000

2015.3/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 241 Rub

111

5 000 000

0 15 000 000

Acquisition de

photocopieurs et de

mobilier de bureau au profit

du Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 23/02/2015 04/03/2015 1 30 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 241 Rub

122

10 000 000

Total : 15 000 000
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.3/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 629 Rub

821

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de médicament

au profit de l'infirmerie du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 16/02/2015 20/02/2015 1 360 DAF

Total : 3 000 000

2015.3/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

23

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation de

groupe électrogène du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 360 DAF

Total : 3 000 000

2015.3/1/17

Budget

National

Tr 4 Chap

21107 Art 63

Par 639 Rub

22

1 200 000

0 27 158 000

Acquisition de fournitures

de bureau de matières

spécifiques au profit des

structures rattachées du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

AOOD 09/02/2015 13/03/2015 3 15 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

21107 Art 63

Par 639 Rub

23

800 000

Budget

National

Tr 4 Chap

21108 Art 63

Par 639 Rub

22

2 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

21108 Art 63

Par 639 Rub

23

1 900 000

Budget

National

Tr 4 Chap

54106 Art 63

Par 639 Rub

22

4 700 000

Budget

National

Tr 4 Chap

54106 Art 63

Par 639 Rub

23

4 058 000

Budget

National

Tr 4 Chap

71110 Art 63

Par 639 Rub

7 000 000
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

22

Budget

National

Tr 4 Chap

71110 Art 63

Par 639 Rub

23

5 000 000

Total : 27 158 000

2015.3/1/18

Budget

National

Tr 4 Chap

21108 Art 63

Par 639 Rub

25

13 300 000

0 13 300 000

Acquisition de matériel au

profit du SGDN

     Nombre de lot: null

DPX 02/03/2015 16/03/2015 1 30 DAF

Total : 13 300 000

2015.3/1/21

Budget

National

Tr 4 Chap

71110 Art 63

Par 639 Rub

25

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériel au

profit de COPENA

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 25/02/2015 1 30 DAF

Total : 15 000 000

2015.3/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

0 34 650 000

Acquisition de produits

spécifiques au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

AOOD 16/02/2015 18/03/2015 1 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

14110 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33104 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000



Page 698 sur 720© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34107 Art 62

Par 621 Rub

69

3 650 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36102 Art 62

Par 621 Rub

69

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68162 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71108 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71163 Art 62

Par 621 Rub

69

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71167 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Total : 34 650 000

2015.3/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000
0 2 000 000

Entretien et réparation de

matériel informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 360 DAF
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 000 000

2015.3/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

42

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de livres au

profit du Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 20/03/2015 1 30 DAF

Total : 3 000 000

2015.3/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 23/02/2015 23/02/2015 1 360 DAF

Total : 3 000 000

2015.3/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation

électricité bâtiment du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 06/02/2015 1 360 DAF

Total : 2 500 000

2015.3/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

14110 Art 24

Par 241 Rub

125

300 000

0 300 000

Acquisition de machines à

claculer

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 20/03/2015 1 15 DAF

Total : 300 000

2015.3/1/28

Budget

National

Tr 3 Chap

14110 Art 24

Par 241 Rub

1298

500 000

0 500 000

Acquisition de destructeur

de documents

     Nombre de lot: null

DC-F 16/03/2015 20/03/2015 1 15 DAF

Total : 500 000

2015.3/1/29

Compte

Trésor
Bail ETAT 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de carburant

lubrifiant au profit du

SPCNPS

     Nombre de lot: null

ED 05/02/2015 06/02/2015 1 15 DAF

Total : 40 000 000

2015.3/1/30

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

matériel roulant DC-F 05/03/2015 10/03/2015 1 360 DAF
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 500 000      Nombre de lot: null

2015.3/1/31

Compte

Trésor
Bail ETAT 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux du SP-CNPS

     Nombre de lot: null

DPX 05/01/2015 12/01/2015 1 360 DAF

Total : 6 000 000

2015.3/1/32

Compte

Trésor
Bail ETAT 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques, de

photocopieurs du SP-CNPS

(lot 1); fourniture et

installation de fax et de

téléphone (lot 2); fourniture

de logiciel de gestion

budgétaire et comptable

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 11/02/2015 1 23/02/2015 360 DAF

Total : 2 500 000

2015.3/1/33

Compte

Trésor
Bail ETAT 6 000 000

0 6 000 000

Gardiennage des locaux du

SP -CNPS

     Nombre de lot: null

DPX 05/02/2015 18/02/2015 1 360 DAF

Total : 6 000 000

2015.3/1/34

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit du

SP-CNPS

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2015 25/02/2015 3 30 DAF

Total : 18 000 000

2015.3/1/36

Compte

Trésor
Bail ETAT 3 600 000

0 3 600 000

Acquisition de postes

téléviseurs et de

réfrigérateurs au profit du

SP -CNPS

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2015 16/01/2015 1 15 DAF

Total : 3 600 000

2015.3/1/37

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

SP- CNPS

     Nombre de lot: null

DC-F 05/01/2015 12/01/2015 1 15 DAF

Total : 4 900 000

2015.3/1/38

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du SP- DC-F 05/01/2015 12/01/2015 1 15 DAF
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 500 000

CNPS

     Nombre de lot: null

2015.3/1/39

Compte

Trésor
Bail ETAT 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de matériels et

produits d'entretien au

profit du SP-CNPS

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2015 18/02/2015 1 15 DAF

Total : 2 500 000

2015.3/1/41

Compte

Trésor
Bail ETAT 19 500 000

0 19 500 000

Acquisition de manuels et

revues sur la protection

sociale au profit du SP -

CNPS

     Nombre de lot: null

DPX 18/08/2015 02/09/2015 1 15/09/2015 45 DAF

Total : 19 500 000

2015.3/1/42

Compte

Trésor
Bail ETAT 81 495 003

0 81 495 003

Acquisition de matériel

spécifique scolaire au profit

des élèves et étudiants

malvoyants de union

nationale des associations

burkinabé pour la

promotion des aveugles et

malvoyants

     Nombre de lot: null

AOOD 09/02/2015 12/03/2015 3 45 DAF

Total : 81 495 003

2015.3/1/43

Compte

Trésor
Bail ETAT 25 000 000

0 25 000 000

Sélection d'un bureau

d'études pour

l'identification des

indicateurs de la politique

nationale de protection

sociale

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/03/2015 25/03/2015 3 45 DAF

Total : 25 000 000

2015.3/1/44

Compte

Trésor
Bail ETAT 25 000 000

0 25 000 000

Sélection d'un bureau

d'études pour l'élaboration

des textes sur le Fonds

National de Protection

Sociale

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/03/2015 25/03/2015 3 45 DAF

Total : 25 000 000
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.3/1/45

Compte

Trésor
Bail ETAT 19 999 999

0 19 999 999

Connexion et câblage

informatique des locaux du

SPCNPS

     Nombre de lot: null

AOOD 09/02/2015 12/03/2015 3 45 DAF

Total : 19 999 999

2015.3/1/46

Compte

Trésor
Bail ETAT 3 000 000

0 3 000 000

Sélection d'un consultant

pour la confection d'un logo

pour le SPCNPS

     Nombre de lot: null

DP-MI 09/01/2015 10/02/2015 3 45 DAF

Total : 3 000 000

2015.3/1/47

Compte

Trésor
Bail ETAT 17 500 000

0 17 500 000

Conception d'un logiciel

pour la gestion du régistre

unique

     Nombre de lot: null

AOOD 09/01/2015 10/02/2015 3 45 DAF

Total : 17 500 000

2015.3/1/48

Compte

Trésor
19 000 000

0 19 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

SP-CNPS

     Nombre de lot: null

DPX 02/02/2015 17/02/2015 1 60 DAF

Total : 19 000 000

2015.3/1/49

Compte

Trésor
18 500 000

0 18 500 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du SP-

CNPS

     Nombre de lot: null

DPX 05/02/2015 18/02/2015 1 45 DAF

Total : 18 500 000

2015.3/1/50

Compte

Trésor
90 000 000

0 90 000 000

Acquisition de matériel

roulant au profit du SP-

CNPS

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2015 18/03/2015 3 45 DAF

Total : 90 000 000

2015.3/1/51

Budget

National

Tr 5 Chap

673330000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition d'un (01)

vélomoteur de type dame

au profit du SP-CNPS

     Nombre de lot: null

DC-F 18/08/2015 25/08/2015 1 25/09/2015 15 DAF

Total : 1 500 000

2015.3/1/52
Budget

National

Tr 5 Chap

673330000

Art 62 Par

4 950 000 0 4 950 000

Impression de documents

de politique nationale de

protection sociale au profit

DC-F 18/08/2015 25/08/2015 1 25/09/2015 7 DAF
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Référence du plan : 2015.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97 du SP-CNPS

     Nombre de lot: nullTotal : 4 950 000

2015.3/1/53

Budget

National

Tr 5 Chap

673330000

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Sélection d'un bureau

d'étude pour l'élaboration

de la stratégie de

communication sur la

politique nationale de

protection sociale au profit

du SP-CNPS

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/08/2015 25/08/2015 3 25/09/2015 45 DAF

Total : 25 000 000

2015.3/1/54

Budget

National

Tr 5 Chap

673330000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Fourniture et installation de

fax et de téléphone au

profit du SP-CNPS

     Nombre de lot: null

DC-F 18/08/2015 25/08/2015 1 25/09/2015 15 DAF

Total : 4 500 000

2015.3/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

673330000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 960 000

0 4 960 000

Acquisition de logiciel de

gestion budgétaire et

comptable au profit du SP-

CNPS

     Nombre de lot: null

DC-F 18/08/2015 25/08/2015 1 25/09/2015 15 DAF

Total : 4 960 000

2015.3/1/56

Compte

Trésor
Bail ETAT 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de trois (03)

onduleurs de 30 KVA au

profit du Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 18/08/2015 25/08/2015 1 25/09/2015 45 DAF

Total : 15 000 000

Total PREMIER MINISTERE : 929 760 002

Nombre lignes : 50
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PRESIDENCE DU FASO

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 1
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.1/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

729

25 000 000

0 25 000 000

Confection de la revue "Les

Cahiers de la Présidence du

Faso"

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 13/03/2015 3 365 15/09/2015 DAF

Total : 25 000 000

2015.1/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

0 32 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 10/03/2015 3 30 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

21127 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31104 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8 000 000
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Référence du plan : 2015.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

32123 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34108 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61152 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Total : 32 000 000

2015.1/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

5 000 000

0 45 300 000

Acquisition de fournitures

spécifiques et matériels

divers au profit de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 13/03/2015 3 30 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

21127 Art 62

Par 621 Rub

2 000 000
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Référence du plan : 2015.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

Budget

National

Tr 3 Chap

31104 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 62

Par 621 Rub

69

1 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32123 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 621 Rub

69

20 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61152 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Total : 45 300 000

2015.1/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

0 16 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 13/03/2015 3 30 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

10 000 000
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Référence du plan : 2015.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

32123 Art 62

Par 621 Rub

54

5 000 000

Total : 16 000 000

2015.1/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 623 Rub

5

22 000 000

0 22 000 000

Entretien et nettoyage du

Centre Médical (Présidence

du Faso)

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 09/03/2015 1 365 15/09/2015 DAF

Total : 22 000 000

2015.1/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

21128 Art 62

Par 621 Rub

110

600 000 000

0 600 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'Etat Major

Particulier-Présidence du

Faso

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 02/02/2015 1 02/02/2015 365 15/09/2015 DAF

Total : 600 000 000

2015.1/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

21127 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

0 453 000 000

Acquisition de carburant au

profit des services de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

ED 02/02/2015 02/02/2015 1 365 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31104 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

410 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000
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Référence du plan : 2015.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34108 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61152 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Total : 453 000 000

2015.1/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

31104 Art 62

Par 621 Rub

3

5 000 000

0 6 000 000

Acquisition de fournitures

informatiques

     Nombre de lot: null

DPX 01/05/2015 02/06/2015 1 01/07/2015 30 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Total : 6 000 000

2015.1/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

61152 Art 62

Par 629 Rub

821

10 000 000

0 17 000 000

Acquisition de

médicaments et réactifs au

profit du SP/CNLS-IST

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2015 05/05/2015 3 05/06/2015 60 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

61152 Art 62

Par 629 Rub

827

7 000 000

Total : 17 000 000

2015.1/1/17 Budget Tr 3 Chap 15 000 000 0 45 000 000 Acquisition de AOOD 02/02/2015 02/03/2015 1 30 15/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

61113 Art 62

Par 621 Rub

64 consommables médicaux et

de médicament (Centre

Médical)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 621 Rub

66

30 000 000

Total : 45 000 000

2015.1/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 621 Rub

99

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de fournitures

diverses (Centre Médical)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/04/2015 15/05/2015 1 45 15/09/2015 DAF

Total : 30 000 000

2015.1/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 623 Rub

8

5 000 000

0 5 000 000

Réfections circuits eau et

électricité (Centre Médical)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/04/2015 15/05/2015 1 45 15/09/2015 DAF

Total : 5 000 000

2015.1/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 62

Par 623 Rub

5

10 000 000

0 30 000 000

Acquisition de prestations

de nettoyage et d'entretien

de bâtiments administratifs

au profit de la Présidence

du Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 10/03/2015 3 365 15/09/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

20 000 000

Total : 30 000 000

2015.1/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 62

Par 623 Rub

4

5 000 000

0 15 000 000

Acquisition de prestations

de gardiennage au profit

des services de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 09/03/2015 3 365 15/09/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

10 000 000
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Référence du plan : 2015.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 15 000 000

2015.1/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

322335600

Art 24 Par

245 Rub 199

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de véhicules

(Parc automobile)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/03/2015 02/04/2015 3 60 15/09/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.1/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

124106800

Art 23 Par

231 Rub 13

150 000 000

0 150 000 000

Travaux de réfection de la

Résidence et des bureaux

(Présidence du Faso)

     Nombre de lot: null

ED 01/04/2015 01/04/2015 3 01/05/2015 45 15/09/2015 DAF

Total : 150 000 000

2015.1/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

127004100

Art 24 Par

244 Rub 124

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition d'équipements

spécifiques au profit de la

Direction de la

Communication

     Nombre de lot: null

AOOD 28/04/2015 28/05/2015 3 30/06/2015 45 15/09/2015 DAF

Total : 15 000 000

2015.1/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

124547200

Art 23 Par

233 Rub 29

200 000 000

0 200 000 000

Travaux de réfection des

bureaux du Centre

d'Information Militaire

     Nombre de lot: null

ED 01/05/2015 01/05/2015 3 01/06/2015 45 15/09/2015 DAF

Total : 200 000 000

2015.1/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

38129 Art 62

Par 622 Rub

24

150 000 000

0 150 000 000

Acquisition de matériel au

profit des Infrastructures de

la Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 30 15/09/2015 DAF

Total : 150 000 000

2015.1/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

38129 Art 62

Par 622 Rub

6

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique au profit des

Infrastructures de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 30 15/09/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.1/1/28 Budget Tr 3 Chap 300 000 000 0 300 000 000 Acquisition de matériel et AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 30 15/09/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

38129 Art 62

Par 622 Rub

7

prestations spécifique au

profit des infrastructures de

la Présidence du Faso

     Nombre de lot: nullTotal : 300 000 000

2015.1/1/29

Budget

National

Tr 3 Chap

38129 Art 62

Par 623 Rub

4

55 000 000

0 55 000 000

Prestation de service au

profit des Infrastructures de

la Présidence du Faso

(gardiennage)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 365 15/09/2015 DAF

Total : 55 000 000

2015.1/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

38129 Art 62

Par 623 Rub

5

240 000 000

0 240 000 000

Nettoyage de bâtiment au

profit des infrastructures de

la Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 365 15/09/2015 DAF

Total : 240 000 000

2015.1/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

124513100

Art 23 Par

231 Rub 13

100 000 000

0 100 000 000

Construction du siège du

CAPES

     Nombre de lot: null

AOOD 02/02/2015 02/03/2015 3 365 15/09/2015 DAF

Total : 100 000 000

2015.1/1/32

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

40 000 000

0 40 000 000

Entretien et maintenance de

matériel

     Nombre de lot: null

AOOD 25/03/2015 24/04/2015 3 02/06/2015 365 DAF

Total : 40 000 000

Total PRESIDENCE DU FASO : 2 671 300 000

Nombre lignes : 25
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL DES MINISTRES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 2
Gestion budgéraire : 2015

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2015.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2015.2/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

7 000 000

0 40 500 000

Acquisition du carburant au

profit du SGG-CM

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 19/01/2015 1 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31125 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

13 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

3 000 000
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Référence du plan : 2015.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Total : 40 500 000

2015.2/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 15 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 23/02/2015 1 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31125 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2015.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53124 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Total : 15 800 000

2015.2/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

0 3 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2015 23/01/2015 1 05/03/2015 14 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Total : 3 500 000

2015.2/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

0 9 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: null

DPX 09/02/2015 23/02/2015 1 365 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Référence du plan : 2015.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

31123 Art 62

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

31125 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Total : 9 000 000

2015.2/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

53124 Art 62

Par 621 Rub

69

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de rames de

papiers lot 1; de produits et

de consommables

d'imprimerie, lot 2 au profit

du SGG-CM (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2015 01/04/2015 3 22/04/2015 365 31/12/2015 DAF

Total : 40 000 000

2015.2/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

64

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de

consommables médicaux

au profit du SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 24/03/2015 27/03/2015 1 13/04/2015 7 31/12/2015 DAF

Total : 1 000 000

2015.2/1/7
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

2 000 000 0 2 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit du

SGG-CM DC-F 10/03/2015 13/03/2015 1 23/03/2015 30 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 000 000      Nombre de lot: null

2015.2/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 06/04/2015 09/04/2015 1 15 31/12/2015 DAF

Total : 2 000 000

2015.2/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

3 500 000

0 3 500 000

Entretien des bâtiments

intérieurs et extérieurs au

profit du SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 07/04/2015 10/04/2015 1 27/04/2015 14 31/12/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.2/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

3 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 02/02/2015 05/02/2015 1 365 31/12/2015 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Total : 4 000 000

2015.2/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

0 7 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules à quatre (04)

roues au profit du SGG-CM

     Nombre de lot: null

DPX 05/02/2015 19/02/2015 1 365 31/12/2015 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31125 Art 62

Par 622 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2015.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

31

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

Total : 7 000 000

2015.2/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 900 000

0 1 900 000

Entretien et maintenance

des véhicules à deux (02)

roues au profit du SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2015 13/03/2015 1 10 31/12/2015 DAF

Total : 1 900 000

2015.2/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

3 500 000

0 3 500 000

Prestation de service de

gardiennage au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 26/01/2015 09/02/2015 1 365 31/12/2015 DAF

Total : 3 500 000

2015.2/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

6 500 000

0 6 500 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs du

SGG-CM

     Nombre de lot: null

DPX 26/01/2015 09/02/2015 1 365 31/12/2015 DAF

Total : 6 500 000

2015.2/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

11

25 200 000

0 25 200 000

Prestation de service de

pauses-café et menues

dépenses pour le conseil

des ministres.

     Nombre de lot: null

ED 19/01/2015 19/01/2015 1 365 31/12/2015 DAF

Total : 25 200 000

2015.2/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

9194

600 000

0 600 000

Acquisiton de fournitures

pour l'elaboration de l'avant

projet de budget -Gestion

2015 au profit du SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 04/05/2015 07/05/2015 1 7 31/12/2015 DAF

Total : 600 000

2015.2/1/17
Budget

National

Tr 3 Chap

53124 Art 62
3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du SGG-CM
DC-F 17/03/2015 20/03/2015 1 365 31/12/2015 DAF
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Référence du plan : 2015.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

     Nombre de lot: null

Total : 3 000 000

Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : 169 000 000

Nombre lignes : 17


