



Vous faciliter la vie.

ACQUISITION FINANCEMENT REPORT BUDGET 2022

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
1	21310000	LOGICIELS	15 000 000	interfaçage des logiciels dans le cadre du Projet FITAF	Lot unique	DPA	18-janv.-22	28-janv.-22	1	21-févr.-22	90	DCGB
2	23 807 000	INSTALLATION DE SYSTEME DE SECURITE	100 000 000	Renforcement du dispositif sécuritaire de sept (07) agences dans le cadre du contrat-plan.	Lot unique	AOO	27-janv.-22	28-févr.-22	3	28-mars-22	120	DCGB
3	24420000	MATERIELS INFORMATIQUES	54 000 000	Acquisition de Guichets Automatique de Banque (GAB)	lot unique	DPX	2-mai-22	12-mai-22	1	9-juin-22	60	DGCB
4	60110100	ACHAT DE PRODUITS DE TELECOMMUNICATIONS	9 950 000	Achat de cartes magnétiques	lot unique	DC	14-avr.-22	18-avr.-22	1	9-mai-22	45	DCGB
5			5 000 000	personnalisation des cartes magnétiques	lot unique	DC	16-mai-22	19-mai-22	1	13-juin-22	30	DCGB

ACQUISITION SUR FINANCEMENT BUDGET 2022

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
1	21310000	LOGICIELS	2 000 000	Acquisition d'un logiciel pour le suivi des pièces de décaissement	LOT unique	cc	26-avr.-22	3-mai-22	1	26-mai-22	30	DCGB
2			84 000 000	Acquisition d'un logiciel de comptabilité à base d'activités	Lot unique	DP-MI	10-janv.-22	10-févr.-22	3	7-juin-22	150	DCGB
3			50 000 000	Développement d'une application mobile	lot unique	DP-MI	18-janv.-22	17-févr.-22	3	15-juin-22	90	DCGB
4			100 000 000	Acquisition d'un logiciel de numérisation des archives	Lot unique	DP-MI	4-janv.-22	7-févr.-22	3	26-avr.-22	150	DCGB
5	22320000	TERRAINS BATIS	29 950 000	Recrutement cabinet d'expertise geometre	LOT unique	DPA	17-janv.-22	27-janv.-22	1	2-mars-22	90	DCGB
6	22610000	TERRAINS AMENAGES ET PARKING	3 075 000	Etudes architecturales pour travaux de pavage	Lot unique	CC	17-janv.-22	2-févr.-22	1	4-mars-22	90	DCGB
7			19 000 000	Travaux de pavage de la cour du CNTC; Hangar du magasin général au Km4; Entrée principale de la cour de DPMG	lot1: Travaux de pavage du hangar du magasin général au Km et l'entrée principale de la cour de DPMG et de l'agence poste BF de Pouytenga lot2: Travaux de pavage de la cour du CNTC	DPX	1-juin-22	13-juin-22	1	18-juil.-22	60	DCGB
8			1 325 000	Suivi travaux de pavage	Travaux de pavage de la cour du CNTC; Hangar du magasin général au Km4; Entrée principale de la cour de DPMG	CC	13-juin-22	20-juin-22	1	20-juil.-22	90	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
9			76 000 000	Travaux d'aménagement de la devanture de Ouaga Patte D'Oie; de la cour et la devanture Bobo Koko ancien; de la cour et la devanture Bobo Sarfalo	lot1: Travaux d'aménagement de la devanture de Ouaga Patte D'Oie Lot2: Travaux d'aménagement de la cour et de la devanture Bobo Koko ancien et Bobo Sarfalo	DPX	3-mai-22	13-mai-22	1	21-juin-22	90	DCGB
10			3 800 000	Suivi travaux d'aménagement	Travaux d'aménagement de la devanture de Ouaga Patte D'Oie; de la cour et la devanture Bobo Koko ancien; de la cour et la devanture Bobo Sarfalo	CC	18-mai-22	24-mai-22	1	21-juin-22	90	DCGB
11			29 500 000	Etudes architecturales pour la réalisation d'un centre moderne des colis postaux et d'un bâtiment R+ à OUAGA Bendego	lot unique	DPA	5-janv.-22	15-janv.-22	1	13-mars-22	60	DCGB
12			25 000 000	Etudes architecturales pour l'aménagement cyber dans le cadre du projet ARCEP	lot unique	DPA	4-févr.-22	15-févr.-22	1	13-avr.-22	45	DCGB
13			25 000 000	Etudes architecturales pour la construction des agences selon le contrat plan	lot unique	DPA	5-janv.-22	16-janv.-22	1	17-févr.-22	60	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
14	23130000	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX	500 000 000	Construction de 05 agences dans le cadre du contrat-plan (LATODIN , PA ,BOBO OUEZZINVILLE , DIABO et MOGTEDO)	Lot 1:Construction d'une agence à LATODIN lot 2 : Construction d'une agence à PA; lot3:Construction d'une agence à BOBO OUEZZINVILLE; lot4: Construction d'une agence à MOGTEDO; lot 5: Construction d'une agence à DIABO	AOO	1-avr.-22	3-mai-22	3	3-juin-22	90	DCGB
15			25 000 000	Suivi des travaux pour la construction des agences contrat plan	Lot unique	DPA	28-avr.-22	9-mai-22	1	3-juin-22	120	DCGB
16			74 990 000	Acquisition de 05 conteneurs aménagés	Lot unique	DPX	1-janv.-22	11-janv.-22	1	15-févr.-22	60	DCGB
17	23130100	AUTRES CONSTRUCTIONS (MURS,LATRINE, LOCAL...)	29 000 000	Etudes pour la construction des murs de clôture des agences de Kindi;ouahigouya secteur 13 , boundokouy et kaya	Lot unique	DPA	10-janv.-22	20-janv.-22	1	24-févr.-22	90	DCGB
18			40 000 000	Aménagement des locaux TGBT à la Direction générale et à la DCRO et Construction d'un local TGBT à la DPMG	Lot1: Aménagement du local TGBT à la Direction générale et Construction d'un local TGBT à la DPMG Lot2: Aménagement du local TGBT de la DCRO	DPX	1-avr.-22	11-avr.-22	1	16-mai-22	60	DCGB
19			2 000 000	Suivi pour les aménagements et construction locaux TGBT	Lot unique	CC	13-mai-22	19-mai-22	1	20-juin-22	90	DCGB
20			30 000 000	Construction du mur de clôture du terrain de Sideradougou	Lot unique	DPX	3-mai-22	13-mai-22	1	21-juin-22	60	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
21	23801000	INSTALLATIONS ELECTRIQUES	85 000 000	Reprise du câblage électrique de 1200 Logements et Reprise de câblage Ondulée du bâtiment de la DG et Reprise de la liaison Groupe électrogène de 700 KVA au TGBT et Reprise de la liaison transfo DPMG au TGBT DPMG	lot1: Reprise du câblage électrique de 1200 Logements et du câblage Ondulée du bâtiment DG; lot 2: Reprise de la liaison Groupe électrogène de 700 KVA au TGBT et de la liaison transfo DPMG au TGBT DPMG	DPX	1-juil.-22	11-juil.-22	1	15-août-22	60	DCGB
22			22 500 000	Reprise de câblage électrique de cinkanse	Lot unique	DPX	1-juil.-22	11-juil.-22	1	15-août-22	60	DCGB
23	23802000	INSTALLATIONS ADDUCTIONS D'EAU ET SANITAIRES	9 800 000	Réalisation d'un forage positif et raccordement au reseau existant OHG	Lot unique	DC	1-juin-22	3-juin-22	1	27-juin-22	60	DCGB
24			4 000 000	Automatisation du forage DPMG - polytank	Lot unique	DC	18-avr.-22	21-avr.-22	1	5-mai-22	14	DCGB
25	23803000	INSTALLATION CLIMATISEUR CENTRAL ET VENTILATEURS PLAFONNIERS	23 300 000	Acquisition et installation de 50 climatiseurs split 2CV , de 16 ventilateurs plafonniers et 10 ventilateurs sur pied	Lot unique	DPX	4-avr.-22	14-avr.-22	1	19-mai-22	30	DCGB
26	23804000	INSTALLATIONS TELEPHONIQUE S ET STANDARD	2 250 000	Acquisition de matériel d'équipement (installation téléphonique VOIP)	Lot unique	DC	14-juin-22	17-juin-22	1	6-juil.-22	14	DCGB
27	23805000	INSTALLATION RESEAU INFORMATIQUE ET CABLAGE	118 750 000	Raccordement d'agences (bobo hamdalaye, bobo koko, kaya, yako, bousse) à la fibre optique avec l'ANPTIC	Lot unique	ED	1-mars-22	14-mars-22	1	28-mars-22	120	DCGB
28			9 000 000	Reprise, réparation, extension câblage de informatique	Lot unique	DC	12-avr.-22	15-mai-22	1	5-mai-22	30	DCGB
29			55 000 000	Connexion des agences au système d'information	Lot unique	DPX	1-févr.-22	11-févr.-22	1	14-mars-22	90	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
30	23806000	INSTALLATIONS DE PANNEAUX PUBLICITAIRES ET ENSEIGNES	5 000 000	Installation de panneaux frontaux; panneaux de direction; Panneaux totem; Enseignes lumineuses; Panneaux d'indication	Lot unique	DC	5-mai-22	9-mai-22	1	1-juin-22	30	DCGB
31	23807000	INSTALLATION DE SYSTEME DE SECURITE	50 000 000	Remise à niveau cameras de surveillance existants	Lot unique	DPX	1-mars-22	11-mars-22	1	14-avr.-22	30	DCGB
32	24130300	MATERIELS ELECTRIQUES	78 350 000	Aquisition de 04 onduleurs centraux 20 KVA pour grandes agences; de 02 onduleurs centraux de 30 kva pour salle serveur; 02 stabilisateurs de 30 KVA, Aquisition de 10 onduleurs individuels; de 10 onduleurs centraux de 10 KVA	Lot 1:Aquisition de 04 onduleurs centraux 20 KVA pour grandes agences; 10 onduleurs individuels; de 10 onduleurs centraux de 10 KVA lot 2:Aquisition de 02 onduleurs centraux de 30 kva pour salle serveur; 02 stabilisateurs de 30 KVA.	AOO	1-févr.-22	2-mars-22	3	4-mai-22	60	DCGB
33	24130400	COFFRES FORTS ET ARMOIRES	55 000 000	Acquisition de vingt-deux(22) coffres forts	Lot unique	DPX	1-févr.-22	11-févr.-22	1	14-mars-22	30	DCGB
34	24130500	GROUPE ELECTROGENE ET TRANSFORMATEUR	50 000 000	Acquisition et installation de cinq (05) kit solaire de 10 KVA	Lot unique	DPX	1-mars-22	11-mars-22	1	14-avr.-22	45	DCGB
35			48 000 000	Acquisition et installation de trente (30) lampadaires solaires autonomes	Lot unique	DPX	1-mars-22	11-mars-22	1	14-avr.-22	45	DCGB
36	24130700	MATERIELS POSTALS	97 200 000	Acquisition de soixante (60) Pèse-lettres; de cinquante (50) balances électroniques (crédit bail)	Lot unique	CONV	17-janv.-22	28-févr.-22	1	11-avr.-22	60	DCGB
37			27 130 000	Acquisition de 40 coffrets à monnaies; de trois (03) diables à pression; d'une (01) Machines de mise sous plis	Lot unique	DPX	17-janv.-22	28-févr.-22	1	28-mars-22	60	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
38	24130800	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	112 002 000	Acquisition de quatre vingt (80) compteurs-détecteurs de billets (crédit bail)	Lot unique	CONV	17-janv.-22	28-févr.-22	1	11-avr.-22	30	DCGB
39			26 502 000	Aquisition de 03 vidéo projecteurs et de trois(3) gestionnaires de file d'attente	Lot unique	DPX	1-mars-22	11-mars-22	1	14-avr.-22	45	DCGB
40	24420000	MATERIELS INFORMATIQUES	114 950 000	Acquisition de cent vingt six (126) ordinateurs de bureau; dix (10) ordinateurs portables; de quatre (04) ordinateurs portables spécifique; de cent (100) imprimantes de guichets; de quatre (04) imprimantes grande capacité (officejet 7612); de seize (16) Imprimantes multifonction (copieur, scanner, impression); 10 routeurs SISCO, 10 switches SISCO	Lot1: Acquisition de cent vingt six (126) ordinateurs de bureau; dix (10) ordinateurs portables; de quatre (04) ordinateurs portables spécifique; 10 routeurs SISCO, 10 switches SISCO Lot2:Acquisition de cent (100) imprimantes de guichets; de quatre (04) imprimantes grande capacité (officejet 7612); de seize (16) Imprimantes multifonction (copieur, scanner, impression)	AOO	2-mai-22	12-mai-22	1	9-juin-22	45	DGCB
41			50 000 000	Acquisition d'un Smart bunker pour la délocalisation de la salle serveur secours dans une autre ville	Lot unique	DPX	1-avr.-22	14-avr.-22	1	28-avr.-22	60	DCGB
42	24440000	MOBILIERS DE BUREAU	126 355 000	aquisition de materiel et mobilier de bureau (CMA-BF)	Lot unique	ED	1-avr.-22	14-avr.-22	1	28-avr.-22	60	DCGB
43	24510000	MATERIEL DE TRANSPORT	380 000 000	Acquisition de 02 Véhicules spécifiques (Crédit Bail)	Lot unique	CONV	17-janv.-22	28-févr.-22	1	11-avr.-22	45	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
44	24580000	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT (motos, mobylettes, vélos)	23 430 000	Acquisition de 10 moto type dame; de 09 moto type homme	Lot unique	DPX	4-juil.-22	14-juil.-22	1	03/08/2022	45	DCGB
45	60210100-200	ACHATS D'IMPRIMES	62 782 000	Fourniture de divers imprimés service postal et Impression de divers imprimés CNE (25 000 bulletins de versement N°7 et N°8) et autres imprimés (à commande)	Lot 1: Bulletins de dépôt PE avec code à barres ; Lot 2: Autres imprimés service postal ; lot 3: Impression de divers imprimés CNE (25 000 bulletins de versement N°7 et N°8) et autres imprimés	DPX	4-janv.-22	14-janv.-22	1	13-févr.-22	365	DCGB
46	60210200		23 629 500	Impression de quarante cinq mille (45 000) livrets CNE (reconduction)	lot unique	DPX	4-janv.-22	14-janv.-22	1	13-févr.-22	365	DCGB
47			400 000	Impression de cartes d'attestation de compte BANGRE et BAARA (à commande)	Lot unique	DC	1-juin-22	6-juin-22	1	25-juin-22	365	DCGB
48	60210300		8 300 000	Fourniture chéquiers et imprimés CCP et de divers imprimés CCP ordres de virement mod, rose, blanc (à commande)	Lot unique	DC	5-janv.-22	8-janv.-22	1	5-févr.-22	365	DCGB
49	60210400		3 630 000	Fourniture d'imprimés colis postaux (à commande)	Lot unique	DC	4-avr.-22	7-avr.-22	1	5-févr.-21	365	DCGB
50	60210600		ACHATS D'IMPRIMES	4 000 000	Fourniture d'imprimés service mandat (à commande)	Lot unique: fourniture d'imprimés et registre d'émission et de paiement, mandat MEI et Téliman)	DC	5-janv.-22	8-janv.-22	1	5-févr.-22	365

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
51	60210700	CLES ET SERRURES DE BOITES POSTALES	5 600 000	Achat et reproduction de clés et de serrures boîtes postales (à commande)	Lot unique	DC	5-janv.-22	8-janv.-22	1	4-févr.-22	365	DCGB
52	60210800	ACHAT PETIT MATERIEL POSTAL	137 987 000	Fourniture de classeurs de timbre postes, sacs postaux, sachets plastiques, sacs fasoranana ,confection de scellés numérotés, tampons encreur, scotch d'emballage grand format et petit format, rouleau de ficelles (à commande)	Lot 1: fourniture de sacs postaux (n°6; n°7,MF, GF, Surface, Avion) et de scellés de sécurité Lot 2: Fourniture de classeurs de timbre postes, sachets plastiques (PF et GF), tampons encreur, scotch d'emballage grand format et petit format, rouleau de ficelles	AOO	5-janv.-22	4-févr.-22	3	4-mars-21	365	DCGB
53	60420000	ACHAT DE MATIERES COMBUSTIBLES	220 000 000	Achat de carburant, de lubrifiants et confection de cartes magnétiques et tickets	Lot 1: achat de carburant en vrac TOTAL BF Lot 2: achat de gasoil et de lubrifiants TOTAL BF Lot 3: achat de cartes magnétiques et tickets TOTAL BF Lot 4: achat de cartes magnétiques et tickets VIVO ENERGY	ED	5-janv.-22	15-janv.-22	1	7-févr.-22	365	DCGB
54	60430000	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN	25 000 000	Fourniture de produits d'entretien (savon solide, liquide et poudre, insecticide, désodorisant, serpillère, papier) (à commande)	Lot unique	DPX	1-févr.-22	11-févr.-22	1	7-mars-22	365	DCGB
55	60470000	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	69 700 000	Achats de fournitures de bureau (à commande) (reconduction)	Lot unique	DPX	3-mars-22	14-mars-22	1	12-avr.-22	365	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
56	60470100	ACHATS DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES	106 800 000	Fourniture de cartouches d'encre pour imprimante (à commande)	Lot unique	AOO	5-févr.-22	4-mars-22	3	5-avr.-22	365	DCGB
57	60470200	ACHATS DE CONSOMMABLE MACHINE DE BUREAU	33 370 000	Fourniture des autres consommables machines de bureaux (à commande) (reconduction)	Lot unique	DPX	5-janv.-22	15-janv.-22	1	9-févr.-22	365	DCGB
58	60560000	ACHATS PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	6 900 000	Fourniture de 300 téléphones portables pour GFU et de 07 téléphones tablettes et un(1) android	Lot unique	DC	18-janv.-22	21-janv.-21	1	10-févr.-22	15	DCGB
59			10 750 000	Fourniture de 200 calculatrices, 06 calculatrices électrique, 66 ceintures lombaires, de 01 appareil photo, de 03 destructeur de papier, de 01 écran sur pied, de 05 échelles, de 24 rallonges, de 10 postes téléphoniques avec casques et 01 lot d'autres petits matériels	Lot unique	DPX	15-avr.-22	25-avr.-22	1	21-mai-22	30	DCGB
60	60580000	AUTRES MATERIELS ET EQUIPEMENTS	32 799 000	Achat de matériels et équipements: blouses, tenue de travail, paires de bottes, paires de gants, paires de chaussures de sécurité, gilets Post'Eclair, gilets fluorescents, imperméables, pull-over	lot 1: acquisition de blouses, tenues de travail, gilets Post'Eclair, gilets fluorescents, imperméables, pull-over lot 2: acquisition de paires de gants, paires de chaussures de sécurité, sacs en cuir, kits oreillettes, loupes, paires de bottes et masques anti-poussières (cache-	DPX	1-avr.-22	11-avr.-22	1	9-mai-22	30	DCGB
	61800000	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT	63 000 000	Dépose, transport et installation de groupes électrogènes	lot unique	DPX	5-janv.-22	15-janv.-22	1	10-févr.-22	60	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
		DE TRANSPORT	9 000 000	Transport des conteners	lot unique	DC	15-févr.-22	18-févr.-22	1	14-mars-22	30	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
61	62230000	LOCATION DE MATERIELS ET OUTILLAGES	9 990 000	Location de photocopieurs (à commande)	location de photocopieurs au profit de DRH, DFC, DM, DCRP et SG	DC	4-janv.-22	7-janv.-22	1	28-janv.-22	365	DCGB
61			30 000 000	Travaux dépannages électriques des bureaux et agences (à commande)	Lot unique: Fourntures de matériels de dépannages électriques des services et agences	DPX	15-janv.-22	25-janv.-22	1	18-févr.-22	365	DCGB
62			9 990 000	Travaux d'étanchéité des bâtiments (à commande)	Lot unique: Etanchéité des bâtiments et reprise de l'étanchéité	DC	15-janv.-22	18-janv.-22	1	7-févr.-22	365	DCGB
63			10 000 000	Travaux de plomberie des bureaux (à commande) (reconduction)	Lot unique: travaux de plomberie	DPX	15-janv.-22	25-janv.-22	1	18-févr.-22	365	DCGB
64	62410000	ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS	9 000 000	Reprise du faux plafond de la salle informatique et du portail d'accès de l'ENAPOSTE	Lot unique	DC	20-avr.-22	23-avr.-22	1	13-mai-22	45	DCGB
65			9 500 000	travaux de cloisonnement du Secrétariat SG	Lot unique	DC	1-mars-22	4-mars-22	1	26-mars-22	45	DCGB
66			9 990 000	travaux de construction de rampe d'accès	lot unique	DC	3-mai-22	6-mai-22	1	25-mai-22	30	DCGB
67			5 000 000	Divers embellissements sur bâtiment (pose de rideaux, moquette, décorations, etc...)	Lot	Dc	20-avr.-22	23-avr.-22	1	13-mai-22	365	DCGB
68	62410100	ENTRETIEN ET REPARATION DE TERRAINS	3 600 000	Travaux de remblayage en gravillon de granite pour accès au parking auto à l'aire de lavage	Lot unique	DC	16-juin-22	19-juin-22	1	12-juil.-22	60	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
69	62410150	NETOYAGE DES LOCAUX ET RAMASSAGE D'ORDURES	5 000 000	vidange et nettoyage des toilettes mobiles	Lot unique	DC	4-janv.-22	7-janv.-22	1	25-janv.-22	365	DCGB
70			60 000 000	Nettoyage des locaux et de ramassage d'ordures (à commandes)(reconduction)	Lot unique	DPX	5-janv.-22	15-janv.-22	1	10-févr.-22	365	DCGB
71	62420000	ENTRETIEN ET REPARATION DU MOBILIER ET DU MATERIEL	2 000 000	Entretien et réparation du mobilier et du matériel (bureaux, armoires, tables , chaises de bureaux, fauteuils, etc...) (à commandes)	Lot unique	DC	1-févr.-22	4-févr.-22	1	24-févr.-22	365	DCGB
72	62420100	ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE	18 000 000	Fourniture de module de batterie pour onduleur centrale de la salle serveur secondaire + Onduleur Batiment DG et DPF	Lot unique	DPX	8-avr.-22	18-avr.-22	1	16-mai-22	30	DCGB
73			6 500 000	Entretien et réparation de matériel informatique et bureautique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, fax, ...) (à commandes)	Lot unique	DC	4-janv.-22	7-janv.-22	1	18-janv.-22	365	DCGB
74	62420200	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS DE TRANSPORT	6 000 000	Entretien et réparation du parc de matériel roulant à 02 et 03 roues (à commandes)	Lot unique	DC	5-janv.-22	8-janv.-22	1	25-janv.-22	365	DCGB
75			52 000 000	Entretien et réparation du parc de matériel roulant à 04 roues (à commandes)(reconduction)	Lot unique	DPX	5-janv.-22	15-janv.-22	1	9-févr.-22	365	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
76	62420300	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS POSTAL	3 580 000	Frais d'entretien et de réparation du matériel postal : diables, coffres forts, machines à oblitérer, machines à affranchir, balances, chariots, etc (à commandes)	Lot unique	DC	5-mars-22	8-mars-22	1	27-mars-22	365	DCGB
77	62430000	MAINTENANCE	9 000 000	Maintenance d'onduleurs centraux des salles serveurs et autres maintenances	lot unique	DC	5-janv.-22	8-janv.-22	1	5-févr.-22	365	DCGB
78			1 500 000	Maintenance des surpresseurs d'eau	lot unique	DC	5-janv.-22	8-janv.-22	1	5-févr.-22	365	DCGB
79			9 990 000	maintenance des blade center IBM	lot unique	DC	5-janv.-22	8-janv.-22	1	5-févr.-22	365	DCGB
80			3 000 000	Maintenance de extincteurs	lot unique	DC	5-mai-22	8-mai-22	1	5-juin-22	365	DCGB
81			5 000 000	maintenance de l'ascenseur	lot unique	DC	3-févr.-22	7-févr.-22	1	3-mars-22	365	DCGB
82			9 000 000	Maintenance des onduleurs	lot unique	DC	5-janv.-22	8-janv.-22	1	5-févr.-22	365	DCGB
83			25 000 000	Maintenance des climatiseurs	Lot Unique : maintenance de split et climatiseurs(reconduction),	DPX	5-janv.-22	15-janv.-22	1	9-févr.-22	365	DCGB
84			40 000 000	Maintenance des groupes électrogènes	Lot unique: Maintenance des groupes électrogènes	DPX	5-janv.-22	15-janv.-22	1	9-févr.-22	365	DCGB
85			62480000	AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS	5 000 000	Reparation des dérouleurs, des appareils de sonorisation, rafraichissement de totems et panneaux d'indication.	Lot unique	DC	11-mars-22	14-mars-22	1	3-avr.-22

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
86	62720000	CATALOGUE IMPRIMES PUBLICITAIRES, CALENDRIERS ET AUTRES GADGETS	25 000 000	Conception et impression de flyers, dérouleurs, plaquettes institutionnelles, manuel et politique de qualité affiches, affiches de manifestations socio-culturelles et autres événements -Autres dépliants, cartes de visite et cartes de vœux (à commandes)(reconduction)	Lot unique	DPX	1-févr.-22	10-févr.-22	1	07/03/2022	365	DCGB
87	62720000	CATALOGUE IMPRIMES PUBLICITAIRES, CALENDRIERS ET AUTRES GADGETS	25 000 000	Conception et impressions des éditions 2023	Lot unique	DPX	7-juin-22	17-juin-22	1	05/07/2022	60	DCGB
88			9 990 000	Fourniture d'Objets publicitaires de luxe (horloges, clés USB, ...)	Lot	DC	15-juin-22	20-juin-22	1	11/07/2022	60	DCGB
89			40 000 000	fourniture de gadgets et objets publicitaires grand public (tee-shirt, horloges, clés USB, stylos, portes-clés	Lot unique	DPX	16-mai-22	26-mai-22	1	24/06/2022	365	DCGB
90			9 000 000	Recrutement d'une agence en conseil, assistance et communication	Lot unique	CC	4-janv.-22	11-janv.-22	1	25-janv.-22	365	DCGB
91			9 000 000	Elaboration d'une stratégie de communication assortie d'un plan de communication	lot unique	CC	7-févr.-22	14-févr.-22	1	7-mars-22	60	DCGB
92			15 000 000	Honoraire d'un cabinet de conseil juridique pour les mutations des terrains de pissy, ouaga 2000, kilwin, kossodo	Lot unique	DPA	5-mars-22	25-mars-22	1	22-avr.-22	60	DCGB
93			25 000 000	recrutement d'un cabinet pour l'Elaboration d'un manuel d'audit interne	Lot unique	DPA	5-mars-22	25-mars-22	1	22-avr.-22	120	DCGB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
94	63240000	HONORAIRES	9 000 000	recrutement d'un consultant pour la Réalisation une étude d'Identification et de faisabilité des applications à intégrer	Lot unique	CC	15-févr.-22	2-mars-22	1	1-avr.-22	120	DCGB
95			15 000 000	Réaliser une étude de satisfaction globale (des produits financiers, des produits courrier et les produits numériques)	lot unique	DPA	1-févr.-22	11-févr.-22	1	14-mars-22	90	DCGB
96			25 000 000	recrutement d'un cabinet pour l'Elaboration d'un plan de carrière	lot unique	DPA	1-mars-22	11-mars-22	1	18-avr.-22	90	DCGB
97			9 990 000	Elaboration d'une politique marketing et commercial assortie de plans d'actions	lot unique	CC	10-janv.-22	13-janv.-22	1	9-févr.-22	60	DCGB
98			40 000 000	Recrutement d'un commissaire aux apports pour la restructuration de Post'Eclair	lot unique	DP-MI	4-janv.-22	3-févr.-22	3	3-mai-22	90	DCGB
99			9 990 000	Honoraires des auditeurs ICA (certification ISO 9001 -45000)	Lot unique	CC	2-févr.-22	8-févr.-22	1	23-févr.-22	30	DCGB
100			9 000 000	Elaboration d'un plan de continuité des activités (PCA) et harmonisation des risques SST	Lot unique	CC	7-mars-22	14-mars-22	1	23-août-21	60	DCGB
101			9 000 000	recrutement d'un cabinet pour l'elaboration du plan de secours informatique	Lot unique	CC	7-mars-22	14-mars-22	1	23-août-21	30	DCGB
102			100 000 000	recrutement d'un cabinet pour l'Elaboration d'une étude de faisabilité en vue de la mise en place d'une certification tiers de confiance à LA POSTE BF	lot unique	DP-MI	4-janv.-22	3-févr.-22	3	3-mai-22	120	DGCB

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
103			80 000 000	Elaboration d'une stratégie de digitalisation de La Poste BF	Lot unique	DP-MI	14-janv.-22	14-févr.-22	3	13-mai-22	120	DCGB
104			15 000 000	Réalisation d'un audit énergétique par l'ANEREE	Lot unique	ED	3-mars-22	18-mars-22	1	19-avr.-22	60	DCGB
105			60 000 000	Réalisation de la liaison des comptes CCP-CNE avec les opérateurs de téléphonies mobiles et les partenaires de transferts de fonds	Lot unique	DP-MI	14-févr.-22	14-mars-22	3	13-juin-22	60	DCGB
106	63300000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	70 000 000	Recrutement de cabinets pour les différentes formations du personnel (selon le plan de formation)	Plusieurs lots	CC	4-févr.-22	11-févr.-22	1	5-mars-22	365	DCGB
107	63710000	SALAIRES DU PERSONNEL INTERIMAIRE	300 000 000	Service de gardiennage	Lot unique	AOO	20-janv.-22	21-févr.-22	3	25-mars-22	365	DCGB
108	63830000	RECEPTIONS	20 000 000	Recrutement d'un prestataire pour pause-café (à commandes)	lot unique	DPX	20-janv.-22	31-janv.-22	1	3-mars-22	365	DCGB

Visa du Chef de Département des
Marchés

Visa du Chef de Département Contrôle
de Gestion et Budget

Approbation du Directeur Général

Louise W. FORO/DAKOURE

Ibrahim SABA

Bamory OUATTARA
Officier de l'Ordre National

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Gestionnaire de crédit
------------	------------------	----------	--	------------------------	----------------------	-------------------	---	--	--	----------------------------	--	------------------------

Récapitulatif (2022+ report 2021)

Désignation	Nombre de dossiers	Montants	Taux en valeur (en %)	Taux en nombre en %	Taux de référence
Appel à concurrence ouverte	112	4 538 261 500	90%	97%	85%
Entente directe et Appel d'offres restreint	4	480 105 000	10%	3%	15%
Totaux	116	5 018 366 500	100%	100%	100%

Nature des marchés	2021		2022		Report 2021	
	Nbre de dossiers	Montants	Nbre de dossiers	Montants	Nbre de dossiers	Montants
CONV	4	2 477 300 000	3	589 202 000		
ED	11	670 153 000	4	480 105 000		
DC	34	239 938 000	32	200 510 000	2	14 950 000
CC	17	106 000 000	13	147 180 000		
DPA	3	78 950 000	10	243 450 000	1	15 000 000
DPX	36	1 299 601 000	36	1 481 832 500	1	54 000 000
DP-MI	2	205 000 000	7	514 000 000		
AOO	5	764 785 000	6	1 178 137 000	1	100 000 000
REC	-	-			-	-
TOTAL	112	5 841 727 000	111	4 834 416 500	5	183 950 000

Légende

AOR : Appel d'Offres Restreint

DC : Demande de Cotations

CC : Consultation de Consultants

DP-MI : Demande de propositions avec manifestation d'intérêt

DPA : Demande de propositions allégées

AOO : Appel d'Offres Ouvert

ED: Entente directe

DPX: Demande de prix

REC: Reconduction de contrat

CONV: Convention