

GRANDE CHANCELLERIE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, GRANDE
CHANCELLERIE
GESTION : 2025**

Plan de passation (Projet)

Structure : 50

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.50/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.50/2/1	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2025	23/01/2025	1	04/02/2025	30	30/11/2025	DGF
2025.50/2/2	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2025	23/01/2025	1	04/02/2025	30	30/11/2025	DGF
2025.50/2/3	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 034 000	0	1 034 000	Abonnement journaux Nombre de lot: 1	ED à OC	26/12/2024	27/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF
2025.50/2/4	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de produit informatique et péri-informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	04/03/2025	30	30/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.50/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Total : 8 000 000															
2025.50/2/6	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000	0	19 000 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF	
	Total : 19 000 000															
2025.50/2/7	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140103 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Production de l'annuaire des Ordres, des imprimés administratifs. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	14/04/2025	360	30/11/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.50/2/8	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	432 278 000	0	432 278 000	Acquisition de médailles et pin's Nombre de lot: 1	ED	30/04/2025	02/05/2025	1	13/05/2025	120	30/11/2025	DGF	
	Total : 432 278 000															
2025.50/2/9	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	11 000 000	0	11 000 000	Entretien et réparation de bâtiments intérieurs et extérieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF	
	Total : 11 000 000															

Référence du plan : 2025.50/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.50/2/10	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	04/02/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.50/2/11	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien du groupe électrogène et ascenseur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 3 000 000														
2025.50/2/12	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 10 000 000														
2025.50/2/13	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	04/02/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 6 000 000														
2025.50/2/14	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140204 Chap	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition d'emblèmes et armoiries Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2025	04/02/2025	1	14/02/2025	360	30/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.50/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 60 Par 601													
	Total : 19 000 000														
2025.50/2/15	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140305 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	13 000 000	0	13 000 000	Frais de nettoyage bâtiment, cour et jardin Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 13 000 000														
2025.50/2/16	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de dépliants Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	14/04/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.50/2/17	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140320 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	18/02/2025	360	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140201 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000											
	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140202	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.50/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Total : 50 000 000														
2025.50/2/18	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000	0	2 000 000	Frais de transport à l'extérieur (acquisition de billets d'avion) Nombre de lot: 1	ED à OC	26/12/2024	27/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
Total GRANDE CHANCELLERIE : 610 812 000															
Nombre lignes : 17															